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Memo – Ter kennisname  
 
Registratienummer: 
20.025447 
 
 

Aan: VV 

Van: POHO Langeslag 

Onderwerp: Stand van zaken onderzoek oeververdedigingen 

Datum: 30-3-2020 

 
 
Waarom moet u dit weten 
In de commissie Voldoende Water bent u op 6 november 2019 geïnformeerd over de aanpak van 
het oeververdedigingendossier. In deze memo wordt u geïnformeerd over de laatste stand van 
zaken. 
 
 
Kernboodschap 
Er is (veel) meer tijd nodig dan gedacht om te komen tot een goed beeld van de voor het 
watersysteem relevante oeververdedigingen. De afgelopen maanden uitgevoerde bureaustudie 
leverde waardevolle informatie op, maar leerde ook dat de beschikbare informatie verre van 
volledig is. Om een totaal overzicht te krijgen is het (laten) uitvoeren van een veldinventarisatie 
noodzakelijk. 
 
Dossier oeververdedigingen vs. dossier schade aan keringen en oevers 

Deze nota richt zich primair op het goed vastleggen van oeververdedigingen in de legger 
ondersteunende kunstwerken. Er bestaat een relatie met het dossier ‘schade aan 

keringen en oevers’, dat een eigenstandig traject volgt. De in deze nota geschetste vertraging 
heeft geen invloed op het ‘schade aan keringen en oevers dossier’. 
 
 
Context 
In het beheergebied van Rijnland ligt circa 12.000 kilometer aan watergangen. 2.000 Kilometer 
daarvan heeft een primaire functie*. Elke watergang heeft twee oevers, dit betekent dat in het 
Rijnlandse beheergebied circa 24.000 kilometer aan oevers ligt. Vaak zijn dit groene 
(onbeschermde) oevers, maar grote delen (met name in de primaire wateren en in het stedelijk 
gebied) worden beschermd met een oeververdediging. *Oppervlaktewateren met een belangrijke functie 

(regionaal belang), waarvan de onderhoudsplicht conform de legger bij Rijnland ligt. 
 

Zoals in november 2019 in de beeldnota is geschetst, ontbreekt het aan inzicht waar er 
oeververdedigingen in het watersysteem aanwezig zijn, wat de functie van de diverse 
oeververdedigingen is en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Er is in 2019 dan ook een 
leggertraject opgestart dat het volgende moet opleveren: 

 Een compleet overzicht van de in de primaire oppervlaktewateren aanwezige 
oeververdedigingen, inclusief type, doel(functie), materiaal en onderhoudsplichtige. 
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Toelichting 
Zoals tijdens de VV-commissie (november 2019) aangegeven, wordt momenteel gewerkt aan het 
in beeld brengen van alle - voor de watertaken – relevante oeververdedigingen en daarbij 
behorende onderhoudsplichtigen. Dit wordt gedaan aan de hand van archief/bureau onderzoek 
aangevuld met luchtfoto’s.  
 
Een eerste concept kaart is inmiddels klaar. De volgende stap is het intern controleren van deze 
concept kaart door de uitvoerende afdelingen (onderhoud en watersystemen). Voordat deze 
uitgebreide interne is gestart, is een eerste check uitgevoerd door betreffende afdelingen. Hieruit 
blijkt het volgende: 
 Het onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd, echter het beeld is dat circa de helft 

van de oeververdedigingen nog niet op kaart staat; 
 De ‘kwaliteit’ van de gegevens is niet altijd duidelijk: als er gegevens van bijvoorbeeld oude 

kaarten zijn overgenomen, wil dat niet zeggen dat de oeververdedigingen er ook (nog) 
daadwerkelijk staan; 

 Intern is niet meer informatie aanwezig om (mogelijke) ontbrekende gegevens aan te vullen; 
 Er is vanuit assetmanagement behoefte aan aanvullende informatie zoals onderhoudsstaat, 

soort oeververdediging, ed. 
 
Op basis hiervan is het volgende geconcludeerd: 
 De huidige informatie is onvolledig en daardoor nog niet geschikt voor toetsing aan de praktijk; 
 Om een goed overzicht van de oeververdedigingen te krijgen is het noodzakelijk om in het veld 

aanvullende inventarisaties uit te (laten) voeren. 
 
Aanpak veldinventarisaties 

Gezien de omvang (checken 2.000 kilometer primair oppervlaktewater) en de kwaliteitseisen die 
aan de informatie wordt gesteld kan de veldinventarisatie niet worden meegenomen in de reguliere 
werkzaamheden van onze eigen medewerkers (bv. watersysteembeheerders). Er zal dan ook een 
gespecialiseerd bureau worden ingezet. De kosten hiervan worden geraamd op 300.000 euro met 
een doorlooptijd van ca. één jaar (inclusief aanbesteding en verwerking van de gegevens). Waar 
mogelijk wordt gekeken of innovatieve technieken kunnen worden ingezet.  
 
Hoewel niet begroot is er ruimte op de exploitatiebegroting van 2020 om een start te maken met 
de inventarisatie. Deze aanpassing voor 2020 verloopt via de BURAP. De benodigde gelden voor 
2021 worden via het reguliere MJP-spoor opgevoerd. 
 
Gevolgen voor de oorspronkelijke planning 

Het doel was om dit leggertraject, inclusief uitgebreide externe consultatieronde met stakeholders, 
in 2020 af te ronden (opiniërend in de juni VV). Dit gaat niet lukken. Zoals hierboven aangegeven 
zal betreffende veldinventarisatie, inclusief verwerking en externe controle ronde, minimaal één 
jaar gaan duren. 
 
Laatste aanvulling: bovenstaande planning is opgesteld net voor de huidige corona-situatie. Wat 
deze situatie precies voor impact gaat hebben op dit traject (en dan met name de planning), kan 
nu nog niet worden ingeschat. 
 
 
 
 
 


