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De waterkeringen, het oppervlaktewater, het grondwater en de waterketen zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en benaderen we als één systeem. 
 

 

 
 

 
 
 

 

VV-besluitnota 
 
Registratienummer: 
20.028844 

 

De verenigde vergadering 
 
besluit: 
 
1. Uitvoeringskrediet van € 1.300.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de 

influentkoker en het maken van een bypass om de roostergoedverwijdering van AWZI 
Zwaanshoek.  

 

 
Context 
Op 11 augustus 2018 bezweek een luik van de influentkoker op AWZI Zwaanshoek tussen het 
ontvangstwerk en de volgende zuiveringsstap, de anaerobe tank (ANT). Dit heeft geleid tot een 
grote lozing van afvalwater op het terrein van de zuivering. 
 

 
 
In de twee opvolgende maanden hebben schoonmaak, herstel ter plaatse van de gesprongen 
leidingdeel en een inspectie van de gehele influentkoker plaatsgevonden. 
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de leiding over de gehele lengte van 224 meter van 
ontvangstwerk tot aan de anaerobe tank sterk is aangetast door H2S-gas. 
Deze calamiteit heeft Rijnland in totaal meer dan €1 miljoen euro gekost. 

Zwaanshoek onder afvalwater: 
Er stroomde naar schatting 50.000 
m3 afvalwater en retourslib op het 
zuiveringsterrein. Het afvalwater is 
niet buiten de hekken van het 
zuiveringsterrein getreden en de 
vervuiling is in zijn geheel 
opgeruimd. Vanuit de omgeving zijn 

dan ook geen klachten ontvangen.  

http://www.rijnland.net/
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De oorzaak van de calamiteit blijkt aantasting door H2S-gas te zijn. Dit gas, zwaveldioxide, 
(bekend van de lucht van rotte eieren) tast beton aan. Door deze aantasting lost het cement in het 
beton op waardoor de dikte en de sterkte afnemen. Met de aanpassingen die na de calamiteit zijn 
gedaan, is door civiele experts aangegeven dat definitief herstel binnen ca. 3-5 jaar moet 
plaatsvinden. Het is daarom noodzakelijk om deze koker in zijn geheel definitief te 
herstellen/vervangen.  
 
In deze operatie is ook een bypass gepland; deze is gewenst om in fase 2 de ombouw van het 
ontvangstwerk en plaatsing van een extra roostergoedverwijdering te faciliteren, terwijl het 
zuiveringsbedrijf kan door gaan.  
 
De werkzaamheden welke deel uitmaken van het 4e zuiveringscluster zijn afgeleid van de LTAP 
(Lange Termijn Asset Planning) en zijn reeds opgenomen in het MJP. Het uitvoeren van de LTAP en 
het MJP is een randvoorwaarde om de waterketen “in control” te brengen en te houden. 
 

 
Argumenten 
1.1 Deze calamiteit mag zich niet herhalen 
Schoonmaak en herstel ter plaatse van het gesprongen leidingdeel hebben gedurende 2 maanden 
tot een grote belasting van het zuiveringsproces geleid. Om herhaling van deze calamiteit te 
voorkomen, moet de influentkoker in zijn geheel worden vervangen of hersteld. 
 
1.2  Er kan een nu bypass gecreëerd worden om deze en toekomstige operaties te vereenvoudigen 
Tevens is er nu een goede gelegenheid om een bypass te creëren om het ontvangstwerk heen. 
Hierdoor kan een uitbreiding van de capaciteit van roostergoed verwijdering met minimale inzet 
van een TPI (tijdelijke pomp installatie) worden gerealiseerd. 
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1.3 Om snel tot uitvoering te komen is uitvoeringskrediet nodig 
De maatregelen hebben spoed omdat zij problemen oplossen in de zuiveringen (voorkomen van 
calamiteit). Daarnaast kan op deze wijze snel doorgepakt worden en is de aanvraag van 
uitvoeringskrediet niet bepalend voor de voortgang van het project. Nadat voor de vervolgfase 
(o.a. roostergoedverwijdering) een definitief ontwerp en SSK raming gemaakt zijn zal het 
resterende uitvoeringskrediet aangevraagd worden. 
 
1.4 De voorgestelde investering is opgenomen in de Programmabegroting 2020 en het MJP 2020-
2023 
In de Programmabegroting 2020 en het MJP 2020-2023 is met de status toekomstig werk voor 
assetmanagement awzi Zwaanshoek en overigen € 20,2 mln geraamd. Uitgaande van een 
afschrijvingstermijn van 20 jaar, bedragen de kapitaallasten van het0 nu aangevraagde 
uitvoeringskrediet in het eerste afschrijfjaar € 73.900. De uit het krediet voortvloeiende 
exploitatiekosten komen volledig ten laste van de taak zuiveringsbeheer. De consequenties voor de 
belastingtarieven bedragen minder dan 0,5% van de tarieven 2020. 

 

 
Risico’s 
1.1 Kans op verstoring van het zuiveringsproces 
Kans op verstoring van het zuiveringsproces tijdens de omschakeling van influent koker naar de 
nieuwe influent-leiding: Om de continuïteit van het zuiveringsproces tijdens de omschakeling te 
borgen wordt mogelijk een TPI/TRI combinatie standby gehouden.  
 
1.2 Onvoorziene zaken 
Bij het plannen van werkzaamheden ondergronds blijken onbekende zaken aangetroffen te worden 
waardoor werkzaamheden aangepast moeten worden. Het graven van proefsleuven, waar 
ondergronds gewerkt wordt, blijft een noodzakelijkheid. Dit kan leiden tot extra kosten en tijd.  
 
1.3 Het aantastingsproces gaat door en het is niet te voorspellen wanneer de koker weer bezwijkt 
Bij de calamiteit was het luik bezweken, deze en alle andere luiken zijn volledig vervangen. Echter 
de aantasting van de gehele influentkoker kan een lekkage geven op andere, zeer mogelijk veel 
minder goed toegankelijke locaties in het tracé, waardoor herstel veel moeilijker kan zijn. 
 


