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Deze nota betreft het thema ‘waterketen’ 
Rijnland werkt aan het efficiënter en duurzamer maken van de waterketen. We hebben af-
spraken gemaakt met gemeenten en drinkwaterbedrijven om kennisuitwisseling te bevorde-
ren, de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en kostenbesparingen te bereiken. 
 
 
 

 
 

 

VV-besluitnota 
 
Registratienummer: 20.070233 

 
 

De verenigde vergadering 
 
besluit: 

1. AWZI Bodegraven te renoveren. 
2. De uitkomsten uit de multi-criteria-analyse te volgen. 

3. Hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 10.550.000. 
 
Context 
Onderdeel van zuiveringsregio zuidoost 4B is de zuiveringskring Bodegraven. Deze omvat vijf af-
valwatertransportgemalen (awtg’s), het transportstelsel (awtl) en de afvalwaterzuiveringsinstallatie 
(awzi) Bodegraven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het nu lopende project waarvoor een uitvoeringskrediet wordt aangevraagd renoveren wij de 
awzi en 3 afvalwatertransportgemalen. Op de awzi betreffen de voornaamste werkzaamheden het 
vervangen van de elektrische installatie, de roostergoedverwijdering en slibretourvijzels. De be-
luchtingsinstallatie wordt vervangen en buiten bedrijf gestelde onderdelen worden geamoveerd. In 
de awtg’s worden voornamelijk de elektrische en werktuigbouwkundige installaties vervangen.  

 
  

http://www.rijnland.net/
http://bestuur.rijnland.net/bestuursagenda#!/passie-voor-water
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Luchtfoto: awzi Bodegraven huidige situatie 
 
Financiën 
De raming is als volgt opgebouwd: 
Bouwkosten:  
Engineeringskosten: 
Uren Rijnland:  
Bijkomende kosten: 
Risicoreservering: 
Totaal:  

€ 8.800.000 
€ 950.000 
€ 320.000 
€ 80.000 

€ 2.100.000 
€ 12.250.000 

 
Argumenten 
1.1 De werkzaamheden zijn opgenomen in MJP-waterketen 
De werkzaamheden aan deze zuiveringskring maken deel uit van de LTAP (Lange Termijn Asset 
Planning) en zijn opgenomen in het MJP. Het onverkort uitvoeren van het MJP is, gezien de leeftijd 
en technische staat, een randvoorwaarde om de waterketen “in control” te brengen en te houden. 
Nieuw geïnstalleerde onderdelen gaan we preventief onderhouden waarmee we invulling geven aan 
het coalitie akkoord. 
 
1.2 Het project wordt duurzaam uitgevoerd 

Rijnland hanteert bij projecten de afspraken uit duurzaam GWW (grond, weg- en waterbouw). Zo 
worden er bijvoorbeeld energiezuinige blowers voor de beluchtingsinstallatie geinstalleerd. Daar-
naast wordt het werk op de markt gezet middels een EMVI (economisch meest voordelige inschrij-
ving) aanbesteding. Hierbij wordt waarde toegekend aan duurzame en energiezuinige maatregelen 
die een aannemer kan treffen tijdens de uitvoering van het werk.  
 
1.3 Deze renovatie volgt na besluitvorming over de Groene Hart Studie 

In 2019 hebben we een studie uitgevoerd naar de vraag of we de zuiveringen in het Groene Hart, 
waaronder Bodegraven, gaan samenvoegen tot één grote nieuwe zuivering of allemaal apart laten 
bestaan en gaan renoveren, of een tussenvariant. Aanleiding hiertoe was de voorziene grote inves-
teringsopgave van alle in deze regio gelegen zuiveringen, en de behoefte om de zuiveringstrategie 
voor deze regio opnieuw tegen het licht te houden. Uit de studie is naar voren gekomen dat een 
totale centralisatie niet voor de hand ligt waardoor de renovatie van Bodegraven door kan gaan. In 
de september VV 2020 is hierover besloten de adviezen uit de studie te volgen. 
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1.4 Er zijn mogelijkheden om een zonneweide te realiseren 

De afgelopen maanden is in opdracht van het energieteam, mede in het kader van het BOB-proces, 
een businesscase uitgevoerd naar de vraag op welke zuiveringsterreinen we een zonneweide kun-
nen realiseren. Op awzi Bodegraven is er een niet gebruikt terrein van 0,73 hectare beschikbaar. 
Uit de businesscase is geconcludeerd dat de bouw van een zonneweide mogelijk is van ca. 0,8 tot 
0,87 MWP (megawattpiek) met een terugverdientijd van ca. 22 jaar. Naar aanleiding van besluit-
vorming in de september VV 2020 (onderdeel energie) omtrent de groslijst is besloten om een 
zonneweide te realiseren en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. De voorbe-
reidingen hiervoor worden nu dus opgepakt en op termijn zal er een uitvoeringskrediet aange-
vraagd gaan worden. 
 
1.5 We werken samen met onze externe partners 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de wens om de aansluiting van het riool op awtg Reeu-
wijk Oost aan te passen en dit mee te nemen in de door ons geplande werkzaamheden. De hier-
mee samenhangende kosten zullen door de gemeente worden gedragen. 
 
1.6 Er wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt om het terrein bio-divers in te richten 

De VV heeft de afgelopen periode bij veldbezoeken aan o.a. Haarlem Waarderpolder en Leiden 
Zuidwest geïnformeerd naar de mogelijkheden om zuiveringsterreinen ecologischer in te richten. 
Die mogelijkheden zijn er en worden voor awzi Bodegraven uitgewerkt in het bestek.  
 
2.1 Het voorstel is de uitkomst van een zorgvuldige analyse 

Om een onderbouwde afweging te kunnen maken tussen verschillende uitvoeringsmethoden is er 
bij die installatieonderdelen waar dit relevant is een variantenstudie uitgevoerd waarbij de varian-
ten door het toepassen van een multi-criteria-analyse (MCA) met elkaar zijn vergeleken. De be-
langrijkste onderwerpen uit die variantenstudie zijn: 
 
 Roostergoedverwijdering 
De huidige roostergoedverwijdering dient te worden vervangen en tevens is het huidige rooster is 
niet, conform huidige eisen (SOR – Standaard Ontwerp Richtlijnen) dubbel uitgevoerd. Er zijn 
meerdere varianten beschouwd waarbij opstelling en type roosters varieerden. Gekozen is voor de 
variant waarbij het huidige fijnrooster wordt vervangen door 2 perforatieroosters. 
 
 Beluchting 
Meedere varianten zijn onderzocht. Besloten is om de huidige blowers te vervangen voor energie-
zuiniger blowers. 
 
 Retourslibvijzels 
Twee varianten zijn middels een MCA met elkaar vergeleken, te weten het 1 op 1 vervangen van 
het vijzellichaam versus het verlinten van de bestaande vijzel. Er is gekozen voor het 1 op 1 ver-
vangen van de vijzels. De kosten hiervan zijn lager en bij de uitvoering is geen tijdelijke pompin-
stallatie nodig. 
 
3.1 Er is reeds eerder een voorbereidingskrediet verleend 

De verenigde vergadering heeft 13 maart 2019 een voorbereidingskrediet verleend van 
€ 1.700.000. De huidige SSK-raming van het gehele project sluit, op basis van het definitief ont-
werp, op € 12.250.000 (incl. een risicoreservering van € 2.100.000) wat zodoende resulteert in 
een aan te vragen uitvoeringskrediet van € 10.550.000. 
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3.2 De werkzaamheden zijn opgenomen in het MJP en de begroting 

In het MJP 2021-2024 en de Programmabegroting 2021 is deze investering volledig opgenomen, 
zodat de uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten binnen de financiële elementen van het af-
wegingskader passen. De realisatie van het project vindt plaats vanaf medio 2021 en de oplevering 
staat gepland voor medio 2023. De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten komen volledig 
ten laste van de taak zuiveringsbeheer. 
 
Risico’s 
1.1 Mogelijk overschrijden we hiermee de effluentnormen 

Tijdens de renovatie zullen er onderdelen uit bedrijf genomen moeten worden. Om de effluentkwa-
liteit te waarborgen worden er tijdelijke maatregelen getroffen door middel van het opstellen van 
ombouwplannen, maar toch blijft dit een onzeker punt gedurende de renovatie. 
 
1.2 Er wordt niet gerenoveerd conform de richtlijnen van modulair bouwen 

We passen op de awzi Bodegraven géén modulair bouwen toe, aangezien hier geen sprake is van 
nieuwbouw en modulair bouwen niet aantrekkelijk is voor deze awzi. 
 
3.1 Er kunnen aanvullend benodigde werkzaamheden nodig zijn 
De renovatie van awzi Bodegraven is zorgvuldig voorbereid. Toch kan het gebeuren dat het nodig 
blijkt om aanvullende werkzaamheden uit te voeren die nu nog niet in de scope zitten. Hiervoor 
zijn posten opgenomen in de risicoreservering, zie argument 3.1. 
 
3.2 De inschrijfprijs kan hoger uitvallen dan geraamd 
Eerder hebben wij gemerkt (aanbesteding PACAS) dat aannemende partijen het momenteel erg 
druk hebben en niet meer zomaar op alle uitnodigingen op Tendernet inschrijven. Dat kan een prijs 
opdrijvend effect veroorzaken. 


