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Deze nota betreft het thema ‘waterketen’ 
Rijnland werkt aan het efficiënter en duurzamer maken van de waterketen. We hebben af-
spraken gemaakt met gemeenten en drinkwaterbedrijven om kennisuitwisseling te bevorde-
ren, de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en kostenbesparingen te bereiken. 
 
 
 

 
 

 

VV-besluitnota 
 
Registratienummer: 20.070267 

 
 

De verenigde vergadering 
 
besluit: 

1. AWZI Nieuwe Wetering te vergroten en renoveren. 
2. De uitkomsten uit de multi-criteria-analyse te volgen. 
3. Hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 10.180.000. 

 
Context 
Onderdeel van zuiveringsregio midden 2B is de zuiveringskring Nieuwe Wetering. Deze omvat vijf 
afvalwatertransportgemalen (awtg’s), het transportstelsel (awtl) en de afvalwaterzuiveringsinstalla-
tie (awzi) Nieuwe Wetering. Vanuit een ander project vinden werkzaamheden plaats om awzi Lei-
muiden te amoveren en deze kring aan te sluiten op kring Nieuwe Wetering. Hiervoor is een apart 
voorbereidingskrediet verleend op 21 november 2018, en volgt later een aanvraag voor een uit-
voeringskrediet. 
 

 

 
 
 
 
In het nu lopende project waarvoor een uitvoeringskrediet wordt aangevraagd realiseren, renove-
ren of vervangen we diverse installatieonderdelen. Er komt een nieuw ontvangst- en roostergoed-
gebouw inclusief een redundante opstelling van de roostergoedinstallatie en een gesloten perscon-
tainer voor het verwijderen van roostergoed. Daarnaast worden er een anaerobe ruimte en een 
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tweede nabezinktank gerealiseerd. De puntbeluchters van de bestaande beluchtingstank worden 
verzwaard om de toegenomen capaciteit en belasting te kunnen behandelen, en de voortstuwer in 
de beluchtingstank wordt vervangen. Tevens wordt gehele elektrische installatie vervangen. 
 
 
 We passen op de awzi Nieuwe Wetering géén modulair bouwen toe, zoals we wel van plan zijn 

op Haarlem Waarderpolder, aangezien hier geen sprake is van nieuwbouw en er minder voor-
bereidingstijd is. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luchtfoto: awzi Nieuwe Wetering huidige situatie 
 
Financiën 
De raming is als volgt opgebouwd: 
Bouwkosten:  
Engineeringskosten: 
Uren Rijnland:  
Bijkomende kosten: 
Risicoreservering: 
Totaal:  

€ 8.560.000 
€ 1.110.000 

€ 455.000 
€ 105.000 

€ 2.050.000 
€ 12.280.000 

 
Argumenten 
1.1 De werkzaamheden zijn opgenomen in MJP-waterketen 
De werkzaamheden aan deze zuiveringskring maken deel uit van de LTAP (Lange Termijn Asset 
Planning) en zijn opgenomen in het MJP. Het onverkort uitvoeren van het MJP is een randvoor-
waarde om de waterketen “in control” te brengen en te houden. Nieuw geïnstalleerde onderdelen 
gaan we preventief onderhouden waarmee we invulling geven aan het coalitie akkoord. 
 
1.2 Hiermee staat de zuivering gesteld op de aanvoer vanuit Leimuiden 

De aanleg van een afvalwatertransportsysteem vanuit Leimuiden naar awzi Nieuwe Wetering, in-
clusief het amoveren van awzi Leimuiden wordt eveneens voorbereid. Door bovenstaande werk-
zaamheden in uitvoering te nemen staat de awzi gesteld op de ontvangst van afvalwater vanuit 
Leimuiden. 
 
1.3 Het project wordt duurzaam uitgevoerd 

Rijnland hanteert bij projecten de afspraken uit duurzaam GWW (grond, weg- en waterbouw). 
Daarnaast wordt het werk op de markt gezet middels een EMVI (economisch meest voordelige 
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inschrijving) aanbesteding. Hierbij wordt waarde toegekend aan duurzame en energiezuinige maat-
regelen die een aannemer kan treffen tijdens de uitvoering van het werk.  
 
1.4 Deze renovatie volgt na besluitvorming over de Groene Hart Studie 

In 2019 hebben we een studie uitgevoerd naar de vraag of we de zuiveringen in het Groene Hart, 
waaronder Nieuwe Wetering, gaan samenvoegen tot één grote nieuwe zuivering of allemaal apart 
laten bestaan en gaan renoveren, of en tussenvariant. Aanleiding hiertoe was de voorziene grote 
investeringsopgave van alle in deze regio gelegen zuiveringen, en de behoefte om de zuiveringstra-
tegie voor deze regio opnieuw tegen het licht te houden. Uit de studie is naar voren gekomen dat 
een totale centralisatie niet voor de hand ligt waardoor de renovatie van Nieuwe wetering door kan 
gaan. In de september VV 2020 is hierover besloten de adviezen uit de studie te volgen. 
 
1.5 Er wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt om het terrein bio-divers in te richten 

De VV heeft de afgelopen periode bij veldbezoeken aan o.a. Haarlem Waarderpolder en Leiden 
Zuidwest geinformeerd naar de mogelijkheden om zuiveringsterreinen ecologischer in te richten. 
Die mogelijkheden zijn er en worden voor awzi Nieuwe Wetering uitgewerkt in het bestek.  
 
2.1 Het voorstel is de uitkomst van een zorgvuldige analyse 

Om een onderbouwde afweging te kunnen maken tussen verschillende uitvoeringsmethoden is er 
bij die installatieonderdelen waar dit relevant is een variantenstudie uitgevoerd. De belangrijkste 
onderwerpen uit die variantenstudie zijn: 
 
 Biologische of chemische fosfaatverwijdering  
In de huidige situatie is er sprake van chemische P-verwijdering. Biologische fosfaatverwijdering is 
duurzamer, er worden minder chemicalien verbruikt en er wordt minder slib gevormd, maar is ook 
aanzienlijk duurder. 
Om de robuustheid van de awzi ook voor de langere termijn te kunnen garanderen is besloten om 
een anaerobe ruimte te realiseren. Hiermee is procestechnologisch ook de keuze gemaakt voor 
biologische P-verwijdering, met als back-up een een chemicaliendosseersysteem om pieken in fos-
faatconcentraties op te kunnen vangen. 
 
 Bellen- of puntbeluchting 
Bellenbeluchting is normaal gesproken energiezuiniger dan puntbeluchting maar kent hogere inves-
teringen. De huidige puntbeluchters dienen te worden vervangen. In de uitgevoerde multi-criteria-
analyse is het overstappen op bellenbeluchting vergeleken met het vervangen van de bestaande 
puntbeluchters. Ook is er een hybride-variant, namelijk puntbeluchters gecombineerd met bellen-
beluchting, meegenomen in de vergelijking. Geconcludeerd is dat het vervangen en verzwaren van 
de bestaande puntbeluchters beter scoort dan het overstappen op een bellenbeluchting. De reden 
die hieraan ten grondslag ligt is dat de huidige tank een beperkte diepte heeft. Hierdoor hebben de 
bellen een korte contacttijd en dient er extra veel lucht ingeblazen te worden. Hierdoor wordt de 
energiezuinigheid van bellenbeluchting teniet gedaan. 
 
 Slibbehandeling 
De huidige slibindikker dient te worden vervangen. In de multi-criteria-analyse zijn meerdere tech-
nieken voor de slibbehandeling vergeleken. De gekozen variant is het vervangen van de gravita-
tieindikker zonder nageschakelde ontwatering en verpomping van het ingedikte slib naar de be-
staande slibbuffer. 
 
 Roostergoedverwijdering 
De capaciteit van de huidige roostergoedverwijdering is ontoereikend en het rooster is niet conform 
huidige eisen (SOR – Standaard Ontwerp Richtlijnen) dubbel uitgevoerd. Er zijn drie varianten be-
schouwd, te weten vervangen bestaande rooster met een grotere capaciteit, vervangen bestaande 
rooster voor 2 nieuwe in het bestaande gebouw en vervanging bestaande rooster voor 2 nieuwe 
roosters in een nieuw gebouw. De eerste variant, het toepassen van een enkel rooster, wordt als 
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risicovol gezien en voldoet niet aan de Standaard Ontwerp Richtlijnen. Deze variant is afgevallen. 
Omdat de investeringskosten voor nieuwbouw versus 2 roosters inpassen in het bestaande gebouw 
vergelijkbaar zijn, is er gekozen voor het realiseren van een nieuw roostergoedgebouw met een 
redundante opstelling van de roostergoedinstallatie. 
 
3.1 Er is reeds een voorbereidingskrediet verleend 

De verenigde vergadering heeft op 26 september 2018 een voorbereidingskrediet verleend van 
€ 2.100.000. De huidige SSK-raming van het gehele project sluit, op basis van het definitief ont-
werp, op € 12.280.000 (incl. een risicoreservering van € 2.050.000) wat zodoende resulteert in 
een aan te vragen uitvoeringskrediet van € 10.180.000. 
 
3.2 De werkzaamheden zijn opgenomen in het MJP en de begroting 

In het MJP 2021-2024 en de Programmabegroting 2021 is deze investering volledig opgenomen, 
zodat de uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten binnen de financiële elementen van het af-
wegingskader passen. De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten komen volledig ten laste 
van de taak zuiveringsbeheer. De realisatie van het project vindt plaats van medio 2021 en de 
oplevering staat gepland voor medio 2023. 
 
Risico’s 
1.1 Mogelijk overschrijden we hiermee de effluentnormen  

Tijdens de renovatie zullen er onderdelen uit bedrijf genomen moeten worden. Om de effluentkwa-
liteit te waarborgen worden er tijdelijke maatregelen getroffen, maar toch blijft dit een onzeker 
punt gedurende de renovatie. 
 

1.2 Awtg Veenderveld maakt geen onderdeel uit van het project 

Bij de start van dit project maakte de renovatie van awtg Veenderveld (de 5e nog niet gerenoveer-
de awtg binnen deze zuiveringskring) onderdeel uit van de scope. We hebben besloten deze awtg 
niet nu op te pakken maar pas later, afhankelijk van toekomstige inspectieresultaten, te laten te-
rugkomen op de LTAP, aangezien de technische staat voorlopig nog voldoende is. 
 
1.3 De overige 4 gemalen zijn reeds gerenoveerd 
In de afgelopen jaren zijn reeds vier van de 5 rioolgemalen gerenoveerd en is de zuivering en zijn 
de rioolgemalen aangesloten op de centrale proceskamer (CPK). 
 
1.4 Op Awzi Nieuwe Wetering zijn geen mogelijkheden om een zonneweide te bouwen 

De afgelopen maanden is in opdracht van het energieteam, mede in het kader van het BOB-proces, 
een businesscase uitgevoerd naar de vraag op welke zuiveringsterreinen we een zonneweide kun-
nen realiseren. Op awzi Nieuwe Wetering hebben we een niet gebruikt terrein beschikbaar, waar op 
een groot deel bouwwerkzaamheden uitgesloten zijn wegens onderliggende kabels en leidingen van 
externe partijen (Defensie en Gasunie). De terugverdientijden gaan over de 30 jaar heen. Om deze 
reden is uit deze businesscase geconcludeerd dat de realisatie van een zonneweide niet interessant 
is. 
 

3.1 Er kunnen aanvullend benodigde werkzaamheden nodig zijn 

De uitbreiding en renovatie van awzi Nieuwe Wetering is zorgvuldig voorbereid. Toch kan het ge-
beuren dat het nodig blijkt om aanvullende werkzaamheden uit te voeren die nu nog niet in de 
scope zitten. Hiervoor zijn posten opgenomen in de risicoreservering, zie argument 3.1. 
 

3.2 De inschrijfprijs kan hoger uitvallen dan geraamd 
Eerder hebben wij gemerkt (aanbesteding PACAS) dat aannemende partijen het momenteel erg 
druk hebben en niet meer zomaar op alle uitnodigingen op Tendernet inschrijven. Dat kan een prijs 
opdrijvend effect veroorzaken. 
 


