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Financiën 

Voor N3MP worden twee budgetten onderscheiden. Het taakstellend budget uit de wijzigingsovereenkomst 

N3MP (N3MP) en het Rijnlandse budget voor de kosten van de eigen organisatie en een deel van de 

aanvoerroute (HHR).  Deze budgetten zijn niet uitwisselbaar. Daarnaast wordt in de kosten onderscheid 

gemaakt in 4 onderdelen: Omgevingsmanagement, Techniek, Grondverwerving en Historische kosten. 

Gepresenteerd worden de netto kosten dus inclusief verkoop van gronden die buiten het plangebied vallen en 

bijdragen van derden. 

 
In bovenstaand tabel kunnen er kleine verschillen zijn door afrondingen 

* het negatieve bedrag onder de kolom grondverwerving betreft nog te ontvangen opbrengsten. 

 

Rapportage financiën: De verwachte investering ligt in lijn met de raming en de ‘second opinion’ opgesteld 
voor de Wijzigingsovereenkomst. Ten opzichte van de vorige rapportage is de risicoreservering naar beneden 

bijgesteld en bedraagt nog € 0,5 mln. De opbrengst voor grondverkopen is iets naar boven bijgesteld.  
 

 

Planning 

 

Kwartaal planning 2018-2021 N3MP 

 
 

Rapportage planning: Het middengebied is 1 juli opengesteld voor het publiek. De verwachting is dat het werk 

eind december 2020 opgeleverd kan worden.   

N3MP HHR N3MP HHR N3MP HHR N3MP HHR N3MP HHR

Budget netto 0,6 0,4 46,6 2,5 19,3 1,1 3,7 3,1 70,2 7,1

Uitgaven 0,9 0,7 45,1 1,7 20,5 1,2 3,7 2,9 70,3 6,5

Raming
* 0,1 0,0 1,6 0,2 -2,1 0,1 0,0 0,0 -0,4 0,3

Totaal 

uitgaven en 

raming

1,0 0,7 46,8 1,8 18,4 1,3 3,7 2,9 69,9 6,8

Tekort/

overschot

-0,4 -0,3 -0,2 0,7 0,9 -0,2 0,0 0,2 0,2 0,3

Omgevings-

management

Techniek (realisatie) Grondverwerving Historische kosten Totaal

Geplande activiteiten en mijlpalen

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Aanleg kadewerken

Aanleg waterysteem

Aanleg kunstwerken

Aanleg recreatieve inrichting

Oplevering ◊
Nazorg

202120202018 2019
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Risicomanagement 

De belangrijkste risico’s en omgevingsissues voor het project zijn in onderstaande tabel opgenomen. Aan deze 
lijst worden geregeld risico’s en issues toegevoegd die op korte termijn gaan spelen. Vertrouwelijke risico’s 
worden in deze lijst niet opgenomen, maar besproken met de klankbordgroep Nieuwe Driemanspolder. 

 

Risico/issue Beheersing Tijd 

(jaar) 

Geld Kans van 

optreden (€ 
mln.) 

Minder opbrengst gronden Opbrengsten optimaliseren  0,2 0,2 25% 

Kwaliteit van het 

gerealiseerde werk is 

onvoldoende 

Toetsen op afwijkingen 

proces, enkele stoppunten 

inlassen 

0,3 0,1 10% 

Niet accepteren van 

opgeleverde door toekomstig 

beheerders 

Definitief beheersplan 

opstellen en deze toetsen, 

Toekomstig beheerders zoveel 

mogelijk betrekken bij project. 

0,25 0,02 25% 

Beplanting voldoet niet aan 

de eisen van de gemeenten 

Gemeenten betrekken bij 

beplantingsplan en 

groenbeheerplan 

0,25 

 

0,02 25% 

Nb. De risico’s zijn nu deels belegd bij de aannemer. In bovenstaande tabel zijn alleen de risico’s voor Rijnland en de 
convenantpartijen opgenomen. Vertrouwelijke risico’s worden besproken in de klankbordgroep. 

 

Rapportage risicomanagement: Er worden regelmatig risicosessies gehouden, zowel met het IPM-team als 

met de aannemer gezamenlijk. De toprisico’s van opdrachtgever zijn verwerkt in bovenstaande tabel. 
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Scopewijzigingen 

Onderdeel van de wijzigingsovereenkomst is het ontwerp 2013. Wijzigingen en beoogde wijzigingen hierop 

worden in onderstaande tabel vastgelegd. Na verloop van tijd worden deze, afhankelijk van de impact, van de 

lijst verwijderd. 

 

Scopewijziging Aanleiding (endo-

/exogeen) 

Scope gewijzigd Financiële consequenties 

Eerder al gemeld: 

Sifon Drooggemaakte grote 

polder 

 

 

Oude Ringsloot afsluiten met 

dam/duiker 

 

 

 

Detaillering scope inrichting 

 

 

 

 

 

 

Versmallen Ringsloot t.h.v. 

manege Stompwijk 

(beperking onteigeningsrisico 

/sloop huis niet nodig) 

 

 

 

Inzet besparingsopties om 

binnen het taakstellend 

budget het werk te kunnen 

realiseren (bijlage 6) 

 

Realisatie aflaatstuw 

 

 

Opleveringsdatum dec 2020 

 

Autobrug A3 uit scope 

 

 

Exogeen 

 

 

 

Endogeen 

 

 

 

 

Endogeen 

 

 

 

 

 

 

Exogeen 

 

 

 

 

 

 

Endogeen 

 

 

 

 

Endogeen 

 

 

Exogeen 

 

Endogeen 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

Ja 

 

 

 

Benodigd budget is vanuit een ander 

project aan het totaal budget 

toegevoegd 

 

Minimaal (+/- € 60.000,-)  
 

 

 

 

Betreft nadere detaillering van de 

scope n.a.v. werkbijeenkomst 

bewoners. Financiële consequenties 

geen. 

 

 

 

 €365.000 (netto) 
 

 

 

 

 

 

€ 2.680.0000 besparing 

 

 

 

 

€ 450.000 

Extra krediet door Rijnland verstrekt 

 

Geen 

 

Geen 
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Omgevingsmanagement/Communicatie 

 

Door de maatregelen als gevolg van Covid-19 hebben veel reguliere omgevingsactiviteiten geen doorgang 

gehad. We informeren de omgeving met behulp van onze gebruikelijke kanalen en beantwoorden de vragen 

die binnenkomen. Deze hebben vooral betrekking op het beheer en gebruik van het gebied, zoals honden 

uitlaten en gebruik van de combinatiepaden.  

Bij oplevering van de watermachineroute (de elementen die noodzakelijkheid voor het gebruik van 

piekberging) zal er een uiting worden gemaakt. Vanuit het Bestuurlijk Overleg is de wens gekomen om volgend 

jaar nog een bescheiden opleveringsfeestje te organiseren voor alle betrokkenen bij het project. 

 

 


