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Fractie VRAAG Antwoord
5.a Programmajaarverslag 2020 (Waterketen)

PvdA * kunt u toelichten waarom in de waterketen Op blz. 44 van de jaarrekening staat de verklaring. De verklaring van Zwanenburg is in

minder dan de helft van de bruto-investeringen
gerealiseerd zijn? Dat blijkt niet uit de toelichting

januari 2020 middels een TKN memo aan de VV gecommuniceerd. De overige
verklaringen zijn ook in de buraps gemeld. Overigens is de uiteindelijke realisatie hoger
uitgekomen dan in de laatste Burap gemeld.

* hoe voorkomt het College dat een dergelijke
mismatch de komende jaren opnieuw optreedt?

Het college heeft eerder aan de VV gemeld dat in 2019 en 2020 er sprake is van een
onder-investering en welke actie hierop zijn ingezet, zoals een aantal
versnellingsmaatregelen, het 2maandelijks rapporteren van de voortgang, en het meer
realistisch ramen van investeringsprojecten in de begroting 2021.

* kunt u toelichten waarom het programma als
geheel desondanks de kleur oranje krijgt, terwijl
ook 4 zuiveringen niet aan de normen voldoen?

We hebben veel afspraken gehaald en ook het doel “voldoen aan de effluentkwaliteit”
behaald. Maar niet alles gaat goed, zie ook de investeringen, vandaar dat de overall score
oranje is.

* kunt u toelichten waarom er een groen vinkje
staat bij terugwinnen van fosfaat? (Ik zou hier een
knalrood vakje verwachten).

Het daadwerkelijk terugwinnen van fosfaat is nog niet gelukt. Bij het opstellen van de

begroting 2020, waar deze jaarrapportage op terugslaat, bestond onduidelijkheid over
Ecophos en de route naar terugwinnen van fosfaat. Daarom hebben we in de begroting
als afspraak opgenomen dat we alternatieven onderzoeken, en dat hebben we gedaan.

* renovatie leiden ZW: zuivering functioneert niet
goed na renovatie. Hoe komt dat en wiens
verantwoordelijkheid is dat?

Een VV TKN memo hierover is in voorbereiding n.a.v. vragen van de heer Klok en volgt
op korte termijn.

* Leiden Noord: waarom is bouwteam ontbonden?
Verklaart Leiden Noord het tekort aan bruto-
investeringen?

Bij de aanbesteding van het bouwteam zijn afspraken gemaakt over de kosten o.b.v. het
beschikbare krediet. In de uitwerking bleek echter dat de uitvoeringskosten hoger zouden
uitvallen dan in de aanbesteding afgesproken en krediet beschikbaar. Het bouwteam is
daarop ontbonden.

* Velsen: waarom werkt de Demon installatie niet
naar behoren en wiens verantwoordelijkheid is dat?

Bij de renovatie van Velsen is gekozen om een innovatie technologie te gebruiken, ons
bewust van de risico’s die dat met zich meebrengt. Die technologie heeft vanaf het begin
niet goed gewerkt. We hebben diverse aanpassingen gedaan het afgelopen jaar, die tot
verbeteringen hebben geleid. Ook op andere locaties waar deze technologie wordt
toegepast, werkt dit onvoldoende.

* terzijde: wat is het nut van de figuur in 1.1.5.3?

Dit overzicht zit in alle programma’s maar heeft bij Waterketen geen toegevoegde
waarde omdat (nagenoeg) alle middelen zijn verbonden met één tactisch doel.
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5.a Programmajaarverslag 2020 (Waterveiligheid)
PvdA * kan het hele programma goedkoper worden als Nee, de kosten die worden gemaakt voor preventie worden veroorzaakt door afgesproken
we meer investeren in gevolgenbeperking dan nu normen. Gevolgbeperking is hier onafhankelijk van.
(0%)?
* natuurwaarden: hoeveel kilometer dijken zijn In 2020 is 3,5 km dijk ingezaaid.
daadwerkelijk ingezaaid met bijvriendelijk
grasmengsel ?
* advisering over keuzes in ruimtelijke inrichting: Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Advisering is onderdeel van het
hoeveel gemeenten zijn geadviseerd en zijn de relatiebeheer, plantoetsing, vergunningverlening en andere contacten met gemeenten.
adviezen opgevolgd? Dit varieert ook van strategie tot concrete invulling.
VVD P. 18 Verkenningsfase versterking Ijsseldijk Gouda: | De Algerakering (ook wel Stormvloedkering Hollandse IJssel, Hollandsche IJsselkering) is
wat wordt bedoeld met ' faalkans Algerakering bij een stuw in de Hollandse IJssel bij Krimpen aan de IJssel, die dient om te voorkomen dat
Krimpen’ en waarom leidt dat tot vertraging van de | bij extreem hoogwater te veel water landinwaarts komt. De kering in de Hollandse IJssel
verkenningsfase? sluit zo'n vijf tot zes keer per jaar. Bij de toetsing van dijken worden ook dergelijke
kunstwerken getoetst aan de normen. Eén van de punten waarop getoetst wordt, is de
faalkans van het kunstwerk. Dat wil zeggen of de kans dat het kerende kunstwerk niet
dichtgaat of bezwijkt voldoet aan de norm daarvoor. Bij de Algera-kering is deze norm
zeer recent aangepast en wordt de kering véér 2030 door Rijkswaterstaat versterkt/
aangepast om aan deze norm te voldoen. Als de norm op deze plek wordt aangepast, dan
heeft dat ook effect op stroomopwaarts gelegen achterliggende keringen. In dit geval de
kunstwerken van VIJG. Vandaar de vertraging, want dit betekende dat deze
faalkansnorm opnieuw bepaald moest worden en de kunstwerken opnieuw getoetst aan
deze normen. Dit is vervolgens ook weer van belang voor de afweging van de varianten,
die net ambtelijk was gemaakt. Dus op zich een positieve ontwikkeling, want het
betekent een versoepeling van de faalkansnormen, maar wel met vertraging tot gevolg.
Besluitvorming over de Algerakering door ministerie, Rijkwaterstaat en Schieland raakte
vorig jaar in een stroomversnelling. Daarvoor bestonden er wel ideeén (al wel 10 jaar),
maar was de nieuwe faalkansnorm en de uitvoeringstermijn nog niet in beeld, zodat er
niet op geanticipeerd kon worden.
5.c Voorjaarsburap 2021 (Waterketen)
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PvdA * energie: wordt de energiebesparing alleen per

AWZI bekeken of wordt zoals gevraagd door de VV
ook gekeken naar het systeem als geheel?

Ja. Onder andere naar aanleiding van het geamendeerde besluit van de VV is een
QuickScan uitgevoerd voor kansen voor energiebesparing in het systeem. Denk dan aan
minder doorspoelen van polders, minder slibtransport, minder hemelwater in riool, etc.

De uitkomsten van de QuickScan worden binnenkort in een uitgebreidere TKN-memo met
de VV gedeeld.




