
 

  

 

 

Memo – Ter kennisname 
 
 

 

Aan: 

 

VV 

Van: 

 

J.J.J. Langeslag 

Onderwerp: 

 

Voortgangsrapportage N3MP 

Datum: 

 

28 november 2016 

Corsanr.:  

 

16.095509  

 

 

Waarom moet u dit weten 

Zoals afgesproken, wordt aan de Commissie VW regelmatig een stand van zaken 

gepresenteerd voor het project Nieuwe Driemanspolder. In dat kader ontvangt u 

bijgevoegde voortgangsrapportage. Gelet op de belangstelling, die het onderwerp geniet, 

wordt de memo daarnaast bijgevoegd aan de commissie VW als TKN-stuk. 

 

Kernboodschap 

Momenteel is het project in de aanbestedingsfase. Van de vijf geselecteerde inschrijvers 

hebben er drie daadwerkelijk een inschrijving gedaan. Deze inschrijvingen zijn 

beoordeeld en de voorlopige gunning is gegaan naar de Firma Vissers Ploegmakers. 

Nummer twee heeft bezwaar gemaakt tegen de voorlopige gunning door middel van een 

kort geding. Het kort geding dient 24 januari 2017 en zorgt voorlopig voor een vertraging 

van circa 3 maanden. 

 

Context 

Het project Nieuwe Driemanspolder heeft als opdracht: 

 het realiseren van een piekberging in de regio Stompwijk met een inhoud van 

circa 2.000.000 m3 water inclusief de aanvoerroute; 

 het realiseren van een natuurfunctie; 

 het realiseren van een recreatiefunctie. 

 

De voortgang van deze opdracht wordt in de bijgevoegde rapportage samengevat. 

 

Toelichting 

Momenteel hebben de werkzaamheden vooral betrekking op de aanbestedingsprocedure. 

Tevens wordt het contract beheerteam geformeerd. Doordat er zwaarder wordt ingezet 

dan vooraf werd gedacht op omgevingsmanagement, is het budget daarvoor niet 

toereikend, voor zowel de uren als overige uitgaven. De totale uitgaven blijven echter 

binnen budget.  

 

Alle gronden zijn momenteel verworven. De geplande zitting m.b.t. de planproducten 

heeft plaatsgevonden, uitspraak was ten gunste van Rijnland.  

 

  



 

  

Vervolg 

De voortgangsrapportage wordt toegevoegd aan de stukken voor de Commissie VW. In 

de commissie van 18 januari 2017 volgt eventueel mondeling de laatste stand van zaken. 

Tevens zal de voortgang van het project worden besproken in de klankbordgroep.  

 

De volgende rapportage is in juni 2017. 

 

 

 

 

 

 

 


