
1 

 

Voortgangsformulier N3MP 13
e
 Voortgangsrapportage 

 

Opgesteld d.d. 09-10-2017 

Door Paul Hollander en Liesbeth Aeckerlin 

Volgnummer 13, Corsa nummer  17.092498 

 

Financiën 

Voor N3MP worden twee budgetten onderscheiden. Het taakstellend budget uit de wijzigingsovereenkomst 

N3MP (N3MP) en het Rijnlandse budget voor de kosten van de eigen organisatie en een deel van de 

aanvoerroute (HHR).  Deze budgetten zijn niet uitwisselbaar. Daarnaast wordt in de kosten onderscheid 

gemaakt in 4 onderdelen: Omgevingsmanagement, Techniek, Grondverwerving en Historische kosten. 

Gepresenteerd worden de netto kosten dus inclusief verkoop van gronden die buiten het plangebied vallen en 

bijdragen van derden. 

  Omgevings-

management 

Techniek 

(realisatie) 

Grondverwerving Historische 

kosten 

Totaal 

  N3MP HHR N3MP HHR N3MP HHR N3MP HHR N3MP HHR 

Budget netto 0,6 0,4 46,1 2,4 19,3 1,1 3,7 3,1 69,7 7,0 

Uitgaven 0,5 0,4 6,3 0,7 21,4 1,0 3,7 2,9 31,9 4,9 

Raming
*
 0,8 0,3 37,9 0,8 -1,7

** 
0,0 0,0 0,0 37,1 1,1 

Totaal uitgaven 

en raming 

1,3 0,7 44,2 1,4 19,7 1,0 3,7 2,9 68,9 6,0 

Tekort/overschot -0,7 -0,3 1,9 1,0 -0,4 0,2 0,0 0,2 0,7 1,0 

In bovenstaand tabel kunnen er kleine verschillen zijn door afrondingen 

* betreft nog te maken kosten. 

** betreft deels opbrengsten van nog te verkopen vastgoed dat toegevoegd wordt aan het projectbudget 

 

Rapportage financiën: De er a hte i esteri g ligt i  lij  et de ra i g e  de se o d opi io  opgesteld 
voor de Wijzigingsovereenkomst. In de kostenramingen hebben zich geen grote mutaties voorgedaan. Naast 

het werken aan het verkrijgen van subsidie voor de fietspaden. Verder wordt verkregen eigendom buiten het 

plangebied met voorlopig hogere opbrengsten dan verwacht verkocht. 

 

Planning 

Voor N3MP worden 2 hoofdonderdelen onderscheiden die van invloed zijn op de planning nl. de 

grondverwerving en de techniek (ontwerp, aanbesteding en realisatie). In onderstaande tabel is de planning op 

hoofdlijnen weergegeven met daarbij de Beoogde planning zoals vastgelegd in het uitvoeringsplan (grijs) en de 

nu verwachte/gerealiseerde planning (gearceerd). De belangrijkste mijlpalen voor de gehele looptijd zijn 

opgenomen en enkele die op korte termijn spelen.  

 

 2013 2014 2015 2016 2017-2020 

Wijzigingsovereenkomst Afgerond        

       

Uitvoeringsplan Afgerond        

       

Beheerovereenkomst en -plan  Afgerond 
     

      

Bestemmingsplannen onherroepelijk
  Afgerond 

     

      

Koninklijk besluit onteigening
      Afgerond  

      

Onteigening afgerond, gronden in bezit      Afgerond  

      

Aanbesteding         

       Afgerond 

Start uitvoering         

         

Oplevering (1-1-2020)         

Semestriële planning 2013-2016 N3MP (grijs is planning uitvoeringsplan, gearceerd gerealiseerd/verwacht) 

 

Rapportage planning: De aannemer is gestart met de uitvoering. Vooralsnog gaat de planning uit van 

oplevering eind 2019, zonder ruimte voor onvoorziene gebeurtenissen. In de volgende rapportage wordt een 

meer gedetailleerde planning van de uitvoeringsfase opgenomen en verdwijnt bovenstaande planning.  
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Risicomanagement 

De ela grijkste risi o’s e  o ge i gsissues oor het project zijn in onderstaande tabel opgenomen. Aan deze 

lijst orde  geregeld risi o’s e  issues toege oegd die op korte ter ij  gaa  spele . Vertrou elijke risi o’s 
worden in deze lijst niet opgenomen. 

Risico/issue Beheersing Tijd 

(jaar) 

Kwaliteit Geld Kans van 

optreden (€ 
mln.) 

Niet verkrijgen subsidie 

fietspaden 

Zowel op ambtelijk als 

bestuurlijk niveau inspannen om 

subsidies te verkrijgen. 

- - 0,9 80% 

Proces elektro automatisering 

functioneert onvoldoende / niet 

Goede afstemming tussen 

vakdisciplines, beheer, 

onderhoud en aannemer. 

0,3 - 0,2 40% 

Zettingen worden niet tijdig 

gehaald 

- De zettingen verlopen minder 

voorspoedig dan theoretisch 

berekend. 

- Weinig beschikbare tijd vanuit 

contract. 

Horizontale drainage, verifiëren 

van de bodemgegevens, 

aanbrengen van 

proefophogingen en monitoring 

hiervan. 

0,5 - 0,4 15% 

Niet accepteren van de 

oplevering door (toekomstig) 

beheerders 

Zorgen dat definitief beheerplan 

opgesteld wordt, en dit plan 

toetsen, opleverdossiers 

conform het laatste (HHR) 

format worden opgeleverd, per 

werkpakket toetsen hoe 

kwalitatief het afleverdossier is, 

regulier contact met Beheerder, 

voorleggen Definitief ontwerp 

en Uitvoeringsontwerp, 

kwaliteit 

overdrachtsdocumenten 

behandelen. 

0,2 - 0,2 40% 

De kade is niet gebouwd met de 

juiste kwaliteit klei 

Zorgen voor goed plan 

vrijkomende materialen 

Gedurende uitvoering toetsen 

Procestoets op grondstromen 

0,5 - 0,4 10% 

N . De risi o’s zij  u deels elegd ij de aa e er. I  o e staa de ta el zij  allee  de risi o’s oor Rijnland en de 

convenantpartijen opgenomen. 

 

Rapportage risicomanagement: Er worden regelmatig risicosessies gehouden, zowel met het IPM-team als 

met de aannemer gezamenlijk. De toprisi o s zij  er erkt i  o e staa de ta el. 
 

Een deel van de subsidie voor de fietspaden dient alleen nog formeel bevestigd te worden. Het overige deel is 

nog als risico opgenomen waarop de kan op het verkrijgen ervan naar beneden is bijgesteld.  

  

Er wordt tijdens de werkzaamheden veel asbest in de bodem aangetroffen. De verwachting is dat dit meer 

kosten met zich meegaat brengen dan vooraf ingeschat. Dit risico zal mogelijk naar boven bijgesteld moeten 

worden en kan in het vervolg terugkomen in onze risicotabel. 
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Scopewijzigingen 

Onderdeel van de wijzigingsovereenkomst is het ontwerp 2013. Wijzigingen en beoogde wijzigingen hierop 

worden in onderstaande tabel vastgelegd. Na verloop van tijd worden deze, afhankelijk van de impact, van de 

lijst verwijderd. 

 

Scopewijziging Aanleiding (endo-/exogeen) Scope gewijzigd Financiële consequenties 

Sifon Drooggemaakte grote 

polder 

 

Oude Ringsloot afsluiten met 

dam/duiker 

 

Versmallen Ringsloot thv 

manege Stompwijk 

 

 

Detaillering scope inrichting 

 

 

 

 

 

Inzet besparingsopties om 

binnen het taakstellend 

budget het werk te kunnen 

realiseren  

- 5 Onderhoudsbruggen 

vervangen door duikers 

- Vlonderpad vervangen door 

schelpenpad 

- Minder en kortere 

fietsbruggen 

- Binnen taluds steiler maken 

- Fietspaden versmallen 

- Afvoerstuw N9 niet 

aanleggen 

- Extra erosieklei 

verhandelen 

- Vereenvoudigen bruggen 

middengebied 

Exogeen 

 

 

Endogeen 

 

 

Exogeen 

 

 

 

Endogeen 

 

 

 

 

 

Endogeen 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

Ja 

Benodigd budget is vanuit een ander 

project aan het totaal budget 

toegevoegd 

 

Minimaal (€ 0.000,-)  
 

Overboeking budget grondverwerving 

aar te h iek a € .000, eerkoste  
te h iek € 0.000.  

 

Betreft nadere detaillering van de 

scope n.a.v. werkbijeenkomst 

bewoners (vastgesteld in OG, - en 

bestuurlijk overleg). Financiële 

consequenties geen. 

 

 € .680.000 besparing 
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Omgevingsmanagement/Communicatie 

In onderstaand overzicht staan de belangrijkste communicatiemomenten voor de komende periode en de overall planning. 

 

Communicatiefasen Uitgevoerde en geplande activiteiten 
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Voorbereidingsfase 

 

Eerste informatiebijeenkomst herstart N3MP 

Vervolgbijeenkomsten (nat. recr. e.d.) 

Jaarlijks bestuurlijk overleg  

Inloopavond peilbesluit 

Opening N206 

Brede informatiebijeenkomst  

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

x 

 

 

X 

  

 

 

X  

 

Realisatiefase 

Publiciteit rondom gunning 

Ondertekening contract 24-2 

Informatie/inloopavond start 28-3  

Start participatie inrichting tussengebied 

Scala van activiteiten 

(informatiebijeenkomsten, rondleidingen, 

evenementen, mijlpalen vieren)  

      X 

X 

X 

X 

doorlopend     

Ingebruikname gebied         

 

In de volgende rapportage wordt een meer gedetailleerde planning van het omgevingsmanagement en 

communicatie voor de uitvoeringsfase opgenomen en verdwijnt bovenstaande planning. 


