
 

  

 

 

Memo – Ter kennisname 
 
 

 

Aan: 

 

VV 

Van: 

 

J.J.J. Langeslag 

Onderwerp: 

 

Voortgangsrapportage N3MP 

Datum: 

 

18 december 2018 

Corsanr.:  

 

18.166852  

 

 

Waarom moet u dit weten 

Zoals afgesproken, wordt aan de Commissie VW regelmatig een stand van zaken 

gepresenteerd voor het project Nieuwe Driemanspolder. In dat kader ontvangt u 

bijgevoegde voortgangsrapportage. Gelet op de belangstelling die het onderwerp geniet 

wordt de memo daarnaast bijgevoegd aan de commissie VW als TKN-stuk. 

 

Tevens is bijgevoegd de jaarlijkse voortgangsrapportage die conform afspraak in de 

wijzigingsovereenkomst wordt opgesteld voor de convenantpartners.  

 

Kernboodschap 

De benodigde verlenging van de uitvoeringsduur is goedgekeurd door de 

convenantpartijen. De aannemer is bezig om een nieuwe planning op te stellen waarbij 

oplevering richting het einde van 2020 zal plaatsvinden.  

 

Context 

Het project Nieuwe Driemanspolder heeft als opdracht: 

het realiseren van een piekberging in de regio Stompwijk met een inhoud van circa 

2.000.000 m3 water inclusief de aanvoerroute; 

het realiseren van een natuurfunctie; 

het realiseren van een recreatiefunctie. 

 

De voortgang van deze opdracht wordt in de bijgevoegde rapportage samengevat. 

 

Toelichting algemeen 

Het grondverzet in de polder is in het najaar afgeschaald omdat het niet meer mogelijk is 

om klei te drogen voor verwerking. De focus ligt vooral op de voorbereiding en bouw van 

de grote kunstwerken als de twee inlaatstuwen en het aquaduct in het aanvoertracé. 

 

 

 

  



 

  

 

Vervolg 

De voortgangsrapportage wordt toegevoegd aan de stukken voor de Commissie VW. In 

de commissie van 13 februari 2019 volgt eventueel mondeling de laatste stand van 

zaken.  

 

De volgende rapportage zal voorgelegd worden in de commissievergadering in september 

2019. 

 

Foto’s 

 

 
Ontgraving van het meer en de aanleg van de kades in en rond het middengebied  
 

 
Plaatsing tijdelijke damwand als vervangende kering tijdens de realisatie van het aanvoertracé 


