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Memo – Ter kennisname  
 
Registratienummer: 
20.002302 
 
Aan: VV 

Van: D&H 

Onderwerp: Vertraging in project renovatie AWZI Zwanenburg 

Datum: 9-1-2020 
 
 
Waarom moet u dit weten? 
Bij de behandeling van de najaarsburap en de begroting op 20 november 2019 heeft de verenigde 
vergadering gesproken over de relatief lage realisatiegraad van de investeringen. College en 
directie onderzoeken de oorzaken en oplossingen hiervan. Nieuwe informatie in het project awzi 
Zwanenburg leiden tot vertraging in dat project en daarmee tot lagere uitgave in 2020. Het college 
informeert u hier middels de voorliggende memo over. 
                                                                                                                                             
Kernboodschap 
Door nieuwe informatie van de gemeenten moet een deel van het ontwerpproces van de renovatie 
van Zwanenburg over en dit  leidt tot een verlaging van de totale investeringsraming van het 
project, maar ook tot vertraging waardoor we in 2020 minder investeren dan voorzien. 
 
Context 
Op 1 juni 2016 (agendapunt 4.15) heeft de verenigde vergadering besloten om de zuiveringen 
Haarlem Schalkwijk en Heemstede te sluiten en het afvalwater te gaan verwerken op de zuivering 
Zwanenburg met als gevolg dat we die zuivering moeten uitbreiden. Het projectteam startte begin 
2018 met de voorbereiding. Tijdens die voorbereiding bleek in gesprekken met de betreffende 
gemeenten dat de hoeveelheid afvalwater zal toenemen als gevolg van de woningbouwopgave. Op 
deze nieuwe hoeveelheden hebben we vervolgens een eerste ontwerp opgesteld. We hebben de 
verenigde vergadering op 13 maart 2019 (agendapunt 4.07) middels een beeldnota hierover 
geïnformeerd. 
 
Toelichting 
Medio 2019 kregen we signalen dat de gemeenten concrete ambities hebben om regenwater af te 
koppelen. Dit betekent dat dit regenwater direct op het oppervlaktewater komt en niet meer naar 
de zuivering gaat. We hebben dit vervolgens samen met de gemeenten onderzocht. 
 
De voornemens tot afkoppelen leiden tot een significant lagere aanvoer van afvalwater, waardoor 
we minder onderdelen hoeven te bouwen op Zwanenburg. Dit leidt tot een verlaging van de 
investeringskosten tussen de €5 en €10 mln. maar leidt er ook toe dat een deel van het 
ontwerpproces over moet. Door deze vertraging start de uitvoering pas in 2021 en niet in 2020 
met als gevolg een verlaging van de investeringsraming voor 2020 met ca. €12,5 mln. 
 
Vervolg 
We onderzoeken de mogelijkheden om andere projecten naar voren te halen om zodoende de 
verlaging van de investeringsraming voor 2020 te beperken. We kijken hierbij primair naar de 
waterketen vanwege de gescheiden financieringsbron, maar ook naar mogelijkheden in het 
watersysteem. De bestuurlijke besluitvorming over de renovatie van de zuivering Zwanenburg 
volgt eind 2020 of begin 2021. 


