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Voor de renovatie van de awzi Katwijk  een aanvullend krediet van € 1.350.000,- 

beschikbaar te stellen. 
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De verenigde vergadering  

 

besluit: 

 

Voor de renovatie van de awzi Katwijk een aanvullend krediet van € 1.350.000 
beschikbaar te stellen. 

 

Context 

 

De awzi Katwijk wordt gerenoveerd. Hierbij worden o.a. werkzaamheden uitgevoerd aan 

de 2 beluchtingsbassins. In deze complexe werkomgeving met veel raakvlakken moeten 

de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd terwijl het zuiveringsproces min-of-meer 

ongestoord doorgang moet vinden. Beluchtingsbassin 1 (BT1) is afgerond. De werkzaam-

heden aan beluchtingsbassin 2 (BT2) zijn gestart en worden, naar verwachting, in het 2e 

kwartaal van 2018 afgerond.  

 
Bij de uitvoering van BT1 is duidelijk geworden dat bij de voorbereidingsfase een aantal zaken onvoldoende in 

beeld zijn geweest. Voorbeelden hiervan zijn de hoeveelheid zand in het beluchtingsbassin, het zuiverings-
resultaat gedurende de werkzaamheden en achterstallig onderhoud (elektriciteitskasten).Een deel van deze 
kosten zijn ten laste gebracht van de exploitatierekening (± € 1.300.000) en een deel ten laste van het krediet. 

 

Medio september 2017 is de balans opgemaakt van gemaakte kosten (BT1) en nog te 

maken kosten (BT2). De budgetruimte is ca. € 100.000 terwijl er nog meerwerk aan 

komt met een omvang van ca. € 500.000 voor BT2. Het betreft de volgende zaken:  

 Een aantal kleinere- en grotere meerwerken als gevolg van de complexiteit van het 

project, te weten: 

o Wijziging locatie voortstuwers; 

o Instroomschotten ter bescherming voorstuwers; 

o Werkzaamheden als gevolg van een calamiteit (overstromen zandvanger). 

 Uitloop in planning met als gevolg: 

o Claim aannemer; 

o Extra interne kosten van het projectteam; 

o Extra externe kosten van directie en toezicht; 

 Waarborgen gewenste kwaliteit: 

o Intensiveren uren van directie en toezicht. 

 

Voor de renovatie van de awzi Katwijk is in de Burap 2 van 2016 melding gemaakt van 

een mogelijk tekort aan krediet. 

 
Burap 2 van 2016: 

Het project Beluchting Katwijk is vanuit oogpunt van projectbeheersing zeer risicovol geworden. Het 
beschikbare krediet is voor ruim 90% opgegaan aan de opdracht naar de aannemer (bouwkosten). Onder meer 
omdat geleerde lessen van de awzi Velsen zijn toegepast, verwachten we nog optredende risico’s. Onderhouds- 
achtige werkzaamheden worden zo veel als mogelijk vanuit de onderhoudsbudgetten opgevangen, maar er is 
een kans dat begin 2017 een aanvullende kredietaanvraag nodig is als grote tegenvallers optreden. 

 

September 2017 is het project zo ver gevorderd (afronding BT1-start BT2) dat we 

binnenkort, ondanks een strakke budgetbewaking, het beschikbare krediet gaan 

overschrijden. Voor de renovatie van de awzi Katwijk is in totaal een krediet beschikbaar 

gesteld door de verenigde vergadering van € 6.980.000 inclusief de maximaal toegestane 

kredietoverschrijding (10% met een max. van € 500.000) die benut is voor BT1. 

 

 

 

 



 

 

 

Type krediet Verenigde Vergadering Bedrag 

Voorbereidingskrediet 21 november 2012 € 150.000 

Uitvoeringskrediet 5 november 2014 € 5.150.000 

Extra uitvoeringskrediet 27 januari 2016 € 1.180.000 

Maximale kredietoverschrijding Medio 2017 € 500.000 

Totaal  € 6.980.000 

 

Aanvullende financiële middelen worden noodzakelijk geacht. Het aanvullend krediet is 

op hoofdlijnen opgebouwd uit de posten: 

 

Onderdeel Bedrag 

Reeds uitgegeven kredietoverschrijding t.b.v. BT1 € 500.000 

Ingeschatte meerwerkkosten € 500.000 

Risicoreservering € 350.000 

Totaal € 1.350.000 

 

De financiële ruimte van € 1.350.000 wordt gevonden binnen de begroting (2018) van 
het “Programma Waterketen”. 
 

Argumenten 

 

1.1 Extra financiële middelen zijn gewenst 

De nog beschikbare budgetruimte van € 100.000 wordt als ontoereikend gezien omdat er 
nog belangrijke werkzaamheden moeten worden gerealiseerd in een complexe omgeving.  

Naar verwachting is de renovatie eind 2e kwartaal 2018 voltooid. 

 

1.3 De continuïteit van de renovatie moet zijn gegarandeerd. 

Stagnatie door het niet uit kunnen voeren van werkzaamheden zal leiden tot een extra 

schadeclaim van de aannemer en kostenverhogend werken.  

 

1.4 De afgesproken scope moet worden gerealiseerd 

Bij een financieel tekort kunnen een aantal noodzakelijke werkzaamheden uit de scope 

niet worden gerealiseerd. Dit zal gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de awzi 

en het gewenste zuiveringsresultaat. 

 

Risico’s 
 

1.1 Er treden niet voorziene risico’s op 

Ondanks dat er ervaring is opgedaan met de renovatie van BT1 kunnen er bij BT2 altijd 

nog niet voorziene risico’s optreden. Hiervoor dient in principe de risicoreservering voor.  
 

1.2 De samenwerking met de opdrachtnemer verloopt moeizaam 

In een complexe werkomgeving met veel raakvlakken is het onvermijdelijk dat er discus-

sies ontstaan over verantwoordelijkheden en taken. Bij projecten met een zeer lange 

doorlooptijd kan dat resulteren in een moeizame relatie tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer. Onderkenning van de problematiek en waardering voor een ieders inzet 

haalt de scherpe kantjes uit de discussie en kan een mogelijke claim beperken. 

 

1.3 De kwaliteit van het effluent laat te wensen over gedurende de renovatie  

De renovatie wordt uitgevoerd in een complexe omgeving met veel raakvlakken terwijl 

wordt verwacht dat het zuiveringsproces min-of-meer ongestoord doorgang moet vinden. 

Veelal moeten hiervoor aanvullende maatregelen worden genomen die leiden tot een 

extra uitgave. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 03-10-2017, kenmerk 

17.084099, 

 

en gelet op artikel 99 van de Waterwet, 

 

 

besluit: 

Voor de renovatie van de awzi Katwijk  een aanvullend krediet van € 1.350.000,- 

beschikbaar te stellen. 
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