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Bijlagen  

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

Besluit: 

Een uitvoeringskrediet van € 2.100.000 beschikbaar te stellen voor het baggeren van 

Baggercluster 8 deelgebied 3B. 
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VV-besluitnota 

 
 

De verenigde vergadering  

 
besluit: 

Een uitvoeringskrediet van € 2.100.000 beschikbaar te stellen voor het baggeren van 

deelgebied 3B van Baggercluster 8. 

 

Context 

Waarom baggeren? 

In Rijnlands beheergebied ligt een fijnmazig stelsel aan watergangen met een totale 
lengte van bijna 12.000 km. Deze watergangen vervullen verschillende functies. De 
waterbodem is integraal onderdeel van dit systeem maar kan een belemmering vormen 
voor de vervulling van die verschillende functies. Regelmatig baggeren is dan ook 
noodzakelijk voor het waarborgen van de algemene (waterkwantiteit en waterkwaliteit) 
of specifieke gebruiksfuncties.  
 
Baggerprogramma 

Met het baggerprogramma brengen wij systematisch het watersysteem van Rijnland op 
orde. De prioritering komt tot stand op basis van urgentie. De watergangen worden 
daartoe periodiek gepeild. Naast deze toets op het waarborgen van de functionaliteit 
worden ook andere factoren in ogenschouw genomen zoals omgeving, afzetmogelijk-
heden en efficiency.  
 
Baggercluster 8  

Het cluster is onderverdeeld in een 4-tal deelgebieden met een totale omvang van 250 
kilometer. Binnen dit cluster wordt gebiedsgericht gebaggerd waarbij al het water in 
onderhoud van Rijnland (polder en boezem, primair en overig) wordt meegenomen. 
Door het cluster op te knippen in deelgebieden wordt de beheersbaarheid van het 
baggerproject vergroot en wordt, gezien de lange doorlooptijd voorkomen dat de onder-
zoeksresultaten hun geldigheid verliezen. 

 
Financiën 

 In de verenigde vergadering van 21 november 2012 een voorbereidingskrediet 
beschikbaar gesteld van € 750.000. 

 Fase 1 - Deelgebieden 1, 2 en 3A: 
o In de verenigde vergadering van 5 november 2014 is een uitvoeringskrediet 

van € 4.500.000 beschikbaar gesteld. 
 Fase 2 – Deelgebied 3B: 

o De huidige aanvraag betreft een uitvoeringskrediet voor deelgebied 3B; 
o In verband met stilleggen van andere werkzaamheden door PFOS wordt dit 

project naar voren gehaald. 
 Fase 3 - Deelgebied 4: 

o Op basis van kentallen wordt het uitvoeringskrediet ingeschat op een uitgave 
van ca. € 300.000; 

o Fase 3 is nog in voorbereiding. In principe wordt het uitvoeringskrediet medio 
2018 aangevraagd; 

o Indien de uitgaven voor Fase 2 meevallen kan worden overwogen om het 
overschot aan te wenden voor de uitvoering van Fase 3. In dit geval zal er 
géén uitvoeringskrediet worden aangevraagd voor Fase 3. 

 
Het uitvoeringskrediet is gebaseerd op een actuele SSK-raming. 
De baggeropgave is gestructureerd binnen het baggerprogramma. Deze investering is 
opgenomen in het MJP 2018-2021 voor € 5.643.000. De risicoreservering is naar 
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verhouding vrij fors i.v.m. het baggeren in stedelijk gebied. Deze aanvraag heeft geen 
consequenties voor de storting in de Voorziening baggerwerken. 
 
Argumenten 

1.1 De watergangen van de vier projecten zijn niet op orde 

Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden is een doelmatig middel, zodat de algemene 
en/of specifieke gebruiksfuncties van de watergangen weer op orde komen. 
 

Risico’s 
1.1 De afspraken met de omgeving zijn onvoldoende SMART 

De ontvangst van baggerspecie op de aanliggende gronden en werkafspraken met de 
omgeving luisteren nauw. Door de inzet van omgevingsmanagement en het actief 
communiceren over het project en gelijker tijd de belangen van de omgeving serieus te 
nemen wordt dit risico in voldoende mate beheerst. 
 
1.2 De uitvoeringsperiode komt onder druk te staan 

Bij natte weersomstandigheden is het ongewenst om baggerspecie op de aanliggende 
gronden te verspreiden. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met onder andere 
het weidevogel broedseizoen. Als beheersmaatregel worden hier richtinggevende eisen in 
het contract met de aannemer opgenomen. 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 19-09-2017, kenmerk 

17.028959, 

 

Gelet op artikel 99 van de Waterwet, 

 

 

Besluit: 

Een uitvoeringskrediet van € 2.100.000 beschikbaar te stellen voor het baggeren van 

Baggercluster 8 deelgebied 3B. 
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