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Deze memo betreft het thema ‘droogte’ 
In zeer droge periodes kan er een tekort aan water van voldoende kwaliteit ontstaan.   Rijn-

land zorgt daarom voor een stabiele aanvoer van zoet water. 

  
 

 

 

 

 

Memo – Ter kennisname  
 

Registratienummer: 

19.002413 

 

 

Aan: Verenigde Vergadering 

Van: D&H 
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Waarom moet u dit weten 

 

De oorspronkelijke planning voor het project KWA+ uit 2015 ging uit van afronding van de 
Verkenningsfase in 2016, afronding van de Planuitwerkingsfase in 2018 en een Realisatiefa-
se in de periode 2016 – 2021. Intussen blijkt de fasering anders te verlopen en uit te lopen 
tot en met 2023. Dit in afwijking op eerdere besluitvorming. 
 
Indien er behoefte is aan bespreking van de stukken in de Cie V&GW kunt u dit aangeven bij 
Bestuursondersteuning. 
 

Context 

 

Het project KWA+ heeft tot doel de uitbreiding van de Kleinschalige Water Aanvoer Midden 
Nederland van 7 m3/s naar minimaal 14,5 m3/s in 2021. Na deze uitbreiding spreken we for-
meel van de ‘Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland’. Vanuit het Zoetwater-
programma is maximaal 40 miljoen euro aan budget beschikbaar gesteld. De uitvoering van 
het project ligt in handen van het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het hoog-
heemraadschap van Rijnland. 
 
Tijdens de ernstige droogte van afgelopen zomer steeg de watervraag van Rijnland tot circa 
20 m3/s. Op robuuste wijze, dat wil zeggen zonder veel extra inspanning en overlast, kon 
circa 7 m3/s worden geleverd. Met het nodige ‘kunst en vliegwerk’ en onder gunstige weers-
omstandigheden bleek aanvoer tot circa 15 m3/s mogelijk. De hoge watervraag en onzekere 
leveringscapaciteit boven 7 m3/s bevestigt de noodzaak voor een robuuste KWA die zonder 
veel inspanning en overlast minimaal 14,5 m3/s kan aanvoeren. 

 

http://www.rijnland.net/
http://www.rijnland.net/
http://bestuur.rijnland.net/bestuursagenda#!/passie-voor-water
http://www.rijnland.net/
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Toelichting 

 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de planning voor het project KWA+, waarbij alle maatregelen gereed 

zijn in 2023 in plaats van 2021; 
2. In te stemmen met de aanpassing van de scope waardoor: 

a. in 2021 een 12 m3/s aan robuuste capaciteit beschikbaar is (i.p.v. 11,5 m3/s); 
b. in 2023 een 15 m3/s aan robuuste capaciteit beschikbaar is (i.p.v. 14,5 m3/s); 

3. Het besluit van het college ter kennisgeving te sturen naar de verenigde vergadering. 


