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1 Agenda  
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   DEFINITIEVE   Agenda verenigde vergadering 
 

 

Datum 1 februari 2017 

Aanvang 13.00 

Eindtijd 17.00 

Locatie VV-zaal 

Voorzitter G.J. Doornbos 

Secretaris mw. C.M. van de Wiel 

 

 

 

 

  

Onderwerp Status PFH Advies 
door 

commissie 

1. Opening    

2. Spreekrecht    

3.a Overzicht ingekomen stukken          

3.b Mededelingen    

4. BESLUITVORMINGSNOTA'S  

 

   

4.1 Benoeming leden Rekenkamercommissie Rijnland  Doornbos  

4.2 Stand van zaken projectbeheersing   Kennis van 
genomen en 

akkoord 

Doornbos BOD 

4.3 Taskforce awzi Velsen Kennis van 
genomen en 

akkoord 

Haan VGW 

4.4 Vispassage Spaarndam; overeenkomst en 
voorbereidingsbesluit 

Hamerstuk + 
Nota van 
wijziging 

Leewis VGW 

4.5 Aanvullend krediet aanpak blauwalgen Hamerstuk + 
Nota van 
wijziging 

Leewis VGW 

4.6 Opheffen awzi Rijnsaterwoude Hamerstuk Haan VGW 

4.7 Toekomst Organisatie Zuiveringsbeheer  (TOZ) Hamerstuk + 
Nota van 
wijziging 

Haan VGW 

4.8 

 

Baggeren Regulier 2016, knelpunten en 
programmakosten 

Hamerstuk Langeslag VW 

4.9 Vaststellen boezemstudie Nota van 
wijziging 

Langeslag VW 
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4.10 Vaststelling Legger regionale waterkeringen 2016,  

inclusief Nota beantwoording zienswijzen 

Hamerstuk Kastelein VGW 

4.11 Kaders en uitgangspunten voor 
Meerjarenperspectief (MJP) 2018-2021 

Hamerstuk  Pluckel BOD 

4.12 Toetreding Waterschap Hunze & Aa’s tot Het 
Waterschapshuis 

Hamerstuk + 
Nota van 
wijziging 

Pluckel BOD 

4.13 Verkoop voormalig awzi terrein in Noordwijkerhout Hamerstuk + 
Nota van 
wijziging 

Doornbos BOD 

4.14 Vastgoedbeheersysteem Hamerstuk + 
Nota van 

toelichting 

Doornbos BOD 

4.15 Wijziging verslaglegging VV-commissies en 
Verenigde Vergadering 

Aanhouden Doornbos BOD 

5. OPINIEVORMINGSNOTA'S  

 

   

6. BEELDVORMINGSNOTA'S  

 

   

7. a.  Notulen VV-vergadering  2 november 2016                       

 b.  Notulen VV-vergadering 11 januari 2017    

8. Rondvraag    

9 Sluiting    

  

Aansluitend  ter informatie 

Korte presentatie “Kade-inspectie en handhaving” 

 

   

 

 

 

 



3.a OVERZICHT INGEKOMEN STUKKEN

1 OVERZICHT INGEKOMEN STUKKEN 

 

3.    Overzicht van ingekomen stukken 

VV 1 februari 2017 
 
 

 

NR. VAN/AAN BETREFT BEHANDELING 

 

 

1 

 

 

Van 

Ministerie BZK  

(16.109853 

 

 

 

Circulaire 29 november 2016 inzake 

geïndexeerde bedragen per 1 januari 

2017 

 

 

 

In handen van het college 

stellen ter afhandeling 

 

    

 
 



2 Circulaire 

Ontvangstdatum: 05/12/2016 

lllllllillllllillllllllllllllllllllllllllll 
16.1 09853 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

De voorzitter van het waterschap, de leden van het 
Algemeen Bestuur, de leden van het Dagelijks Bestuur, 
de secretaris-directeur, het hoofd van de 
Personeelsafdeling en het hoofd van de 
salarisadministratie 

circulaire 

D G B W / D i r e c t i e 
Democrat ie en 
Burgerschap 
Afdeling Politieke 
Ambtsdragers 

Tur fmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
Nederland 

www.r i jksoverheid.nl 

Contactpersoon 

postbus.helpdeskpa® 
minbzk.nl 

Onderwerp 

Doelstel l ing 

Juridische grondslag 

Relaties met andere c i rculaires 

Ingangsda tum 

Geldig to t 

Per 1 januari 2017 geïndexeerde bedragen voor politieke 
ambtsdragers van waterschappen 
Informatie over beleid 

Waterschapsbesluit 
24 november 2015, nr. 2015-0000654735 
1 januari 2017 
Nader order 

Datum 
29 november 2016 

Kenmerk 
2016-0000706978 

De rechtspositie van politieke ambtsdragers is digitaal ontsloten op: 
www.politiekeambtsdragers.nl. U kunt zich op deze website aanmelden 
als u digitaal op de hoogte wilt blijven van nieuwe documenten en publicaties 
(per e-mail of RSS-feed). 

Inleiding 
Door middel van deze circulaire wordt u, zoals elk jaar gebruikelijk, geïnformeerd 
over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor leden 
van het algemeen bestuur, leden van het dagelijks bestuur en de voorzitters. 

1. Bezoldiging van een voorzitter 
Het bedrag van de bezoldiging van de voorzitter van een waterschap is bepaald in 
artikel 3.24, eerste l id, van het Waterschapsbesluit en is naar evenredigheid van 
de vastgestelde ti jdsbestedingsnorm. 
Het bedrag wijzigt als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijzigt 
(artikel 3.24, derde l id, van het Waterschapsbesluit). 

De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijks­
personeel is overeengekomen voor de periode 1 september 2015 tot 
31 december 2016. Deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het ri jks­
personeel geldt nog steeds. Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, 
informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van de voorzitter 
van een waterschap. 
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Datum 
29 november 2016 

K e n m e r k 
2016-0000706978 

Voor de volledigheid vermeld ik dat het bezoldigingsbedrag voor een voorzitter 
van een waterschap, genoemd in artikel 3.24, eerste lid, van het Waterschaps-
besluit per 1 januari 2016 C 9.159,50 per maand, naar evenredigheid van de 
vastgestelde tijdsbestedingsnorm. 

2. Ambtstoelage van een voorzitter 
Op grond van artikel 3.26, eerste lid, van het Waterschapsbesluit ontvangt de 
voorzitter per maand een ambtstoelage, naar evenredigheid van de vastgestelde 
t i jdsbestedingsnorm. 

In het tweede lid van dat artikel is bepaald dat de ambtstoelage van de voorzitter 
per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumenten­
prijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar. 

De consumentenprijsindex voor 2016 is bepaald op 100,57. Voor 2015 was dit 
indexcijfer 100,5. Procentueel is dat een verhoging van 0 ,1 . Dit betekent dat het 
bedrag van de ambtstoelage per 1 januari 20 İ7 wordt verhoogd met 0,lozb. 
Voor uw informatie meld ik u dat het CBS voor het bepalen van het indexcijfer het 
basisjaar heeft gewijzigd. Het basisjaar dat tot nu toe gehanteerd werd voor dit 
indexcijfer was 2006; dat is nu het jaar 2015 geworden. 

Het bedrag genoemd in artikel 3.26, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt 
per 1 januari 2017 gewijzigd in C 381,03 per maand (was C 380,65), naar 
evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm. 

3. Eindejaarsui tker ing van een voorzitter 
Op grond van artikel 3.41 van het Waterschapsbesluit ontvangt de voorzitter van 
een waterschap een eindejaarsuitkering, zoals omschreven in artikel 3.13 van het 
Waterschapsbesluit. Dat houdt in dat de voorzitter een eindejaarsuitkering 
ontvangt overeenkomstig de bepalingen welke daaromtrent voor het personeel in 
de sector Rijk zijn vastgesteld. 

Voor uw informatie meld ik u dat voor een voorzitter van een waterschap sinds 
1 december 2009 een eindejaarsuitkering geldt van 8,30Zo. 

4. Bezoldiging van een lid van het dageli jks bestuur 
In artikel 3.11 van het Waterschapsbesluit is het bedrag per maand bepaald van 
de bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap bij een 
t i jdsbestedingsnorm van 2007o. 
In het derde lid van dat artikel is geregeld dat deze bezoldiging wijzigt 
overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk. 

De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijks­
personeel is overeengekomen voor de periode 1 september 2015 tot 
31 december 2016. Deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel 
geldt nog steeds. Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u 
over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur. 
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Datum 
29 november 2016 

K e n m e r k 
2016-0000706978 

Voor de volledigheid vermeld ik dat de bezoldiging van een lid van het dagelijks 
bestuur van een waterschap genoemd in artikel 3 .11, eerste lid, van het 
Waterschapsbesluit per 1 januari 2016 C 1.495,92 per maand bedraagt bij een 
ti jdsbestedingsnorm van 20ozb. 

5. Onkostenvergoeding van een lid van het dageli jks bestuur 
In artikel 3.11a van het Waterschapsbesluit is bepaald dat een lid van het 
dagelijks bestuur van een waterschap per maand een onkostenvergoeding 
ontvangt, naar evenredigheid van de vastgestelde ti jdsbestedingsnorm. 

In het tweede lid van dat artikel is bepaald dat de onkostenvergoeding voor een 
lid van het dagelijks bestuur per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand 
van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het 
voorafgaande kalenderjaar. 

De consumentenprijsindex voor 2016 is bepaald op 100,57. Voor 2015 was dit 
indexcijfer 100,5. Procentueel is dat een verhoging van 0 ,1 . Dit betekent dat het 
bedrag van de onkostenvergoeding van een lid van het dagelijks bestuur van een 
waterschap per 1 januari 2017 wordt verhoogd met 0, l o 7o. 
Voor uw informatie meld ik u dat het CBS voor het bepalen van het indexcijfer het 
basisjaar heeft gewijzigd. Het basisjaar dat tot nu toe gehanteerd werd voor dit 
indexcijfer was 2006; dat is nu het jaar 2015 geworden. 

Het bedrag genoemd in artikel 3.11a, eerste lid, van het Waterschapsbesluit 
wordt per 1 januari 2017 gewijzigd in C 350,54 per maand (was C 350,19), naar 
evenredigheid van de vastgestelde tijdsbestedingsnorm. 

6. Eindejaarsui tker ing van een lid van het dageli jks bestuur 
Gelet op artikel 3.13, eerste lid, van het Waterschapsbesluit ontvangt een lid van 
het dagelijks bestuur een eindejaarsuitkering overeenkomstig de bepalingen 
welke daaromtrent voor het personeel in de sector Rijk zijn vastgesteld. 

Voor uw informatie meld ik dat voor leden van het dagelijks bestuur sinds 
1 december 2009 een eindejaarsuitkering geldt van 8,30Zo. 

7. Vergoeding van een lid van het a lgemeen bestuur 
Het bedrag van de vergoeding voor een lid van het algemeen bestuur van een 
waterschap, genoemd in artikel 3.2, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt 
op grond van artikel 3.2, tweede lid, van het Waterschapsbesluit per 1 januari van 
elk jaar herzien door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Dit gebeurt aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor 
de maand september van het voorafgaande kalenderjaar vastgestelde indexcijfer 
CAO lonen overheid, inclusief bijzondere beloningen. 
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Het indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen voor 2016 is 
bepaald op 108,6. Voor 2015 was dit indexcijfer 103,5. Procentueel is dat een 
verhoging van 4,90Zo. Dit betekent dat het bedrag van de vergoeding voor een lid 
van het algemeen bestuur per 1 januari 2017 wordt verhoogd met 4,90Zo. 

Het bedrag genoemd in artikel 3.2, eerste lid, van het Waterschapsbesluit voor de 
vergoeding van een lid van het algemeen bestuur bedraagt per 1 januari 2017 
C 477,42 (was C 455,12). 

8. Onkostenvergoeding van een lid van het algemeen bestuur 
In artikel 3.9, eerste lid, van het Waterschapsbesluit is bepaald dat een lid van 
het algemeen bestuur per maand een onkostenvergoeding ontvangt. 
In het vijfde lid van dat artikel is bepaald dat de onkostenvergoeding van een lid 
van het algemeen bestuur per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand 
van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het 
voorafgaande kalenderjaar. 

De consumentenprijsindex voor 2016 is bepaald op 100,57. Voor 2015 was dit 
indexcijfer 100,5. Procentueel is dat een verhoging van 0 ,1 . Dit betekent dat het 
bedrag van de onkostenvergoeding van een lid van het algemeen bestuur per 
1 januari 2017 wordt verhoogd met 0,lozb. 
Voor uw informatie meld ik u dat het CBS voor het bepalen van het indexcijfer het 
basisjaar heeft gewijzigd. Het basisjaar dat tot nu toe gehanteerd werd voor dit 
indexcijfer was 2006; dat is nu het jaar 2015 geworden. 

Het bedrag genoemd in artikel 3.9, eerste lid, van het Waterschapsbesluit wordt 
per 1 januari 2017 gewijzigd in C 167,65 (was C 167,48). 

9. Tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor 
een lid van het a lgemeen bestuur 
In artikel 3.8, eerste lid, van het Waterschapsbesluit is bepaald dat een lid van 
het algemeen bestuur ten laste van het waterschap een tegemoetkoming in de 
kosten van een ziektekostenverzekering ontvangt. 
Op grond van het tweede lid van artikel 3.8 van het Waterschapsbesluit wijzigt dit 
bedrag overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de 
sector Rijk. 

In de circulaire van 1 oktober 2015, nr. 2015-0000427708, zijn de gevolgen 
uiteengezet die de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2015-2016 voor het 
personeel in de sector Rijk heeft voor de tegemoetkoming in de kosten voor de 
ziektekostenverzekering voor een lid van het algemeen bestuur. 
Per 1 januari 2016 geldt een bedrag van C 102,54 per jaar. 
Voor verdere informatie verwijs ik u naar genoemde circulaire van 1 oktober 2015. 



Datum 
29 november 2016 

K e n m e r k 
2016-0000706978 

10. Vragen en informatie op internet 
Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de 
volgende internetsite: www.politiekeambtsdraqers.nl. Op deze site vindt u alle 
actuele wet- en regelgeving, circulaires en brochures over politieke ambtsdragers 
voor het Rijk, de provincie, de gemeente, de waterschappen en ook voor het 
Koninkrijk en de BES-eilanden voor zover deze afkomstig is van het ministerie 
van BZK. 

Voor eventuele nadere vragen kunt u contact opnemen met het ministerie van 
BZK via postbus.helpdeskpa@minbzk.nl. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
voor deze, z voor aeze 

R. Bagchus 
Directeur Democratie en Burgerschap 
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4.01 Benoeming leden Rekenkamercommissie Rijnland

1 Voorstel_5498.docx 

 
 

 

 

 

VV - verenigde vergadering 

 
 

 

Aard Voorstel VV-Besluitnota   

Vergaderdatum 01-02-2017 Agendapuntnummer 4.01. 

Onderwerp Benoeming leden Rekenkamercommissie Rijnland 

Collegevergadering  

VV-commissie  

Portefeuillehouder G.J. Doornbos 

Corsanummer  16.118868 

BABS id 5498 

Bijlagen Bijlage: HANS VERDELLEN cv 

Bijlage: STIJN REINHARD cv 

Bijlage: OSCAR GENNISSEN cv 

 

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

besluit 

1.  Kennis te nemen van de rapportage van de wervingscommissie RKC 

     Rijnland 

2.  Te benoemen:  

     - de heer H. J. W. Verdellen (voorzitter) 

     - de heer A.J. Reinhard (lid) 

     - de heer O.H. Gennissen (lid) 

     - de heer N. van der Plas (lid namens de verenigde vergadering) 

     - de heer A.J.J. Blijleven (lid namens de verenigde vergadering) 
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VV-besluitnota 

 

 
De verenigde vergadering besluit: 

besluit 

1. Kennis te nemen van de rapportage van de wervingscommissie RKC Rijnland. 

2. Te benoemen: 

- de heer H. J. W. Verdellen (voorzitter) 

- de heer A.J. Reinhard (lid) 

- de heer O.H. Gennissen (lid) 

- de heer N. van der Plas (lid namens de verenigde vergadering) 

- de heer A.J.J. Blijleven (lid namens de verenigde vergadering) 
 

 

Context 

Het fractievoorzittersoverleg heeft op 12 september 2016 een commissie samengesteld, bestaande 

uit: 

De heer Remmert Kerst (CU/SGP), voorzitter 

Mevrouw Marlies de Vries (CDA) 

De heer Dick Meerman (A&B) 

De taak van de commissie is de werving en selectie van een externe voorzitter, twee externe leden en 

twee interne leden van de rekenkamercommissie van het hoogheemraadschap van Rijnland (RKC).   

De rapportage van de commissie is aan deze VV-besluitnota gehecht.  

 

Argumenten 

Op 1 juni 2016 heeft de verenigde vergadering – na het afwegen van meerdere varianten - besloten 

tot het continueren van de rekenkamercommissie, conform de verordening rekenkamercommissie 

Rijnland.  

 

Risico’s 

Door geen rekenkamercommissie in te stellen zou het hoogheemraadschap van Rijnland handelen in 

strijd met de eigen verordening.  
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Rapportage van de VV commissie werving en selectie rekenkamercommissie 

 

Aanleiding 

Het fractievoorzittersoverleg heeft op 12 september 2016 een commissie samengesteld, bestaande 

uit: 

De heer Remmert Kerst (CU/SGP), voorzitter 

Mevrouw Marlies de Vries (CDA) 

De heer Dick Meerman (A&B) 

De commissie is ambtelijk ondersteund door de heer Kees van Rietschoten (bestuursondersteuning).  

 

Taak commissie werving en selectie 

De taak van de commissie is de werving en selectie van een externe voorzitter, twee externe leden en 

twee interne leden van de rekenkamercommissie van het hoogheemraadschap van Rijnland (RKC).   

 

Werving interne leden 

Op 12 september 2016 is aan de fractievoorzitters gevraagd om in hun fracties na te gaan, wie als 

intern lid zitting wil nemen in de rekenkamercommissie. Tevens is alle leden van de verenigde 

vergadering per mail gevraagd om zich kandidaat te stellen. Uit deze vragen zijn twee leden van de 

verenigde vergadering naar voren gekomen (de heren Niek van der Plas en Allie Blijleven).  

 

Werving externe leden 

Op 5 november 2016 is een advertentie geplaatst: (NRC Handelsblad, NRC Next, Binnenlands 

Bestuur, website Rijnland, website Waterschap.nl). De sluitingstermijn was 21 november 2016. De 

advertentietekst is opgenomen in bijlage 1.  

45 sollicitanten hebben zich gemeld. 

De commissie heeft iedere sollicitant beoordeeld aan de hand van bijgevoegd beoordelingsformaat 

voor extern voorzitter en voor extern lid (bijlage 2). 

De gesprekken met tien (externe) kandidaten zijn gevoerd op 6, 9 en 13 december 2016.  

Op 15 december 2016 heeft de commissie de voordracht voor externe voorzitter (de heer H.J.W. 

Verdellen) en twee externe leden (de heren A.J. Reinhard en O.H. Gennissen) vastgesteld.  

 

Benoeming leden van de rekenkamercommissie 

De benoeming van de externe voorzitter, twee externe leden en twee interne leden door de verenigde 

vergadering vindt plaats in de vergadering van de verenigde vergadering op 1 februari 2017. Zij zullen 

ten overstaan van de dijkgraaf de eed of belofte afleggen.  

  

Ondersteuning RKC 

De commissie adviseert de verenigde vergadering om de rol van onafhankelijke/externe 

secretaris/onderzoeker van de RKC te continueren. De ervaring hiermee in de voorgaande periode 

was zeer positief. 
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Slot 

De commissie beëindigt hiermee zijn werkzaamheden en vraagt de verenigde vergadering – evenals 

in de periode 2006-2015 - het budget van de rekenkamercommissie op 136.000 Euro te continueren, 

waardoor er voor de rekenkamercommissie financiële ruimte is voor een externe 

secretaris/onderzoeker.  
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Bijlage 1 Advertentie voor externe voorzitter en twee externe leden  

 

Waterschappen en rekenkamercommissies staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Rijnland 

zet onder meer in op innovatie, duurzaamheid, participatie, dienstverlening en samenwerking. Het 

doel van de rekenkamercommissie is om door middel van onderzoeken inzicht te bieden in de 

prestaties van het Hoogheemraadschap van Rijnland als geheel en voor het algemeen bestuur 

aanbevelingen te formuleren voor de toekomst. 

De rekenkamercommissie levert een belangrijke bijdrage aan de transparantie en de publieke 

verantwoording van het waterschap naar het eigen bestuur en de maatschappelijke omgeving.  

 

Het hoogheemraadschap van Rijnland zoekt voor de rekenkamercommissie een externe 

voorzitter en twee externe leden.  

 

De rekenkamercommissie van Rijnland bestaat sinds 2006 en heeft drie externe leden en twee leden 

van het algemeen bestuur. Het feitelijk onderzoek wordt verricht door het secretariaat en/of een extern 

bureau. De rekenkamercommissie is onafhankelijk bij het selecteren van onderwerpen voor 

onderzoeken. De rekenkamercommissie is onafhankelijk bij het opstellen van conclusies en 

aanbevelingen. 

De rekenkamercommissie heeft als functie bij te dragen aan de kwaliteit van het bestuur van het 

hoogheemraadschap van Rijnland. Zij doet daartoe aanbevelingen die zijn gebaseerd op onderzoek. 

Zij richt haar onderzoek op die beleidsterreinen en die aspecten van de bedrijfsvoering van het 

hoogheemraadschap waarop zij risico’s voor de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid 

ziet en waar de meerwaarde van rekenkamercommissie onderzoek het grootst is. 

Het algemeen bestuur is op zoek naar een externe voorzitter en twee externe leden die passen 

binnen de volgende contouren: 

 Aantoonbare ervaring met strategische koersbepaling en programmering van onderzoek  

 Bestuurlijke sensitiviteit  

 Deskundigheid die relevant is voor de taken van het waterschap (als functionele overheid) 

 Ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid  

 Ervaring met het begeleiden van onderzoeken 

 Onafhankelijkheid   

 Integriteit 

 Geen actief politiek profiel en niet gelieerd aan een onderzoekbureau 

 

Vergoeding 

Een extern lid ontvangt een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de rekenkamer-

commissie van € 200 per vergadering. Indien het extern lid aangewezen wordt als de voorzitter 

bedraagt de vergoeding € 230 per vergadering. De reiskosten worden afzonderlijk vergoed. 
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Bijlage 2 Beoordelingstabel extern lid RKC Rijnland 

 

Nr. d.d. naam m/v Woonplaats 

HBO/WO werk- en denkniveau;  

kennis van/ervaring met het doen en begeleiden 

van rekenkameronderzoek 

 

kennis van/inzicht in bestuurlijke en politieke 

verhoudingen en processen 

 

overzicht van en inzicht in de beleidsterreinen 

van de lokale overheid 

 

maatschappelijke betrokkenheid  

Deskundigheid (financieel, juridisch) die relevant 

is voor de taken van het waterschap  

 

Ervaring met het opzetten en uitvoeren van 

onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffend-

heid  

 

Ervaring met het begeleiden van onderzoeken  

Onafhankelijkheid    

Integriteit  

Bestuurlijke sensitiviteit   

Niet gelieerd aan een onderzoekbureau, dat voor 

de rekenkamercommissie opdrachten uitvoert 

 

 

Aanvullende eisen voor externe voorzitter  

Nr. d.d. naam m/v Woonplaats 

Gesprekspartner voor verenigde vergadering  

Leiderschap  

Bestuurlijke ervaring  

Externe contacten/relevant netwerk  

Contacten met de pers  

Gevoel voor politieke en organisatorische 

verhoudingen 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van , kenmerk 16.118868, 

 

artikel 3 Verordening rekenkamercommissie Rijnland , 

 

 

besluit 

1.  Kennis te nemen van de rapportage van de wervingscommissie RKC 

     Rijnland 

2.  Te benoemen:  

     - de heer H. J. W. Verdellen (voorzitter) 

     - de heer A.J. Reinhard (lid) 

     - de heer O.H. Gennissen (lid) 

     - de heer N. van der Plas (lid namens de verenigde vergadering) 

     - de heer A.J.J. Blijleven (lid namens de verenigde vergadering) 

  

 

 

Leiden, 01-02-2017. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

G.J. Doornbos 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 

 
VV-besluit 

 



4.02 Stand van zaken projectbeheersing 
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VV - verenigde vergadering 

 
 

 

Aard Voorstel VV-Beeldnota   

Vergaderdatum 01-02-2017 Agendapuntnummer 4.02. 

Onderwerp Stand van zaken projectbeheersing 

Collegevergadering 10-01-2017 

VV-commissie Cie BOD: 18-01-2017 

Portefeuillehouder Meerdere 

Corsanummer  17.001384 

BABS id 5641 

Bijlagen Bijlage: VV notitie Projectbeheersing bij Rijnland 

 

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

vormt zich een beeld van: 

 De actuele stand van zaken van de projectbeheersing bij Rijnland, zoals die naar 

voren komt uit drie scans: een interne scan door de afdeling Projecten, een scan 

door de afdeling Concern Control, en een externe scan van één project (nl. 

a.w.z.i. Velsen) door PriceWaterhouseCoopers (PWC). 

 De maatregelen die genomen worden naar aanleiding van de scans 
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VV-beeldnota 
 

 

 

De verenigde vergadering  

 

vormt zich een beeld van: 
 De actuele stand van zaken van de projectbeheersing bij Rijnland, zoals die naar 

voren komt uit drie scans: een interne scan door de afdeling Projecten, een scan 
door de afdeling Concern Control, en een externe scan van één project (nl. 
a.w.z.i. Velsen) door PriceWaterhouseCoopers (PWC). 

 De maatregelen die genomen worden naar aanleiding van de scans 

 
Context 

 
Rijnland werkt al jaren aan het verbeteren van de projectbeheersing. Projectbeheersing 
was één van de hoofdthema’s van de laatste reorganisatie (Organisatie Verbeter Plan, 
2014). De laatste keer dat de VV hierover geïnformeerd is, was in januari 2016 (nota 
“Stand van zaken van het organisatie verbeter plan”). Toen bleek uit een scan dat 79% 
van de projecten op orde was, en 21 % werd (om verschillende redenen) als mogelijk 
risicoproject bestempeld. Aan de VV is toen ook beloofd om eind 2016 een nieuwe scan 
uit te voeren. 
 
In de tweede helft van 2016 zijn drie scans uitgevoerd. Ten eerste heeft de afdeling 
projecten de eigen projecten gescand, op basis van een aantal criteria voor 
projectbeheersing (geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit/ scope). Ten 
tweede heeft de afdeling Concern Control getoetst of het verbetertraject dat in de VV 
nota van januari 2016 is geschetst, inderdaad het gewenste effect heeft. Ten derde is, op 
verzoek van directie en betreffende portefeuillehouder, een scan uitgevoerd door 
PriceWaterhouseCoopers op één project, namelijk a.w.z.i. Velsen. Dit is een complex 
project met een aantal tegenvallers, waardoor er veel van geleerd kan worden.  
 
De drie scans geven veel informatie en leerpunten, waar de ambtelijke organisatie mee 
aan de slag gaat. De leerpunten vallen in verschillende categorieën. 
 
Voor de projectbeheersing is de boodschap dat de meeste maatregelen (80%) zijn 
uitgevoerd en systemen en werkwijzen in orde zijn, maar dat het nog een aantal jaren 
zal duren voordat de gewenste manier van werken echt een tweede natuur is geworden. 
Dit vraagt een lange adem en continue aandacht van de directie. 
 
Voor project Velsen levert de externe scan veel leerpunten op. Er is een task force in het 
leven geroepen om alle verbeterpunten te implementeren en het project tot een 
succesvol einde te brengen. Hierover wordt apart aan het bestuur gerapporteerd. 
 
De scans leveren ook leerpunten op voor de organisatie (breder dan projectbeheersing). 
Deze worden door de directie meegenomen in een organisatieontwikkelagenda 2017-
2020, samen met leerpunten uit andere bronnen (zoals Passie voor water, evaluatie OVP, 
100 dagen observaties van de nieuwe SAD). Zoals taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van aansturingsrollen, in relatie tot informatie- en escalatielijnen tussen 
bestuur en ambtelijke organisatie. Vooruitlopend op de organisatieontwikkelagenda, en 
als reactie op het PWC rapport, neemt de directie ook enkele maatregelen om direct de 
sturing en controle op projecten verder te verbeteren. 
 
Ten geleide 

 
In de notitie “Projectbeheersing binnen Rijnland – Leren, ontwikkelen en samen beter 
worden”  treft u samenvattingen aan van de uitgevoerde scans. De notitie start met een 
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algemene beschouwing over projectbeheersing en de consequenties die de organisatie op 
hoofdlijnen uit de scans trekt.  De volledige rapportages zijn te vinden in de “VV 
dropbox” op iBabs. 
 
Vanzelfsprekend worden alle meer specifieke aanbevelingen uit de scans door de 
betreffende onderdelen van de ambtelijke organisatie opgepakt. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 10-01-2017, kenmerk 

17.001384, 

 

, 

 

 

vormt zich een beeld van: 

 De actuele stand van zaken van de projectbeheersing bij Rijnland, zoals die naar 

voren komt uit drie scans: een interne scan door de afdeling Projecten, een scan 

door de afdeling Concern Control, en een externe scan van één project (nl. 

a.w.z.i. Velsen) door PriceWaterhouseCoopers (PWC). 
 De maatregelen die genomen worden naar aanleiding van de scans 

 

 

Leiden, 01-02-2017. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

G.J. Doornbos 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 

 
VV-besluit 
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1. Oplegnotitie  

1.1 Continu verbeteren 

Deze notitie gaat over projectbeheersing, maar is onderdeel van een breder kader. Het 
afgelopen half jaar heeft Rijnland op verschillende manieren haar organisatie 
geëvalueerd. In “Passie voor water” hebben 130 medewerkers en leidinggevenden samen 
bepaald wat goed gaat, en waar (organisatie-)verbetering nodig is. De evaluatie OVP (in 
wording) geeft aangrijpingspunten voor doorontwikkeling. De nieuwe SAD heeft in haar 
100 dagen observaties ook sterke en verbeterpunten benoemd. En tenslotte geeft ook 
deze nota over projectbeheersing inzicht in verbeterpunten. Samen kan dit gezien 
worden als de “check” stap in de continue verbetercyclus (P-D-C-A) van de organisatie.  
 
Al deze verbeterpunten worden de komende maanden gebundeld in de 
“organisatieontwikkelagenda 2017-2020”, die zoals de naam al zegt de komende jaren 
leidend zal zijn voor het verder verbeteren van de organisatie. 

1.2 Projectbeheersing, voortdurend in ontwikkeling 

Projecten uitvoeren en projectmatig werken is een belangrijk deel van het werk van 
Rijnland. Er wordt ook al jaren gewerkt aan het verbeteren daarvan, bijvoorbeeld vanaf 
2011 met Projectmatig Creëren en sinds enkele jaren via de IPM methode met 
vastgelegde rollen, verantwoordelijkheden, aanpak en methodiek. Niet alleen als 
methode, maar ook als filosofie, namelijk door het gedachtegoed van projectmatig 
werken bij allerlei werkzaamheden toe te passen. Met als uiteindelijk doel om complexe, 
omvangrijke en overzichtelijke projecten te beheersen en tot een mooi en positief 
eindresultaat te brengen, waarbij maatschappelijk en bestuurlijk relevante zaken zoals 
duurzaamheid en participatie zijn geïncorporeerd. 
 
Projectmatig werken helpt om het grote projectenvolume (investering > 100 miljoen 
euro per jaar) te realiseren. In de afgelopen 10 jaar is de omvang van het 
projectenpakket meer dan verdubbeld. Inmiddels is het projectenvolume verder 
toegenomen tot ca. 110 miljoen euro per jaar. Dat vergt veel van de organisatie. 
 
Door de jaren heen heeft Rijnland diverse succesvolle en minder succesvolle ervaringen 
opgedaan met de beheersing van projecten. Het is een continu proces van verbetering 
binnen Rijnland.  
 
Zo werd naar aanleiding van de grote tegenvaller in het project „baggeren Katwijks 
kanaal‟ (2013) besloten een aparte afdeling projecten te vormen. Dit was daarmee  één 
van de onderdelen binnen het Organisatie verbeter plan (OVP). De lessen uit „baggeren 
Katwijks kanaal‟ leidde tot een aantal maatregelen voor projectbeheersing: 

 benoemen van professionele opdrachtgevers 
 invoeren van integraal projectmanagement (IPM) 
 implementeren van een nieuw projectmanagementsysteem (Prosa) 
 meer focus aanbrengen op risicomanagement 
 het doorvoeren van assetmanagement.  

 
Dit alles is uitgevoerd vanaf 2014. In 2015 heeft Concern Control een scan van alle 
projecten uitgevoerd. De resultaten daarvan werden in januari 2016 aan de verenigde 
vergadering (VV) gerapporteerd. Deze scan gaf het inzicht dat 79% van de 
projectenportefeuille op orde was en dat de resterende 21% extra risico‟s kenden. In de 
VV van januari 2016 leidde dit tot complimenten over de behaalde resultaten. De 
resultaten waren niettemin aanleiding om binnen de organisatie meerdere gesprekken te 
voeren over de wijze waarop projectbeheersing verder ontwikkeld zou kunnen worden. 
Het leidde tot een voorstel met verdere verbetermaatregelen (zoals clustering van 
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projecten) die in de VV van januari 2016 zijn gepresenteerd. Tegelijkertijd werd 
afgesproken om medio 2016 een tweede quickscan naar de projectbeheersing te doen. 
 

1.3  Verschillende scans over projectbeheersing 

Medio 2016 voerde de afdeling Concern Control conform de afspraak een tweede 
quickscan uit naar de kwaliteit van de projectbeheersing binnen Rijnland. De nadruk van 
deze scan lag op de genomen verbetermaatregelen voor de projectbeheersing. 
Tegelijkertijd ontstond meer inzicht in de laatste nog te nemen hobbels.  In dezelfde 
periode gaf de directie opdracht om de stand van zaken binnen de afdeling Projecten in 
kaart te brengen.  Samen geeft dit een breed beeld van de stand van zaken van de 
projectbeheersing, zoals die in de tweede helft van 2016 was.  
 
In dezelfde periode werd besloten om voor het project AWZI Velsen een gedetailleerde 
externe evaluatie uit te voeren, o.a. naar aanleiding van de ATEX discussie. Doel was om 
met de externe evaluatie grip te krijgen op het project, te achterhalen waardoor er 
overschrijdingen zijn in geld en tijd, welke maatregelen getroffen moeten worden om het 
project tot een goed einde te brengen, en welke algemene leerpunten de organisatie kan 
ophalen. Deze evaluatie is uitgevoerd door organisatieadviesbureau 
PriceWaterhouseCoopers (PWC) in opdracht van de directie en de betreffende 
portefeuillehouder.  Het project AWZI Velsen is een complex en ambitieus innovatief 
project met een flinke overschrijding in tijd en geld1. De organisatie heeft zich hier open 
en kwetsbaar durven opstellen, waardoor er een goed en betrouwbaar beeld is ontstaan. 
 
In een aantal maanden is dus zowel door de organisatie als door een extern bureau 
gekeken naar de projectbeheersing binnen Rijnland, in drie scans met elk een andere 
insteek.  

1.4 Wat kunnen we leren van de scans? 

De drie scans bieden samen verschillende soorten informatie. 
 
De twee interne scans van de afdeling Projecten bieden informatie over het hele 
projectenpakket van Rijnland (en zijn in die zin vergelijkbaar met de scan die in februari 
2016 in de VV is geweest).  De scan van Concern Control geeft informatie over de 
projectbeheersing in strikte zin van het woord (het tot stand komen, uitvoeren en 
overdragen van projecten) én geeft informatie over de context waarin de 
projectbeheersing plaats vindt, namelijk de algemene control in de organisatie. 
 
De scan door PWC gaat over één enkel project, maar veel van de leerpunten gaan meer 
algemeen over de projectbeheersing of zelfs over de organisatie. Doordat het project 
a.w.z.i. Velsen al sinds 2011 loopt, gaan sommige observaties over de (inmiddels niet 
meer actuele) manier van werken tussen 2011 en 2016. 
 
Daarom zijn deze drie niveaus in het vervolg van deze notitie onderscheiden: 

1. Leerpunten en vervolg projectmatig werken en projectbeheersing 
2. Leerpunten en vervolg voor Rijnland als organisatie 
3. Leerpunten en vervolg project a.w.z.i. Velsen 

 

                                           
1 In de projectenscan van eind 2015 was dit project benoemd als risicoproject 
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1.5 Leerpunten en vervolg projectmatig werken en projectbeheersing 

 
 
Net als in 2015 wordt ook nu bevestigd dat ca. 80% van de projecten kwalitatief op orde 
is. Bij zo‟n omvangrijk projectenpakket is dit een goed resultaat. Ook laten de 
verschillende onderzoeken zien dat de verbetermaatregelen op het gebied van 
organisatie en het implementeren van het instrumentarium voor projectbeheersing, 
effect hebben gehad. Successen zijn: 

 Methodisch en instrumenteel is nu alles voorhanden om projectbeheersing op een 
hoog niveau te krijgen: IPM, SSK, Prosa, professionele opdrachtgevers.  

 IPM-teams voor de projectclusters zijn gevuld en komen op stoom. Ook de 
managers projectbeheersing en de omgevingsmanagers zijn nu bij alle projecten 
goed ingebed en aangesteld.  

 We “zeilen scherp aan de wind” met projectplanning en –budgettering. Daarmee 
komen mee- en tegenvallers eerder aan het licht. 

 Risicomanagement wordt standaard binnen de projectbeheersingsmethodiek 
meegenomen. Scopemanagement is technisch op orde. De scope is duidelijk en 
wijzigingen worden vastgelegd. Bij het vaststellen van de scope is nog wel 
aandacht nodig voor de uiteindelijke gebruiker en onderhouder van het 
eindresultaat van het project. 

 Assetmanagement loopt steeds beter, waardoor aan het begin van de keten al de 
belangrijke, juiste besluiten genomen worden die benodigd zijn binnen de 
projecten.  

 Projecten buiten de IPM-projectclusters worden inmiddels ook aangestuurd door 
een opdrachtgever. Elementen uit IPM worden steeds meer – maar niet 
dogmatisch - overgenomen. Daarnaast wordt ook binnen deze projecten vaker 
gewerkt met een SSK-raming.  

 De invoering van managers projectbeheersing (een IPM rol) gezorgd voor het 
continue beschikbaar zijn van actuele financiële overzichten van de projecten. 

 
Dit zou de verwachting kunnen wekken dat we dus al bij de finish staan. De scans maken 
echter helder dat Rijnland er nog niet is. Het werken met instrumentarium en volgens 
een methodiek is één. Het doorleven en doorgronden van projectmatig werken als 
tweede natuur, is twee. Dat vraagt een andere manier van kijken, samenwerken, 
doorpakken, escaleren, van houding en gedrag. Een verandering die vraagt om een lange 
adem en continue sturing vanuit het management. Dit is ook al aangegeven in de VV 
mededeling over de projectbeheersing van februari 2016.  Daarbij komt dat de focus van 
projectbeheersing langzaam maar zeker anders wordt. Zo stuurden we altijd al op 
kwaliteit, maar dit wordt nu steeds meer verbreed met de 5 bestuurlijke thema‟s (zoals 
innovatie, duurzaamheid en participatie). 
 
Uit de PWC scan kwamen twee punten waar Rijnland de komende maanden over in 
gesprek moet, omdat de aanbevelingen van PWC anders zijn dan de keuzes die Rijnland 
i.h.k.v. het OVP (2014) heeft gemaakt: 

 Informatie- en escalatielijnen tussen ambtelijke organisatie en bestuur 
duidelijk(er) maken, met speciale aandacht voor de rol van de opdrachtgever vs. 
de rol van de directie. Ook sneller en vaker escaleren. 

Als we spreken over projectbeheersing gaat het over het uitvoeren van een project 
door de afdeling Projecten. Inclusief het sturen op Geld, Risico, Organisatie, Tijd, 
Informatie en Kwaliteit/scope (GROTIK) tijdens dit hele proces. 
 
Als we spreken over de projectenketen gaat het ook over het programmeren van het 
werk, het tot stand komen van projecten, het bepalen van de scope, de uitvoering van 
projecten, en de overdracht van het resultaat. 
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 Bewuster nadenken over de scheidslijn tussen regulier werk en projecten, 
bijvoorbeeld groot onderhoud. Noemen we niet te snel iets een project? 

 
Daarnaast komt er een aantal aanbevelingen uit die Rijnland in het verder door 
ontwikkelen van de projectbeheersing zal meenemen, o.a. op het gebied van 
risicomanagement, omgaan met scopewijzigingen, het betrekken vakspecialisten, en het 
vergroten van Prosa-kennis bij IPM teams. 
 
De PWC audit van project a.w.z.i. Velsen en de scan van Concern Control zetten ook op 
een andere manier aan tot nadenken over projectbeheersing.  We sturen op GROTIK 
(Geld, Risico‟s, Organisatie, Tijd, Informatie, Kwaliteit/ scope) maar communiceren 
vooral over het voorkomen van risico‟s en/of het voorkomen van verrassingen in geld of 
in doorlooptijd. Dit kan leiden tot een risicomijdende en voorzichtige houding. Met het 
oog op de toekomst is het goed om met D&H en VV een gesprek te voeren over wat we 
verstaan onder goede projectbeheersing. Wanneer zijn we tevreden?  

1.6 Leerpunten en vervolg voor Rijnland als organisatie 

 
De scans, en met name de PWC scan, benoemen ook een aantal verbeterpunten voor 
Rijnland als organisatie. Als deze algemene zaken niet op orde zijn, dan heeft dit ook 
gevolgen voor de projectbeheersing. Deze punten zijn:  

 Rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de organisatie beter 
definiëren. Het bij projectbeheersing genoemde punt van informatie- en 
escalatielijnen is hier een onderdeel van. 

 Via strategische personeelsplanning borgen dat benodigde kennis ook in de 
toekomst aanwezig is. 

 Het belang van Rijnland duidelijker voorop stellen. Dit vraagt onder meer een 
zakelijkere omgang met leveranciers. Samen met eigenaarschap, 
ondernemerschap en tijdig escaleren zijn dit houding- en gedragspunten die 
noodzakelijk zijn voor een professionele (projecten-) organisatie. 

 
 
Deze verbeterpunten zijn in lijn met de uitkomsten van het al eerder genoemde Passie 
voor water traject en de 100 dagen observaties van de SAD. Zoals gezegd geeft de 
directie de verbeteringen een plek in de ontwikkelagenda 2017-2020 voor de organisatie. 
. 
 
 
In de ontwikkelagenda wordt onderscheid gemaakt tussen acties voor de korte termijn, 
en acties die meer tijd vragen. Het bieden van helderheid over rollen, taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden, en daaraan gekoppeld de informatie- en 
escalatielijnen tussen ambtelijke organisatie en bestuur, krijgen daarin de hoogste 
prioriteit  en worden vanaf januari opgepakt. Dit zal naar verwachting een positief effect 
hebben op de relatie tussen directie en bestuur. Met een betere en heldere afstemming 
komen beiden goed in hun rol en daarmee ook beter in positie. 
 
Ook komt er in de organisatie meer aandacht voor individuele verantwoordelijkheid en 
een zakelijker opstelling, waarin het belang van Rijnland voorop staat. Dat hoort bij het 
scherper maken van de ambities en verwachtingen aan de voorkant, zodat afspraken 
gemonitord en besproken kunnen worden in management gesprekken. 
 
Vooruitlopend op de uitvoering van de ontwikkelagenda 2017-2020 en op basis van het 
advies van PWC neemt de directie per direct een aantal maatregelen om de controle in 
brede zin van het woord te versterken: 
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 De directie maakt op hele korte termijn werkafspraken met de opdrachtgevers 
over informering en escalatie om beter te kunnen sturen. 

 De directie ontwikkelt samen met Concern Control op hele korte termijn een 
aanpak om de sturing aan de voorkant te verbeteren. 

 De directie organiseert op korte termijn een „check‟ om uit te zoeken of de huidige 
afspraken m.b.t. kapitalisatie van uren leiden tot perverse prikkels. 

 

1.7 Leerpunten en vervolg a.w.z.i. Velsen 

Naast aanbevelingen voor projectbeheersing in het algemeen heeft PWC ook specifieke 
aanbevelingen gegeven voor het project awzi Velsen. Aan het project is per direct een 
taskforce toegevoegd om het vervolg van het project op bestuurlijk en directieniveau 
nauwer te volgen. Hiertoe is een separaat memo „Taskforce awzi Velsen‟ geschreven dat 
ook aan de VV van 1 februari aangeboden is. Daarin wordt tevens ingegaan op de 
specifieke aanbevelingen van PWC.  Het instellen van de taskforce is een voorbeeld van 
de concrete invulling van de hierboven beschreven maatregel dat de directie op hele 
korte termijn werkafspraken maakt om beter te kunnen sturen.  
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Bijlage 1. Quickscan Concern Control: juli-september 2016 

 

 
 
Projectbeheersing heeft in 2016 flinke stappen gemaakt. De inzet heeft zich gefocust op  
het op orde brengen van het instrumentarium en de implementatie van de IPM 
methodiek.  
 
Progressie 
 Prosa is operationeel waardoor Rijnland steeds eerder en beter over projectinformatie 

kan beschikken. SSK wordt standaard toegepast.  
 
 De methodiek IPM is uitgerold. Assetmanagement komt goed op stoom. Hierdoor 

kunnen we beter prioriteren wat we willen realiseren via projecten. risicomanagement 
heeft een belangrijke plaats in alle projectclusters gekregen.   

 
Leerpunten 
 Kengetallen en ramingen kunnen scherper. Dreigende kredietoverschrijdingen moeten 

(afhankelijk van het soort traject) eerder worden besproken met de opdrachtgever, 
directie of het bestuur.  

 
 Scopewijzigingen komen nog geregeld voor, doordat nog niet alle afdelingen (de 

keten) betrokken zijn. Dit komt zowel aan de voorkant (assetmanagement) als aan 
de achterkant van de keten voor. Ook bestuurlijke wensen kunnen de scope, met 
name voor de uitvoering bijvoorbeeld bij een variantkeuze, veranderen. Bijvoorbeeld 
bij een gewenst duurzamer of innovatiever ontwerp.  

 
 IPM-rolhouders moeten sterker in hun rol komen en zorgen voor stabiele IPM-teams, 

waarin sprake is van gering verloop en inhuur. IPM-projectteams zijn doorgaans nog 
jong en moeten nog groeien.  

 
 Het is belangrijk oog te hebben voor technische en financiële risico‟s, maar nog beter 

om te weten wat in de omgeving speelt.   
 
 Leidinggevenden moeten situationeel bepalen wanneer ze inzetten op sterk in control,   

wat meer of minder aandacht krijgt en waar ze bovenop moeten zitten. Goede 
projectbeheersing en - communicatie faciliteert de directie (en bestuur) om regie te 
kunnen houden. 

 
 Mensen moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en willen pakken. Hoogwaardige 

professionals die voldoen aan het profiel van de toekomst: een effectieve cultuur, de 
Rijnlandse opgave centraal en mensen die persoonlijk leiderschap laten zien. Deze 
professional maakt zelf inschattingen, voert lastige gesprekken, neemt initiatief, is 
ondernemend en toont eigenaarschap.  

 

Deze scan volgt op de quickscan eind 2015. Deze tweede quickscan heeft als 
hoofddoel het beantwoorden van de vraag of de door de organisatie uitgesproken 
ambitie rondom projectbeheersing, die in de VV beeldnota van februari 2016 is 
herhaald, medio 2016 is behaald.  
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Bijlage 2. Interne scan stand van zaken IPM projecten  

 

 
 
 
In september 2016 is op verzoek van de directie een stand van zaken gemaakt over 22 
projectclusters van de afdeling Projecten. Deze stand van zaken informeert over geld, 
risico, organisatie, tijd en kwaliteit/scope.  
 
Progressie 
 Bij meer dan de helft van de lopende projecten is een goede planning beschikbaar en 

zijn de tijdsrisico‟s in de planning opgenomen. Een aantal projecten heeft moeite met 
het opstellen van een sluitende gedetailleerde planning vanwege problemen met het 
op orde brengen van de projectorganisatie volgens de IPM-methodiek, afstemming 
met de omgeving (o.a. geschillen) die meer tijd kost, scopewijzigingen en 
afstemming met andere projectclusters (bijv. a.w.z.i.-renovatie en 
procesautomatisering)   

 
 Voor recente projecten is een geaccordeerde SSK-raming aanwezig, op basis van een 

juiste scope. Er is voldoende krediet en er is een onderbouwde meerjarenraming. De 
oudere projecten (van voor de nieuwe werkwijze) zullen ramingen aan moeten 
scherpen conform de nieuwe werkwijze.  

 
 In driekwart van de lopende projecten is het risicomanagement op orde: volledige 

risicodossiers, beheersmaatregelen zijn benoemd en belegd en is een 
risicoreservering opgenomen in SSK. In het overige kwart worden hiervoor de laatste 
stappen gezet.  

 

 De scope is over het algemeen helder en scopewijzigingen worden goed 
gedocumenteerd. De gewijzigde scope wordt afgestemd met stakeholders. 
Scopewijzigingen komen over het algemeen voort uit nader onderzoek of nadere 
afstemming binnen de keten.  

 
 Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat met name de projecten die recent 

gestart zijn onder IPM en met een SSK-raming, goed verlopen. Deze projecten 
kennen een betere structuur, heldere scope en planning inclusief een 
risicobeheerplan. 

 
Leerpunten 
Het is niet altijd gemakkelijk om de IPM-teams volledig te bemensen met medewerkers 
met de juiste kennis en capaciteit. Hierdoor wordt veel inhuur gepleegd waardoor kennis 
uiteindelijk vaak verloren gaat en het verloop in de IPM-rollen hoog is. Om deze reden 
heeft de directie opdracht gegeven om voorjaar 2017 in beeld te brengen welke 
projecten de komende jaren op ons af komen. Op basis daarvan kan de flexibele schil 
worden geminimaliseerd en kunnen meer mensen in vaste dienst komen, waardoor er in 
personeel opzicht een stabiele situatie ontstaat.  

Projectclusters en projecten buiten projectclusters (september-november 2016):  
(I) Dit betreft een inventarisatie op de GROTIK1 indicatoren van alle lopende projecten 
die binnen de afdeling Projecten ten uitvoer worden gebracht. Het doel van deze scan is 
te beoordelen of de projectbeheersing binnen de afdeling Projecten op orde is.  
(II)  Dit betreft een inventarisatie op de GROTIK indicatoren van alle lopende projecten 
binnen Rijnland die niet door de afdeling Projecten ten uitvoer worden gebracht. Het 
doel van deze scan is beoordelen of de projectbeheersing binnen de overige afdelingen 
van Rijnland op orde is. 
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Bijlage 3. Samenvatting interne scan overige projecten  

 
In november 2016 is een inventarisatie gemaakt van alle lopende projecten binnen 
Rijnland die niet door de afdeling Projecten ten uitvoer worden gebracht. Dit zijn 
projecten met lagere risico’s, ze zijn minder complex, gemêleerd en variëren van 
invoering van maatregelen of systemen tot subsidieverkrijging of “het benutten van 
kansen als deze zich voordoen”. Het zijn projecten die niet in IPM-vorm uitgevoerd 
hoeven te worden.  
 
Deze stand van zaken is gebaseerd op de uitgangspunten geld, risico, organisatie, tijd en 
scope/kwaliteit. 
 
Leerpunten 
 
 Veel projecten kennen een afhankelijkheid van andere projecten. Dit veroorzaakt 

regelmatig vertragingen (als één vertraagt dat vertraagt de rest ook) maar geen 
grote verrassingen omdat deze afhankelijkheden vooraf bekend zijn. Dit vertaalt zich 
echter niet altijd door in een latere opleverdatum van deze projecten, waardoor de 
kwaliteit in het gedrang komt.  

 
 Het opstellen van realistische planningen en het behalen van deadlines in projecten 

waarin met andere waterschappen of overheden moet worden samengewerkt , vraagt 
een extra uitdaging. Als een andere organisatie trekker is van het project, blijkt het 
lastig om invloed te kunnen uitoefenen op de planning. Daarnaast is uitloop van de 
planning vaak een gevolg van problemen van en/of met de leverancier of aannemer 
(of andere derde partij).  

 
 Bij veel van deze projecten ontbreekt nog een SSK-raming. Enerzijds vanwege het 

feit dat de projecten al gestart waren voor de nieuwe werkwijze, anderzijds omdat 
een SSK-raming niet op het project van toepassing is. De grotere projecten die recent 
gestart zijn beschikken echter wel over een SSK-raming of gaan een raming 
opzetten.  

 
 Verwerking in Prosa verdient verbetering. Het invoeren van kredieten blijkt lastig 

voor de (soms onervaren) medewerkers in de rol van projectleider en in enkele 
gevallen zijn zij helemaal niet op de hoogte van de huidige invoeringsregels rondom 
Prosa. Hier wordt op korte termijn actie op ondernomen door de afdeling Projecten.  

 
 Over het algemeen wordt bij deze projecten (nog) niet gewerkt met IPM-

projectteams. Bijna de helft van deze projecten leent zich niet voor een werkwijze 
met een IPM-projectteam. Binnen deze projecten wordt gewerkt binnen de 
lijnorganisatie of het betreft projecten die door slechts enkele medewerkers 
uitgevoerd kunnen worden. Bij de grotere, recent opgestarte projecten zijn inmiddels 
wel IPM-rollen ingevuld en is kenbaar gemaakt op de werkwijze van de afdeling 
Projecten aan te willen sluiten.  
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Bijlage 4. Samenvatting Scan PWC A.w.z.i. Velsen  

 

PWC geeft aan dat het project Velsen lastig was door de complexiteit, de lange termijn 
en een aantal tegenslagen. De aanbevelingen voor de lange termijn, passen volledig 
binnen de al inslagen weg voor projectbeheersing. Het is goed om bevestigd te zien dat 
Rijnland hierin de juiste route heeft gekozen.  
 
Hieronder volgen de algemene (organisatie) en specifieke (project) leerpunten uit het 
PWC-rapport, waarvan nog moet worden bekeken voor welke projecten ze gelden.  
 
Algemene Leerpunten 
 De projectenstructuur voor de invoering van IPM was niet helder. Rollen en taken 

waren onduidelijk voor betrokken medewerkers en partijen. Duidelijke afspraken over 
informatie-uitwisseling ontbraken.  

 
 Het evenwicht tussen de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie wordt als 

onvoldoende beschouwd. De informatie- en escalatielijnen waren hierdoor niet bij alle 
projectleden duidelijk in beeld. Daar komt bij dat escalatiemogelijkheden 
onvoldoende worden onvoldoende benut waardoor het niet plaatsvindt of te laat. 

 
 Vakinhoudelijke mensen zoals vakspecialisten en beheerders hebben vaak een 

beperkte, ondergeschikte rol in projecten. Om het project over te dragen aan de 
staande organisatie leiden eisen en wensen van beheer en onderhoud die eerder niet 
in beeld zijn gebracht of gehonoreerd, tot scopewijzigingen van het project later in de 
tijd (met alle gevolgen van dien voor planning en kosten). 

 
 
 Omgang met leveranciers is te weinig zakelijk. Leveranciers krijgen de ruimte om zich 

niet aan afspraken te houden met uitloop of hogere kosten tot gevolg.  

  

Projectscan AWZI Velsen (december 2016): Dit betreft een gedetailleerde 
projectscan van het project awzi Velsen door PriceWaterhousCoopers (PWC) op verzoek 
van de directie en de betrokken portefeuillehouder. Vanaf de start verliep het project 
moeizaam en heeft een kosten- en tijdoverschrijding plaats gevonden. Om dit project 
op korte termijn succesvol te kunnen afronden en hiervan te leren voor andere 
projecten is besloten de scan uit te voeren. De aanbevelingen zijn ook voor 
projectbeheersing in het algemeen van toepassing. AWZI Velsen is een uitzonderlijk 
project en zeker niet exemplarisch voor de projectbeheersing van Rijnland.  
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Specifieke leerpunten 
 De scope is twee maal gewijzigd als gevolg van de Atex-installaties en nieuwe 

inzichten  vanuit de renovatie van andere installaties (procesautomatisering 
zuiveren). 
 

 Gebrek aan vooronderzoek, detail-, en resultaatomschrijvingen. De risicoanalyse was 
te beperkt en vooral gericht op financiële risico‟s. Tijdens de bouw diende zich veel 
meerwerk aan omdat de ontwerpen van onvoldoende kwaliteit en gedetailleerdheid 
waren.  
 

 De planning was te globaal opgesteld. Detailplanningen gekoppeld aan mijlpalen en 
afhankelijkheden tussen planningen ontbraken.  

 
 Het verloop in rollen binnen het projectteam was groot. Daarnaast is ook de 

werkwijze voor de projectaanpak tussentijds gewijzigd. Dit had consequenties voor 
zowel het tijdaspect als de kwaliteit van de invulling van rollen en taken gehad.  

 
 Externe  adviseurs zijn ingezet op basis van inspanningsverplichtingen in plaats van 

resultaatverplichtingen. Verantwoordelijkheden zijn niet belegd bij adviseurs. Dit zet 
tijd, geld en kwaliteit onder druk. 

 
 Hoewel Royal Haskoning DHV het raamcontract gegund kreeg, was de inzet van 

Sweco/Grontmij noodzakelijk. Dit adviesbureau was de licentiehouder van Demon 
EssDe waarvoor Rijnland een voorkeur had uitgesproken. Hierdoor waren er 
uiteindelijk twee concurrerende leveranciers aan boord. 
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De verenigde vergadering  

 

Neemt kennis van de aanpak van de specifieke aanbevelingen van adviesbureau PwC 

over project awzi Velsen  

 

Context 

Renovatieproject awzi Velsen is een ambitieus project dat naar verwachting één van de 
meest innovatieve, schone zuiveringsinstallaties oplevert. Rijnland zet zich hiermee op de 
kaart op het gebied van innovatie, duurzaamheid en veiligheid. Er is gekozen voor de 
innovatieve technieken Demon en Essde voor stikstofverwijdering vanwege het lage 
energieverbruik, terwijl awzi Velsen een hoge stikstofvracht ontvangt. Verder is op 
Velsen de slibgistingsinstallatie gasveilig (Atex) gemaakt, wat na de explosie op awzi 
Raalte plotseling met stip bovenaan de renovatieplanning kwam. 
 
Awzi Velsen heeft al het nodige van Rijnland gevergd: er heeft een flinke kosten- en 
tijdoverschrijding plaatsgevonden. Bij de aanvraag van aanvullend krediet zijn hiervoor 
oorzaken benoemd: de startsituatie was matig in beeld, de wens tot innovatieve 
technieken zorgde voor diversiteit aan leveranciers en contracten, en deze diversiteit 
zorgde op zijn beurt voor een domino-effect bij vertragingen en meerwerken. Renovatie 
van awzi Velsen is daarmee een uitzonderlijk project geworden. Temeer omdat de locatie 
klein en vol is, en de zuivering vrijwel volledig moet blijven draaien tijdens de renovatie. 
De complexiteit en de kostenoverschrijding geven aanleiding om er „bovenop te zitten‟. 
 
Om dit project op korte termijn succesvol te kunnen afronden en hiervan te leren voor 
andere projecten heeft D&H besloten tot een externe audit, op voordracht van de 
portefeuillehouder. De directie heeft voor deze separate audit opdracht gegeven aan 
PwC.  
 
PwC geeft aan dat hun algemene aanbevelingen voor projectbeheersing ook voor 
succesvol afronden van Velsen gelden: er dient eerder opgeschaald te worden, de 
benadering van derden kan zakelijker, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten 
duidelijker worden belegd. Hoe Rijnland met de algemene PwC-aanbevelingen omtrent 
projectbeheersing om wil gaan, staat in de notitie „Projectbeheersing binnen Rijnland‟ 
(Cie BOD, 18 januari). 
 
Aanpak 

Voor de korte termijn beveelt PwC ook specifieke acties voor Velsen aan. In bijlage 1 
hiervan het volledige overzicht (11 punten). Een aantal maatregelen is in december 2016 
al voortvarend ter hand genomen door het projectteam Velsen.  
 
Om het bestuur van Rijnland over de voortgang te informeren, stellen directie en 
portefeuillehouder een taskforce Velsen in, bestaande uit de portefeuillehouder 
Waterketen, de programmadirecteur, de opdrachtgever en de projectmanager. Deze 
taskforce zal aansturing geven aan het uitvoeren van de korte termijn acties Velsen en 
komt maandelijks bijeen. Ook houdt de taskforce zicht op de algemene voortgang van 
het project en eventueel nog te maken keuzen. Afronding van het renovatieproject wordt 
in 2017 verwacht. 
 
Aan D&H en aan de VV(-Commissie VGW) zal hierover gerapporteerd worden bij de 
Buraps, tot de uitvoering van de renovatie Velsen is afgerond.  
De eerste rapportage over de 11 punten van PwC voor de korte termijn vindt u in bijlage 
2. 
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Bijlage 1 

 
Korte termijn acties awzi Velsen (cursief de projectbeheersingsaspecten waarop Velsen 
volgens PwC onvoldoende scoort): 
 
1. Stakeholderanalyse bespreken (met stakeholders) en vaststellen zodat de analyse 

kan worden door vertaald naar projectacties.  
 
2. A. Bevestig de scope van het lopende project (in samenspraak met de stakeholders): 

stel het programma van eisen op voor laatste deel (procesautomatisering, Demon 

EssDE en renovatie waterlijn) en zorg dat het programma van eisen wordt 

vastgesteld. 

B. Bij het vaststellen van de scope is het belangrijk dat de scope op 

resultaatuitkomst wordt vastgesteld (business benefits) (kwaliteit waterzuivering, 

innovatie, kosten- en energiebeheersing). 

C. Beperk scopewijzigingen in de resultaatuitkomst gedurende de afronding: het is 

belangrijk om af te maken waaraan Rijnland is begonnen.  

 
3. Definieer goede risico-beperkende maatregelen bij de gesignaleerde risico‟s en 

effectueer deze maatregelen.  
 
4. A. Stel een realistische detailplanning met betrokkenen (met name de leveranciers) 

voor het totale project op waarin alle afhankelijkheden en mijlpalen zichtbaar zijn. 

B. Het IPM team accordeert de planning (de verschillende rollen in het IPM team 

leveren input). Het integraal projectmanagement wordt zodoende zichtbaar in de 

planning. 

 
5. A. Benoem de te realiseren voordelen van het project naar alle betrokkenen: waarom 

wordt dit project op deze manier uitgevoerd? 
B. Maak de realisatie van de voordelen zichtbaar in de planning, bijvoorbeeld de 
innovatie van de Demon EssDE. 

 
6. Maak een klein hecht team van het IPM team. 

Houd de (externe) medewerkers vast gedurende de uitvoering van het project. 
 
7. Wijzig de scope niet meer en stel de planning vast. Houd het team bijeen omdat dit 

leidt tot meer zekerheid in kostenbeheersing.  
 
8. Neem de planning door met de leveranciers en benoem de afhankelijkheden 

(leveranciersbeheersing).  

 
9. Laat de manager projectbeheersing zorg dragen voor de minimale kwaliteit aan 

procesbeheersing (management projectkwaliteit).  
 
10. “Zet de machines stil” en kijk naar de huidige lijst aan meerwerk lijst en breng de 

gevolgen voor planning en kosten in beeld. 
Breng in kaart welke wijzigingen er nog te verwachten zijn op de bestaande 
bestekken. 

 
11. Het verdient aanbeveling om de directie vast te laten aansluiten bij het overleg 

tussen portefeuillehouder en opdrachtgever en gesprekspartner over projecten te 

laten zijn voor het bestuur.  
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Bijlage 2 Eerste voortgangsrapportage 

 
  Stand van zaken 9 jan. 

2017 
Uitvoering naar 
planning gereed 

1 Stakeholderanalyse bespreken, 
vaststellen en doorvertalen 

Analyse is er, 
bespreking met meer 
stakeholders volgt 

Feb. „17 

2 A. Bevestig scope en stel programma 
van eisen vast.  

B. Stel scope op resultaatuitkomst 
vast. 

C. Beperk verdere scopewijzigingen. 

A. Begin dec. ‟16 
geconsolideerd. 
 
B. Gestart dec. „16 
C. Begin dec. ‟16 

geconsolideerd. 
Continue aandacht 

Feb. „17 
 
 
 
Continue tot 
einde werk 

3 Definieer goede risico-beperkende 
maatregelen en voer deze uit. 

Update is geweest in 
dec. „16 

Continue tot 
einde werk 

4 A. Stel een realistische detailplanning 
met betrokkenen voor het totale 
project op waarin alle afhankelijkheden 
en mijlpalen zichtbaar zijn. 
B. Het IPM team accordeert de 
planning 

A. Gereed 9 jan. „17 
 
 
B. Gereed 9 jan. „17 

A. Jan „17 
 
 
 
B. Jan „17  

5 A. Benoem de te realiseren voordelen 
van het project naar alle betrokkenen: 
waarom wordt dit project op deze 
manier uitgevoerd? 
B. Maak de realisatie van de voordelen 
zichtbaar in de planning, bijvoorbeeld 
de innovatie van de Demon EssDE. 

A. Loopt 
 
 
 
B. Is meegenomen 

Maart 2017 

6 A. Maak een klein hecht team van het 
IPM team. 
B. Houd de (externe) medewerkers 
vast gedurende de uitvoering van het 
project. 

A. Gestart nov. „16 
 
B. Continue aandacht 

A. Dec. „17 
 
B. Continue tot 
einde werk 

7 Kostenbeheersing: wijzig de scope niet 
meer, stel de planning vast, houd het 
team bijeen 

Zie maatregel 2, 4 en 6  

8 Neem de planning door met de 
leveranciers en benoem de 
afhankelijkheden 
(leveranciersbeheersing).  

Zie 4; als extra voert 
het team een veel 
zakelijker benadering 
van de leveranciers 
door 

 

9 Laat de manager projectbeheersing 
zorg dragen voor de minimale kwaliteit 
aan procesbeheersing (management 
projectkwaliteit). 

In opbouw Feb „17 

10 A. “Zet de machines stil” en kijk naar 
de huidige meerwerklijst en breng de 
gevolgen voor planning en kosten in 
beeld. 
B. Breng in kaart welke wijzigingen er 
nog te verwachten zijn op de 
bestaande bestekken. 

A. „stilzetten‟ te duur; 
er is nieuw meerwerk 
met €350.000,- kosten 
en een maand 
vertraging. 
B. Gestart, bestekken 
worden gecontroleerd. 

 

11 Laat de directie vast aansluiten bij het 
overleg tussen portefeuillehouder en 
opdrachtgever. 

In 2015 al ingevoerd. 
Daarnaast instelling 
taskforce Velsen 1-1-
2017. 

Afgerond 
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De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 10-01-2017, kenmerk 

17.000870, 

 

en gelet op artikel 84 van de Waterschapswet, 

 

 

Neemt kennis van de aanpak van de specifieke aanbevelingen van adviesbureau PwC 

over project awzi Velsen 

 

 

Leiden, 01-02-2017. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

G.J. Doornbos 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 

 
VV-besluit 
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Aard Voorstel VV-Besluitnota   

Vergaderdatum 01-02-2017 Agendapuntnummer 4.04. 

Onderwerp Vispassage Spaarndam, overeenkomst en 

voorbereidingskrediet 

Collegevergadering 20-12-2016 

VV-commissie Cie V&GW: 18-01-2017 

Portefeuillehouder M.E.F. Leewis 

Corsanummer  16.109897 

BABS id 5390 

Bijlagen Ovk vispassage spaarndam 

Nota van wijziging 

 

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

besluit: 

1. Een voorbereidingskrediet van €125.000,- te verstrekken voor een vispassage bij 

boezemgemaal Spaarndam. 

en neemt kennis van: 

1. de overeenkomst met Rijkswaterstaat over de bijdrage van Rijkswaterstaat, die 

Martine Leewis tekent als gemandateerde door D&H. 
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VV-besluitnota 

 

 

De verenigde vergadering  

 
besluit: 
1. Een voorbereidingskrediet van €125.000,- te verstrekken voor een vispassage bij 

boezemgemaal Spaarndam. 
 

En neemt kennis van: 
2. de overeenkomst met Rijkswaterstaat over de bijdrage van Rijkswaterstaat, die 

Martine Leewis tekent als gemandateerde door D&H. 

 

Context 

 
Vis uit de Noordzee en Noordzeekanaal kan moeizaam Rijnlands boezem in- en uit-
trekken. Dat is niet goed voor een goede (KRW-)toestand van zowel boezem als 
Noordzee. Migratiemogelijkheden voor vis vormen daarom een belangrijk aandachtspunt 
in het WBP5.  
Rijnland heeft op acht plaatsen “verbinding” met het buitenwater; bij vier 
boezemgemalen en vier sluizen. Gemalen en andere kunstwerken vormen een barrière 
voor de vissen. De afgelopen jaren hebben we 3 van de 4 boezemgemalen 
vispasseerbaar gemaakt. Alleen boezemgemaal Spaarndam is nog niet aangepast. 
Daarom is in het WBP5 en MJP opgenomen dit gemaal ook vispasseerbaar te maken. 
Het project is al jaren geleden afgesproken met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat stelt 
een bijdrage beschikbaar van 50% (behalve door Rijnland te maken interne kosten) met 
een maximum van € 275.000,- incl. btw.  
Rijkswaterstaat stelt als voorwaarde dat Rijnland de vispassage realiseert in de KRW2-
periode, die tot november 2021 loopt. In het verleden is echter met RWS afgesproken 
dat uitvoering naar verwachting in 2018 zal plaatsvinden. Rijkswaterstaat is voornemens 
de overeenkomst over de bijdrage voor de vispassage nog dit jaar met Rijnland te 
ondertekenen. Bij Rijnland wordt de realisatie van de vispassage gepland direct volgend 
op de renovatie van het boezemgemaal. 

 
Argumenten 

 

1.1 De realisatie van de vispassage past in Rijnlands beleid en programmering 

De realisatie van de vispassage Spaarndam past in WBP5 en is qua financiering in het 
MJP opgenomen voor de jaren 2017 (voorbereiding) en 2018 (uitvoering). Totaal worden 
uitvoeringskosten op ca. €550.000,- geschat. Het voorbereidingskrediet is onderdeel van 
het totale bedrag van €550.000,-. Na afronding van de voorbereiding zal meer duidelijk 
zijn over de technische oplossing en de bijbehorende kostenraming. Van de 
uitvoeringskosten wordt 50 % (behoudens de door Rijnland te maken interne kosten) 
met een maximum van € 275.000,- bijgedragen door Rijkswaterstaat. Een 
uitvoeringskrediet zal naar verwachting in de tweede helft van 2017 worden 
aangevraagd. 
 
1.2 De realisatie van de vispassage lost vismigratieknelpunten en daarmee KRW-

knelpunten op 

Met de aanleg van de vispassage wordt een barrière voor vissen geslecht. De vissen 
kunnen niet via het boezemgemaal de boezem intrekken, omdat de stroming in het 
gemaal te sterk is om tegenin te zwemmen. Doel van de te ontwerpen vispassage is: een 
goede mogelijkheid creëren voor jonge glasaal, aal, driedoornige stekelbaars, bot en 
spiering om Rijnlands boezem in te trekken via de vispassage. Intrek van grotere vissen 
vindt plaats via de sluizen van Spaarndam. Het uittrekken zal plaatsvinden via het 
boezemgemaal. Het boezemgemaal is en blijft visvriendelijk. 
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Een blauwalgprobleem nabij het gemaal in Spaarndam zal, indien mogelijk, ook bij de 
oplossing betrokken worden. 
 
2.1 De overeenkomst met Rijkswaterstaat is gunstig voor Rijnland 

In de overeenkomst is opgenomen dat Rijkswaterstaat 50% bijdraagt aan de vispassage 
Spaarndam (alleen eigen personeelskosten van Rijnland financiert Rijkswaterstaat niet 
mee), tot een maximum van €275.000,-. De inschatting is dat de vispassage voor 
€550.000,- kan worden aangelegd. De overeenkomst is juridisch getoetst en akkoord 
bevonden. 
 
Risico’s 
 

1.1 De aanleg van de vispassage wordt duurder dan €550.000,- 
Door het nog ontbreken van een ontwerp (er is alleen een globale oplossing) is er een 
relatief grote bandbreedte op de kosteninschatting; er is nog geen SSK raming 
opgesteld. Met het doorlopen van de voorbereiding kan voor de uitvoering een ontwerp 
en bijbehorende SSK-raming worden opgesteld. Bij aanvraag van uitvoeringskrediet 
weten we dan vrij goed, hoe groot risico op kostenoverschrijding er resteert. Indien de 
vispassage duurder wordt dan €550.000,- komt het meerdere 100% voor kosten van 
Rijnland. Overigens is momenteel van meerdere zijden de schatting, dat het voor 
€550.000,- echt wel moet lukken. 
 
1.2 De aanleg van de vispassage wordt technisch bemoeilijkt of loopt vertraging op door 

de renovatie van het boezemgemaal 

Doordat het project renovatie boezemgemaal Spaarndam van invloed is op de realisatie 
van de vispassage kan er vertraging in de uitvoering ontstaan, of moet het ontwerp 
worden aangepast. Doordat uitvoering uiterlijk eind 2021 gereed moet zijn voor de 
bijdrage van RWS heeft dit geen invloed op de bijdrage van RWS. 
 
2.1 De bijdrage van RWS wordt niet of niet volledig ter beschikking gesteld. 
Doordat de eisen niet goed zijn afgestemd met RWS en/of niet goed zijn geborgd in het 
ontwerp, kan het gebeuren dat Rijnland geen of minder subsidie ontvangt van 
Rijkswaterstaat om dit project te realiseren. Beheersmaatregel: Korte-communicatie 
lijnen met RWS blijven hanteren en eisen RWS vastleggen in het Programma van eisen.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20-12-2016, kenmerk 

16.109897, 

 

gelet op artikel 99 van de Waterschapswet , 

 

 

besluit: 

1. Een voorbereidingskrediet van €125.000,- te verstrekken voor een vispassage bij 

boezemgemaal Spaarndam. 

en neemt kennis van: 

1. de overeenkomst met Rijkswaterstaat over de bijdrage van Rijkswaterstaat, die 
Martine Leewis tekent als gemandateerde door D&H. 

 

 

Leiden, 01-02-2017. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

G.J. Doornbos 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 

 
VV-besluit 
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Overeenkomst nr. 31117502 

 

 

 

Overeenkomstnr. 31117502 

 

 

 

OVEREENKOMST betreffende realisatie van 

een vispassage te Spaarndam

 

 

 

De ondergetekenden: 

 

de Staat der Nederlanden 

gevestigd te ’s-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, te dezen vertegenwoordigd 

door de directeur Netwerkontwikkeling van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, mevrouw drs. 

N.M. Beekman, hierna te noemen ‘Rijkswaterstaat’ 
 

en 

 

het Hoogheemraadschap van Rijnland 

gevestigd te Leiden, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw M. Leewis, lid van het dagelijks 

bestuur, hierna te noemen ‘het Waterschap’ 
 

Gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’, 
 

Overwegende dat: 

a. Partijen het belang onderkennen van een goede onderlinge samenwerking ter verbetering van 

de kwaliteit van de verbindingen tussen het hoofdwatersysteem en het regionale 

watersysteem, zoals beoogd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van 22 december 

2000; 

b. in dat kader door Partijen wordt samengewerkt aan de realisatie van een vispassage;  

c. het Waterschap verantwoordelijk is voor de planvorming en de realisatie van de vispassage; 

d. Rijkswaterstaat de realisatie van de vispassage meefinanciert op de in deze overeenkomst 

bepaalde wijze; 

e. de samenwerking tussen Partijen gebaseerd is op vertrouwen en dat om die reden van het 

Waterschap beperkte voortgangsinformatie wordt gevraagd; 

f. dit onder andere betekent dat Rijkswaterstaat het ontwerp van de vispassage niet zal toetsen 

maar overigens haar kennis voor het ontwikkelen van het ontwerp wel beschikbaar stelt en 

het Waterschap daar graag gebruik van maakt; 

g. dit verder betekent dat het Waterschap zelf beslist wanneer de vispassage voldoende is 

uitgewerkt en gerealiseerd kan worden en daaromtrent door Rijkswaterstaat geen MIRT3 

projectbeslissing zal worden genomen; 

h. Partijen voor de realisatie van de vispassage de volgende hieronder gemaakte afspraken 

wensen vast te leggen; 

 

Zijn het volgende overeengekomen: 

 

Artikel 1 Beschrijving van de vispassage 

1. Het Waterschap zal ter bevordering van de vismigratie een vispassage (laten) ontwerpen en 

realiseren. Dit betreft een vispassage, nr. H&I 1012-b, bij Spaarndam tussen het 

(waterlichaam) Noordzeekanaal en de Rijnlandse boezem. 

2. Partijen streven er bij het ontwerp van de vispassage naar dat na realisatie het maal-

/sluizencomplex te Spaarndam tweezijdig passeerbaar is voor alle habitat kenmerkende 

soorten in alle lengteklassen (5 tot 100 cm). 

3. De vispassage moet minimaal 50 jaar kunnen functioneren. 

4. De genoemde vispassage moet uiterlijk 15 november 2021 gerealiseerd zijn. 

 

Artikel 2 Eigendom, beheer en onderhoud 

1. De vispassage komt in eigendom van het Waterschap. 

2. Het beheer en onderhoud van de vispassage berust bij het Waterschap. Indien er schade aan 

de vispassage ontstaat neemt het Waterschap de kosten van herstel voor zijn rekening. 
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Artikel 3  Organisatie en taakbeschrijving 

1. Bijdrage van Partijen 

a. Partijen wijzen een contactpersoon aan en informeren elkaar daarover zo spoedig mogelijk 

na ondertekening van deze overeenkomst. 

b. Het Waterschap is verantwoordelijk voor de planvorming, de aanbesteding, het opstellen 

van het contract, de directievoering en de begeleiding van de uitvoering. Het Waterschap 

stelt voldoende capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van genoemde taken, dan wel 

voor de begeleiding van een uitbesteding van deze taken. Ook het verzorgen van de 

benodigde vergunningen is onderdeel van de verantwoordelijkheid van het Waterschap. 

c. Het Waterschap heeft een resultaatsverplichting. Het Waterschap is verantwoordelijk voor 

een tijdige realisatie van de vispassage.  

d. Het Waterschap structureert en organiseert het planvormings- en realisatieproces van de 

vispassage naar eigen inzicht.  

e. Het Waterschap informeert Rijkswaterstaat jaarlijks in maart, juli en november over de 

voortgang en risico's ten aanzien van mijlpalen (ontwerpfase, aanbesteding, gunning, 

uitvoering en oplevering) en financiën (raming, aanneemsom, meer-minderwerk en 

eindafrekening). 

2. Overleg 

a. Partijen zullen overleg organiseren om te komen tot een goed ontwerp van de vispassage 

en een goede uitvoering van de overeenkomst. Partijen komen daarvoor tenminste bijeen 

om het door het Waterschap voorgelegde ontwerp gezamenlijk te bespreken en tenminste 

bijeen voor de start van de uitvoering. 

b. Vertegenwoordigers van partijen bepalen in onderling overleg de agenda van de 

bijeenkomsten en kunnen naar eigen inzicht daarbij adviseurs uitnodigen. 

 

Artikel 4 Financiële bijdrage 

1. Financiële bijdrage van Rijkswaterstaat 

De medefinanciering vanuit Rijkswaterstaat bedraagt 50% van alle door het Waterschap 

gemaakte planvormings- en realisatiekosten met een maximum van € 275.000,-  inclusief 

BTW. Het gaat hier om de netto kosten (kosten minus eventuele subsidies/bijdragen van 

derden). De interne Waterschapskosten (kosten van waterschapspersoneel e.d) komen niet 

voor medefinanciering in aanmerking. 

2. Achteraf, na oplevering van de vispassage, worden de werkelijk gemaakte kosten en bijdrage 

bepaald.  

3. Over de bijdrage van Rijkswaterstaat aan het Waterschap hoeft geen BTW verrekend te 

worden. Zie bijlage 1 voor een toelichting en rekenvoorbeeld. 

4. Er vindt geen indexering plaats. 

5. De financiële bijdrage van het Rijkswaterstaat aan het Waterschap voor de planvorming en de 

realisatie van de vispassage komt te vervallen indien de vispassage na 2021 wordt 

opgeleverd. 

6. Indien, voor de realisatiefase, duidelijk wordt dat de vispassage waarschijnlijk buiten de 

termijn (na 2021) wordt opgeleverd dient hiervoor tijdig, voorafgaand aan de realisatie van de 

vispassage schriftelijk toestemming te worden gevraagd bij Rijkswaterstaat om alsnog een 

bijdrage te kunnen krijgen. 

7. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen dienen voorafgaand aan de facturering de 

volgende stukken te worden overhandigd aan Rijkswaterstaat: 

 opleveringsstukken; zoals een proces verbaal van opneming door de opdrachtnemer en een 

ingevuld ‘KRW-formulier’ (zie bijlage 2); 
 de gevraagde bijdrage met onderbouwende bewijsstukken waaronder een kostenoverzicht 

en een eindafrekening. 

8. Rijkswaterstaat geeft vervolgens binnen een maand een verklaring af of de stukken worden 

geaccepteerd en stelt de bijdrage van Rijkswaterstaat vast die door het Waterschap kan 

worden gefactureerd, als bedoeld in artikel 4 lid 1. 

9. Indien daar aanleiding toe is, kan Rijkswaterstaat inzage krijgen in achterliggende 

documenten of een accountantsverklaring eisen. 
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Artikel 5 Betaling  

1. Na afgifte van de verklaring van Rijkswaterstaat, stuurt het Waterschap binnen een maand 

een factuur aan Rijkswaterstaat met het in de verklaring gemelde bedrag. De factuur sturen 

naar Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, t.a.v. de crediteurenadministratie, Postbus 8185, 

3503 RD te UTRECHT. Op de factuur dient het SAP-bestelnummer, het nummer van deze 

overeenkomst en de naam van de projectbegeleider van Rijkswaterstaat te zijn vermeld. Het 

bedoelde SAP-bestelnummer wordt door Rijkswaterstaat verstrekt na ondertekening van 

onderhavige overeenkomst. 

2. Na goedkeuring door Rijkswaterstaat zal Rijkswaterstaat de ingediende factuur binnen 4 

weken betalen. 

 

Artikel 6 Communicatie 

Partijen zullen in hun externe communicatie (mondeling of schriftelijk) naar derden aangaande het 

project elkaars bijdrage aan het project op een duidelijke wijze kenbaar maken. Dit geldt ook voor 

bouwborden en nieuwsbrieven. 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

1. Partijen doen afstand van alle aanspraken, die zij tegenover elkaar zouden kunnen doen 

gelden wegens schade geleden ten gevolge van de naleving van deze overeenkomst, 

behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de andere partij. 

2. Aansprakelijkheid voor schade aan derden, die ten gevolge van deze overeenkomst ontstaat, 

ligt bij de uitvoerende partij van dat deel van de overeenkomst als gevolg waarvan de schade 

is ontstaan, behoudens opzet of grove schuld van de wederpartij bij deze overeenkomst.  

 

Artikel 8 Toepasselijkheid recht en geschillen 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. Er is sprake van een geschil zodra een der Partijen dit schriftelijk aan de andere partij meldt. 

Partijen gaan hierop met elkaar in overleg of een in der minne een oplossing voor dit geschil 

kan worden gevonden. 

3. Alle geschillen die naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere 

overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, blijven bestaan ondanks het overleg zoals 

genoemd in lid 2, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. 

 

Artikel 9  Overige bepalingen 

Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening. 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend, 

 

Haarlem, dd. 

 

 

 

 

 

mevrouw N.M. Beekman  

Directeur Netwerkontwikkeling 

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord 

Leiden, dd. 

 

 

 

 

 

mevrouw M. Leewis  

Lid van het dagelijks bestuur 

Hoogheemraadschap van Rijnland
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Bijlage 1.  Factureren door het Waterschap aan Rijkswaterstaat 

 

Naar de mening van Rijkswaterstaat is haar financiele bijdrage aan het Waterschap niet 

belast met BTW, omdat het realiseren van een vispassage tot de taken van het Waterschap 

behoort. 

 

Rekenvoorbeeld: 

Factuur van aannemer aan Waterschap: aannemer rekent € 100.000 + 21% BTW à  
€21.000 (waarna de aannemer 21% afdraagt aan de belasting). Waterschap betaalt 

€121.000 aan de aannemer en declareert € 121.000 x 50% bij Rijkswaterstaat. 
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Bijlage 2.  KRW formulier 

 

Projectbeschrijving voor KRW   

 

Waterlichaam SGBP code Maatregel Type maatregel Plan Realisatie 

 

 

     

 

Ingediend door: 

Beoordeeld op kwaliteit door: 

Datum: 

Status:  

 

 

 

 

 

A Doel van de maatregel  

 1. Wat is het hoofddoel van de 

maatregel (KRW, RvR, NURG, 

…)? 

 

 

B KRW opgave   

 2. Wat is de huidige toestand en de 

doelstelling van het 

waterlichaam op maatlatniveau? 

 

Neem hier de EKR waarden voor 

de huidige toestand en de 

GET/GEP doelen van de 

kwaliteitselementen over uit de 

laatste factsheet. 

  

 3. Indien relevant: wat is de 

huidige ecologische toestand van 

het waterlichaam op 

deelmaatlatniveau?  

  

 4. Een beschrijving van de 

(deel)maatlat waarop de 

maatregel is gericht, in 

algemene termen geformuleerd 

(bijvoorbeeld stroomminnende 

vis, kwelderareaal en 

kwelderkwaliteit, etc.). 

  

 

C Hydromorfologische ingrepen   

 5. Beschrijf de hydromorfologische 

ingrepen die beperkend zijn voor 

de kwaliteitselementen uit het 

antwoord bij vraag 4 

(bijvoorbeeld bedijking, 

verstuwing, normalisatie etc.) 

  

 6. Beschrijf de negatieve effecten 

van deze hydromorfologische 

ingrepen op de 

kwaliteitselementen zoals 

beschreven bij vraag 4 

(bijvoorbeeld stroomminnende 

vis heeft stroming nodig). 
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 7. Beschrijf hoe de maatregel de 

negatieve effecten van de 

hydromorfologische ingrepen 

mitigeert. 

  

 

D Het projectontwerp   

 8. "Beschrijf de ontwerpcriteria en 

het daaruit voortvloeiende 

optimale ontwerp voor deze 

maatregel om de ongewenste 

effecten van hydromorfologische 

ingrepen maximaal te mitigeren 

(zoals beschreven bij vraag 6). 

Denk hierbij aan hellingshoek, 

stroomsnelheid, etc. Zie ook de 

verwijzingen naar de diverse 

ecotopenstelsels zoals die op 

pagina 4 worden gegeven. 

 

Voorbeelden van criteria zijn: 

maximalisatie van de 

oppervlakte intergetijdengebied, 

maximalisatie van de land-water 

interactiezone, maximalisatie 

van geschikt groeigebied voor 

waterplanten, optimalisatie van 

de stroomsnelheid voor bepaalde 

vissoorten, etc." 

  

 9. Zijn er N2000 soorten en/of 

habitattypen waarvoor in dit 

gebied 

instandhoudingsdoelstellingen 

gelden? Zo ja, beschrijf deze en 

geef vervolgens een beschrijving 

van de mogelijkheden om via 

eenvoudige aanpassingen in het 

ontwerp de synergie tussen het 

bereiken van KRW-doelen en 

Natura 2000 doelen te 

versterken. 

  

 10. Geef een beschrijving van de 

randvoorwaarden (bv vanuit 

veiligheid, scheepvaart) en 

nevendoelen (bv bestaande 

natuurwaarden) die van invloed 

zijn geweest op het 

projectontwerp. Maak vervolgens 

inzichtelijk op grond van welke 

afwegingen tussen KRW-doelen, 

randvoorwaarden en 

nevendoelen het projectontwerp 

tot stand is gekomen. Geef 

daarbij tevens aan in hoeverre 

de N2000 

meekoppelmogelijkheden zoals 

beschreven bij vraag 9 zijn 

benut. 

  

 11. Geef een korte beschrijving van 

de maatregel naar aard, lengte 
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en/of oppervlakte zoals 

beschreven in de betreffende 

factsheet en een eventuele 

afwijking daarvan. 

 12. Geef een uitgebreide 

beschrijving van het ontwerp, 

voorzien van zaken als kaarten, 

dwarsprofielen en aanvullende 

informatie (bijvoorbeeld over 

overstromingsfrequenties) die 

een compleet beeld geeft van de 

wijze waarop de maatregel zal 

worden uitgevoerd. 

Hier verwijzen naar bijlagen  

 

E Verwachte effecten van het 

project 

  

 13. Geef een kwantitatieve 

beschrijving van wat 

gerealiseerd wordt aan 

oppervlaktes van relevante 

habitats/ecotopen, 

gerealiseerde verbindingen, 

etc. 

  

 14. Geef een kwalitatieve 

beschrijving van wat dit 

betekent voor de KRW doelen (in 

termen van maatlatten en 

deelmaatlatten, waar wenselijk 

kunnen ook specifieke soorten 

worden genoemd). 

  

 15. Beschrijf de bijdrage van deze 

maatregel aan de realisatie van 

aquatische N2000-doelen. 

  

 

E Beheer en onderhoud   

 16. Geef een kwalitatieve 

beschrijving van beheer en 

onderhoud die nodig is voor 

blijvende effectiviteit van het 

project. 

  

 17. Geef een inschatting van de 

daaraan verbonden kosten 

  

 18. Beschrijf hoe de 

verantwoordelijkheid van beheer 

en onderhoud zal worden 

geregeld (inhoudelijk en 

financieel). 

  

 

F Projectmonitoring    

 19. Is er voorzien in 

projectmonitoring? Zo ja, 

verstrek basisinformatie in 

termen van parameters, 

frequentie en looptijd) 

  

 

 



3 Nota van wijziging 

 

 

 

 

 

Pagina 1 van 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Context 

In de commissie VGW van 18 januari 2017 is door commissieleden gevraagd om het 

kredietvoorstel „Vispassage Spaarndam‟te wijzigen en aan te vullen op de volgende 

punten: 

- redactionele stijlgids naast voorstel leggen; 

- overzicht in investeringen andere vispassages verstrekken; 

- mededeling van Sjaak Langeslag over mogelijke vertraging van oplevering van de 

renovatie van boezemgemaal Spaarndam mee te nemen in het voorstel. 

 

Nota, Paginanummer 

 

Wijziging 

VV-besluitnota, pagina 2 In het kader van de Stijlgids wordt verbeterd: 

 

Oud: 

„besluit: 

1. Een voorbereidingskrediet van €125.000,- te 

verstrekken voor een vispassage bij boezemgemaal 

Spaarndam. 

 

En neemt kennis van: 

2. de overeenkomst met Rijkswaterstaat over de bijdrage 

van Rijkswaterstaat, die Martine Leewis tekent als 

gemandateerde door D&H.‟ 
 

Naar nieuw: 

besluit: 

1. een voorbereidingskrediet van €125.000,- te 

verstrekken voor een vispassage bij boezemgemaal 

Spaarndam 

en neemt kennis van: 

2. de overeenkomst met Rijkswaterstaat over de bijdrage 

Onderwerp 

 

Vispassage spaarndam 

Vergaderdatum 

 

1 februari 2017 Agendapuntnummer 4.04 

D&H-vergadering 

 

24 januari 2017   

VV-commissie 

 

Veiligheid en 

Gezond Water 

Datum commissie 18 januari 2017 

Portefeuillehouder 

 

Mw. M.E.F. Leewis   

Corsanummer 

 

17.006160   

 

VV-Nota van wijziging 



 

Pagina 2 van 2 

 

van Rijkswaterstaat, die Martine Leewis tekent als 

gemandateerde door D&H.‟ 
 

Toelichting op / 

aanvulling op argument 

2.1, VV besluitnota 

pagina 3: 

„De inschatting is dat de 

vispassage voor 

€550.000,- kan worden 

aangelegd‟ 

In de Commissie is gevraagd, (globaal) inzicht te geven in 

de kosten van de vispassages bij de drie andere 

boezemgemalen van Rijnland. 

 

- Katwijk: kosten ca. 335.000. Deze passage is wat 

langer geleden gerealiseerd; de kosten waren 

onlosmakelijk onderdeel van een veel groter werk. 

Uit correspondentie over de RWS-bijdrage blijkt dat 

de kosten ca. 335.000 zijn geweest. Inhoudelijk is 

deze passage niet vergelijkbaar is met Spaarndam; 

Katwijk betrof aanpassing van bediening van de 

afsluiters en pompen in gemaal (die toch al fysiek 

aangepast werden). 

- Gouda: kosten ca. 50.000 Deze passage is niet te 

vergelijken met Spaarndam. Voor het vispasseer-

baar maken van het boezemgemaal Gouda is in een 

van de drie nieuwe hydraulische inlaatschuiven een 

apart hydraulische visluikje geplaatst. De 

aanlegkosten bedroegen slechts €42.000, omdat 
een en ander bij het ontwerp van de nieuwe 

inlaatschuiven gelijk kon worden meegenomen. 

- Halfweg: kosten ca. 1 miljoen. Deze passage is niet 

te vergelijken met Spaarndam, het is een 

“tweerichting-passage” over een langere afstand, 

waarbij aanzienlijke kabel- en leidingverlegging aan 

de orde was 

 

Het is dus allemaal niet met elkaar te vergelijken (we 

vergelijken hierboven appels met peren en bananen). De 

situatie bij Spaarndam is heel anders. De werkzaamheden 

en dus de kosten bij Spaarndam kunnen het beste 

vergeleken worden met aanleg van een middelklein 

poldergemaal (250.000), aangevuld met aanpassing van 

de bestaande kering („luikje‟) en verwijderen van een oud 

vijzelgemaal. 

 

Aanvulling op risico 1.2, 

VV besluitnota pagina 3: 

 

De opdracht voor de renovatie van boezemgemaal 

Spaarndam is door een kort geding in het 

aanbestedingsproces vertraagd. Dat leidt mogelijk tot een 

vertraging in de oplevering. De aanleg van de vispassage 

kan hierop aangepast worden. Over ruimte in 

elektriciteitskasten, kabelgoten en mantelbuizen en over 

gebruik van hijsinstallaties stemmen de beide projecten 

met elkaar af. 
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VV - verenigde vergadering 

 
 

 

Aard Voorstel VV-Besluitnota   

Vergaderdatum 01-02-2017 Agendapuntnummer 4.05. 

Onderwerp Aanvullend krediet aanpak blauwalgen 

Collegevergadering 20-12-2016 

VV-commissie Cie V&GW: 18-01-2017 

Portefeuillehouder M.E.F. Leewis 

Corsanummer  16.106153 

BABS id 5308 

Bijlagen Aanpak blauwalgen 2017 

Planning voor planperiode WBP5 m.b.t. blauwalgbestrijding 

Bestuursvraag Aanpak blauwalgen 2017 

Nota van wijziging 

 

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

besluit: 

  

1. De aanpak blauwalgen versneld en op meer locaties uit te voeren; 

2. Hiervoor in 2017 € 75.000,- extra krediet te verlenen (een verhoging van 50%); 

3. Het begrote bedrag over de WBP5-periode (t/m 2021) voor de aanpak blauwalgen 
te verhogen tot € 225.000,- per jaar (eveneens een verhoging met 50%). 
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VV-besluitnota 

 
 

De verenigde vergadering  

 

besluit: 

 

1. De aanpak blauwalgen versneld en op meer locaties uit te voeren;  

2. Hiervoor in 2017 € 75.000,- extra krediet te verlenen (een verhoging van 50%); 

3. Het begrote bedrag over de WBP5-periode (t/m 2021) voor de aanpak blauwalgen te 

verhogen tot € 225.000,- per jaar (eveneens een verhoging met 50%). 

 

Context 

Bij de vaststelling van het WBP5 heeft de VV de ambitie uitgesproken om de 

blauwalgenproblematiek aan te pakken. Om dit uit te voeren is in de periode 2017- 2021 

jaarlijks € 150.000,- begroot. De notitie aanpak blauwalgen (16.046388) geeft de 

prioritering van de locaties (overwegend zwemwaterlocaties) en de benodigde 

maatregelen per locatie. Per jaar wordt dit herijkt en wordt krediet aangevraagd voor de 

volgende serie locaties. De VV heeft op 2 november 2016 ingestemd met het voorstel om 

in 2017 voor maatregelen op de locaties Haarlemmermeerse Bosplas, Zoetermeerse plas 

en Droompark Spaarnwoude een krediet te verlenen van € 150.000,- (16.084151). 

Bij de behandeling van dit voorstel is tijdens de commissievergadering Veiligheid en 

Gezond water van 12 oktober 2016 de vraag gesteld, welke positieve effecten te 

verwachten zijn als we het budget over de WBP5-periode verhogen met 50%. Dit is in de 

beantwoording van de bestuursvraag (16.093505) nader uitgewerkt. Op basis hiervan is  

in de VV van 2 november 2016 de toezegging gedaan om te komen met een voorstel 

voor aanvullende financiering. Aanvullende financiering is gevonden door binnen het 

programma Schoon Water ruimte te maken door herprioritering.  

 

 

Argumenten 

1. Versnelde aanpak, extra locaties en beter inspelen op ontwikkelingen 

We kunnen een aantal locaties eerder oppakken dan oorspronkelijk gepland, 

waaronder Elfhoeven (Reeuwijkse plassen), Westeinderplassen en Nieuwkoop. 

Ook kunnen we locaties oppakken die in de oorspronkelijke prioritering buiten de boot 

vielen doordat het budget op was. De locaties die we nu wel kunnen oppakken zijn 

o.a.: Houtrak speelvijver, Aalsmeer Uiterweg, Peddelpoel en Nieuwenbroek 

(Reeuwijkse plassen).  

Daarnaast kunnen we beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven van 

buiten. 

 

2. Financiële dekking 2017 

De financiële ruimte voor het verhogen van het krediet met € 75.000 tot € 225.000 
vinden we door herprioritering van het project “KRW2 de Wilck”. Het project blijkt 
complexer dan initieel gedacht, en heeft meer studie- en voorbereidingstijd nodig dan 

gepland. De nadere onderbouwing van De Wilck zal plaatsvinden in 2017 en 2018, de 

maatregelen zelf worden daarmee uitgesteld. Deze worden uitgevoerd na 2018 en 

daarbij zal het naar verwachting vooral gaan om aanpassingen in het beheer en 

onderhoud en niet om inrichtingsmaatregelen. Hierdoor kunnen we de ramingen voor 

“De Wilck” met € 150.000 verlagen en dit gebruiken voor dekking voor het 
aanvullende krediet in 2017. De motie “Randvoorwaarden WBP5”  

(http://srv-

babs01/BabsRijnlandDotNet/StreamDoc.aspx?documentid=D9C4066B51FF4F57856B2F32DB33320F) 

ziet toe op hoe om te gaan met de financiële ruimte. Vanuit de wens van de VV 

hebben we bekeken hoe we hier invulling aan kunnen geven voor de inzet van het 

extra budget voor versnelde/verbeterde aanpak van blauwalgen. Uitgaande van een 
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afschrijvingstermijn van 10 jaar en een rentepercentage van 2,3% bedragen de 

kapitaallasten van deze kredietaanvraag in het eerste afschrijvingsjaar (2018)  

€ 9.100. De uit het krediet voortvloeiende exploitatielasten komen volledig ten laste 
van de taak watersysteembeheer. De consequenties voor de belastingtarieven 

bedragen minder dan 0,5% van de tarieven 2017. 

 

3. Totale raming 

In de programmabegroting 2017 staat een totale investering geraamd van € 750.000 
voor blauwalgbestrijding. Door een verhoging met 50% komt de totale raming uit op  

€ 1.125.000. Voor 2017 en 2018 kan dit gedekt worden uit De Wilck zoals hierboven 

benoemd. Voor de jaren 2019 en verder nemen we dit mee in de voorstellen voor het 

MJP 2018-2021, waarover de VV t.z.t. een apart besluit moet nemen. 

 

 

Risico’s 
1. Niet verkrijgen van cofinanciering 

Verschillende partijen hebben belang bij het terugdringen van blauwalgenoverlast. 

Daarom heeft de VV bij vaststellen van de aanpak en het krediet opgenomen dat 

andere belanghebbenden voor minstens 50% meefinancieren. Het risico bestaat dat 

andere partijen niet (in deze mate) willen meebetalen. Het verhogen van het krediet 

betekent dus niet automatisch dat de maatregelen (versneld) worden uitgevoerd. 

Mocht cofinanciering niet lukken, dan worden de maatregelen niet uitgevoerd en kan 

het krediet terug worden gegeven. Het verhogen van het budget biedt kansen voor 

de inwoners van Rijnland en zijn gemeentelijke partners. Over de voortgang wordt 

aan de VV gerapporteerd via de Burap. 

 

2. Innovaties kunnen mislukken 

Bij sommige locaties maken we (nu ook al) gebruik van innovatieve methodes. Er is 

een kans dat deze technieken niet het gewenste resultaat hebben. Dat mag ook bij 

innovaties. De technieken kunnen op basis van de resultaten verder verbeterd 

worden. Dat Rijnland meewerkt aan innovatieve ideeën draagt, mits goed 

gecommuniceerd, positief bij aan het imago van de organisatie. 

 

 

Bijlage 

 VV besluitnota aanpak blauwalgen 2017 (Corsa 16.084151). 

 Planning voor planperiode WBP5 m.b.t. blauwalgbestrijding (Corsa 16.046388). 

 Beantwoording bestuursvraag aanpak blauwalgen 2017 (Corsa 16.093505). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20-12-2016, kenmerk 

16.106153, 

 

EU Zwemwaterrichtlijn, 

 

 

besluit: 

  

1. De aanpak blauwalgen versneld en op meer locaties uit te voeren; 

2. Hiervoor in 2017 € 75.000,- extra krediet te verlenen (een verhoging van 50%); 

3. Het begrote bedrag over de WBP5-periode (t/m 2021) voor de aanpak blauwalgen 
te verhogen tot € 225.000,- per jaar (eveneens een verhoging met 50%). 

  

 

 

Leiden, 01-02-2017. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

G.J. Doornbos 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 

 
VV-besluit 
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VV-besluitnota 

 
 

De verenigde vergadering  

 
besluit: 
 

1. Voor de Haarlemmermeerse Bosplas geen structurele maatregelen te treffen. 

Mocht er blauwalgenoverlast optreden kan waterstofperoxide worden ingezet om 

deze te bestrijden.  

2. De proef met ultrasone bestrijding in de Zoetermeerse plas in 2017 voort te 

zetten. Hierbij wordt nadrukkelijk onderzocht of er nadelige effecten optreden op 

watervlooien (Daphnia).  

3. Filair in te zetten als innovatieve manier van blauwalgenbestrijding in Droompark 

Spaarnwoude.  

4. Het proces voor verkrijgen van cofinanciering voor maatregelen in de Nieuwe 

Meer en Westbroekplas te starten.  

5. Voor blauwalgenbestrijding een krediet te verlenen van € 150.000,-. 

 

Context 

In het WBP5 is voor “Schoon en veilig zwemwater” als doel gesteld dat een negatief 
zwemadvies, wegens blauwalgen, zeer beperkt voorkomt. Om deze doelstelling te 
bereiken is in de begroting 2017-2021 een bedrag van € 150.000 per jaar opgenomen. 
Voorwaarde is dat de belanghebbenden moeten meedoen en meebetalen aan de 
bestrijding van blauwalgen. De memo “Planning voor planperiode WBP5 m.b.t. 
blauwalgbestrijding” (ter kennisname aangeboden aan D&H op 24 mei 2016) en 
prioritering gemaakt met een plan van aanpak. Veel locaties hebben nagenoeg geen 
overlast, omdat we daar al maateregelen treffen (Zegerplas, Vlietland) of omdat de 
waterkwaliteit goed is (Surfplas Reeuwijk). Probleem locaties die zijn geprioriteerd voor 
2017 zijn: Haarlemmermeerse Bosplas, Zoetermeerse plas, en Droompark Spaarnwoude. 
De locaties de Nieuwe Meer en de Westbroekplas zijn voor 2018 geprioriteerd. De 
gesprekken voor het verkrijgen van cofinanciering moeten worden gestart in 2017. 
Hiervoor worden in ieder geval de gemeenten en provincies betrokken. Maar ook andere 
belanghebbenden (bijvoorbeeld exploitanten) en/of subsidieverstrekkers zijn in beeld. 
Gebruikers worden actief betrokken via bestaande structuren, zoals de overleggroep 
Noord Aa of het KRW proces wat gaat lopen voor de Nieuwe Meer. De aanpak van 
blauwalgen is bij uitstek geschikt om mee naar buiten te treden, en zal daarvoor ook 
worden ingezet. 

 

Argumenten 

1. De waterkwaliteit in de Haarlemmermeerse Bosplas is sterkt verbeterd en maatregelen 

zijn niet altijd nodig 

De waterkwaliteit in de plas is de afgelopen jaren zeer sterk verbeterd. Toch is 
blauwalgenoverlast niet uit te sluiten. Voor de Haarlemmermeerse Bosplas is een 
business case (zie bijlage Corsa 16.078336) gemaakt waarin 6 maatregelen zijn 
afgewogen. Een belangrijke vraag is of met de verbeterde waterkwaliteit, de bestaande 
luchtmenginstallatie vervangen moet worden (één van de scenario’s). Vanuit risico- (al 
dan niet optreden van overlast) en kostenoogpunt, hebben structurele maatregel zoals 
een luchtmenginstallatie, niet de voorkeur. In de gevallen dat er wel blauwalgenoverlast 
optreedt, heeft behandeling met waterstofperoxide de voorkeur. Hiermee zijn in plassen 
met een relatief goede waterkwaliteit zeer positieve resultaten gehaald. In het onderzoek 
van de UvA (waarin Rijnland deelneemt) wordt de techniek verder verbeterd. Als 
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blauwalgen gaan persisteren, kan alsnog overwogen worden om te investeren in een 
luchtmenginstallatie.  
 
2. Voor de Zoetermeerse plas willen we ruimte geven aan innovatie 

Ultrasone bestrijding van blauwalgen is een innovatie die is ontwikkeld door het 
Zoetermeerse bedrijf LG Sonic. In 2016 zijn de gemeente Zoetermeer en LG Sonic een 
tweejarige proef gestart in de Zoetermeerse plas. Rijnland heeft de ambitie om 
innovatieve ontwikkelingen te stimuleren en draagt daarom bij in de kosten van de proef. 
Een belangrijk argument hierbij is dat de conventionele manier van blauwalgenbestrijding 
kostbaar is en vanwege het grote energieverbruik, niet duurzaam. Het verder 
ontwikkelen van ultrasone bestrijding kan op termijn dus kostenbesparend zijn en 
bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Dat de blauwalgen zich in dit eerste 
onderzoeksjaar, ondanks de ultrasone bestrijding, toch hebben kunnen ontwikkelen, is 
teleurstellend. Het is echter te voorbarig om te concluderen dat ultrasone bestrijding niet 
werkt. Er wordt nog volop gewerkt aan het goed inregelen van de apparatuur. De proef 
loopt nog een jaar, waarna een evaluatie volgt. 
 
3. Droompark Spaarnwoude: van buiten naar binnen, ook hier geven we ruimte aan 

innovatie  

Nijssen koeltechniek heeft Rijnland benaderd met de vraag of het restproduct 
(zuurstofrijk water) van hun koelsystemen ingezet kan worden voor het verbeteren van 
de waterkwaliteit en daarmee tegengaan van (blauwalgen)overlast. Dit idee wordt verder 
uitgewerkt tot een prototype: de Filair. Vanuit recreatiebedrijf Droomparken kwam de 
vraag of in de zwemvijver in Spaarnwoude (tot voorkort officiële zwemwaterlocatie, maar 
vanwege slechte waterkwaliteit afgevoerd) maatregelen kunnen worden genomen. Twee 
initiatieven van buiten, die bijdragen aan onze doelen en die we als Rijnland bij elkaar 
kunnen brengen door het uitvoeren van praktijkproef.  
 
4. Nieuwe Meer en Westbroekplas, voorbereiding voor maatregelen 2018 

Voor 2018 zijn de Nieuwe Meer en de Westbroekplas geprioriteerd. 
De Nieuwe Meer heeft sinds 1993 een luchtmenginstallatie. Deze is aan vervanging toe. 
Rijnland is hierover in gesprek met partners rond de Nieuwe Meer. Onder andere met 
Nuon, die op duurzame wijze koude uit de plas wint. Het bestrijden van algen met een 
luchtmenginstallatie en het optimaal winnen van koude door Nuon staan op gespannen 
voet met elkaar. Samen met Nuon gaan we onderzoeken of we deze tegenstrijdige 
belangen kunnen verenigen in een nieuwe manier van mengen.  
De Westbroekplas is op basis van de regelmatig optredende blauwalgenoverlast en het 
aantal gebruikers geprioriteerd. Met de gemeente Velsen en de provincie Noord Holland 
moeten gespreken over mogelijke maatregelen en cofinanciering worden gestart in 2017, 
om voor het seizoen 2018 de maatregelen te kunnen uitvoeren. Voor zowel de Nieuwe 
Meer als de Westbroekplas worden business cases gemaakt, waarin de verschillende 
maatregelen worden afgewogen. 
 
5. Rijnland financiert samen met partners de aanpak van blauwalgen 

Verschillende partijen hebben belang bij het terugdringen van blauwalgenoverlast. 
Daarom vinden we het belangrijk dat deze partijen voor minstens 50% meefinancieren. 
De kosten voor de maatregelen in de Haarlemmermeerse Bosplas en de Zoetermeerse 
plas bedragen circa € 60.000,- resp. € 150.000,- Hiervan dragen de gemeenten de helft 
bij en is de bijdrage van Rijnland derhalve € 30.000,- resp. € 75.000,-. De kosten voor 
Droompark Spaarnwoude worden geschat op € 10.000,-. De partners betalen mee in o.a. 
de productiekosten van het prototype. Voor monitoring, onderzoek en het ontwikkelen 
van nieuwe kansen wordt € 35.000,- begroot. 
 
Aalsmeer, Oosterduinse Meer en Klinkenbergerplas 

In de prioritering komen Aalsmeer (Stommeerwegsloot), Oosterduinse Meer en 
Klinkenbergerplas als urgent naar voren. 
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Aalsmeer kent een lange geschiedenis met overlast door de slechte waterkwaliteit. Dit is 
inherent aan het watersysteem. Op een aantal plekken, waaronder de 
Stommeerwegsloot, worden maatregelen genomen om de overlast te beperken. Er is een 
protocol waar de gemeente Aalsmeer, omwonenden en Rijnland aan meewerken om het 
probleem met blauwalgen gezamenlijk aan te pakken. Het protocol en de uitvoering 
daarvan is wat naar de achtergrond verdwenen. Rijnland gaat zich inspannen om samen 
met de betrokken partijen het protocol te actualiseren en na te leven. 
In het Oosterduinse Meer en de Klinkenbergerplas is dit jaar gestart met onderzoek naar 
het toepassen van waterstofperoxide. Het doel van het onderzoek, dat in samenwerking 
met de UvA wordt uitgevoerd, is om de werkzame periode (nu 5-6 weken) te verlengen. 
De proef wordt voortgezet tot en met 2019, waar jaarlijks beide plassen worden 
behandeld. 
 

Risico’s  
1. Ondanks goede waterkwaliteit toch blauwalgen 

Ondanks de verbeterde waterkwaliteit is niet uit te sluiten dat blauwalgenoverlast 
optreedt. Dit kan leiden tot waarschuwingen of negatieve zwemadviezen. Voor de 
Haarlemmermeerse Bosplas zullen gebruikers Rijnland en de gemeente hier op aan 
spreken, omdat de plas tot voor kort een luchtmenginstallatie voor het bestrijden van 
blauwalgen had. In 2010 is de installatie uitgezet vanwege de slechte staat van 
onderhoud en de verbeterde waterkwaliteit. In het voorjaar 2016 is de installatie 
verwijderd. Indien blauwalgen zich ’s zomers plots ontwikkelen, kan een 
peroxidebehandeling worden ingezet. Indien de ontwikkeling van blauwalgen zich 
doorzet, en een permanente behandeling vereist, kan de businesscase worden 
heroverwogen, en nagedacht worden over de toepassing van bijv. een 
luchtmenginstallatie. 
 

2. Maatregelen hebben niet het gewenste effect 

Ultrasone bestrijding en Filair zijn nieuwe technieken. Er is een kans dat deze technieken 
niet het gewenste resultaat hebben. Belangrijk daarbij is dat het om een proef gaat, 
waarbij in het geval van tegenvallende resultaten geleerd kan worden. De technieken 
kunnen op basis van de resultaten verder verbeterd worden. Dat Rijnland meewerkt aan 
innovatieve duurzame ideeën draagt, mits goed gecommuniceerd, positief bij aan het 
imago van de organisatie.  
 
3. Maatregelen hebben ongewenste effecten 

Nieuwe methoden kunnen ook ongewenste effecten hebben. Daarom vindt monitoring 
plaats op zowel de beoogde effecten als op eventueel ongewenste effecten. In het geval 
van ultrasone bestrijding wordt in de literatuur genoemd dat dit nadelige effecten op 
watervlooien kan hebben. Onderzoeken hierna zijn gebaseerd op oude toepassingen van 
ultrasone bestrijding, die niet vergelijkbaar zijn met de techniek die wordt toegepast op 
de Zoetermeerse plas. Juist omdat watervlooien een cruciale rol in het ecosysteem 
hebben, wordt hier in het tweede jaar van de proef onderzoek naar gedaan d.m.v. 
veldexperimenten. 
 
4. Niet rondkrijgen van cofinanciering  

Indien bij andere partijen geen draagvlak is voor of ander standpunt is t.a.v. 
blauwalgbestrijding, kunnen we cofinanciering mislopen. Om dit te voorkomen zal er 
goed gesproken worden met de betrokken partijen. In deze gesprekken wordt gezocht 
naar een overeenstemming of een gulden middenweg. 
 
Bijlagen 

1. Business case Haarlemmermeerse Bosplas (Corsa 16.078336). 

2. Planning voor planperiode WBP5 m.b.t. blauwalgbestrijding (Corsa  16.046388). 

 



3 Planning voor planperiode WBP5 m.b.t. blauwalgbestrijding 

 

  

 

 

Memo – Ter kennisname 
 
 

 

Aan: 

 

D&H 

Van: Martine Leewis 

Onderwerp: 

 

Planning voor planperiode WBP5 m.b.t. blauwalgbestrijding 

Datum: 

 

17 mei 2016 

Corsanr.:  

 

16.046388  

 

 

Waarom moet u dit weten 

Voor de planperiode van het WBP5 (2017-2021) zijn 14 locaties geprioriteerd en worden 

op 13 locaties maatregelen getroffen om blauwalgen te bestrijden. De prioritering is 

onder andere tot stand gekomen op basis van overlast voor zwemmers, omwoners en 

exploitanten. Er kunnen vragen komen over waarom Rijnland een locatie wel of juist niet 

aanpakt. Door kennis te nemen van dit document kan er antwoord gegeven worden op 

deze vraag. 

 

Kernboodschap 

Voor de blauwalgenbestrijding in de planperiode van het WBP5 is een plan van aanpak 

gemaakt. Hierin is opgenomen: 

1. Een prioritering van locaties met voorgestelde maatregelen weggezet in de tijd. 

2. Een kosteninschatting voor de maatregelen. 

3. Het vervolgtraject waarin jaarlijks een proces wordt opgestart m.b.t. de 

werkzaamheden voor het volgende jaar. In dit proces wordt de maatregel 

gekozen, de cofinanciering geregeld en een kredietaanvraag opgesteld. 

 

De uitgebreide uitwerking van de plan van aanpak is te vinden in het begeleidend memo 

(Corsa 16.013308). 

 

Context 

In het WBP5 is het doel “Schoon en veilig zwemwater” opgenomen. Hierbij is als doel 
gesteld dat een negatief zwemadvies, wegens blauwalgen, slechts zeer beperkt mag 

voorkomen. Om deze doelstelling te bereiken is in de investeringsbegroting 2017-2021 

een bedrag van € 150.000,- per jaar gereserveerd. Voorwaarde is dat de 

belanghebbenden moeten meedoen en meebetalen aan de bestrijding van blauwalgen. 

  



 

  

 

Toelichting 

In onderstaande tabel is de prioritering met voorgestelde locaties weggezet in de tijd 

weergegeven. Er is gekeken naar alle locaties die voorkwamen in de 

zwemwaterrapporten, Kade Richtlijn Water data en InProces meldingen. Vervolgens zijn 

enkel de locaties met blauwalgproblemen verder bekeken (21 locaties) waarna 14 

locaties geprioriteerd zijn. Deze 14 locaties zijn verder uitgewerkt en opgenomen in de 

planning voor 2017-2021. Deze tabel vormt de basis voor de aanpak van blauwalgen in 

de periode 2017-2021. Hierin is zowel de uitvoering van de maatregel (X) als het 

voorgaande proces (P) weergegeven. Tijdens het proces wordt bekeken welke maatregel 

gebruikt gaat worden. Dit biedt ruimte om in overleg met de partners in te spelen op 

innovatieve ontwikkelingen. Op basis van de definitieve maatregelen wordt later een 

kostenraming gemaakt en de cofinanciering geregeld. Voor nu is er een kosteninschatting 

(op basis van de nu geplande maatregel) opgenomen in de tabel.  

 

Van de 14 geprioriteerde locaties worden bij 13 maatregelen genomen. In de 14de locatie 

(Geerplas) zijn geen maatregelen mogelijk. In het verleden zijn al veel inspanningen 

gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren (o.a. defosfateren), deze hebben niet 

gewerkt. Een groot probleem is de aanwezigheid van een Aalscholverkolonie. Omdat er 

geen maatregelen mogelijk zijn, is deze locatie geen onderdeel van het KRW-

waterlichaam. Maatregelen m.b.t. blauwalgen zullen hier dus ook niet mogelijk zijn.  

Er zal verder geen actie ondernomen worden voor deze locatie. 

 

In 2018 wordt de algehele planning nagekeken op actualiteit. Hierin wordt gekeken of 

het overzicht nog actueel is en of er nog aanpassingen nodig zijn. 

 

Vervolg 

Vanuit assetmanagement worden business cases opgesteld voor de locaties die gepland 

staan voor 2017. Naar verwachting worden deze in september afgerond. Tevens zal er 

contact gezocht worden met de gemeenten en provincies om de cofinanciering rond te 

krijgen en zal er een kredietaanvraag opgesteld worden. Deze kredietaanvraag wordt 

voorbereid voor behandeling in de VV van november. 

 

Bijlagen 

De details van het opstellen van de plan van aanpak zijn opgenomen in het begeleidend 

memo (Corsa 16.013308) en het achtergronddocument (Corsa 15.098510).  



 

  

 

 

Planning blauwalgbestrijding incl. begroting planperiode WBP5 

 

Locatie Methode 
Planning Kosten 

Opmerking 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 K€ 

Stommeerweg 

Protocol 

aanscherpe

n 

X X X X X X Nihil   

Klinkenberger-

plas 

Waterstof-

peroxide 
X X X X 

  
Expl 

Pilot UvA, begroot 

in exploitatie 2016 

Oosterduinse 

Meer 

Waterstof-

peroxide 
X X X X 

  
Expl 

Pilot UvA, begroot 

in exploitatie 2017 

Zoetermeerse 

plas 

Waterstof-

peroxide 
P P X X 

  
Nihil 

Pilot gemeente 

Zoetermeer met 

UvA 

Ultrasoon X X     70 
Pilot samen met 

Lgsonic 

Haarlemmer-

meerse Bosplas 
NB P X 

    
150   

Droompark 

Spaarnwoude 

Doorspoelen 

met 

Zuurstofrijk 

water 

P X 
    

15   

Nieuwe Meer 

Verhoogde 

luchtmeng-

installatie 

P P X 
   

300 
Samenwerking met 

Nuon 

Westbroekplas 
Waterstof-

peroxide  
P P X 

  
25   

Elfhoeven   
  

P P X 
 

NB KRW1 

Westeinder-

plassen 

Horizontale 

menging, 

Ultrasoon 
  

P P X X 80   

Nieuwkoopse 

plassen 
  

   
P P X NB KRW1 

Amstelveense 

Poel 
    P P X NB KRW2 

Langeraarse 

plassen 

Kerkpad 

    P P X NB KRW2 

Langeraarse 

plassen 

Geerweg 

        Geen maatregelen 

Totaal 640 Excl. cofinanciering 

* NB = Nader te bepalen, X = Uitvoering,  P = Start proces, Expl.= Al opgenomen in 

exploitatie begroting 2016 en 2017 

 

 



4 Bestuursvraag Aanpak blauwalgen 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vraag 12 oktober 2016   

    

Onderwerp Aanpak blauwalgen 2017 

  

Datum beantwoording 20 oktober 2016 

  

Indienend VV-lid Dhr. A. van Geest 

    

Bron VV commissie 

Veiligheid en Gezond 

Water 

  

    

Portefeuillehouder Mw. M.E.F. Leewis   

    

Corsanummer 16.093505   

 

 

 

Context 

Tijdens de VV commissie Veiligheid en Gezond Water van 12 oktober 2016 stelt  

de heer Van Geest dat blauwalgenaanpak het visitekaartje van Rijnland voor burgers is, 

terwijl er maar een krediet van € 150.000,- voor gevraagd wordt. 

 

Vraag: 

Als we het budget jaarlijks verhogen met 50% (€ 225.000,-), wat zouden hier de 

positieve effecten van zijn.  

 

Antwoord: 

Het verhogen van het budget betekent dat over de WBP5-periode € 1.125.000,-* 

beschikbaar is (i.p.v. de al begrote € 750.000,-). De partners dragen hier een gelijk deel 

aan bij. Het verhogen van het budget betekent ook dat we de capaciteit substantieel 

moeten verhogen voor de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen. 

 

Het verhogen van het budget heeft de volgende positief effecten: 

 De aanpak van blauwalgen voor de planperiode van WBP5 (2017- 2021) kan 

versneld worden uitgevoerd. De locaties Elfhoeven, Westeinderplassen en 

Nieuwkoop kunnen een jaar worden vervroegd. 

 Er kunnen extra locatie worden aangepakt. De eerst volgende geprioriteerde 

locaties zijn: Houtrak speelvijver, Aalsmeer Uiterweg, Peddelpoel en Reeuwijkse 

plassen Nieuwenbroek.  

 We kunnen beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven van buiten. 

 
 

* Verhogen van budget met 50% per jaar wordt € 225.000,-. De periode uit het voorstel is 5 jaar, dus 5* € 225.000,-=  

€ 1.125.000,- 
 

 

Beantwoording bestuursvraag 
 



 

 

 

In onderstaande tabel is een inschatting gemaakt van wat de gevolgen zijn voor de 

planning. De definitieve planning kan er net iets anders uitzien, omdat het type 

maatregelen en de kosten voor de toegevoegde locaties nog moeten worden bepaald. 

Ook kunnen we door de extra middelen betere aanhaken op externe ontwikkelingen, 

waardoor de definitieve planning nog kan worden aangepast. 

 

 
Planning aanpak blauwalgen 2016-2021 op basis van jaarlijks budget van € 225.000. 
Groen=vervroegde uitvoering, blauw=nieuwe locatie. 

 

 

Kosten Opmerking

2016 2017 2018 2019 2020 2021 K€
Aalsmeer 

Stommeerweg

Protocol 

aanscherpen
X X X X X X Nihil

Klinkenberger-

plas

Waterstof-

peroxide
X X X X Expl

Pilot UvA, 

begroot in 

exploitatie 2106

Oosterduinse 

Meer

Waterstof-

peroxide
X X X X Expl

Pilot UvA, 

begroot in 

exploitatie 2107

Waterstof-

peroxide
P P X X Nihil

Pilot gemeente 

Zoetermeer 

met UvA

Ultrasoon X X 70
Pilot samen met 

Lgsonic

Haarlemmer-

meerse Bosplas
NB P X 150

Droompark 

Spaarnwoude

Doorspoelen 

met 

Zuurstofrijk 

water

P X 15

Aalsmeer 

Uiterweg
mengers P PX 50

Nieuwe Meer

Verhoogde 

luchtmeng-

installatie

P P X 300
Samenwerking 

met Nuon

Westbroekplas
Waterstof-

peroxide
P P X 25

Elfhoeven NB P P X NB KRW1

Westeinder-

plassen

Horizontale 

menging, 

Ultrasoon

P P X 80

Nieuwkoopse 

plassen
NB P P X NB KRW1

Amstelveense 

Poel
NB P P X NB KRW2

Langeraarse 

plassen 

Kerkpad

NB P P X NB KRW2

Houtrak NB P P X NB

Peddelpoel NB P P X NB

Reeuwijk 

Nieuwenbroek
NB P P NB

realisatie in 

2022

Planning

Zoetermeerse 

plas

Locatie Maatregel



5 Nota van wijziging 

 

 

 

 

 

Pagina 1 van 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Context 

Tijdens de commissievergadering Veiligheid en Gezond Water van 18 januari 2017 is de 

VV-besluitnota “aanvullend krediet aanpak blauwalgen” (16.106153) behandeld.  

 

Tijdens de behandeling zijn de volgende toezeggingen gedaan: 

 De heer Blijleven geeft aan dat co-finaciering een voorwaarde is voor het 

uitvoeren van maatregelen. Dit wordt genoemd bij de risico’s, maar is niet 
opgenomen in het besluit zelf. Toegezegd wordt dit toe te voegen aan het besluit. 

 Mw. Stoop merkt op dat ongewenste effecte van maatregelen op de ecologie niet 

zijn benoemd bij de risico’s. Toegezegd wordt om ongewenste effecten op te 

nemen bij de risico’s. 

 De heer Van der Meer geeft aan dat de zin “Het project blijkt complexer dan 
initieel gedacht, en heeft meer studie- en voorbereidingstijd nodig dan gepland”, 
niet direct te rijmen is met dat daardoor de raming met € 150.000,- te kunnen 

verlagen. De essentie is dat we voor “De Wlilck” vooral meer tijd nodig hebben, 

zowel voor onderzoek als voor het gesprek met het gebied. Om verwarring te 

voorkomen wordt “complexiteit” verwijderd en de zin aangepast. 
 

Bovenstaand resulteert in de volgende aanpassingen van de VV-besluitnota.  

 

Nota, Paginanummer 

 

Wijziging 

16.106153, pagina 2 Het voorstel is om bij besluit 2 “waarbij voorwaardelijk 
voor minimaal 50%  cofinanciering plaats vindt door 

derden” toe te voegen. 
16.106153, pagina 2 Het voorstel is om bij argument 2 (financiële dekking 

2017) de tweede zin alsvolgt aan te passen: “Het project 

blijkt meer studie- en voorbereidingstijd nodig te hebben 

dan gepland.” 

Onderwerp 

 

Aanvullend krediet aanpak blauwalgen 2017 

Vergaderdatum 

 

1 februari 2017 Agendapuntnummer  

D&H-vergadering 

 

24 januari 2017   

VV-commissie 

 

Veiligheid en 

Gezond Water 

Datum commissie 18 januari 2017 

Portefeuillehouder 

 

Mw. M.E.F. Leewis   

Corsanummer 

 

17.005886   

 

VV-Nota van wijziging 



 

Pagina 2 van 2 

 

16.106153, pagina 3 Het voorstel is om bij de risico’s het volgende toe te 
voegen: 

3. Maatregelen hebben ongewenste effecten 

Nieuwe methoden kunnen ook ongewenste effecten 

hebben. Daarom vindt monitoring plaats op zowel de 

beoogde effecten als op eventueel ongewenste 

effecten. Hierbij valt te denken aan effecten op de 

ecologie, maar ook op de omgeving, zoals veiligheid en 

geluidsoverlast. 

 

 



4.06 Opheffen awzi Rijnsaterwoude

1 Voorstel_5309.docx 

 
 

 

 

 

VV - verenigde vergadering 

 
 

 

Aard Voorstel VV-Besluitnota   

Vergaderdatum 01-02-2017 Agendapuntnummer 4.06. 

Onderwerp Opheffen awzi Rijnsaterwoude 

Collegevergadering 20-12-2016 

VV-commissie Cie V&GW: 18-01-2017 

Portefeuillehouder J.C.H. Haan 

Corsanummer  16.106210 

BABS id 5309 

Bijlagen  

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

besluit: 

1. Een krediet te verlenen van € 1.300.000 voor  

o het amoveren van de awzi Rijnsaterwoude inclusief uitstroomwerk in de 

regionale kering langs de Leidse vaart; 
o de realisatie van een nieuwe awtg Rijnsaterwoude. 
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VV-besluitnota 

 
 

De verenigde vergadering  

 

besluit: 

 

1. Een uitvoeringskrediet te verlenen van € 1.300.000 voor: 

 het amoveren van de awzi Rijnsaterwoude inclusief uitstroomwerk in de regionale 

kering langs de Leidse vaart; 

 de realisatie van een nieuwe awtg Rijnsaterwoude. 

 

Context 

In 2011 heeft de verenigde vergadering besloten een zestal awzi’s in de Oude Rijnzone te 
sluiten. Het betreft de awzi’s Hazerswoude, Aardam, Langeraar, Woubrugge, Hoogmade 

en Rijnsaterwoude. Rijnsaterwoude is de laatste van deze sluitingen. Het afvalwater van 

de awzi Rijnsaterwoude zal na sluiting door middel van een nieuwe awtl worden 

afgevoerd naar de awzi Alphen-Noord. 

 

In de verenigde vergadering van januari 2011 is voor het sluiten van de awzi’s Langeraar 

en Rijnsaterwoude een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 1.750.000 met 
de volgende verdeling: 

 Opheffen awzi Langeraar  € 900.000 

 Opheffen awzi Rijnsaterwoude  € 850.000 

 

Het voorbereidingskrediet van € 850.000 voor het opheffen van de awzi Rijnsaterwoude 

was bestemd voor de onderdelen: 

 Aanleg afvalwatertransportleiding (awtl); 

 Nieuwbouw afvalwatertransportgemaal (awtg); 

 Slopen afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi). 

 

In de verenigde vergadering van januari 2016 is een krediet beschikbaar gesteld van      

€ 1.800.000 voor met name de aanleg van de awtl. Dit onderdeel is naar voren gehaald 

om gebruik te kunnen maken van de meekoppelkansen bij de verbreding van de N207. 

Inmiddels is de 1e fase van de awtl gerealiseerd en wordt de 2e fase van de awtl op korte 

termijn aanbesteed en aansluitend uitgevoerd. 

 

Voor de sluiting van de awzi Rijnsaterwoude zijn inmiddels dus de volgende voor- en 

uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld: 

 

Verenigde vergadering Krediet in € 

Januari 2011 - voorbereidingskrediet € 850.000 

Januari 2016 - uitvoeringskrediet € 1.800.000 

Totaal € 2.650.000 

 

Hierbij moet worden aangetekend dat de beschikbaar gestelde kredieten nog niet volledig 

zijn uitgenut. Het overschot wordt benut voor de nog uit te voeren werkzaamheden. Voor 

de sluiting van de awzi Rijnsaterwoude zijn voor de verschillende onderdelen (awtl, awtg 

en awzi) SSK-ramingen opgesteld. Op basis hiervan komen de kosten op een uitgave van 

€ 3.950.000 (incl. risicoreservering). 
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Gezien het vorenstaande is voor de afrondende werkzaamheden –de bouw van de awtg 

en de sloop van de awzi- een uitvoeringskrediet benodigd van: 

 

Type krediet Bedrag in € 

Totaal benodigd krediet € 3.950.000 

Reeds verleend krediet € 2.650.000 

Uitvoeringskrediet € 1.300.000 

 

In de Programmabegroting 2016 staat deze investering opgenomen voor een bedrag van 

€ 3.538.000 (excl. risicoreservering). Door een administratieve fout (wijziging in de 

planning is onvolledig doorvertaald) staat er in de Programmabegroting 2017 een lager 

bedrag opgenomen van € 2.997.000. Deze omissie zal in het Meerjarenperspectief 2018-

2021 worden gecorrigeerd. Dat betekent echter wel dat deze investering leidt tot een 

geringe tariefconsequentie van 0,07% ten opzichte van de zuiveringsheffing 2017 maar 

valt weg ten opzichte van minderkosten. 

 

Argumenten 

 

1.1  De nieuwbouw van de awtg en de sloop van de awzi zijn nodig om de awzi 

Rijnsaterwoude op te kunnen heffen 

De awzi te Rijnsaterwoude wordt conform het besluit van de verenigde vergadering uit 

bedrijf genomen.  

 

1.2  Het tweede uitvoeringskrediet is nodig om de rest van de werkzaamheden uit te 

  kunnen voeren 

Het uitvoeringskrediet is benodigd om invulling te geven aan de nieuwbouw van het awtg 

en de sloop van de awzi. 

 

1.3  De SSK-ramingen geven een herkenbaar beeld van de uitgave van € 3.950.000 

Een in hoge mate vergelijkbaar project als het opheffen van de awzi Langeraar wordt 

gerealiseerd voor een bedrag van ca. € 3.700.000 (incl. risicoreservering). 

 

Risico’s 

1.1  De kosten lopen op 

Door het optreden van risico’s kunnen de kosten oplopen. Door het opstellen van een 

(deterministische) SSK-raming, waarin een risicoreservering is opgenomen voor 

benoemde en onbenoemde risico’s, wordt dit risico beheerst. Hierbij wordt uitgegaan van 

de mediaan (P50) met een voor deze fase (Definitief Ontwerp) gebruikelijke bandbreedte 

van 20%. Dat wil zeggen: 

 de kans op een over- of onderschrijding is 50%; 

 de spreiding in de raming is ± 20%. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20-12-2016, kenmerk 

16.106210, 

 

gelet op artikel 99 van de Waterschapswet, 

 

 

besluit: 

1. Een krediet te verlenen van € 1.300.000 voor  

o het amoveren van de awzi Rijnsaterwoude inclusief uitstroomwerk in de 

regionale kering langs de Leidse vaart; 
o de realisatie van een nieuwe awtg Rijnsaterwoude. 

 

 

Leiden, 01-02-2017. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

G.J. Doornbos 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 

 
VV-besluit 

 



4.07 Besluitvorming Toekomst Organisatie Zuiveringsbeheer (TOZ)

1 Voorstel_4917.docx 

 
 

 

 

 

VV - verenigde vergadering 

 
 

 

Aard Voorstel VV-Besluitnota   

Vergaderdatum 01-02-2017 Agendapuntnummer 4.07. 

Onderwerp Besluitvorming Toekomst Organisatie Zuiveringsbeheer 

(TOZ) 

Collegevergadering 20-12-2016 

VV-commissie Cie V&GW: 18-01-2017 

Portefeuillehouder J.C.H. Haan 

Corsanummer  16.089924 

BABS id 4917 

Bijlagen Bijlage: TOZ memo Strategische Keuzes VV 

Nota van wijziging 

 

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

Besluit: 

1. De huidige organisatie van het zuiveringsbeheer van Rijnland te continueren en 

daarbij de wendbaarheid en het adaptief vermogen van de organisatie te vergroten.  

2. Het zuiveren van het afvalwater te zien als publieke taak en dit als publieke 

organisatie op een zo efficiënt en duurzaam mogelijke wijze uit te voeren, en vanuit deze 

taakopvatting, als richting, in te zetten op: 

2a. ketensamenwerking en –optimalisatie; en daartoe doelgericht te komen tot 

verdergaande samenwerking met onze (overheids)partners in de waterketen, 

2b. terugwinning van grondstoffen en energie; en daartoe de kracht van de markt te 

verkennen, de mogelijkheden te onderzoeken en te beproeven door het uitvoeren van 

pilots in de sliblijn, 

2c. het positief tegemoet treden van initiatieven tot decentrale kleinschalige zuivering; 

en ons zo te prepareren op een groter aandeel decentrale verwerking van afvalwater,  

2d. het vergroten en borgen van de flexibiliteit in de taakuitvoering. 

3. De bij voorgaand beslispunt (twee) genoemde vier richtinggevende strategische 

keuzes mee te nemen in de actualisatie van de Rijnlandse Zuiveringsstrategie (in 2017) 

inclusief de uitwerking van de genoemde acties voor de implementatie. 
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VV-besluitnota 
 

De verenigde vergadering  

Besluit 
 

1) De huidige organisatie van het zuiveringsbeheer van Rijnland te continueren en 
daarbij de wendbaarheid en het adaptief vermogen van de organisatie te 
vergroten.  

2) Het zuiveren van het afvalwater te zien als publieke taak en dit als publieke 
organisatie op een zo efficiënt en duurzaam mogelijke wijze uit te voeren, en 
vanuit deze taakopvatting, als richting, in te zetten op: 

a. ketensamenwerking en –optimalisatie; en daartoe doelgericht te komen tot 
verdergaande samenwerking met onze (overheids)partners in de 
waterketen,  

b. terugwinning van grondstoffen en energie; en daartoe de kracht van de 
markt te verkennen, de mogelijkheden te onderzoeken en te beproeven 
door het uitvoeren van pilots in de sliblijn, 

c. het positief tegemoet treden van initiatieven tot decentrale kleinschalige 
zuivering; en ons zo te prepareren op een groter aandeel decentrale 
verwerking van afvalwater, 

d. het vergroten en borgen van de flexibiliteit in de taakuitvoering. 
3) De bij voorgaand beslispunt (twee) genoemde vier richtinggevende strategische 

keuzes mee te nemen in de actualisatie van de Rijnlandse Zuiveringsstrategie (in 
2017) inclusief de uitwerking van de genoemde acties voor de implementatie.  

 
 

Context 

 
Naar aanleiding van discussie in de toenmalige VV is in 2014 een verkenning uitgevoerd 
naar organisatiescenario‟s voor de toekomstige organisatie van het zuiveringsbeheer 
(verder TOZ). De verkenning werd niet uitgevoerd omdat er ontevredenheid was over het 
functioneren van de huidige organisatie voor het zuiveringsbeheer, maar om een goede 
discussie te kunnen voeren over de richting waarin de organisatie zich het beste zou 
kunnen ontwikkelen gelet op de grote dynamiek in het taakveld. Doel was om de 
organisatie klaar te hebben staan voor toekomstige opgaven. De verkenning leverde een 
beeld op van de voor- en nadelen van de verschillende organisatievormen. 
Besluitvorming is door het vorige bestuur overgelaten aan het huidige bestuur dat 
daartoe eind 2015 is gestart met een vervolgproces gericht op het komen tot een 
richtinggevend besluit; het bestuurlijke proces TOZ.  
 
Het huidige bestuur heeft in 2016 een intensief bestuurlijk dialoog en  debat gevoerd ter 
voorbereiding van de besluitvorming. Dit debat is gevoerd in de fracties, in een 
bestuurlijke klankbordgroep, in twee bijeenkomsten van VV-leden met marktpartijen en 
vertegenwoordigers van partijen die ervaring hebben met alternatieve 
organisatievormen, en in twee beeldvormende VV‟s.  
 
Hoofdlijnen uit dit debat zijn: 
1. Bij het zuiveringsbeheer gaat het in de kern om de bescherming van volksgezondheid 

en milieu. Dat is een publieke verantwoordelijkheid. Rijnland wil te allen tijde 
voldoende kennis, kunde en slagkracht in eigen huis houden om deze 
verantwoordelijkheid goed te kunnen nemen. 

2. Rijnland wil met het oog op de 3 K‟s uit het Bestuursakkoord Water (BAW; kwaliteit, 
kwetsbaarheid en kosten) de taken die volgen uit haar publieke verantwoordelijkheid 
uitvoeren in nauwe samenwerking met de andere publieke partijen in de waterketen, 
te weten gemeenten en drinkwaterbedrijven. 

3. Rijnland wil, zoveel als mogelijk binnen beide voorgaande uitgangspunten, bij haar 
taakuitvoering gebruik maken van de kracht van de markt. 
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In het debat heeft het nieuwe bestuur een andere kijk ontwikkeld op de eisen die aan de 
organisatie van het zuiveringsbeheer gesteld moeten worden. Het bestuur heeft 
geconstateerd dat er een grote dynamiek is in dit taakveld. De ontwikkelingen kunnen de 
komende jaren in de richting van sterk uiteenlopende toekomstscenario‟s gaan, die heel 
verschillende eisen stellen aan de infrastructuur en organisatie in de waterketen. Het 
bestuur heeft daaruit de conclusie getrokken dat een harde keuze nu voor een van de zes 
eerder verkende organisatiescenario‟s niet verstandig is. Het is beter om, uitgaande van 
de geformuleerde hoofdlijnen, een strategie te volgen die de organisatie in de gewenste 
richting stuurt en die tegelijkertijd het adaptief vermogen van de organisatie vergroot.  
 
Deze gedachtegang heeft geleid tot het voorliggend voorstel voor de doorontwikkeling 
van de Rijnlandse organisatie voor het zuiveringsbeheer. Hiermee: 
 blijft Rijnland zelf doen waar het aantoonbaar goed in is (hoge kwaliteit en efficiëntie, 

zoals blijkt uit de Landelijke Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer over 2015 (2016): 
inname, transport en zuivering van stedelijk afvalwater, 

 biedt Rijnland kansen aan “de markt” op het gebied van slibverwerking en 
terugwinning en verwaarding van grondstoffen en energie, terreinen waarop 
marktpartijen betere mogelijkheden hebben, 

 neemt Rijnland nieuwe initiatieven om door verdergaande samenwerking met 
gemeenten en drinkwaterbedrijven tot een integraler beheer en exploitatie van de 
afvalwaterketen en waterketen te komen, 

 wordt Rijnland een gespreks- en samenwerkingspartner voor innovaties gericht op 
het lokaal sluiten van kringlopen met decentrale, kleinschalige methoden, technieken 
en systemen voor afvalwaterverwerking, 

 vergroot Rijnland haar wendbaarheid en haar adaptief vermogen. 
 
 
Argumenten 

 

1.1 huidige organisatie levert goede prestaties 

Rijnland heeft ingevolge de Waterwet de zorgplicht stedelijk afvalwater in te nemen en te 
zuiveren met het oog op de bescherming van volksgezondheid en milieu. Rijnland voert 
deze kerntaak in eigen beheer uit. Uit de Landelijke Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 
over 2015 (uitgebracht in 2016) blijkt dat Rijnland hiermee zowel in termen van kwaliteit 
als kosteneffectiviteit in de top scoort. Er is dan ook momenteel geen reden de 
organisatie voor transport en verwerking van stedelijk afvalwater fundamenteel te 
veranderen. 
 

1.2 huidige organisatie ontwikkelt continu door 

Op diverse terreinen ontwikkelt Rijnland verder met het kosteneffectief en duurzaam 
verwerken van afvalwater. Genoemd kunnen worden de lopende centralisering van 
zuiveringen in de Oude Rijnzone en de Haarlemmermeer, de inrichting van de centrale 
proceskamer (CPK), pilots met nieuwe innovatieve zuiverings- en 
slibontwateringstechnieken en maatregelen op het gebied van het verlagen van het 
energiegebruik. De BAW samenwerking met onze ketenpartners, welke door de visitatie 
commissie als goed is beoordeeld, loopt nog volop en er zijn nog veel resultaten te 
verwachten. Al deze activiteiten dragen bij aan een nog kosten effectiever en duurzamer 
Rijnland. 
 

1.3 wendbare organisatie in een dynamisch taakveld 

In het debat heeft het bestuur een andere kijk ontwikkeld op de eisen die aan de 
organisatie van het zuiveringsbeheer gesteld moeten worden. Het bestuur heeft 
geconstateerd dat er een grote dynamiek is in dit taakveld. De ontwikkelingen kunnen de 
komende jaren in de richting van sterk uiteenlopende toekomstscenario‟s gaan, die heel 
verschillende eisen stellen aan de infrastructuur en organisatie in de waterketen. Het 
bestuur heeft daaruit de conclusie getrokken dat een harde keuze nu voor een van de zes 
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eerder verkende organisatiescenario‟s niet verstandig is. Het is beter om, uitgaande van 
de geformuleerde hoofdlijnen, een strategie te volgen die de organisatie in de gewenste 
richting stuurt en die tegelijkertijd het adaptief vermogen van de organisatie vergroot. 
Dat leidt tot dit richtinggevend besluit. 
 
2.1 bescherming van volksgezondheid en milieu maken zuiveren een publieke taak 

In de kern gaat het bij het zuiveren van afvalwater, beter het verwerken van afvalwater, 
om de bescherming van volksgezondheid en milieu. Het gaat erom dát het afvalwater op 
een verantwoorde manier goed verwerkt wordt – niet en in ieder geval niet primair om 
de vraag wie dit doet. Daarbij willen wij de maatschappelijke kosten laag houden en de 
effecten naar andere milieu compartimenten zo veel mogelijk beperken. We verwerken 
het afvalwater daarom zo (kosten)effectief en duurzaam mogelijk. 
Vanuit de bescherming van volksgezondheid en milieu ziet Rijnland het verwerken van 
afvalwater als een publieke taak. Bestuurlijke zeggenschap en het hebben en behouden 
van kennis op dit taakveld wordt van belang geacht.  
 
2.2 verdergaande ketensamenwerking en –optimalisatie 

Rijnland werkt sinds jaar en dag samen met gemeenten en drinkwaterbedrijven in de 
waterketen. Een samenwerking die in het verlengde van het Bestuursakkoord Water 
(2011) de afgelopen jaren een sterke impuls heeft gekregen. Deze samenwerking is in 
het beheergebied van Rijnland gestructureerd in een viertal clusters. Door de BAW 
visitatiecommissie (ook bekend als commissie Peijs) is de samenwerking in de regio 
Rijnland beoordeeld als goed.  
Verder werkt Rijnland sinds 2004 samen met drinkwaterbedrijf DUNEA in de 
gemeenschappelijke regeling SWWK om samen het rioolbeheer voor gemeente 
Noordwijkerhout uit te voeren. Recent, 2014, is Rijnland gestart met een 3-jarige pilot op 
het vlak van het beheer van haar afvalwatertransportleidingen (awtl‟en) in samenwerking 
met DUNEA.  
 
Rijnland maakt de strategische keuze voor nog verdergaande samenwerking: 
 met gemeenten in de afvalwaterketen, omdat riolering, transport en zuivering van 

stedelijk afvalwater fysiek één samenhangend systeem vormen. Er is nog veel winst 
te behalen door integraal asset management, beheer en onderhoud en bediening van 
het systeem en 

 met de drinkwaterbedrijven in de waterketen, omdat er in toenemende mate 
samenhang is tussen de taken oppervlaktewaterbeheer en zuiveringsbeheer van het 
waterschap en de taken winning en zuivering van drinkwater door de 
drinkwaterbedrijven.  

 
Nog verdergaande samenwerking betekent dat Rijnland streeft naar intensiever 
samenwerken dan nu in de samenwerkingsclusters al gebeurt. Rijnland heeft een 
ontwikkeling naar één of wellicht meerdere gemeenschappelijke uitvoeringsorganisaties 
voor ogen, die het beoogde integrale (ook lange termijn) asset management in de 
(afval)waterketen mogelijk maakt/maken, waardoor de kwaliteit verder wordt vergroot, 
de organisatorische kwetsbaarheid wordt verkleind en waardoor we de kosten verder 
kunnen  terugdringen. 
Uitgangspunt daarbij is dat de bestuurlijke verantwoordelijkheden, als aan 
bestuursorganen (provincie, gemeenten en waterschap) toebedeeld in de Waterwet, 
blijven liggen waar ze nu liggen. Het gaat om bundeling van uitvoerende taken – in welke 
organisatievorm dan ook – waarbij die uitvoeringsorganisatie(s) onder 
gemeenschappelijke aansturing via dienstverleningsovereenkomsten met elk van de 
samenwerkingspartners taken uitvoert/uitvoeren voor die partners. 
 
Daartoe gaat Rijnland – met respect voor en behoud van de bestaande samenwerking in 
de clusters, maar wel ook over clustergrenzen heen - op zoek naar mogelijkheden voor 
de beoogde, nog verdergaande samenwerking in eerste instantie met gemeenten en 
drinkwaterbedrijven die daarin ook interesse hebben („coalition of the willing‟). Er zijn 
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bijvoorbeeld gemeenten die (meer) als regiegemeente willen werken of die hun 
organisatorische kwetsbaarheid met betrekking tot hun watertaken beter willen 
ondervangen. 
 
Verder verkent Rijnland, samen met de gemeenten en drinkwaterbedrijven die interesse 
hebben, gemeenschappelijke organisatievormen die aansluiten op actuele behoeften. 
Uitgangspunt is gezamenlijke bestuurlijke aansturing. Uitgangspunt is ook flexibiliteit, 
geen „one size fits all‟. Flexibiliteit betekent dat gemeenten verschillende takenpakketten 
kunnen onderbrengen in een samenwerkingsorganisatie, waarbij te denken is aan 
uitvoerende taken als inwinning, registratie en beheer van meetgegevens, een 
gemeenschappelijk dataportaal, hydraulisch rekenwerk, technisch advies en 
beleidsadvisering. Flexibiliteit betekent ook dat in pilots vooralsnog wordt samengewerkt 
in lichte constructies (bijvoorbeeld als een centrumorganisatie, waarbij uitvoerende taken 
bij een van de samenwerkingspartners worden gebundeld). 
 
2.3 Innovatiekracht en flexibiliteit van de markt benutten 

Rijnland wil waar dat voor de uitvoering van haar taken voordelen heeft de kracht van de 
markt benutten, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, duurzaamheid en 
(kosten)efficiëntie. Met dat oog kiest Rijnland ervoor om door middel van pilots kennis en 
ervaring op te bouwen met samenwerkings- en contractvormen voor het inschakelen van 
marktpartijen voor uitvoerende taken. Via pilots bereikt Rijnland dat het: 
 beter zicht krijgt op de effectiviteit en efficiëntie van marktpartijen in relatie tot de 

effectiviteit en efficiëntie van de eigen taakuitvoering 
 ervaring op kan doen met uitbesteding van uitvoerende taken in langjarige 

uitbestedingscontracten en het bijbehorende, mede op innovatie gerichte 
contractmanagement 

 beter gesteld staat voor/wendbaar is in een mogelijke toekomst waarin de markt 
uitvoerende taken overneemt van overheden die kiezen voor regie boven zelf doen. 

 
Nu Rijnland voor het zuiveren in termen van kwaliteit en kosteneffectiviteit landelijk 
gezien in de top scoort, ligt het niet voor de hand een pilot uit te voeren met uitbesteding 
van het beheer van een zuivering. Besparing lijkt hier in verband met de BTW van 21% 
die marktpartijen op hun diensten moeten leggen moeilijk haalbaar. Voor het beheer van 
de transportleidingen, waar Rijnland minder ervaring heeft opgebouwd, is gekozen voor 
het als pilot uitbesteden aan drinkwaterbedrijf DUNEA.  
 
Voor slibverwerking liggen betere kansen voor zinvolle pilots met uitbesteding (zie 
volgende argument). Het gaat dan met name om de uitvoering van slibontwatering en 
slibvergisting. Slibontwatering vindt op bijna elk van de Rijnlandse zuiveringen plaats.  
 
2.4 markt betrekken bij terugwinning van grondstoffen en energie 

Het verwerkingsproces van stedelijk afvalwater resulteert behalve in gezuiverd water dat 
via oppervlaktewater in de kringloop wordt teruggebracht ook in een reststroom van 
zuiveringsslib. Dit slib heeft een hoge energie-inhoud en bevat waardevolle grondstoffen. 
Rijnland heeft zich gecommitteerd aan het rijksbeleid gericht op de transitie naar een 
circulaire en zoveel mogelijk biobased economie en aan Green Deals die de 
waterschappen in dat kader met het Rijk hebben gesloten. Dit betekent dat Rijnland 
actief inzet op verwerking van haar slib zodanig dat zoveel mogelijk aan grondstoffen 
(waarbij we vooral inzetten op terugwinning van fosfaat) en energie (met name via 
slibvergisting en warmtekrachtkoppeling) wordt teruggewonnen en dat de financiële 
baten daarvan zoveel mogelijk bijdragen aan de beheersing van het tarief van haar 
zuiveringsheffing. Anders dan voor de zuiveringstaak, maakt Rijnland voor slibverwerking 
de strategische keuze om deze taak wel zoveel mogelijk te laten uitvoeren door 
marktpartijen, omdat zij mogelijk: 
 betere mogelijkheden hebben om de dynamiek op dit zich snel ontwikkelende terrein 

te volgen 
 betere kansen hebben om schaalvoordelen te realiseren 
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 betere mogelijkheden hebben om opbrengsten te optimaliseren door combinatie in de 
verwerking met andere reststromen 

 beter geëquipeerd zijn voor het verwaarden / vermarkten van energie en 
grondstoffen. 

 
Deze strategische keuze betekent voor het beleid van Rijnland ten aanzien van 
slibverwerking: 
 Voor slibverwerking „markt, tenzij ...‟ 
Uitgangspunt voor slibverwerking is: markt, tenzij .... Alleen wanneer het in eigen beheer 
terugwinnen van energie of grondstoffen – bijvoorbeeld door gunstige mogelijkheden 
voor lokaal (her)gebruik – structureel voordeliger is, wordt van deze lijn afgeweken. Ook 
slibvergisting is een taak die in beginsel zoveel mogelijk bij marktpartijen wordt belegd, 
zodat met betrekking tot terugwinning van energie en grondstoffen over de hele 
slibketen geoptimaliseerd kan worden (bijvoorbeeld: door vergisting wordt energie uit 
organische stof gewonnen, maar diezelfde organische stof kan ook worden omgezet in 
waardevolle vetzuren, etc.). Rijnland streeft dan ook niet naar een eigen energie- en 
grondstoffenfabriek, maar wenst voor terugwinning uit haar slib zoveel mogelijk gebruik 
te maken van faciliteiten van marktpartijen (waartoe ook gerekend HVC). 
 
 Innovatie door marktpartijen en kennisinstellingen bevorderen 
Rijnland zal bij de inschakeling van marktpartijen voor slibverwerking en terugwinning 
van energie en grondstoffen kiezen voor samenwerkings- en contractvormen die 
innovatie op dit terrein bevorderen. Waar nodig of nuttig worden daarbij ook 
kennisinstellingen betrokken. Rijnland zal tegelijkertijd bij de inschakeling van 
marktpartijen voorkomen dat de ongewenste situatie ontstaat dat op duurzaamheid 
gerichte maatregelen (bijvoorbeeld bronmaatregelen of veranderingen in de 
procesvoering van het zuiveren) om de afvalwaterstroom te reduceren en/of de 
effluentkwaliteit te verhogen worden belemmerd door langdurige contractafspraken over 
volumina en samenstelling van deze stroom. 
 
 Voldoende kennis en capaciteit in eigen huis 
Rijnland wil zodanige kennis en capaciteit op het terrein van slibverwerking en van 
terugwinning van energie en grondstoffen in eigen huis hebben, dat het in staat is (1) 
innovatie op dit gebied door marktpartijen en kennisinstellingen te bevorderen, (2) haar 
slib op zodanige wijze te laten verwerken dat zo goed mogelijk wordt bijgedragen aan de 
transitie naar een circulaire economie, en (3) te bereiken dat de financiële baten van de 
terugwinning van energie en grondstoffen uit haar slib zoveel mogelijk naar het 
waterschap terugvloeien. 
 
Voordat daadwerkelijk concrete pilots worden gestart met het inschakelen van 
marktpartijen voor slibverwerking en terugwinning van grondstoffen en energie zal 
Rijnland aan de hand van verkenningen en businesscase een breed en grondig beeld 
vormen van de verschillende ontwikkelingen en mogelijkheden. Zo lopen thans de 
strategische studie in de GR slibverwerking (met medewerking van HVC) met 
mogelijkheid voor andere waterschappen, de businesscase naar uitbreiding van de 
slibvergisting op de awzi Haarlem-Waarderpolder, waarvoor ook andere waterschappen 
geïnteresseerd zijn. 
 
2.5 initiatieven tot decentrale kleinschalige zuivering positief tegemoet treden 

Hoewel niet te voorspellen valt of decentrale, kleinschalige zuivering een grote vlucht zal 
nemen en er nog weinig succesvolle particuliere voorbeelden zijn, neemt het aantal 
initiatieven in die richting toe. Dat geldt zowel voor afvalwater dat door bedrijven op het 
riool geloosd mag worden als voor stedelijk afvalwater. Bij grote bedrijven of clusters van 
bedrijven op een bedrijventerrein is de wens om het afvalwater dat nu op het riool 
geloosd wordt zelf te gaan zuiveren veelal gericht op kostenbesparing en soms ook 
gedreven door het streven naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Bij stedelijk 
afvalwater gaat het veelal om ontwikkeling van nieuwbouwlocaties door gemeenten met 
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de ambitie om deze zo duurzaam/biobased/circulair mogelijk in te richten. Soms gaat het 
om bewonerscollectieven met een dergelijke ambitie. 
 
Naar verwachting zal een transitie naar decentrale zuivering, als de ontwikkeling ervan 
doorzet, geleidelijk plaatsvinden en heeft deze de komende 10 jaar beperkt effect op het 
financiële draagvlak voor de grootschalige, communale infrastructuur van Rijnland. Door 
nu kennis van methoden, technieken en systemen op dit gebied op te bouwen en 
initiatieven met open houding tegemoet te treden, grijpt het waterschap als publieke 
organisatie kansen: 
 wordt het een gewaardeerde gespreks- en samenwerkingspartner op dit gebied 
 krijgt het oog voor en kan het ervaring opdoen met een andere rolinvulling met 

betrekking tot de borging van volksgezondheid en milieu bij de verwerking van 
afvalwater 

 en positioneert het zich meer in de voorhoede van een transitie naar het lokaal 
sluiten van kringlopen die van toenemende betekenis kan worden. 

  
2.6 we vergroten en borgen flexibiliteit in onze taakuitvoering, 

Zuivering en slibverwerking zijn onder invloed van technologieontwikkeling voortdurend 
in beweging. De opkomst van (zeer) kleinschalige methoden, technieken en systemen 
voor decentrale zuivering en terugwinning van energie en grondstoffen – zelfs tot op het 
niveau van individuele woningen – kunnen voor een „systeemsprong‟ zorgen. Maar ook 
kunnen nieuwe typen kleine, schaalbare communale zuiveringen op de schaal van 
bijvoorbeeld 10-30.000 i.e. een transitie veroorzaken van de huidige, op grootschaligheid 
gerichte, letterlijk in beton gegoten en weinig flexibele infrastructuur naar kleinere 
schalen. 
 
Gezien de dynamiek in het speelveld wil Rijnland haar flexibiliteit en adaptief vermogen 
vergroten. Concreet betekent dat dat Rijnland investeringen in de infrastructuur voor 
transport en zuivering van stedelijk afvalwater zo zal ontwerpen dat haar wendbaarheid 
zoveel mogelijk toeneemt. Investeren in de grootschalige communale infrastructuur voor 
transport en zuivering van stedelijk afvalwater blijft noodzakelijk, maar toekomstige 
investeringen: 
 zullen scherper tegen de achtergrond van meerdere toekomstscenario‟s voor de 

afvalwaterketen worden beoordeeld, en 
 waar mogelijk zullen investeringsalternatieven worden gekozen die op kortere termijn 

kunnen worden afgeschreven, mits technisch en economisch verantwoord. 
 
De thans geplande opheffing van enkele kleinere awzi‟s waarbij via nieuw aan te leggen 
transportleidingen het afvalwater naar naburige, grotere awzi‟s wordt getransporteerd, 
past vanwege de relatief hoge kosten van de aanleg en de lange afschrijftermijnen 
daarvan op het eerste gezicht minder goed bij deze strategische keuze. Echter deze 
investeringen renderen ook in langjarig perspectief, omdat met deze oplossing 
overcapaciteit op bestaande grotere awzi‟s wordt benut. 
 
3.1 we actualiseren onze Zuiveringsstrategie en implementeren de activiteiten 

In 2012 (corsanr 12.48324 ) stelde de VV de vigerende Zuiveringsstrategie vast. In deze 
strategie zijn de conclusies van (eerdere) strategische studies zoals regiostudies, de 
energie- en slibstrategie uitgewerkt en vertaald naar de toekomstige investeringsopgave 
en een uitvoeringsprogramma. In 2015 is de zuiveringsstrategie in kader van het nieuwe 
waterbeheerplan van Rijnland (WBP5) geactualiseerd. Oorspronkelijk idee was om de 
uitkomsten van TOZ (2014) op te nemen in WBP5. Dit is vanwege de wens van het 
toenmalige bestuur om besluitvorming over TOZ over te laten aan het nieuwe bestuur 
niet gebeurd. Vandaar dat de uitkomsten TOZ nu worden opgenomen in een actualisatie 
van de zuiveringsstrategie. 
 
Bij deze actualisatie worden de strategische keuzes in beleidsmatige zin geborgd én 
uitgewerkt in een (ambtelijk) uitvoeringsprogramma met benodigde middelen. 
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Gekoppeld aan het uitvoeren van de activiteiten zult als VV zaken langs zien komen die 
een uitvloeisel zijn van of gerelateerd zijn aan TOZ. Genoemd kunnen worden de 
slibstrategie studie HVC en de businesscase Haarlem Waarderpolder. 
 

 
Risico’s 
Kern van TOZ, en het voorliggende besluit, is het omgaan met onzekerheden van de 
toekomst en daarop zo goed mogelijk te prepareren en te anticiperen. Specifieke risico‟s 
op dit moment worden niet gezien. Voorgesteld wordt om als onderdeel van de update 
van de Zuiveringsstrategie en het activiteitenplan, jaarlijks een voortgangsevaluatie uit 
te voeren en daarbij ook een risico analyse uit te voeren. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20-12-2016, kenmerk 

16.089924, 

 

, 

 

 

Besluit: 

1. De huidige organisatie van het zuiveringsbeheer van Rijnland te continueren en 

daarbij de wendbaarheid en het adaptief vermogen van de organisatie te vergroten.  

2. Het zuiveren van het afvalwater te zien als publieke taak en dit als publieke 

organisatie op een zo efficiënt en duurzaam mogelijke wijze uit te voeren, en vanuit deze 

taakopvatting, als richting, in te zetten op: 

2a. ketensamenwerking en –optimalisatie; en daartoe doelgericht te komen tot 

verdergaande samenwerking met onze (overheids)partners in de waterketen, 

2b. terugwinning van grondstoffen en energie; en daartoe de kracht van de markt te 

verkennen, de mogelijkheden te onderzoeken en te beproeven door het uitvoeren van 

pilots in de sliblijn, 

2c. het positief tegemoet treden van initiatieven tot decentrale kleinschalige zuivering; 

en ons zo te prepareren op een groter aandeel decentrale verwerking van afvalwater,  

2d. het vergroten en borgen van de flexibiliteit in de taakuitvoering. 

3. De bij voorgaand beslispunt (twee) genoemde vier richtinggevende strategische 

keuzes mee te nemen in de actualisatie van de Rijnlandse Zuiveringsstrategie (in 2017) 

inclusief de uitwerking van de genoemde acties voor de implementatie. 
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Toekomstige organisatie zuiveringsbeheer: strategische keuzes 
 
 
1. Het fundament voor de strategische keuzes 
 
Onder regie van het vorige bestuur werd in 2014 een verkenning uitgevoerd naar 
organisatiescenario’s voor de toekomstige organisatie van het zuiveringsbeheer (TOZ). Over het 
waarom van deze exercitie zei de toenmalige portefeuillehouder in het voorwoord van de verkenning: 
 

“In de Waterwet is geregeld dat de waterschappen verantwoordelijk zijn voor het zuiveren van 
huishoudelijk afvalwater. Het zuiveringsbeheer is daarmee een kerntaak van het waterschap als publiek 
orgaan. De waterschappen staan voor belangrijke investeringsbeslissingen over renovaties, innovaties 
en opgaven als energie- en grondstoffenbesparing en -terugwinning.  
Tegelijkertijd is er al enkele jaren een discussie in Nederland over het zuiveringsbeheer. Is een 
bedrijfsmatiger aanpak mogelijk, moet er worden gewerkt aan schaalvergroting in de keten, is het 
mogelijk om meer decentraal te zuiveren, is het niet handiger om activiteiten in de afvalwaterketen of 
breder, in de waterketen te organiseren? Zoveel mensen, zoveel meningen ...  
Voor de toekomstige organisatie van het zuiveringsbeheer zijn er veel verschillende scenario’s 
denkbaar. Bijvoorbeeld door uit te gaan van specialisatie of juist integratie in de keten. In samenwerking 
met marktpartijen, andere waterschappen, gemeenten of drinkwaterbedrijven, in een publiekrechtelijke of 
juist privaatrechtelijke organisatievorm.  
Maar wat zijn de voor- en nadelen van deze verschillende denkbare manieren om de zuivering van 
huishoudelijk afvalwater te organiseren? Deze vragen die leven binnen het waterschap zijn relevant in 
de landelijke discussie over mogelijkheden van samenwerking in de waterketen en leven ook bij 
potentiële samenwerkingspartners. De OECD geeft in haar recente rapport ‘Water Governance in the 
Netherlands, Fit for the Future?’ de aanbeveling meer samenhang in de organisatie van de 
(afval)waterketen te bewerkstelligen door naar reikwijdte en schaal van het waterketenbeheer te kijken. 
Om hierover een goede discussie te kunnen voeren is een gedeeld inzicht nodig. In dit onderzoek zijn 
zes verschillende organisatievormen vergeleken waarmee het zuiveringsbeheer zou kunnen worden 
georganiseerd en is ook gekeken naar de toekomstbestendigheid ervan. In het rapport1 vindt u geen 
uitspraken of adviezen over ‘de meest wenselijke’ organisatie van het zuiveringsbeheer. Iedere manier 
van organiseren heeft zijn eigen consequenties. ‘Vorm volgt inhoud’ is voor ons een belangrijk 
uitgangspunt bij de discussie over de uiteindelijke richting.” 
 

De verkenning werd niet uitgevoerd omdat er ontevredenheid was over het functioneren van de 
huidige organisatie voor het zuiveringsbeheer, maar om een goede discussie te kunnen voeren over 
de richting waarin de organisatie zich het beste zou kunnen ontwikkelen gelet op de grote dynamiek in 
het taakveld. Het vorige bestuur liet nadrukkelijk de besluitvorming daarover aan het huidige bestuur, 
dat daartoe eind 2015 een bestuurlijk besluitvormingsproces in gang heeft gezet. In dit proces heeft 
het nieuwe bestuur de ambities, criteria en randvoorwaarden geformuleerd waaraan de toekomstige 
organisatie van het zuiveringsbeheer moet voldoen. Ook heeft het nieuwe bestuur zich laten 
informeren door marktpartijen wat deze zouden kunnen bieden op het gebied van 
afvalwaterverwerking, slibverwerking en terugwinning van energie en grondstoffen, en door andere 
zuiveringsbeheerders over hun ervaringen in de praktijk met andere organisatievormen voor het 
zuiveringsbeheer dan die van Rijnland. Het politiek-bestuurlijk debat – onder meer gevoerd in de 
fracties en in twee beeldvormende bijeenkomsten van de Verenigde Vergadering – heeft uiteindelijk 
geresulteerd in een set van strategische keuzes die tezamen richting geven aan de ontwikkeling van 
de organisatie van het zuiveringsbeheer. Keuzes waarmee Rijnland: 

 concrete stappen zet om haar ambities waar te maken 
 actief inspeelt op actuele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in dit taakveld  
 en haar vermogen vergroot om in te kunnen spelen op mogelijke toekomstige ontwikkelingen 

als deze zich aandienen. 
  

                                                        
1 Onderzoek organisatie zuiveringsbeheer. Twynstra Gudde en Royal HaskoningDHV, 2014. 
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2. Decentrale, kleinschalige zuivering positief tegemoet treden 
 
Strategische keuze 
Hoewel niet te voorspellen valt of decentrale, kleinschalige zuivering een grote vlucht zal nemen, 
neemt het aantal initiatieven in die richting toe. Dat geldt zowel voor afvalwater dat door bedrijven op 
het riool geloosd mag worden als voor stedelijk afvalwater. Bij grote bedrijven of clusters van bedrijven 
op een bedrijventerrein is de wens om het afvalwater dat nu op het riool geloosd wordt zelf te gaan 
zuiveren veelal gericht op kostenbesparing en soms ook gedreven door het streven naar een meer 
duurzame bedrijfsvoering. Er bestaat een anti-afhaakregeling die het een waterschap mogelijk maakt 
bedrijven financieel tegemoet te komen om te voorkomen dat zij dit afvalwater zelf gaan zuiveren. 
Deze regeling is in het leven geroepen ten behoeve van het instandhouden van het financiële 
draagvlak voor de communale infrastructuur van de afvalwaterketen. Bij stedelijk afvalwater gaat het 
veelal om ontwikkeling van nieuwbouwlocaties door gemeenten met de ambitie om deze zo 
duurzaam/biobased/circulair mogelijk in te richten. Soms gaat het om bewonerscollectieven met een 
dergelijke ambitie. 
 
Hoewel door het afhaken van bedrijven, nieuwe bouwlocaties en bewonerscollectieven het draagvlak 
voor de communale infrastructuur van de afvalwaterketen negatief kan worden beïnvloed, maakt 
Rijnland de strategische keuze initiatieven voor decentrale, kleinschalige zuivering met open houding 
tegemoet te treden. In de kern gaat het bij het zuiveren van afvalwater om de bescherming van 
volksgezondheid en milieu. Het gaat erom dát het afvalwater op een verantwoorde manier goed 
gezuiverd wordt – niet en in ieder geval niet primair om de vraag wie dit doet. Als betrouwbare 
methoden en technieken voor decentrale, kleinschalige zuivering toepasbaar zijn, en door bedrijven of 
bewonerscollectieven zelf beheerd kunnen worden, dan heeft dat ook belangrijke voordelen: 

 De vervuiler moet er zelf voor zorgen dat zijn afvalwater goed en betaalbaar wordt 
gezuiverd en moet daarbij zelf oplossingen vinden voor zeefgoed en andere 
zuiveringsresiduen. Hij zal daarom zijn best doen om minder te vervuilen en de 
thermische en chemische energie en de grondstoffen die het afvalwater bevat zoveel 
mogelijk te benutten. 

 Kringlopen worden lokaal gesloten. Het afvalwater dat verwerkt wordt met decentrale, 
kleinschalige zuiveringen behoeft niet meer over grote afstanden door transportleidingen 
verpompt te worden en het gezuiverde water en energie en grondstoffen kunnen lokaal 
worden hergebruikt. Bij verwerkingssystemen op de schaal van wooneenheden kan 
bovendien op riolering worden bespaard. 

 
Naar verwachting zal een transitie naar decentrale zuivering, als de ontwikkeling ervan doorzet, 
geleidelijk plaatsvinden en heeft deze de komende 10 jaar beperkt effect op het financiële draagvlak 
voor de grootschalige, communale infrastructuur van Rijnland. Door initiatieven met open houding 
tegemoet te treden kan het waterschap kennis van methoden, technieken en systemen op dit gebied 
opbouwen, onderzoeken op welke wijze de waterkwaliteit geborgd wordt en hoe het beheer en 
onderhoud belegd kan worden. Hiermee grijpt het waterschap als publieke organisatie kansen: 

 wordt het een gewaardeerde gespreks- en samenwerkingspartner op dit gebied 
 krijgt het oog voor en kan het ervaring opdoen met een andere rolinvulling met betrekking 

tot de borging van volksgezondheid en milieu bij de verwerking van afvalwater 
 en positioneert het zich in de voorhoede van een transitie naar het lokaal sluiten van 

kringlopen die van toenemende betekenis kan worden. 
 
Doorvertaling strategische keuze naar beleidsuitgangspunten 
Deze strategische keuze betekent voor het beleid van Rijnland ten aanzien van afvalwaterverwerking: 
 

 Open houding naar initiatieven voor decentrale, kleinschalige zuivering 
Rijnland treedt initiatieven met een open houding tegemoet en gaat in gesprek met 
initiatiefnemers over mogelijkheden en randvoorwaarden. 

 
 Heldere randvoorwaarden vanuit het waterbeheer 

Rijnland helpt initiatiefnemers door vanuit haar rol als waterbeheerder helder aan te geven 
aan welke kwaliteitseisen decentrale, kleinschalige zuiveringsoplossingen vanuit het 
waterbeheer bezien moeten voldoen en hoe op het functioneren daarvan zal worden 
toegezien. 
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Acties voor implementatie van de beleidsuitgangspunten 
Om dit beleid met betrekking tot decentrale, kleinschalige zuivering  handen en voeten te geven, 
worden de volgende acties ondernomen: 
 

1. Rijnland bouwt in eigen huis zodanige kennis van methoden, technieken en systemen 
voor decentrale, kleinschalige zuivering dat het een gewaardeerde gespreks- en 
samenwerkingspartner is voor initiatiefnemers op dit gebied. Rijnland werkt daarbij samen 
met andere waterschappen en STOWA, en ontwikkelt ook kennis door de samenwerking 
in lokale initiatieven. 

 
2. Rijnland ontwikkelt een heldere set van criteria waaraan systemen voor decentrale 

zuivering vanuit het waterbeheer moeten voldoen en een visie voor het toezicht op 
dergelijke systemen. 

 
3. Rijnland communiceert haar nieuwe beleid ten aanzien van decentrale zuivering breed in 

de eigen organisatie, zodat binnen alle geledingen bekend is welke opstelling naar 
initiatieven en initiatiefnemers gewenst is. 
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3. Terugwinning van energie en grondstoffen zoveel mogelijk door 

marktpartijen (waartoe ook gerekend HVC) 
 
 
Strategische keuze 
Rijnland heeft ingevolge de Waterwet de zorgplicht stedelijk afvalwater in te nemen en te zuiveren met 
het oog op de bescherming van volksgezondheid en milieu. Rijnland voert deze kerntaak in eigen 
beheer uit. Uit landelijke bedrijfsvergelijkingen blijkt dat Rijnland hiermee zowel in termen van kwaliteit 
als kosteneffectiviteit in de top scoort. Er is dan ook momenteel geen reden de organisatie voor 
transport en verwerking van stedelijk afvalwater fundamenteel te veranderen. 
 
Het verwerkingsproces van stedelijk afvalwater resulteert echter behalve in gezuiverd water dat via 
oppervlaktewater in de kringloop wordt teruggebracht ook in een reststroom van zuiveringsslib. Dit slib 
heeft een hoge energie-inhoud en bevat waardevolle grondstoffen. Rijnland heeft zich gecommitteerd 
aan het rijksbeleid gericht op de transitie naar een circulaire en zoveel mogelijk biobased economie en 
aan Green Deals die de waterschappen in dat kader met het Rijk hebben gesloten. Dit betekent dat 
Rijnland actief inzet op verwerking van haar slib zodanig dat zoveel mogelijk aan energie en 
grondstoffen daaruit wordt teruggewonnen en dat de financiële baten daarvan zoveel mogelijk 
bijdragen aan de beheersing van het tarief van haar zuiveringsheffing. Anders dan voor de 
zuiveringstaak, maakt Rijnland voor slibverwerking de strategische keuze om deze taak zoveel 
mogelijk te laten uitvoeren door marktpartijen: 

 marktpartijen hebben betere mogelijkheden om de dynamiek op dit zich snel 
ontwikkelende terrein te volgen 

 marktpartijen hebben betere kansen om schaalvoordelen te realiseren 
 marktpartijen hebben betere mogelijkheden om opbrengsten te optimaliseren door 

combinatie in de verwerking met andere reststromen 
 marktpartijen zijn beter geëquipeerd voor het verwaarden van energie en grondstoffen in 

markten. 
 
Doorvertaling strategische keuze naar beleidsuitgangspunten 
Deze strategische keuze betekent voor het beleid van Rijnland ten aanzien van slibverwerking: 
 

 Voor slibverwerking ‘markt, tenzij ...’ 
Uitgangspunt voor slibverwerking is: markt, tenzij .... Alleen wanneer het in eigen beheer 
terugwinnen van energie of grondstoffen – bijvoorbeeld door gunstige mogelijkheden voor 
lokaal (her)gebruik – structureel voordeliger is, wordt van deze lijn afgeweken. Ook 
slibvergisting is een taak die in beginsel zoveel mogelijk bij marktpartijen wordt belegd, 
zodat met betrekking tot terugwinning van energie en grondstoffen over de hele slibketen 
geoptimaliseerd kan worden (bijvoorbeeld: door vergisting wordt energie uit organische 
stof gewonnen, maar diezelfde organische stof kan ook worden omgezet in waardevolle 
vetzuren, etc.). Rijnland streeft dan ook niet naar een eigen energie- en 
grondstoffenfabriek, maar wenst voor terugwinning uit haar slib zoveel mogelijk gebruik te 
maken van faciliteiten van marktpartijen (waartoe ook gerekend HVC). 

 
 Innovatie door marktpartijen en kennisinstellingen bevorderen 

Rijnland zal bij de inschakeling van marktpartijen voor slibverwerking en terugwinning van 
energie en grondstoffen kiezen voor samenwerkings- en contractvormen die innovatie op 
dit terrein bevorderen. Waar nodig of nuttig worden daarbij ook kennisinstellingen 
betrokken. Rijnland zal tegelijkertijd bij de inschakeling van marktpartijen voorkomen dat 
de ongewenste situatie ontstaat dat op duurzaamheid gerichte maatregelen (bijvoorbeeld 
bronmaatregelen of veranderingen in de procesvoering van het zuiveren) om de 
afvalwaterstroom te reduceren en/of de effluentkwaliteit te verhogen worden belemmerd 
door langdurige contractafspraken over volumina en samenstelling van deze stroom. 

 
 Voldoende kennis en capaciteit in eigen huis 

Rijnland wil zodanige kennis en capaciteit op het terrein van slibverwerking en van 
terugwinning van energie en grondstoffen in eigen huis hebben, dat het in staat is (1) 
innovatie op dit gebied door marktpartijen en kennisinstellingen te bevorderen, (2) haar 
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slib op zodanige wijze te laten verwerken dat zo goed mogelijk wordt bijgedragen aan de 
transitie naar een circulaire economie, en (3) te bereiken dat de financiële baten van de 
terugwinning van energie en grondstoffen uit haar slib zoveel mogelijk naar het 
waterschap terugvloeien. 

 
Acties voor implementatie van de beleidsuitgangspunten 
Om dit beleid met betrekking tot slibverwerking handen en voeten te geven, worden de volgende 
acties ondernomen: 
 

1. Momenteel voert Rijnland een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor een energie- en 
grondstoffenfabriek. Eén van de opties die daarin onderzocht wordt, is een fabriek in 
eigen beheer. Deze optie kan in het onderzoek meegenomen worden als referentieoptie, 
maar hiervoor geldt gezien de beleidsuitgangspunten ‘nee, tenzij ....’. Een optie die ook 
wordt onderzocht, is de verwerking van Rijnland’s slib in de centrale slibverwerking van 
Waternet. Ook voor deze optie geldt ‘nee, tenzij ...’. Een reden om deze optie toch te 
onderzoeken en uiteindelijk mogelijk ook te kiezen, kan zijn dat deze door benutting van 
de overcapaciteit van Waternet veel goedkoper is. De aanpak van het onderzoek wordt nu 
vooral gericht op uitvoering van de terugwinning van energie en grondstoffen door 
marktpartijen (waartoe ook HVC wordt gerekend). Oplossingen en business cases dienen 
om de kracht van de markt te benutten zoveel mogelijk ontwikkeld en aangeleverd te 
worden door geselecteerde marktpartijen zelf.  

 
2. Rijnland heeft vier installaties voor slibvergisting in bedrijf. De uitvoering van deze taak bij 

Rijnland wordt echter in het verlengde van de beleidsuitgangspunten op termijn 
afgebouwd. Dat geldt ook voor slibontwatering. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar 
de wijze en de termijn waarop de mogelijkheden van de markt optimaal kunnen worden 
benut voor slibvergisting en slibontwatering en (zie ook paragraaf 5). 

 
3. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de kennis en capaciteit die Rijnland in eigen huis 

moet hebben om succesvol de nieuwe beleidsuitgangspunten ten aanzien van 
slibverwerking en de terugwinning van energie en grondstoffen in praktijk te brengen. 

 
4. Rijnland bouwt kennis en kunde op over de verschillende wijzen waarop het waterschap 

marktpartijen kan inschakelen zodanig dat valkuilen worden vermeden en als overheid 
innovatie door marktpartijen en kennisinstellingen kan bevorderen. Daarbij kan het gaan 
om vernieuwend opdrachtgeverschap, publiek-private samenwerking met marktpartij(en) 
en kennisinstelling(en), onder voorwaarden beschikbaar stellen van de eigen unieke 
zuiveringsfaciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling, keuze voor de rol van ‘launching 
customer’, etc. 
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4. Ketensamenwerking en –optimalisatie 
 
Strategische keuze 
Rijnland werkt sinds jaar en dag samen met gemeenten en drinkwaterbedrijven in de waterketen. Een 
samenwerking die in het verlengde van het Bestuursakkoord Water (2011), mede vanwege de 
resultaatsverplichtingen, de afgelopen jaren een sterke impuls heeft gekregen. Deze samenwerking is 
in het beheergebied van Rijnland gestructureerd in een viertal clusters. Ver daarvoor al had Rijnland 
samen met drinkwaterbedrijf Dunea en de gemeente Noordwijkerhout de gemeenschappelijke 
regeling SWWK opgericht (2004), waarbinnen Dunea en Rijnland samen het rioolbeheer voor die 
gemeente uitvoert. En recent, 2014, is Rijnland gestart met een 3-jarige pilot op het vlak van het 
beheer van haar transportleidingen in samenwerking met Dunea.  
 
Rijnland maakt nu de strategische keuze voor nog verdergaande samenwerking: 

 met gemeenten in de afvalwaterketen, omdat riolering, transport en zuivering van stedelijk 
afvalwater fysiek één samenhangend systeem vormen. Er is nog veel winst te behalen 
door integraal asset management, beheer en onderhoud en bediening van het systeem en 

 met de drinkwaterbedrijven in de waterketen, omdat er in toenemende mate samenhang 
is tussen de taken oppervlaktewaterbeheer en zuiveringsbeheer van het waterschap en 
de taken winning en zuivering van drinkwater door de drinkwaterbedrijven.  

 
Nog verdergaande samenwerking betekent dat Rijnland streeft naar intensiever samenwerken dan nu 
in de samenwerkingsclusters al gebeurt. Rijnland heeft een ontwikkeling naar een of wellicht meerdere 
gemeenschappelijke uitvoeringsorganisaties voor ogen, die het beoogde integrale asset management 
in de (afval)waterketen mogelijk maakt/maken, waardoor de kwaliteit verder wordt vergroot, de 
organisatorische kwetsbaarheid verkleind en de kosten zoveel mogelijk teruggedrongen. 
Uitgangspunt daarbij is dat de bestuurlijke verantwoordelijkheden, als aan bestuursorganen (provincie, 
gemeenten en waterschap) toebedeeld in de Waterwet, blijven liggen waar ze nu liggen. Het gaat om 
bundeling van uitvoerende taken – in welke organisatievorm dan ook – waarbij die 
uitvoeringsorganisatie(s) onder gemeenschappelijke aansturing via dienstverleningsovereenkomsten 
met elk van de samenwerkingspartners taken uitvoert/uitvoeren voor die partners. 
 
Doorvertaling strategische keuze naar beleidsuitgangspunten 
Deze strategische keuze betekent voor het beleid van Rijnland ten aanzien van verdergaande 
samenwerking in de afvalwaterketen en waterketen: 
 

 Verdergaande samenwerking in ‘coalition of the willing’ 
Rijnland gaat – met respect voor en behoud van de bestaande samenwerking in de 
clusters, maar wel ook over clustergrenzen heen - op zoek naar mogelijkheden voor de 
beoogde, nog verdergaande samenwerking in eerste instantie met gemeenten en 
drinkwaterbedrijven die daarin ook interesse hebben. Er zijn bijvoorbeeld gemeenten die 
(meer) als regiegemeente willen werken of die hun organisatorische kwetsbaarheid met 
betrekking tot hun watertaken willen ondervangen. 

 
 Pilot(s) met lichte constructies 

Rijnland verkent samen met de gemeenten en drinkwaterbedrijven die interesse hebben 
gemeenschappelijke organisatievormen die aansluiten op actuele behoeften. 
Uitgangspunt is gezamenlijke bestuurlijke aansturing. Uitgangspunt is ook flexibiliteit, 
geen ‘one size fits all’. Flexibiliteit betekent dat gemeenten verschillende takenpakketten 
kunnen onderbrengen in een samenwerkingsorganisatie, waarbij te denken is aan 
uitvoerende taken als inwinning, registratie en beheer van meetgegevens, een 
gemeenschappelijk dataportaal, hydraulisch rekenwerk, technisch advies en 
beleidsadvisering. Flexibiliteit betekent ook dat in pilots vooralsnog wordt samengewerkt 
in lichte constructies (bijvoorbeeld als voorlopig construct een centrumorganisatie, waarbij 
uitvoerende taken bij een van de samenwerkingspartners worden gebundeld). 
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Acties voor implementatie van de beleidsuitgangspunten 
Om dit beleid met betrekking tot verdergaande samenwerking handen en voeten te geven, worden de 
volgende acties ondernomen: 
 

1. Rijnland start een project waarin het onderzoekt welke gemeenten en drinkwaterbedrijven 
interesse hebben in het gezamenlijk organiseren van uitvoerende taken in de 
(afval)waterketen. Met respect voor de huidige samenwerkingsclusters kijkt Rijnland 
daarbij ook naar mogelijkheden over clustergrenzen heen als daardoor ‘ kunnen worden 
gevormd. Rijnland legt hierbij niet op voorhand een uitgewerkt organisatiemodel neer, 
maar gaat in open dialoog met partijen die interesse hebben op zoek naar (een) 
voorlopige organisatorische constructie(s) die met behoud van ieders bestuurlijke 
verantwoordelijkheden gewenste verdergaande samenwerking mogelijk maakt. 
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5. Pilot(s) met uitbesteding van uitvoerende taken in het zuiveringsbeheer 
 
Strategische keuze 
Rijnland wil waar dat voor de uitvoering van haar taken voordelen heeft de kracht van de markt 
benutten. Met het oog maakt Rijnland de strategische keuze om door middel van pilots kennis en 
ervaring op te bouwen met samenwerkings- en contractvormen voor het inschakelen van marktpartijen 
voor uitvoerende taken. Via pilots bereikt Rijnland dat het: 

 beter zicht krijgt op de effectiviteit en efficiëntie van marktpartijen in relatie tot de 
effectiviteit en efficiëntie van de eigen taakuitvoering 

 ervaring op kan doen met uitbesteding van uitvoerende taken in langjarige 
uitbestedingscontracten en het bijbehorende, mede op innovatie gerichte 
contractmanagement 

 beter gesteld staat voor/wendbaar is in een mogelijke toekomst waarin de markt 
uitvoerende taken overneemt van overheden die kiezen voor regie boven zelf doen. 

Randvoorwaarde voor een pilot is dat de casus voor zowel Rijnland als de te selecteren marktpartij 
interessant is. De pilot moet beide partijen kansen bieden om te leren. Het moet dan ook om meer 
gaan dan de gebruikelijke opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie bij inkoop van diensten. 
Randvoorwaarde is ook dat uit een voor een pilot opgestelde business case blijkt dat besparing 
verwacht wordt, of dat niet op geld waardeerbare voordelen zwaarder wegen dan een te verwachten 
kostenverhoging. 
 
Nu Rijnland voor het zuiveren in termen van kwaliteit en kosteneffectiviteit landelijk gezien in de top 
scoort, ligt het niet voor de hand een pilot uit te voeren met uitbesteding van het beheer van een 
zuivering. Besparing lijkt hier, ook in verband met de BTW van 21% die marktpartijen op hun diensten 
moeten leggen, moeilijk haalbaar. Gelet op de strategische keuze voor ‘markt, tenzij ...’ voor 
slibverwerking liggen hier betere kansen voor zinvolle pilots met uitbesteding. Het gaat dan met name 
om de uitvoering van slibontwatering en slibvergisting. Slibontwatering vindt op bijna elk van Rijnland’s 
zuiveringen plaats. Rijnland vergist voorts momenteel in eigen beheer met vier vergistingsinstallaties 
ongeveer de helft van de totale hoeveelheid slib die het produceert. 
 
Doorvertaling strategische keuze naar beleidsuitgangspunten 
Deze strategische keuze betekent voor het beleid van Rijnland ten aanzien van pilot(s) met 
uitbesteding van uitvoerende taken in het zuiveringsbeheer: 
 

 Ervaring opdoen met uitbesteding in pilots 
Rijnland wil in pilots ervaring opdoen met samenwerkings- en contractvormen voor 
inschakeling van marktpartijen (waartoe ook gerekend HVC) voor uitvoerende taken, met 
als doel de kennis en kunde van het waterschap verder te ontwikkelen die benodigd is 
voor het benutten van de kracht van de markt waar dat voordelen biedt. In het verlengde 
van Rijnland’s beleidsuitgangspunt van ‘markt, tenzij ...’ voor slibverwerking (zie paragraaf 
3) ligt met betrekking tot zulke pilots de focus op dit gebied. 

 
Acties voor implementatie van de beleidsuitgangspunten 
Om dit beleid met betrekking tot pilot(s) met uitbesteding van uitvoerende taken in het 
zuiveringsbeheer handen en voeten te geven, worden de volgende acties ondernomen: 
 

1. Rijnland onderzoekt mogelijkheden voor pilots voor inschakeling van marktpartijen 
(waartoe ook gerekend HVC) op het gebied van slibontwatering en slibvergisting. Daarbij 
worden verschillende samenwerkings- en contractvormen verkend met het oog op het zo 
goed mogelijk benutten van de (innovatie)kracht van de markt  
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6. Flexibiliteit vergroten en borgen 
 
Strategische keuze 
Zuivering en slibverwerking zijn onder invloed van technologieontwikkeling voortdurend in beweging. 
De opkomst van (zeer) kleinschalige methoden, technieken en systemen voor decentrale zuivering en 
terugwinning van energie en grondstoffen – zelfs tot op het niveau van individuele woningen – kunnen 
voor een ‘systeemsprong’ zorgen. Maar ook kunnen nieuwe typen kleine, schaalbare communale 
zuiveringen op de schaal van bijvoorbeeld 10-30.000 i.e. een transitie veroorzaken van de huidige, op 
grootschaligheid gerichte, letterlijk in beton gegoten en weinig flexibele infrastructuur naar kleinere 
schalen. 
 
Gezien de dynamiek in het speelveld wil Rijnland haar flexibiliteit en adaptief vermogen vergroten. 
Concreet betekent dat dat Rijnland investeringen in de infrastructuur voor transport en zuivering van 
stedelijk afvalwater zo zal ontwerpen dat haar wendbaarheid zoveel mogelijk toeneemt. Investeren in 
de grootschalige communale infrastructuur voor transport en zuivering van stedelijk afvalwater blijft 
noodzakelijk, maar toekomstige investeringen: 

 zullen scherper tegen de achtergrond van meerdere toekomstscenario’s voor de 
afvalwaterketen worden beoordeeld, en 

 waar mogelijk zullen investeringsalternatieven worden gekozen die op kortere termijn 
kunnen worden afgeschreven.  

 
Overigens kijkt Rijnland nu al actief naar de mogelijkheden van nieuwe en andere technologieën en 
bouwwijzen in kader van businesscases voor renovaties en nieuwbouw van zuiveringstechnische 
werken. 
 
De thans geplande opheffing van enkele kleinere awzi’s waarbij via nieuw aan te leggen 
transportleidingen het afvalwater naar naburige, grotere awzi’s wordt getransporteerd, past vanwege 
de relatief hoge kosten van de aanleg en de lange afschrijftermijnen daarvan op het eerste gezicht 
minder goed bij deze strategische keuze. Deze investeringen renderen echter ook in langjarig 
perspectief, omdat met deze oplossing overcapaciteit op bestaande grotere awzi’s wordt benut. 
 
Doorvertaling strategische keuze naar beleidsuitgangspunten 
Deze strategische keuze betekent voor het beleid van Rijnland ten aanzien van het vergroten en 
borgen van flexibiliteit in het zuiveringsbeheer: 
 

 Investeringsalternatieven toetsen aan meerdere toekomstscenario’s 
Rijnland onderzoekt met het oog op flexibiliteit substantiële investeringen in de 
infrastructuur voor transport en zuivering altijd tegen de achtergrond van meerdere 
toekomstscenario’s. 
 

 Voorkeur voor investeringsalternatieven met kortere afschrijftermijnen 
Rijnland streeft gezien de onvoorspelbare dynamiek in het taakveld van het 
zuiveringsbeheer naar wendbaarheid. Infrastructurele investeringsalternatieven met 
kortere afschrijftermijnen hebben daarbij voorkeur, mits technisch en economisch 
verantwoord. 

 
Acties voor implementatie van de beleidsuitgangspunten 
Om dit beleid met betrekking tot het vergroten en borgen van flexibiliteit in het zuiveringsbeheer 
handen en voeten te geven, worden de volgende acties ondernomen: 
 

1. Rijnland werkt het concept van het ‘flexibel bouwen’ verder uit, inclusief de 
kostenaspecten. In een snel veranderende omgeving kan een bijvoorbeeld een 
goedkopere constructie of installatie met een technische levensduur van 10 jaar een 
betere oplossing zijn dan een duurdere met een levensduur van 30 of 40 jaar. Ook de 
wijze van aanbesteding kan soms bijdragen aan flexibiliteit (bijvoorbeeld DBMO voor een 
periode van 10 jaar). 

 



Project TOZ 
 

 10

2. Rijnland ontwikkelt en implementeert een methodiek2 waarmee voortaan investeringen 
worden geanalyseerd, getoetst en geoptimaliseerd op hun bijdrage aan de flexibiliteit en 
het adaptief vermogen van de afvalwaterketen. Dit dient niet te leiden tot langere 
voorbereidingstijden. 

  

                                                        
2 Kosten-batenanalyse van investeringen in infrastructuur op deze wijze is in ontwikkeling. Zie bijvoorbeeld: ‘Reële opties 
en de waarde van flexibiliteit bij investeringen in natte infrastructuur’, CPB Achtergronddocument, 2014. 
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7. Toetsing strategische keuzes aan bestuurlijke ambities en criteria 
 
Bij de start van het besluitvormingstraject hebben de VV-leden van Rijnland fractiegewijs aangegeven 
wat ze met betrekking tot het zuiveringsbeheer belangrijk vinden. Onderstaande lijst van twaalf 
ambities en criteria kwam daaruit naar voren: 
 

 
BESTUURLIJKE AMBITIES EN CRITERIA 
1. Schoon effluent 

(vrij van bestrijdings-/geneesmiddelen en nieuwe stoffen)  
2. Voldoende en schoon water 

(in de leefomgeving door integraal waterbeheer; KRW-doelen halen) 
3. Circulair 

(terugwinning energie en grondstoffen) 
4. Innovatie 

(met kennisinstellingen en bedrijfsleven) 
5. Samenwerking in (A)WK 

(in eerste plaats met gemeenten, maar is ook met drinkwater-bedrijven logisch) 
6. Synergie met andere waterschappen 

 
7. Bestuurlijke zeggenschap 

(Overheidstaak/kerntaak waterschap, grip kunnen houden) 
8. Kennis behouden 

(zorgen dat voldoende kennis in huis beschikbaar blijft) 
9. Adaptief vermogen 

(flexibel op  nieuwe ontwikkelingen in kunnen spelen)  
10. Kostenefficiënt 

(hoge kwaliteit tegen laagst mogelijke kosten; Life Cycle Costing; BAW-doelen halen)  
11. Risico’s beheersbaar 

(geen grote financiële risico’s) 
12. Goede werkomgeving 

(plezierige en uitdagende organisatie om bij te werken) 
 
In een volgende stap van het besluitvormingstraject is nagegaan hoe de zes organisatiescenario’s die 
onder regie van het vorige bestuur werden onderzocht ‘scoren’ op deze ambities en criteria. Deze 
exercitie maakte duidelijk dat het bij die zes organisatiescenario’s in feite gaat om drie mogelijke 
‘ontwikkelrichtingen’: 
 

 
Bovendien werd duidelijk dat elk van deze ontwikkelrichtingen aantrekkelijke kanten heeft, zodat een 
rechttoe-rechtaan keuze voor welke van deze zes organisatiescenario’s dan ook per definitie 
suboptimaal zou zijn, ook al omdat een veranderende omgeving straks mogelijk weer andere eisen 
stelt. 
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Het debat in de Beeldvormende VV van 11 mei leidde vanuit dit besef tot de volgende, voor het 
verdere traject richtinggevende criteria voor de toekomstige organisatie van het zuiveringsbeheer: 
 
 
 
Richtinggevende uitkomsten Beeldvormende VV 11 mei 2016: 
 
1. Zuiveren is en blijft een publieke verantwoordelijkheid. 

Dat betekent niet perse dat je alles zelf moet doen, wel dat je ervoor moet zorgen dat je te allen tijde als 
overheid die bestuurlijke verantwoordelijkheid goed moet kunnen nemen. 
 

2. Bij de uitvoering van de zuiveringstaak zijn de 3 K’s leidend: 
a. Kwaliteit: voldoende schoon en duurzaam/circulair 
b. Kwetsbaarheid: robuuste organisatie berekend voor de taak 
c. Kostenefficiënt: een voldoende hoge kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. 

 
3. Te allen tijde voldoende kennis in eigen huis houden. 

 
4. De kracht van de markt m.b.t. innovatie en efficiëntie benutten, zoveel als mogelijk binnen de voorgaande 

drie uitgangspunten. 
 

5. Gericht op verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen met gemeenten en op termijn ook met 
drinkwaterbedrijven in de waterketen. 
 

6. Een adaptieve strategie om op veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen in te kunnen 
spelen, geen rigide en onomkeerbare besluiten. 
 

 
 
De vijf strategische keuzes als in de paragrafen 2-6 hiervoor weergegeven voldoen aan deze criteria. 
Met deze strategische keuzes: 

 blijft Rijnland zelf doen waar het aantoonbaar goed in is (hoge kwaliteit en efficiëntie, 
zoals blijkt uit de landelijke bedrijfsvergelijking): inname, transport en zuivering van 
stedelijk afvalwater 

 biedt Rijnland kansen aan de markt (waartoe ook gerekend HVC) op het gebied van 
slibverwerking en terugwinning en verwaarding van energie en grondstoffen, terreinen 
waarop marktpartijen betere mogelijkheden hebben 

 neemt Rijnland nieuwe initiatieven om door verdergaande samenwerking met gemeenten 
en drinkwaterbedrijven tot een integraler beheer en exploitatie van de afvalwaterketen en 
waterketen te komen 

 wordt Rijnland een gespreks- en samenwerkingspartner voor innovaties gericht op het 
lokaal sluiten van kringlopen met decentrale, kleinschalige methoden, technieken en 
systemen voor afvalwaterverwerking 

 vergroot Rijnland haar wendbaarheid, haar adaptief vermogen. 
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8. Verhouding strategische keuzes tot landelijke politiek-bestuurlijke context 
 
Op hoofdlijnen verhouden de strategische keuzes zich als volgt tot de landelijke politiek-bestuurlijke 
context: 
 

 De OECD signaleerde met betrekking tot de (afval)waterketen in een recente studie 
‘issues of scale and scope’.3 Het beheer daarvan is nu versnipperd over veel partijen – 
waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven – die hun deel ieder vanuit de eigen 
invalshoek vorm geven. Met de keuze voor een versterkte inzet op ketensamenwerking 
pakt Rijnland deze issues aan. 
 

 Door initiatieven voor decentrale, kleinschalige verwerking van afvalwater als goede 
gespreks- en samenwerkingspartner positief tegemoet te treden, creëert Rijnland ruimte 
voor innovatie gericht op het lokaal sluiten van kringlopen. Dit past uitstekend in het 
rijksbeleid gericht op transitie naar een circulaire economie.4 

 
 Dat geldt ook voor de keuze van Rijnland om haar doelen - in lijn met de afspraken tussen 

de Unie van Waterschappen en het Rijk gemaakt – met betrekking tot de terugwinning 
van energie en grondstoffen te realiseren, en daarbij vooral ook de innovatiekracht van 
marktpartijen en kennisinstellingen te benutten.5 

 
 De keuze om waar dat voordelen biedt de uitvoerings- en innovatiekracht van de markt te 

benutten via nieuwe, innovatieve samenwerkings- en contractvormen, sluit aan op een 
bredere ontwikkeling bij de waterschappen, zoals onder meer blijkt uit een recente 
handreiking van de Unie van Waterschappen op dit gebied.6 

 
 
 

                                                        
3 Water governance in the Netherlands, fit for the future? OECD, 2014. 
4 Nederland circulair in 2050. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016. 
5 Klimaatakkoord, Green Deal Energie, Green Deal Grondstoffen. 
6 Afwegingskader geïntegreerde contractvormen afvalwaterzuiveringsinstallaties. PIANOo&Unie van Waterschappen, 2016. 
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Context 

Bij de behandeling van de besluitvorming Toekomst Organisatie Zuiveringsbeheer (TOZ) 

zijn, door de commissie VGW, de volgende opmerkingen gemaakt die verwerkt zijn in het 

besluit: 

 Zuiveren is een publieke taak maar nadrukkelijk meer ruimte voor samenwerking 

met marktpartijen open houden en op breder vlak kansen benutten. 

 In de prioritering van beslispunten duidelijk maken dat zuiveren primair is, de 

kerntaak is. Daarbij is eigen deskundigheid van groot belang. 

 Niet alleen ruimte bieden aan initiatieven vanuit  de zakelijke markt maar ook 

vanuit onderwijs, wetenschap en burgerinitiatieven. 

 Behoefte aan concretisering vervolgstappen, bijvoorbeeld een kaderstellende nota 

(“waar staan we nu, waar gaan we heen, effecten van het beleid en de 
activiteiten”). 

 

Onderstaand vindt u terug op welke wijze de gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in het 

besluit. 

 

Concept besluit 

 

Wijzigingsvoorstel 

1) De huidige organisatie van het 

zuiveringsbeheer van Rijnland te 

continueren en daarbij de wendbaarheid en 

het adaptief vermogen van de organisatie 

te vergroten.  

 

2) Het zuiveren van het afvalwater te zien 

als publieke taak en dit als publieke 

organisatie op een zo efficiënt en duurzaam 

mogelijke wijze uit te voeren, en vanuit 

deze taakopvatting, als richting, in te 

zetten op:  

2) Het zuiveren van het afvalwater te 

zien als publieke verantwoordelijkheid 

en dit als publieke organisatie op een zo 

efficiënt en duurzaam mogelijke wijze uit 

te voeren, met ruimte voor 

samenwerking met marktpartijen, en 

vanuit deze taakopvatting, als richting, 

in te zetten op: 

Onderwerp 

 

Besluitvorming toekomst organisatie zuiveringsbeheer (TOZ) 

Vergaderdatum 

 

1 februari 2017 Agendapuntnummer 4.07 

D&H-vergadering 

 

24 januari 2017   

VV-commissie 

 

Veiligheid en 

Gezond Water 

Datum commissie 18 januari 2017 

Portefeuillehouder 

 

J.C.H. Haan   

Corsanummer 

 

17.005898   

 

VV-Nota van wijziging 
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a) ketensamenwerking en –optimalisatie; 

en daartoe doelgericht te komen tot 

verdergaande samenwerking met onze 

(overheids)partners in de waterketen, 

 

b) terugwinning van grondstoffen en 

energie; en daartoe de kracht van de 

markt te verkennen, de mogelijkheden te 

onderzoeken en te beproeven door het 

uitvoeren van pilots in de sliblijn, 

b) terugwinning van grondstoffen en 

energie; en daartoe de kracht van de 

brede markt, kennisinstituten en 

(burger)initiatieven te verkennen, de 

mogelijkheden te onderzoeken en te 

beproeven door het uitvoeren van pilots 

in de sliblijn, 

c) het positief tegemoet treden van 

initiatieven tot decentrale kleinschalige 

zuivering; en ons zo te prepareren op een 

groter aandeel decentrale verwerking van 

afvalwater, 

 

d) het vergroten en borgen van de 

flexibiliteit in de taakuitvoering. 

 

d) het vergroten en borgen van de 

flexibiliteit in de taakuitvoering, met 

behoud van voldoende eigen 

deskundigheid, ook op het vlak van 

opdrachtgeverschap. 

3) De bij voorgaand beslispunt (twee) 

genoemde vier richtinggevende 

strategische keuzes mee te nemen in de 

actualisatie van de Rijnlandse 

Zuiveringsstrategie (in 2017) inclusief de 

uitwerking van de genoemde acties voor de 

implementatie.  

3) De bij voorgaand beslispunt (twee) 

genoemde vier richtinggevende 

strategische keuzes mee te nemen in de 

actualisatie van de Rijnlandse 

Zuiveringsstrategie (in Q4 2017) 

inclusief implementatieplan.  

 

 

Het gewijzigde besluit ziet er dan in totaliteit als volgt uit: 

 

De verenigde vergadering  

Besluit 

 

1) De huidige organisatie van het zuiveringsbeheer van Rijnland te continueren en 

daarbij de wendbaarheid en het adaptief vermogen van de organisatie te vergroten. 

2) Het zuiveren van het afvalwater te zien als publieke verantwoordelijkheid en dit als 

publieke organisatie op een zo efficiënt en duurzaam mogelijke wijze uit te voeren, 

met ruimte voor samenwerking met marktpartijen, en vanuit deze taakopvatting, als 

richting, in te zetten op: 

a) ketensamenwerking en –optimalisatie; en daartoe doelgericht te komen tot 

verdergaande samenwerking met onze (overheids)partners in de waterketen; 

b) terugwinning van grondstoffen en energie; en daartoe de kracht van de brede 

markt, kennisinstituten en (burger)initiatieven te verkennen, de mogelijkheden te 

onderzoeken en te beproeven door het uitvoeren van pilots in de sliblijn; 

c) het positief tegemoet treden van initiatieven tot decentrale kleinschalige 

zuivering; en ons zo te prepareren op een groter aandeel decentrale verwerking 

van afvalwater; 

d) het vergroten en borgen van de flexibiliteit in de taakuitvoering, met behoud van 

voldoende eigen deskundigheid, ook op het vlak van opdrachtgeverschap. 

3) De bij voorgaand beslispunt (twee) genoemde vier richtinggevende strategische 

keuzes mee te nemen in de actualisatie van de Rijnlandse Zuiveringsstrategie (in Q4 

2017) inclusief implementatieplan.  

 



4.08 Baggeren Regulier 2016, Knelpunten en Programmakosten

1 Voorstel_5377.docx 

 
 

 

 

 

VV - verenigde vergadering 
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Bijlagen  

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

besluit: 

In te stemmen met een verzamelkrediet van € 4.300.000,- voor het Programma 

baggeren. 

 

 



 

 

2 

 

VV-besluitnota 

 
 

De verenigde vergadering  

 

besluit: 

In te stemmen met een verzamelkrediet van € 4.300.000,- voor het Programma 

Baggeren. 

Context 
Waarom baggeren? 

Regelmatig baggeren is noodzakelijk voor het waarborgen van de aan de watergangen 

toegekende algemene of specifieke gebruiksfuncties, zoals de aan- en afvoer van water 

of een vaarwegfunctie. Deze baggeropgave is gestructureerd binnen het reguliere 

baggerprogramma. 
 
Baggerprogramma 

Vanuit het programma worden de primaire watergangen en overige watergangen 

waarvan de onderhoudsplicht bij Rijnland ligt projectgewijs opgevoerd om te worden 

gepeild. Na de peilwerkzaamheden volgt de toets of er een noodzaak is om te baggeren. 

Naast deze toets op het waarborgen van de functionaliteit worden ook andere factoren in 

ogenschouw genomen zoals omgeving, afzetmogelijkheden en efficiency. Om verdere 

invulling te kunnen geven aan de voortgang van het baggerprogramma wordt dit 

verzamelkrediet aangevraagd. Het betreft de volgende baggerprojecten: 

 

 Baggerproject Type krediet Raming in € 

1 Opgave 2016, deelgebieden 3 en 4 Uitvoeringskrediet € 3.800.000,- 

2 Baggeren knelpunten + 

Programmakosten 2017 

 

Uitvoeringskrediet 

 

€ 500.000,- 

 Totaal  € 4.300.000,- 

 

Voor een beknopte toelichting van de baggerprojecten, zie de bijlagen 1 en 2. 

 

De baggeropgave is gestructureerd binnen het baggerprogramma en opgenomen in de 

Programmabegroting 2017. Deze aanvraag heeft geen consequenties voor de storting in 

de Voorziening baggerwerken. 


Argumenten 

1.1 watergangen zijn niet op orde 

Het uitvoeren van baggerwerkzaamheden is een doelmatig middel om de algemene en/of 

specifieke gebruiksfuncties van de watergangen weer op orde te brengen. 

 

Risico’s 

1.1 De afspraken met de omgeving zijn onvoldoende SMART 

De ontvangst van baggerspecie op de aanliggende gronden en werkafspraken met de 

omgeving luisteren nauw. Door de inzet van omgevingsmanagement en het actief 

communiceren over het project en tegelijker tijd de belangen van de omgeving serieus te 

nemen wordt dit risico in voldoende mate beheerst. 

 

1.2 De uitvoeringsperiode komt onder druk te staan 

Bij natte weersomstandigheden is het ongewenst om baggerspecie op de aanliggende 

gronden te verspreiden. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met onder andere 

het weidevogel-broedseizoen. Als beheersmaatregel worden hier richtinggevende eisen in 

het contract met de aannemer opgenomen. 
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Bijlage 1 

 

Ad. 1 Opgave 2016, deelgebieden 3 en 4 

Opgave 2016 bestaat uit een 4-tal deelgebieden. 

 In de verenigde vergadering van 22 april 2015 is een voorbereidingskrediet van           

€ 500.000,- beschikbaar gesteld voor de Opgave 2016. 

 Voor de deelgebieden 1 en 2 is in de verenigde vergadering van 21 september 2016 

een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 3.225.000,-. 

 De huidige aanvraag betreft een uitvoeringskrediet voor de deelgebieden 3 en 4 van 

€ 3.800.000,-. De volgende hoeveelheden baggerspecie moeten worden verwijderd: 

o Deelgebied 3: ca. 47.000 m3 

o Deelgebied 4: ca. 66.000 m3 

 

Ad. 2 Baggeren knelpunten + Programmakosten 2017 

 Knelpunten die geen plek hebben gekregen binnen een jaarschijf van het reguliere 

onderhoud, maar een noodzaak tot baggeren hebben worden vanuit dit budget 

gefinancierd. 

 Onder Programmakosten 2017 vallen onder ander de volgende zaken: 

o De betaling aan Schiphol voor het baggeren van primair water binnen de 

hekken van de luchthaven. 

o Project-overstijgende kosten zoals optimalisaties voor de projectbeheersing en 

contractvormen. 

 De huidige aanvraag betreft een uitvoeringskrediet van € 500.000,-. 
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Bijlage 2 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20-12-2016, kenmerk 

16.109239, 

 

en gelet op artikel 99 van de Waterschapswet, 

 

 

besluit: 

In te stemmen met een verzamelkrediet van € 4.300.000,- voor het Programma 

baggeren. 

 

 

Leiden, 01-02-2017. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

G.J. Doornbos 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 
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(concept) De verenigde vergadering 

 

besluit: 

1. De resultaten van de boezemstudie vast te stellen. Hiermee wordt een stevige 

basis gelegd om het Rijnlandse watersysteem samen met de omgeving goed voor 

te bereiden op de toekomst. 

2. Proactief met de omgeving te werken aan een klimaatbestendig 

watersysteem/gebied en daarbij ook de (landelijke)discussie te voeren over de 

huidige kostenverdeling van het waterbeheer. 

3. Om het huidige beschermingsniveau van het watersysteem te handhaven en 

daarvoor de aanvullende Rijnlandse beheernorm te blijven gebruiken, naast de 

vereiste wettelijke wateroverlastnormen. 

4. De reeds geplande maatregelen (waaronder de aanleg van de piekberging 

Haarlemmermeerpolder) onverminderd door te zetten. 

5. De volgende aanvullende maatregelen voor te bereiden: verhogen 

betrouwbaarheid boezemgemalen en verdere implementatie van 

Slimwatermanagement. 

6. Te onderzoeken of een deel van de wateroverlastopgave van de polders doelmatig 

kan worden overgeheveld naar de boezem en welke maat regelen daar voor nodig 
zijn. 
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VV-besluitnota 

 
 

De verenigde vergadering  

 

besluit:  

 

1. de resultaten van de boezemstudie vast te stellen. Hiermee wordt een stevige basis 

gelegd om het Rijnlandse watersysteem samen met de omgeving goed voor te 

bereiden op de toekomst. 

 

2. proactief met de omgeving te werken aan een klimaatbestendig watersysteem/gebied 

en daarbij ook de (landelijke)discussie te voeren over de huidige kostenverdeling van 

het waterbeheer. 

  

3. om het huidige beschermingsniveau van het watersysteem te handhaven en daarvoor 

de aanvullende Rijnlandse beheernorm te blijven gebruiken, naast de vereiste 

wettelijke wateroverlastnormen. 

 

4. de reeds geplande maatregelen (waaronder de aanleg van de piekberging 

Haarlemmermeerpolder) onverminderd door te zetten.  

 

5. de volgende aanvullende maatregelen voor te bereiden: verhogen betrouwbaarheid 

boezemgemalen en verdere implementatie van Slimwatermanagement*. 

 

6. te onderzoeken of een deel van de wateroverlastopgave van de polders doelmatig kan 

worden overgeheveld naar de boezem en welke maatregelen daar voor nodig zijn. 

 

 

Context 

De effecten van klimaatverandering worden steeds duidelijker zichtbaar. We hebben 

vaker te maken met natte winters en hevige (zomer)buien. Dit zorgt regelmatig voor 

wateroverlast. Dat het klimaat verandert, blijkt ook uit de nieuwe klimaatscenario’s van 

het KNMI (2014). Naar aanleiding hiervan heeft Rijnland de boezemstudie uitgevoerd. 

Deze studie geeft inzicht in de gevolgen van klimaatverandering op het waterbeheer van 

Rijnland en geeft een beeld van mogelijke maatregelen die wij samen met onze 

omgeving (provincies, gemeenten, belangenorganisaties, bedrijven en inwoners) moeten 

treffen.  

 

In bijlage 1 worden de resultaten van de boezemstudie samengevat weergegeven. 

 

De boezemstudie kijkt alleen naar de effecten van wateroverlast voor het 

watersysteem en de regionale waterkeringen. De gevolgen van droogte worden 

in een aparte studie onderzocht. Gezien de onderlinge relaties, vindt er nauwe 

afstemming plaats tussen deze twee studies, inclusief de relatie met de 

waterkwaliteitstrajecten. Dit doen we in nauwe samenwerking met de 

aangrenzende waterbeheerders. 

 
*Toelichting Slimwatermanagement: 

Onder Slim watermanagement vallen alle maatregelen met betrekking tot het 

verbeteren van het dagelijkse waterbeheer, zoals: verdere afstemming met de 

aangrenzende waterbeheerders, verbeteren weervoorspellingen, het (verder) 

verhogen van de effectiviteit van voormalen en dergelijke. Het gaat daarbij om 

relatief eenvoudige beheermaatregelen, zonder dat er allerlei grote 

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 
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Argumenten 

 

1.1 de boezemstudie leert dat de druk op het watersysteem fors is toegenomen 

Uit de boezemstudie blijkt dat de gevolgen van klimaatverandering voor het 

watersysteem van Rijnland een stuk groter zijn dan tot nu toe is aangenomen. Vooral 

voor de polders heeft dit grote gevolgen. De nieuwe klimaatscenario’s laten voor de 
polders zien dat er zich opnieuw een forse opgave aandient. Dit betekent dat we samen 

met de omgeving flink aan de slag moeten. De boezemstudie legt daarvoor een goede 

basis. 

 

2.1 het is noodzakelijk om water te verbinden met de maatschappelijke opgaven 

De uitdagingen waar we als gevolg van de klimaatverandering voor gesteld staan, kan 

Rijnland niet alleen aanpakken. Er is binnen het beheergebied van Rijnland een 

omvangrijke opgave op het gebied van wonen, werken, natuur en recreëren. Water 

maakt daar vaak deel vanuit. Provincies, gemeenten, waterschappen, inwoners en 

marktpartijen hebben daarbij elk een eigen verantwoordelijkheid en belang. 

Samenwerking, vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden, is cruciaal om de 

verschillende opgaven te kunnen realiseren. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de 

Rijnlandse investeringen alleen renderen als ook de andere stakeholders, met name de 

gemeenten, hun deel van de wateropgave pakken. Het gaat daarbij vooral om een 

klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte en de tuinen. 

 

Door aan de voorkant mee te denken over de ruimtelijke inrichting kan met ‘slimme’ 
oplossingen een hoop schade/overlast worden voorkomen. Niet tegen het water 

strijdend, maar juist met het water mee bewegend. Door het beheergebied, tegen zo 

laag mogelijk kosten, in te richten met innovatieve en duurzame oplossingen kunnen ook 

toekomstige generaties prettig wonen, werken en recreëren.  

 

2.2 daarmee geven we invulling aan de wens van de omgeving om samen te werken 

In november 2016 hebben we de belangrijkste stakeholders (acht gemeenten, 

aangrenzende waterbeheerders, provincie Noord-Holland, Land- en tuinbouworganisatie, 

Natuur & Milieu organisaties) over de boezemstudie gesproken. Hieruit blijkt dat de 

stakeholders de geschetste problematiek herkennen en deze ook goed kunnen gebruiken 

om binnen de eigen organisatie het waterbewustzijn te verhogen. De stakeholders zien 

dan ook graag dat Rijnland via de lijn van de strategische omgevingsagenda’s en de 
omgevingsvisies aan de ‘voorkant’ mee denkt om de gebieden klimaatbestendig in te 
richten. Daarnaast denken de stakeholders graag met Rijnland mee over de verdere inzet 

van maatregelen, waarbij ze naast droogte ook bodemdaling als belangrijk 

aandachtspunt noemen. 

 

2.3 dit geeft invulling aan de landelijke discussie over de kostenverdeling van het 

waterbeheer 

Op basis van het OESO rapport ‘Watergovernance fit for the future’ doen de Unie van 
Waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek naar een 

duurzame en toekomstbestendige bekostiging van het waterbeheer in Nederland. De 

kosten van het waterbeheer zullen mede als gevolg van de klimaatverandering zeer 

waarschijnlijk gaan toenemen. Rijnland is op de onderzoeken aangehaakt via de Unie van 

Waterschappen. Hiervoor is de commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) ingesteld. 

Naar verwachting zal de CAB in de loop van 2017 haar resultaten en aanbevelingen ter 

besluitvorming aan de ledenvergadering van de Unie voorleggen. Een van de aspecten 

waarover de commissie zich moet buigen is de vraag is of de huidige verdeling van de 

lasten wel de juiste is. Dit speelt zeker in het Rijnlandse gebied met diverse belangrijke 

economische activiteiten, zoals Schiphol en de verschillende Greenports. 

 

3.1 daarmee wordt de robuustheid van het watersysteem geborgd  

De provinciale wateroverlastnormen vormen een absolute ondergrens, zonder 

robuustheid en marges om toekomstige kansen en opgaven te benutten. Deze normen 
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beschermen niet alle functies die overlast cq. aanzienlijke schade van hoge waterpeilen 

kunnen ondervinden. De eigen Rijnlandse beheernorm die Rijnland tot nu toe hanteert 

(sturen op een gemiddeld boezemwaterpeil van NAP -0,52 m) doet dat wel. Geadviseerd 

wordt om deze te blijven gebruiken. Niet meer als harde bovengrens, waarboven 

maatregelen genomen moeten worden, maar als richtwaarde waarop in het dagelijkse 

beheer wordt gestuurd. 

 

Dit heeft primair een positief effect voor de functies die afhankelijk zijn van goed 

peilbeheer zoals: het voorkomen van grondwateroverlast in onder andere het 

bollengebied (boezemland) en het stedelijk gebied in de omgeving van Haarlem, de 

waterkeringen, de scheepvaart en de overstorten van gemeenten. 

 

4.1 en 5.1 daarmee zorgen we voor een robuust watersysteem dat voldoet aan de 

wettelijke eisen 

Hiervoor is het van belang om de reeds geprogrammeerde maatregelen uit te voeren, te 

weten:  

• verhogen en op hoogte houden van de regionale waterkeringen. Het huidige 

onderhoudsprogramma van de regionale waterkeringen is erop gericht om de 

waterkeringen die niet aan de normen voldoen voor 2030 aan te pakken. De 

boezemstudie leert dat er circa 30 kilometer extra moet worden aangepakt. 

• het vergroten van de bergingscapaciteit in de boezem ( aanleg beide piekbergingen). 

• het conform planning uitvoeren van de watergebiedsplannen (zie ook 6.1). 

 

En de volgende aanvullende maatregelen voor te bereiden: 

• het verhogen van de betrouwbaarheid van de boezemgemalen (verminderen van de 

faalkans). 

• Met het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in het kader van het 

waterakkoord te komen tot een verdere optimalisatie van het onderlinge waterbeheer 

(afstemming van beleid en uitvoering). 

• inzet Slimwatermanagement (samenwerken met de omliggende waterbeheerders en 

innovatieve maatregelen). 

Het gaat daarbij met name om beheermaatregelen (zoals extra preventief onderhoud) en 

een beperkt aantal investeringen (zoals aanschaf reserve materialen en/of 

noodaggregaten). De extra inzet die hiervoor noodzakelijk is wordt momenteel 

onderzocht. 

 

6.1 daarmee geven we ruimte om de wateropgave in de polders effectief aan te pakken  

De nieuwe klimaatscenario’s laten voor de polders zien dat er zich opnieuw een forse 
opgave aandient. Er zijn dan ook aanvullende maatregelen in de polders noodzakelijk. 

Welke maatregelen dat zijn en wanneer die genomen moeten worden varieert per polder 

en maakt onderdeel uit van de watergebiedsplannen. In principe dient de wateroverlast 

in de polders zelf opgelost te worden, maar de druk om ook aan de knop ‘uitbreiden 
poldergemaalcapaciteit’ te draaien neemt toe. Er wordt onderzocht of de polders in de 

toekomst een deel van hun opgave doelmatig kunnen overhevelen naar de boezem en 

welke maatregelen daarvoor nodig zijn. 

 

 

Risico’s & aandachtspunten 

1.1 Onzekerheid van de resultaten 

In de boezemstudie zitten de nodige onzekerheden, zoals de nauwkeurigheid van het 

toegepaste model en de snelheid waarmee de klimaatverandering en de bodemdaling 

doorzetten. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de nauwkeurigheid van de resultaten. 

Flexibiliteit, continue monitoring en een beheerste aanpak zijn dan ook noodzakelijk. 

Voldoende robuustheid moet in het watersysteem worden ingebouwd zonder dat dit 

enerzijds leidt tot onnodige investeringen en anderzijds niet tot een te minimalistisch 

ingericht systeem. De reeds geprogrammeerde maatregelen voorzien hierin. 
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2.4 Dit vereist van Rijnland een andere manier van werken en doen 

Het gaat daarbij onder andere om: 

 het actief aan de voorkant met Rijk, provincies en gemeenten meedenken over 

(ruimtelijke) plannen, zoals omgevingsvisies. 

 strategische beleidsbeïnvloeding vaker inzetten om onze opgaven te realiseren. 

 het vergroten van het waterbewustzijn van onze omgeving. 

 het goed luisteren wat de omgeving wil en het benutten van de kennis en creativiteit 

van de omgeving. 

 nieuwe vormen van samenwerking aangaan, maar ook bestaande netwerken en 

samenwerkingsverbanden anders en beter benutten. 

 

3.1 Risico op schadeclaims 

Door alleen te sturen op de provinciale normen en het daardoor niet nemen van een 

aantal maatregelen, kan de kans op wateroverlast en (aanzienlijke)schade voor een 

aantal functies toenemen. Dit kan leiden tot mogelijke schadeclaims. In hoeverre deze 

rechtmatig zijn, zal door de rechter moeten worden bepaald. Daarbij geldt het volgende: 

De normering door de provincie bakent de zorgplicht af die Rijnland heeft op het vlak van 

het voorkomen, dan wel beperken van ontoelaatbare wateroverlast door inundatie vanuit 

oppervlaktewater ten gevolge van neerslag. Daarmee is er helderheid voor burgers en 

bedrijven over het restrisico en hun eigen verantwoordelijkheid voor de bescherming van 

eigen percelen, bouwwerken en roerende zaken (handboek Water; centraal 

informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en omgevingsdomein). 

 

4.1 Financiën 

Boezem: 

Zoals in paragraaf 4.1 staat verwoord past het merendeel van de maatregelen die voor 

de boezem nodig is binnen de huidige uitvoeringsprogramma’s en begroting. De volgende 
zaken zorgen voor extra kosten die worden meegenomen in de komende 

begrotingscyclus (MJP 2018 - 2021): 

 De 30 km aan regionale waterkeringen die bovenop het huidige programma moeten 

worden aangepakt hebben circa 2 jaar extra werk tot gevolg en 6 miljoen aan extra 

kosten. De totale tarief consequenties vanaf 2030 ten opzichte van het omslagtarief 

2017 zijn 0,4%. 

Vanaf 2020 is er ruimte om deze extra trajecten aan te pakken. Voor een 

evenwichtige uitvoering van het hele waterkeringenprogramma wordt voorgesteld  

de extra trajecten over een periode van 10 jaar aan te pakken. Daarmee voldoen we 

aan de provinciale eis dat voor 2030 alle regionale waterkeringen op orde zijn. 

Concreet betekent dit dat in de periode 2020-2029 er gemiddeld per jaar 0,6 miljoen 

extra aan de regionale keringen wordt uitgegeven t.o.v. de huidige raming van €13 
miljoen/jaar. De volledige raming wordt opgenomen in het komende MJP 2018 – 

2021. 

 

 het verhogen van de betrouwbaarheid van de boezemgemalen en 

Slimwatermanagement maatregelen: Zoals in paragraaf 4.1 staat aangegeven 

worden de extra inzet en kosten die hiervoor noodzakelijk zijn momenteel 

onderzocht. 

 

Polders: 

Conform planning dienen alle watergebiedsplannen in 2027 klaar te zijn, zodat alle 

polders dan op orde zijn. Bij de nieuw op te starten watergebiedsplannen wordt 

uitgegaan van de nieuwe klimaatscenario’s. Dit is ook zo in de kostenramingen verwerkt. 
Een deel van de watergebiedsplannen die al gereed of in uitvoering zijn, is nog gebaseerd 

op de oude klimaatscenario’s. Momenteel wordt onderzocht hoe groot de aanvullende 
opgave is. Vervolgens wordt gekeken of op korte termijn extra maatregelen nodig zijn of 

dat de maatregelen in een volgende cyclus (na 2027) kunnen worden uitgevoerd. De 

resultaten hiervan worden in de komende begrotingscyclus meegenomen. 
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Vervolgproces 

Aanpassing beleidskaders 

Om het in de boezemstudie geleerde in de praktijk te kunnen toepassen is verdere 

uitwerking/actualisatie nodig van een aantal onderliggende beleidsnota’s, te weten: 
 peilbesluit boezem: uitvoering 2017 – 2018.  

 nota bemalingenbeleid: uitvoering 2017. 

 calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast: uitvoering 2017. 

 

 

Klimaatconferenties 

Rijnland zet in op een proactieve en intensieve samenwerking met gemeenten en de 

diverse stakeholders. Op verschillende manieren wordt daar invulling aan gegeven. In 

2017 worden er regionale klimaatconferenties georganiseerd die daar een bijdrage aan 

zullen leveren. Het resultaat van alle inspanningen met gemeenten en stakeholders komt 

samen (wordt zichtbaar) in de omgevingsvisies en de strategische 

samenwerkingsagenda’s.    
 
Omgevingsvisies en strategische samenwerkingsagenda’s 

Omgevingsvisies die Rijk, provincies en gemeenten moeten opstellen, bieden een kans 

om de Rijnlandse wateropgaven geïntegreerd te benaderen, te verbinden aan brede 

maatschappelijke opgaven en het onderwerp klimaatverandering op te pakken. Het 

initiatief tot het opstellen van een omgevingsvisie ligt bij andere overheden, maar 

Rijnland voert proactief regionaal en lokaal gesprekken om vroegtijdig aan te haken bij 

processen die hiervoor lopen. Om de VV hierbij aan te haken, staat in februari 2017 de 

informatieve VV onder andere in het teken van omgevingsvisies. 

  

Parallel aan de omgevingsvisies, zet Rijnland in 2017 verder in op samenwerking met 

partners door middel van strategische samenwerkingsagenda’s. Deze agenda’s zijn een 
middel om gezamenlijke ambities en opgaven te formuleren en daarmee water te 

verbinden aan andere maatschappelijk opgaven. De VV wordt voor de zomer van 2017 

geïnformeerd over hoe de agenda’s vorderen en welke dilemma’s Rijnland daarbij 
tegenkomt.  
 

 

 

 

   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 06-12-2016, kenmerk 

16.089942, 

 

{Toelichting7}, 

 

 

besluit: 

1. De resultaten van de boezemstudie vast te stellen. Hiermee wordt een stevige 

basis gelegd om het Rijnlandse watersysteem samen met de omgeving goed voor 

te bereiden op de toekomst. 

2. Proactief met de omgeving te werken aan een klimaatbestendig 

watersysteem/gebied en daarbij ook de (landelijke)discussie te voeren over de 

huidige kostenverdeling van het waterbeheer. 

3. Om het huidige beschermingsniveau van het watersysteem te handhaven en 

daarvoor de aanvullende Rijnlandse beheernorm te blijven gebruiken, naast de 

vereiste wettelijke wateroverlastnormen. 

4. De reeds geplande maatregelen (waaronder de aanleg van de piekberging 

Haarlemmermeerpolder) onverminderd door te zetten. 

5. De volgende aanvullende maatregelen voor te bereiden: verhogen 

betrouwbaarheid boezemgemalen en verdere implementatie van 

Slimwatermanagement. 

6. Te onderzoeken of een deel van de wateroverlastopgave van de polders doelmatig 

kan worden overgeheveld naar de boezem en welke maat regelen daar voor nodig 

zijn. 

 

 

Leiden, 01-02-2017. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

G.J. Doornbos 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 
VV-besluit 
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1. Inleiding 
 
De effecten van klimaatverandering worden steeds duidelijker zichtbaar. We hebben vaker te maken 
met natte winters en hevige (zomer)buien. Dit zorgt regelmatig voor wateroverlast. Dat het klimaat 
verandert, blijkt ook uit de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI (2014). Naar aanleiding hiervan 
heeft Rijnland de boezemstudie uitgevoerd. Deze studie geeft inzicht in de gevolgen van de 
klimaatverandering op het watersysteem van Rijnland en geeft een beeld van de mogelijke maatregelen 
die wij samen met de omgeving (provincies, gemeenten, belangenorganisaties, bedrijven en inwoners) 
moeten treffen.  
 
In voorliggende nota zijn de belangrijkste resultaten van de boezemstudie weergegeven. 
 

Het Rijnlandse watersysteem: polders en boezem  
Rijnland ligt midden in de Randstad. Grofweg in de vierhoek IJmuiden - Amsterdam West - Gouda - 
Wassenaar, met een totale oppervlakte van 1175 km

2
. Ongeveer 12.000 kilometer watergangen, 375 

gemalen, meer dan 2.200 stuwen en 1.500 inlaten waarborgen het waterpeil in het beheergebied.  
 
Het beheergebied bestaat uit het hoger gelegen boezemland, bijvoorbeeld de duinen, de 
bollenstreek en het stedelijk gebied van Leiden, met een oppervlakte van 300 km

2
 en circa 200 lager 

gelegen polders (Groene Hart, Haarlemmermeerpolder) met een gezamenlijk oppervlak van 875 km
2
.  

 
De boezem is een centraal systeem van watergangen, meren en plassen. Het voert via vier 
boezemgemalen het water af naar de Noordzee, het Noordzeekanaal en de Hollandsche IJssel. 
Vanuit de polders wordt water opgepompt naar de boezem. Ook ontvangt Rijnland op de boezem 
water van een aantal buurwaterschappen.  
 
Rondom de boezemwateren ligt een netwerk van circa 1.000 kilometer aan regionale waterkeringen 
die de naast gelegen polders beschermen tegen overstromingen vanuit de boezem. Het waterpeil in 
de boezem heeft een gemiddeld peil van circa NAP -0,64 meter in de winter en NAP -0,61 meter in 
de zomer. Als gevolg van op- en afwaaiing kan het waterpeil aan de randen van het systeem 10 tot 
20 centimeter hoger of lager staan. Het beheer van het boezempeil – met behulp van de vier 
boezemgemalen – speelt zich af binnen een marge van enkele centimeters.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 
 

2. Context 
 
In het jaar 2000 is in de ‘Studie Toekomstig Waterbezwaar’ bepaald welke maatregelen nodig zijn om 
het Rijnlandse watersysteem voor te bereiden op de toekomst. Deze studie werd uitgevoerd op basis 
van de toen geldende inzichten over het waterbeheer en de verwachte klimaatverandering. Op basis 
van deze studie is de capaciteit van de boezemgemalen Katwijk en Gouda fors uitgebreid en de 
voorbereidingen voor twee grote piekbergingspolders (Nieuwe Driemanspolder en de 
Haarlemmermeerpolder) gestart. 
 
Er is een aantal recente ontwikkelingen die van invloed zijn op het Rijnlandse watersysteem. Ten eerste 
zijn er eind 2014 nieuwe (zwaardere) klimaatscenario’s van het KNMI beschikbaar gekomen. Ten 
tweede hebben de provincies in 2015 nieuwe wateroverlastnormen vastgesteld en ten derde zijn er 
gewijzigde inzichten over het beheer van het watersysteem. Naar aanleiding hiervan is de 
boezemstudie opgestart, waarin het volgende is onderzocht: 
1. Welk effect hebben de nieuwe klimaatscenario’s op het Rijnlandse watersysteem? En hoe verhoudt 

dit zich tot de provinciale waterkerings- en wateroverlastnormen? Essentieel daarbij is dat ook 
inzicht wordt gekregen in de overige factoren die van invloed zijn op het waterbeheer, zoals de 
invloed van de mogelijke storing van gemalen. 

2. Welke potentiële maatregelen zijn beschikbaar en moeten mogelijk op (korte) termijn worden 
genomen?  

3. En leiden de resultaten tot mogelijke bijstelling van al voorgenomen maatregelen? 
 

De boezemstudie kijkt alleen naar de effecten van wateroverlast voor het watersysteem, waarbij 
wordt ingezoomd op de boezem. In de watergebiedsplannen vindt vervolgens per polder de verdere 
uitwerking/detaillering plaats. De gevolgen van droogte worden in een aparte studie onderzocht. Het 
gaat daarbij met name om het beperken van de gevolgen van verzilting als gevolg van droogte. 
Gezien de onderlinge relaties vindt er nauwe afstemming plaats tussen deze twee studies, inclusief 
de relatie met de waterkwaliteitstrajecten. Dit in nauwe samenwerking met de aangrenzende 
waterbeheerders. 
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3. Resultaten boezemstudie 
 
De druk op het watersysteem is een stuk groter dan tot nu toe is aangenomen 
Uit de boezemstudie blijkt dat de gevolgen van klimaatverandering voor het watersysteem van Rijnland een 
stuk groter zijn dan tot nu toe is aangenomen. Vooral voor de polders heeft dit grote gevolgen. De nieuwe 
klimaatscenario’s laten voor de polders zien dat er zich opnieuw een forse opgave aandient. 
 
Ten opzichte van de studie Waterbezwaar uit 2000 zijn de maatgevende waterpeilen* in de boezem vijf à tien 
centimeter hoger. Dit is een gevolg van:  

 Het huidig klimaat (2016) is extremer dan waar in 2000 van werd uitgegaan. 

 Uit de berekeningen blijkt dat de faalkans van de boezemgemalen een relatief grote invloed heeft. 

 Daarnaast is ook de factor bodemdaling (met name in de toekomst) een belangrijke bepalende factor. 
 
In bijlage 1 zijn de nieuwe maatgevende boezemwaterpeilen voor de verschillende situaties weergegeven. In 
bijlage 2 zijn de gevolgen voor de polders verder uitgewerkt. 

 
*het maatgevende waterpeil is het maximale waterpeil dat als gevolg van (extreme)neerslag kan optreden en is 
daarmee een belangrijk uitgangspunt voor de vereiste bemalings- en bergingscapaciteit van het watersysteem. 
 
Desondanks voldoen we in de boezem in principe aan de wettelijke normen 
De nieuwe maatgevende waterpeilen in de boezem zijn getoetst aan de provinciale normen voor de regionale 
waterkeringen en wateroverlast. Die normering vormt het minimale beschermingsniveau waar Rijnland aan 
gehouden is. Daarboven geldt een zorgplicht om de overlast zoveel mogelijk te beperken (onder andere via de 
calamiteitenaanpak). 
 
1) Toetsing aan provinciale waterkeringsnormen  

Uit deze toetsing blijkt dat in de huidige situatie circa 87 kilometer van de regionale waterkeringen te laag is. 
Dit is circa 30 kilometer meer dan waar tot op heden van wordt uitgegaan. 
 

Kijken we naar het jaar 2050, dan neemt het aantal regionale waterkeringen dat niet aan de hoogtenormen 

voldoet toe tot circa 200 kilometer. Dit wordt voor een klein deel veroorzaakt door de hogere maatgevende 

waterpeilen in 2050. Het grootste deel wordt veroorzaakt door zetting van de waterkeringen. 

 

2) Toetsing aan provinciale wateroverlastnormen 

Op een paar kleine gebiedjes na, ligt het boezemland in de huidige situatie voldoende hoog. Met andere 

woorden: het boezemland voldoet in de huidige situatie aan de provinciale normen voor wateroverlast.  

 

Voor het jaar 2050 ligt dit anders. Afhankelijk van de grondsoort daalt de bodem in het boezemland één tot 

drie millimeter per jaar. Dit heeft tot gevolg dat als er lokaal geen maatregelen worden genomen, er meerdere 

locaties vanaf 2050 te maken kunnen krijgen met wateroverlast. 

 
Maar let op! De maatgevende waterpeilen in de boezem zijn wel 5 tot 10 centimeter hoger. Ruim boven de 
beheermarges zoals die tot nu toe gehanteerd worden. De vraag is hoe we hier mee omgaan?  
Rijnland hanteerde in de Studie Waterbezwaar een maximaal beheerpeil van NAP -0,52 m, welke is vastgelegd 
in het peilbesluit. Dit is het peil waarbij beginnende wateroverlast ontstaat. Met het van kracht worden van de 
provinciale normen (rond 2005) voor de regionale waterkeringen en wateroverlast is een deel van de 
beheernorm vervangen. Daarbij is het volgende van belang: 
Hoe robuust willen en moeten we zijn? Als we voldoen aan de normen voor regionale waterkeringen en 
wateroverlast, zijn we dan klaar? Of blijven we ons inzetten om schade door hogere waterpeilen, hoewel 
passend binnen de normen, zoveel mogelijk te beperken? En wat is daarbij dan onze zorgplicht? Oftewel: 
houden we vast aan de eigen beheernorm, laten we deze los of passen we hem aan? 
 
Om antwoord te kunnen krijgen op deze vragen is onderzocht welke functies afhankelijk zijn van goed 
peilbeheer in de boezem en welke eisen deze functies aan het boezemsysteem stellen. Zie bijlage 4 waarin dit 
nader is uitgewerkt. 
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Uit dit onderzoek blijkt dat de provinciale normen een absolute ondergrens zijn, zonder robuustheid en marges 
om toekomstige kansen en opgaven te benutten. Daarnaast blijkt dat de provinciale normen niet alle functies 
beschermen die overlast cq. aanzienlijke schade van hoge boezempeilen kunnen ondervinden. Derhalve lijkt 
het verstandig om de beheernorm van NAP -0,52 m te blijven gebruiken. Niet meer als harde bovengrens, 
waarboven maatregelen genomen moeten worden, maar als richtwaarde waarop in het dagelijkse beheer 
wordt gestuurd. 
 
Dit heeft primair een positief effect voor de functies die afhankelijk zijn van goed peilbeheer zoals: het 
voorkomen van grondwateroverlast in onder andere het bollengebied (boezemland) en het stedelijk gebied in 
de omgeving van Haarlem, de waterkeringen, de scheepvaart en de overstorten van gemeenten. 
 
… en in de polders dient zich opnieuw een forse opgave aan. Hoe gaan we daar mee om?  
De opgave in het boezemsysteem is relatief beperkt. Het boezemsysteem wijkt daarmee sterk af van de 
polders waar, door de herziene neerslagstatistiek van het KNMI, zich opnieuw een forse opgave aandient (zie 
bijlage 2 voor een nadere toelichting). Er zijn dan ook aanvullende maatregelen in de polder noodzakelijk. 
Welke maatregelen dat zijn en wanneer die genomen moeten worden varieert per polder en maakt onderdeel 
uit van de watergebiedsplannen. Dit doen we in nauw overleg met de omgeving. Het gaat daarbij om 
technische maatregelen, zoals vergroten van het wateroppervlak, maar er kan ook gedacht worden aan 
normaanpassing (vaker accepteren van schade). In principe dient de wateroverlast in de polders zelf opgelost 
te worden, maar de druk om ook aan de knop ‘uitbreiden poldergemaalcapaciteit’ te draaien neemt toe. Als de 
polders in de toekomst een deel van hun opgave doelmatig mogen overhevelen naar de boezem, dan heeft dit 
een grotere opgave in de boezem tot gevolg. Ruimte die er nu niet is. 
 
We hebben voor de korte termijn een (beperkte extra) verbeteropgave 
Uitgaande van de provinciale normen moet er, bovenop de reeds geprogrammeerde maatregelen, maar een 
beperkt aantal extra maatregelen genomen worden. Het gaat daarbij om het op hoogte brengen van de 30 
kilometer aan te lage waterkeringen die nog niet binnen het huidige onderhoudsprogramma zijn opgenomen.  
 
Daarnaast is het van belang om de reeds geprogrammeerde maatregelen uit te voeren, te weten:  
• Verhogen en op hoogte houden van de regionale waterkeringen. Het huidige onderhoudsprogramma van 

de regionale waterkeringen is erop gericht om de waterkeringen die niet aan de normen voldoen voor 
2030 aan te pakken. 

• Het vergroten van de bergingscapaciteit in de boezem (piekbergingen). 
• Inzet Slimwatermanagement (samenwerking met de buren en innovatieve maatregelen). 
• Het verhogen van de betrouwbaarheid van de gemalen. 
• Het conform planning uitvoeren van de watergebiedsplannen. 
• Verhogen van het (water)bewustzijn van onze omgeving, zodat ook zij rekening kunnen houden en actie 

ondernemen met de gevolgen van klimaatverandering.  
Zie ook bijlage 5 waarin de verschillende maatregelen verder zijn uitgewerkt. 
 

Voor de langere termijn (na 2025 -2030) kunnen aanvullende maatregelen nodig blijken… 

Bodemdaling, zetting en de klimaatverandering vragen continu onderhoud en aanpassingen aan het 
boezemsysteem en de waterkeringen. Afhankelijk van de gewenste robuustheid van het watersysteem kan het 
noodzakelijk zijn om voor de langere termijn (na 2025 - 2030) aanvullende maatregelen te nemen.  
 
…de vraag die zich daarbij voordoet is in hoeverre ons watersysteem duurzaam is voor de lange termijn?  
Zijn over 50 jaar nog technische maatregelen mogelijk, zoals peilverlaging, of lopen we tegen de 
(technische)grenzen aan en moeten we toe naar ander soortige oplossingen? Belangrijke vragen die we samen 
met de omgeving goed moeten verkennen. 
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4. Vervolgproces boezemstudie 
 
Samenwerken met de omgeving is essentieel om te komen tot een toekomstbestendig watersysteem 
De gevolgen van klimaatverandering kunnen we niet alleen via het waterbeheer opvangen. Intensieve 
samenwerking met onze omgeving (collega overheden, inwoners, bedrijven en belangenorganisaties) is 
noodzakelijk om het watersysteem toekomstbestendig te houden. Dit organiseren we via de lijn van de 
omgevingsvisies en de Strategische Samenwerkingsagenda’s. Het gaat daarbij om: 

 Het vormen van een gezamenlijk beeld. 

 Creëren van bewustwording. 

 Kennis delen. 

 De wijze van samenwerking afstemmen. 
 
In bijlage 6 zijn de processtappen die in de boezemstudie zijn en worden genomen nader uitgewerkt. In 
onderstaande tabel zijn deze samengevat. 
 

Stap Datum/periode 

1: Uitvoering van de studie 

 Quickscan 

 Verdiepende analyse 

 
2015 
januari – augustus 2016 

2: Meenemen en informeren bestuur 

 D&H 

 VV 

 
13 september 2016 
5 oktober 2016 

3: Betrekken van de omgeving 

 Gesprekken met stakeholders 

 
4

e
 kwartaal 2016 

4: Vaststellen boezemstudie door VV 1 februari 2017 

5: Vervolg 

 Aanpassen onderliggende 
beleidsnota’s. 

 Regionale klimaatbijeenkomsten 

 Bijdrage aan omgevingsvisies en 
strategische agenda’s 
 

 
2017 – 2018 
 
2

e
 kwartaal 2017 

continu proces 
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BIJLAGE 1: Nieuwe maatgevende waterpeilen 
 
In de onderstaande tabel zijn de berekende maatgevende waterpeilen voor het Representatief Boezempeil 
(RBP)* weergegeven, voor het huidig klimaat en de zichtjaren 2050 en 2085. Ook de in de Studie 
Waterbezwaar (2000) voor het jaar 2025 berekende waterpeilen zijn – voor zover bekend – als referentie 
opgenomen. 
 

Herhalingstijd 

[jaar] 

Studie 
Waterbezwaar   

[m NAP] 

Huidig klimaat 
2016 [m NAP] 

Klimaat 2050 

[m NAP] 

Klimaat 2085 

[m NAP] 

T10 -0,59 -0,53 -0,52 -0,51 

T25  -0,50 -0,49 -0,46 

T50  -0,47 -0,45 -0,44 

T100 -0,52 -0,45 -0,43 -0,40 

T300 -0,49 -0,40 -0,39 -0,37 

T1000  -0,36 -0,33 -0,29 

 
Aandachtspunten: 

 In bijlage 3 zijn de normen en grenswaarden van het boezemsysteem weergegeven. 

 De onzekerheid (foutmarge) van de berekende waterpeilen bedraagt +- twee centimeter. 

 De in de tabel weergegeven waterpeilen voor de jaren 2016, 2050 en 2018 zijn gebaseerd op 
modelberekeningen waarin het hele beheergebied van Rijnland is geschematiseerd. In deze schematisatie 
is uitgegaan van de meest recente bemalingscapaciteiten van Katwijk en Gouda. Ook is aangenomen dat 
de piekberging Nieuwe Driemanspolder er al ligt. Bovenstaande berekende waterpeilen zijn nog exclusief 
het effect van de piekberging Haarlemmermeerpolder. Betreffende piekberging is als maatregel 
doorgerekend. Zoals in bijlage 5 staat weergegeven heeft de piekberging Haarlemmermeer tot gevolg dat 
de maatgevende waterstanden voor 2016, 2050 en 2085 twee centimeter lager uitkomen. 

 
De maatgevende waterpeilen met een herhalingstijd van eens in de honderdjaar (T100) zijn van belang voor 
het ontwerp van de capaciteit van het boezemsysteem. De waterpeilen met een herhalingstijd van eens in de 
driehonderd (T300) en eens in de duizendjaar (T1000) zijn van belang voor de hoogtetoets van de regionale 
waterkeringen. 
 
*RBP: Representatief boezempeil. Dit is een gewogen gemiddeld waterpeil van 20 vaste locaties, verspreid over 
de boezem. Het RBP is een belangrijke waarde die wordt gebruikt in het dagelijkse peilbeheer. 
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BIJLAGE 2: Toename opgave wateroverlast in polders 
 
Rijnland is voortvarend bezig met de aanpak van wateroverlast in de polders. Dat wordt – in nauwe 
samenwerking met de omgeving - opgepakt in de watergebiedsplannen en een slagvaardig ‘kansenpakspoor’. 
Ondanks deze aanpak is al langer duidelijk dat de oorspronkelijke doelstelling ‘2015 op orde’ niet haalbaar is. 
Dit komt vooral door de tijd die zorgvuldige gebiedsprocessen vergen om tot het meest doelmatige en 
gedragen maatregelpakket te komen en de druk op de ruimte. 
 
In afstemming met andere waterschappen en provincies is in de provinciale verordening in 2015 opgenomen 
dat de afgesproken beschermingsniveaus in 2027 moeten zijn bereikt. De forse inspanning die in de polders 
nodig is, blijkt stevig te zijn toegenomen door de inzichten van de nieuwe KNMI-scenario’s (2014). De nieuwe 
neerslagscenario’s zijn voor STOWA aanleiding geweest om het KNMI goed te laten kijken naar de historische 
neerslagcijfers. Daaruit blijkt dat klimaatverandering zeker voor extreme neerslag de laatste decennia al is 
opgetreden. Buien waarvan we dachten dat ze eens in de 100 jaar vielen, vallen nu elke 50 jaar. Eigenlijk 
hebben we nu al het klimaat waarvan we dachten dat het in 2050 zou optreden.  
 
De opgave in de polders neemt daardoor fors toe. Als voorbeeld hebben we de Zweilandpolder (zie 
onderstaande figuur), een veenweide polder, doorgerekend die op basis van de oude statistiek op orde was en 
waar nu 10% van de polder niet meer voldoet en waarvoor een investering van €1500 per hectare nodig is. De 
extra opgave vergt ook slimme oplossingen. Een doelmatige optie voor lokale stortbuien kan de gerichte inzet 
van mobiele pompen zijn. Hiervoor moet de boezem wel voldoende robuustheid hebben om dat te verwerken. 
De extra opgave is zodanig dat momenteel nagedacht wordt over de aanpak en de communicatie in Unie van 
Waterschappen en Deltaprogramma verband. Rijnland is hierbij actief betrokken.  
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BIJLAGE 3: Normen en grenswaarden 
 
De waterpeilen in de boezem moeten voldoen aan een drietal normen, welke in deze bijlage nader worden 
toegelicht. 
 

 
 
Hoogte regionale waterkeringen 
Voor de regionale keringen zijn door de provincies normen vastgesteld, waarbij het risico op falen van de 
waterkering afhankelijk is gesteld van de economische schade na het falen van de waterkering. Dus hoe hoger 
de waarde in de polder, hoe lager de kans op falen mag zijn. Onderdeel van deze normen is, naast 
stabiliteit, een minimale vereiste hoogte van de regionale waterkeringen. Deze moet er voor zorgen dat 
boezemwaterpeilen die zich met een bepaalde frequentie in het boezemsysteem kunnen voordoen, kunnen 
worden gekeerd. De huidige hoogtes van de regionale waterkeringen liggen tussen de NAP -0,35 m en de NAP -
0,10 m.  
 
Hoogteligging boezemland 
Ook voor het voorkomen van wateroverlast zijn door de provincies normen gesteld die afhankelijk zijn van het 
risico op economische schade. Hoe groter de gevolgen van wateroverlast, hoe hoger de veiligheidsklasse. Het 
gaat daarbij om het voorkomen van inundatie (water op straat of water op het land). 
 
Een groot deel van het boezemland ligt boven NAP. Maar er zijn ook gedeeltes die relatief laag liggen met een 
gemiddelde hoogte van NAP -0,30 m. 
 
Maximale beheerpeil 
Het peilbeheer in de boezem is de handhaving van een delicaat evenwicht tussen de beheersing van de 
gemiddelde boezemstand ten behoeve van de diverse functies (bollenteelt, scheepvaart, hoogtes overstorten, 
etc.) en het voldoende op hoogte houden van de regionale waterkeringen en het boezemland. Het dagelijkse 
peilbeheer vindt plaats rond de NAP -0,64 m (winterpeil) en NAP -0,61 m (zomerpeil). Daarnaast is in het 
peilbesluit en de Studie Waterbezwaar destijds als bovenmarge een grenswaarde van NAP – 0,52 m vastgelegd 
die één keer per honderd jaar mag worden overschreden. Daarboven is er sprake van (beginnende) 
wateroverlast waarbij onder andere het calamiteitenplan in werking treedt.   
 
In bijlage 4 is een nadere onderbouwing gegeven van deze beheernorm. 
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BIJLAGE 4: Onderbouwing Rijnlandse beheernorm  
 
Centrale vraag: aan welke voorwaarden moet de boezem voldoen? 
De boezem vervult vele taken. Het zorgt voor de af- en aanvoer van water in natte en droge tijden, het is van 
belang voor de land- en tuinbouw en niet te vergeten: er wordt intensief gebruik van gemaakt door de 
watersport en de (beroeps)scheepvaart. Elke functie stelt daarbij andere eisen aan het waterpeil.  
 
De provinciale normen beschermen niet alle functies 
In deze bijlage zijn de functies geanalyseerd die negatieve gevolgen kunnen ondervinden van te hoge 
boezemwaterpeilen (zie onderstaande tabel). Hieruit blijkt dat de provinciale normen voor de waterkeringen 
en wateroverlast slechts een deel van de functies beschermen. De overlast en schade die de overige functies 
van hoge boezemwaterpeilen kunnen ondervinden is echter aanzienlijk. Het lijkt dan ook verstandig om de 
beheernorm van NAP – 0,52 m te blijven gebruiken, zodat ook de overige functies voldoende worden 
beschermd. 
 
Het uitvoeren van de reeds geprogrammeerde maatregelen is kosteneffectief 
Met een kostenbatenanalyse is vervolgens onderzocht of de maatregelen die nodig zijn om deze beheernorm 
van NAP -0,52 m te handhaven, kosteneffectief zijn. Hieruit blijkt (zie de onderstaande risicotabel) dat door het 
nemen van de reeds geprogrammeerde maatregelen het jaarlijkse risicobedrag afneemt met circa 2,4 miljoen 
euro, terwijl de extra jaarlijkse kosten circa 1 miljoen euro bedragen.  
 
Overzichtstabel met functies en prestatie-eisen 
In onderstaande tabel zijn de zes belangrijkste functies beschreven die negatieve gevolgen kunnen 
ondervinden van te hoge waterpeilen. De eerste twee functies (bescherming polders tegen overstromingen 
vanuit de boezem en voorkomen van wateroverlast) worden beschermd door de provinciale normen. Dit is 
aangegeven met de blauwe cursieve tekst (wettelijke norm).De overige vier functies worden niet beschermd 
door de provinciale normen, maar wel door de eigen Rijnlandse beheernorm. 
 

Toelichting Prestatie-eis/wens boezem 
1. Bescherming polders tegen overstroming vanuit de boezem 
De regionale keringen van Rijnland moeten in een dusdanige staat zijn dat ze 
de polders voldoende bescherming kunnen bieden tegen overstroming vanuit 
de boezem.  

Voldoen aan de provinciale 
normen voor regionale 
keringen. 
Wettelijke norm  

2. Voorkomen wateroverlast in boezemland 
De verwerkingscapaciteit van de boezem (bemaling en berging) moet dusdanig 
zijn dat de maatgevende boezemwaterpeilen niet leiden tot wateroverlast in 
het boezemland. 

Voldoen aan de provinciale 
wateroverlast normen 
Wettelijke norm  

3. Ontvangen en verwerken wateroverschot uit polders 
Deze functie is van belang voor alle ruimtelijke gebruiksfuncties die in de 
polders liggen (van wonen, werken, land- en tuinbouw tot en met natuur). 70 
procent van Rijnlands beheergebied bestaat uit polders. Deze polders lozen 
hun wateroverschot op de Rijnlandse boezem. De capaciteit van de 
poldergemalen is afgestemd op de verwerkingscapaciteit in de boezem 
(bemaling + berging). Voor een goede werking van het watersysteem in de 
polders is het essentieel dat de poldergemalen vrij kunnen lozen op de 
boezem. Als polders hun wateroverschot niet of onvoldoende op de boezem 
kwijt kunnen, dan ondervinden alle gebruiksfuncties in betreffende polders 
hiervan overlast en/of schade. Hierdoor kunnen er zeer hoge schades 
(tientallen miljoen euro’s) in de polders ontstaan. Hoe groot deze mogelijke 
schade is verschilt per polder en per situatie. Om deze te kunnen bepalen is 
gebruik gemaakt van de Waterschade Schatter. Dit is een door de STOWA 
ontwikkeld instrument waarmee de potentiële schades per ruimtelijke 
gebruiksfuncties kunnen worden berekend. 
 

De kans op een volledige 
maalstop moet kleiner zijn 
dan eens in de 1000 jaar 
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4. Voorkomen van grondwateroverlast 
Door hoge boezemwaterpeilen kan grondwateroverlast in het boezemland 
ontstaan. Twee gebieden staan daarbij centraal: 

 Stedelijk gebied in Bloemendaal, Heemstede en Haarlem waar grote 
gedeelten zijn gedraineerd om lokale grondwateroverlast te voorkomen. 
Door hoge boezemwaterpeilen kan de afvoer van deze drainages worden 
gehinderd waardoor natte kruipruimtes kunnen ontstaan.  Gezien de lage 
frequentie van sterk verhoogde boezemwaterpeilen is er waarschijnlijk 
meer sprake van overlast/hinder dan van schade. Gezien de grootte van 
het effectgebied is de (negatieve) uitstraling hiervan richting de betrokken 
inwoners groot. 

 Bollengebied: Voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de 
bloembollen dient het peilbeheer in het bollengebied te worden 
uitgevoerd binnen strakke regelmarges en dient de drooglegging zo goed 
mogelijk gegarandeerd te zijn. Dit is van belang voor een goede 
ontwatering van de bollenpercelen. De potentiele schade die als gevolg 
van hoge (grond)waterstanden kan optreden is relatief groot (orde 
grootte van miljoenen). Daarvoor zijn in het gebied (door de 
ondernemers) al diverse maatregelen getroffen, zoals (bemalen) 
drainages, maar daarnaast is het noodzakelijk ook het boezemwaterpeil 
zoveel als mogelijk te reguleren. 

Blijven sturen op een 
bovengrens van NAP -0,52 
m (eens in de honderd jaar). 

5. (onbelemmerde) doorvaart voor scheepvaartverkeer 
De Rijnlandse wateren worden intensief gebruikt door de beroeps- en de 
recreatievaart. Voor een ongehinderde doorvaart worden aan de beroeps- en 
doorgaande recreatieve vaarwegen dan ook eisen gesteld aan de 
doorvaarthoogte. De beroepsvaarwegen zijn bijna allemaal voorzien van 
beweegbare bruggen. Dit in tegenstelling tot de recreatieve vaarroutes waar 
veel vaste bruggen in liggen. Het merendeel van deze bruggen voldoet net aan 
de minimale doorvaarthoogte van NAP 2,60 m. Al vanaf een beperkte 
waterpeilstijging (5 centimeter) neemt het aantal klachten over te lage 
bruggen toe. Gezien de lage frequentie (1 x per jaar tot 1 x per 10 jaar) en het 
feit dat maatgevende waterpeilen zich meestal buiten het vaarseizoen 
voordoen, geeft dit vooral overlast in plaats van schade.  

Blijven sturen op een 
bovengrens van NAP -0,52 
m (eens in de honderd jaar) 

 

6. (ongestoorde) werking overstorten 
Circa 100 overstorten hebben hun lozingspunt op de boezem. 25 daarvan 
hebben een te lage overstortdrempel. Bij hoge oppervlaktewaterpeilen kan 
dan het volgende gebeuren: 

 Extra opstuwing van het afvalwater in het riool doordat de overstorten als 
gevolg van te hoge oppervlaktewaterpeilen niet goed werken. Daardoor 
kan er (extra) rioolwater op straat terecht komen. 

 ‘Schoon’ oppervlaktewater stroomt via de overstorten het riool in en 
wordt van daaruit afgevoerd naar de afvalwaterzuivering. Dat kost 
energie en gaat ten koste van het zuiveringsrendement. 

De gemeenten zijn er verantwoordelijk voor dat dit (conform de regels van 
Rijnland) niet kan plaatsvinden. 

Voor de boezem zijn geen 
aanvullende prestatie-eisen 
nodig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 
 

Risicotabel 
Per functie is geanalyseerd* wat de gevolgen zijn van (te) hoge boezemwaterpeilen. Dit levert een jaarlijks 
risicobedrag. Door het nemen van maatregelen kan dit jaarlijkse risicobedrag worden verlaagd. De resultaten 
daarvan voor het jaar 2016 zijn in onderstaande risicotabel weergegeven. 
 

Functie Gevolg 
 
miljoen 
euro 

Uitgangssituatie Resultaat na maatregel 
peil met 5 centimeter dalen 

Kans 
1/x jaar 

Risico 
miljoen euro per jaar 

Kans 
1/x jaar 

Risico 
miljoen euro per jaar 

Beschermen polders tegen 
overstromingen** 

365 1/1.500 0,24 1/1.500 0,24 

Voorkomen wateroverlast in 
boezemland 

0,3 1/10 0,03 1/25 0,01 

Verwerken wateroverschot 
uit polders 

276 1/1.000 0,3 1/5.000 0,06 

Voorkomen grondwater-
overlast bollengebied 

13 1/5 2,6 1/25 0,5 

Scheepvaart 0,1 1/10 Nihil 1/25 nihil 

Overstorten 0,1 1/10 Nihil 1/25 nihil 
TOTAAL   2,93  0,57 
* Het betreft een globale analyse, waarmee inzicht wordt gegeven in de orde van grootte van mogelijke kosten en baten. De 
gebruikte bedragen zijn gebaseerd op eigen kostenramingen, de Waterschade Schatter en ervaringscijfers. De daad-
werkelijke schades die in kunnen optreden, zijn sterk afhankelijk van de omstandigheden op dat moment: staan de 
gewassen op het veld, konden er toch nog noodmaatregelen worden getroffen, etc. 
** Het risicobedrag van regionale keringen is niet opgeteld bij het totale risicobedrag. Dit om te voorkomen dat er zaken 
worden dubbel geteld.  

 
De kosten 
Door het jaarlijkse risicobedrag te vergelijken met de jaarlijkse kosten van de maatregelen kan beoordeeld 
worden of de kosten in verhouding staan tot de baten. Hiervoor zijn in de onderstaande tabel de kosten van de 
maatregelen vertaald naar jaarlijkse kosten.  
 

Maatregel Effect RBP* 
in cm 

Investerings 
kosten  

Afschrijving 
In X jaar 

Beheerkosten 
Per jaar 

Totale kosten 
per jaar 

Piekberging 
Haarlemmermeerpolder 

-2  26,7 miljoen 
 

100 0,18 miljoen 0,45 miljoen 

Verhogen betrouw-
baarheid boezemgemalen 

-1  1 miljoen 20 0,2 miljoen 0,25 miljoen 

Slim watermanagement -2  1,5 miljoen 10 0,1 miljoen 0,25 miljoen 

Totaal -5  29,2 miljoen  0,48 miljoen 0,95 miljoen 
*RBP: Representatief boezempeil. Dit is een gewogen gemiddeld waterpeil van 20 vaste locaties over de boezem. Het RBP is 
een belangrijke waarde die wordt gebruikt binnen het dagelijkse beheer. 
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BIJLAGE 5: Maatregelentabel 
 

  Maatregel Effect  op 
RBP* 

Effect op  
keringen met 
hoogte tekort 

Investerings 
kosten 
In euro’s 

Realisatie 
tijd 

K
o

rt
e 

te
rm

ijn
 

Verhogen waterkeringen Geen -87 km Zie (1) Zie (1) 

Piekberging 
Haarlemmermeerpolder 

-2 cm -4 km 26,7 miljoen  5 jaar 

Vergroten betrouwbaarheid 
bemaling

(2)
 

~ -1 cm -2 km ~1 miljoen < 5 jaar 

Slim watermanagement 
maatregelen

(3)
 

~ -2 cm ~-4 km ~1,5 miljoen 5 – 10 jaar 

La
n

ge
 t

er
m

ijn
 Benutten berging in polder 

meren 
(4)

 
- 0,5 cm -1 km ~onbekend 15 jaar 

Structurele peilverlaging 
(5)

 -3 cm -13 km ~18 miljoen 5 jaar 

Uitbreiding
(6) 

capaciteit
 

Katwijk tot 120 m3/s 
-4 cm/24 
uur 

-18 km ~33 miljoen 15 jaar 

*RBP: Representatief boezempeil. Dit is een gewogen gemiddeld waterpeil van 20 vaste locaties, verspreid over 
de boezem. Het RBP is een belangrijke waarde die wordt gebruikt binnen het dagelijkse beheer. 
 
(1) Het huidige onderhoudsprogramma is er op gericht de waterkeringen voor 2030 aan de normen te laten 
voldoen. De boezemstudie leert dat er een extra opgave is van 30 kilometer aan waterkeringen die te laag zijn. 
Dit betekent één tot twee jaar extra werk en zes miljoen euro aan extra kosten. 
 
(2) Alle (boezem)gemalen hebben een bepaalde betrouwbaarheid. Uit een analyse van boezemgemaal Katwijk 
blijkt dat dit gemaal één keer per jaar 10 uur niet beschikbaar is. In de boezemstudie is aangenomen dat de 
faalkans van Katwijk representatief is voor de overige boezemgemalen. Of dat ook daadwerkelijk zo is, wordt 
nog nader onderzocht. Uit de boezemstudie blijkt dat de faalkans van de boezemgemalen een significante 
invloed heeft op de maatgevende waterpeilen. In het kader van Assetmanagement wordt onderzocht in 
hoeverre het mogelijk is de betrouwbaarheid van de boezemgemalen tegen welke kosten te verhogen. In 
bovenstaande tabel is er van uitgegaan dat dit een (geschat)positief effect van minimaal één centimeter moet 
kunnen zijn.  
 
(3) Gezien de samenhang van het Rijnlandse watersysteem met de watersystemen van de omliggende 
waterbeheerders, is er nauw contact met deze beheerders en kennisinstituten zoals het KNMI. Onder andere in 
het project ‘Slim watermanagement’. In dit project wordt onderzocht of de watersystemen rond het 
Noordzeekanaal verder op elkaar kunnen worden afgestemd.  
 
Onder Slim watermanagement vallen ook alle maatregelen met betrekking tot het verbeteren van 
weersvoorspellingen en het (verder) verhogen van de effectiviteit van voormalen en dergelijke. Het gaat 
daarbij om relatief eenvoudige beheermaatregelen, zonder dat er allerlei grote werkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd. Het gaat dan voornamelijk om automatiseringskosten met hier en daar een (kleine) 
ingreep in het watersysteem. 
 
(4) Met naar verwachting relatief kleine technische ingrepen (en daarmee relatief lage kosten) is het mogelijk 
bij een aantal bestaande poldermeren en plassen extra water te bergen. Wel zijn er over het algemeen andere 
belangen, zoals  natuur, die worden geschaad als betreffende meren en plassen als piekberging worden 
ingezet. Een brede verkenning cq. afweging, waarbij de omgeving vanaf het begin af aan wordt meegenomen, 
is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van deze locaties. 
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(5) Het huidige beheerpeil van de boezem wordt al meer dan 100 jaar gehanteerd. Structureel verlagen hiervan 
is in principe een effectieve maatregel. In polders gebeurt dat dan ook met enige regelmaat. Echter, er is bij 
peilverlaging in de boezem geen inzicht in mogelijke potentiële schades/gevolgen aan bijvoorbeeld funderingen 
en andere functies. Dit moet – samen met de omgeving – goed worden onderzocht, voordat tot peilaanpassing 
wordt overgegaan. Een peilverlaging van drie centimeter betekent dat ook de waterbodem in principe drie 
centimeter moet worden verlaagd. De investeringskosten hiervan bedragen circa 18 miljoen euro. 
 
(6) In de investeringskosten is nog niet de verbreding van het Oegstgeesterkanaal opgenomen. Dit kanaal zit in 
principe aan zijn maximale afvoercapaciteit. Nadere analyse moet uitwijzen of bij verdere uitbreiding van het 
gemaal ook verbreding van het Oegstgeesterkanaal noodzakelijk is.  

 
  



 

 

16 
 

BIJLAGE 6: Procesplan boezemstudie 
 
In deze bijlage zijn de processtappen beschreven die in de boezemstudie zijn en worden genomen. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 Stap 1: Uitvoering van de studie. 

 Stap 2: Het meenemen en informeren van het bestuur. 

 Stap 3: Het betrekken van de omgeving. 

 Stap 4: De besluitvorming. 

 Stap 5: Vervolg. 
 
Stap 1: Uitvoering van de studie 
In 2015 is eerst een QuickScan uitgevoerd om scherp te krijgen welke vragen we beantwoord willen hebben en 
om een eerste inzicht te krijgen in de gevolgen van de diverse ontwikkelingen, zoals klimaatverandering. Dit ter 
voorbereiding van de in 2016 uit te voeren verdiepende studie.  
 
In januari 2016 is het bureau Hydrologic van start gegaan met de verdiepende studie. Op basis van de nieuwe 
klimaatscenario’s en in nauwe samenwerking met de ambtelijke begeleidingsgroep zijn de maatgevende 
boezemwaterpeilen rekenkundig bepaald, potentiele (toekomstige) knelpunten geïdentificeerd en mogelijk te 
nemen maatregelen beoordeeld. In augustus 2016 is de eerste concept rapportage opgeleverd, waarvan de 
resultaten samengevat in de beeldnota zijn weergegeven. 
 
Gezien de samenhang van het Rijnlandse watersysteem met de watersystemen van de omliggende 
waterbeheerders, is er nauw contact met deze beheerders. Onder andere in het project ‘Slim 
watermanagement’. In dit project wordt onderzocht of de watersystemen rond het Noordzeekanaal verder op 
elkaar kunnen worden afgestemd cq. het onderlinge waterbeheer verder kan worden geoptimaliseerd.  
 
Stap 2: Meenemen en informeren van het bestuur 
De boezemstudie is een complexe studie die voldoende voorkennis vereist voordat de juiste discussies kunnen 
worden gevoerd cq. verdere besluiten kunnen worden genomen.  
Het (tijdig) meenemen en informeren van het bestuur en collega’s over de resultaten van de boezemstudie is 
hierbij essentieel. 
 
In januari 2016 is de commissie Voldoende Water voor de eerste keer geïnformeerd over de voortgang en de 
eerste resultaten uit de Quickscan. Op woensdag 5 oktober 2016 is de VV geïnformeerd over de resultaten van 
de gehele boezemstudie.  Het gaat daarbij om: 

 Hoe werkt het Rijnlandse watersysteem en welke kaders (normen) gelden er? 

 Wat is de relatie met de watersystemen van de omliggende waterbeheerders en hoe werken wij samen? 

 Wat leert de boezemstudie ons, wat valt op en waar moet extra op worden gelet? 

 Wat zijn de aandachtspunten die volgen uit de boezemstudie en die wij samen met de omgeving willen 
bespreken? 

 
Stap 3: Betrekken van de omgeving 
Klimaatverandering is ook in de samenleving steeds meer een onderwerp van gesprek. Als Rijnland willen we 
een actieve rol spelen in het debat en de dialoog aangaan met alle relevante spelers. Een volgende stap is dan 
ook het meenemen en betrekken van de omgeving: collega overheden, inwoners, bedrijven en 
belangenorganisaties. De nadruk ligt hierbij niet op de boezemstudie zelf, maar op de belangrijkste vraag die 
uit de boezemstudie naar voren komt, te weten: hoe zorgen we samen met de omgeving voor een 
toekomstbestendig gebied dat opgewassen is tegen de klimaatverandering en andere ontwikkelingen zoals 
bodemdaling? 
 
Gesprekken met stakeholders, 4

e
 kwartaal 2016 

Via de lijn van de reguliere bestuurlijke overleggen worden gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers 
van land- en tuinbouworganisaties, natuurorganisaties, gemeenten en bedrijven. De resultaten daarvan zijn in 
bijlage 7 weergegeven. Het gaat daarbij om het volgende: 

 Creëren van bewustwording. 
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 Toetsen of zij zich kunnen herkennen in de resultaten en de aandachtspunten die uit de studie naar voren 
komen. Zijn er nog zaken vergeten of moeten andere accenten worden gelegd? 

 Het vormen van een gezamenlijk beeld/vetrekpunt. Waar lopen zij in de praktijk tegenaan met betrekking 
tot klimaatverandering en peilbeheer? 

 
Stap 4: Besluitvorming 
Nadat de gesprekken met de stakeholders zijn gevoerd, wordt op 1 februari 2017 de boezemstudie ter 
besluitvorming aan de VV aangeboden. Het gaat daarbij specifiek om het vaststellen van de volgende 
onderdelen: 

 De nieuwe maatgevende waterpeilen als basis voor het Rijnlandse beleid. 

 De gewenste robuustheid van het watersysteem. 

 De daarbij behorende opgaven tot 2030, met een doorzicht tot 2050. 

 De voorkeursmaatregelen. 

 De wijze van samenwerken met de omgeving. 
 
Stap 5: Vervolg 
 
Aanpassing beleidskaders 
Om het in de boezemstudie geleerde in de praktijk te kunnen toepassen is verdere uitwerking/actualisatie 
nodig van een aantal onderliggende beleidsnota’s, te weten: 

 Peilbesluit boezem: uitvoering 2017 – 2018.  

 Nota bemalingenbeleid: uitvoering 2017. 

 Calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast: uitvoering 2017. 
 
Regionale klimaatbijeenkomsten, 2

e
 kwartaal 2017 

Daarnaast wordt de komende maanden, via de lijn van de Strategische Samenwerkingsagenda’s, toegewerkt 
naar regionale klimaatbijeenkomsten voor gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en relaties. De 
boezemstudie kan daarbij mooi aansluiten. Doel van deze bijeenkomsten is om, naast het werken aan 
bewustwording, te komen tot afspraken over hoe we samen kunnen zorgen voor een 
toekomst/klimaatbestendig gebied. 
 
Omgevingsvisies en strategische samenwerkingsagenda’s 
Omgevingsvisies die Rijk, provincies en gemeenten moeten opstellen, bieden een kans om de Rijnlandse 
wateropgaven geïntegreerd te benaderen, te verbinden aan brede maatschappelijke opgaven en het 
onderwerp klimaatverandering op te pakken. Het initiatief tot het opstellen van een omgevingsvisie ligt bij 
andere overheden, maar Rijnland voert proactief regionaal en lokaal gesprekken om vroegtijdig aan te haken 
bij processen die hiervoor lopen. Om de VV hierbij aan te haken, staat in februari 2017 de informatieve VV 
onder andere in het teken van omgevingsvisies. 
  
Parallel aan de omgevingsvisies, zet Rijnland in 2017 verder in op samenwerking met partners door middel van 
strategische samenwerkingsagenda’s. Deze agenda’s zijn een middel om gezamenlijke ambities en opgaven te 
formuleren en daarmee water te verbinden aan andere maatschappelijk opgaven. De VV wordt voor de zomer 
van 2017 geïnformeerd over hoe de agenda’s vorderen en welke dilemma’s Rijnland daarbij tegenkomt.  
 
 

 
  



 

 

18 
 

BIJLAGE 7: Resultaat gesprekken met stakeholders 
 
In de periode oktober 2016 - december 2016 hebben we de volgende stakeholders gesproken over de 
resultaten van de boezemstudie: Natuur & milieu organisaties, LTO, vier aangrenzende waterbeheerders (via 
het Slim watermanagementsoverleg), provincie Noord-Holland en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Gouda, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Kaag en Braassem, Leiden. 
 
De belangrijkste resultaten zijn: 

 Alle stakeholders waarderen het zeer dat ze in een zo vroeg stadium bij de ontwikkeling van beleid worden 
betrokken. Ze willen graag met Rijnland samenwerken om het gebied verder klimaatbestendig in te 
richten. Daarbij worden de omgevingsvisies en de strategische agenda’s als belangrijke instrumenten 
genoemd. 
 

 Alle stakeholders herkennen de klimaatverandering en zijn vaak al bezig om zelf maatregelen te treffen of 
voor te bereiden. Daarnaast geven met name de agrarische sector en de gemeenten Haarlem en 
Bloemendaal het belang aan van het goed peilbeheer (niet te hoge boezemwaterpeilen). Dit in verband 
met het voorkomen van grondwateroverlast in dit deel Rijnland en de daarmee hangende potentiële 
schade cq. overlast. 

 

 Alhoewel de stakeholders zich bewust zijn van een eigen verantwoordelijkheid, wordt er van Rijnland als 
waterbeheerder en waterdeskundige een proactieve aanpak verwacht.  

 

 Naast klimaatverandering geven alle stakeholders aan dat ook droogte (verzilting) en bodemdaling 
belangrijke onderwerpen zijn waar we samen de schouders onder moeten zetten. 

 

 Opvallend is dat bijna alle gemeenten aangegeven dat het intern (binnen de eigen gemeentelijke 
organisatie zowel ambtelijk als bestuurlijk) agenderen van de gevolgen van klimaatverandering soms lastig 
is. Met name richting de Ruimtelijke Ordeningsafdelingen die met veel prioriteiten te maken hebben, 
waarvan klimaat er één is. Hieraan – vanuit Rijnland – extra aandacht besteden is gewenst. 

 

 Daarnaast zijn bijna alle gemeenten bezig met het inzichtelijk krijgen van de gevolgen van 
klimaatverandering voor hun gemeente. Dit in combinatie met bodemdaling, 
houtenpaalkoppenproblematiek en riolering. Wij hebben aangegeven graag samen op te trekken en 
gebruik te maken van elkaars kennis, kunde en gegevens. 

 

 Daarnaast zijn met de stakeholders diverse potentiele korte en lange termijn maatregelen doorgenomen, 
van de inzet van natuurgebiedjes als mogelijke bergingslocaties (aangedragen door natuur & milieu 
organisaties) tot en met de voor- en nadelen van een peilverlaging van het boezemsysteem. 

 

 De stakeholders zien graag op korte termijn een vertaalslag van de resultaten van de boezemstudie naar 
hun eigen gebied. Om dit te kunnen faciliteren wordt aanvullend een studie uitgevoerd waarbij de effecten 
van de klimaatverandering op polder/peilvak niveau zichtbaar worden gemaakt.  
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Context 

In de commissie Voldoende Water (18 januari 2017) is afgesproken het besluit van het 

voorstel over de boezemstudie aan te passen. Het gaat daarbij om: 

 het onder punt 1 expliciet benoemen van de resultaten die worden vastgesteld. 

 het onder punt 2 verwijderen van de verwijzing naar de te voeren discussie over de 

kostenverdeling.  

 bij punten 5 en 6 meer duiding te geven van wat Rijnland gaat doen en daarbij de 

koppeling te leggen met de mogelijke maatregel ‘peilverlaging boezem’. 
 

 

Wijziging 

Onderstaand is het aangepaste besluit weergegeven. In blauw zijn de wijzigingen ten 

opzicht van oorspronkelijke voorstel weergegeven. 

 

De verenigde vergadering  

 

besluit: 

 

1. De resultaten van de boezemstudie vast te stellen. Hiermee wordt een stevige basis 

gelegd om het Rijnlandse watersysteem samen met de omgeving goed voor te 

bereiden op de toekomst. Het gaat daarbij om het volgende (voor een nadere 

toelichting zie bijlage 1: Beeldnota samenvatting resultaten boezemstudie): 

a. De druk op het watersysteem is als gevolg van klimaatverandering een stuk 

groter dan tot nu toe aangenomen. 

b. Naast klimaatverandering speelt ook de beschikbaarheid/betrouwbaarheid van 

de boezembemaling een significante rol bij het bereiken van de maximale 

waterpeilen die zich in de boezem kunnen aandienen. 

c. Desondanks voldoen we in de boezem in principe aan de wettelijke normen. 

Maar de maximale waterpeilen zijn wel 5 tot 10 centimeter hoger. Ruim boven 

de beheermarges zoals die tot nu toe gehanteerd worden. 

Onderwerp 

 

Boezemstudie 

Vergaderdatum 

 

1 februari 2017 Agendapuntnummer  

D&H-vergadering 

 

24 januari 2017   

VV-commissie 

 

Voldoende Water Datum commissie 18 januari 2017 

Portefeuillehouder 

 

J.J.J. Langeslag   

Corsanummer 

 

17.006130   

 

VV-Nota van wijziging 
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d. In de boezem hebben we een (beperkte extra) verbeteropgave. Voor de 

langere termijn (na 2025) kunnen extra aanvullende maatregelen nodig 

blijken. 

e. Voor de polders dient zich opnieuw een forse opgave aan. 

 

2. Proactief met de omgeving te werken aan een klimaatbestendig watersysteem/gebied 

en daarbij ook de (landelijke)discussie te voeren over de huidige kostenverdeling van 

het waterbeheer*. De uitdagingen waar we als gevolg van de klimaatverandering voor 

gesteld staan kan Rijnland niet alleen aanpakken. Intensieve samenwerking met alle 

belanghebbenden is noodzakelijk om het gebied klimaatbestendig te kunnen houden. 
 

* de doorgestreepte oorspronkelijk tekst is, zoals besproken in de VV-commissie, verwijderd.  

  

3. Het huidige beschermingsniveau van het watersysteem te handhaven en daarvoor de 

aanvullende Rijnlandse beheernorm te blijven gebruiken, naast de vereiste wettelijke 

wateroverlastnormen. 

 

4. De reeds geplande maatregelen (waaronder de aanleg van de piekberging 

Haarlemmermeerpolder) onverminderd door te zetten.  

 

5. De volgende aanvullende maatregelen voor te bereiden: verhogen betrouwbaarheid 

boezemgemalen en verdere implementatie van Slimwatermanagement door verdere 

afstemming van het dagelijkse beheer met de omliggende waterbeheerders, het 

bevorderen van verbetering van de weervoorspellingen en het verder verhogen van 

de effectiviteit van voormalen. 

 

6. Te onderzoeken of een deel van de wateroverlastopgave van de polders doelmatig 

kan worden overgeheveld naar de boezem en welke maatregelen daar voor nodig 

zijn. 

 

7. In het peilbesluit van de boezem, dat vanaf 2018 wordt geactualiseerd, te 

onderzoeken of het verantwoord en mogelijk is te komen tot een structurele verlaging 

van het boezempeil. 
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VV-besluitnota 

 
 

De verenigde vergadering  

 
besluit: 

1. De Nota beantwoording zienswijzen legger regionale keringen 2016 vast te stellen. 
2. De legger regionale keringen 2016 gewijzigd en gedeeltelijk vast te stellen. 

 

Context 

Het hoogheemraadschap is op grond van artikel 5.1 van de Waterwet verplicht zorg te 
dragen voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan 
waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Van de 
legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en 
daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. 
 

Een legger voor regionale keringen is van belang omdat ca. 95% van de keringen op het 
eigendom van derden ligt. Via de legger is geregeld wat de zorgplicht inhoudt van 
grondeigenaren en wat Rijnland aan onderhoudsplicht heeft aan de kering over de 
langere termijn. Onder zorgplicht valt het dagelijks beheer voor b.v. grasmat of andere 
(vergunde) bedekking, herstellen van kuilen, en het niet ingrijpen (zonder vergunning) in 
het profiel door graven en/of bouwen. Rijnland bezit ca. 5% van de grond waar regionale 
keringen op liggen en is alleen daar zowel dagelijks beheerder als lange termijn 
beheerder (w.o. versterkingen vallen).  
 

Een legger is aan veranderingen onderhevig doordat bijvoorbeeld keringen versterkt 
worden of door initiatieven van derden. Het hoogheemraadschap dient derhalve met 
regelmaat de legger te actualiseren. 
 
Na de actualisatie van 2015 zijn thans 87 wijzigingsvoorstellen noodzakelijk. In 
voorbereiding op het formele proces van ter inzage legging van het ontwerp is extra 
aandacht besteed aan communicatie rondom de voorgenomen leggerwijziging. De 
eigenaren van de percelen waarop de wijzigingen van toepassing zijn, zijn actief 
benaderd.   
 
Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap hebben het ontwerp op 26 
april 2016 vastgesteld. Dit ontwerp van de nieuwe legger 2016 heeft, door een omissie in 
de organisatie pas na de zomer, van 3 oktober t/m 13 november 2016 voor een ieder ter 
inzage gelegen. De benodigde capaciteit voor deze procedure was, in afwijking van de 
planning, niet eerder beschikbaar binnen de organisatie. 
 
Op het ontwerp zijn twee zienswijzen ingediend. Beide reclamanten hebben binnen de 
gestelde termijn gereageerd en hebben beiden een direct belang bij de legger. Derhalve 
zijn zij ontvankelijk. Eén zienswijze geeft aanleiding tot aanpassing van de legger. De 
concept Nota beantwoording zienswijzen is bijgevoegd. 
 
Bij de bij de actualisatie van de legger in 2015 zijn voor 4,6 kilometer onjuiste 
uitgangspunten in de berekeningen zijn gehanteerd. Deze 4,6 kilometer zal daarom bij 
een volgende herziening opnieuw ter inzage gelegd moeten worden en is buiten 
onderhavige vaststelling gehouden.  Mede in verband hiermee zal eind 2017 een 
volgende actualisatie worden voorgelegd. 
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Argumenten 

1.1 De legger kan gewijzigd vastgesteld worden met inachtneming van de beantwoording 

van de zienswijzen, en de daaruit voortvloeiende consequenties.  

 

Met verwijzing naar de bijgevoegde concept Nota beantwoording zienswijzen is 
geconcludeerd dat beide reclamanten ontvankelijk zijn in hun reactie. Beiden hebben 
binnen de gestelde termijn hun schriftelijke zienswijze ingediend en hebben aantoonbaar 
een direct belang bij de wijziging van de legger.  
 
Eén reclamant heeft gevraagd waarom een wijziging van een regionale kering, die door 
het hoogheemraadschap middels een watervergunning is toegestaan, niet is opgenomen 
in de actualisatie van de legger. Geconstateerd is dat deze wijziging van de kering in de 
praktijk inmiddels gerealiseerd is, en dat de watervergunning gereed gemeld is. De 
werkzaamheden zijn conform de voorschriften uitgevoerd. De legger zal voor het 
betreffende perceel moeten worden aangepast.  
 
Omdat dit consequenties heeft voor het ruimtebeslag op percelen van derden, zijn deze 
partijen door het hoogheemraadschap inmiddels geïnformeerd over de aanpassing. 
Samen met deze partijen wordt gekeken hoe huidige en toekomstige ontwikkelingen op 
deze percelen ingepast kunnen worden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met 
kadeverbetering die ook rond deze percelen actueel is.  
 
De tweede zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing.  
 
Beide reclamanten zullen na vaststelling van de Nota beantwoording zienswijzen en 
vaststelling van de legger schriftelijk geïnformeerd worden.  
 

 

2.1 Er zijn 87 wijzigingen noodzakelijk voor de actualisatie van de legger. De wijzigingen 

voldoen aan de huidige uitgangspuntennotitie en sluiten dus 1 op 1 aan bij de huidige 

legger. 

De legger kan globaal, als volledig kaartbeeld worden vastgesteld, zonder in te zoomen 
op de specifieke wijzigingen. De 87 wijzigingen omvatten ca. 30 km, wat 2.5% is van de 
ruim 1200 km keringen. Een deel van de wijzigingen komt voort uit vergunningverlening, 
een deel via watergebiedsplannen, een deel via projecten en een deel door 
voortschrijdend inzicht. Dit laatste volgt uit waarnemingen in het veld waaruit blijkt dat 
de daadwerkelijke ligging van de kering in het veld anders is dan dat het theoretisch 
profiel aangaf, dus de ligging van berekende kruin aanpassen op de fysiek aanwezige 
kruin (vaak gaat het om enkele meters).  

 

Reden wijziging in legger Aantal  km 

1. Afvoeren keringen ivm wijzigingen watersysteembeheer 7 1,7 km 

2. Aanwijzen keringen ivm watersysteembeheer 
(watergebiedsplannen/peilbesluiten) 

9 1,4 km 

3. Aanpassen legger aan actuele situatie in veld (ivm voortschrijdend 
inzicht in ligging keringen in relatie tot het theoretisch profiel) 

40 13,1 km 

4. Ingrepen in het veld door projecten/ vergunning aanvragers 31 13,3 km 

 87 29,6 km 

  
De leggerwijzigingen zijn inmiddels verwerkt in de viewer 2016 en zijn te zien op 
http://rijnland.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=legger_waterkering_2016.  
Ten opzichte van 2015 heeft de viewer een verbeterslag ondergaan: 
 

- de wijzigingen van 2016 ten opzichte van de wijzigingen van 2015 zijn met een 
aparte kleur zichtbaar; 
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- de profielplaatjes in pop-ups zijn makkelijker herkenbaar met fysieke situatie in 
het veld; 

- geplande keringen zijn nu in een andere kleur weergegeven. Dit gaat met name 
over keringen die als ontwerp via een projectplan of vergunning reeds zijn 
gecommuniceerd, maar nog niet fysiek zijn aangelegd. Na aanleg van de kering 
en afronding van het project wordt de status in de legger gewijzigd naar een 
definitieve leggerstatus en de ‘oude’ vervangen kering, die geen status meer 
heeft, wordt verwijderd. 

 

 

2.2 Gedeeltelijke vaststelling is noodzakelijk omdat 4,6 kilometer kering, die ter inzage 

gelegen heeft, onjuist berekend is. 

Ten aanzien van de gewijzigde strekkingen is gebleken dat er onjuiste uitgangspunten in 
de berekeningen zijn gehanteerd. Dit door een fout in het vorige leggerproject 2015 
waarbij onjuiste uitgangspunten in de berekeningen zijn gehanteerd. Het vorenstaande 
heeft gevolgen voor 4,6 kilometer kering in 11 kadevakken. In de berekeningen is 
uitgegaan van een beheersmatig waterpeil en is niet de juiste risicofactor toegepast. Dit 
is van invloed geweest op andere afgeleide uitgangspunten in de berekening zoals 
bijvoorbeeld het grondwaterniveau in de waterkering dat daardoor te laag is 
aangehouden.   
 
De consequentie is dat op een aantal plekken te weinig ruimte voor de waterkering 
gereserveerd is. Deze 4,6 kilometer zal daarom bij een volgende herziening opnieuw ter 
inzage gelegd moeten worden, en dient buiten onderhavige vaststelling gehouden te 
worden. Daarom is er sprake van een gedeeltelijke vaststelling van de legger ten 
opzichte van hetgeen ter inzage heeft gelegen bij het ontwerp. De strekkingen zijn niet 
van toepassing op de percelen waarvoor zienswijzen zijn ingediend.  
 
 
2.3 Vanwege de impact die de legger op het gebruik van de eigen grond kent, is 

zorgvuldig gecommuniceerd met eigenaren van de grond waarop keringen liggen. 

De communicatie over de legger regionale keringen voldoet aan de juridische eisen. Met 
het oog op het uitgangspunt ‘van buiten naar binnen kijken’ is daarnaast gekozen voor 
extra communicatie. Immers Rijnland legt beperkingen op aan eigenaren van de grond. 
Eigenaren mogen van een overheid verwachten dat zij actief worden geïnformeerd over 
veranderingen in de eisen over gebruik en beheer van hun eigen grond.  
 
De betreffende eigenaren hebben we daarom geïnformeerd over de inspraakprocedure 
met een brief. Door het tegemoet komen aan een zienswijze is er een kans op het 
instellen van beroep. Gelet op de genoemde extra communicatie voorafgaand en tijdens 
de procedure wordt deze kans klein geacht.   
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20-12-2016, kenmerk 

16.109832, 

 

en gelet op artikel 5.1 van de Waterwet, 

 

 

besluit: 

1. De Nota beantwoording zienswijzen legger regionale keringen 2016 vast te stellen. 

2. De legger regionale keringen 2016 gewijzigd en gedeeltelijk vast te stellen 

 

 

Leiden, 01-02-2017. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

G.J. Doornbos 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 

 
VV-besluit 
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Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland 

Postbus 156 

2300 AD LEIDEN 

 

Onderwerp: zienswijze voornemen tot wijziging Legger regionale waterkeringen 

 

 

’s-Hertogenbosch, 12 november 2016 

 

 

 

Geacht college,  

 

Namens opdrachtgever HTCP Hotel, Technology Capital Partners, Chasseveld 15G, 4811 DH Breda, 

dien ik hierbij mijn zienswijze in op de voorgenomen wijziging van de Legger regionale 

waterkeringen Rijnland. Mijn cliënt is eigenaar van het perceel mr. Jac. Takkade 35, Aalsmeer, 

kadastraal bekend als Aalsmeer, sectie A, nr. 3118. 

 

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de Legger regionale waterkeringen ligt tot en met 13 

november 2016 ter inzage. Deze zienswijze is per email verstuurd (legger@rijnland.net), alsmede 

per post verzonden. De zienswijze is derhalve tijdig ingediend.  

 

Op 5 april 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer een 

bouwvergunning verstrekt om op bovengenoemd perceel een hotel en daarbij behorende 

voorzieningen, te realiseren. Dit bouwvoornemen is nog steeds actueel en bevindt zich inmiddels in 

de besteksfase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Volgens de uitgangspuntennota van de ontwerp wijziging van de Legger wordt in de toekomstige 

legger een extra ruimte van 20 cm in de hoogte gereserveerd voor onder meer dijkophoging. Ook 

wordt in de toekomstige legger extra ruimte van 25cm voor (bodem)maaivelddaling meegenomen. 

Cliënt kan niet zonder meer aannemen dat hij door bovengenoemde wijzigen en mogelijk andere 

aanpassing van de legger, niet in een nadeliger positie komt te verkeren en kan zich daarom niet 

vinden in de toekomstige Legger. De positief bestemde horecafunctie bevindt zich in een deel van 

de buitenbeschermingszone. 

 

Ik behoud me het recht voor deze zienswijze nader aan te vullen en verzoek u mij daarvoor een 

redelijke termijn te stellen. 

 

 

Met vriendelijke groet 

Namens HTCP Hotel, 

 

Met vriendelijke groet 

Namens HTCP Hotel, 

 

 

 

 

drs. S. de Boer 

senior juridisch adviseur omgevingsrecht   

 

Partners RO 

Julianaplein 8  

5211 BC ‘s-Hertogenbosch  

T: 073 8200 732 

sdeboer@partnersro.nl 
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1. Inleiding en doel 

1.1. Doel van deze nota 

Op 26 april 2016 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het 
hoogheemraadschap van Rijnland de ontwerp wijziging van de legger regionale 
waterkeringen vastgesteld.  
 
In de legger staat waaraan de waterkeringen naar ligging, vorm, afmeting en constructie 
moeten voldoen op grond van artikel 5.1 Waterwet. Hierin zijn tevens de kern- en 
beschermingszones aangegeven waarop de verbodsbepalingen van de Rijnlandse keur 
van toepassing zijn. Daarnaast worden in de legger de onderhoudsplichtigen of 
onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterkeringen aangegeven. 
 
Het ontwerp heeft van 3 oktober t/m 13 november 2016 ter inzage gelegen. Er zijn twee 
zienswijzen ontvangen. In onderhavoige nota worden in hoofdstuk 2 de zienswijzen 
beantwoord. De ingediende zienswijzen zijn in hun geheel opgenomen in hoofdstuk 3. 
 
1.2  Achtergrondinformatie 

Rijnland is op grond van de Waterschapswet en de Waterwet verplicht tot het opstellen 
van een legger van de regionale waterkeringen en deze actueel te houden. Een legger 
legt een dynamisch proces vast. Er worden immers keringen versterkt of door eigenaren 
met behulp van vergunningen gewijzigd. Dat moet worden verwerkt in de legger, zodat 
vergunningverlening en handhaving voor keringen op basis van actuele informatie kan 
worden uitgevoerd.  
 
De communicatie over de wijziging van de legger is gedaan op grond van de juridische 
eisen die daarvoor gelden. Daarnaast heeft Rijnland op grond van haar uit uitgangspunt 
‘van buiten naar binnen kijken’  extra communicatie over het onderwerp gedaan. Een 
legger legt namelijk beperkingen op aan eigenaren van de grond. Eigenaren mogen 
daarom van een overheid verwachten dat zij actief worden geïnformeerd over 
veranderingen in de eisen over gebruik en beheer op hun eigen grond.  
 
In casu gaat het om 87 wijzigingsvoorstellen die verwerkt zijn in de legger. De 
betreffende eigenaren zijn middels een brief geïnformeerd over de procedure. Dit heeft 
ertoe geleidt dat 16 eigenaren nadere informatie hebben ingewonnen over de 
leggerwijziging. Rijnland heeft de gevraagde informatie verstrekt en verondersteld dat 
voor deze mensen er geen aanleiding is een zienswijze in te dienen.  
 
1.3  Conclusie 

Op basis van de ingediende zienswijzen wordt geconcludeerd dat één daarvan aanleiding 
geeft tot het doorvoeren van een wijziging in de legger. De tweede zienswijze geeft geen 
aanleiding tot aanpassing.  
 
1.4. Vervolgprocedure  

Onderhavige nota beantwoording zienswijzen zal als bijlage worden toegevoegd bij de 
vaststelling van de wijziging van de legger regionale waterkeringen. De vaststelling staat 
geagendeerd voor de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland 
op 1 februari 2017.  
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2. Beantwoording zienswijzen 

2.1. Particulier 1 

 
Datum ontvangst zienswijze: 11 november 2016 
 
Inhoud zienswijze: 

 
Bij de ontwerp wijziging is ten onrechte achterwege gebleven de aanwijzing van de 
nieuwe regionale waterkering, kernzone, beschemingszone en buitenbeschermingszone 
zoals deze van kracht zijn na de verlegging van de bestaande kering naar een ligging 
rondom een nieuw gebouwde woning en insteekhaven op het perceel kadastraal bekend 
als Rijnsaterwoude sectie A nummer 2061.  
  
Beantwoording zienswijze: 

 

Reclamant heeft binnen de gestelde periode zijn zienswijze kenbaar gemaakt. Voorts 
heeft hij een aantoonbaar belang. Dit tezamen resulteert in het feit dat reclamant 
ontvankelijk is. 
 
Er wordt gerefereerd aan de verleende watervergunning met kenmerk  V58344. Bij 
besluit van 7 april 2014 2014 heeft het hoogheemraadschap  toestemming gegeven voor 
o.a. het verleggen van de regionale kering van de Rijnsaterwoudschepolder.  
 
De kering wordt met deze vergunning verlegd rondom de nieuw te bouwen woning. Beide 
percelen liggen hoger dan NAP min 0,1 m waardoor er sprake is van een verholen kering. 
De overige strekking van de nieuwe ligging van de kering is voldoende breed om zowel 
als kernzone als een beschermingszone aan te wijzen.  
 
Op 15 maart 2016 heeft het hoogheemraadschap een zogenaamde OK-brief gestuurd 
naar aanleiding van een bezoek ter plaatse. Tijdens dit bezoek is gekeken naar de 
voorschriften uit watervergunning V58344. Voor zover kon worden beoordeeld werd 
voldaan aan de geldende regels uit de Keur. De vergunde werkzaamheden zijn 
uitgevoerd. 
 
Conclusie:  

 

Bij de ontwerp wijziging is ten onrechte achterwege gebleven de aanwijzing van de 
nieuwe regionale waterkering, kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone 
zoals deze van kracht zijn na de verlegging van de bestaande waterkering naar een 
ligging rondom een nieuw gebouwde woning. Het hoogheemraadschap zal bij de 
vaststelling van de nieuwe legger de verlegde waterkering met bijbehorende kernzone, 
beschermingszone en buitenbeschermingszone alsnog in de legger opnemen. 
 

2.2. RO Partners namens HTCP Hotel, Technology Capital Partners 

 
Datum ontvangst zienswijze: 12 november 2016 
 
Inhoud zienswijze: 

 
Op 5 april 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer een bouwvergunning verstrekt om op bovengenoemd perceel een hotel en 
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daarbij behorende voorzieningen te realiseren. Dit bouwvoornemen is nog steeds actueel 
en bevindt zich inmiddels in de bestekfase. 
 
Volgens de uitgangspuntennota van de ontwerp wijziging van de legger wordt in de 
toekomstige legger een extra ruimte van 20 cm in de hoogte gereserveerd voor onder 
meer dijkophoging. Ook wordt in de toekomstige legger extra ruimte van 25 cm voor 
(bodem)maaivelddaling meegenomen. Cliënt kan niet zonder meer aannemen dat hij 
door bovengenoemde wijzigingen en mogelijk andere aanpassing van de legger, niet in 
een nadeliger positie komt te verkeren en kan zich daarom niet vinden in de toekomstige 
legger. De positief bestemde horecafunctie bevindt zich in een deel van de 
buitenbeschermingszone. 
 
Beantwoording zienswijze: 

 

Reclamant heeft binnen de gestelde periode zijn zienswijze kenbaar gemaakt. Voorts 
heeft hij een aantoonbaar belang. Dit tezamen resulteert in het feit dat reclamant 
ontvankelijk is. 
 
Het besluit waaraan gerefereerd wordt, zijnde de bouwvergunning, betreft een besluit 
afgegeven door een ander bestuursorgaan. Voor het hoogheemraadschap is niet duidelijk 
waar de toekomstige bebouwing op het perceel precies gesitueerd is. Voor de bouw van 
het hotel met bijbehorende voorzieningen, zijnde werkzaamheden in de kern- of 
beschermingszone van de regionale kering, dient door uw cliënt een watervergunning 
gevraagd te worden bij het hoogheemraadschap.  
 
De aanpassing van de regionale kering ter plaatse van het perceel betreft de dijk aan 
oostkant van het perceel. Hier is er sprake van een kleine verplaatsing van de 
leggerzone.  
 
Conclusie:  

 
De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de legger. Voor het bouwen op of 
nabij een dijk dient door het hoogheemraadschap een watervergunning te worden 
afgegeven. Cliënt wordt geadviseerd hierover in overleg te treden met de afdeling 
Vergunningverlening & Handhaving van het hoogheemraadschap. 
 
 



____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6  Nota beantwoording zienswijzen 
 

3. Ingediende zienswijzen (bijlagen) 

3.1. Particulier 1 
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3.2. RO Partners namens HTCP Hotel, Technology Capital Partners 

 

 



____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8  Nota beantwoording zienswijzen 
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4. Publicatie (bijlage) 

4.1. Bekendmaking Waterschapsblad 

 

  

 

 



4.11 Kaders en uitgangspunten voor MJP 2018-2021

1 Voorstel_5235.docx 

 
 

 

 

 

VV - verenigde vergadering 

 
 

 

Aard Voorstel VV-Besluitnota   

Vergaderdatum 01-02-2017 Agendapuntnummer 4.11. 

Onderwerp Kaders en uitgangspunten voor MJP 2018-2021 

Collegevergadering 20-12-2016 

VV-commissie Cie BOD: 18-01-2017 

Portefeuillehouder H. Pluckel 

Corsanummer  16.103537 

BABS id 5235 

Bijlagen  

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

besluit: 

bij het opstellen van het Meerjarenperspectief 2018-2021 uit te gaan van: 

1. de ambities zoals die opgenomen zijn in het WBP5, nader geconcretiseerd zijn in 

de Programmabegroting 2017 (met het meest actuele doorzicht tot en met 2021) 

en begrensd zijn door de motie ‘Randvoorwaarden WBP5’ (VV 23 september 

2015); 

2. een lastendrukstijging van maximaal 2,0% per jaar met ingang van 2018; 

3. een beperking van de schuldenlast tot maximaal 300% van de jaarlijkse 

belastingopbrengst in 2023 en maximaal 250% in 2030; 

4. inzet van eventuele financiële meevallers conform de motie ‘Randvoorwaarden 

WBP5’; 

5. bijstelling van ambitie bij eventuele financiële tegenvallers en nieuwe activiteiten; 

6. dezelfde rekenkundige uitgangspunten als in de Programmabegroting 2017, met 
uitzondering van de rente en inflatie die in mei 2017 herijkt worden. 
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VV-besluitnota 

 
 

De verenigde vergadering  

 
besluit: 
 
bij het opstellen van het Meerjarenperspectief 2018-2021 uit te gaan van: 

 

1. de ambities zoals die opgenomen zijn in het WBP5, nader geconcretiseerd zijn in de 

Programmabegroting 2017 (met het meest actuele doorzicht tot en met 2021) en 

begrensd zijn door de motie ‘Randvoorwaarden WBP5’ (VV 23 september 2015); 
2. een lastendrukstijging van maximaal 2,0% per jaar met ingang van 2018; 

3. een beperking van de schuldenlast tot maximaal 300% van de jaarlijkse 

belastingopbrengst in 2023 en maximaal 250% in 2030; 

4. inzet van eventuele financiële meevallers conform de motie ‘Randvoorwaarden 
WBP5’;  

5. bijstelling van ambitie bij eventuele financiële tegenvallers en nieuwe activiteiten; 

6. dezelfde rekenkundige uitgangspunten als in de Programmabegroting 2017, met 

uitzondering van de rente en inflatie die in mei 2017 herijkt worden. 

 

Context 

U geeft met dit besluit het startsein voor de Planning- en Controlcyclus van 2017. Deze 

verloopt volgens het model van beeldvorming-opinievorming-besluitvorming: 

 Beeldvorming. Op dit moment vragen we een raamwerk mee te geven aan het 

college en de ambtelijke organisatie voor het uitwerken van het Meerjarenperspectief 

2018-2021 (MJP). Dat gebeurt in de vorm van een herbevestiging van deze 

beleidsmatige kaders en rekenkundige uitgangspunten.  

 Opinievorming. Uw nadere bestuurlijke afwegingen over de balans tussen ambitie, 

schuldenpositie en lastendruk vinden plaats bij de voorbereiding en vaststelling van 

het MJP op 21 juni 2017. Met het MJP geeft u nadere kaders mee voor de uitwerking 

van de Programmabegroting 2018. 

 Besluitvorming. Op 8 november 2017 beslist u definitief over onder meer de ambitie 

en de tarieven in 2018, met de vaststelling van de Programmabegroting 2018. 

 
Argumenten 

1. Daarmee voert Rijnland een consistent beleid 

Deze kaders en uitgangspunten zijn in lijn met de VV-besluiten over het WBP5, het 

(vorige) MJP 2017-2020 en de Programmabegroting 2017 evenals het Coalitieakkoord en 

het Uitvoeringsprogramma ‘Samen werken aan water’. Aan deze besluiten zijn VV-

afwegingen voorafgegaan, tussen onder meer de ambities, de lastendrukontwikkeling en 

de schuldenpositie.  

 

2. Daarmee maakt Rijnland eerdere beloften waar 

Na de lastendrukstijging van 4,8% in 2016 en 2017, reduceert Rijnland vanaf 2018 de 

jaarlijkse lastendrukstijgingen tot maximaal 2%, zoals eerder beoogd in o.a. het 

Coalitieakkoord en het WBP5.  
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3. Daarmee realiseert Rijnland een duurzaam financieel beleid  

De Rijnlandse visie op duurzaam financieel beleid houdt in dat de schuld beperkt blijft tot 

maximaal 300% van de jaarlijkse belastingopbrengst in 2020 en maximaal 250% in 

2030, conform het VV-besluit van 5 november 2014. Daarbij is vorig jaar bij de 

vaststelling van het MJP 2016-2019 geaccepteerd dat de 300% vooralsnog pas wordt 

bereikt in 2023, maar zoveel eerder als mogelijk, en waarbij het maximum van 250% in 

2030 gerealiseerd moet worden. In de VV van 29 maart 2017 behandelt u de besluitnota 

Duurzaam financieel beleid, dat kan eventueel leiden tot een aanpassing. 

 

4. Hiermee verbetert Rijnland zo mogelijk eerder zijn schuldenpositie  

Bij vaststelling van het MJP 2016-2019 besloot de VV om eventuele financiële meevallers 

binnen deze bestuursperiode in te zetten voor verbetering van de schuldenpositie. De 

bijbehorende VV-besluitnota sloot daarbij aan bij de motie ‘Randvoorwaarden WBP5’, die 

het college overnam in de VV van 23-09-2015. Deze bevatte de opdracht om:  
 

“eventuele meevallers tijdens de uitvoering van het WBP5 ten gunste te laten vallen van de 

beperking van de schuldenlast; dit laat onverlet dat innovatie en besparende maatregelen 

daarbij een kans moeten krijgen”. 
 

U krijgt overzichten van de mee- en tegenvallers bij de Jaarrekening 2016 (VV 21 juni 

2017) en de Bestuursrapportages 2017 (VV 21 juni en 8 november 2017). 

 

5. Rijnland heeft harde kaders voor de lastendruk en de schuldenlast 

Rijnland kan eventuele financiële tegenvallers opvangen 

door bijstelling van de ambities, schuldvergroting of 

lastendrukverhoging. Omdat de kaders voor de schulden-

positie en lastendrukstijgingen relatief hard zijn, kan 

Rijnland tegenvallers alleen opvangen door bijstelling van 

ambities. Deze bijstelling kan bewust en risicogestuurd 

plaatsvinden door uw vergadering op basis van de 

resultaten in de jaarrekening en bestuursrapportages. Een 

vergelijkbare kwestie is aan de orde als Rijnland nieuwe 

activiteiten start, bijvoorbeeld door het pakken van 

kansen of het inspelen op ontwikkelingen. Ook dan gelden 

de beperkende kaders voor de maximale schuld en de 

lastendrukstijging, waardoor voor de ambitie het principe 

geldt: ‘komt er iets bij, dan moet er ook wat af’.  
 

6. Er is geen aanleiding de uitgangspunten te wijzigen, rente en inflatie uitgezonderd 

Onder de rekenkundige uitgangspunten verstaan wij onder meer de te berekenen korting 

op geplande investeringen, rente, inflatie en loonkosten-ontwikkeling. De uitgangspunten 

waarmee gerekend is in de Programmabegroting 2017 zijn nog actueel, met uitzondering 

van de rente. Deze is voor dit moment voorlopig bijgesteld en wordt herijkt in mei, 

samen met de inflatie. U vindt de rekenkundige uitgangspunten in bijlage 1. 

 

Risico’s 
6. Prognoses voor rente en inflatie onzeker 

De treasurer van Rijnland volgt de ontwikkeling van de rente- en inflatiestanden. Bij de 

behandeling van MJP in juni 2017 en de Programmabegroting 2018 in november 2017 

krijgt u de meest actuele rente- en inflatiecijfers en kunnen de te berekenen percentages 

zonodig worden bijgesteld.  
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Bijlage 1: Rekenkundige uitgangspunten 
 

1. Korting op investeringsraming 

Rijnland rekent met een concernbrede korting van 10% op onderhanden werk en 25% op 
toekomstig werk, voor de realisatieprognose van de investeringen en de berekening van 
de kapitaallasten.  
 

2. Rente langlopende leningen  
Rijnland rekent voor het MJP met een rente van 1,6 % op langlopende leningen die 
ingaan in 2018 en later (in begroting 2017 is voor 2018 en verder gerekend met 2,3%). 
Bij de behandeling van het MJP (juni 2017) en de Programmabegroting 2018 (november 
2017) krijgt het bestuur opnieuw de laatste rentestanden van de NWB en stellen we de 
te berekenen rente zo nodig bij1. 

 

Ter info: Bij het aantrekken van langgeld gaat Rijnland uit van lineaire leningen met 20 jaar 
looptijd, de rente bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) hiervoor is nu 1,36% 
(peildatum: 03-01-2017). In 2016 bewoog de rente zich tussen 0,87% en 1,60%. De rente-
indicatie voor een lineaire 20 jaarslening ingaand per 03-01-2018 is 1,50% (NWB, peildatum 
03-01-2017), voor 30 jaar lineair 1,70% en voor 40 jaar 1,80%.  

 

3. Rente korte-termijnleningen 
Rijnland rekent voor kortlopende leningen die ingaan in 2018 met 0,0% rente en met 
0,30% voor kortlopende rekeningen die ingaan vanaf 2019 (in de begroting 2017 is 
vanaf 2018 gerekend met 0,1%).  

 

Ter info: Op 03-01-2017 was de rente 0,08% negatief bij de NWB, voor een lening van een 
jaar met stortingsdatum 3-1-2017. Met stortingsdatum 1-1-2018 was dat 0,0%. Heel 2016 
was de indicatie voor kasgeldleningen lager dan 0% (negatieve rente).  

  

4. Inflatie 

Overeenkomstig het huidige beleid rekent Rijnland voor het eerstkomende jaar (2018) 
geen inflatie mee, uitgezonderd prijsstijgingen die voortvloeien uit lopende contracten en 
verplichtingen. Met ingang van het tweede jaar (2019) wordt gerekend met 1% (d.w.z. 
2% inflatie minus 1%-punt efficiencykorting die door het DT is opgelegd), voor zover 
prijsstijgingen niet al zijn vastgelegd in langlopende contracten. De Europese Centrale 
Bank (ECB) streeft voor de komende jaren naar inflatieniveau van net onder de 2 procent 
voor de gehele Eurozone. 
 

5. Personele krimp  
Bij de vaststelling van het WBP5 is besloten om uit te gaan van een verdere personele 
reductie van 0,5% in 2018 en 2019. De organisatie brengt de personele capaciteit 
gaandeweg het jaar 2017 nader in beeld. Het DT vraagt ruimte om de bezuiniging op een 
andere manier in te vullen, namelijk door het equivalent van 0,5% fte in euro’s te 
besparen op de personeelsbegroting, zonder het op voorhand vast te pinnen op een 
besparing in fte’s. 
 

6. Loonkosten  

Net als vorige jaren gaat Rijnland uit van 2,5% jaarlijkse stijging van de loon- en andere 
personele kosten: 1% door salarisverhogingen (na een positieve beoordeling conform de 
beoordelingssystematiek Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschapspersoneel); en 1,5% 
door CAO-looncompensatie prijsontwikkeling. Deze stijging is niet direct door Rijnland te 
beïnvloeden en staat los van de personele krimp.  
 

7. Algemene reserves 

Rijnland hanteert een ondergrens van de algemene reserves van 5% van de netto 
exploitatiekosten vóór egalisatie, conform de Notitie inzet algemene reserves (2012). 

                                           
1 Rente- en inflatiegevoeligheid: Een stijging (of daling) van de rente met 1% betekent voor iedere 
€ 100 mln aan investeringsuitgaven jaarlijks € 1 mln meer (dan wel minder) rentelasten. Wat 
betreft de inflatie geldt dat als de werkelijke inflatie 1% uiteindelijk meer (of minder) is dan de 
inflatie waarmee geraamd is, dat jaarlijks ca € 0,8 mln scheelt op de exploitatiekosten.  
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8. Belastingeenheden 

Rijnland gaat bij de berekening van de belastingeenheden 2018-2021 uit van de 
belastingcampagne 2017 en de verwachte WOZ-waardenontwikkeling van de 
Waarderingskamer.  
 

Ter info: De WOZ-waardenontwikkeling heeft geen effect op de exploitatiekosten voor 
gebouwd, wel op het tarief gebouwd. Als de verwachte WOZ-waarden stijgen, daalt het tarief 
gebouwd evenredig. Een eventuele meeropbrengst door hogere WOZ-waarden dan begroot, 
vloeit terug in de reserve van de categorie gebouwd en wordt ingezet voor het tarief gebouwd 
in de jaren daarna. 

 
 Tarief gebouwd (in % van de WOZ-waarde) =      x 100%  

 

 
 

aandeel exploitatiekosten gebouwd 
totaal vd verwachte WOZ-waarden 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20-12-2016, kenmerk 

16.103537, 

 

en gelet op art. 98a t/m 102 van de Waterschapswet, 

 

 

besluit: 

bij het opstellen van het Meerjarenperspectief 2018-2021 uit te gaan van: 

1. de ambities zoals die opgenomen zijn in het WBP5, nader geconcretiseerd zijn in 

de Programmabegroting 2017 (met het meest actuele doorzicht tot en met 2021) 

en begrensd zijn door de motie ‘Randvoorwaarden WBP5’ (VV 23 september 

2015); 

2. een lastendrukstijging van maximaal 2,0% per jaar met ingang van 2018; 

3. een beperking van de schuldenlast tot maximaal 300% van de jaarlijkse 

belastingopbrengst in 2023 en maximaal 250% in 2030; 

4. inzet van eventuele financiële meevallers conform de motie ‘Randvoorwaarden 

WBP5’; 

5. bijstelling van ambitie bij eventuele financiële tegenvallers en nieuwe activiteiten; 

6. dezelfde rekenkundige uitgangspunten als in de Programmabegroting 2017, met 
uitzondering van de rente en inflatie die in mei 2017 herijkt worden. 

 

 

Leiden, 01-02-2017. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

G.J. Doornbos 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 

 
VV-besluit 

 



4.12 Toetreding Waterschap Hunze & Aa's tot Het Waterschapshuis

1 Voorstel_5409.docx 

 
 

 

 

 

VV - verenigde vergadering 

 
 

 

Aard Voorstel VV-Besluitnota   

Vergaderdatum 01-02-2017 Agendapuntnummer 4.12. 

Onderwerp Toetreding Waterschap Hunze & Aa's tot Het 

Waterschapshuis 

Collegevergadering 20-12-2016 

VV-commissie Cie BOD: 18-01-2017 

Portefeuillehouder H. Pluckel 

Corsanummer  16.110757 

BABS id 5409 

Bijlagen Nota van wijziging 

 

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

Besluit toestemming te verlenen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 

het hoogheemraadschap van Rijnland om in te stemmen met de toetreding van het 

waterschap Hunze en Aa’s tot Het Waterschapshuis en wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. 
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VV-besluitnota 

 
 

De verenigde vergadering  

 

besluit: 

toestemming te verlenen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het 

hoogheemraadschap van Rijnland om in te stemmen met de toetreding van het 

waterschap Hunze en Aa’s (tot Het Waterschapshuis en wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling (GR) Het Waterschapshuis. 

 

Context 

Met ingang van 2013 is het waterschap Hunze en Aa’s uit Het Waterschapshuis getreden. 
De landelijke ontwikkelingen, zoals de implementatie van de Omgevingswet en 

informatieveiligheid, maar ook de doorontwikkeling van Het Waterschapshuis 2.0 is voor 

Hunze en Aa’s reden opnieuw toe te treden tot Het Waterschapshuis. De effectuering van 

deze toetreding is enkel te realiseren door wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Het Waterschapshuis. Tegelijkertijd wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt de fusies 

van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden (Drents Overijsselse Delta) en 

de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas (Limburg) daarin te 

verwerken. 

 

Het waterschap Hunze en Aa’s heeft bij Het Waterschapshuis het verzoek ingediend 
opnieuw toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. Voordat 

het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis hierover kan besluiten, dient uw 

vergadering het college van d&h toestemming te verlenen tot medewerking aan de 

toetreding van Hunze en Aa’s tot Het Waterschapshuis. Door het opnieuw toetreden van 

Hunze en Aa’s zijn weer alle waterschappen deelnemer in Het Waterschapshuis en zijn 

geen afzonderlijke financiële arrangementen meer nodig tussen Het Waterschapshuis en 

Hunze en Aa’s. Dit waterschap heeft de afgelopen jaren wel specifieke diensten 

afgenomen maar dan als externe klant en daarom ook BTW daarover betaald. Verder 

moet Hunze & Aa’s een deel van de instandhoudingskosten inhalen. Dit is ook om te 

voorkomen dat waterschappen achteraf voordeliger uit zijn door wel de diensten af te 

nemen maar niet deel te nemen in de organisatie van Het Waterschapshuis. 

 

Door de toetreding van Hunze en Aa’s moet ook de gemeenschappelijke regeling Het 

Waterschapshuis zelf gewijzigd worden. Tegelijkertijd kunnen de fusies van de 

waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden en de waterschappen Peel en 

Maasvallei en Roer en Overmaas worden verwerkt. Door een fusie zijn de fuserende 

waterschappen per saldo iets goedkoper uit omdat een gedeelte van de 

instandhoudingskosten vast per deelnemer wordt bepaald. Dat deel wordt na een fusie 

onvermijdelijk over een kleiner aantal deelnemers verdeeld. 

 

 

Argumenten 

1.1 De vv moet toestemming verlenen voor wijziging van de GR. 

De Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 50) schrijft voor dat het college van D&H 

niet over gaat tot medewerking aan de toetreding van Hunze en Aa’s in Het 
Waterschapshuis dan na verkregen toestemming van uw vergadering. U kunt uw 

toestemming slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.  

 

1.2 De gevolgen van de wijziging van de GR zijn beperkt en er is rekening mee gehouden 

in begroting en MJP. 
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Het opnieuw toetreden van Hunze en Aa’s heeft geen financiële gevolgen voor de 
jaarlijkse instandhoudingskosten van Het Waterschapshuis. Immers, Hunze en Aa’s 
betaalden op factuur hun bijdrage in de instandhoudingskosten. Ook met de fusies van 

de waterschappen (Drents Overijsselse Delta en Limburg) is al rekening gehouden in de 

begroting 2017 van Het Waterschapshuis. 

 

 

 

 

Risico’s 
1.1 Het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis en de provincie Utrecht moeten ook 

hun goedkeuring verlenen aan de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. 

Inwerkingtreding van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling geschiedt na 

goedkeuring van het besluit van het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis tot 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling door gedeputeerde staten van de provincie 

Utrecht en uiteindelijk bekendmaking van de goedgekeurde gemeenschappelijke 

regeling. De provincies hebben wettelijk deze rol bij het instellen en wijzigen van 

gemeenschappelijke regelingen. In het geval van Het Waterschapshuis is dat naar 

verwachting een formaliteit. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20-12-2016, kenmerk 

16.110757, 

 

en gelet op artikel 50 Wet gemeenschappelijke regelingen, 

 

 

Besluit toestemming te verlenen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 

het hoogheemraadschap van Rijnland om in te stemmen met de toetreding van het 

waterschap Hunze en Aa’s tot Het Waterschapshuis en wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. 

 

 

Leiden, 01-02-2017. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

G.J. Doornbos 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 

 
VV-besluit 

 



2 Nota van wijziging 

 

 
 

Pagina 1 van 1 
 

 
 
 
 
 
 

Context 

Op 18 januari 2017 is in de commissie BOD het voorstel Toetreding Waterschap Hunze & 
Aa’s (H&A) tot Het Waterschapshuis (HWH) behandeld. In dit voorstel zijn ook twee 
fusies tussen twee  waterschappen aan de orde gekomen. Er is dus één deelnemer 
bijgekomen en er zijn er twee afgegaan.  
Uit het voorstel is niet duidelijk geworden wat de budgettaire consequenties van deze 
wijzigingen in het aantal deelnemers in de gemeenschappelijke regeling (gr) zijn. 
 
Nota, Paginanummer 

 

Wijziging 

Argument 1.2, blz. 2 De toetreding (terugkeer) van H&A heeft geen budgettaire 

consequenties. Zij betaalden toch al aan HWH zij het niet 

als deelnemer maar als externe klant voor een flink aantal 

diensten. Over de gehele periode dat H&A geen deelnemer 

was, heeft H&A ca. € 30.000 meer betaald als gevolg van 
het verschuldigd zijn van BTW. Voor deelnemers in de gr 

geldt dit niet en is geen BTW over de interne kosten van 

Het Waterschapshuis verschuldigd. 

De twee fusies van de genoemde waterschappen in 

Overijssel en Limburg hebben wel budgettaire 

consequenties. De vaste kosten kunnen immers over een 

kleiner aantal deelnemers verdeeld worden. Het effect 

hiervan voor Rijnland bedraagt  € 7.142 (totaal aandeel 

van Rijnland in de begroting 2017 is € 655.810). Zoals 

gesteld is hiermee rekening gehouden in de begroting van 

Het Waterschapshuis en van Rijnland. 

 

 

Onderwerp 
 

Toetreding Waterschap Hunze & Aa's tot Het Waterschapshuis 

Vergaderdatum 
 

1 februari 2017 Agendapuntnummer  

D&H-vergadering 
 

24 januari 2017   

VV-commissie 
 

Bestuur, 
Organisatie en 
Dienstverlening 

Datum Commissie 18 januari 2017 

Portefeuillehouder 
 

H. Pluckel   

Corsanummer 
 

17.005990   

 

VV-Nota van wijziging 



4.13 Vastgoed: Verkoop voormalig afvalwaterzuiveringsterrein in Noordwijkerhout 

1 Voorstel_5223.docx 

 
 

 

 

 

VV - verenigde vergadering 

 
 

 

Aard Voorstel VV-Besluitnota   

Vergaderdatum 01-02-2017 Agendapuntnummer 4.13. 

Onderwerp Vastgoed: Verkoop voormalig afvalwaterzuiveringsterrein 

in Noordwijkerhout 

Collegevergadering 06-12-2016 

VV-commissie Cie BOD: 18-01-2017 

Portefeuillehouder G.J. Doornbos 

Corsanummer  16.102679 

BABS id 5223 

Bijlagen Nota van wijziging 

Bijlage: Berekeningen taxatierapport voormalig awzi-terrein 

Noordwijkerhout_S_17.006229_1 

Bijlage: VV-Nota van wijziging_S_17.006174_1 

 

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

besluit: 

1. Te verkopen het voormalige afvalwaterzuiveringsterrein in Noordwijkerhout tegen 

een koopsom ad € 622.266,00 (kosten koper), een en ander zoals nader 

uitgewerkt in onderhavige besluitnota; 

2. De netto verkoopopbrengst, na het verrekenen van de boekwaarde ad € 
133.701,33, ten gunste van het exploitatieresultaat van 2016 te brengen. 

 

 



 

 

 

 

VV-besluitnota 

 
 

De verenigde vergadering  

 

besluit: 

 

1. Te verkopen het voormalige afvalwaterzuiveringsterrein in Noordwijkerhout tegen een 

koopsom ad € 622.266,00 (kosten koper), een en ander zoals nader uitgewerkt in 

onderhavige besluitnota;  

2. De netto verkoopopbrengst, na het verrekenen van de boekwaarde ad € 133.701,33, 
ten gunste van het exploitatieresultaat van 2016 te brengen. 

 

Context 

1. De afvalwaterzuiveringinstallatie op het terrein in Noordwijkerhout is buiten gebruik 

gesteld en de opstallen zijn geamoveerd. Het terrein is niet meer voor de dienst 

nodig. Deze grond kan in het kader van het verkoopbeleid worden verkocht tegen een 

marktconforme prijs. De gemeente Noordwijkerhout had het eerste recht van koop, 

maar dit is inmiddels verlopen. Na hernieuwde belangstelling vanuit de gemeente is 

overeenstemming bereikt inzake verkoop van het terrein. 

De waarde van het terrein is getaxeerd door een extern en bij Rijnland bekend 

taxatiebureau. Bij de waardering is uitgegaan van het voorgenomen gebruik door de 

gemeente van realisatie van een stallingsruimte voor vrachtwagens met een 

oppervlakte van 4.000 m2, waarbij een gedeelte ter grootte van 500 m2 wordt 

bebouwd met een opslagloods. Het resterende deel zal worden gebruikt als 

opslagterrein. 

De waarde van het perceel is getaxeerd op € 626.000,00 (kosten koper). 

2. Conform de verkoopafspraken worden de taxatie- en inmeetkosten ad € 3.734,00 

verrekend met de getaxeerde waarde, waardoor de netto koopsom € 622.266,00 

ontstaat. 

 

Argumenten 

1.1 De afvalwaterzuivering op het terrein in Noordwijkerhout is buiten gebruik gesteld 

Het afvalwater wordt nu via een nieuw gemaal naar de awzi in Zwanenburg gepompt, 

waar het afvalwater verwerkt wordt. Dit gemaal is op een naastgelegen perceel 

gerealiseerd en heeft een eigen toegang. 

 

1.2 Het afstoten van grond is conform beleid 

Rijnland heeft het beleid grond af te stoten tegen een marktconforme prijs indien deze 

grond niet meer nodig is voor de waterstaatkundige taken van Rijnland. 

 

2.1 De boekwaarde van het terrein bedraagt € 133.701,33  
De verkoopopbrengst is € 622.266,00 en de boekwaarde van het terrein bedraagt  

€ 133.701,33. Er wordt daarmee een boekwinst behaald van € 488.564,67. Deze 

boekwinst wordt ten gunste van het exploitatieresultaat van 2016 gebracht.  

 

 

  



 

 

 

 

Risico’s 
2.1 Na verkoop vindt een bestemmingswijziging plaats 

Indien de gemeente na aankoop zou besluiten tot een wijziging van bestemming, zou 

hierdoor de grondwaarde hoger kunnen worden dan de oorspronkelijke verkoopwaarde.  

Rijnland wenst bij een dergelijke situatie mee te delen in een percentage van deze 

eventuele meerwaarde.  

De eerste vijf jaar na verkoop door Rijnland wordt de te verrekenen meerwaarde jaarlijks 

met 10% verlaagd naar 50%. Daarna wordt de te verrekenen meerwaarde voor een 

periode van 10 jaar jaarlijks met 5% verlaagd, zodat 15 jaar na de verkoop het 

antispeculatiebeding vervalt.  

Dit is een gangbaar en door Rijnland vaker toegepast antispeculatiebeding.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 06-12-2016, kenmerk 

16.102679, 

 

, 

 

 

besluit: 

1. Te verkopen het voormalige afvalwaterzuiveringsterrein in Noordwijkerhout tegen 

een koopsom ad € 622.266,00 (kosten koper), een en ander zoals nader 

uitgewerkt in onderhavige besluitnota; 

2. De netto verkoopopbrengst, na het verrekenen van de boekwaarde ad € 
133.701,33, ten gunste van het exploitatieresultaat van 2016 te brengen. 

 

 

Leiden, 01-02-2017. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

G.J. Doornbos 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 

 
VV-besluit 

 



2 Nota van wijziging 

 

 

 

 

 

Pagina 1 van 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Context 

 

Tijdens de commissie BOD van 18 januari 2017 zijn door de commissieleden de volgende 

vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het voorstel “Verkoop voormalig 
afvalwaterzuiveringsterrein in Noordwijkerhout” (Voorstel 16.102679).  

 

1. Leesbaarheid punt 2 VV-besluitnota 

Het betreft de opmerking dat de leesbaarheid van punt 2 in de VV-besluitnota verbeterd 

kan worden. 

 

2. Ontbreken oppervlakte en kadastrale gegevens 

Het betreft het ontbreken van de oppervlakte van het te verkopen perceel en de 

kadastrale aanduiding.  

 

3. Taxatiewaarde in relatie tot huidig gebruik 

Het betreft het huidige gebruik (tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten en statushouders 

en deels opslag voor materialen) in relatie tot de taxatiewaarde. Heeft dit gebruik invloed 

op de waarde van het perceel?  

 

4. Antispeculatiebeding  

Het betreft de opmerking dat het antispeculatiebeding een voorwaarde voor de verkoop 

moet zijn.  

 

 

 

  

Onderwerp 

 

Vastgoed: Verkoop voormalig afvalwaterzuiveringsterrein in 

noordwijkerhout 

Vergaderdatum 

 

1 februari 2017 Agendapuntnummer  

D&H-vergadering 

 

24 januari 2017   

VV-commissie 

 

Bestuur, 

Organisatie en 

Dienstverlening 

Datum commissie 18 januari 2017 

Portefeuillehouder 

 

G.J. Doornbos   

Corsanummer 

 

17.006174   

 

VV-Nota van wijziging 



 

Pagina 2 van 2 

 

 

Nota, Paginanummer 

 

Wijziging 

Voorstel 16.102679, 

pagina 1 

1. Het voorstel is om in de paragraaf “De verenigde 
vergadering besluit:”, punt 2,  de zin te wijzigen in: 

“De netto verkoopopbrengst (€ 622.266,00), na het 
verrekenen van de boekwaarde (€ 133.701,33), ten 

gunste van het exploitatieresultaat van 2016 te 

brengen.”  
Voorstel 16.102679, 

pagina 1 

2. Het voorstel is om in de paragraaf “Context”, punt 1,  
de derde zin te wijzigen in: “Deze grond (kadastraal 
bekend gemeente Noordwijkerhout, sectie B, nummer 

2694 met een oppervlakte van 14.268 m2) kan in het 

kader van het verkoopbeleid worden verkocht tegen 

een marktconforme prijs.” 

Voorstel 16.102679, 

pagina 1 

3. Het voorstel is om in de paragraaf “Context”, aan het 
einde van de tekst van punt 1, de volgende zinnen toe 

te voegen: “Het terrein wordt gehuurd door de 
gemeente Noordwijkerhout. Het huidige gebruik 

(tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten en 

statushouders en deels opslag voor materialen) heeft 

geen invloed op de getaxeerde waarde.  

De taxateur heeft twee varianten getaxeerd: 

voorgenomen gebruik als opslagterrein en 

voorgenomen gebruik als opslagterrein met  

500 m2 bebouwing.  

De gemeente heeft gekozen voor de variant 

voorgenomen gebruik als opslagterrein met 500 m2 

bebouwing.  

Het huidige gebruik heeft vanwege het tijdelijke 

karakter geen invloed op de waarde van beide 

varianten. Dit is onderbouwd in het taxatierapport.  

De berekening van beide varianten is als bijlage bij de 

VV-Nota van wijziging gevoegd. Het volledige 

taxatierapport is desgewenst in te zien.”  

Voorstel 16.102679, 

pagina 2 

4. Het voorstel is om in de paragraaf “Risico’s”, punt 2.1, 
aan de laatste zin toe te voegen: “dat deel uitmaakt 

van de koopovereenkomst met de gemeente 

Noordwijkerhout.” 
 



3 Berekeningen taxatierapport voormalig awzi-terrein Noordwijkerhout_S_17.006229_1 

Opslagterrein 

Gebruik 
Groen 
Opslag 

Te kaptaliseren met factor 

Af: 

Kosten verharding 
Kosten bodem- en asbestonderzoek * sanering 
Diverse voorzieningen 
Kosten bestemmingswijziging 
Rente (1/2 jaar, 4?í van C 1.159.200,00) 

Grondwaarde 

Opslagterrein met bebouwing 

Locatie transportbedrijf 
Gebruik 
Loods 
Grond bij loods 
Overige grond voor buitenopslag bij loods 

Te kaptaliseren met factor 

Af: 
Bouwkosten loods 
Kosten verharding 
Diverse voorzieningen 
Bestemmingswijziging 
Rente (1 jaar, 494 van C 840.000,00) 

Overige grond voor opslag en groen 
Gebruik 
Opslag 
Groen 

Te kaptaliseren met factor 

Af: 

Kosten verharding 
Diverse voorzieningen 
Rente (1/2 jaar, 4% van C 679.200,00) 
Kosten bestemmingswijziging 
Grondwaarde 

Resumé 
Locatie transportbedrijf 
Overige grond voor opslag en groen 
Kosten bodem- en asbestonderzoek t sanering 

Oppervlake 
4608 m 2 

9660 m' 
14268 m 2 

huurwaarde 

C 10,00 per m 2 

huuropbrengst 

96.600,00 
96.600,00 

12 
C 1.159.200,00 

9660 m 2 C 50,00 perm 2 483.000,00 
16.185,00 
25.000,00 
20.000,00 
23.184,00 

C 567.369,00 
C 591.831,00 C 41,48 per m 2 

Afgerond 592.000,00 

Oppervlake huurwaarde huuropbrengst 
500 m 2 C 50,00 per m 2 C 25.000,00 
500 m 2 

3000 m 2 C 15,00 per m 2 C 45.000,00 
C 70.000,00 

12 
C 840.000,00 

500 m 2 C 523,61 perm 2 C 311.805,00 
3500 m2 C 50,00 perm 2 C 175.000,00 

C 20.000,00 
C 10.000,00 
C 33.600,00 

550.405,00 
C 289.595,00 C 72,40 perm 2 

Oppervlake huurwaarde 
5660 m 2 C 10,00 per m 2 

4608 m 2 

10268 m ! 

huuropbrengst 
C 56.600,00 

J. - — 

C 56.600,00 
l į 

C 679.200,00 

5660 m 2 C 50,00 perm 2 283.000,00 
20.000,00 
13.584,00 
10.000,00 

C 326.584,00 
C 352.616,00 C 34,34 per m 2 

4000 m 2
 Ē 289.595,00 C 72,40 per m

2 

10268 m
2

 C 352.616,00 e 34,34 per m
2 

C 16.185,00 

14268 m
2

 C 626.026,00 C 43,88 perm
2 

Afgerond ~ī 626.000,00 

16V832B2 



4 VV-Nota van wijziging_S_17.006174_1 
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Context 

 

Tijdens de commissie BOD van 18 januari 2017 zijn door de commissieleden de volgende 

vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het voorstel “Verkoop voormalig 
afvalwaterzuiveringsterrein in Noordwijkerhout” (Voorstel 16.102679).  

 

1. Leesbaarheid punt 2 VV-besluitnota 

Het betreft de opmerking dat de leesbaarheid van punt 2 in de VV-besluitnota verbeterd 

kan worden. 

 

2. Ontbreken oppervlakte en kadastrale gegevens 

Het betreft het ontbreken van de oppervlakte van het te verkopen perceel en de 

kadastrale aanduiding.  

 

3. Taxatiewaarde in relatie tot huidig gebruik 

Het betreft het huidige gebruik (tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten en statushouders 

en deels opslag voor materialen) in relatie tot de taxatiewaarde. Heeft dit gebruik invloed 

op de waarde van het perceel?  

 

4. Antispeculatiebeding  

Het betreft de opmerking dat het antispeculatiebeding een voorwaarde voor de verkoop 

moet zijn.  

 

 

 

  

Onderwerp 

 

Vastgoed: Verkoop voormalig afvalwaterzuiveringsterrein in 

noordwijkerhout 

Vergaderdatum 

 

1 februari 2017 Agendapuntnummer  

D&H-vergadering 

 

24 januari 2017   

VV-commissie 

 

Bestuur, 

Organisatie en 

Dienstverlening 

Datum commissie 18 januari 2017 

Portefeuillehouder 

 

G.J. Doornbos   

Corsanummer 

 

17.006174   

 

VV-Nota van wijziging 



 

Pagina 2 van 2 

 

 

Nota, Paginanummer 

 

Wijziging 

Voorstel 16.102679, 

pagina 1 

1. Het voorstel is om in de paragraaf “De verenigde 
vergadering besluit:”, punt 2,  de zin te wijzigen in: 

“De netto verkoopopbrengst (€ 622.266,00), na het 
verrekenen van de boekwaarde (€ 133.701,33), ten 

gunste van het exploitatieresultaat van 2016 te 

brengen.”  
Voorstel 16.102679, 

pagina 1 

2. Het voorstel is om in de paragraaf “Context”, punt 1,  
de derde zin te wijzigen in: “Deze grond (kadastraal 
bekend gemeente Noordwijkerhout, sectie B, nummer 

2694 met een oppervlakte van 14.268 m2) kan in het 

kader van het verkoopbeleid worden verkocht tegen 

een marktconforme prijs.” 

Voorstel 16.102679, 

pagina 1 

3. Het voorstel is om in de paragraaf “Context”, aan het 
einde van de tekst van punt 1, de volgende zinnen toe 

te voegen: “Het terrein wordt gehuurd door de 
gemeente Noordwijkerhout. Het huidige gebruik 

(tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten en 

statushouders en deels opslag voor materialen) heeft 

geen invloed op de getaxeerde waarde.  

De taxateur heeft twee varianten getaxeerd: 

voorgenomen gebruik als opslagterrein en 

voorgenomen gebruik als opslagterrein met  

500 m2 bebouwing.  

De gemeente heeft gekozen voor de variant 

voorgenomen gebruik als opslagterrein met 500 m2 

bebouwing.  

Het huidige gebruik heeft vanwege het tijdelijke 

karakter geen invloed op de waarde van beide 

varianten. Dit is onderbouwd in het taxatierapport.  

De berekening van beide varianten is als bijlage bij de 

VV-Nota van wijziging gevoegd. Het volledige 

taxatierapport is desgewenst in te zien.”  

Voorstel 16.102679, 

pagina 2 

4. Het voorstel is om in de paragraaf “Risico’s”, punt 2.1, 
aan de laatste zin toe te voegen: “dat deel uitmaakt 

van de koopovereenkomst met de gemeente 

Noordwijkerhout.” 
 



4.14 Vastgoedbeheersysteem

1 Voorstel_5351.docx 

 
 

 

 

 

VV - verenigde vergadering 

 
 

 

Aard Voorstel VV-Besluitnota   

Vergaderdatum 01-02-2017 Agendapuntnummer 4.14. 

Onderwerp Vastgoedbeheersysteem 

Collegevergadering 20-12-2016 

VV-commissie Cie BOD: 18-01-2017 

Portefeuillehouder G.J. Doornbos 

Corsanummer  16.108754 

BABS id 5351 

Bijlagen Nota van toelichting 

 

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

besluit: 

1. Gezamenlijk met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

een applicatie voor vastgoedbeheer aan te schaffen en te implementeren. 
2. Hiervoor een uitvoeringskrediet van € 300.000,- ter beschikking te stellen 

 

 



 
 

2 
 

VV-besluitnota 

 
De verenigde vergadering  

 
besluit:  

1. Gezamenlijk met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
een applicatie voor vastgoedbeheer aan te schaffen en te implementeren. 

2. Hiervoor een uitvoeringskrediet van € 300.000,- ter beschikking te stellen. 
 

 

Context 
Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard hebben vastgoed in bezit ter waarde van 
ruim € 250 miljoen. Beide organisaties maken gebruik van 2 verschillende 
(automatiserings)applicaties voor het beheer van dat vastgoed. Beide applicaties zijn 
sterk verouderd. Het vastgoedbeheer kan daardoor niet meer effectief en efficiënt 
worden gedaan. Voor Schieland en de Krimpenerwaard is de bedrijfszekerheid zelfs in het 
geding.  
 
In het licht van de samenwerking op het gebied van I&A kiezen Rijnland en Schieland en 
de Krimpenerwaard voor de aanschaf van dezelfde nieuwe applicatie. Dat maakt ook een 
intensievere samenwerking in de toekomst mogelijk op het gebied van vastgoedbeheer.  
Het programma van eisen en wensen is inmiddels al gezamenlijk opgesteld.  
Dit programma  komt overeen met de vereisten die andere waterschappen stellen.  
Een analyse heeft uitgewezen dat de nu bij beide waterschappen toegepaste applicaties 
niet in deze eisen en wensen kunnen voorzien. 
 
In de beeldvormende VV van Rijnland van mei 2016 is deze aanschaf, waardoor het 
vastgoed professioneel, compleet en duurzaam kan worden beheerd, reeds 
aangekondigd. 
 

Deze investering maakt onderdeel uit van de raming ‘I&A samenwerking met HHSK’. 
Deze raming is opgenomen in de Programmabegroting 2017. 

De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten voor Rijnland komen voor 45% ten 

laste van de taak watersysteembeheer en voor 55% ten laste van de taak 

zuiveringsbeheer. 

De consequenties voor de belastingtarieven bedragen minder dan 0,5% van de tarieven 

2017. 

 

 

Argumenten 
1.1 Efficiëntie gaat omhoog 

Met de aanschaf van een nieuwe applicatie wordt volledig aangesloten op de in gebruik 
zijnde ict-systemen. Inzicht in en uitwisseling van gegevens verbetert daardoor 
aanzienlijk. Ook hoeven gegevens daardoor maar éénmaal te worden ingevoerd. Vanuit 
de nieuwe applicatie kunnen alle vastgoedtransacties worden uitgevoerd. 
 

1.2 Bedrijfszekerheid verbetert 

De betrouwbaarheid van het vastgoedbeheer gaat omhoog. Dat uit zich o.a.  in behoud 
van gegevens, zorgvuldiger facturatie en minder verspilling van tijd en energie. 
 
1.3 Betere service aan de burger 
De gegevens worden sneller bereikbaar. Ook  het  inzicht in die gegevens verbetert 
sterk. Daardoor zal de dienstverlening aan de burger verbeteren. 
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1.4 De nieuwe oplossing is toekomstgericht 
Er wordt een applicatie aangeschaft die zich al heeft bewezen bij andere overheden. 
Ondersteuning door de leverancier en doorontwikkeling worden via een 
onderhoudscontract zeker gesteld.  
 
 

Risico’s 
1.1 Koppelingen 

De applicatie voor vastgoedbeheer wordt gekoppeld aan  2 andere systemen. De ervaring 
leert dat daarbij complicaties kunnen optreden; die werken kostenverhogend. Ervaringen 
van elders zijn in de raming verwerkt. 
 
1.2 Aanbesteding valt tegen 

De markt voor levering en implementatie van een dergelijk systeem is klein. 
Dat verhoogt het risico op een tegenvallende aanbesteding. De raming is wel mede 
gebaseerd op de kosten die elders zijn gemaakt. 
 
1.3 De risico’s zijn verwerkt in het krediet 
Door het optreden van risico’s kunnen de kosten oplopen. Door het opstellen van een 
(deterministische) SSK-raming, waarin een risicoreservering is opgenomen, wordt dit 
risico beheerst. Hierbij wordt uitgegaan van de mediaan (P50) met een voor deze fase 
gebruikelijke bandbreedte.  
Dat wil zeggen: 
de kans op een over- of onderschrijding is 50%; 
de spreiding in de raming is ± 15%.  
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20-12-2016, kenmerk 

16.108754, 

 

en gelet op artikel 99 van de Waterschapswet, 

 

 

besluit: 

1. Gezamenlijk met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

een applicatie voor vastgoedbeheer aan te schaffen en te implementeren. 
2. Hiervoor een uitvoeringskrediet van € 300.000,- ter beschikking te stellen 

 

 

Leiden, 01-02-2017. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

G.J. Doornbos 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 

 
VV-besluit 

 



2 Nota van toelichting 

 

 

 

Pagina 1 van 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Context 

In de commissie BOD op 18 januari 2017 zijn twee vragen gesteld. De antwoorden 

daarop zijn: 

 

 Wanneer zal het vastgoedbeheersysteem zijn geimplementeerd ? 

antwoord: Met een aanbestedingsperiode van 3 maanden en een 

implementatieperiode van 6 maanden zal de implementatie eind 2017 afgerond 

zijn. 

 

 Hoe hoog zijn de jaarlijkse kosten voor onderhoud en updates ? 

antwoord: Op basis van ervaring elders wordt in de begroting rekening gehouden 

met €  15.000  per jaar, voor beide waterschappen gezamenlijk. 

Onderwerp 

 

Vastgoedbeheersysteem 

  

Vergaderdatum 

 

01-02-2017 Agendapuntnummer 4.14 

D&H-vergadering 

 

24-01-201   

VV-commissie 

 

BOD Datum Commissie 18 januari 2017 

Portefeuillehouder 

 

Doornbos   

Corsanummer 

 

17.006077   

 

VV-Nota van toelichting 



4.15 Wijziging verslaglegging VV-commissies en VV

1 Voorstel_4924.docx 

 
 

 

 

 

VV - verenigde vergadering 

 
 

 

Aard Voorstel VV-Besluitnota   

Vergaderdatum 01-02-2017 Agendapuntnummer 4.15. 

Onderwerp Wijziging verslaglegging VV-commissies en VV 

Collegevergadering 06-12-2016 

VV-commissie Cie BOD: 18-01-2017 

Portefeuillehouder G.J. Doornbos 

Corsanummer  16.090251 

BABS id 4924 

Bijlagen  

 

(concept) De verenigde vergadering 

 

Besluit om de verslaglegging van vergaderingen van de commissies van de verenigde 

vergadering en de verenigde vergadering zelf te beperken tot een beknopte besluiten- en 

actielijst en voor een compleet en woordelijke weergave van het besprokene te verwijzen 

naar de digitale audio-opnamens van Notubiz, zoals gepubliceerd op de website 

www.rijnland.net. 

 

 



 
 

 
 

VV-besluitnota 

 
 

De verenigde vergadering  

 
besluit: 
 

1. om de verslaglegging van de commissies van de verenigde vergadering en de 

verenigde vergadering zelf te beperken tot een beknopte besluiten- en actielijst 

en voor een compleet en woordelijke weergave van het besprokene te verwijzen 

naar de digitale audio-opnames van Notubiz, zoals gepubliceerd op de website 

www.rijnland.net. 

 

Context 

Met het aantreden van de huidige verenigde vergadering is tevens werk gemaakt van het 
verder digitaliseren en moderniseren van de stukkenstroom. Met de invoering van ibabs 
en het verstrekken van tablets aan alle bestuursleden is een papierloze werkomgeving 
gerealiseerd. Recent is besloten om de vergaderingen van de commissies en de 
verenigde vergadering op te nemen en live uit te zenden via internet (audio-webcasting). 
Dat blijkt goed te werken en daarmee is de vraag aan de orde of de reguliere 
verslaglegging kan worden beperkt tot een beknopte besluiten- en actielijst. 
 Tot nu toe wordt een uitgebreid samenvattend verslag gemaakt, uitbesteed aan het 
gespecialiseerde notulistenbureau Vi.a.vi. Zo’n verslag kan vanaf nu worden beperkt tot 
een beknopte actie- en besluitenlijst. 

 
Argumenten 

1.1 De introductie van audio-webcasting maakt uitgebreide verslaglegging overbodig 

Met het introduceren van audio-webcasting wordt de letterlijke inhoud van de 
vergadering opgenomen en is na afloop altijd af te luisteren via de website. Daarmee 
volstaat een beknopte besluiten- en actielijst en kan op de kosten voor verslaglegging 
worden bespaard. De audio-webcasting is overigens ingevoerd met een ander belangrijk 
doel en dat is om iedereen mee te kunnen laten luisteren op afstand en daarmee de 
mogelijkheid voor externe belanghebbenden te bieden om de vergadering ‘live’ te volgen 
als onderdeel van een meer op de omgeving gerichte bestuurscultuur. 
 
1.2 Door beperking tot een actie- en besluitenlijst wordt op kosten bespaard 

In totaal wordt aan de verslaglegging jaarlijks ca. €18.000,- besteed. Dat is afhankelijk 
van de lengte van de feitelijke vergaderingen, aangezien het contract per vergaderuur is 
aangegaan. Met de audio-webcasting, die om andere redenen dan de beperking van de 
verslaglegging is ingevoerd, is jaarlijks maximaal € 9.000,- gemoeid, m.u.v. het eerste 
jaar (basis-installatie: het eerste jaar komt totaal op € 14.800,-). Dat is aanzienlijk 
minder dan de huidige verslagleggingskosten. Wel moet iets extra aan interne uren 
worden gerekend, aangezien de besluiten en actielijst dan door de bestuursadviseurs 
wordt opgesteld, maar dat blijft aanzienlijk lager in kosten. 
Het contract is een jaarcontract dat voor vier opeenvolgende jaren is aangegaan vanaf 
15 april 2014 en ieder jaar eenzijdig door de Opdrachtgever (Rijnland) verlengd moet 
worden. Daarmee kan het contract dus ook op 15 april 2017 aflopen. 
 
1.3 Vergelijking met andere organisaties leert dat besluitenlijsten prima werken 

Uit contacten met AGV, gemeente Hollands Kroon, gemeente Utrecht, wetterskip Fryslan 
en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard blijkt dat ook daar gewerkt 
wordt met meer beknopte besluitenlijsten dan de uitgebreide verslagen van Rijnland. 
Een voorbeeld is te zien bij een besluitenlijst van een VV-cie van HHSK:  
https://hhsk.waterschapsinformatie.nl/document/3835144/1/HHSK_cie_AZM_020602_be
sluitenlijst_versie_20160616 



 
 

 
 

 
 
 
 
Risico’s 
1.1 De besluiten- en actielijst is een document en staat dan relatief apart van de 

geluidsopname van de gehele vergadering 

In de meeste gevallen zal wellicht alleen de actie- en besluitenlijst gelezen worden door 
de leden van de verenigde vergadering en niet de geluidsopnames opnieuw afgeluisterd. 
Dat kan echter wel en vaak zal ook nu het verslag gelezen worden met als doel om na te 
gaan of de inbreng goed is verwoord. Dat wordt met de audio-webcasting nog verbeterd. 
 Het aspect archivering is eveneens goed belegd, één en ander in afstemming met de 
archivaris van Rijnland. Hiermee is de blijvende beschikbaarheid van de opnames en 
besluitenlijsten geborgd en voldoet het aan de Archiefwet. Dit aspect is ook genoemd in 
de VV TKN memo Verantwoording informatie- en archiefbeheer (verstuurd op 24 
november 2016 en zichtbaar op Ibabs: ‘Overzichten/VV-t.k. memo’s VV’. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, 

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 06-12-2016, kenmerk 

16.090251, 

 

, 

 

 

Besluit om de verslaglegging van vergaderingen van de commissies van de verenigde 

vergadering en de verenigde vergadering zelf te beperken tot een beknopte besluiten- en 

actielijst en voor een compleet en woordelijke weergave van het besprokene te verwijzen 

naar de digitale audio-opnamens van Notubiz, zoals gepubliceerd op de website 

www.rijnland.net. 

 

 

Leiden, 01-02-2017. 

 

  

De verenigde vergadering, 

 

 

 

G.J. Doornbos 

dijkgraaf 

 

 

 

 

C.M. van de Wiel 

secretaris 

 

 

 
VV-besluit 

 



7.a NOTULEN van de VV-vergadering 2 november 2016

1 2016.11.02 

 
BESPREKINGSVERSLAG 

 
Reg.nr.:  
Afdeling Bestuursondersteuning 

   

Betreft: Verenigde Vergadering 

 

 

Datum bespreking: Woensdag 2 november 2016  

13.00 – 17.53 uur 

Plaats VV-zaal  

Opgesteld door: Roswitha Lubbers 

  

 

Aanwezigen: 

G.J. Doornbos, dijkgraaf (voorzitter) 

H. Pluckel, hoogheemraad  

J.C.H. Haan, hoogheemraad 

M. Kastelein, hoogheemraad 

J.J.J. Langeslag, hoogheemraad 

Mw. M.E.F. Leewis, hoogheemraad 

Mw. C. van de Wiel, secretaris algemeen directeur 

A.J.J. Blijleven (A&B) 

D.N.I. Kooij (A&B) 

R.P.A. van der Meer (A&B) 

H.A. Meerman (A&B) 

J.W.N. van de Nes (A&B) 

J.P. de Vries (A&B) 

J.J. Bakker (VVD, tot 15.50 uur) 

Mw. C.H.C. van Steensel-Van Hage (VVD) 

J.J. Démoed (CDA, tot 17.45 uur) 

Mw. E.J. de Vries (CDA) 

H.J. Oostwouder (CDA) 

E.C. de Meijer (WN, vanaf 13.20 uur) 

G.H. von Faber (WN) 

Mw. E.P. Veenhoven (PvdA) 

Mw. T.O. Fierens (PvdA) 

A. van Geest (AWP) 

N.J.W. Thijssen (AWP) 

R.H. Kerst (CU-SGP) 

N. van der Plas (CU-SGP) 

Mw. M. Bleyie (PvdD, tot 17.15 uur) 

Mw. J.C. Boomsma (PvdD) 

R.F. Schols (50PLUS) 

Mw. J.M. Stoop (Natuurterreinen) 

 

Afwezig: 

J.M. Hermans (VVD) 

P.A.M. van der Poel (A&B) 
 

 

   
 

VERSLAG 

 

 

ACTIE 

 

1.  Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en meldt de afmelding van de heren 

Hermans en Van der Poel.  

 

 

 

2. Spreekrecht 

Er hebben zich geen gegadigden aangemeld.  

 

 

3.a Overzicht ingekomen stukken 

Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen.  
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3.b Mededelingen 

De voorzitter meldt dat de reservedatum voor een eventuele VV-vergadering op 14 december komt te 

vervallen wegens onvoldoende agendapunten. In december zal er op een voor een beeldvormende 

vergadering gereserveerde datum een bijeenkomst over het onderwerp ‘integriteit’ worden gepland. 

De VV-leden hebben een brief van de VWB ontvangen (waterwijzers m.b.t. lidmaatschap van de 

Vereniging voor Algemeen Bestuursleden van Waterschappen), de informatiebrochure ‘Samen kom je 

verder’ van POV Centraal Holland, alsmede een grafische voorstelling van de begroting van Rijnland.  

 

De heer Haan meldt dat de werving voor een nieuwe directeur van de HVC is gestart . De motie die 

indertijd door de VV is aangenomen over het beloningsbeleid van HVC is door GR Slibverwerking (als 

aandeelhouder) bij de RvC nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. 

 

Mevrouw Leewis meldt dat er op 16 november een beeldvormende interactieve bijeenkomst staat gepland 

o.a. over het thema waterkwaliteit. Elk VV-lid kan zich laten vergezellen door een gast die van harte is 

uitgenodigd actief mee te praten over het thema waterkwaliteit.  

 

De heer Van der Meer zegt dat er mede n.a.v. acties van de fractie A&B een ‘stijlgids’ is uitgegeven door 

Rijnland met als doel de bevordering en toepassing van correct en verzorgd Nederlands taalgebruik. Ook 

uit de vergaderstukken voor deze dag blijkt dat geen overbodige exercitie. De fractie is zeer positief over 

dit initiatief en hoopt dat de stijlgids zijn vruchten mag afwerpen.  

De voorzitter dankt de fractie A&B voor het stelselmatig onder de aandacht brengen van het belang van 

verzorgd Nederlands.  

 

 

4 BESLUITVORMING  

4.1 Tweede bestuursrapportage 2017 

De heer Van der Meer dankt zowel de medewerkers als  het College voor deze BURAP die een mooi beeld 

geeft van de resultaten van hun inspanningen. Veel ontwikkelingen zullen in de hierop volgende BURAP 

aan de orde komen maar vragen nu reeds veel aandacht van het Hoogheemraadschap (schoon water en 

medicijnresten, bestrijding blauwalgen, veiligheid van mensen en installaties bij de zuivering). Tekst 

besluit: ‘…gelet op artikel 108 van de Waterschapswet, 1. Vormt een beeld van de voortgang van de 

afspraken uit de begroting 2016 via de tweede bestuursrapportage 2016. 2. Stemt in met de voorgestelde 

begrotingswijziging’. De heer Van der Meer vraagt naar de betekenis van de verwijzing naar artikel 108.  

Moet de VV instemmen met een begrotingswijziging of dient de VV juridisch daartoe te besluiten? Wat 

houdt deze wijziging in zodat het besluit zelfstandig leesbaar blijft? Kan het besluit uiteindelijk na de 

besprekingsronde in de juiste vorm worden vastgesteld? 

Ook de heer Bakker vindt dat de BURAP een uitstekend beeld geeft van de activiteiten en 

werkzaamheden. Uit reacties vanuit zijn kennissenkring maakt hij op dat ‘de buitenwereld’ veelal nog 

steeds van mening schijnt te zijn dat het waterschap ‘zich slechts met één ding’ bezighoudt. Hij pleit er 

dan ook voor om de BURAP in een toegankelijke vorm te publiceren op de website. Vragen VVD over 

SSK: er is toegezegd dat er in januari een nadere toelichting volgt. Tot dusverre heeft de VV slechts een 

technische toelichting ontvangen. Volgt er nog een notitie over de aansluiting tussen SSK en de 

taken/bevoegdheden van de VV (in het verlengde van de discussie over risicobeoordeling/percentages e.d. 

in relatie tot kredietverlening)? De VVD heeft behoefte aan een betere aansluiting. 

De heer Von Faber vindt dat de BURAP een prima beeld geeft. De fractie wil weten hoe Rijnland de 

plussen en minnen moet interpreteren: is er iets gedaan dan wordt er een + vermeld. Maar zodra de klus is 

afgerond en er wordt besloten tot een herhaling dan wel het beeld is niet duidelijk, dient er zijns inziens 

een +/- te worden vermeld. Zie 10.7. de afgeronde veldproef muskusratten. Er staat een + maar er is 

besloten tot vervolgonderzoek. Moet er dan niet een +/- staan? De fractie kan zich al met al vinden in het 

positieve beeld dat de BURAP schetst. 

Ook mevrouw Fierens dankt de organisatie voor de BURAP. Zij vindt dat afwijkingen van de begroting 

transparanter in de BURAP verwoord zouden moeten worden. Zij vraagt ook aandacht voor de methodiek 

van het clusteren van de projecten. SSK: de fractie sluit zich aan bij de vragen van de VVD. De SSK is 

belangrijk: van de 22 kredietaanvragen weken er immers 20 af en de VV dient deze dan ook alert te 

volgen. De PvdA is benieuwd naar de implementatie, monitoring en invoering van de SSK. De weergave 
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van de aangenomen motie is veelal incompleet: besloten is dat meevallers weliswaar zullen worden benut 

voor de aflossing van schulden maar dat het budgetrecht nadrukkelijk bij de VV ligt en meevallers dus in 

de VV dienen te worden besproken. Besloten is dat voorstellen van het DB bij de Jaarrekening worden 

gevoegd. De fractie wil expliciet aandacht vragen voor het gereduceerde baggerprogramma.  

De heer Van Geest is complimenteus over de BURAP die hij helder en inzichtelijk noemt. Uit de opbouw 

van de projectclusters is de verdeling van de portefeuilles goed te herleiden. De fractie is tevreden over de 

waterveiligheid, de sectie Voldoende Water en Schoon en Gezond Water, maar er is enige zorg waar het 

de waterketen betreft gezien de vier ‘rode blokjes’ en een aantal ‘gele blokjes’. Komt er een plan van 

aanpak ter geruststelling van de VV bij de eerstvolgende BURAP? Hij is tevreden met het 

opleidingsbudget (3,5%). Vraag: is dit inclusief de loonkosten van de medewerkers of betreft het alleen de 

externe kosten? 

De heer Kerst sluit zich aan bij de complimenten van de overige fracties. Hij is tevreden met de reactie op 

zijn eerder benoemde aandachtspunten. Innovatie (pagina 31): sinds begin 2016 besch ikt Rijnland over 

een innovatiecoördinator. De heer Kerst oppert om deze begin 2017 een presentatie te laten geven in de 

commissie c.q. de VV.  

De heer Schols dankt de organisatie voor de heldere BURAP. Hij constateert dat Rijnland op de goede 

weg is. Hij wil het overschot niet aanwenden voor de schuldenpositie , maar voor het verlagen van de 

lasten voor de ingelanden.  

De heer Pluckel antwoordt dat het onderwerp ‘overschot’ (en de besteding daarvan, indachtig de 

gemaakte afspraken) zal worden behandeld bij de Jaarrekening (voorjaar 2017). Presentatie innovatie: 

gezien het aantreden van een nieuwe medewerker, kan deze gepland worden in de tweede VV-

vergadering van 2017. Rijnland dingt met een aantal inzendingen mee naar de Water Innovatieprijs van de 

Waterunie. Interne loonkosten zijn niet opgenomen in het opleidingsbudget.  

De heer Haan zegt dat een aantal van de bestaande zorgen m.b.t. de waterketen, zoals Velsen en de 

procesautomatisering, door extra aanvullende acties en kredieten inmiddels een ‘groene sticker’ 

verdienen. Met een langetermijnassetplanning wordt gepoogd de staat van onderhoud en de conditie 

optimaler in beeld te krijgen, zodat naar bevind van zaken kan worden gehandeld.  

De heer Pluckel benadrukt dat de motie waarnaar de PvdA verwees , ongewijzigd gestand wordt gedaan. 

De VV kan op basis van het budgetrecht bij de behandeling van de overschotten bepalen waaraan deze 

besteed moeten worden. SSK: de vragen zullen op een later moment na bespreking in het College worden 

beantwoord. Toezegging.  

De heer Démoed vraagt of bij de beantwoording inzake de SSK o.a. ook de door het CDA gestelde vraag 

over hoe om te gaan met kredieten, kan worden meegenomen (op welk niveau worden kredieten 

ingericht?).  

De heer Pluckel zegt dit toe. Toezegging. In februari wordt over clusterkredieten gesproken en de SSK zal 

daarbij nadrukkelijk worden betrokken. Interpretatie +, +/- c.q. -: de heer Pluckel is bereid desgewenst de 

criteria voor deze aanduidingen op te zoeken. Communicatie over de BURAP: er is een hand -out gemaakt 

over de begroting. Mogelijk kan deze ook van de BURAP worden opgesteld (ter beo ordeling aan de 

afdeling Communicatie). Besluiten c.q. instemmen: de heer Pluckel kan zich erin vinden om de tekst te 

wijzigen in ‘besluiten’. Toezegging.  

De heer Van der Meer vindt dat tevens moet worden vermeld naar welk wetsartikel 108 verwijst 

(Waterschapswet?).  

De heer Pluckel zegt toe ook deze aanvulling op te nemen. Toezegging.  

Communicatie: de voorzitter heeft begrepen dat de heer Bakker van mening is dat het waterschap met 

name de communicatie over het thema ‘waterbewustzijn’ dient te intensiveren. Het signaal is helder en dit 

zal worden opgepakt. 

De voorzitter concludeert dat de VV instemt met de BURAP (inclusief de overeengekomen redactionele 

aanpassingen in het besluit).  

 

4.2 Nota reserves en voorzieningen 2017  

Zonder beraadslaging en zonder stemming stelt de VV het voorliggende voorstel vast. 

 

 

 

4.3 Nota vaste activabeleid 2017  
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Zonder beraadslaging en zonder stemming stelt de VV het voorliggende voorstel vast. 

 

4.4. Programmabegroting 2017 (+ Nota van wijziging en toelichting) 

Mevrouw Boomsma memoreert de inbreng van de PvdD tijdens de Algemene Beschouwingen in juni. De 

fractie vroeg met name aandacht voor de bestuurlijke thema’s duurzaamheid en innovatie. De fractie vond 

dat hiervoor onvoldoende kosten in de programmabegroting zijn geraamd (€ 0,1 miljoen, = 0,5 ‰ van het 

totale budget), waaruit onvoldoende ambitie en urgentie bleek waar het duurzaamheid betreft. Er werd 

toen geantwoord dat duurzaamheid in alle programma’s doorklinkt en dat een aparte rubriek niet 

noodzakelijk werd gevonden. De fractie betreurt het dat in de programmabegroting de kopjes 

‘duurzaamheid’ en ‘innovatie’ wederom apart zijn genoemd en dat het bedrag evenmin is gewijzigd. De 

PvdD had liever gezien dat per programma was vermeld op welke wijze duurzaamheid wordt 

geëffectueerd. Presentatie SSK: de fractie vroeg in welke projecten is gekozen voor een duurzame variant 

binnen de diverse programma’s. In het antwoord werd een aantal voorbeelden verstrekt van duurzame 

varianten. Bij een voorbeeld waarbij niet voor de duurzame variant is gekozen, werd dit gemotiveerd. 

Helaas ontbreekt nog steeds de transparantie over de wijze waarop Rijnland projecten duurzaam uitvoert. 

Het gevraagde overzicht is helaas nog niet verstrekt. De PvdD pleit voor een duurzaamheidsbegroting 

(naast de financiële), waaruit inzichtelijk wordt hoe Rijnland aan de opgave kan voldoen om de gevraagde 

CO2-reductie te realiseren.  

De heer Kerst is tevreden over de leesbaarheid. In de BOD-vergadering heeft de fractie verzocht om de 

lastenverhoging van bijna 5% wat te reduceren. Hij vindt het moeilijk uit te leggen dat er een verhoging 

van bijna 5% wordt doorgevoerd in 2017, terwijl de inflatie vrijwel 0% is, de salarissen van de burgers 

ook amper stijgen en Rijnland diverse besparingen doorvoert. Rijnland stelt dat het inhalen van 

achterstanden met name debet is aan deze stijging (> 50% van de lastenverhoging hangt daarmee samen). 

De fractie heeft gevraagd wat de gevolgen zouden zijn als de lasten voor de burgers in 2017 met 3% of 

2% stijgen. Het verstrekte antwoord noemt de heer Kerst enigszins teleurstellend: de vraag werd enkel 

financieel geïnterpreteerd. Maar hij wil vooral weten welke werkzaamheden niet kunnen worden 

uitgevoerd als de lastenverhoging de komende jaren lager zou uitvallen. Op basis van een dergelijk inzicht 

zou er een discussie kunnen worden gevoerd. 50% van de lastenverhoging schijnt samen te hangen met 

achterstallig werk: de heer Kerst vraagt zich af of dit percentage niet toch kan worden gedrukt door betere 

efficiency, het overhouden van geld, assetmanagement, synergie e.d. zodat deze 4,8% omlaag kan. Hoe 

wordt deze verhoging aan burgers gemotiveerd?  

Mevrouw Fierens beseft hoeveel werk het opstellen van de programmabegroting met zich meebrengt. Ze 

vindt de discussie n.a.v. de vragen van de heer Kerst zeer welkom. Nu de organisatie meer ‘in control’ 

lijkt te zijn, is er des te meer hoop om in toenemende mate de buitenwereld op te zoeken. 

Klimaatveranderingen voltrekken zich dermate snel dat het waterbeheer, meer dan tot dusverre, een 

centrale plek zal opeisen. Droge voeten zijn niet meer vanzelfsprekend. Een integrale gebiedsbenadering 

op de langere termijn, alsmede concrete ferme stappen op de korte termijn, zijn noodzakelijk. De 

klimaatverandering beïnvloedt niet alleen de wateragenda, maar ook de samenwerkingsverbanden. Bij de 

wateroverlast in juni heeft Rijnland extra inspanningen gepleegd. Rijnland is een lerende organisatie en 

kan de ervaringen dan ook als lessen voor de toekomst meenemen. Er moet goed worden geluisterd naar 

stakeholders en bewoners en zij moeten als partners mee kunnen denken over de pijlers van het beleid. De 

kloof tussen burgers en bestuurders kan zodoende worden verkleind. Tijdens de Meerjarenbegroting heeft 

de PvdA gevraagd om een aparte plek in te ruimen op de website over ‘alles rondom klimaatverandering’. 

Dat is nog niet gerealiseerd. Het is niet altijd zichtbaar of er gekozen wordt voor prijs of duurzaamheid. 

Mevrouw Fierens herhaalt haar oproep om duurzaamheid explicieter te benoemen. Zij pleit ervoor om een 

transparante ‘duurzaamheidscheck’ in te voeren bij projecten/in het hele beleid zodat de VV hierop een 

duidelijk zicht krijgt. De fractie heeft in de commissie gevraagd om met meer duurzame voorstellen te 

komen, waarop de portefeuillehouder enthousiast reageerde. De PvdA is benieuwd naar concrete 

voorstellen. Mevrouw Fierens lijkt het een goed idee om in de hal op een ladder het duurzaamheidsgehalte 

van Rijnland te visualiseren. De fractie vraagt voorts aandacht voor het onderwerp ‘de klimaatbestendige 

stad’: hieraan wordt al met diverse partners gewerkt. Er kan geleerd worden van de waterbergende functie 

van het groen in het landelijke gebied. Diverse initiatieven verdienen adhesie (waterpleinen, 

waterbestendig bouwen e.d.). Rijnland zou tevens ruimte moeten geven aan ‘Steenbreek’. Mevrouw 

Fierens heeft bij een eerdere Meerjarenbegroting gevraagd om meer inzicht te geven in budgetten voor de 
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regio en voor de stad. In de voorliggende begroting staat dat er € 132 miljoen aan de regio wordt 

uitgegeven. Zij wil graag een beter inzicht in de bedragen die respectievelijk aan bijvoorbeeld dijken, de 

stad, de natuur worden besteed. Holistische benadering peilen: deze worden stuk voor stuk per polder in 

de commissie besproken. Er wordt veelal gekeken naar de economische belangen, maar polders zijn ook 

natuur. Omdat ze apart worden behandeld, ontbreekt een eenduidige visie op het peilbeheer. De PvdA 

pleit voor een integraal beleid m.b.t. het peilbeheer. Van buiten-naar-binnen-werken: de hoogheemraden 

werken nu ook als gebiedsaccountants. Zodoende komen inhoud en proces bij elkaar. Het College zegt 

hiermee volop aan de slag te zijn, maar in de digitale nieuwsgaring kan de PvdA dit niet ontwaren. 

Mevrouw Fierens zou het waarderen als de hoogheemraden actief actuele informatie op de website 

zouden plaatsen (Facebook, verslagen). Rijnland is momenteel in gebieden georganiseerd, maar het is de 

moeite waard om na te denken over een indeling op basis van stroomgebieden. Hiervoor kan de 

gebiedsbenadering een mooie opstap zijn. Zij wil e.e.a. ‘graag in proces zetten’ en agenderen. De PvdA 

wil dat de commissie bestuurlijk vernieuwender gaat werken, bijvoorbeeld door het uitnodigen van ‘jonge 

honden’: mensen van buiten het reguliere kringetje. Mevrouw Fierens nodigt in het kader van 

duurzaamheid haar medecommissieleden tot slot uit voor de Nieuwjaarsduik in Noordwijk.  

De heer Von Faber zegt dat de fractie in zijn algemeenheid tevreden is met de ingezette lijn en acties die 

volgen uit het coalitieakkoord. Ecologisch beheer: de fractie maakt zich enige zorgen over het omzetten in 

daden van het ambitieniveau m.b.t. het baggeren, maaien, schoonhouden watergangen e.d. De 

Kaderrichtlijn Water staat naar men verneemt ‘onder druk’: de doelstellingen worden op korte en 

mogelijk ook middellange termijn niet gehaald. Wat betekent dit op de middellange termijn? 

Duurzaamheid: schilderijen van Koekkoek met als onderwerp de Nederlandse polder staan voor velen 

model voor de verbeelding van water, onderwater en biotoop. De fractie wil weten wat het beleid is van 

Rijnland m.b.t. invasieve exoten, die schoon water lijken te geven, maar uiteindelijk biotooparm en dood 

water opleveren. De fractie wil dat het begrip ‘duurzaamheid’ explicieter in alle documenten terugkomt.  

De heer Démoed heeft waardering voor de opstelling van de begroting (ambities en vormgeving). Het 

CDA heeft het gevoel dat er forse slagen zijn gemaakt, maar hij vraagt daarnaast aandacht voor financiële 

duurzaamheid (‘rentmeesterschap’). Om alle ambities te realiseren, is het noodzakelijk om de financiële 

huishouding op orde te brengen, verwijzend naar de schuldenpositie van Rijnland. Vandaar dat 

terughoudendheid noodzakelijk is. Kan Rijnland nieuwe ambities aan? Realisatie daarvan kost geld. Het is 

goed nieuws dat Rijnland de begroting op orde heeft, maar deze situatie vergt onderhoud. Bovenal mag 

niet worden vergeten dat er nog de nodige schulden moeten worden ingelost.  

Hoe doen wij ons werk? Bij het inrichten van de veelheid aan waterschapstaken dient de slag naar buiten 

te worden gemaakt. Het CDA is ervan overtuigd dat Rijnland zijn voordeel zou kunnen doen met 

partners/bewoners die enigszins buiten beeld zijn: hun kennis en deskundigheid van het werkgebied dreigt 

Rijnland hierdoor mis te lopen. Ook omdat men denkt dat Rijnland ‘de varkentjes zelf moet wassen’. Het 

CDA vindt dat deze invalshoek actief bij alle thema’s moet worden betrokken. Het is voor het CDA een 

speerpunt en de fractie vindt dat deze oproep het indienen van een motie zou rechtvaardigen, maar wil het 

in eerste instantie bij het afgeven van dit wezenlijke signaal laten, ook ter ondersteuning van de reeds 

ingezette aanpak. De fractie hoopt dat ook de overige fracties dit signaal onderschrijven.  

De heer Bakker stelt dat uit de begroting blijkt dat Rijnland ‘in control’ is. De VVD dankt D&H en de 

organisatie dan ook voor de wijze waarop de begroting is opgesteld, de helderheid en consistentie en de 

naadloze aansluiting bij eerder genomen besluiten. De VVD zal in 2017 met name letten op een aantal 

uitdagingen. Wordt de nieuwe werkwijze (van buiten-naar-binnen-werken) bijvoorbeeld succesvol 

geïmplementeerd? Waterketen: waar liggen de kansen en mogelijkheden? Bovendien vergt de 

automatisering volgens de VVD in 2017 extra aandacht: verloopt die naar tevredenheid en blijft de 

organisatie ‘in control’? Budgettaire evenwicht (in begroting als geheel, maar tevens waar het de rol van 

de VV betreft bij de kredietverlening): de VVD is blij dat in vervolg op de technische benadering van de 

SSK er een vervolg is toegezegd over de rol van de VV m.b.t. budgettering, kredietverlening e.d. en dat 

hierover nadere afspraken zullen worden gemaakt. Op basis daarvan kunnen nadere zorgen over de 

kredietverlening worden vermeden. Ruimte in de begroting: het aantal ingezetenen en zuiveringseenheden 

groeit. Bij de prognose van de inkomsten is dit effect niet terug te vinden. Er worden dus impliciet 

meevallers begroot. Dit noemt de VVD riskant omdat de organisatie zich rijk zou kunnen gaan rekenen 

omdat er immers niet begroot geld binnenkomt. De fractie wil dan ook dat er scherper wordt begroot en 

dat er heldere afspraken worden gemaakt over wat te doen met deze extra inkomsten. Zodra er een 

overschot op de Jaarrekening opdoemt, worden er meteen suggesties gedaan voor waaraan dit besteed zou 
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kunnen worden. De VVD stelt dat elk overschot moet worden aangewend om de schuldenlast te verlagen. 

De ingezetenen hebben recht op duidelijkheid en zouden vooraf moeten weten  waarom een eventueel 

overschot op de begroting niet wordt aangewend voor lagere lasten voor de ingezetenen.  

De heer Van der Meer vindt dat blijkt dat Rijnland de uitdagingen met vertrouwen aanpakt. De ambitieuze 

doelstellingen uit het coalitieakkoord blijven binnen bereik (de beperking van de gemiddelde 

lastendrukstijging als de verbetering van de schuldenpositie). A&B vindt het belangrijk dat wordt ingezet 

op het verminderen van de schulden en het beperken van de lastendrukstijging. Rijnland moet zich 

transparant verantwoorden over de gelden die worden uitgegeven om zodoende de activiteiten en het 

bestaansrecht van Rijnland ook in de toekomst te borgen. A&B vindt het wel zorgelijk dat er wordt 

gesproken over ‘gemiddelde lastendrukstijging’, omdat er duidelijk negatieve uitschieters zijn 

(zuiveringen). A&B roept het College dan ook op met name de lastendrukstijging die verband houden met 

het zuiveringsbeheer alert te volgen.  

De heer Pluckel dankt voor de brede waardering. Schuldenlast en tarieven: deze onderwerpen staan in 

februari op de agenda van de VV. Conform het coalitieakkoord wordt veel waarde gehecht aan het 

verbeteren van de schuldenpositie. De genoemde tariefstijging in de tabel (4,8, 4,8, 2,2 en 2,2) sluit aan op 

de te verwachten inflatie, maar dit laat onverlet dat factoren als hoe om te gaan met de groei van het aantal 

inwoners, met de reserves, de efficiency e.d. een wezenlijke rol spelen. Het belangrijkste is dat  nog 

helderder dan al het geval is, wordt gecommuniceerd dat het zittende College niet alleen met ambitie de 

reguliere taken uitvoert (samen met de partners in het werkgebied), maar daarnaast ook de achterstanden 

inhaalt en tegelijkertijd probeert om de lastendruk onder controle te houden en probeert uit te komen in de 

buurt van het inflatieniveau. Al met al een pittige opgave. Het College kijkt verder dan de eigen 

zittingstermijn omdat burgers geen waardering hebben voor ‘jo-jo-beleid’. In de BURAP zal de extra 

aandacht voor ICT worden opgenomen. Er is reeds een aantal primaire maatregelen uitgevoerd, de 

secundaire volgen. Boodschap conceptmotie CDA: het pleidooi sluit aan bij reeds gemaakte afspraken. De 

portefeuillehouder kan zich vinden in de oproep van het CDA om de financiële duurzaamheid te bewaken 

zodat deze in balans blijft met de ambities. Stroomgebieden: Nederland is opgedeeld in vier 

stroomgebieden. Rijnland valt binnen het gebied van de Rijn. Het voornemen bestaat om voor de zomer 

van 2017 per gebiedsaccount een conferentie te houden met de partners in het gebied om de gezamen lijke 

agenda te onderstrepen en om na de zomer de conclusies samen te vatten. Budget regio en stad: inzicht is 

prima, maar voorkomen moet worden dat er een tegenstelling gaat ontstaan tussen stad en platteland , 

terwijl deze niet zonder elkaar kunnen vanwege de klimaatverandering. Steden moeten ook het nodige 

doen (zoals al gebeurt: zie Amsterdam Rainproof). Begin 2016 is het WBP5 vastgesteld, waarin voor de 

komende zes jaar de ambities zijn vastgelegd en die nu dan ook worden uitgewerkt. Voortdurende 

bijstellingen kunnen altijd aan de orde komen, maar het waterschap kijkt bewust naar de langere termijn 

op basis van heldere kaders en wil toezeggingen uitvoeren. Het is dan ook niet voor de hand liggend om 

bij meevallers meteen de prioriteiten te heroverwegen. De prioriteiten zijn immers door de VV zelf 

vastgesteld. De portefeuillehouder hoopt dat ook de CU-SGP zich nog steeds schaart achter het WBP5. 

Vragen PvdD over het beter zichtbaar maken van duurzaamheid en innovatie. De fractie vindt dat het 

bedrag van € 0,1 miljoen de prioriteit onvoldoende onderstreept. De portefeuillehouder zegt dat dit slechts 

gezien moet worden als een hulpmiddel naast de reguliere posten in de diverse projecten. Voor innovatie 

is een budget van € 250.000 beschikbaar waaruit geput kan worden in de pre-projectfase voor onderzoek 

naar innovatieve oplossingen. Rijnland heeft vijf projecten ingediend voor de Waterschaps 

Innovatieprijzen en is dus zeer actief.  

De heer Langeslag wijst erop dat het baggerbeleid wordt geëvalueerd, evenals het algemene 

onderhoudsbeleid. De portefeuillehouder zegt toe dat ook het toezicht op het werk wordt geëvalueerd ter 

lering. In de contracten geeft Rijnland instructies en randvoorwaarden mee, evenals codes waaraan 

aannemers zich dienen te houden. Mogelijk zijn op basis van de evaluatie verbeteringen mogelijk om het 

aantal incidenten te reduceren. Verdeling stad en regio: de portefeuillehouder is benieuwd waarop de 

PvdA baseert dat er € 132 miljoen naar de regio gaat. De bepleite insteek is bijzonder lastig: worden 

boezemgemalen toegerekend aan de regio of de stad? Hoe zit het met het hele boezemsysteem? De vele 

maatregelen van Rijnland op verschillende niveaus maken het totale watersysteem duurzaam ten behoeve 

van alle inwoners en bedrijven. Holistische benadering peilen: de portefeuillehouder nodigt mevrouw 

Fierens uit om een aantal vergaderingen van de commissie Voldoende Water bij te wonen. In de 

gebiedsplannen wordt nadrukkelijk geïnventariseerd wat er allemaal speelt. Een integrale afweging wordt 

dus al gemaakt. Kwaliteit is voor dit College nadrukkelijk een afwegingspunt  naast de kwantiteit.  



 
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND BESPREKINGSVERSLAG 
  
 Blad 7 van 21 

 

 

VERSLAG 

 

 

ACTIE 

 

De heer Haan memoreert dat de VV een benchmark heeft ontvangen waaruit duidelijk wordt wat er 

geleverd wordt waar het de waterketen betreft: ‘Rijnland zuivert ontzettend goed ondanks de staat van 

onderhoud of de staat van de assets (waaraan hard wordt gewerkt) tegen zeer acceptabele kosten’. 

Procesautomatisering keten: Rijnland is bezig met de centralisatie, de centrale proceskamer en het 

eenduidiger aansturen van zuiveren. Dit zorgt voor een betere efficiency (v.w.b. zuiveringsrendement en 

slimmer en kosteneffectiever zuiveren). In 2017 moet een dergelijke omslag ook in de waterketen worden 

gerealiseerd. Duurzaamheid waterketen: 80% van de verbruikte energie gaat op aan de waterketen. 

Hierover zal in het energie-efficiencyplan worden gerapporteerd. Tevens ontvangt de VV businesscases 

en kredietvoorstellen over een nieuw type beluchting (energiezuinig). Participatie van -buiten-naar binnen 

heeft de volle aandacht: waar mogelijk wordt al aangesloten op inwonersinitiatieven en dit wordt verder 

uitgebreid. De gebiedsaccounts waar Rijnland mee werkt, komen de benaderbaarheid ten goede. Ook de 

VV vervult dienaangaande een eigen rol (in Reeuwijk-West worden bewust zaken overgelaten aan het 

gebied). Per portefeuille wordt een project gestart, waarbij de participatie nadrukkelijk ook met de VV 

wordt besproken. Gaandeweg zullen de verschillende rollen duidelijker worden.  

De heer Kastelein zegt dat de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing zich heeft gebogen over de 

planningsagenda, werkwijze en communicatie. De organisatie is gevraagd om verantwoordingsinformatie 

te leveren t.b.v. de verdere vernieuwing van de begrotingssystematiek (waaronder clusterkredieten). In 

februari is deze informatie beschikbaar. Aansluitend kan een volgende stap worden gezet, waarbij de 

suggestie om daarbij jonge mensen (van binnen en/of buiten de organisatie) te betrekken, zal worden 

meegenomen. 

Mevrouw Leewis constateert dat alle fracties duurzaamheid als topprioriteit zien. Deze 

beleidsuitgangspunten moeten ook daadwerkelijk worden omgezet in uitvoering. Het kompas 

duurzaamheid bestaat uit vijf onderdelen: energie, duurzame grond-, weg- en waterbouw, de 

klimaatbestendige stad, de circulaire economie en sociale duurzaamheid. Energie kreeg de hoogste 

prioriteit en daarvoor is € 17 miljoen uitgetrokken (dus niet slechts € 0,1 miljoen). Deze bedragen zullen 

zichtbaar worden gemaakt in de kredietvoorstellen van de diverse projecten (vooral zuiveringen). De 

gemaakte afwegingen zullen daarbij zichtbaarder worden gemaakt dan voorheen, voor zowel de VV als de 

buitenwereld. In mei 2017 komt de evaluatie en dooraanpak van duurzame grond -, weg- en waterbouw 

beschikbaar. Zie de antwoorden op de bestuursvragen, waaruit blijkt dat duurzaamheid al een aantoonbare 

factor is bij afwegingen inzake assetmanagement (sluizen en gemalen , maar ook al bij afwegingen 

rondom de peilbesluiten). Er is duidelijk sprake van een leerproces: het is soms nog zoeken naar de beste 

concretisering. De portefeuillehouder zegt toe na te gaan of deze afwegingen voldoende transparant 

worden weergegeven voor de VV. Toezegging. De suggestie van de PvdA inzake de ladder zal zij serieus 

meenemen. Duurzaamheid maakt deel uit van de strategische samenwerkingsagenda’s. Het is positief dat 

bijvoorbeeld Haarlem het waterschap benaderde om na te gaan hoe de agenda’s gekoppeld zouden kunnen 

worden. Kortom: Rijnland wordt nu ook door partners benaderd (gemeenten, bollengemeenten). 

Uitvoering ecologisch beheer heeft de aandacht. KRW: het dossier is inderdaad in beweging. Er is een 

intentieverklaring t.a.v. de delta-aanpak in de maak (wordt 16 november getekend, VV ontvangt deze plus 

een aantal overige documenten vooraf ter informatie). Toezegging. Het Rijk gaat zich committeren aan 

een veelheid partijen (drinkwaterbedrijven, LTO, provincies, farmaceutische industrie, Unie van 

Waterschappen e.d.). Mevrouw Leewis gaat na of ook de natuurorganisaties meetekenen. Toezegging.  

Kern: er moeten sterkte nationale kaders komen; in de waterkwaliteit moeten over de volle breedte 

stappen worden gezet omdat anders de doelen niet worden gehaald. Afspraken worden in 17 pagina’s 

samengevat. Landelijke kernpunten: nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten (wel of 

geen vierde zuiveringstrap). De gevolgen hiervan voor Rijnland worden met de VV besproken (te 

beginnen op 16 november). Het werk van Koekkoek is inderdaad illustratief voor ‘waterkwaliteit’. 

Invasieve exoten: de antwoorden op vragen over de Quaggamossel zijn ook hierop van toepassing. Het 

blijkt overigens niet eenvoudig om deze op een simpele wijze te verwijderen.  

 

Tweede termijn 

De heer Schols vindt het opmerkelijk dat de heer Pluckel steeds verwijst naar het WBP5 als het gaat over 

lastenverlichting. Het is belangrijk om de schuldenpositie te bewaken, maar de fractie van 50PLUS heeft 

WBP5 op dit onderdeel niet ondersteund. Zijn fractie pleit er dan ook voor om de voordelen te besteden 

aan lastenverlichting. WBP5, 7.4.: rekenkundige uitgangspunten. Er wordt rekening g ehouden met een 

inflatie in 2017 van 1%. BURAP: in het bestuursakkoord ‘Water’ wordt 2,5% als streefgetal genoemd 
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(exclusief inflatie die over 2017 wordt gesteld op 0%). Als uitvoerende organisatie kan Rijnland niet alle 

voordelen doorsluizen naar kostenverlichting, maar er is zeker wel enige ruimte.  

De heer Kerst steunt WBP5, maar het is daarnaast goed om jaarlijks de lastenverhoging te bespreken. Het 

is ook goed als de buitenwacht ziet dat dit aspect serieus wordt genomen en dat afspraken niet 

automatisch worden uitgevoerd. Hij vindt het positief dat ook de VVD, de PvdA en 50PLUS deze ruimte 

willen nemen, zodat rekening kan worden gehouden met lopende ontwikkelingen. 

Mevrouw Fierens wacht nog op antwoord op haar vragen over actuele informatie op de websit e (na 

werkbezoeken e.d.) en de toevoeging van een paragraaf over klimaat. Ze is van harte bereid met de heer 

Langeslag te gaan overleggen over het thema ‘de regio en de stad’. Waterpeilen: ook over de vraag 

centraal of op zichzelf staand, wil mevrouw Fierens toch graag eens discussiëren.  

De heer Von Faber vindt het, in reactie op de antwoorden van de heer Langeslag, zinvol om de effecten 

op microniveau ook eens te bespreken. Het is niet opportuun om waar het de aangemelde concrete casus 

betreft richting burger te communiceren: ‘Ja, we nemen het mee bij de evaluatie’. Het is weliswaar op 

microniveau begrijpelijk, maar burgers willen anno 2016 dat een gemeld probleem onverwijld wordt 

opgepakt en opgelost. Overigens is het terecht dat het signaal in een evaluatie wordt meegenomen. 

De heer Démoed vindt dat nog duidelijk moet worden wat aan de burgers wordt gecommuniceerd m.b.t. 

de inzet inzake de begroting. Bij ruimte, moet die worden aangewend ter reductie van schulden , maar 

daarnaast worden er suggesties gedaan die aantoonbaar geld zullen gaan kosten. Hij vindt dit beeld 

verwarrend.  

De heer Bakker sluit zich hierbij aan. Hij vraagt nadrukkelijk aandacht voor de zienswijze over de 

ingecalculeerde overschotten.  

De heer Van der Meer erkent dat Rijnland het v.w.b. het zuiveringsbeheer en tariefontwikkelingen ten 

opzichte van andere waterschappen ‘goed doet’, maar A&B vindt dat Rijnland nadrukkelijk moet inzetten 

op een (nog) beter zuiveringsbeheer, met aandacht voor een lagere kostenontwikkeling en beperking van 

de gemiddelde lastendrukstijging (met mogelijk positieve effecten op de kostenontwikkeling van overige 

programma’s).  

De heer Pluckel zegt dat middelen inderdaad ook ingezet zouden kunnen worden voor de verlaging van de 

tarieven. Er ligt vast op welk moment dit punt zal worden besproken, waarbij hij verwijst naar de 

gemaakte coalitieafspraken. Maar: ‘de luiken zijn niet dicht en er is ruimte voor overleg’. De 

aanvankelijke percentages (5, 5, 2, 2) zijn overigens ook al aangepast (4,8, 4,8, 2, 2) en als het mogelijk is 

om de 2% stijging te verlagen naar 1,8%, zou dat uiteraard fantastisch zijn. Uitgedrukt in euro’s gaat het 

overigens over beperkte bedragen (een stijging van circa € 10). De salarissen zijn inmiddels gestegen. 

Maar het College wil de besparingsdoelen nadrukkelijk effectueren en suggesties van de VV worden 

serieus meegenomen. Dat geldt nadrukkelijk ook voor het pleidooi van de CU-SGP. Voorts zullen trends 

(waaronder te verwachten structurele meevallers) in februari worden besproken.  

De heer Démoed zegt dat het evident is dat het budgetrecht bij de VV ligt en dat de VV dan ook 

afwegingen maakt. Maar hij vindt – indachtig de motie- dat bewoners en bedrijven er recht op hebben te 

weten wat de primaire inzet is van Rijnland in het geval structurele meevallers worden verwacht. Hij 

hecht aan heldere communicatie over deze inzet van het waterschap waar het de reductie van de 

schuldenlast betreft en de tariefontwikkeling. In het betoog van portefeuillehouder Pluckel mist hij dit 

aspect. De communicatieafdeling kan deze inzet wat het CDA betreft prima communiceren. 

De voorzitter herhaalt dat is overeengekomen dat Rijnland – in het verlengde van de aangenomen motie – 

primair inzet op de verlaging van de schuld, tenzij de VV anders besluit. Parijs: er is inmiddels ook in 

Nederland een nationale klimaattop georganiseerd. De dijkgraaf is persoonlijk van mening dat het 

Nederland niet past om een ‘grote broek aan te trekken zolang de eigen achterstand binnen Europa nog 

niet is ingehaald’. Het College probeert in te spelen op de actualiteit, maar het is niet gelukt om op de site 

aandacht te besteden aan Parijs. Op 5 november start een televisieserie over de gevolgen van een 

mogelijke dijkdoorbraak. Rijnland bekijkt of en, zo ja, hoe hierop kan worden ingehaakt. Suggesties van 

de VV zijn altijd welkom. 

De heer Langeslag erkent richting de fractie van Water Natuurlijk dat incidenten een forse impact hebben 

en dat daar dan ook aandacht voor moet zijn. Hij zegt toe na te gaan op welke wijze er in het concrete 

voorbeeld door Rijnland op is ingespeeld. Toezegging.  

De heer Haan herhaalt richting CDA dat het College het onderwerp ‘participatie’ centraal zal blijven 

stellen. A&B zuiveringsbeheer: Rijnland onderzoekt nadrukkelijk of het zuiveren slimmer, 

kostenefficiënter en beter kan worden uitgevoerd. Hierover zijn afspraken gemaakt in het bestuursakkoord 
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Water en de VV mag het College hierop dan ook aanspreken.  

 

De voorzitter concludeert dat de VV de Programmabegroting 2017, inclusief de belastingtarieven 2017, 

vaststelt en D&H autoriseert om binnen die begroting alle noodzakelijke handelingen te verrichten 

inclusief de geraamde uitgaven in de exploitatiebegroting 2017. 

 

4.5 Vaststelling peilbesluit Oostboschpolder (Zuidgeest) 

Zonder beraadslaging en zonder stemming stelt de VV het voorliggende voorstel vast. 

 

 

4.6 Vaststelling peilbesluit Lageveensepolder 

De heer Van de Nes stelt dat de fractie A&B het financiële aspect vreemd blijft vinden (varianten 2 en 4): 

men heeft bedenkingen bij de onderbouwing van het verschil van € 300.000. De beantwoording tijdens de 

commissievergadering was niet duidelijk genoeg. De fractie stemt slechts in omdat variant 4 de 

goedkopere is. A&B blijft het krediet extra kritisch volgen om ervan verzekerd te zijn dat deze besparing 

daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

De voorzitter neemt nota van deze kanttekeningen en concludeert vervolgens dat de VV  het voorliggende 

voorstel vaststelt. 

 

 

4.7 Vaststelling peilbesluiten Floris-Schouten-Vrouwenpolder en Kooipolder 

Zonder beraadslaging en zonder stemming stelt de VV het voorliggende voorstel vast. 

 

 

4.8 Peilbesluit Haarlemmermeer en krediet 

De heer De Meijer wijst erop dat dit peilbesluit betrekking heeft op 1/5 van het werkgebied (18.000 ha). 

Hij memoreert een drietal uitspraken van de Hoogheemraden: ‘we nemen de lange termijn mee, we 

hebben het over de toekomst met alle functies en over duurzaamheid’. Er is een convenant gesloten tussen 

Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer over duurzaam waterbeheer en hoe daaraan invulling wordt 

gegeven. De fractie vindt het logisch dat het peilbesluit is opgesteld op basis van de vastgestelde 

uitgangspunten, waaronder de terugdringing van de verzilting en de vraag hoe er wordt omgegaan met het 

Verbeterd Droogmakerij Systeem (VDS) dat zal worden geïmplementeerd. De fractie is niet tevreden over 

het voorstel. In het peilbesluit zitten nog peilen van > 2 meter drooglegging , terwijl voor een goede 

agrarische bedrijfsvoering een getal tussen de 90 en 120 cm als ideaal wordt gezien. Water Natuurlijk 

vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn om een andere invulling te geven aan het peilbesluit. Waarom 

is er in dit besluit geen rekening gehouden met het convenant en  de eigen uitgangspunten? 

De heer Oostwouder vindt het bijzonder positief dat er geen insprekers zijn voor dit peilbesluit gezien het 

grote aantal inwoners op wie dit betrekking heeft (140.000). Leeft het onderwerp niet of heeft men geen 

belangstelling? Kennelijk is het vooroverleg over dit peilbesluit naar tevredenheid verlopen. Het CDA 

vindt het een goed voorstel dat de gevolgen van het op te heffen peilvak 3 gedurende een jaar worden 

gevolgd. Duurzaamheid en de natuurwaarde krijgen in toekomstige peilbes luiten meer aandacht, tot 

tevredenheid van het CDA.  

Ook de heer Van de Nes complimenteert de hoogheemraad en de medewerkers over de wijze waarop dit 

peilbesluit in overleg met de ingelanden tot stand is gekomen. Ook het meningsverschil over peilvak 3 is 

positief opgelost. A&B wil weten op welk moment de evaluatie is voorzien en wat de mogelijke gevolgen 

daarvan kunnen zijn. De fractie vindt dat er verstandig wordt omgegaan met park 21. Er is altijd gesteld 

dat Rijnland geen druk via machtsmiddelen zou uitoefenen. Het proces loopt via de gemeente 

Haarlemmermeer. Dit betekent dat deze gemeente een bijdrage gaat en moet leveren van € 15 miljoen 

t.b.v. het VHS.  

De heer Langeslag wijst erop dat deze 18.000 hectare ook nog eens een zeer complex gebied betreft. Het 

was dan ook geen sinecure om hiervoor een goed peilbesluit voor te bereiden. Het College sluit zich aan 

bij de complimenten voor de medewerkers. Participatie/faciliteren van functies: t.a.v. het peilbesluit is aan 

beide zeer ruim aandacht besteed. Voor de lange termijn ligt er inderdaad een convenant tussen Rijnland 

en de gemeente maar ‘it takes two to tango’: beide partners hebben opgaven. Zolang de gemeente nog 

geen definitief besluit heeft genomen (staat voor december geagendeerd) over park 21, treedt  Rijnland 

niet leidend maar faciliterend en meedenkend op en zal dan ook niet vooruitlopen in het peilbesluit op de 

ontwikkelingen m.b.t. park 21. Verzilting is inderdaad een probleem; er is een uitgebreide studie over dit 
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onderwerp beschikbaar en er ligt een aantal projecten gereed om samen met de ingelanden na te gaan hoe 

het EC-gehalte zich verhoudt in de diverse onderdelen van het watersysteem (zoals de haarvaten). Op 

basis hiervan zijn aanpassingen van beheersonderdelen/peilvakken mogelijk. -2 meter en agrarische 

drooglegging: er is een verschil tussen agrarische drooglegging en het peil. Er wordt in toenemende mate 

aandacht besteed aan duurzaamheid/natuurwaarde in de watergebiedsplannen. In de voorstellen aan de 

VV zullen de diverse varianten nadrukkelijk worden aangeduid. Er is afgesproken dat, zodra er ruimte is 

door functiewijzigingen of ruimtelijke inrichting, Rijnland aan de slag gaat met het Verbeterd 

Droogmakerij Systeem. In het beoogde parkgebied 21 zijn ondernemers bereid om op pilotbasis te gaan 

experimenteren. Evaluatiemoment en gevolgen: in de Nota van Beantwoording staat dat is afgesproken 

met de belanghebbenden in peilvak 3 dat er twee jaar wordt gemonitord (niet een jaar zoals de heer 

Oostwouder aangaf). In het tweede jaar zal de peilwijziging bij wijze van experiment worden 

doorgevoerd, met instandhouding van de infrastructuur. Zonder nadelige gevolgen kan het peilbesluit 

onveranderd worden doorgevoerd. Indien er wel nadelige gevolgen blijken te zijn, zal worden overlegd 

hoe om te gaan met het peil en de maatregelen (evaluatiemoment).  

 

Tweede termijn 

De heer De Meijer is tevreden met de beantwoording over de knelpunten. Maar in de antwoorden op 

vragen uit de commissie liet de portefeuillehouder weten dat, indien de gemeente een gesprek zou willen 

over nieuwe wijzen van drooglegging en de invoering van VDS, Rijnland zou meedoen. Dat is natuurlijk 

het geval, maar Water Natuurlijk vraagt zich af: ‘Wie gaat er nu eigenlijk over het waterbeheer?’. Komt 

de gemeente met een initiatief of komt Rijnland ook zelf met initiatieven (gezien het convenant)? Rijnland 

is waterbeheerder en dient dus het initiatief te nemen.  

De heer Langeslag zegt dat er met de gemeente wordt overlegd over het VDS. Maar dat is gekoppeld aan 

functiewijziging. Zodra die aan de orde is, wordt VDS opgepakt in de uitvoering. Maar de gemeente moet 

dus de eerste stap zetten. Rijnland stelt zich niet afwachtend op: er wordt met de gemeente overlegd over 

kansen en mogelijkheden.  

De voorzitter constateert vervolgens dat de VV het voorliggende voorstel vaststelt.  

 

4.9. Krediet watergebiedsplan Zuidgeest 3 en watergebiedsplan Greenport Duin & Bollen 2  

De heer Bakker zegt dat er al een aantal jaren wordt gesproken over de inrichting van het 

watergebiedsplan Zuidgeest 3 en de waterstaatkundige ontwikkelingen ter plekke. De beide gemeenten 

hebben intussen gezamenlijk het initiatief genomen om te bezien of de diverse delen van het g ebied niet 

beter als eenheid kunnen worden aangemerkt. Het lijkt erop dat partijen tot overeenstemming komen , 

maar het proces zal nog de nodige tijd vergen alvorens er een definitief resultaat zal worden  bereikt. De 

VVD vindt dat Rijnland een passende rol moet spelen. Gezien deze wijziging stelt de VVD voor om het 

besluit dan ook aan te vullen. Hierover is een concept-amendement rondgestuurd dat op basis van nieuwe 

suggesties nogmaals zal worden aangepast (de rol en de verantwoordelijkheid van het waterschap op het 

gebied van waterbeheerkundige zaken wordt nadrukkelijker benoemd). Het amendement is ondertekend 

door vier leden van de VV en de VVD roept de fracties en D&H op ermee in te stemmen. 

De dijkgraaf schorst kort, zodat het College zich kan buigen over de nieuwe teksten.  

De heer Bakker vraagt aandacht voor een tweetal foutjes in het amendement: ‘waterstaatkundig’ moet 

worden vervangen door ‘waterbeheerkundig’ en bij de overwegingen kan het derde aandachtsbolletje 

komen te vervallen (is doublure).  

 
AMENDEMENT  (bijgestelde tekst) 
Aanpak watergebiedsplan Zuidgeest 3 volgt besluitvorming ruimtelijke ontwikkeling in de groene zone en het voormalig vliegkamp 

Valkenburg tussen Katwijk en Wassenaar 
Datum VV    : 2 november 2016 
Agendapunt : 4..09   
Onderwerp    : Kredietaanvraag watergebiedsplan Zuidgeest 3 en watergebiedsplan Greenport Duin&Bollen 2   

         
De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld 
onderwerp; 

Constaterende dat: 
 de gemeenten Katwijk en Wassenaar, het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB), de provincie Zuid-Holland, het 

hoogheemraadschap Rijnland, DUNEA, Staatbosbeheer en andere partijen in verschillende overlegverbanden praten 

over de ruimtelijke inrichting van de groene zone en het voormalig vliegkamp Valkenburg, onder andere met als doel te 
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komen tot de bouw van 5000 woningen in dit gebied, maar ook om het landschap voldoende open te houden en 

mogelijkheden te bieden voor natuur en recreatie en bedrijvigheid waar onder mogelijk het testen van onbemande 

vliegtuigen (drones) 

 nog niet duidelijk is hoe de ruimtelijke inrichting en de verdeling van functie over het gebied er uit zal zien 

 dat de waterhuishouding in het gebied een belangrijk onderwerp is, waarbij onder andere de wens van verschillende 

partijen om het gebiedseigen water langer vast te houden in het gebied een rol speelt 

Overwegende dat; 

 dat de vaststelling van waterpeilen en de keuze van maatregelen in het gebied mede zullen worden bepaald door de 

besluitvorming over de ruimtelijke inrichting (en vice versa, namelijk de ruimtelijke inrichting (niet zozeer de ruimtelijke 

functie, overigens) zal mede gestuurd worden door keuze voor een toekomstbestendige hydrologische en 

waterbeheerkundige situatie)  

 de maatregelen die Rijnland treft en de projecten die zullen worden ontwikkeld volgend zijn op de besluitvorming over de 

ruimtelijke inrichting en de verdeling van functies in het gebied 

 voorkomen moet worden dat maatregelen worden getroffen of projecten worden ontwikkeld die de besluitvorming 

belemmeren of doorkruisen 

 dit niet wegneemt dat “no regret” maatregelen waarvan 100% vast staat dat zij geen invloed hebben op de mogelijke 

keuzes op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling, functietoewijzing wel kunnen worden uitgevoerd    

Wijzigt het besluit Kredietaanvraag watergebiedsplan Zuidgeest 3 en watergebiedsplan Greenport Duin&B ollen 2 als volgt:  
Voegt aan het voren vermelde besluit toe: 
3a. Activiteiten, projecten en maatregelen in de groene zone en het gebied van het voormalig vliegkamp Valkenburg gelegen tussen 
      de bebouwde kernen van Wassenaar en Katwijk, volgen op de b esluitvorming over de ruimtelijke inrichting en 

      waterbeheerkundige inrichting en  functietoedeling voor het gebied als geheel 
3b. Tot de besluitvorming over de ruimtelijke inrichting en functietoedeling is afgerond blijven maatregelen of besluiten beperkt tot 
      zogenaamde “geen spijt maatregelen” waarvan te voren met in elk geval beide gemeenten en de RVB is vast gesteld dat die niet  

      van invloed zijn op de mogelijkheden voor ruimtelijke inrichting of functietoewijzing  
3c. Rijnland werkt samen met de gemeenten, de RVB, DUNEA en Staatsbosbeheer en draagt bij aan de optimale afstemming van  
      functies en maatregelen in het gebied 
 

En gaat over tot de orde van de dag.     
 
J.J. Bakker  (VVD) 
C.H.C.  van Steensel-van Hage  (VVD) 

R.P.A. van der Meer   (A&B) 
N. van der Plas    (CU-SGP) 
 
De heer Langeslag verwijst naar het besluit waarin een voorbereidingskrediet wordt gevraagd , evenals een 

beperkt uitvoeringskrediet voor het uitvoeren van ‘Geen-Spijt maatregelen’. In reactie op de VVD stelt hij 

dat dit betekent dat er geen zaken zullen worden uitgevoerd waarvan men later spijt kan  krijgen (na 

wijziging van ruimtelijke ordening). Het College kan ermee akkoord gaan als de VV instemt met het 

voorstel van de VVD om dit mandaat ook explicieter in het besluit te laten opnemen.  

Mevrouw Bleyie zegt dat haar fractie meer tijd nodig heeft voor een afgewogen oordeel en het nemen van 

een besluit. Tevens wijst zij erop dat het voorkomt dat op het moment dat projecten worden opgestart, 

bepaalde in de Flora- en Faunawet benoemde dieren worden aangetroffen, waardoor deze projecten 

moeten worden stopgezet. In de tekst meent zij te lezen dat projecten in die gevallen alsnog zullen worden 

doorgezet. De fractie vindt dat dit niet kan: er moet rekening worden gehouden met onvoorziene 

omstandigheden. 

De voorzitter begrijpt het standpunt van de PvdD, maar stelt dat deze discussie in deze fase van de 

stemming niet opnieuw zal worden gevoerd. Op enig moment kan de fractie haar standpunt wederom 

kenbaar maken aan de portefeuillehouder.  

Stemming 

Alle fracties, met uitzondering van de fractie van de PvdD, stemmen in met het amendement (26 stemmen 

voor, 2 tegen). Dit betekent dat het besluit en de tekst hierop zullen worden aangepast. 

 

4.10 Voorbereidingskrediet watergebieds plannen Midden 

Zonder beraadslaging en zonder stemming stelt de VV het voorliggende voorstel vast. 

 

 

4.11 Krediet sifon Nieuwkoop 

Zonder beraadslaging en zonder stemming stelt de VV het voorliggende voorstel vast. 
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4.12 VERTROUWELIJK 

Krediet nadeelcompensatie grondwateroverlast Noordwijk 

Zonder beraadslaging en zonder stemming stelt de VV het voorliggende voorstel vast. 

 

 

4.13 Krediet Bosbo (beslissingsondersteunend systeem boezembeheer) 

De heer Thijssen merkt op dat ongeveer tien jaar geleden de VV besloot om de peilniveaus en de regeling 

van de pompen te centraliseren in Leiden. De antwoorden op zijn in de commissie gestelde vragen over de 

tweede fase vindt hij onbevredigend. Na een bezoek aan de centrale regelkamer stelde hij een 

bestuursvraag over de regelfilosofie, maar die bleef onbeantwoord. Uit navraag bij diverse medewerkers 

naar de strategie t.a.v. de besturing bleek dat Rijnland deze niet lijkt te hebben c.q. hij deze in elk geval 

niet kent. De AWP vindt dan ook dat er eerst een helder besturingsmodel moet worden besproken, voordat 

er geld wordt uitgegeven. Als de wirwar aan bestaande diverse modellen in een computer worden 

ingeladen voor een berekening, zal dit tot problemen leiden. Ook is de verantwoordelijkheid van de 

gebiedscoördinator niet kristalhelder. Wil men in de centrale regelkamer vier medewerkers die 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen lokale gebied of wordt er ingezet op een centrale regelaar? Kortom: 

hierover moet eerst duidelijkheid bestaan.  

De heer De Meijer heeft dit voorstel vergeleken met voorgaande. Het voorstel uit 2016 kostte € 150.000, 

het voorliggende voorstel vergt € 1,2 miljoen (met een afschrijvingstermijn van vijf jaar). Daarnaast 

doemen nog diverse risico’s op (conflicterende belangen), hetgeen ertoe kan leiden dat het systeem niet 

werkt dan wel niet kan worden aangevuld met wensen van Rijnland. Het is noodzakelijk om aan de 

voorkant te weten welke investeringen worden gedaan en waarvoor. Er is nadrukkelijk sprake van een 

overschrijding van budgetten/voorstellen die evenwel zonder meer worden geaccepteerd omdat er geen 

andere keus is. Rijnland heeft dus ook te maken met nadelen en overschrijdingen. De VV moet 

genuanceerd blijven denken. De fractie WN steunt het voorstel. 

De heer Van de Nes zegt dat de discussie in de commissie de aanzet vormde voor de Nota van 

Toelichting. A&B vindt dat Rijnland beschikt over een adequaat functionerend systeem om gemalen aan 

te sturen. Aan veel wensen kan worden voldaan. Het is teleurstellend dat het kader – waarnaar is gevraagd 

tijdens de commissievergadering – ontbreekt. A&B vraagt zich af of het realistisch is om een prototype 

met allerlei ‘toeters en bellen’ te realiseren. Wat zijn de kosten, welke tussenstappen zijn mogelijk, welke 

alternatieven zijn haalbaar? De heer Van de Nes kan op basis van de informatie niet beoordelen of het 

voorstel leidt tot een systeem dat adequaat functioneert. Hij vindt het ondoordacht om ervan te gaan dat 

gaandeweg oplossingen zullen worden gevonden. Het College dient dan ook vooraf inzicht te verstrekken 

in de alternatieven voor deze ‘toeters en bellen’, mede gezien het forse bedrag van € 1,2 miljoen.  

De heer Langeslag zegt dat de keuze om de commissie niet te overladen met stapels informatie, ertoe 

heeft geleid dat een groot deel van het voortraject voor de VV onderbelicht is gebleven. In de Nota van 

Toelichting is gepoogd dit te herstellen. Bosbo I en II (waarmee al wordt gewerkt) is toe aan een upgrade. 

De eisen en wensen voor een nieuw besturingssysteem zijn geïnventariseerd , waarbij het nodige tijdens 

dit verkennende traject nog niet bekend is. Er is tijdens dit traject besloten twee zaken te scheiden: de 

telemetrie (aansturing van Rijnland tot locaties) en het ontwikkelen van software om intelligenter te 

kunnen sturen op basis van aantal parameters (en duurzamer te bemalen). Of er sprake is van ‘toeters en 

bellen’ valt niet te zeggen. Mogelijk is er sprake van knoppen waaraan gedraaid kan worden. 

Kredietoverschrijding: in 2014 heeft de VV een uitvoeringskrediet van € 150.000 verstrekt (voor het 

ontwikkelen van het nieuwe sturingssysteem voor de boezemgemalen). In juni 2016 besloot de VV dit 

bedrag niet daarvoor te bestemmen, maar het te besteden aan een voorstudie. Voor het bouwen van het 

prototype is ruim € 1 miljoen uitgetrokken. Het betreft dus een bewuste bijstelling van de eerste € 

150.000. Het is uiteraard de hoop dat het nieuwe systeem gaat functioneren, maar dat staat niet vast. De 

onzekerheden houden geen verband met het telemetriedeel (zie pagina 2), niet met de besturing sec van de 

gemalen maar met de integrale regelaar (en alle nieuwe componenten). Om de onzekerheden te bepe rken, 

wordt externe deskundigheid ingehuurd (o.a. Deltares, dat mede-financiert). De kennis van andere 

waterschappen wordt ook aangewend. Het was beter geweest als aan de Nota een tussentijdse stand van 

zaken was toegevoegd (op basis van risicoanalyses en financiële analyses). Tevens had vermeld moeten 

worden of het doel nog steeds als haalbaar wordt gezien, dan wel dat er toch een nieuw beslismoment aan 

de orde is. Er zit wel degelijk een filosofie en een model achter. Het klopt dat de vraag gesteld kan wo rden 
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op welk peil er gestuurd moet worden en wat de andere componenten zijn waarop gestuurd gaat worden. 

Tevens dient de vraag gesteld te worden of er nog ruimte resteert voor gebiedsbeheerders om af te wijken 

van de centrale sturing op basis van lokale gegevens. Afwijkingen zullen in samenspraak tussen mensen 

in het veld en de centrale regelkamer tot stand komen. Dan kan de centrale aansturing terzijde worden 

geschoven en kunnen er op het gemaal zelf keuzes worden afgestemd (ook aangaande de peilhoogte).  

De heer Thijssen blijft van mening dat het te veel geld en tijd zal kosten als de vrijheden in het 

managementsysteem openblijven totdat de softwareontwikkeling wordt gestart. Hoe wordt de centrale 

meetruimte als principe aangestuurd en wat zijn de verantwoordelijkheden van de gebiedscoördinatoren? 

Als deze met boeren overleggen, moet hij de vrijheid hebben om ‘met het peil te spelen’. De AWP wil 

deze discussie gevoerd hebben voordat de software wordt ontwikkeld.  

De heer Van de Nes vraagt of er een businesscase beschikbaar is en, zo ja, of die beschikbaar is voor de 

VV. Bestaat de kans dat er € 1,2 miljoen wordt uitgegeven met als resultaat een niet-functionerende 

integrale regelaar?  

De heer Langeslag zegt de heer Thijssen toe dat hij de afstemming van de bevoegdheden tussen de 

man/vrouw in het veld ten opzichte van de centrale regelkamer zal meenemen bij de verdere 

ontwikkeling. Het is inderdaad verstandig om hierover vooraf afspraken te maken. Toezegging. Er wordt 

een aantal momenten afgesproken om tussentijds de verwachtingen die er leven t.a.v. het systeem te 

vergelijken met wat ermee wordt beoogd. Bij negatieve resultaten zal naar alternatieven worden gezocht. 

Er is dus geen sprake van dat er € 1,2 miljoen wordt uitgegeven aan een niet-werkend systeem. Er is geen 

concrete businesscase beschikbaar. De nieuw te ontwikkelen software (innovatieve traject) wordt samen 

met Deltares opgepakt.  

De heer Van Geest legt een stemverklaring af. De fractie stemt in met het krediet, maar ontwaart risico’s. 

Hij verzoekt de portefeuillehouder dan ook om driemaandelijks de geëigende commissie te informeren 

over de stand van zaken omdat experimenten immers ongewild uit de hand kunnen lopen.  

De heer Langeslag vindt het een goed idee om regelmatig te rapporteren (niet driemaandelijks , maar op 

momenten dat er iets te melden valt over de voortgang). Toezegging.  

Hierop constateert de voorzitter dat de VV het voorliggende voorstel vaststelt. 

 

4.14 Overname keringen, watergangen en doorspoelgemaal gemeente Heemstede 

Zonder beraadslaging en zonder stemming stelt de VV het voorliggende voorstel vast. 

 

 

4.15 Uitvoerings- en voorbereidingskrediet KRW2 Langeraarse Plassen 

Mevrouw Leewis vindt de actieve betrokkenheid van de bewoners bij dit project zeer lovenswaardig. Na 

de behandeling in de commissie resteerde een aantal vragen. De voorgestelde maatregelen gaan over twee 

dingen (die in elkaars verlengde liggen): 1. Rijnland wil inrichtingsmaatregelen treffen om flora en fauna 

te verbeteren en 2. tevens wil men onderzoek doen naar mogelijkheden om de samenstelling van het water 

te verbeteren. Inrichtingsmaatregelen (natuurvriendelijke oevers) hebben hun waarde bewezen: elders, 

maar in potentie ook hier, dermate dat hierover in het tweede stroomgebiedsbeheersplan afspraken zijn 

gemaakt. De betrokken bewoners willen dat deze ook snel in dit gebied worden aangelegd. Daarom wordt 

in het kredietvoorstel geopperd om deze aanleg alvast in uitvoering te nemen. Over de samenstelling v an 

het water en de hoeveelheid slib zijn meer vragen. Er wordt in het kredietvoorstel voorgesteld om de 

diverse partijen (waaronder bewoners en deskundigen) middels een interactief proces gezamenlijk op zoek 

te laten gaan naar informatie en een aanpak die past binnen het budget en duidelijke criteria (oplossing 

moet werken), teneinde het slibprobleem aan te pakken. De portefeuillehouder verzoekt de VV bij de 

beraadslagingen dit onderscheid in gedachten te houden.  

De heer Démoed vindt dat openstaande vragen uit commissies schriftelijk moeten worden afgehandeld en 

niet via een toelichting. 

Mevrouw De Vries vindt het opvallend dat de portefeuillehouder stelt dat bewezen is dat 

natuurvriendelijke oevers invloed hebben op de waterkwaliteit. Zij voldoen wel aan d e KRW, maar het is 

volgens haar een discussiepunt of zij bijdragen aan de waterkwaliteit. De vragen die in de commissie door 

het CDA gesteld zijn, hebben hierop dan ook betrekking. Naar haar beste weten, is baggeren een 

beproefde methode voor het verbeteren van waterkwaliteit. De bewoners hebben een sterke voorkeur 

uitgesproken voor baggeren. Het CDA heeft gevraagd naar onderzoeksresultaten: wat is de bewezen 

kwaliteit van baggeren op water? Er is ook gesproken over de systeemanalyse m.b.t. doorstroming. 
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Mevrouw De Vries vindt dat moet worden nagegaan wat de gevolgen zijn van de doorstroming versus het 

afsluiten van een gebied.  

De heer Schols meent dat de Langeraarse Plassen in de tachtiger jaren zijn afgesloten van de boezem. Is 

dat nog steeds het geval? Waarom is er niet onderzocht om de Langeraarse Plassen weer aan te sluiten op 

de boezem? Voor zover hem bekend, ontstaat blauwalg met name in stilstaand water. Als het water gaat 

stromen, kan het slib mogelijk ook uit het water verdwijnen. 

De heer Van der Meer is met de heer Démoed van mening dat het plezieriger zou zijn geweest als 

antwoorden op openstaande vragen tijdig schriftelijk beschikbaar waren gekomen. De fractie van A&B 

ziet geen noodzaak om op dit moment het gevraagde besluit te nemen. De actieve bewoners dringen aan 

op actie, met name op baggeren. Maar zij hebben tevens aangegeven graag te willen meepraten over de 

natuurvriendelijke oevers. Zij hebben dus geen volkomen uitgekristalliseerd oordeel over de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers , terwijl die nu wel worden aangevraagd. Het is belangrijk voor de omgeving dat 

de ‘geen-spijt-maatregelen’ (zoals het automatiseren van de inlaat) al zijn uitgevoerd. Er wordt door 

Rijnland wel degelijk al gewerkt aan de verbetering van de waterkwaliteit. In het kader van het van 

‘buiten-naar-binnen-werken’ vindt A&B het van belang dat het nadere onderzoek een goed beeld geeft 

van de samenhang van de maatregelen en het totaalpakket om de waterkwaliteit te verbeteren. ‘Joint -fact-

finding’ is van groot belang. Het is dan ook niet opportuun om alvast te starten met de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers. Opvallend is dat de portefeuillehouder in het voorstel zelf aangeeft dat er voor 

een goed onderbouwde keuze van overige maatregelen, informatie ontbreekt. Er is dus onvoldoende 

aangetoond waarom Rijnland in zijn geheel in gebreke zou blijven als de aanleg van natuurvriendelijke 

oevers op dit moment niet wordt gerealiseerd. Onderzoek is wezenlijk om samen met de omgeving een 

weloverwogen mening te kunnen formuleren. De urgentie voor natuurvriendelijke oevers is niet 

aangetoond. In de commissievergadering heeft de fractie A&B ervoor gepleit om de kredietaanvraag 

daarvoor uit te stellen tot Q1/Q2 2017, zodat de gegevens van het nadere onderzoek bekend zijn. De 

fractie gaat wel akkoord met het krediet voor het onderzoek ad € 400.000. Desnoods is de fractie bereid 

om een amendement in te dienen om het besluit aan te passen.  

Mevrouw Leewis stelt dat natuurvriendelijke oevers hun waarde aantoonbaar hebben bewezen ter 

verbetering van flora en fauna. De effecten van baggeren staan daarentegen niet eenduidig vast. Het is 

evident dat bagger een probleem veroorzaakt in allerlei KRW-maatregelen, maar er zijn nog veel vragen 

over de effectieve maatregelen, die duur zijn en meermalen moeten worden herhaald. Een kredietaanvraag 

om te gaan baggeren zal dan ook uitermate goed moeten worden onderbouwd. Los hiervan is een deel van 

de bewoners ervan overtuigd dat de problemen door het slib worden veroorzaakt en dat baggeren de 

oplossing is. Rijnland plaatst hierbij nog de nodige kanttekeningen (vanuit ecologisch c.q. vakinhoudelijk 

perspectief). Systeemanalyse en doorstroming en koppeling aan de boezem: doorspoelen is ter plekke 

problematisch (er is schoon water nodig, vervuild water moet worden afgevoerd). Aansluiting op de 

boezem: de polders liggen aanzienlijk lager dan de boezem. Een peilophoging van 100 cm is dan ook 

noodzakelijk, wat geen reële optie is. Wachten op uitkomsten onderzoek/besluiten tot natuurvriendelijke 

oevers: de portefeuillehouder zit in een dilemma. In het kader van ‘van-buiten-naar-binnen-werken’ 

noemt zij het wijs om drie mensen uit te nodigen die het slibprobleem middels baggeren willen 

aanpakken. Maar het gebiedsproces is aanzienlijk breder. Dit is bewust niet overgedaan in de commissie. 

De portefeuillehouder vertrouwt op de deskundigheid van de omgevingsmanagers die aangeven dat de 

bewoners aandringen op een snelle aanpak en vragen wanneer de natuurvriendelijke oevers worden 

gerealiseerd. Zij zijn ook voorstanders van baggeren. Daarover is afgesproken dat men gezamenlijk aan de 

slag gaat (joint fact finding). Mevrouw Leewis beklemtoont dat er bij de omgeving nadrukkelijke steun 

bestaat voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.  

De voorzitter bevestigt op basis van een recent werkbezoek van het College aan de Langeraarse Plassen 

de complexiteit van het proces. Er is niet één oplossing toepasbaar op de diverse plassen in het 

werkgebied. De omwonenden hebben meerdere belangen: niet alleen de verbetering van de 

waterkwaliteit.  

 

Tweede termijn 

De heer Van der Meer wijst erop dat tot dusverre toch wel algemeen werd aangenomen dat baggeren een 

positieve invloed had op het verbeteren van de waterkwaliteit. De portefeuillehouder spreekt hierover 

evenwel nu haar twijfels uit. 

Mevrouw Leewis voegt eraan toe dat haar twijfels betrekking hebben op deze specifieke locatie. 
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De heer Van der Meer wijst erop dat de portefeuillehouder stelt dat baggeren minder bijdraagt aan het 

verbeteren van de waterkwaliteit dan de natuurvriendelijke oevers. Hij vraagt een nadere toelichting, 

mede aan de hand van bestaand onderzoek op basis waarvan hij zijn mening mogelijk kan bijstellen. Het 

gebied mag dan wel positief zijn over natuurvriendelijke oevers, maar in het voorstel staat dat de 

omgeving nadrukkelijk wil meepraten over de invulling daarvan en op welke wijze bewoners hieraan zelf 

een bijdrage kunnen leveren. A&B begrijpt niet waarom Rijnland ‘sneller moet gaan lopen dan het gebied 

zelf’. Het is geenszins de bedoeling van zijn fractie om de problemen op de lange baan te schuiven en om 

niets te doen. Nader onderzoek dient onverwijld te starten en in Q1/Q2 kan de VV dan een integ rale 

afweging maken over alles wat nodig en wenselijk is. Het met een paar maanden opschorten van de 

aanleg van natuurvriendelijke oevers ziet hij niet als een probleem. De fractie vraagt de voorzitter of een 

amendement nu reeds moet worden ingediend of kan wachten tot de mening van de portefeuillehouder 

duidelijk is. 

Mevrouw De Vries heeft de indruk dat de KRW-maatregelen m.b.t. baggeren of natuurvriendelijke oevers 

andere parameters betreft (ene betreft mogelijk de flora en fauna, andere kwaliteit van water als zodanig). 

Onderzoek zou hierover duidelijkheid kunnen verschaffen. Gebiedsproces: het CDA heeft meer 

informatie nodig over dit proces en de stellingname van de bewoners. Zijn de varianten zorgvuldig 

afgewogen? Doorstroming gebied: er is dienaangaande nuancering noodzakelijk. Stel dat de afsluiting 

wordt opgeheven van het andere systeem, is het dan redelijk dat er wordt gesproken over ‘gebiedsvreemd 

water’? Het CDA is het eens met de fractie A&B en roept op tot nader onderzoek op basis waarvan in 

2017 een rijper besluit kan worden genomen.  

De heer De Meijer stelt dat baggeren genuanceerd moet worden beschouwd. In de Brasem is bagger 

gestort en dat heeft geen invloed op het systeem ter plekke. Sloot Voorschoten met diepte van 50cm (en 

30 cm bagger): nadat er een maaiboot doorheen is gevaren, is de sloot gevuld met bagger. Daar moet 

gebaggerd worden ten gunste van de waterkwaliteit. De omstandigheden bepalen dus de keuze van 

maatregelen. Water Natuurlijk begrijpt niet waarom er discussie ontstaat over natuurvriendelijke oevers: 

in het WBP5 zijn hierover afspraken gemaakt en zijn maatregelen benoemd. Hij vindt het opvallend dat 

nu wordt bepleit om bepaalde maatregelen aan te houden. De informatie over de maatregelen ligt bij het 

Rijk en Brussel en Rijnland is gehouden die uit te voeren voor 2021. De fractie vindt dan ook dat de VV 

zich aan de gemaakte afspraken dient te houden.  

De heer Van Geest stemt in met het krediet. De AWP wil wel duidelijkheid over de besluitvorming. De 

fractie is niet tegen natuurvriendelijke oevers , maar vraagt zich wel af of dit de eerste prioriteit is. De heer 

Van Geest vindt het wezenlijk de mening van de omgeving serieus te nemen en hij steunt het voorstel van 

de fractie A&B om nog niet te starten met de aanleg van de natuurvriendelijke oevers (wat niet zal leiden 

tot helder water), maar tijd te nemen voor nader onderzoek.  

Mevrouw Leewis is ook voorstander van een zorgvuldige besluitvorming. Zij wijst erop dat er invulling 

wordt gegeven aan een reeds enige tijd geleden genomen besluit. De VV was toentertijd van mening dat 

het besluit voldoende was onderbouwd en dat er een krediet kon worden verstrekt. 

De heer Van Geest erkent deze gang van zaken, maar aansluitend is er tijdens inspraak ‘op Rijnland 

ingepraat’. De effecten daarvan mogen niet worden veronachtzaamd. 

Mevrouw Leewis stelt met nadruk dat zij dit ook geenszins doet. 

De heer Van der Meer memoreert dat in het voorstel van de portefeuillehouder zelf staat dat het gebied 

graag betrokken wil worden bij de wijze waarop de natuurvriendelijke oevers worden ingericht. Dat rijmt 

niet met een besluit om deze nu alvast te gaan inrichten.  

Mevrouw Leewis meent dat alle partijen hetzelfde doel nastreven: een oplossing die effectief is, het 

gestand doen van eerder gemaakte afspraken, het zorgvuldig  besteden van gemeenschapsgeld, harmonieus 

overleg tussen Rijnland en de bewoners. De inrichting van de natuurvriendelijke oevers is met het gebied 

afgestemd. De discussie in het gebied beperkt zich tot baggeren. Op dit moment kan zij niet vooruitlopen 

op de uitkomsten van het gebiedsproces hierover.  

De heer Démoed herkent zich niet in de constatering van de portefeuillehouder dat iedereen het met elkaar 

eens is over de uitwerking. Hij vindt dat bewoners serieus moeten worden genomen: dat gebeurt niet als er 

door de VV een besluit wordt genomen alvorens het proces met de bewoners is afgerond. 

De voorzitter verwijst naar het besluit dat in twee delen uiteenvalt. 1. Hierin wordt de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers voorgesteld en de portefeuillehouder zegt terecht dat het WBP5 is aangenomen 

waarin deze aanleg is aangekondigd. Het voorliggende voorstel is dus slechts een uitvoering van eerder 

door de VV genomen besluiten. Dit laat onverlet dat er altijd tot aanpassingen besloten kan worden op 



 
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND BESPREKINGSVERSLAG 
  
 Blad 16 van 21 

 

 

VERSLAG 

 

 

ACTIE 

 

basis van gewijzigde inzichten. De portefeuillehouder heeft verzekerd dat de aanleg van de oevers in 

overleg met de bewoners van het gebied plaatsvindt. Dat betekent dat hun inbreng zal worden 

meegewogen. 2. De aanleg van deze oevers leidt niet tot heldere Langeraarse Plassen. Dus zal er 

nadrukkelijk onderzoek moeten plaatsvinden naar andere (kosteneffectieve) maatregelen om dit doel te 

bereiken. Substantieel baggeren ter plekke zal enorme investeringen vergen , zonder dat garanties kunnen 

worden gegeven dat baggeren daadwerkelijk effectief is. De voorzitter oppert om het besluit in twee delen 

te knippen en samen met het gebied en met inbreng van de Rijnlandse deskundigen de verdere 

mogelijkheden – buiten de aanleg van de natuurvriendelijke oevers - te onderzoeken. De VV zou ook 

kunnen besluiten om het krediet voor de natuurvriendelijke oevers bij deze discussie te betrekken. Het 

staat de VV uiteraard vrij om een amendement in te dienen. 

De heer Van der Meer stelt dat er onvoldoende duidelijkheid is  verstrekt. In de commissie is overigens 

niet alleen gesproken over baggeren, maar ook over slibafvang. Dit zou kunnen betekenen dat er een 

goedkopere oplossing denkbaar is dan baggeren. Hij zal derhalve het amendement toch indienen. 

Mevrouw Stoop zal een amendement steunen nu blijkt dat niet duidelijk is welke maatregelen het meest 

zinvol zijn.  

Mevrouw Boomsma begrijpt de herkomst van de verwarring niet. Er heeft immers participatie 

plaatsgevonden met het gebied en ook is duidelijk wat de ingelanden willen. In het voorstel staat 

bovendien dat er onderzoek wordt uitgevoerd naar de meest optimale oplossing m.b.t. het slib. Er wordt 

volgens de PvdD uitvoering gegeven aan het verzoek om meer duidelijkheid over de beste oplossing van 

het gebied. De ingelanden hebben behoefte aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers (onderdeel van 

het WBP5).  

De heer Van der Meer zegt dat A&B niet ontkent dat de aanleg van natuurvriendelijke oevers onderdeel 

uitmaakt van het WBP5 dan wel moet worden geschrapt. De fractie vraagt zich slechts af of er staande 

deze vergadering een besluit moet worden genomen, zonder dat er een integrale afweging heeft kunnen 

plaatsvinden over het totaal aan maatregelen.  

De heer Van Geest stelt voor om in plaats van een amendement te besluiten het voorstel aan te houden. De 

portefeuillehouder heeft dan de tijd om de kritische kanttekeningen en vragen goed te beantwoorden. In 

januari/februari kan het onderwerp dan wederom worden geagendeerd. 

De heer Van der Meer beklemtoont dat het amendement de ‘schade’ wil beperken: er wordt immers 

bepleit om het onderzoek zo snel mogelijk te vervolgen. A&B wil nadrukkelijk meewerken met hetgeen 

de portefeuillehouder voorstelt en wil dan ook slechts deel 2 van het voorstel aanhouden (maar daarvoor 

moet het besluit wel worden aangepast). Daartoe is de portefeuillehouder nog niet bereid gebleken. 

Mevrouw Fierens sluit zich aan bij de heer Van Geest en pleit voor het uitstel van het totale voorstel, 

mede vanwege de dynamiek m.b.t. het baggeren en de natuurvriendelijke oevers. De discussie kan dan 

worden voortgezet in de commissie en het onderwerp kan aansluitend worden geagendeerd voor de VV. 

De voorzitter schorst hierop de vergadering voor nader beraad. 

 

Mevrouw Leewis herhaalt dat het gebied de aanleg van natuurvriendelijke oevers uiteraard niet wordt 

opgedrongen. Dat geldt evenzeer richting VV. Het College stelt voor om het voorstel te amenderen e n op 

te knippen: er wordt wel krediet voor het onderzoek gevraagd, maar het besluit over de natuurvriendelijke 

oevers zal dan in januari 2017 worden voorgelegd. 

De voorzitter zegt dat deze variant mede bedoeld is om het gebiedsproces te kunnen laten doorlopen. Het 

uiteindelijke voorstel wordt dan: 

- I  uitvoeringskrediet € 1.300.000 voor o.a. natuurvriendelijke oevers aan te houden (de 

portefeuillehouder komt daarop op een later moment in de commissie terug). 

- II voorbereidingskrediet € 400.000 voor o.a. vervolg gebiedsproces  is akkoord. 

Aansluitend constateert de voorzitter dat de VV aldus unaniem besluit.  

 

4.16 Aanpak blauwalgen 2017 

Mevrouw Stoop zegt dat blauwalgen grote gevolgen hebben voor de ingezetenen en de natuur. Er wordt 

van Rijnland en overige partners verwacht dat er alles aan wordt gedaan om het gebied te vrijwaren van 

blauwalgen. Bij de diverse technieken kunnen de nodige vraagtekens worden gezet. Garanties dat deze 

daadwerkelijk werken, kunnen ook niet worden gegeven. De inzet van innovatieve methoden en een 

zoektocht via ‘trial and error’ juicht de PvdD toe. Het is wel wezenlijk om na te gaan op basis waarvan 
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experimenten worden geselecteerd en wat de beoordelingscriteria zijn. Zo zal er bijvoorbeeld -als een 

experiment effect heeft – moeten worden bekeken of er schadelijke effecten zijn. Er wordt in de 

informatie ingegaan op de selectie van de methode, maar niet op hoe Rijnland de experimenten monitort. 

Ultrasoon geluid: vanuit wetenschappelijke hoek klinkt veel kritiek (methode werkt niet en zal nooit 

werken). Zij verwijst naar het vele onderzoek van de Universiteit Wageningen. Er wordt vooral verwezen 

naar het effect op watervlooien. Na drie dagen gaan blauwalgen zich herstellen. De commissie vroeg zich 

dan ook af of een dergelijke methodiek niet als ‘dweilen met de kraan open’ kan worden omschreven. 

Bovendien is aangetoond dat het systeem het afgelopen jaar niet heeft gewerkt. Mevrouw Stoop snapt dan 

ook nog steeds niet waarom de VV toch wordt voorgesteld om in dit onderzoek geld te steken. Wordt het 

geld besteed aan het ‘aan de praat krijgen van het systeem’ dan wel aan goed monitoringsonderzoek (o.a. 

naar watervlooien)? Daphnia is een sleutelsoort: tast je die aan, dan wordt een partner in de aanpak van 

blauwalgen vernietigd omdat watervlooien een positieve uitwerking hebben op blauwalg. Het rapport 

Hogeschool Zeeland vergroot de twijfels. Invalshoek was: hoe houden we de alg in leven en wordt de 

zoöplankton gedood? Mevrouw Stoop zegt dat dit niet de bedoeling is in dit kader. Zij is dan ook niet 

overtuigd van de noodzaak om dit experiment te vervolgen. Het antwoord op de vraag van de heer Van 

Geest noemt zij daarentegen verrassend positief: een verdubbeling van het budget zal het aanpakken van 

aanzienlijk meer plassen mogelijk maken. Het gaat dan om een relatief gering bedrag. Zij roept de 

portefeuillehouder dan ook op de effecten van een verdubbeling van het budget nader uit te werken en 

tevens om het geld dat bestemd was voor LG Sonic hieraan toe te voegen. Zij ziet een uitwerking van 

e.e.a. graag in de volgende commissie tegemoet. 

Mevrouw Bleyie sluit zich aan bij mevrouw Stoop. Het bedrijf dat zal gaan monitoren heeft een bepaald 

eigenbelang. Is extern toezicht daarop geregeld? Wordt onderzocht of ultrasoon geluid ook negatieve 

gevolgen heeft op andere organismen? Hoe is de terugkoppeling geregeld aan de VV? Als er negatieve 

effecten zijn voor watervlooien, vindt de PvdD een periode van twee jaar wel erg lang. Dan is het leed 

immers al geleden. Wat is het verschil tussen de oude en nieuwe techniek?  

De heer Van Geest was blij verrast met het antwoord op zijn vragen. Een ophoging van het budget met 

50% leidt tot een enorm positief effect. Hij vraagt of het College bereid is om de € 75.000 in te zetten 

tegen de blauwalg.  

Mevrouw Veenhoven sluit zich aan bij mevrouw Stoop en de heer Van Geest. Zij verwijst naar de notulen 

van de commissie waarin de discussie goed is weergegeven: ‘Als Rijnland een breed draagvlak wil 

creëren en er iets meer geld beschikbaar is, ga er dan ook gewoon voor’. 

Mevrouw Leewis bevestigt dat met een klein bedrag veel kan worden bereikt. Zij acht het niet opportuun 

om – mede gezien de tijd- in de VV uitputtend in te gaan op de bestuursvragen van mevrouw Stoop. 

Monitoring pilot ultrasoon geluid: er wordt dubbel gemonitord , dus ook door Rijnland zelf. Er wordt niet 

alleen gekeken naar de werkzaamheid, maar ook naar eventuele negatieve effecten. Zij is momenteel nog 

niet voldoende overtuigd van de werkzaamheid. Het College vindt het stoppen van de pilot na een jaar 

(terwijl de looptijd twee jaar is) niet aan de orde. Het bedrijf zegt nog een seizoen nodig te hebben om de 

apparatuur optimaal af te stellen, teneinde ook de kans te hebben te bewijzen dat hun techniek werkt. De 

gemeente participeert eveneens  in deze pilot en de portefeuillehouder vindt dat het onderzoek ook de kans 

moet krijgen. De meningen over watervlooien zijn verdeeld, maar zij worden nauwlettend in de gaten 

gehouden. Indien tussentijds mocht blijken dat er grote risico’s opdoemen, zal de portefeuillehouder e.e.a. 

terugkoppelen aan de VV.  

De voorzitter zegt dat er staande de vergadering niet kan worden besloten om € 75.000 ter beschikking te 

stellen. 

De heer Van der Meer citeert het Reglement van Orde. Als een lid een mondeling amendement zou 

indienen, zou de voorzitter kunnen besluiten dit amendement toe te staan. Mogelijk is er dus ruimte om 

alleen het bedrag aan te passen. 

Mevrouw Stoop wijst erop dat zij met name heeft gevraagd om een nadere uitwerking (welke technieken, 

waar, wat zijn de kosten). Als hiervoor slechts € 75.000 nodig is, kan er een positief gesprek volgen 

tijdens de eerstkomende commissievergadering. Zij heeft dus niet gevraagd om het budget meteen op te 

hogen. 

De voorzitter adviseert om dit onderwerp te agenderen voor de gebiedsprocessen om ze zodoende te 

bespreken met de diverse regionale verbanden en gemeenten. Rijnland kan dan aangeven dat er een 

positieve grondhouding bestaat om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van blauwalg. Hierbij dienen 

de afgesproken kaders in acht te worden genomen: de kos ten voor de bestrijding komen niet voor 100% 
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ten laste van Rijnland (het is immers geen kerntaak) en partners dienen dus ook te participeren. Over de 

gebruikelijke verdeling 50/50 kan nader worden gesproken. Als uit het overleg blijkt dat de opstelling van 

Rijnland goed valt, gaat de voorzitter ervan uit dat de VV bereid is een eventuele aanvulling van het 

budget te overwegen. Hij zegt toe dat er nauwlettend gelet zal worden op eventuele schadelijke effecten. 

De voorzitter constateert vervolgens dat de VV het voorliggende voorstel vas tstelt.  

 

4.17 Project Regionale Keringen 2017-2019  

De heer Kerst noemt het een belangrijk project, verdeeld over 23 sub-projecten met een looptijd van drie 

jaar. In de toelichting staan schattingen met + of – 40%. Een marge, waarvan de VV jaren geleden aangaf 

dat op basis daarvan eigenlijk geen projecten kunnen worden gemanaged. Is deze enorme marge 

noodzakelijk? Rijnland heeft immers veel ervaring. Wat is de bandbreedte van het totale project (ook 40% 

met als gevolg een bedrag van € 25 miljoen in drie jaar)? Voorts stelt de CU-SGP voor om het besluit te 

wijzigen. Er staat nu dat besloten wordt om het Project Regionale Keringen 2017-2019 te starten. De 

fractie stelt voor ‘te starten’ te vervangen door ‘uit te voeren’. Voorts wil hij regelmatig worden 

geïnformeerd over de voortgang.  

De heer Kastelein zegt dat er geen sprake is van projecten, maar van een onderhoudsbudget. In het kader 

van het in 2015 genomen VV-besluit start Rijnland niet met nieuwe projecten, maar wordt de 

‘instandhoudingsopdracht’ toegevoegd aan het onderhoudsbudget. 

De heer Kerst zegt dat hij een stukje onderhoud ook als een project beschouwt. 

De heer Kastelein antwoordt dat de heer Kerst in dat geval gelijk heeft. Maar er wordt wel onderscheid 

gemaakt tussen onderhoudsprojecten en aanvragen bij kredieten. Er is vastgesteld dat prioriteiten terzake 

onderhoud kunnen wijzigen (naar bevind van zaken), vandaar dat is gekozen voor de formulering 

‘starten’. Zodoende wordt niet gegarandeerd dat de projecten allemaal in 2017 worden uitgevoerd. Dat is 

wel de intentie, maar het staat niet vast.  

De heer Kerst wijst erop dat er niet wordt gesproken over een planning van 2017, maar over een periode 

van drie jaar. 

De heer Kastelein zegt dat dit correct is.  

De heer De Meijer vraagt of het over onderhoud gaat of over een krediet. 

De heer Kastelein zegt dat het over onderhoud gaat. 

De heer De Meijer begrijpt niet waarom er dan een besluit wordt genomen over een krediet.  

De heer Kastelein wijst erop dat het vaste bedrag het ijkpunt is.  

De heer De Meijer vraagt of het bedrag in de exploitatiebegroting is opgenomen of in het krediet. Wordt 

het bedrag toegevoegd aan de tekorten? 

De heer Kastelein antwoordt dat de VV het bedrag vaststelt, dat dit geen onderdeel is van de totale 

begroting: het is een krediet, bestemd voor onderhoud, conform het VV-besluit van 2015. 

De heer De Booij (opdrachtgever) voegt eraan toe dat het over groot onderhoud gaat dat om de zoveel jaar 

moet worden uitgevoerd. De + en – 40% heeft te maken met het feit dat alles nog moet worden opgestart. 

De berekeningen zijn aan de hand van kengetallen opgesteld. Normaliter vallen sommige projecten mee 

en andere weer tegen. Het is de bedoeling om uit te komen op € 20 miljoen.  

De heer Kerst vindt dat de heer De Booij dus bevestigt wat hij eerder voorstelde: het project Regionale 

Keringen 2017-2019 wordt dus uitgevoerd en niet gestart. 

De voorzitter (heer Pluckel) vat samen dat er binnen deze context zal worden uitgevoerd. Vervolgens 

constateert de voorzitter (heer Pluckel) dat de VV het voorliggende voorstel vaststelt. 

 

 

4.18 Krediet veilig werken 

De heer Kastelein zegt dat het College n.a.v. vragen van de commissie heeft besloten een Nota van 

Toelichting op te stellen om meer zicht te bieden op de uitgaven.  

De heer Van der Meer is zeer tevreden met deze aanpak en de antwoorden op zijn vragen. De fractie A&B 

stemt van harte in met het voorstel. 

De voorzitter concludeert dat het voorstel door de VV wordt vastgesteld. 

 

 

4.19 Voorbereidingskrediet kleine vervangingen AWZI’s  

Zonder beraadslaging en zonder stemming stelt de VV het voorliggende voorstel vast. 
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4.20 Krediet procesautomatisering AWZI’s  

Zonder beraadslaging en zonder stemming stelt de VV het voorliggende voorstel vast. 

 

 

4.21 Vaststellen belastingverordeningen 2017 

Zonder beraadslaging en zonder stemming stelt de VV het voorliggende voorstel vast. 

 

 

4.22 Actualisatie Calamiteitenplan (voorzitter heer Pluckel) 

Zonder beraadslaging en zonder stemming stelt de VV het voorliggende voorstel vast. 

 

 

4.23 Overgang waterplannen naar strategische samenwerkingsagenda’s    (voorzitter Pluckel) 

Mevrouw Van Steensel is tevreden met de Nota van Toelichting. Vragen: op basis van welke criteria 

wordt een project als geslaagd bestempeld? Worden er voorafgaande aan overleg heldere kaders en 

uitgangspunten geformuleerd t.b.v. het verwachtingenmanagement? De VVD verzoekt Rijnland met klem 

zich te beperken tot de kerntaken en dringt erop aan om steeds vooraf duidelijke proces - en financiële 

afspraken te maken met partners (t.b.v. de spreiding van risico’s en verwachtingenmanagement). Bovenal: 

Rijnland is niet te trekker, maar fungeert ondersteunend en adviserend.  

De heer Démoed sluit zich aan bij de vragen en het advies van de VVD. Het CDA vindt nadrukkelijk dat 

Rijnland zich moet richten op de kerntaken.  

De heer Von Faber onderschrijft de notitie. Gezien de toenemende belangstelling voor het onderwerp 

waterbewustzijn, stelt hij voor om dit onderdeel in de nota expliciet in de randvoorwaarden op te nemen.  

De heer Kerst wil weten in hoeverre andere waterschappen c.q. de provincie een rol spelen? 

De heer Doornbos zegt toe het goede advies van de VVD ter harte te nemen. Rijnland wil af van de rigide 

stedelijke waterplannen en overstappen op strategische samenwerkingsagenda’s. Dit betekent een 

onderlinge afhankelijkheid. De wijze waarop e.e.a. gaat verlopen, zal zich nader uitkristalliseren. Er wordt 

uitgegaan van kaders die door de VV per onderwerp zijn aangegeven. Het uitgangspunt (Rijnland: houd je 

bij je kerntaken) kan ook als kader worden beschouwd. Op veel beleidsterreinen zijn er al kaders benoemd 

en die worden dan ook als uitgangspunt genomen. Voor nieuwe onderwerpen moeten er nog kaders 

worden ontwikkeld, vandaar dat er een periodieke evaluatie zal plaatsvinden en terugkoppeling naar de 

VV. Transitie is inderdaad lastig en onderling vertrouwen zal gaandeweg moeten groeien. 

Waterbewustzijn ziet de heer Doornbos nadrukkelijk als een primair uitgangspunt dat in al het overleg 

expliciet wordt gehanteerd. Rijnland dient samenwerkingspartners optimaal waterbewust  te maken, zodat 

de kerntaak van Rijnland via de agenda’s wordt bediend. De heer Doornbos sluit zich aan bij het pleidooi 

van de CU-SGP (stap voor stap). Vooralsnog wordt gestart met de regionale verbanden en gebieden 

binnen het eigen werkgebied. Sommige gemeenten vallen overigens onder meerdere waterschappen dus 

samenwerking ligt voor de hand als daarvoor belangstelling bestaat. De provincie is kaderstellend t.a.v. de 

ruimtelijke ordening en kan zeker een rol spelen (mogelijk ook financieel ondersteuning bieden).  

De voorzitter concludeert dat de VV instemt met het voorstel.  

 

 

4.24 Recreatie op en rond het water bij Rijnland   (voorzitter heer Pluckel) 

De heer Doornbos vat samen: er is zo goed mogelijk opgeschreven wat Rijnland nu al doet. Het stuk biedt 

de organisatie ook zelf duidelijkheid.  

De heer Schols verwijst naar de tabel op pagina 7 (kadeverbetering Aalsmeer). Hiervoor wordt een bedrag 

van € 41.750 opgevoerd. Hij vindt dit excessief voor deze helling van geringe omvang die bestaat uit 

grove steen.  

Mevrouw Fierens kan zich vinden in deze Nota. Zij hoopt dat er over zes maanden een korte notitie volgt 

waarin wordt aangegeven hoe recreatie als wip kan worden gebruikt in de bevordering van 

waterbewustzijn.  

De heer Van der Meer verwijst naar het besluit waarin staat dat besloten wordt om ‘Deze handreiking als 

het nieuwe beleid van Rijnland te zien’. Maar in deze handreiking staat dat Rijnland jaarlijks een bedrag 

opneemt. Zodoende wordt het besluit indirect een begrotingsbesluit, maar dit bedrag is niet bekend (maar 

het moet wel worden benoemd). Kortom: het te nemen besluit is vaag. Recreatie is wel degelijk van 

belang, maar het is geen kerntaak.  

De heer Doornbos kan niet beoordelen in hoeverre het bedrag van € 41.750 excessief is. Hij zegt dat het 

valt onder het kopje ‘Voorbeelden van financiële bijdragen die in het verleden zijn gedaan’. Dit bedrag 
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wordt dus nu niet aangevraagd. De uitgave is gedaan in het kader van ‘van-buiten-naar-binnen-werken’: 

soms zijn bepaalde bescheiden aanpassingen wenselijk en die worden dan ook uitgevoerd.  

De heer Schols handhaaft zijn oordeel dat er toentertijd dus toch een fors bedrag is besteed. 

De heer Doornbos neemt deze opmerking voor kennisgeving aan. Hij kan e.e.a. niet beoordelen. In reactie 

op mevrouw Fierens zegt hij dat hier inderdaad sprake is van een bruggetje naar de samenleving: Rijnland 

moet ook participeren in wat de samenleving belangrijk vindt. Indien blijkt dat een grotere investering 

wenselijk is, zal dit aan de VV worden voorgelegd. Het spreekt vanzelf dat Rijnland inzet op het zich 

beperken tot de kerntaken.  

De voorzitter stelt vast dat de VV instemt met het voorstel.  

 

4.25 Vaststellen communicatiestrategie  (voorzitter heer Pluckel) 

De heer Van der Plas is benieuwd of en, zo ja, hoe Rijnland anticipeert op het EO-programma ‘Als de 

dijken breken’. De besluitnota kenschetst de heer Van der Plas als een beschouwde nota. In de eerste 

alinea worden concrete plannen toegezegd. Wanneer liggen die op tafel, zijn die SMART (dus meetbaar), 

hoeveel fte zijn hiervoor benodigd, hoe wordt de inzet over de doelen verdeeld, waar ligt het zwaartepunt?  

De heer Thijssen begrijpt dat communicatie over de kerntaak ‘water’ een oneliner vergt. Maar wat is er 

eigenlijk mis is met de oneliner: Wij staan voor droge voeten en schoon water? Uiteraard houdt Rijnland 

rekening met het klimaat en werkt het duurzaam binnen de financiële beperkingen. Deze aspecten zijn wat 

onderbelicht. De heer Thijssen zou graag de statistieken van het bezoek aan de website realtime willen 

toevoegen aan iBabs, zodat pieken en dalen gevolgd kunnen worden.  

De heer Oostwouder vraagt zich af of ‘buiten wel weet dat binnen bestaat’. Weten bewoners eigenlijk wel 

dat Rijnland zorgdraagt voor droge voeten? Voorts wil hij weten of zijn eerdere suggestie is opgepakt om 

door middel van borden in het gebied aan te geven wat Rijnland doet.  

Mevrouw Van Steensel steunt de intentie en vindt het prima als strategieën op elkaar worden afgestemd. 

Kanttekeningen: het taalgebruik is belerend en kinderlijk. Voor welke doelgroep is e.e.a. opgesteld?  

De VVD bepleit een concretere, meer volwassen stijl, zodat de lezer zich serieus genomen voelt. 

Wederom roept de VVD Rijnland op bij haar kerntaken (veiligheid en schoon water) te blijven. 

Voorkomen moet worden dat klimaatadaptie tot hoofddoel wordt verheven.  

De heer Doornbos zegt dat de afdeling Communicatie zich al beraadt op een eventuele reactie op de 

televisie-uitzending, zoals te doen gebruikelijk in vergelijkbare situaties. De plannen zijn overigens 

voortdurend concreet: in de nota wordt een algemene visie op communicatie beschreven en dat vertaalt 

zich in veel concrete plannen verdeeld over de organisatie. De afdeling Communicatie stimuleert de 

organisatie om op alle terreinen te communiceren. De VV dient de visie vast te stellen, bijvoorbeeld: hoe 

willen wij overkomen? De organisatie moet deze visie vervolgens uitdragen. De hele organisatie wordt 

dus communicatief gemaakt. Bij de afdeling Communicatie werken 15 medewerkers (circa 10 fte). ‘Droge 

voeten en schoon water’ is de oneliner van Rijnland en hoewel deze wat sleets kan overkomen, slaat deze 

de spijker op de kop. Sociale media zullen in toenemende mate worden benut voor het uitventen van het 

beleid. Kijkcijfers van de website zijn beschikbaar en worden gevolgd , maar interactie via sociale media 

is wezenlijker. Er wordt regelmatig wetenschappelijk onderzocht wat men weet van Rijnland. De 

uitkomsten vallen niet tegen. Deze zijn nauw gelieerd aan lokale activiteiten. De waardering stijgt 

naarmate men Rijnland beter heeft leren kennen. Kunstwerken bij toegangswegen: het werkgebied is 

dermate groot, dat het verzoek moeilijk kan worden verwezenlijkt. 

De heer Oostwouder oppert om eerst borden te plaatsen bij de grote provinciale wegen. 

De heer Doornbos is bereid het verzoek nogmaals voor te leggen aan de afdeling Communicatie , maar hij 

vermoedt dat uitvoering kostbaar is. Het is wel mogelijk om de objecten van Rijnland beter zichtbaar te 

maken. Hij laat e.e.a. uitzoeken. Het taalgebruik is afgestemd op de doelgroep, zijnde de VV. De nota is 

niet bestemd voor de buitenwereld. Rijnland dient zich te richten op de kerntaken, maar de 

klimaatadaptatie is wel een nieuwe uitdaging waarmee rekening moet worden gehouden.  

De voorzitter constateert vervolgens dat de VV de nota ongewijzigd vaststelt. 

 

 

5. OPINIEVORMING 

 

 

6. BEELDVORMING 
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7. Notulen VV-vergadering 21 september 2016 

Redactioneel: pagina 3. Wijzigen: ‘geen investeerders/subsidie’ in ‘geen investering/subsidie’. Pagina 3: 

‘EJP’ wijzigen in ‘EEP’. Het verslag wordt overigens ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

 

8. Rondvraag 

De presentatie over de calamiteitenorganisatie wordt wegens tijdgebrek verschoven.  

Mevrouw Van Steensel vraagt op welke termijn de VV nader wordt geïnformeerd over de beveiliging 

(‘cybercrime’).  

De voorzitter zegt een memo met de stand van zaken van de ICT-beveiliging toe. Toezegging.  

 

De heer Von Faber zag de trailer van ‘Als de dijken breken’. De situatie wordt zwaar aangezet. Hij oppert 

de EO te verzoeken om de uitzending vooraf te mogen bekijken, zodat er desgewenst snel adequaat 

gereageerd kan worden met een persbericht. Hiervan zouden VV-leden, indien zij worden aangesproken 

op de aansluitende zondag, dan ook gebruik kunnen maken.  

Mevrouw J. van Hengel (Strategisch adviseur Communicatie) antwoordt dat Rijnland al enige dagen 

probeert te achterhalen wat de inhoud van de serie is om hierop een reactie af te kunnen stemmen. Er is 

nog geen contact geweest. Hopelijk komt er nog voor zaterdag contact tot stand , maar in elk geval worden 

de medewerkers voorbereid op mogelijke vragen en worden sociale media gevolgd. Rijnland is dus alert. 

 

Mevrouw Boomsma vindt het overbodig om de uitgeprinte indeling van de VV elke vergadering te  

verstrekken (bespaart papier). 

De voorzitter vindt het een goede tip. 

 

Mevrouw Stoop verwijst naar een documentaire van WNL over de dijkwachten. Er werd opgeroepen zich 

te melden. Vraag: heeft Rijnland behoefte aan dijkwachten? En wordt de VV uitgenodigd om in november 

mee te lopen met de dijkwachten? 

De voorzitter zegt dat Rijnland geen gebruik maakt van een vrijwillig dijkleger. Normaliter kan de vaste 

ploeg de controles aan. De VV zal tijdig worden geïnformeerd over een volgende schouw. 

 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17.53 uur en dankt iedereen voor de inbreng.  

 

 

 

Vastgesteld op 1 februari 2017.     

 

 

 

 

G.J. Doornbos, dijkgraaf    mw. C.M. van der Wiel, secretaris  
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Toezeggingen 
(Toezeggingen VV) 

 
ID Verantw. 

Portefeuille
houder 

Gedaan in Onderwerp Toezegging Afdeling Actiehouder Einddatum Wijze van 
afdoening 

Aantekeningen / voortgang 
proces 

115 J.J.J. 
Langeslag 

VV 27-01-
2016 
 

V.O.F. MeerGrond BO met gemeente om de 
diverse rollen en 
verantwoordelijkheden 
en belangen van 
gemeente en Rijnland te 
bespreken.  De VV op de 
hoogte te houden van de 
ontwikkelingen. 

Ondersteuning & 
Advies 

Nederend, 
Hans 

30-09-2016  21-07-2016  Voortdurend.  
 

146 M.E.F. 
Leewis 

VV 01-06-
2016 
 

Duurzaamheid in 
de waterkwaliteit 

Agenderen voor een 
beeldvormende VV 
bijeenkomst:welke 
mogelijkheden zijn er 
voor duurzame 
alternatieven en hoe 
vindt afweging plaats. 

Projecten Booy, Cees 
de 

31-12-2016  20-10-2016  incl. nieuwste 
ontwikkelingen meenemen 
(onderzoek Deltares met 
selectieve onttrekking). 
 

148 J.C.H. Haan VV 21-09-
2016 
 

EEP-projecten De VV mogelijkheid 
bieden via business case 
en rapportages in control 
te blijven 

Staf Bestuur & 
Directie 

Booij, 
Pieter de 

01-07-2017  21-11-2016  Heeft 
voortdurende aandacht 
 

149 H. Pluckel VV 21-09-
2016 
 

Erfgoedbeleid 2016 Uitkomst overleg 
Cultuurcompagnie over 
aanpak (business case) de 
VV te informeren mbt 
Spaarndam 

Operationeel Beheer 
& Advies 

Tiemens, 
Eggo 

30-11-2016  31-12-2016  13 december 
2016 afstemming met 
dijkgraaf (in aanwezigheid 
van Gert Hartog).  
 

152 H. Pluckel VV wo, 21 
september 
2016 

Erfgoedbeleid Opstellen actieplan met 
tijdspad met het oog op 
het te verwachten beslag 
op de organisatie (en de 
kosten daarvan). 

Dienstverlening, 
Voorzieningen & ICT 

Tiemens, 
Eggo 

30-11-2016  24-11-2016  Wendy van 
Nassau inventariseert 
externe initiatieven met 
betrekking tot erfgoed, die 
passen bij uitwerking motie 
VV inzake erfgoed en 
stimulering waterbewustzijn 
(zoals Spaarndam, museum 
Boerhaave, licht op de sluis, 
Oudhoornsekerk, kerk 
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proces 

landmeters Dou). Zij 
overlegt met Eggo Tiemens 
en Luc van Wijk. 
 

166 G.J. 
Doornbos 

VV 02-11-
2016 
 

SSK  (Standaard 
Systematiek 
Kostenraming) 

Vragen beantwoorden na 
bespreking in D&H, o.a.:- 
VVD  notitie over 
aansluiting tussen SSK en 
taken/bevoegdheden VV- 
PvdA is benieuwd naar 
implementatie, 
monitoring en invoering 
SSK- CDA op welk niveau 
worden kredieten 
ingericht 

Projecten Booy, Cees 
de 

30-06-2017  27-12-2016  Komt terug in 
VV-voorstel 
projectbeheersing. 
 

167 M.E.F. 
Leewis 

VV 02-11-
2016 
 

Duurzaamheid  
(Programmabegrot
ing 2017) 

Duurzaamheid is al een 
aantoonbare factor bij 
afwegingen in 
assetmanagement, na te 
gaan of dit voldoende 
transparant wordt 
weergegeven. 

Projecten Booy, Cees 
de 

31-03-2017  10-01-2017  Ja, 
duurzaamheid is altijd een 
belangrijke factor in de 
afwegingen bij 
assetmanagement. In de 
businesscases en bij 
ontwerpkeuzes wordt 
duurzaamheid (m.n. 
energieverbruik) altijd 
meegenomen als factor. De 
voor- en nadelen van 
verschillende oplossingen 
worden in Kosten, Functie, 
Risico’s tegen elkaar 
afgewogen, waarbij de 
energieprestaties onder de 
kop Functie wordt 
meegewogen.  
 

168 M.E.F. 
Leewis 

VV 02-11-
2016 
 

KRW   
(Kaderrichtlijn 
water) 

-  Intentieverklaring 
delta-aanpak + overige 
documenten ter 

Beleid- & 
Planontwikkeling 

Kern, Dolf    
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Aantekeningen / voortgang 
proces 

informatie aan VV zenden 
voor Beeldvormende 
sessie op 16 november-  
nagaan of 
natuurorganisaties ook 
meetekenen 

169 J.J.J. 
Langeslag 

VV 02-11-
2016 
 

Maaibeleid  
(watergang in 
Oegstgeest) 

Na te gaan hoe in dit 
concrete geval door 
Rijnland op is ingespeeld. 

Watersystemen Kiela, 
Heleen 

31-12-2016  19-12-2016  AFGEHANDELD. 
Beantwoord als 
bestuursvraag 28-11-2016. 
 

170 J.J.J. 
Langeslag 

VV 02-11-
2016 
 

Bosbo - afspraken maken over 
afstemming 
bevoegdheden tussen 
man/vrouw in het veld 
t.o.v. centrale 
regelkamer mee te 
nemen in verdere 
ontwikkeling- regelmatig 
rapporteren over 
voortgang (op momenten 
dat er daadwerkelijk iets 
te melden is) 

Staf Bestuur & 
Directie 

Knaapen, 
Peter 

30-06-2017   

 



7.b Notulen van de VV-vergadering 11 januari 2017

1 2017-01-11 

 
BESPREKINGSVERSLAG 

 
Reg.nr.:  
Afdeling Bestuursondersteuning 

 

   
Betreft: Verenigde Vergadering 
 
 

Datum bespreking: Woensdag 11 januari 2017  
16.30 – 17.30 uur  

Plaats VV-zaal  
Opgesteld door: Hans Emck (Vi.a.Vi) 

  

Aanwezigen: 
G.J. Doornbos, dijkgraaf (voorzitter) 
H. Pluckel, hoogheemraad 
J.C.H. Haan, hoogheemraad 
M. Kastelein, hoogheemraad 
Mw. M.E.F. Leewis, hoogheemraad 
Mw. C.M. van de Wiel, secretaris 
A.J.J. Blijleven (A&B) 
D.N.I. Kooij (A&B) 
R.P.A. van der Meer (A&B) 
J.W.N. van de Nes (A&B) 
P.A.M. van der Poel (vanaf 16.50 uur(A&B) 
J.J. Bakker (VVD) 
J.M. Hermans (VVD) 
Mw. C.H.C. van Steensel-Van Hage (VVD) 
J.J. Démoed (CDA) 
Mw. E.J. de Vries (CDA) 
E.C. de Meijer (WN) 
G.H. von Faber (WN) 
Mw. T.O. Fierens (PvdA) 
Mw. E.P. Veenhoven (PvdA) 
A. van Geest (AWP) 
R.H. Kerst (CU-SGP) 
N. van der Plas (CU-SGP) 
Mw. M. Bleyie (PvdD) 
Mw. J.C. Boomsma (PvdD) 
R.F. Schols (50PLUS) 
Mw. J.M. Stoop (Natuurterreinen) 
 
Afwezig met bericht: 
J.J.J. Langeslag, hoogheemraad 
H.J. Oostwouder (CDA) 
H.A. Meerman (A&B) 
J.P. de Vries (A&B) 

 

 

   
 

VERSLAG 
 

 
ACTIE 

 

1.  Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Omdat de agenda is 
opgesteld door de voorbereidingscommissie werving dijkgraaf zal de voorzitter daarvan, mevrouw Van 
Steensel, regelmatig aan het woord komen. 
De heren Meerman, Langeslag, De Vries  en Oostwouder zijn met kennisgeving afwezig. 
 

 
 
 

2. Spreekrecht 
Er zijn geen aanmeldingen ontvangen. 
 

 

3 Mededelingen en ingekomen stukken 
Gezien het karakter van de vergadering wordt de behandeling van deze punten uitgesteld. 
  

 

4. Vaststellen profiel voor werving en selectie dijkgraaf 
Mevrouw Van Steensel beschrijft dat het proces voorspoedig is verlopen en bedankt de leden van de 
commissie voor hun bijdragen en inzet. Zij bedankt de organisatie voor de ondersteuning. 
De dijkgraaf wordt benoemd door de Kroon, de Gedeputeerde Staten van beide provincies spelen in die 
procedure een rol en daarom is vroegtijdig contact gezocht met de Commissarissen van de Koning in 
Zuid-Holland en Noord-Holland. De Commissaris van de Koning van Zuid-Holland heeft een vergadering 
van de voorbereidingscommissie bezocht. De Provincie Noord-Holland heeft de provincie Zuid-Holland in 
dit proces gemandateerd en in de vergaderplanning van de laatste provincie is rekening gehouden met 
het voorstel dat Rijnland zal opstellen. 
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Mevrouw Stoop heeft twee redactionele opmerkingen over de profielschets. 
Het karakter van de passage over 'droge voeten' is anders van karakter dan rest van de tekst en heeft 
niet direct betrekking op de functie van de dijkgraaf. Zij stelt daarom voor om die onder te brengen in 
een bijlage. 
Op pagina 3 staat, in de derde bullet, een zin met de woorden "mijns inziens". Zij is van mening dat een 
persoonlijke opvatting niet in een profielschets thuishoort. 
 
De heer Schols sluit zich aan bij de beschrijving van het proces door de voorzitter van de commissie. 
Hij stelt voor de zinsnede op pagina 1 "… ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid…" te wijzigen in  
"… ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid…" en sluit zich aan bij de tweede opmerking van 
mevrouw Stoop.  
 
De heer Démoed bedankt de voorzitter van de commissie voor haar zorgvuldige rol in het proces. 
 
De voorzitter hoort algemene instemming met deze opmerking. 
 
De heer Kooij leest dat in de procedure een gesprek tussen de eindkandidaat en een ambtelijke 
adviescommissie is voorzien. Hij mist een duidelijke omschrijving van doel, samenstelling en 
bevoegdheden van die commissie. 
 
Mevrouw Van de Wiel deelt mee dat de ambtelijke adviescommissie bestaat uit een directeur, het hoofd 
van de stafafdeling Bestuur en Directie, de strategisch adviseur communicatie 1 en de 
calamiteitencoördinator. 
De ambtelijke adviescommissie brengt advies uit aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Die 
brengt dat advies in de vertrouwenscommissie in, wat kan leiden tot nadere vragen of een andere 
inkleuring. De vertrouwenscommissie heeft de beslissende stem. 
 
Mevrouw Van Steensel stelt voor dat de afdeling Bestuursondersteuning en de voorzitter van de  
voorbereidingscommissie zich na afloop van de vergadering buigen over de suggesties voor redactionele 
tekstwijzigingen. 
 
De voorzitter stelt vast dat de VV instemt met de voorliggende profielschets, waarbij de VV de 
voorzitter van de voorbereidingscommissie mandateert om samen met het secretariaat te besluiten over 
het opnemen van de voorgestelde tekstuele aanpassingen.  
 

5. Verordening vertrouwenscommissie (her)benoeming dijkgraaf 
Mevrouw Van Steensel memoreert dat het wettelijk verplicht is om deze verordening op te stellen. De 
commissie heeft ervoor gekozen om de verordening zo breed op te stellen dat die bij een volgende 
gelegenheid opnieuw kan worden gebruikt. 
 
De heer Van de Nes wijst erop dat het mogelijk is dat in de toekomst het aantal fracties nog verder 
toeneemt, waardoor het in theorie mogelijk wordt dat ieder VV-lid zitting neemt in de 
vertrouwenscommissie. 
 
De heer Schols merkt op dat de VV op dat moment kan besluiten over de samenstelling van de 
vertrouwenscommissie. 
 
Mevrouw Van Steensel deelt mee dat dit punt in de commissie is besproken. Die heeft echter gemeend, 
op grond van vergelijkbare procedures zoals die voor het aanzoeken van een nieuw burgemeester, als 
regel op te nemen dat alle fractievoorzitters in principe deel uitmaken van de vertrouwenscommissie. Dat 
sluit echter niet uit dat een fractie kan besluiten om van deelname af te zien. Zij gaat ervan uit dat als 
het aantal fracties sterk zou toenemen de VV zal besluiten om het aantal deelnemers te beperken. 
 
De heer De Meijer leest in artikel 3 dat de commissie bestaat uit de fractievoorzitters. Dat laat niet toe 
dat een daarvan van deelname afziet. 
 
Mevrouw Van Steensel wijst erop dat in lid 3 van artikel 3 staat dat fracties binnen de VV bevoegd zijn 
om een ander dan de voorzitter als lid van de commissie aan te wijzen. 
 
De heer De Meijer merkt op dat dat wat anders is dan dat een fractie geen lid aanwijst.  
 
Mevrouw Stoop stelt voor dit op te lossen door artikel 3 te wijzigen in: "de commissie bestaat uit 
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fractievoorzitters." 
 
De voorzitter onderschrijft dat dit een praktische suggestie is; wel wordt die opeens ter vergadering op 
tafel gelegd. Omdat de VV een eigen verordening op ieder gewenst moment kan aanpassen, is er geen 
bezwaar tegen om de tekst ongewijzigd vast te stellen. 
 
Mevrouw Fierens denkt dat het opnemen van de overwegingen in de notulen voldoende zou kunnen 
zijn. Het woord "de" schrappen is een andere mogelijkheid. 
 
De voorzitter stelt voor om in artikel 3, lid 1, het woord "de" te schrappen, dat dan als volgt wordt 
gewijzigd: "De commissie bestaat namens het algemeen bestuur uit voorzitters van de fracties …" 
Hij stelt vast dat de VV met deze aanpassing instemt met de verordening. 
 

6. Decharge voorbereidingscommissie werving dijkgraaf 
De voorzitter stelt vast dat de VV de commissie dechargeert. Hij spreekt zijn waardering uit voor de 
door de commissie verrichte werkzaamheden. 
 

 

7. Kennisnemen van het planningsoverzicht benoeming nieuwe dijkgraaf 
Mevrouw Van Steensel meldt dat dankzij het voorspoedige verloop van het werk in de voorbereidings-
commissie drie weken tijd is gewonnen. Het daarop gebaseerde planningsvoorstel biedt voldoende 
mogelijkheden om de Kroonprocedure tijdig in te zetten. Zij verwacht dat GS de voordracht in mei 
kunnen behandelen.  
 
De voorzitter stelt vast dat de VV instemt met de planning. Het is plezierig dat die zo ruim is dat enige 
tegenslag in de procedure kan worden opgevangen. 
 

 

8. Rondvraag 
De voorzitter meldt dat de leden op tafel een exemplaar van het boek Landmeters in Rijnland en het 
Hollands Noorderkwartier hebben aangetroffen. Eeuwen geleden waren de metingen al verbijsterend 
goed. 
 
Mevrouw Leewis meldt dat er storm wordt voorspeld en dat Rijnland is opgeschaald. De voorzitter ziet 
dat dat geldt voor vrijdag 13 januari. De organisatie bereidt zich hierop voor. 
 

 

9.  Sluiting 
De voorzitter sluit om 17.05 uur de vergadering. 
 

 

 
 
Vastgesteld op                       
 
 
 
 
 
G.J. Doornbos, 
dijkgraaf   
 
 
 
 
C.M. van der Wiel, 
secretaris 
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