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Bijlage - 

VV-commissie  d.d.  

 

 

Samenvatting 
Naar aanleiding van de tracékeuze voor de afvalwaterpersleiding Stompwijk-Zoeterwoude is op  

18 februari 2012 een workshop gehouden over de procedures voor het aanleggen van persleidingen. 

Uit deze workshop en uit een eerder gevoerd overleg met de LTO zijn aanbevelingen gekomen over de 

aanpassing van de te volgen werkwijze bij de tracékeuze. Naar aanleiding van de gewisselde 

informatie zal de te volgen werkwijze voor de komende trajecten worden aangepast, met name waar 

het gaat om het consulteren van betrokken eigenaren en grondgebruikers voorafgaand aan definitieve 

uitwerking van het tracé. Dit besluit heeft echter geen consequenties voor de tracékeuze voor de 

persleiding Stompwijk-Zoeterwoude. Er is voor het college geen aanleiding om dit tracé te 

heroverwegen en de streek alsnog over een uit te werken alternatief tracé te consulteren. 

 

 

Conceptbesluit 
De Verenigde Vergadering neemt kennis van de mededeling. 

 

 



VV MEDEDELING 
 *12.09303* 
     12.09303 

 

Pagina 2/5 

Aanleiding en probleemstelling  
Naar aanleiding van de tracékeuze voor de afvalwaterpersleiding Stompwijk-Zoeterwoude en 

inspraakreacties hierover van betrokken grondeigenaren tijdens de VV-vergaderingen van  

21 september 2011 en 18 januari 2012 zijn de procedures die Rijnland volgt bij de aanleg van 

afvalwaterpersleidingen tegen het licht gehouden. Hiertoe is op 11 januari 2012 ambtelijk overleg 

gevoerd met vertegenwoordigers van LTO Noord en is op 8 februari 2012 een workshop gehouden 

met VV-leden. Het college heeft op 18 januari 2012 aan de VV toegezegd de tracékeuze voor de 

persleiding Stompwijk-Zoeterwoude te heroverwegen indien de workshop daartoe aanleiding geeft. 

Beleidskader en beleidsruimte 
Het vaststellen van de tracékeuze voor afvalwaterpersleidingen behoort tot de bevoegdheden van 

D&H en is gemandateerd aan de ambtelijk opdrachtgever van de projecten. 

Oplossing 
Algemene procedure aanleg afvalwatertransportleidingen 

Het belangrijkste resultaat van de workshop is: benader de streek (betrokken grondeigenaren en 

gebruikers) zo vroeg mogelijk, in elk geval voordat een definitieve tracékeuze wordt gemaakt, met als 

doel om inzicht te krijgen in grondgebruik, plaatselijke omstandigheden en eventuele weerstanden 

tegen de leidingaanleg. Maar ook om goodwill te kweken bij die eigenaren; zij worden immers 

gehoord. De te benaderen grondeigenaren betreffen de eigenaren die op alle nog overgebleven 

‘kansrijke’ tracés liggen. 

 

Uit het overleg met de LTO kwamen de volgende aanbevelingen naar voren: organiseer in de fase van 

de variantenstudie de inbreng van gebiedskennis via de lokale georganiseerde landbouw. De 

betreffende gebiedsvertegenwoordigers kunnen dan tegelijkertijd de agrarische belangen in beeld 

brengen en adviezen geven over de communicatie met grondeigenaren in de volgende fase. Als de 

voorkeursvariant bekend is, ga dan met de grondeigenaren in gesprek. Leg een helder verhaal neer met 

duidelijkheid over project, voorkeursvariant, planning, rechten en plichten. 

 

Op basis van deze resultaten hebben D&H besloten: 

a. de procedure voor de aanleg van afvalwaterpersleidingen aan te passen, door: 

- het actuele grondgebruik (o.a. veldkavel of huiskavel, type teelt/gewas) expliciet te betrekken 

in de tracékeuze; 

- de lokale georganiseerde landbouw te benaderen bij het verzamelen van gebiedsinformatie 

tijdens de variantenstudie, met als doel zo vroeg mogelijk in het traject de relevante agrarische 

belangen en -gebiedskennis mee te kunnen wegen; 

- tijdens de variantenstudie (particuliere) grondeigenaren die liggen op de meest ‘kansrijke’ 
tracés te consulteren, met als doel extra informatie te krijgen over grondgebruik en plaatselijke 

omstandigheden en inzicht te krijgen in te verwachten medewerking aan of weerstand tegen de 

persleiding; 

- de potentieel betrokken grondeigenaren in een vroeg stadium breed te informeren over de 

werkwijze van Rijnland bij de aanleg van persleidingen en de juridische en financiële 

consequenties voor betrokken eigenaren en gebruikers. Overwogen wordt hiervoor een 

ondersteunende brochure op te stellen. 

b. deze werkwijze per direct toe passen op de lopende projecten Aardam-West, Langeraar, 

Rijnsaterwoude, Hazerswoude Dorp, Hoogmade, Woubrugge; 

c. conform de huidige werkwijze de beslissingsbevoegdheid over het voorkeurstracé bij de ambtelijk 

opdrachtgever van het project te laten; toe te voegen dat de tracékeuze wordt besproken met de 

verantwoordelijk portefeuillehouder, waarna D&H en de VV worden geïnformeerd indien de 

omstandigheden daartoe aanleiding geven. 

d. de gewijzigde procedure na de eerste 3 projecten te evalueren; 
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Overweging tracékeuze afvalwatertransportleiding Stompwijk-Zoeterwoude 
Voor de nieuw aan te leggen afvalwaterpersleiding Stompwijk-Zoeterwoude is in eind 2009/begin 

2010 een variantenstudie uitgevoerd waarin 9 verschillende tracés zijn afgewogen. Uiteindelijk zijn er 

twee kansrijke tracés voor de persleiding overgebleven, te weten tracé 7 door de Grote Westeindse 

Polder en tracé 8 door de Zwet en Grote Blankaartpolder. Hieruit is tracé 7 als voorkeurstracé 

gekozen, omdat dit een iets kleinere kans heeft op het aantreffen van archeologische waarden, ca 200 

meter korter is en minder betrokken particuliere grondeigenaren kent. Wel is op dit tracé een extra 

boring nodig, maar tracé 8 had als nadeel dat het twee locaties waarop ruimtelijke ontwikkeling waren 

voorzien zou kruisen, namelijk de inlaat van de waterbergingslocatie Nieuwe Driemanspolder en een 

locatie waar de gemeente Zoeterwoude in de toekomst zou willen uitbreiden. In kosten- en andere 

criteria waren de varianten niet onderscheidend. Na vaststelling van het voorkeurstracé is dit verder 

uitgewerkt in een ontwerp en heeft met de betrokken instanties nader overleg plaatsgevonden. Tussen 

2010 en vandaag zijn enkele omstandigheden gewijzigd. 

 

Conform de toezegging van het college van D&H aan uw Verenigde Vergadering, ligt nu de vraag 

voor of de voorgestelde procedureaanpassingen ook voor deze persleiding moeten gelden. De 

aanpassing zou eruit bestaan dat met de grondeigenaren van het alternatieve tracé 8 alsnog wordt 

overlegd, met als doel aanvullende lokale gebiedsinformatie te verzamelen en na te gaan of zij willen 

meewerken aan de aanleg van de persleiding op tracé 8. Op basis van de huidige kadastrale informatie 

betreft dit 22 verschillende particuliere eigenaren, waarvan er 5 ook eigenaar zijn van percelen op het 

huidige voorkeurstracé. 

 

De aanleiding voor een eventuele heroverweging is gelegen in bezwaren van enkele grondeigenaren 

tegen de aanleg van de persleiding. Hieronder wordt een analyse gegeven van technische aspecten en 

procedurele aspecten die hiermee samenhangen. 

 

Technische aspecten 

- Het bezwaar van de grondeigenaren tegen de persleiding betreft voornamelijk de benodigde 

nazorg na aanleg van de leiding en de gevolgen van een eventuele leidingbreuk. Ervaring van 

Rijnland is dat ook bij leidingaanleg in slechte grondsoort de benodigde nazorg (zoals ophogen 

zakkingen op leidingstrook) beperkt is. Rijnland laat deze nazorg bij voorkeur door de eigenaar 

zelf uitvoeren op een door hemzelf te kiezen wijze en tijdstip, op kosten van Rijnland. De kans op 

leidingbreuk is zeer gering. Om dit te borgen kiest Rijnland voor een hoogwaardig, sterk en 

flexibel leidingmateriaal (polyethyleen) en een gedegen test voordat deze in gebruik wordt 

genomen. Voor eventuele schades als gevolg van een leidingbreuk stelt Rijnland zich in de 

overeenkomst met de grondeigenaar aansprakelijk, gedurende de gehele gebruiksperiode van de 

leiding. 

- De aanleg van de persleiding op het huidige voorkeurstracé is technisch uitvoerbaar. De op 

verzoek van enkele VV-leden ingeschakelde onafhankelijk adviseur, de heer J. Slingerland heeft 

dit bevestigd. 

- Als de persleiding is aangelegd vormt deze geen belemmering voor de agrarische bedrijfsvoering. 

- Op het alternatieve tracé 8 zijn enkele zaken gewijzigd: 

 het ontwerp van de inlaat naar de Nieuwe Driemanspolder is gewijzigd, waardoor deze 

geen belemmering meer zou vormen voor een leidingaanleg;  

 de nieuwbouwontwikkeling van gemeente Zoeterwoude is minder concreet geworden. De 

nieuwbouw is echter deels nog wel opgenomen in de actuele bebouwingscontourenkaart 

van provincie Zuid-Holland. Nieuwbouw kan hier in de toekomst dus nog steeds verwacht 

worden; 

 enkele kassen op het tracé zijn inmiddels verdwenen. Echter de bestemming in het 

bestemmingsplan van de gemeente is niet gewijzigd, waardoor bebouwingsmogelijkheden 

op deze percelen blijven bestaan. 

 

 

Procedurele aspecten 
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- In het kader van de Belemmeringenwet privaatrecht is de zorgvuldigheid in het doorlopen traject 

voor tracé 7 inmiddels getoetst door de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft geoordeeld dat 

Rijnland zorgvuldig heeft gehandeld en adviseert aan de minister van I&M om de gedoogplicht op 

te leggen. De minister heeft de beschikking onlangs afgegeven.. 

- Indien wordt overgegaan tot een verdere uitwerking van tracé 8 leidt dat tot vertraging en extra 

kosten, door nieuwe onderzoeken, een nieuw uit te werken ontwerp en na consultatie van de streek 

regelen van overeenkomsten en toestemmingen en het aanvragen van vergunningen. Tevens geeft 

dit extra kosten voor instandhouding van de awzi Stompwijk en het risico dat de awzi (zonder 

aanvullende maatregelen) niet meer kan blijven voldoen aan de milieu-eisen. 

- Als Rijnland in dit stadium van het project met eigenaren gaat overleggen over een eventueel 

alternatief tracé dan zal dat zeer verwarrend werken voor betrokken bewoners en instanties. 

- Het overdoen van een deel van de procedure zal de inmiddels gemaakte afspraken en juridische 

positie van Rijnland ondergraven. 

- De kans dat alle eigenaren op het alternatief tracé zullen meewerken, ervan uitgaande dat ze het 

voortraject kennen, is klein. Daaruit volgt een reële kans dat voor het alternatieve tracé opnieuw 

een gedoogprocedure zal moeten worden gevolgd. De vraag is of de wettelijke adviseurs (alsnog) 

positief zullen adviseren als er geen wezenlijke technische verschillen zijn tussen beide tracés. 

- Een mogelijk voordeel van het consulteren van de grondeigenaren op het alternatieve tracé is dat 

Rijnland laat zien de bezwaren van grondeigenaren serieus te nemen en deze nader onderzoekt 

door in het gebied aanvullende informatie te halen. Indien alle eigenaren op tracé 8 willen 

meewerken aan de leidingaanleg kan hiermee voor de omgeving een positief alternatief worden 

gevonden. Indien ook op alternatief tracé weerstand is tegen de leidingaanleg dan is dat een extra 

onderbouwing van de keuze die Rijnland gemaakt heeft. 

 

Conclusie 

Op basis van bovenstaande analyse wordt geconcludeerd dat er in technische zin geen aanleiding is om 

een alternatief tracé te onderzoeken. Dit wordt bevestigd door het advies dat provincie Zuid-Holland in 

het kader van de gedoogprocedure heeft gegeven. Het bezwaar van de grondeigenaren betreft vooral 

de risico’s bij een calamiteit tijdens de beheerfase. De kans hierop wordt zeer klein geacht. Uit het 

benaderen van de grondeigenaren op het alternatieve tracé kan een positief signaal uitgaan naar de 

huidige bezwaarmakers, maar het risico dat dit oplevert voor de positie van Rijnland in de lopende en 

eventuele toekomstige procedures voor deze persleiding en de geloofwaardigheid van Rijnland bij 

andere leidingtracés wordt hoog ingeschat. Bovendien wordt de kans van slagen (verkrijgen van 

medewerking van alle eigenaren) laag ingeschat. Daarnaast spelen de kosten die hiervoor gemaakt 

moeten worden en de risico’s die Rijnland loopt bij het langer in stand houden van de awzi 

Stompwijk. 

 

Met inachtneming van het vorenstaande hebben D&H besloten de procedure voor aanleg van de 

persleiding Stompwijk-Zoeterwoude niet alsnog te wijzigen. 

CONSEQUENTIES 

Financieel:
Indien het voorstel wordt gevolgd zijn er geen significante financiële consequenties te verwachten. 

Indien gekozen wordt voor aanpassen van de procedure van awtl Stompwijk dan kunnen de 

meerkosten oplopen tot € 250.000,-- uitgaande van een geheel nieuwe uitwerking van het alternatief 

tracé 8. Daarnaast de spelen de extra beheerkosten en de risico’s die Rijnland loopt bij het langer in 
stand houden van de awzi Stompwijk (deze kosten zijn nu niet gekwantificeerd). 

 

 

 

Noodzaak, urgentie en uitvoeringsniveau (NUU): 
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De VV heeft op basis van kosten, beheer en waterkwaliteit in 2008 besloten tot het amoveren van awzi 

Stompwijk en aanleg van een nieuw rioolgemaal en persleiding. De technische staat van awzi 

Stompwijk dwingt tot spoedige oplevering van het nieuwe rioolgemaal en de persleiding.

Juridisch:
De voorgestelde aanpassingen van de interne werkwijze hebben geen juridische consequenties. Het 

aanpassen van de procedure van awtl Stompwijk heeft (nadelige) gevolgen voor de juridische positie 

van Rijnland in de dan opnieuw te voeren gedoogprocedure in kader van de belemmeringenwet 

privaatrecht. Dit komt doordat niet goed onderbouwd kan worden waarom eerst tracé 7 de voorkeur 

verdient en vervolgens tracé 8. Er bestaat het risico van willekeur.

Personeel:

Het voorstel voor aanpassing van de algemene procedures heeft beperkte personele gevolgen, voor het 

organiseren van een extra gebiedsproces. Deze kunnen worden opgevangen binnen de huidige 

capaciteitsplanningen. Het aanpassen van de procedure voor de awtl Stompwijk, kost forse extra 

personele inspanningen en zal gevolgen hebben voor de voortgang van andere projecten.

Tijd:

De aanpassing van de werkwijze heeft naar verwachting geen gevolgen voor de doorlooptijd van 

projecten. De evaluatie van de nieuwe procedure zal dit moeten uitwijzen. Het eventueel aanpassen 

van de procedure voor de awtl Stompwijk zal leiden tot een vertraging van circa twee jaar voor het 

buiten gebruik nemen van awzi Stompwijk, uitgaande van een geheel nieuwe uitwerking van 

alternatief tracé 8 en de te volgen juridische procedures.

Risico’s: 
Zie bij Oplossing en Juridische en Financiële Consequenties. 

Duurzaamheid:
N.v.t.

Communicatie:
Gedurende het traject van een tracekeuze worden bijeenkomsten gehouden met betrokken 

grondeigenaren en –gebruikers en met de lokaal georganiseerde landbouw. Na uitwerking van het 

tracé volgen gesprekken met individuele belanghebbenden.  

 

Ook voor de awtl Stompwijk is in het voortraject uitgebreid met grondeigenaren en -gebruikers en de 

betrokken instanties gesproken. Alle bij de awtl Stompwijk betrokken eigenaren zullen per brief 

opnieuw worden geïnformeerd over de strekking van het besluit van ons college en de afwegingen die 

daaraan zijn voorafgegaan.

Bijlagen 
- 
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