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1. Inleiding
Op 21 mei 2019 heeft u kennis genomen van het technisch ontwerp met bijbehorend bestek & 
tekeningen en ingestemd met de voorgenomen aanbesteding van de 1e fase van de realisatie van 
het Huis van de Stad in het gebouw Generaal Spoorlaan 2-4.
Eerder heeft u in 2018 de benodigde investeringsbudgetten voor deze fase beschikbaar gesteld tot 
een totaalbedrag van € 19,06 miljoen. De omgevingsvergunning voor fase 1 is in december 2018 
verleend.
Na het besluit van 21 mei 2019 is aan de voorgeselecteerde aannemers gevraagd een 
prijsaanbieding te doen. Het resultaat van de aanbesteding is nu bekend en wij stellen u hierbij in 
kennis van de naar aanleiding hiervan vandaag door ons genomen besluiten.

2. Kern informatie
Wij zijn verheugd dat wij u kunnen mededelen dat wij op basis van de afgegeven prijsaanbiedingen 
en gelet op de door de gunningscommissies afgegeven adviezen een voorlopig gunningsbesluit 
hebben kunnen nemen voor zowel de bouwkundige als installatietechnische werkzaamheden. De 
bouwkundige werkzaamheden zijn voorlopig gegund aan Koninklijke Woudenberg Ameide BV, de 
installatietechnische werkzaamheden aan HOMIJ technische installaties bv.
Ofschoon de bouw- en installatiekosten binnen het geraamde budget zijn gebleven, zullen wij bij de 
uiteindelijke definitieve gunning in samenspraak met de aannemers een aantal optimalisaties 
doorvoeren. Deze optimalisaties hebben voor de installatietechnische werkzaamheden  betrekking 
op een scherpere scheiding  tussen de werkzaamheden voor fase 1 en fase 2. Tevens worden 
optimalisaties doorgevoerd die leiden tot een verbeterde prijs-/kwaliteitsverhouding van verschillende 
te leveren producten ook met het oog op een kostenefficiënter beheer in de toekomst.
Daartegenover staat echter dat er ten aanzien van de bijkomende kosten, met name de inzet van 
extra externe expertise  en de intern ambtelijke inzet, er meer besteed is dan eerder voorzien. 
Vertraging in het proces eerder dit jaar en noodzakelijk door te voeren kwaliteitsaspecten in het 
ontwerp waren hiervan de voornaamste oorzaak.
Desalniettemin kan de realisatie van fase 1 plaatsvinden binnen de door u beschikbaar gestelde 
investeringsbudgetten en kan er gegund worden overeenkomstig hetgeen met u is afgesproken op 
12 december 2017 en recent op 21 mei van dit jaar.
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3. Gevolgen en/of vervolgtraject
De procedure schrijft nu een zogenaamde stand still periode voor waarin de niet gekozen 
aannemers bezwaar kunnen indienen. Als er geen bezwaren zijn, wordt 20 dagen na de voorlopige 
gunningsbesluiten overgegaan tot een definitieve gunning en kunnen de overeenkomsten met de 
aannemers worden gesloten. De werkzaamheden starten in dat geval uiterlijk in het eerste kwartaal 
van 2020. Wij kijken uit naar de start van dit project en naar de samenwerking met onze partners.
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