
pagina 1 van 13

15e Voortgangsrapportage
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Inleiding
Sinds de start van het Programma Rijswijk-Zuid wordt de gemeenteraad per halfjaar geïnformeerd 
over de stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid. 
Op 8 juli 2008 is de gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid door u aangewezen als groot project conform 
de “Procedureregeling grote projecten”. Als gevolg van deze regeling ontvangt u tweemaal per jaar 
een rapportage over de stand van zaken van het Programma RijswijkBuiten. 

Voor de inhoud van de voortgangsrapportage is aansluiting gezocht bij de in de procedureregeling 
vermelde onderwerpen:

1. Probleemanalyse
2. Voortgang en doelstellingen ten opzichte van de voorgaande rapportage
3. Beleidskaders en beleidsruimte
4. Eventuele wijzigingen in de reikwijdte van het project
5. Planning van het project
6. Ontwikkeling van de financiën van het project
7. Ontwikkelingen met betrekking tot risico’s
8. Wijze van aansturing
9. Overige aangelegenheden.

1. Probleemanalyse
De gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten is een omvangrijke en complexe opgave. Daarom hebben wij 
vanaf de start gekozen voor een meer programmatische aanpak. Door het vaststellen van het 
Masterplan op 3 november 2009 zijn op strategisch en beleidsmatig terrein de kaders vastgesteld. Op 
27 september 2011 is het bestemmingsplan (inclusief de grondexploitatie en het exploitatieplan) 
vastgesteld. Het bestemmingsplan is een uitwerking van het Masterplan en daarmee is het 
bestemmingsplan het nieuwe kader van de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten voor het college. 

Op 13 december 2016 heeft de gemeenteraad de tweede herziening van het bestemmingsplan en 
exploitatieplan vastgesteld. Een aantal ontwikkelingen en gewijzigde inzichten noopten tot het wijzigen 
van het bestemmingsplan Sion - ‘t Haantje op een aantal punten. Tegen dit besluit heeft DSM beroep 
ingesteld. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft, na een tussenuitspraak op 
8 november 2017, op 23 januari 2019 einduitspraak gedaan en DSM in het ongelijk gesteld. Als 
gevolg van deze beroepsprocedure heeft de ontwikkeling van de woningbouw en afzet van gronden 
en kavels in Parkrijk (’t Haantje) forse vertraging opgelopen en geleid tot een financiële verslechtering 
van de Grondexploitatie. 

Op 21 april 2020 is de Grondexploitatie Sion – ’t Haantje, Achtste herziening, 2020 door het college 
vastgesteld, en vervolgens ter inzage gelegd en op 26 mei 2020 met de raadsleden in het forum 
besproken. Eind 2020 zal de gemeenteraad een actualisatie van de grondexploitatie en het 
woningbouwprogramma vaststellen en daarmee de visie en het kader voor de voortzetting van de 
gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten. Een en ander zal worden vastgelegd in de Negende herziening 
grondexploitatie Sion t Haantje 2021.

2. Voortgang en doelstellingen ten opzichte van de voorgaande rapportage
In voorgaande voortgangsrapportages is bij de planning een aantal zaken aangekondigd, zoals de 
woningbouwfases in ’t Haantje (nu Parkrijk genaamd), de brede school/voorzieningen, het 
bedrijventerrein, het project Verbreden Beatrixlaan-Zuid en de Spoorverdubbeling. In de tabel 
hieronder leest u de stand van zaken per heden. 
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Tabel: voortgang doelstellingen

 Voortgang ten opzichte van voorgaande rapportage

Woningbouw Sion deelplan 1, 
2, 3, 4C-8A, 5, 7, 11, 13, 14, 17, 
17B, 19, 20, 21 en 22.
Woningbouw in ’t Haantje
H1.1, H1.2 en H1.3a

Deze deelplannen zijn opgeleverd.

Woningbouw deelplan 6
Tuinen van Sion

De laatste woningen van dit deelplan (met uitzondering van de 
locaties van het programmabureau en de tijdelijke school zijn 
onlangs opgeleverd. 

Woningbouw deelplan 8
Tuinen van Sion

Dit deelplan is opgeleverd. De openbare ruimte wordt op dit 
moment nog afgerond. 
Voorzien is dat in dit deelplan ook de hellingbaan voor de 
verbindingsbrug over de Pr. Beatrixlaan aangelegd kan worden. 
Dit wacht nog op definitieve besluitvorming over deze brug. 

Woningbouw deelplan 9
Vrije kavels

In 2019 zijn hier een vijftal woningen gerealiseerd. Het resterende 
programma (10* 2^1kap en 4 vrijstaande woningen) gaat eind dit 
jaar in verkoop. De bouw start in het 3e kwartaal van 2021. 

Woningbouw deelplan 10
Tuinen van Sion

In deelplan 10 zijn twee vrije kavels nog niet bewoond. Op één 
van de twee kavels is de bouw inmiddels gestart.

Woningbouw deelplan 12
Vrije kavels

De bouw van de laatste 5 woningen van dit deelplan zal eind dit 
jaar gereed zijn. 

Woningbouw deelplan 15
Vrije kavels De laatste kavel in dit deelplan wordt nu bebouwd.

Woningbouw deelplan 16
Kloosterlocatie

De bouw van de woningen in fase 3 van deelplan 16 is gestart. 
De oplevering van de woningen is gepland eind 1e kwartaal 
2021/begin 2e kwartaal 2021.

Woningbouw deelplan 18
De Eilanden

Na het faillissement van de bouwer is het project opnieuw 
opgestart met behulp van het waarborgfonds.
De planning is dat eind dit jaar dit deelplan zowel wat betreft de 
bouw als het woonrijpmaken afgerond is.

Parkrijk Deelplan 41
De bouw van de parkeerbak voor de appartementen is begin dit 
jaar gestart.
Het eerste appartementengebouw moet eind 2021 opgeleverd 
worden.

Parkrijk H1.3b
De 43 woningen van het project De Wilgen (deelplan H1.3B) in 
Parkrijk worden opgeleverd medio 2021.

Parkrijk H1.3c

In dit deelplan wordt een passend woningbouwprogramma 
bestaande uit appartementen voor de vrije huursector, 
zorgappartementen voor de vrije huursector, een 
woonzorggebouw voorzien. Bestuurlijke besluitvorming inzake 
contractvorming is doorgeschoven naar Q3/2020. Ook is een 
partiële herziening van het bestemmingsplan nodig.

Parkrijk H2.1b

In dit deelplan wordt het project de BuitenParel gerealiseerd. Er 
worden in totaal 30 woningen voorzien: 18 grondgebonden 
woningen en 12 appartementen. De verkoop is in het 1e kwartaal 
van dit jaar gestart. Start bouw is in het 1e kwartaal 2021 en de 
oplevering begin 2022.

Parkrijk H2.2 In deelplan H2.2 (Park van Rodenburg) worden in totaal 77 
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woningen voorzien. De verkoop is dit voorjaar gestart. De start 
van de bouw is gepland in Q4 2020.

Parkrijk H3.1b/H2.1b
In dit deelplan wordt “De Entree” voorzien bestaande uit een 
gezondheidscentrum, 28 sociale huur en 32 vrije sector 
koopappartementen. Bestuurlijke besluitvorming inzake 
contractvorming/grondverkoop staat gepland voor Q3/Q4 2020.

Parkrijk H3.f1 en H3.f2
De bouw van 67 eengezinswoningen (De Lanen fase 1) is recent 
gestart. Een tweede fase met 46 eengezinswoningen (De Lanen 
fase 2) is nog in voorbereiding.

Parkrijk H3.f3 Naar verwachting zal het eerste deel van dit deelplan van ca. 80 
woningen eind dit jaar in verkoop gaan.

Parkrijk H4.1a
De start bouw van de woningen ,ook sociale huurwoningen, 
boven een buurtwinkelcentrum waaronder een supermarkt in de 
spoorzone is voorzien voor eind van dit jaar.

Bedrijventerrein

In het bedrijventerrein is het bedrijfsverzamelgebouw “De 
Comphaan” gerealiseerd en qua uitgifte gereed.
Van deelplan H7 is een gedeelte gereserveerd voor uitgifte aan 
een tweetal bedrijven. De reserveringen lopen tot eind dit jaar.
ProRail heeft op deelplan H8 een perceel langs het spoor als 
werkterrein voor de aanleg van de spoorverdubbeling en 
spoortunnel verworven en in gebruik genomen. Dit perceel wordt 
na afloop van de werkzaamheden weer teruggekocht en is 
hierdoor in 2025 weer beschikbaar voor uitgifte. 
De bedrijventerreinen in Pasgeld-West zullen na de realisatie van 
de onderdoorgang van het spoor ontsloten en in verkoop 
gebracht worden. De onderdoorgang wordt cf. planning medio 
2021 opgeleverd en in gebruik genomen.

Openbaar 
vervoersvoorzieningen

Na realisatie van een onderdoorgang van het spoor kan er een 
definitieve verbinding van buslijn 51 over de Laan van ’t Haantje 
gerealiseerd worden. Dit vraagt bestuurlijke inzet richting o.a. de 
MRDH en kent een sterke relatie met de mobiliteitsvisie die 
opgesteld gaat worden.

Onderwijsvoorzieningen in 
Parkrijk H4.2

Een tweede (definitieve) onderwijsvoorziening wordt in de 
Spoorzone gerealiseerd. De bouw is onlangs gestart en de 
oplevering wordt in de zomervakantie van 2021 verwacht. 
Vanwege een tijdelijk tekort aan onderwijsvoorzieningen wordt er 
langs de Laan van ’t Haantje een tijdelijke school gerealiseerd. 
De oplevering hiervan wordt einde van dit jaar verwacht. De 
woningbouw is hier uitgesteld.
 

Spoortunnel Laan van ‘t 
Haantje

De uitvoerende werkzaamheden voor de spoorverdubbeling zijn 
gestart. Onder het spoor wordt een autotunnel aangelegd 
waarvan de oplevering in Q2 2021 wordt verwacht. Op dat 
moment komt de gelijkvloerse kruising aan t Haantje te vervallen

Halteplaats Stedenbaan

In de ruimtelijke invulling en stedenbouwkundige verkenningen 
wordt rekening gehouden met het op termijn inpassen van een 
halteplaats in RijswijkBuiten. De planning hiervan valt buiten de 
scope van RijswijkBuiten
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3. Beleidskaders en beleidsruimte
Door het vaststellen van het Masterplan op 3 november 2009 zijn op strategisch en beleidsmatig 

terrein de kaders vastgesteld. Op 27 september 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 
vastgesteld, waarmee de kaders voor invulling en uitwerking zijn gesteld. Op 30 september 2014 is 
een 1e herziening van het bestemmingsplan vastgesteld. 
De tweede herziening van het bestemmingsplan Sion ’t Haantje is bij uitspraak van de Raad van State 
d.d. 23 januari 2019 onherroepelijk geworden
Met de vaststelling van de Grondexploitatie Sion – ’t Haantje Zevende herziening, 2019 heeft de 
gemeenteraad in juni 2019 een aantal wijzigingen in de oorspronkelijke uitgangspunten vastgesteld.

Binnen deze kaders werkt het college aan de verdere invulling van het plan (beleidsruimte). Het 
college zal de gemeenteraad bij diverse bijeenkomsten regelmatig informeren over en betrekken bij de 
voortgang.

4. Wijzigingen in de reikwijdte van het project
Vanwege van de vertraging door de beroepsprocedure moesten een aantal maatregelen getroffen 
worden om de grondexploitatie weer in balans te krijgen. Dit is gebeurd door het vaststellen van de 7e 
herziening van de grondexploitatie Sion – ’t Haantje op 18 juni 2019. Daarbij heeft de gemeenteraad 
ondermeer besloten de exploitatieperiode van de grondexploitatie te verlengen t/m 2026 en het aantal 
meergezinswoningen in het gebied te verhogen.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 zijn op advies van de accountant de ramingen voor civiele 
werken bijgesteld en is een verliesvoorziening ingesteld. In de Grondexploitatie Sion – ’t Haantje 
Achtste herziening, 2020 is dit verwerkt.

5. Planning van het project
Het Programma RijswijkBuiten kent een aantal subprojecten die extra aandacht verdienen. Deze 
projecten kennen hun eigen fasering. Hieronder is deze mijlpalenplanning schematisch weergegeven.

Start bouw Oplevering

Woningbouw Deelplan 1, 2, 3, 4C/8A, 5, 7, 
8, 11, 13, 14, 17, 17B, 19, 20, 21 en 22Sion, 
Brede school Sion, H1.1, H1.2 en H1.3a in 

’t Parkrijk
Overgedragen aan de lijn

Woningbouw Deelplan 9 Sion Q3 2019 Q3 2022

 

Woningbouw Deelplan 10 Sion vrije kavels Q1 2018 Q4 2021

 

Vrije kavels Deelplan 12 Sion Q2 2015 Q4 2020

 

Woningbouw Deelplan 15 Sion Q1 2017 Q4 2020
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Woningbouw Deelplan 16 Sion Q1 2020 Q2 2021

 

Woningbouw Deelplan 18 Sion Q1 2018 Q4 2020

 

Onderdoorgang Laan van 't Haantje Q3 2019 Q3 2021

 

Woningbouw ’t Haantje Deelplan 41 Q3 2020 Q4 2022

 

Woningbouw ’t Haantje Deelplan 1.3b Q2 2020 Q32 2021

 

Woningbouw ’t Haantje Deelplan 1.3c Q2 2021 Q4 2022

Woningbouw ’t Haantje Deelplan 2.1b Q12021 Q1 2022

 

Woningbouw ’t Haantje Deelplan 2.2 Q4 2020 Q4 2021

 

Woningbouw ’t Haantje Deelplan 3.1 Q4 2020 Q4 2021

 

Woningbouw ’t Haantje Deelplan 3.1       
De Entree Q2 2021 Q4 2022

 

Woningbouw ’t Haantje Deelplan 3.2 Q2 2021 Q2 2022

 

Woningbouw ’t Haantje Deelplan 3.3 Q3 2021 Q4 2022

 

oningbouw ’t Haantje Deelplan 3.3 Q3 2021 Q4 2022

Woningbouw ’t Haantje Deelplan 4.1 Q1 2021 Q3 2022

 

Woningbouw ’t Haantje Deelplan 4.2 Q3 2021 Q1 2023
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Woningbouw ’t Haantje Deelplan 4.3 Q1 2022 Q3 2023

 

Woningbouw ’t Haantje Deelplan 4.4 Q3 2022 Q1 2024

 

Brede School Parkrijk Q2 2020 Q2 2021

 

Tijdelijke School Parkrijk Q4 2019 Q4 2020

 

Spoorverdubbeling Q4 2019 Q2 2025

 

Aanleg fietstunnel Q1 2024  
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Deelplannen woningbouw in Sion en ‘t Haantje
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6. Ontwikkeling van de financiën van het project
De vastgestelde grex is een raming van de totaal te verwachten inkomsten en uitgaven voor de 
looptijd van de grondexploitatie. Op 21 april 2020 is de achtste herziening van de grondexploitatie, 
met inachtneming van de gerealiseerde boekwaarde per 31-12-2019, door het college vastgesteld, en 
vervolgens op 26 mei 2020 met de raadsleden in het forum besproken gemeenteraad. Op basis van 
de grex is de betreffende jaarschijf vertaald in de programmabegroting 2020-2024.
In de tabel hieronder staat de ontwikkeling van de budgetten schematisch weergegeven.

Toelichting bij tabel
a) Voor de beoogde bouw- en ontsluiting van het gebied is het van belang tijdig over de gronden 

te kunnen beschikken. Voor de hoofdplanstructuur door ’t Haantje is in maart 2015 besloten om 
voor enkele percelen het onteigeningsinstrument in te zetten. Inmiddels zijn overeenkomsten tot 
verwerving gesloten, waardoor voor de hoofdplanstructuur onteigening niet meer nodig is.

b) Vooruitlopend op het aflopen van het financieringsarrangement per september 2020 zijn 
afgelopen jaren al forward-leningen met een rente van ca. 1,0% en zelfs leningen met een 
negatieve rente afgesloten

c) Een beoogde taakstelling op het budget voor bouw- en woonrijpmaken kan niet gerealiseerd 
worden. Op advies van de accountant is hiervoor een voorziening ingesteld.

d) Als gevolg van het verlengen van de exploitatieperiode nemen de plankosten toe.

7. Ontwikkelingen met betrekking tot risico’s
In de tabel hieronder staan de risico’s van de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten. In dit overzicht is 
rekening gehouden met de uitkomsten van de Analyse risicomanagement RijswijkBuiten van Deloitte 
en Stad2 van 1 februari 2016 en de tussenrapportage zoals gepresenteerd op 5 november 2019 in de 
Sionsgaerde-bijeenkomst. 

 Budgetten Tijd Geld

Verwerving  a)

Plankosten financiering 
n.v.t. b)

Bouw- en woonrijp maken 
 c)

Plankosten overig 
 d)

Legenda budgetten

= ligt op schema

= ligt nog net op schema

= aandachtspunt

Legenda risico’s

Klein risico Groot risico
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Voortgang sinds vorig rapportage Toelichting

 14e 15e

Kosten bouw- en woonrijp 
maken 

De ramingen voor bouw- en woonrijp zijn in de 8e 
herziening verhoogd.

Geluidswerende 
voorziening spoorlijn 

In de grondexploitatie is budgettair rekening 
gehouden met geluidswerende maatregelen nabij 
het spoor. Ook in de risicoparagraaf wordt er nog 
met extra kotsen rekening gehouden.

Plankosten 

Er zijn extra plankosten als gevolg van het tegen 
de 2e wijziging van het bestemmingsplan 
ingestelde beroep door DSM. Door de opgelopen 
vertraging en de toevoegingen aan het programma 
is de exploitatie met drie jaar verlengd. In de 8e 
herziening is rekening gehouden met de extra 
kosten.

Planschade 
Op dit moment is er geen aanleiding om 
planschade te veronderstellen.

Grondquotes 
woningbouwprogramma 

De Nota Grondbeleid wordt gevolgd. De 
grondwaarden worden niet d.m.v. grondquotes 
vastgesteld, maar zijn residueel berekend. Dit is 
ook de manier waarop de te verkopen 
grondwaarde wordt vastgesteld. Wel wordt 
getoetst of de berekende grondwaarden minimaal 
voldoen aan de gestelde grondquotes. Ook zijn de 
ramingen in de grondexploitatie gebaseerd op 
grondquotes.
De stijgende bouwkosten hebben gevolgen voor 
de residuele grondwaarde. 

Uitgifte vrije kavels 

De m2-prijzen voor vrije kavels zijn markttechnisch 
getoetst. Deze prijzen zijn opgenomen in de grex. 
Op basis van de werkelijke vraag vanuit de markt, 
en een optimalisatie van het stedenbouwkundig 
plan is het aantal uit te geven vrije kavels sterk 
verlaagd. Het risico is daarmee afgenomen.

Aantal appartementen 

Het aantal appartementen was bij eerdere 
herzieningen van de grex neerwaarts bijgesteld. In 
de 6e herziening van de grex is een uitbreiding van 
het aantal geplande appartementen naar 30% van 
de totale programmering verwerkt (inclusief 
Pasgeld-Oost). In de 8e herziening zijn 228 extra 
appartementen in de spoorzone Parkrijk/Pasgeld-
West opgenomen (was 400 in de 7e herziening, de 
financiële taakstelling van € 4 miljoen is gelijk 
gebleven). Het risico op de uitgifte was hierdoor 
toegenomen.

Sociale woningbouw 

In 2017 zijn 24 sociale huurwoningen in deelplan 
22 gebouwd. In deelplan 6 zijn er in 2019 26 
gebouwd. In de programmering van de grex wordt, 
met uitzondering voor de extra te bouwen 
appartementen in de spoorzone, uitgegaan van 
10% sociale huurwoningen.
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Voortgang programma 

De vertraging als gevolg van het ingestelde beroep 
tegen de 2e wijziging van het bestemmingsplan is 
verwerkt in de 7e en daarna ook in de 8e herziening 
van de grex.
Verdere vertraging heeft geringe rentekosten tot 
gevolg maar resulteert wel in een langere periode 
aan plankosten. 
In de risicoparagraaf wordt rekening gehouden met 
de gevolgen van een verdere vertraging.

Grondopbrengsten 
woningbouw 

In de risicoanalyse worden de grondprijzen als 
realistisch, maar hoog beoordeeld. De 
grondprijzen bevinden zich aan de bovenkant van 
de bandbreedte en er bestaat weinig ruimte voor 
tegenvallers.
De stijgende bouwkosten hebben gevolgen voor 
de residuele grondwaarde.
Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel bestaat er een 
risico op het realiseren van een lagere 
grondopbrengst. 

Grondprijs bedrijfskavels 
De grondprijs van de bedrijfskavels wordt als 
relatief hoog beschouwd en daarmee ook als 
risicovol.

Uitvoeringskosten 
Archeologie 

Met ingang van de 4e herziening van de grex 
worden de uitvoeringskosten van archeologie 
binnen de grondexploitatie opgevangen. 
Archeologische vondsten hebben extra kosten tot 
gevolg. Ook excessieve kosten van vondsten en 
conservering zoals op deelplan 16 
(Kloosterlocatie) en het terrein van het voormalig 
volkstuincomplex van TOG (vondsten vanuit de 
Romeinse tijd) dienen binnen de exploitatie 
opgevangen te worden. Naast de 
uitvoeringskosten komen ook nog de kosten van 
verslaglegging.
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8. Wijze van aansturing
De wijze van aansturing ziet er schematisch als volgt uit:

De Raad

B&W

Programmabureau 
RijswijkBuiten

Stuurgroep 
RijswijkBuiten

Ontwikkelpartners:
-Dura Vermeer
-VolkerWessels
-AM
-Roosdom Tijhuis
-Wonen a la Carte
-Inbo
-De Langen & Van
 den Berg
-Tetteroo
-Waalbouw
-Heembouw
-Rijswijk Wonen
-Vidomes
-Bouwinvest
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9. Overige aangelegenheden
In de tabel hieronder staan de overige aandachtspunten bij de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten.

Voortgang Toelichting

 14e 15e

Bedrijventerrein 

De invulling van het bedrijventerrein blijft een groot 
risico voor de grondexploitatie. Tekorten voor het 
bedrijventerrein moeten opgevangen worden vanuit 
de grondexploitatie woningbouw.
Door de verdubbeling van het spoor kunnen de 
naastgelegen bedrijventerreinen niet voor 2025 
ontwikkeld worden.

Bijdragen derden 

Optievergoedingen, zoals toegepast bij Dura 
Vermeer en VolkerWessels, worden ook in andere 
vergelijkbare gevallen bij andere marktpartijen 
toegepast. 

Inpassing 
volkstuinvereniging
De schoffel



De gemeenteraad en het bestuur van de vereniging 
hebben ingestemd met een gedeeltelijke inpassing 
van De Schoffel. Inpassing van De Schoffel past 
binnen de gewenste invulling van het 
groenconvenant.

Ruimtegebruik en 
programma 

De ruimtelijk-programmatische invulling van Parkrijk 
is in het afgelopen jaar geoptimaliseerd. Voor 
Pasgeld-West is in de 8e herziening van de grex nog 
uitgegaan van normatieve ruimtegebruiksanalyses. 
In het komende jaar wordt ook hiervoor een 
programma opgesteld. 

Tunnel Laan van ‘t 
Haantje 

Met ProRail is een overeenkomst gesloten voor het 
realiseren van een onderdoorgang onder het spoor 
voor zowel snel-als langzaam verkeer.
De werkzaamheden zijn in het najaar 2019 gestart 
en vorderen. Ten behoeve van een hoger 
kwaliteitsniveau draagt Rijswijk financieel bij (vanuit 
het investeringsplan). 

Gevolgen van 
uitbraak corona-
COVID-19



Het is nog onzeker welke gevolgen de uitbraak van 
het corona-virus heeft op de planning van de 
gronduitgifte, de bouwkosten en de woningprijzen 
(consumentenvertrouwen).

Participatietraject 
Pasgeld 

In juli 2020 is gestart met de consultatiefase van het 
participatietraject in Pasgeld.
Resultaat van de consultatiefase is een Discussie-
nota die naar verwachting eind 2020 zal worden 
opgeleverd. 
Hieruit zal ook blijken welke mogelijke gevolgen er 
kunnen zijn voor de planvorming en uitwerking van 
het gebied.

Legenda risico’s

Klein risico Groot risico


