
Risicoparagraaf

Fase 1

Risico Toelichting Soort risico Kosten Kans Risico in bedrag Impact Beheersingsmaatregelen

Bodemonderzoek milieutechnisch Asbest of vervuiling in de grond Financieel en
Planning

50.000 10% 5.000 Financieel:klein
Planning: Klein

Alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd , er zijn geen bijzonderheden
aangetroffen. Kans is klein dat er onverwachte zaken worden aangetroffen in de
uitvoering.

Flora en faunaonderzoek Voor het verwijderen van de bomen en sloop van
het oude clubgebouw De Spartaan dient de flora
en fauna wetgeving te worden gehanteerd.

Planning Planning: zeer klein Er is een Quickscan uitgevoerd, hieruit komt naar voren dat er geen
belemmeringen zijn voor de werkzaamheden betreft de sloop van het oude
clubgebouw.
Voor het verwijderen van de bomen is aanvullend nestonderzoek noodzakelijk,
dit wordt in het nieuwe jaar uitgevoerd. Visueel zijn er geen nesten te zien dus
kans is vrijwel nihil dat er belemmeringen zijn voor de kap van de bomen.

Opheffen Plofcirkel Er dient een vergunning afgegeven te worden
voor een downscale van het gebied m.b.t.
veiligheidszones

Planning Klein Navraag gedaan bij TNO en vergunning is afgegeven

Kabels en Leidingen leiding exploitanten gaan niet akkoord met de
aanleg op hun leidingen

Planning groot Alle kabels en leidingen exploitanten in het gebied zijn op de hoogte en hebben
aangegeven geen problemen te zien.

Archeologisch onderzoek Het is nog niet duidelijk of er verregaande
archeologische onderzoeken moeten
plaatsvinden. Bureauonderzoek moet dit
uitwijzen

Financieel en
Planning

60.000 75% 45.000 Financieel:groot
Planning middel

Bureauonderzoek is gestart waardoor er op korte termijn uitsluitsel is over
eventueel vervolg.

Aanpassing bestemmingsplan Doorlooptijd is minimaal 26 weken en een
aanpassing brengt kosten met zich mee.

Planning
Planning: Groot

Overleg met diverse betrokken organisatieonderdelen is opgestart en er zal zo
snel als mogelijk gestart worden met het traject van aanpassing. Qua planning
zijn de gevolgen beperkt omdat de investeringen die aanpassing van het
bestemmingsplan vragen achterin het project worden uitgevoerd

Bomenkap / Kapvergunning Deze is al ingediend. Bij bezwaren wordt de
procedure verlengd en dit zal invloed hebben op
de planning van de uitvoering

Planning minimaal
Planning: Middel

Met alle betrokken partijen (stadsecoloog, platform groen in Rijswijk, enige
buurman) die belang hebben met het verwijderen van de bomen zijn gesprekken
gevoerd.
In het nieuwe ontwerp wordt veel aandacht besteed aan nieuwe natuur en
bomen.

Omgevingsvergunning Bij bezwaren wordt de procedure verlengd en dit
zal invloed hebben op de planning van de
uitvoering. Daarnaast moet er onderzoek gedaan
woorden naar de effecten van een op het kavel
aanwezige leiding waar een risico omtrent
externe veiligheid op ligt.Dat risico geldt met
name voor een te bouwen MFA

Planning minimaal
Planning: Middel

Met de enige bewoner naast het plangebied zijn al meerdere gesprekken
gevoerd. Kans is klein dat er bezwaren worden ingediend.

Planning voorbereiding door uitstel van besluitvorming kan er niet tijdig
worden gestart met aanbestedingsdocumenten
en kan de aanbesteding niet tijdig plaats hebben

Planning groot Druk op verenigingen om mee te werken aan tijdige beslissingen. Hameren op
de planning vanuit projectgroep. Goede voorbereiding richting college en Raad

kabels en leidingen niet bekende leidingen, privé leidingen Financieel en
planning

20.000 10% 2.000 Klein Kabels en leidingen zijn tijdens de voorbereiding zoveel mogelijk in kaart
gebracht. Bij toch k&l die naar boven komen snel actieplan opstellen.

Beslissing van de gemeenteraad De gemeenteraad neem op 2 februari geen
beslissing

Planning Groot als sportpark niet wordt heringericht zal RHC geen 4-de veld hebben en geen
gerenoveerd 3-de veld. Bij besluitvorming later in het jaar heeft dit veel invloed
op het sportseizoen van de verenigingenUitvoering loopt uit Aannemer blijkt niet in staat het werk binnen de

gestelde tijd gereed te krijgen en uitvoering sluit
dus niet aan op het seizoen van de
verenigingen.

Planning Groot Bovenop de toch al krappe planning gaan zitten. In het bestek fikse maatregelen
treffen tegen te laat opleveren.

Budgetoverschrijding Raming door extern adviseur opgesteld maar in
aanbesteding afhankelijk van de markt op dat
moment.In risicoberekening is uitgegaan van 5%
van het totale krediet

Financieel 220.000 10% 22.000 Klein Vooraf uitvoerig marktonderzoek doen naar tarieven.
In de uitvoering werkzaamheden schrappen of vereenvoudigen

Subidies Rekening gehouden met te ontvangen subsidies
voor duurzaamheid en de zogenaamde SPUK
regelening (compensatie BTW)

Financieel 100.000 10% 10.000 Klein Op korte termijn duidelijkheid via adviseur subsidies

Bezwaar op de aanbesteding Mogelijk bezwaar door onduidelijke of
onrechtmatige aanbesteding. Juridisch conflict

Financieel en
Planning

20.000 10% 2.000 Financieel: klein
Planning: middel

Contractdocumenten door meerdere partijen laten controleren.
Voldoende overleg met afdeling inkoop. Wordt uitgevoerd.

Milieu Er is intensief onderzoek gedaan naar effecten
op het milieu inventarisaties bodem,
constructiematerialen en gebouw De Spartaan.
Het is altijd mogelijk dat er toch iets gevonden
wordt tijdens uitvoering wat niet uit het
onderzoek is gebleken.

Financieel en
planning

100.000 25% 25.000 Klein Er is uitgebreid onderzoek uitgevoerd in de voorfase.
Nauwkeurig blijven inventariseren tijdens de uitvoering.

Bodemonderzoek geotechnisch Kwaliteit en draagkracht van de grond moet
beoordeeld worden.

Financieel en
Planning

50.000 50% 25.000 Financieel: middel
Planning: middel

Sonderingen zijn gezet en eerst beeld is goed, verwachting is dat er geen grote
beperkingen zijn. Nader onderzoek loopt.Kosten kunnen binnen onvoorzien
opgevangen worden

Onjuistheden en of fouten in
contractdocumenten

Door fouten in de contractstukken zouden
mogelijk extra kosten gemaakt moeten worden.

Financieel 2.500.000 10% 250.000 Financieel: klein Post onvoorzien opgenomen voor alle werkzaamheden á 10 %.

Schade aan kabels en leidingen Er liggen diverse kabels in het plangebied Financieel 10.000 10% 1.000 Financieel: klein Klic melding is aangevraagd. Vooraf is uitvoerig overleg gevoerd met kabel
exploitanten. Post onvoorzien is opgenomen.
In de uitvoering proefsleuven graven en belangrijke kabels en leidingen
markeren.

Milieu lava-rubber afvoeren kunstgrasvelden
701 en 702

Dit onderzoek moet nog in januari worden
uitgevoerd

Financieel en
Planning

50.000 25% 12.500 Klein tijdig uitvoeren van het onderzoek beperkt risico's

Explosieven aanwezigheid van bommen en granaten Financieel en
Planning

25.000 25% 6.250 Klein Er is een uitgebreid onderzoek in uitvoering

Totaal risico's 405.750



Fase 2

Geen overeenkomsten met verenigingen om
te komen tot MFA

Indien de verenigingen niet bereid zijn om in een
gedeelde accommodatie te worden gehuisvest
zal er voor de wieler - en fietscrossvereniging
een eigen accommodatie moeten worden
gebouwd. Risico is dat ook de explotatie van dit
gebouw niet sluitend zal zijn door de op te
brengen huur door de verenigingen

Financieel 50.000 50% 25.000 Middel Vroeg in proces met de drie verenigingen in gesprek om draagvlak te creeeren
voor een gezamenlijke MFA, de bezwaren in vroeg stadium inventariseren en
zoeken naar oplossingen

Exploitatie Multifunctionele Accommodatie Het vinden van voldoende partijen
(kostendragers) om te komen tot een sluitende
exploitatie

Financieel 50.000 1e 5 jaar
80%;
daarna 40%

40.000 Groot In vroeg stadium in gesprek gaan met geinteresseerde partners

Risico reeds afgedekt via onderzoek
Risico maar financiele dekking binnen
onvoorzien
Risico waarvan de kans dat het concreet wordt
groot is
Planningsrisico
Kans financieel risico klein


