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Samenvatting 

Rijswijk is een verstedelijkte gemeente met grote landgoederen en parken als groengebieden. Het vooroorlogse 
Oud Rijswijk vormt de oude kern. Na de oorlog zijn verspreid over de decennia steeds woonwijken bijgebouwd, 
waardoor er in Rijswijk woonwijken zijn van uiteenlopende leeftijden. De grote hoofdwegen geven de stad struc-
tuur en maken van Rijswijk ook een doorreisgemeente. Bedrijventerrein Plaspoelpolder en winkelcentrum In den 
Bogaard maken Rijswijk commercieel aantrekkelijk. 

Beheer in Rijswijk 

Om de openbare ruimte in Rijswijk een prettige leefomgeving te laten zijn voor de bewoners, zorgt de gemeente 
voor beheer en onderhoud. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Rijswijk is binnen de gemeen-
telijke organisatie de verantwoordelijkheid van de teams Stadsbeheer en Onderhoud Ruimtelijk Domein (ORD) 
van het domein Ruimtelijke Ontwikkelingen. Hierbij is het team Stadsbeheer de tactisch beheerder die verant-
woordelijk is voor beleid, planningen en projectontwikkeling. ORD is operationeel beheerder, verantwoordelijk 
voor dagelijks onderhoud en toezicht. De openbare ruimte is opgedeeld in een reeks beheerdomeinen, zoals 
verharding, groen en meubilair. Voor elk beheerdomein is een verantwoordelijk tactisch en operationeel beheer-
der. De teams en verantwoordelijke per beheerdomein werken integraal samen aan de openbare ruimte. 

Streefkwaliteit en ambities 

Ten eerste is het van belang dat de openbare ruimte veilig is. Als de openbare ruimte schoon, heel en veilig is, is 
de basis op orde. Om te zorgen dat de openbare ruimte er prettig uit ziet voor de bewoners van Rijswijk, wordt 
deze onderhouden naar CROW-richtlijnen van beeldkwaliteit, waarin Rijswijk een niveau B (basiskwaliteit) na-
streeft, met accenten op niveau A (hoge kwaliteit). Daarnaast kijkt Rijswijk vooruit. Door ambities uit te spreken 
en te zorgen dat deze aansluiten bij de wensen van bewoners, werkt Rijswijk aan de leefomgeving van de toe-
komst. Rijswijk streeft naar Buiten Beter met ambities voor een groene woonstad, een leefomgeving ván de 
bewoners, duurzaamheid en klimaatbestendigheid. 

Huidige situatie 

Over de breedte wordt de nagestreefde beeldkwaliteit gehaald, met enkele uitzonderingen in onderdelen van 
groen en meubilair. Met extra aandacht en budget uit het eerder opgestelde groenbeheerplan is de verwachting 
dat de beeldkwaliteit overal gehaald kan worden. Er is sprake van een onderhoudsachterstand bij verharding, 
bruggen en beschoeiingen. Het inhalen van deze achterstanden vergt extra investeringsbudget. Samen met het 
probleem van wortelopdruk bij verharding en vervanging van gasleidingen die in Rijswijk plaats gaat vinden, zijn 
dit de grootste opgaven voor de komende tijd. 

Buiten Beter binnen het budget 

Het is mogelijk om te snijden in het budget van het beheer van de openbare ruimte in Rijswijk. Onderhoud met 
minder budget betekent lager niveau beeldkwaliteit, waarbij een aanzienlijk deel van Rijswijk moet worden on-
derhouden op niveau C (sober). De basis is niet meer op orde. Met onderhoud op niveau C zal het beeld slechter 
worden en de hoeveelheid onderhoudsachterstand toenemen. Het is in ieder geval niet mogelijk om aan de 
ambities voor een groene woonstad en een betere leefomgeving ván de bewoners te werken, omdat dit juist 
extra inzet vraagt. Werken aan klimaatbestendigheid kan niet worden versneld. 

Dit kan wel door vast te houden aan het huidige beheerbudget. Met dit budget is het mogelijk op het huidige 
niveau voor beeldkwaliteit te blijven onderhouden. Door gericht te beheren is het zelfs mogelijk de meest in het 
oog springende onderdelen te verbeteren. Door binnen dit scenario te werken aan optimalisatie van de organi-
satie, integraal werken en extensiever te beheren op onderdelen waar dit mogelijk is, kan budget worden vrijge-
maakt om aan de ambities te werken. Er is enige ruimte om de lasten van extra investeringsbudget te dragen 
voor het inlopen van achterstanden en de opgaven voor de komende tijd het hoofd te bieden. 
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Inleiding 

Het team Stadsbeheer zorgt voor het integrale beheer van de openbare ruimte. Een mooie taak omdat de leef-
omgeving een van de belangrijkste gemeentelijke voorzieningen voor haar inwoners en ondernemers is. Het is 
het visitekaartje voor Rijswijk. Belangrijk in de emotionele afweging die mensen op zoek naar een woning of 
werklocatie maken. Met een goed beheerde leefomgeving is Rijswijk een aantrekkelijke groene stad die klaar is 
voor de toekomst. 

Dit is een plan voor het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). De openbare ruimte is alles wat zich 
buiten bevindt en wordt beheerd door de gemeente, zoals parken, wegen, bruggen, water, meubels en speel-
plekken. Het beheer van de openbare ruimte is een van de hoofdtaken van de gemeente. Steeds meer is de 
openbare ruimte een verlengstuk van de huiskamer geworden, waar mensen samenkomen voor ontmoeting en 
recreatie. De openbare ruimte wordt daarom steeds vaker de leefomgeving genoemd. 

In het beheer worden onderdelen van de leefomgeving, zoals groen en wegen, vaak afzonderlijk benaderd. Van-
uit een groen- of civieltechnische achtergrond zijn er veel verschillen in de manier van beheer. Wanneer we de 
openbare ruimte als leefomgeving benaderen heeft het veel toegevoegde waarde om integraal naar de openbare 
ruimte te kijken. In een park of plein komen groen, verharding, meubilair en water allemaal samen. Voor die 
integrale benadering is het nodig om een visie en plan te hebben voor de leefomgeving als geheel en handvatten 
te bieden voor beheer waarbij over de technische grenzen heen wordt gekeken. Dat gebeurt in dit IBOR-plan. 

De openbare ruimte is omvangrijk. Het gaat over heel veel vierkante meters wegen en groen. Maar ook om heel 
veel bruggen, lichtmasten, bankjes, speeltoestellen en bomen. Om al die elementen goed en kosteneffectief te 
onderhouden, en soms te vervangen, is een zeer scherp bewustzijn nodig van de kwaliteit in relatie tot de kosten. 
Het IBOR-plan bevat daarom ook een berekening van het benodigde budget bij het nastreven van gekozen am-
bities en vergelijkt dit met de huidige budgetten. 

Doelstelling 

Het doel van dit IBOR-plan is om keuzes te maken in de kwaliteit en kosten van het beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte. Het koppelt daarom de huidige kwaliteit, ambities en beheerkosten aan elkaar. Het helpt het 
bestuur inzicht te krijgen in de gevolgen van de beleidskeuzes. De geldigheidsduur van het IBOR-plan is in ieder 
geval vijf jaar. Na deze vijf jaar wordt het plan, wanneer nodig, geactualiseerd.  

Een ander belangrijk doel is om het integraal werken te versterken en slim om te gaan met kosten. Dit plan is 
daarom overkoepelend en geeft doelstellingen en kaders die invloed hebben op alle beheercategorieën en de 
relaties daartussen. Het vormt de basis voor het opstellen van beheerplannen en meerjarenplannen per beheer-
categorie (zoals groen, verharding, meubilair e.d.), de uitvoeringsovereenkomsten met aannemers en het moni-
toren van de gekozen beheerkwaliteit. Daarmee is het IBOR-plan richtinggevend voor de beheerders van de ge-
meente. 

Beleidskaders 

Het beheer van de openbare ruimte in Rijswijk is ondergebracht in het domein Ruimtelijke Ontwikkelingen bij de 
teams Stadsbeheer en Onderhoud Ruimtelijk Domein. Binnen deze teams werken beleidsmedewerkers, beheer-
ders en projectmanagers op strategisch, tactisch en operationeel niveau aan het beheer van de openbare ruimte. 
Dit doen zij aan de hand van beleidsplannen, beheerplannen en meerjarenplanningen die voor elk van de be-
heerdomeinen worden opgesteld. Om het beheer op strategisch niveau meer richting te geven en te sturen op 
ambities, is er behoefte aan een plan dat als een paraplu functioneert voor de beleids- en beheerplannen per 
beheerdomein. Een plan dat de visie en ambities van de gemeente vertaalt naar het beheer van de openbare 
ruimte. Het IBOR-plan is deze paraplu boven de verschillende beheerdomeinen. 
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Wettelijke kaders 

Er bestaat geen specifieke wet die bepaalt hoe de openbare ruimte beheerd moet worden. Wel bestaat er een 
‘zorgplicht’. De gemeente kan aansprakelijk gesteld worden bij onvoldoende ‘zorg’. De centrale gedachte is dat 
de beheerder vanuit zijn zorgplicht verantwoordelijk is voor het uitvoeren van voldoende onderhoud. Bij geschil-
len ligt de bewijslast bij de gemeente. Zij moet aantonen dat het beheer en onderhoud met optimale zorg is 
uitgevoerd. Het is daarom van groot belang het beheer op orde te hebben. Voor verschillende beheerdomeinen 
zijn aanvullende juridische kaders. Deze worden in de beheerplannen nader benoemd. 

Leeswijzer 

Het IBOR-plan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 wordt de huidige situatie van de openbare ruimte in Rijswijk 
beschreven. Op basis van informatie en onderzoek ziet u in dit hoofdstuk wat de omvang is van het beheerde 
areaal in de gemeente en aan welke kwaliteitseisen dit voldoet. Het hoofdstuk sluit af met een selectie van enkele 
belangrijke uitdagingen in het beheer voor de komende jaren. 

In hoofdstuk 2 draait het om de ambities van de gemeente Rijswijk voor het beheer van de openbare ruimte. 
Daarom worden gemeente brede ontwikkelingen en thema’s in het beheer van de openbare ruimte in Rijswijk 
vertaald naar ambities voor de openbare ruimte. Deze ambities zijn doelstellingen om te werken aan een wens-
beeld voor de leefomgeving van Rijswijk. Op strategisch niveau vormt dit hoofdstuk de paraplu voor de beleids-
plannen van de beheerdomeinen. 

Hoofdstuk 3 geeft aan hoe het beheer van de openbare ruimte in de gemeente Rijswijk is geregeld. De beoogde 
taken en werking van de organisatie, zoals de teams Stadsbeheer en de ORD, worden uiteengezet. De beheercy-
clus laat zien hoe een jaar beheren er uit ziet. Dit hoofdstuk is een paraplu voor de beheerplannen van de ver-
schillende beleidsdomeinen. Het uiteenzetten van de werkwijze binnen het beheer van de openbare ruimte geeft 
handvatten voor integraal werken aan de beheerambities. 

Hoofdstuk 4 verbindt de huidige situatie van de openbare ruimte (hoofdstuk 1) en de ambities in Rijswijk voor 
de openbare ruimte (hoofdstuk 2) aan budgetten. Er worden drie scenario’s gepresenteerd met een verschillend 
budget. Bij elk scenario wordt uiteengezet welke gevolgen een keuze voor het scenario heeft voor de openbare 
ruimte in Rijswijk. Voor het maken van een weloverwogen keuze worden de benodigde budgetten vergeleken 
met het huidige budget voor het beheer van de openbare ruimte. Dit hoofdstuk geeft het bestuur de inzichten 
om een keuze te maken voor het beheer van de leefomgeving voor de periode 2021-2025. 
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1. Huidige situatie openbare ruimte 

Het IBOR zet de hoofdlijnen voor het beheer van de openbare ruimte uit voor de komende jaren. Om hier een 
plan voor te maken, is het belangrijk om te weten hoe het er nu voor staat. Wat beheert de gemeente in het 
groen, in verharding, of in meubilair? Hoe zit het met de kwaliteit? Hoe verhoudt zich dat tot wat er wordt nage-
streefd? Wat staat ons te doen? Dit zijn vragen die in dit hoofdstuk worden beantwoord. 

Er is op twee manieren structuur aangebracht. Ten eerste is Rijswijk opgedeeld in enkele geografische gebieden, 
die zijn gebaseerd op hun functie en in het geval van woongebieden op hun leeftijd. De precieze indeling van de 
gebieden staat in paragraaf 1.1. Ten tweede is het beheer van de openbare ruimte opgedeeld in enkele beheer-
domeinen, zoals groen, verharding en verlichting. Een overzicht van de domeinen staat in paragraaf 1.2. 

Vanaf paragraaf 1.3 worden de vragen met betrekking tot de huidige situatie beantwoord. Het hoofdstuk sluit af 
met een samenvatting van de belangrijkste opgaven per beheerdomein. 

1.1. Opbouw wijken en stad 

Rijswijk is een sterk verstedelijkte gemeente met een toonaangevend bedrijventerrein en grote parken. De woon-
gebieden zijn in de vorige eeuw in verschillende perioden bijgebouwd. Elk type gebied heeft een eigen dynamiek. 
Beheer is niet hetzelfde in de hele gemeente. Daarom is voor het IBOR een indeling gekozen in gebieden die we 
onderscheiden in hun huidige staat en in de ambities voor de leefomgeving. Deze gebieden worden structuur-
elementen genoemd. 

De onderscheiden structuurelementen zijn centrumgebieden, bedrijventerreinen, hoofdwegen, woonwijken, 
parkzones en buitengebied/overig. Onderdeel van deze gebieden zijn de buitenruimtes die in het beheer zijn van 
de gemeente Rijswijk. 

In woonwijken is ervoor gekozen om onderscheid te maken naar de ouderdom van de woonwijk. Dit biedt in het 
IBOR mogelijkheden om keuzes te maken voor specifieke typen woonwijken. Hierin zijn vier categorieën onder-
scheiden: Oud-Rijswijk, vroeg naoorlogse wijken, laat naoorlogse wijken en RijswijkBuiten (zie tabel 1). Vanwege 
de afwijkende bodemgesteldheid (zandgrond) op de landgoederen, zijn de parkzones opgesplitst in landgoe-
deren en parken. 

 

Structuurgebied Beschrijving en onderdelen 

Centrumgebieden Twee gebieden zijn aangewezen als centrumgebied: 

- Het oude centrum in Oud-Rijswijk 
- Winkelcentrum In de Bogaard 

Bedrijventerreinen De bedrijventerreinen zijn de volgende buurten: 

- Broekpolder, 
- Hoornwijck, 
- Plaspoelpolder, 

Buitengebied/overig Rijswijk kent weinig buitengebied. De volgende gebieden zijn aangewezen 
als buitengebieden: 

- Kraayenburg, 
- Pasgeld. 

Hoofdwegen Rijswijk wordt gekenmerkt door enkele grote doorgaande wegen. Deze 
worden gerekend tot de hoofdwegen van de gemeente. De A4 is een 
Rijksweg en daarom geen onderdeel van de gemeentelijke hoofdwegen. 
De hoofdwegen zijn: 
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- Prinses Beatrixlaan 
- Huis te Landelaan 
- Volmerlaan 
- Schaapweg 
- Sir Winston Churchilllaan 
- Generaal Spoorlaan 
- Generaal Eisenhouwerplein 
- Huis ter Nieburchlaan 
- Burgemeester Elsenlaan 
- Veraartlaan 
- Visseringlaan 
- Diepenhorstlaan 
- Laan van Hoornwijck 
- Lindelaan 
- Haagweg 

Woonwijken 1: Oud-Rijswijk Dit zijn de oudste woongebieden van Rijswijk. Het betreft de woonwijken 
van de buurten: 

- Bomenbuurt,  
- Cromvliet, 
- Havenkwartier, 
- Leeuwendaal, 
- Oud-Rijswijk, 
- Rembrandtkwartier en 
- Welgelegen. 

Woonwijken 2: Vroeg naoorlogs Deze wijken zijn gebouwd tussen 1945 en 1970. Het betreft de woonwijken 
van de buurten: 

- Artiestenbuurt, 
- Huis te Lande, 
- Kleurenbuurt, 
- Muziekbuurt, 
- Stationskwartier en 
- Te Werve. 

Woonwijken 3: Laat naoorlogs Deze wijken zijn gebouwd tussen 1970 en 2000. Het betreft de woonwijken 
van de buurten: 

- Eikelenburg, 
- Hoekpolder, 
- Ministerbuurt, 
- Presidentenbuurt, 
- Stervoorde, 
- Strijp en 
- Vrijenban. 

Woonwijken 4: RijswijkBuiten Deze wijken zijn gebouwd tussen 2000 en het heden. In RijswijkBuiten is 
Sion nog in aanbouw. Het betreft de woonwijken van de volgende buurten: 

- Sion, 
- ’t Haantje (projectnaam Parkrijk). 

Voor Pasgeld zijn de plannen nog in ontwikkeling. Pasgeld hoort daarom 
nu bij structuurelement buitengebied/overig. 
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Parkzones 1: Landgoederen De landgoederen bevinden zich in het noorden van Rijswijk. Het betreft 
landgoederen die zich bevinden op zandafzettingen die nu veelal dienst-
doen als park. Het betreft de parkzones van de volgende buurten: 

- Julianapark, 
- Overvoorde, 
- Spoorzicht, 
- Te Werve (Rijswijkse Bos) en 
- Welgelegen. 

Parkzones 2: Parken De parken bevinden zich aan de zuidzijde van de gemeente. Het betreft de 
volgende gebieden: 

- Elsenburg (incl. 
- Hoekpolder en 
- Wilhelminapark. 

Tabel 1. Indeling structuurgebieden gemeente Rijswijk. 

 

Figuur 1. Centrumgebied Herenstraat. 

 

Figuur 2. Rembrandtkwartier: Oud Rijswijk. 

 

Figuur 3. Strijp: laat naoorlogs. 



 

 

 

IBOR Rijswijk 2021-2025     9    dddd13-1-2021 

 

 

Figuur 4. De structuurgebieden in Rijswijk. De grijze gebieden zijn buitengebied/overig, met uitzondering van de volkstuinen 
in Eikelenburg en de golfbaan. Deze zijn niet in beheer van de gemeente. 
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Figuur 5. Onderscheiden woonwijken. 

1.2. Overzicht areaal openbare ruimte Rijswijk 

Het beheer van de openbare ruimte is opgedeeld in verschillende beheerdomeinen. Elk beheerdomein vormt 
een technisch afgekaderde categorie van objecten. Hoewel de beheerobjecten voor elke gemeente grotendeels 
overeenstemmen, kent elke gemeente een eigen indeling gebaseerd op de structuur van de organisatie en de 
focus op, of omvang van, bepaalde beheerdomeinen. In Rijswijk worden de volgende beheerdomeinen onder-
scheiden. 

Begroting groen Begroting wegen Begroting riolering Overig 

Groen 

Water 

Spelen 

Verharding 

Civiele kunstwerken 

Openbare verlichting 

Verkeersregelinstallaties 

Riolering Overig meubilair 

Reiniging 

Tabel 2. De beheerdomeinen gehanteerd in de openbare ruimte in Rijswijk, gesorteerd naar hun plaats op de begroting. 

Beheerobjecten en oppervlakten vormen het areaal van een beheerdomein. De hoeveelheid areaal in Rijswijk is 
in kaart gebracht met de meest actuele informatie die beschikbaar is in de organisatie. Het betreft dus een over-
zicht van het huidige areaal. Een totaaloverzicht van het areaal staat in tabel 2. Voor reiniging is geen areaal 
opgenomen, reiniging heeft betrekking op het schoonhouden van het groen- en verhardingsareaal. Het areaal 
van het beheerdomein riolering is wel in dit overzicht opgenomen. Echter wordt in dit IBOR maar beperkt aan-
dacht besteed aan het beheer van riolering. Het beheer van riolering vindt plaats in een samenwerkingsverband 
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met meerdere gemeenten. De ambities en het beheer van de riolering worden bij het opstellen van het nieuwe 
verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) vastgesteld. 

Later in dit hoofdstuk wordt per beheercategorie in meer detail op de hoeveelheid en de kwaliteit van het areaal 
ingegaan. 

  

1.3. Inventarisatie beheerdomeinen 

Voor de inventarisatie van de beheerdomeinen is gebruik gemaakt van de informatie die beschikbaar is binnen 
de gemeentelijke organisatie. Hiervoor zijn de beschikbare beleids- en beheerplannen en vervangingsplanningen 
gebruikt. De gemeente maakt voor het gegevensbeheer in de openbare ruimte gebruik van het beheersysteem 
gisib. Aanvullend zijn interviews uitgevoerd met beheerders van Stadsbeheer en de buitendienst om areaalge-
gevens, kwaliteit en opgaven te verifiëren en aan te vullen. 

Tenzij anders aangegeven is het beheersysteem leidend voor de hoeveelheden areaal in de gemeente, omdat 
het systeem met een grotere frequentie wordt bijgewerkt dan beheerplannen. De areaalgegevens zijn besproken 
met beheerders en de buitendienst. 

Voor de kwaliteit van het areaal zijn inspecties, die vaak onderdeel zijn van beheerplannen, de leidraad. Aanvul-
lend heeft voor het IBOR een beeldkwaliteitsschouw plaatsgevonden in maart en juni 2020, die dit jaar nog twee-
maal zal plaatvinden. Deze schouw geeft op het gebied van groen, verharding, civiele kunstwerken en meubilair 
de visuele onderhoudskwaliteit in beeld. 

Voor het identificeren van opgaven is vergeleken met de nagestreefde kwaliteit en is gekeken naar beheerplan-
nen en vervangingsplanningen. 

In de volgende paragrafen wordt elk beheerdomein geïnventariseerd. Voor elk beheerdomein wordt aangegeven 
welke bronnen hebben bijgedragen aan de inventarisatie. Het areaal wordt in kaart gebracht en in een tabel 
samengevat. Hierna wordt de kwaliteit van het areaal beschreven. Elk beheerdomein sluit af met ‘opgaven.’ 

Tabel 3. Overzicht van het huidige areaal in de gemeente Rijswijk. 

Onderhoud type

Ee
n

h
e

id

To
ta

al

GROEN

BOMEN stuk 30800

BOSPLANTSOEN are 8360

SIERPLANTSOEN are 2730

GRAS & KRUIDACHTIGEN are 19770

LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTING

VERHARDING

GESLOTEN VERHARDING are 8190

OPEN VERHARDING are 17120

HALFVERHARDING are 46

Belijning km 156

Markering m2 3440

WATER

Lichte beschoeiing (hout) m1 63725

Natuurvriendelijke oever are 1079

Sloten en watergangen m1 63500

Te baggeren sloten are 2277

RIOLERING

KOLKEN EN PUTTEN

Trottoir- en straatkolken stuk 41616

Inspectieputten stuk 2848

Lijngoten m1 1687

VRIJVAL RIOLERING -GEMENGD m1 92520

VRIJVAL RIOLERING - GESCHEIDEN m1 127580

DRUKRIOLERINGEN m1 20000

PERSRIOLERING m1 18110

POMPUNITS EN GEMALEN stuk 126

DRAINAGE m1 6000

Onderhoud type

Ee
n

h
e

id

To
ta

al

CIVIELE KUNSTWERKEN

BRUGGEN stuk 145

WATERELEMENT stuk 4

WATERBOUWKUNDIG

Duiker stuk 636

Houten stuw stuk 94

Stalen keerwand m1 6484

Tunnel stuk 2

MEUBILAIR

STRAATMEUBILAIR

Afvalbakken stuk 1031

Banken stuk 891

Palen stuk 3250

Hekwerk m1 10000

SPEELVOORZIENINGEN

Speeltoestellen stuk 689

Valondergrond m2 24020

OPENBARE VERLICHTING stuk 9600

Lichtmast + armatuur stuk 7800

Lichtmast + ledarmatuur stuk 1800

VERKEERSMEUBILAIR

Verkeersregelinstallatie stuk 51

Bebording stuk 9143
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Hierin wordt de huidige kwaliteit vergeleken met de nagestreefde kwaliteit. Dit geeft een overzicht van eventuele 
achterstanden. Samen met concrete onderhouds- en vervangingsplanning geeft dit een overzicht van de opgaven 
die actueel zijn in het beheerdomein. 

Groen 

Het areaal voor het beheerdomein groen is in het kader van het beheerplan 2020-2023 in kaart gebracht. De 
gegevens uit het beheerplan zijn het uitgangspunt voor de inventarisatie van dit beheerdomein, waar nodig aan-
gevuld met informatie uit het beheersysteem en de beeldkwaliteitsschouw. De gebruikte bronnen voor het be-
heerdomein groen zijn: 

- Groenbeheerplan 2020-2023, Antea Groep 
- Beheersysteem gisib 
- Beeldkwaliteitsschouw openbare ruimte maart en juni 2020, iFocus  

Areaal 
Het areaal is bekend in het beheersysteem gisib. Het areaal bestaat hoofdzakelijk uit bomen en vakken met bos-
plantsoen, beplanting en gras. Een overzicht van het areaal per structuurgebied staat in tabel 4. In de gemeente 
Rijswijk staan bijna 31.000 bomen en vinden we ruim 300 hectare groenvakken. 

 

Tabel 4. Huidig areaal beheerdomein groen gemeente Rijswijk per structuurgebied. 

Kwaliteit 
Als onderdeel van het groenbeheerplan is er gekeken naar de kwaliteit van het groen. Daaruit blijkt dat in en 
rond de centrumgebieden het groen een indruk geeft van A-kwaliteit. Nieuwe buurten ogen strak en schoon, 
maar plaatselijk op andere locaties lijken er vergeten stukken groen te zijn, zoals rond het stationsgebied. In 2020 
heeft voor het IBOR een schouw van de openbare ruimte plaatsgevonden. Hieruit komen enkele aandachtspun-
ten naar voren. Voor beplanting, gras en bomen wordt de kwaliteit nu nader bekeken. 

Onkruid in beplanting en vitaliteit van het groen werden als onvoldoende beoordeeld in het groenbeheerplan. 
Ook bij de schouw in 2020 scoort onkruid in beplanting laag, evenals kaal oppervlak in bodembedekkers en over-
groei van randen. Over het geheel scoort beplanting tijdens de opname een B-kwaliteit. De beeldkwaliteit staat 
in de zomermaanden onder druk. Vanwege minder beschikbare inzet van arbeid in die periode wordt regelmatig 
een C-score gehaald.  

In het groenbeheerplan werd een aanzienlijk deel van de bomen op het gebied van vitaliteit als onvoldoende 
beoordeeld. 21% van de bomen verdient aandacht. Bij de schouw in 2020 is gekeken naar waterlot (wildgroei 
van takjes aan de boomstam) en takvrije zone bij voet- en fietspaden. Deze zijn beide beoordeeld met een D-
kwaliteit. Op een aantal plaatsen, waaronder Oud-Rijswijk, zorgen bomen in verharding voor oneffenheden door 
wortelopdruk. Dit duidt op problemen in de ondergrondse groeiomstandigheden. Bosplantsoen is niet beoor-
deeld. 
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GROEN

BOMEN stuk 30800 4148 5877 1171 5409 287 3535 3197 5191 1066 919

BOSPLANTSOEN are 8360 3280 4200 190 360 0 0 10 120 0 200

SIERPLANTSOEN are 2730 180 100 140 600 30 420 500 680 40 40

GRAS & KRUIDACHTIGEN are 19770 3060 8330 460 2810 40 560 910 1950 580 1090

ONKRUIDBESTRIJDING VERHARDING

Onkruid open verharding are 17160 640 608 1000 2672 547 2736 3060 4594 794 510

Onkruid gesloten verharding are 8190 489 1212 1012 3212 25 171 214 764 612 479
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In het groenbeheerplan wordt kruidenrijk of ruw gras als onvoldoende beoordeeld. In de schouw van 2020 is 
gras als onvoldoende beoordeeld, door lage score op grashoogte en kaal oppervlak. Het valt op dat er regelmatig 
onkruidgroei rondom obstakels is, in het beeld en de beleving scoort dit negatief.  

Rijswijk kent grote parkgebieden. Deze zijn in basis niet verschillend van het overige groen. Vanuit de buiten-
dienst wordt aangegeven dat er de focus ligt op klein onderhoud en er geen duidelijk beleid of een onderhouds-
planning is voor groot onderhoud en vervanging. Dit leidt tot achterstanden in de parken. 

Onkruid op verharding is beoordeeld op B-kwaliteit. 

Ambities en opgaven 
In het kader van het groenbeheerplan is de ambitie uitgesproken om het groen over de gehele breedte weer 
naar B-kwaliteit te brengen. Voor centra is de ambitie A-kwaliteit. 

In het groenbeheerplan werd al vastgesteld dat die ambitie in 2019 niet werd gehaald. Ook bij de schouw in het 
kader van het IBOR scoren bomen en gras over het algemeen een C/D-kwaliteit. Het is dus nog een opgave om 
de kwaliteit naar B te brengen. 

De areaalgegevens en de kwaliteit van het groen zijn niet structureel goed in beeld. Daarom is het nodig de 
areaalgegevens op orde te brengen en de beeldkwaliteit blijvend in de gaten te houden. Vanaf 2020 wordt de 
beeldkwaliteit ook gemeten door het team Onderhoud Ruimtelijk Domein. 

In het groenbeheerplan zijn acties gedefinieerd om de organisatie van het groenbeheer te verbeteren. Deze ac-
ties worden in de planperiode van het beheerplan geïmplementeerd. 

Er is een reservering voor vervangingen in het groen, maar die lijkt onvoldoende. Ook vindt in de parken niet 
altijd groot onderhoud plaats. Om het groene karakter van Rijswijk te behouden is het nodig om groot onderhoud 
en vervangingen te plannen om achterstanden te voorkomen. 

Verharding 

Verharding is het beheerdomein dat de wegen, markeringen en bebording omvat. In 2019 heeft een inspectie 
van wegen en markeringen plaatsgevonden. Deze inspectie is uitgangspunt voor de inschatting van het areaal en 
de kwaliteit, waar nodig aangevuld met gegevens uit het beheersysteem. De gebruikte bronnen zijn als volgt. 

- Beheerrapportage Wegenonderhoud 2020-2024 inclusief visuele inspectie 2019, BTAdvies. 
- Strategisch Beheerplan Wegen 2017-2021, Arcadis. 
- Beheersysteem gisib in gebruik door gemeente Rijswijk 
- Beheersysteem markeringen geoentry in gebruik door gemeente Rijswijk 
- Asfaltprogramma fietspaden, stroken en fietsstraten 2022-2035 

Areaal 
Het verhardingsareaal is bekend in het beheersysteem gisib. Verharding bestaat uit gesloten verharding, open 
verharding, halfverharding en zand- en houtsnipperpaden. Onder verharding valt ook de markering op de ver-
harding en de bebording. Een overzicht van het areaal per structuurgebied vindt u in tabel 5. 



 

 

 

IBOR Rijswijk 2021-2025     14    dddd13-1-2021 

 

 

Tabel 5. Huidig areaal beheerdomein verharding gemeente Rijswijk per structuurgebied. 

Kwaliteit 
Als onderdeel van de beheerrapportage 2020-2024 zijn in 2019 de wegen visueel geïnspecteerd. De resultaten 
staan in figuur 6. 

D-kwaliteit vereist direct onderhoud, C-kwaliteit vereist onderhoud binnen 2 jaar en B-kwaliteit vereist onder-
houd binnen vijf jaar. Daarmee duidt een D-score op achterstallig onderhoud. Bij asfalt gaat het met name om 
rafelingen, randschade en scheurvorming. Bij elementverharding betreft het relatief veel matige en ernstige on-
effenheden. Deze kunnen voor onveilige situaties zorgen. Bij betonverharding is geen achterstallig onderhoud. 

Uit de schouw van de openbare ruimte in 2020 blijkt dat de zichtbaarheid van de markering onvoldoende is, met 
name op bedrijventerreinen. Op diverse plekken is geconstateerd dat in elementverharding geplaatste bomen 
zorgen voor oneffenheden door wortelopdruk. Er wordt ad hoc beheerd op basis van meldingen en er zijn geen 
signalen dat dit een onvoldoende kwaliteit oplevert. 

Ambities en opgaven 
Het uitgangspunt bij verharding is het beperken van de veiligheidsrisico’s. Kwaliteit C is daarom acceptabel, als 
herstelwerkzaamheden dan ook worden gepland. In centra wordt naar kwaliteit B gestreefd. Voor bebording en 
belijning wordt risico gestuurd gewerkt: als er iets mankeert, wordt dit verholpen. Hiervoor is geen kwaliteitsni-
veau gedefinieerd. 

De resultaten van visuele inspectie laten zien dat vijf procent van de asfaltverharding en acht procent van de 
elementverharding te maken heeft met een directe onderhoudsachterstand door matige of ernstige schades. 
Om risico’s op ongelukken en ongevallen met letsel te verminderen is het nodig deze spoedig te herstellen. Het 
gaat om de wegvakken met kwaliteit D. Voor asfaltverharding betekent dit een opgave van 32.095 m² verdeeld 
over 110 wegvakken en voor elementverharding is dit een opgave van 103.915 m² verdeeld over 514 wegvakken. 
De verwachting is dat een grotere hoeveelheid asfalt aan onderhoud of reconstructie toe is, dan blijkt uit de 
visuele inspectie. Nader technisch onderzoek is daarom nodig. 
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VERHARDING

GESLOTEN VERHARDING are 8190 490 1210 1010 3210 30 170 210 760 610 480

OPEN VERHARDING are 17120 630 600 1000 2660 550 2740 3050 4590 790 510

HALFVERHARDING are 46 9 12 0 8 0 0 6 3 8 0

ONVERHARD-ZAND are 27 0 9 0 0 0 0 0 16 2 0

HOUTSNIPPERPADEN are 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

VOORZIENINGEN

Belijning km 156 9 23 19 61 1 3 4 15 12 9

Markering m2 3440 205 509 425 1349 11 72 90 321 257 201

Bebording stuk 9143 197 313 785 2077 318 1440 1016 1798 938 261

Figuur 6. Resultaat visuele inspectie wegen 2019. Links elementverharding, rechts asfalt. 
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De zichtbaarheid van markering is een aandachtspunt. Markeringen worden geïnspecteerd, maar scoren nog 
onvoldoende. Voor de veiligheid is het belangrijk te zorgen dat minimaal 90% voldoet aan B-kwaliteit. Hiervoor 
wordt extra budget aangevraagd. 

In veel straten met elementverharding is wortelopdruk een probleem. Bomen die in de verharding geplaatst zijn, 
zoeken ruimte naar boven en zorgen daarmee voor oneffenheden. Dit levert gevaarlijke situaties op. Herstellen 
van de verharding is geen duurzame oplossing. Een oplossing in samenwerking met groenbeheer is aan te raden. 
Het heroverwegen van boomspiegels, plaatsing van bomen of het profiel van straten kan daar onderdeel van 
zijn. 

Er zijn meerdere straten in Rijswijk waar meerdere onderhoudsproblemen samenkomen. Het gaat op locaties 
waar de riolering, de kabels en leidingen en de bomen moeten worden vervangen. De boomwortels veroorzaken 
complicaties zoals wortelopdruk welke niet meer te herstellen zijn met kleine onderhoudsmaatregelen. Bij de 
herinrichting verbeteren we de (verkeers)veiligheid en de leefomgeving. We creëren een openbare ruimte met 
een goede balans tussen groen, verharding en verlichting. Hierbij houden we rekening met een toekomstbesten-
dige ondergrondse infrastructuur. Het betreft de projecten aan de Karel Doormanlaan, de Van Ostadelaan, de 
Van Dijklaan, de Steenlaan, de Tulpstraat en Julianastraat. 

Voor het realiseren van de ambities op bereikbaarheid per fiets worden bestaande fietspaden verbeterd om ze 
onderdeel te maken van sterfietsroutes in de regio. In de periode 2022-2035 wordt aan de hand van het Asfalt-
programma fietspaden, stroken en fietsstraten 2022-2035 17 kilometer aan fietspad verbeterd. 

In 2020 is op locaties met een hoge prioriteit al begonnen met het herstel van onveilige situaties door achterstal-
lig onderhoud in elementverhardingen en wegmarkeringen. Er blijft wel een achterstand. 

Water 

Onder het beheerdomein water verstaan we het beheer aan watergangen, vijvers en oevers. Het betreft hier 
met name onderhoud aan beschoeiingen en het baggeren van watergangen. Voor de inventarisatie van dit be-
heerdomein zijn de volgende bronnen gebruikt. 

- Beheerplan oevers 2019-2023 
- Baggerplan 2017-2023 
- Beheersysteem gisib in gebruik door gemeente Rijswijk 

Areaal 
Het areaal beschoeiingen is uitgebreid in kaart gebracht voor het beheerplan oevers 2019-2023. In totaal gaat 
het om 145 kilometer. Hieruit blijkt dat er een groot aantal typen oeverbekleding wordt gebruikt in Rijswijk (zie 
figuur 7). Natuurlijke oevers zijn oevers waar géén oeverbekleding aanwezig is. Voor de inventarisatie van het 
areaal per structuurgebied in tabel 6 is geen onderscheid gemaakt tussen typen oeverbekleding en zijn natuur-
lijke overs niet meegenomen. Hiervoor is het bekende areaal uit het beheersysteem gebruikt. 

Natuurvriendelijke oevers zijn groenstroken langs watergangen die gericht zijn op het versterken van de biodi-
versiteit van planten en dieren langs het water. Deze hebben soms een bijzondere inrichting en worden anders 
beheerd dan normale oevers, met name in het maaibeheer. 

De te baggeren sloten zijn in beeld gebracht in het Baggerplan 2017-2023. Niet alle watergangen in de gemeente 
Rijswijk worden gebaggerd door de gemeente. Er zijn afspraken met het Waterschap over de verdeling van de 
baggertaken. De te baggeren sloten in het areaaloverzicht van tabel 6 beslaan de watergangen waarbij de ge-
meente verantwoordelijk is voor baggeren en voor transport en verwerking van slib. Aanvullend is de gemeente 
verantwoordelijk voor transport en verwerking van slib van 78,6 kilometer aan watergangen die door het Hoog-
heemraadschap van Delfland worden gebaggerd. 
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Figuur 7. Typen en hoeveelheid (meter) oeverbekleding in de gemeente Rijswijk (bron: Beheerplan Oevers 2019-2023). 

 

 

Tabel 6.Huidig areaal beheerdomein water gemeente Rijswijk per structuurgebied. 

Kwaliteit 
De kwaliteit van oevers is voor het beheerplan in kaart gebracht. De resultaten staan in figuur 8. 
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WATER

OEVERS

Lichte beschoeiing (hout) m1 63725 17373 11248 5126 8206 0 1228 7498 10426 903 1717

Natuurvriendelijke oever are 1079 644 90 78 104 0 0 47 116 0 0

WATERGANGEN EN VIJVERS m1 63500 12480 22450 630 2330 0 340 120 3740 5720 15690

WATERBODEM

Te baggeren sloten are 2277 383 1129 101 78 0 40 7 143 197 200

Figuur 8. Kwaliteit beschoeiingen (uit beheerplan oevers 2019-2023). 
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De natuurvriendelijke oevers hebben veelal een kwaliteit A of A+. De overige oevers, de harde oevers, voldoen 
voor een groot deel aan kwaliteit B. Echter is 23% van een lagere kwaliteit dan B. Het aantal meldingen over 
oevers is laag, maar neemt wel toe. De kwaliteit is ten opzichte van eerdere metingen achteruitgegaan. De vei-
ligheidsrisico’s door verzakkende wegen nemen toe. 

In deze kwaliteitsmeting zijn de natuurlijke oevers, oevers zonder beschoeiing, niet meegenomen. Ten opzichte 
van 2011 is er door natuurlijke degradatie van houten beschoeiingen 8,9 kilometer aan natuurlijke oevers bij 
gekomen. Dit betekent een vervangingsachterstand in beschoeiingen van 8,9 kilometer. Het is mogelijk dat voor 
een deel van deze oevers geldt dat deze permanent kunnen worden omgevormd tot natuurlijke over (geen be-
schoeiing). Dit vergt nader onderzoek. 

Ambities en opgaven 
- Het streven voor oevers is kwaliteit B. Dit wordt niet gehaald en er is sprake van een neerwaartse trend. 

Er is dus sprake van achterstanden. Het beheerplan oevers is niet met bijbehorend budget vastgesteld. 
Het is dus een opgave om deze achterstanden weg te werken, de veiligheidsrisico’s terug te brengen en 
de oevers naar kwaliteit B te brengen. 

- De oevers die zijn vervallen tot natuurlijke oevers kunnen op sommige plaatsen, zoals in het buitenge-
bied en parken, zo blijven. Het is belangrijk in beeld te krijgen waar dit wel mogelijk is en waar dit van-
wege veiligheidsrisico’s niet mogelijk is.  

- Bij het beheer van oevers is het creëren van natuurvriendelijke oevers een belangrijk thema. Waar dit 
kan, worden deze aangelegd. Dit is altijd maatwerk. 

- Er is de wens om het maaien van oevers en zwerfafval op het water beter af te stemmen met het groen-
beheer. Ook het beheer van natuurvriendelijke oevers verdient afstemming. 

- Voor RijswijkBuiten is beheer een nieuwe opgave. Aandachtspunten zijn de natuurvriendelijke oevers, 
oevers in beheer van bewoners en oevers die moeilijk bereikbaar zijn voor maaien en sloten. In Rijswijk-
Buiten zijn ook andere materialen gebruikt, dat vergt mogelijk een ander onderhoudsregime. Een deel 
van de watergangen is niet goed op hoogte gebracht. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de beheerbaar-
heid. 

Riolering 

Het beleid en beheer van riolering zijn vastgelegd in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). Dit is op-
gesteld in het samenwerkingsverband Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) en daarna goedgekeurd door de 
raad. Bij het NAD zijn het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeenten en waterbedrijven uit de regio aange-
sloten. Het huidige plan, Invulling van de rioleringszorg 2016-2020, en het samenwerkingsverband, lopen nog tot 
2021. Rijswijk heeft de wens om deze samenwerking voort te zetten. Voor beleid en beheer van riolering is het 
vGRP leidend. In het IBOR wordt de beheercategorie beschreven en is riolering onderdeel van het identificeren 
van integrale opgaven, maar wordt geen beleid of beheerstrategie beschreven. 

Voor de inventarisatie van riolering zijn de volgende bronnen gebruikt: 

- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Invulling van de rioleringszorg 2016-2020 
- Beheersysteem gisib in gebruik door gemeente Rijswijk 
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Areaal 
Het areaal is bekend in gisib. Het areaal is niet per struc-
tuurgebied in kaart gebracht in het kader van het IBOR, 
omdat niet wordt gedifferentieerd in ambitieniveau voor 
beheer. In de gemeente Rijswijk worden verschillende ty-
pen gescheiden stelsels gehanteerd, die in het areaal ver-
zameld zijn onder gescheiden stelsel. Het betreft geschei-
den drinkwater afvoer, hemelwaterafvoer en gezamen-
lijk drinkwater- en dakafvoer. Gescheiden hemelwater 
wordt afgevoerd naar oppervlaktewater. 

Kwaliteit 
Bij inspecties voor het vGRP 2016-2020 is gebleken dat 
de riolering op de meeste (nieuwe) maatstaven aan de 
eisen voldoet en voor een aantal maatstaven een kwali-
teitsslag moet maken. Op dit moment is het beeld dat het 
redelijk lukt om de kwaliteit te consolideren, maar dat er 
wel plaatselijk scheuren en aantastingen van de riolering 
aanwezig zijn. 

Ambities en opgaven 
De opgaven worden vastgesteld in het vGRP. Er zijn enkele wensen op het gebied van riolering voor de komende 
jaren die hier worden benoemd. 

- Het vGRP is aan vernieuwing toe. Hiervoor is het een wens om de begrotingen van samenwerkende 
partijen af te stemmen. 

- Om verder vooruit te kijken wordt er gewerkt een meerjarenprogramma voor de komende 10 jaar. 
- De duikers zijn momenteel niet opgenomen in de riolering, bij het opstellen van het vGRP wordt dit 

meegenomen. 
- Er speelt een grote opgave voor het relinen van riolering. 
- Op het gebied van klimaatadaptatie en waterberging is een rol voor riolering weggelegd. Bij nieuwbouw 

wordt afgekoppelde afvoer van regenwater aangelegd naar oppervlaktewater. Voor afvoer naar bijvoor-
beeld groen voor meer infiltratie is betere afstemming met het domein groen nodig. 

- Investeringen in riolering bieden een grote kans voor integraliteit met projecten in andere beheerdo-
meinen. Dit wordt in een projectenboek in kaart gebracht als onderdeel van het IBOR. 

Civiele kunstwerken 

Het beheerdomein civiele kunstwerken bevat alle grote civieltechnische beheerobjecten. Dit zijn bijvoorbeeld 
bruggen en tunnels en waterwerken zoals stuwen. In 2019 heeft een inspectie plaatsgevonden van civiele kunst-
werken. De geraadpleegde bronnen voor de inventarisatie zijn als volgt. 

- Rapportage veiligheidsinspectie 355 kunstwerken 
- Beheerplan civiele kunstwerken periode 2017-2021 
- Vervangingsplan bruggen 2020-2022 
- Beheersysteem gisib in gebruik door gemeente Rijswijk 

Areaal 
Bij een inspectie in 2019 is het areaal bijgesteld. Het areaal bestaat uit 134 bruggen, waarvan 56 kleinere houten 
bruggen. De kunststofbruggen betreffen bruggen van composietmateriaal. 

Er zijn slechts enkele fonteinen en vijverbakken. Eén van deze vijverbakken is een grote vijverbak bij de Naald 
van Rijswijk. 

De waterbouwkundige civiele kunstwerken omvatten een aanzienlijke hoeveelheid stalen keerwand. Met het 
opstellen van het nieuwe vGRP worden de duikers ondergebracht riolering. 

Tabel 7. Huidig areaal beheerdomein riolering gemeente 
Rijswijk. 

Onderhoud type
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RIOLERING

KOLKEN EN PUTTEN

VRIJVAL RIOLERING -GEMENGD m1 92520

VRIJVAL RIOLERING - GESCHEIDEN m1 127580

DRUKRIOLERINGEN m1 20000

PERSRIOLERING m1 18110

POMPUNITS EN GEMALEN stuk 126

DRAINAGE 

Drainage (stedelijk) m1 6000

Duiker stuk 636
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Tabel 8. Huidig areaal beheerdomein civiele kunstwerken gemeente Rijswijk per structuurgebied. 

Kwaliteit 
In 2019 heeft een inspectie plaatsgevonden van 293 civiele kunstwerken. De algemene staat werd beoordeeld 
als goed/redelijk. Bij 93 kunstwerken was sprake van veiligheidsrisico’s, waarbij voor 8 objecten prioriteit voor 
vervanging en bij 85 onderhoud werd aanbevolen. De onderhoudsachterstand bij bruggen is ca. 10% van het 
areaal. 

Ambities en opgaven 
Het uitgangspunt bij het beheer van civiele kunstwerken is het laag houden van de veiligheidsrisico’s op een 
kostenefficiënte manier. Uit de inspectie blijkt dat een aanzienlijk deel van de kunstwerken wel veiligheidsrisico’s 
kent. Daarmee ligt er een opgave om te zorgen dat deze veiligheidsrisico’s worden verholpen. 

Het dagelijks beheer vindt ad hoc plaats op basis van meldingen en onderhoud wordt gedaan aan de hand van 
inschatting van het veiligheidsrisico. Er is in onderhoud een achterstand, wat kan leiden tot veiligheidsrisico’s. Er 
is de wens om meer preventief onderhoud te doen om de levensduur van objecten te verlengen en kapitaalsver-
nietiging door hogere onderhoudskosten bij het constateren van acute veiligheidsrisico’s te voorkomen. Het laag 
houden van de veiligheidsrisico’s voorkomt ook onverwachte grote vervangingsopgaven op een later moment. 

Er is de wens om de risicobenadering te blijven hanteren en verder te definiëren. Kleine houten voet- en fiets-
bruggen hebben ook bij minder onderhoud nog altijd een laag risico door de lage impact van een lage kwaliteit. 
De focus ligt bij deze benadering op de hoofdstructuur. Dit neemt niet weg dat de achterstand in het areaal 
houten bruggen ook weggewerkt moet worden. Naar aanleiding van de inspectie is de vervangingsopgave in de 
periode 2020-2024 24 bruggen. 

Openbare verlichting 

Voor de inventarisatie van openbare verlichting zijn de volgende bronnen gebruikt. 

- Beheerplan openbare verlichting 2018-2021 
- Beheeroverzicht armaturen en lichtmasten 
- Beheeroverzicht voedingskasten 
- Projectenplanning 2019-2021 
- Beheerdata aannemer 

Areaal 
Het areaal is bekend in het beheersysteem en in een beheeroverzicht. In 2020 heeft een inventarisatie en inspec-
tie plaatsgevonden van het gehele areaal waarbij type mast, type armatuur en locatie zijn geïnventariseerd en 
de beeldkwaliteit, schilderwerk en scheefstand zijn beoordeeld. Het areaal bestaat uit 245 kilometer kabelnet en 
110 stuks voedingskasten. Het aantal lichtmasten met armaturen en lamp staat in tabel 9. 
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CIVIELE KUNSTWERKEN

BRUGGEN stuk 145 35 45 10 12 0 7 5 21 10 0

WATERELEMENT stuk 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

WATERBOUWKUNDIG

Houten stuw stuk 94 36 28 8 4 0 3 1 13 1 0

Stalen keerwand m1 6484 1601 393 978 235 154 2358 602 0 0 163

Tunnel stuk 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
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Tabel 9. Huidig areaal beheerdomein openbare verlichting gemeente Rijswijk per structuurgebied. 

Kwaliteit 
Er is geen overzicht van de actuele kwaliteit. De ervaring is dat de technische kwaliteit van de lichtmasten met 
conventioneel armatuur laag is. Het areaal is verouderd door een achterstand in vervangingen. Bijna 24% van de 
klachtenmeldingen in 2019 heeft betrekking op openbare verlichting, met een spreiding over heel Rijswijk. De 
oorzaak van de klachten zijn storingen in de verouderde kabels en uitval van lampen. Er moeten veel reparaties 
worden uitgevoerd.   

Zo lang de lampen blijven branden is de functionele kwaliteit goed op het gebied van sociale veiligheid, verkeers-
veiligheid en leefbaarheid. 

De bekabeling varieert in leeftijd, waarbij het overgrote deel van de bekabeling einde levensduur heeft bereikt. 
Jaarlijks is er budget voor reguliere vervangingen en de extra benodigde vervangingen. 

Ambities en opgaven 
De beheerafdeling heeft geen volledig beeld van het areaal en de huidige kwaliteit. Het is een opgave om dit 
weer in beeld te krijgen en van ad hoc naar planmatig beheer te werken. Daarom vindt in 2020 een inspectie 
plaats voor inventarisatie van de kwantiteit en kwaliteit van het huidige areaal. Om de kwaliteit van de openbare 
verlichting blijvend beter te kunnen monitoren wordt gewerkt aan het in gebruik nemen van een nieuw beheer-
systeem dat de mogelijkheid biedt om per lichtmast storingen te detecteren en deze gericht op te lossen. 

Bij openbare verlichting is het uitgangspunt dat de basis op orde is. Dit betekent dat het veiligheidsgevoel van 
bewoners niet geschaad wordt door een overmaat aan uitvallende lichtmasten. De basis is op dit moment niet 
op orde, door een verouderd areaal wat resulteert in veel storingen. Vervangingen hebben een achterstand. Er 
is daarom een grote opgave voor vervanging door ledverlichting. Er staat remplace van 4400 armaturen op de 
planning. De inspectie van juni 2020 moet uitwijzen waar met de remplace wordt gestart. De reguliere vervan-
gingsopgave bedraagt 400 lampen. 

Kabels hebben voor het overgrote deel het einde van de levensduur bereikt. Er is in 2019 en 2020 al 20 kilometer 
kabel vervangen. Hiervoor is extra budget beschikbaar. De komende jaren wordt een groot deel van de kabels 
vervangen. Dit is extra inzet op de reguliere vervanging van 7 kilometer kabel per jaar. 

Duurzaamheid is een thema in openbare verlichting. Ledverlichting zorgt voor energiebesparing en dynamische 
verlichting biedt de mogelijkheid om lichtmasten te dimmen of op bepaalde tijdstippen uit te schakelen. Het 
motto is hierbij altijd: donker waar het kan, licht waar het moet. 
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OPENBARE VERLICHTING stuk 9600 490 410 480 1700 290 1270 1160 2520 530 750

Lichtmast + armatuur stuk 7800 397 333 390 1379 238 1030 941 2048 434 611

Lichtmast + ledarmatuur stuk 1800 92 77 90 318 55 238 217 473 100 141
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Verkeersregelinstallaties 

Het beheerdomein voor verkeersregelinstallaties (VRI) omvat de voorzieningen van verkeerslichten en pollers. 
Voor de inventarisatie van dit beheerdomein zijn de volgende bronnen gebruikt. 

- Beheerplan verkeersregelinstallaties 2016-2020 
- Technische analyse verkeersregelinstallaties 2018 
- Overzicht verkeersregelinstallaties 2020 
- Overzicht pollers 2020 

Areaal 
Het areaal van verkeersinstallaties is gebaseerd op het overzicht van 2020. Dit areaal is inclusief pollers. De loca-
tie van verkeersregelinstallaties zijn bekend en staan in het beheerplan. Een overzicht van het areaal verkeersre-
gelinstallaties staat in tabel 10. 

 

Tabel 10. Huidig areaal beheerdomein verkeersregelinstallaties gemeente Rijswijk per structuurgebied. 

Kwaliteit 
De kwaliteitsuitgangspunten voor verkeersregelinstallaties zijn schoon, heel, en energiezuinig. In het beheerplan 
is de kwaliteit van het areaal ingeschat op B (basis). Het aantal storingen nam tot 2015 af naar ca. 200. In 2019 
zijn ca. 220 klachtenmeldingen bij de gemeente binnengekomen die betrekking hadden op VRI, waarvan het 
overgrote deel uit woongebieden. Dit is ca. 2,2% van het totaal aantal klachtenmeldingen en ruim 4 per VRI. 

Door bij vervangingen LED toe te passen zijn er stappen gemaakt op de betrouwbaarheid en het verminderen 
van het energieverbruik van VRI. 

Er zijn geen achterstanden in de vervangingen van VRI. De vervangingstermijn voor VRI van voor 2014 is 15 jaar 
en van nieuwere VRI 20 jaar. 

Ambities en opgaven 
VRIs worden bij het einde van de levensduur vervangen. De komende jaren staan er in 2021 twee, in 2023 drie 
en in 2024 twee VRIs op het vervangingsprogramma. Bij vervanging van een VRI wordt de hardware altijd ver-
vangen door een iVRI (intelligente VRI). Softwarematig wordt bij vervanging van VRI gekeken of de zogenaamde 
use cases van ‘Talking Traffic’ en het LVMB positief kunnen bijdragen aan de beleidsdoelen veiligheid, klimaat en 
doorstroming. Op de langere termijn wordt gestreefd naar intelligente en communicerende kruispunten, met 
het oog op de introductie van de zelfrijdende auto. 

Het kabelnetwerk van vóór 2014 wordt vervangen bij een levensduur van 30 jaar. De eerste vervangingen dienen 
zich aan over 5 jaar. Extra investeringsbudget in de aanloop naar deze vervangingen is nodig. 

Het glasvezelnetwerk is nu geen onderdeel van de beheerplannen. Om het netwerk te onderhouden is het van 
belang dit te realiseren. 

De komende jaren wordt de vervanging door LED bij vervangingen en remplace doorgezet om de betrouwbaar-
heid te verhogen en het energieverbruik te verminderen. 
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Verkeersregelinstallatie stuk 51 0 0 0 46 0 0 0 5 0 0
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Spelen 

Dit beheerdomein beheert speelplaatsen in de gemeente Rijswijk. Voor de inventarisatie van dit beheerdomein 
zijn de volgende bronnen gebruikt. 

- Beheerplan openbare speelplekken 2019-2022 
- Beheersysteem gisib in gebruik door gemeente Rijswijk 
- Beheersysteem van Speelplan B.V. in gebruik door de gemeente Rijswijk 
- Aangepaste projectplanning 2019-2022 

Areaal 
Het aantal speeltoestellen is bekend in het beheersysteem van Speelplan B.V. Het areaal aan valondergrond is 
gebaseerd op ervaringsgegevens omdat deze niet in oppervlakte geregistreerd staat. De verdeling over de struc-
tuurgebieden is niet in dit beheersysteem aanwezig. Daarom is deze op basis van gegevens over straatmeubilair 
in gisib verdeeld. Het totaaloverzicht van het speelareaal staat in tabel 11. 

 

Tabel 11. Huidig areaal beheerdomein spelen gemeente Rijswijk per structuurgebied. 

Kwaliteit 
Speeltoestellen worden geïnspecteerd volgens de geldende wettelijke eisen. Deze hebben betrekking op heel en 
veilig: het betreft inspecties die de veiligheid en werking van toestellen vaststellen. Aan deze eisen wordt voldaan 
door reparaties of vervanging aan het einde van de levensduur van een toestel. In de reguliere vervangingen zijn 
geen achterstanden. 

De functionele kwaliteit van speeltoestellen is niet in beeld. Bij vervangingen en herinrichtingen van speelplaat-
sen en toestellen wordt hier rekening mee gehouden. Hierbij worden participatie van wijkbewoners, voorzienin-
gen voor jongere en oudere kinderen en inclusief spelen als uitgangspunten gehanteerd om de functionaliteit te 
waarborgen. Het beleid is verder gericht op schoon, veilig, groen en ontmoeting. 

Toestellen worden op basis van frequentie schoongemaakt. Er zijn weinig klachtenmeldingen over speeltoestel-
len geregistreerd. 

Ambities en opgaven 
De kwaliteitsambitie voor het beheerdomein spelen kan worden samengevat als schoon, heel, veilig, functioneel, 
inclusief en groen. Er is afgestapt van een beleid waarin de afstand tot een speelplaats leidend is. 

De ambities heel en veilig worden door inspecties gewaarborgd. Op het gebied van schoon wordt niet gemeten 
en is er geen beeldambitie vastgesteld. Uit de meldingen blijkt dat er weinig klachten zijn over vieze toestellen. 
Op het gebied van schoon, heel en veilig voldoet de huidige kwaliteit aan de ambitie. 

Voor de ambities op het gebied van functionaliteit, inclusiviteit en groen is de huidige kwaliteit niet in beeld. 
Deze ambities zijn gericht op de toekomst, door deze als uitgangspunten te stellen bij vervangingsopgaven. Bij 
deze vervangingen worden de ambities via een participatietraject gewaarborgd. Voor deze vervangingsopgaven 
staan voor 2021 en 2022 elk jaar 5 speelplekken op de planning. Hierbij is het gebruikelijk af te wegen of toestel-
len kunnen worden hergebruikt. 
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SPEELVOORZIENINGEN

Speeltoestellen stuk 689 28 54 0 4 21 187 133 227 16 19

Zandbakken stuk 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Valondergrond m2 24020 980 1870 0 140 740 6520 4650 7910 560 650
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Overig meubilair 

Onder het beheerdomein meubilair verstaan we overig straatmeubilair, waaronder afvalbakken, banken, palen 
en hekwerk. Speelmeubilair, verkeersmeubilair, verlichting en verkeersregelinstallaties zijn respectievelijk on-
derdeel van het beheerdomein spelen, verharding, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Voor de 
inventarisatie van dit beheerdomein zijn de volgende bronnen gebruikt. 

- Beheersysteem gisib in gebruik door gemeente Rijswijk 
- Productblad meubilair ORD (SPA) 

Areaal 
Het areaal voor banken en afvalbakken is in het beheersysteem geregistreerd. Hekwerk is bekend in het gege-
vensbeheer van de ORD. Voor palen is een schatting gemaakt op basis van een vergelijkbare gemeente. 

 

Tabel 12. Huidig areaal beheerdomein meubilair gemeente Rijswijk per structuurgebied. 

Kwaliteit 
De beeldkwaliteit van het meubilair is bij de schouw voor het IBOR in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat het meu-
bilair gemiddeld een B-kwaliteit heeft. Een aandachtspunt is scheefstand van meubilair en de onkruidgroei 
rondom. Dit zijn beeldbepalende onderdelen in de beleving van bewoners. 

Ambities en opgaven 
Het meubilair wordt ad hoc beheerd, met het uitgangspunt dat dit resulteert in een B-kwaliteit, met de centra 
op A-kwaliteit. 

Om deze ambitie te halen is het nodig om aandacht te besteden aan de centra, omdat daar nu ook B-kwaliteit 
wordt gerealiseerd. 

Reiniging 

Het beheerdomein reiniging omvat geen beheerobjecten maar zorgt ervoor dat de openbare ruimte schoon is 
en blijft. Dit gaat om reiniging van de beheerobjecten die onder de andere beheerdomeinen vallen. De grootste 
taken binnen reiniging betreffen zwerfafval op verharding en in groen. Onkruid valt onder het beheerdomein 
groen. 

De volgende bronnen zijn voor de inventarisatie van dit beheerdomein gebruikt: 

- Actieplan ‘Rijswijk Schoon’ 
- Beheersysteem gisib 
- Beeldkwaliteitsschouw openbare ruimte maart en juni 2020, iFocus 
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MEUBILAIR

STRAATMEUBILAIR

Afvalbakken stuk 1031 107 116 41 186 93 79 141 201 24 43

Banken stuk 891 85 160 40 70 80 150 132 148 2 24

Palen stuk 3250 140 230 260 750 70 370 420 690 180 130

Hekwerk m1 10000 950 1800 440 790 900 1690 1480 1660 20 270
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Areaal 
Het te reinigen areaal is gebaseerd op het areaal van meubilair, groen en verharding. De weergegeven opper-
vlakten van groenvakken en verharding zijn overgenomen van deze beheerdomeinen. 

 

Tabel 13. Huidig areaal beheerdomein reiniging gemeente Rijswijk per structuurgebied. Vuil betreft natuurlijk afval, zwerfafval 
en in het geval van verharding veegvuil. 

Kwaliteit 
Tijdens de beeldkwaliteitsschouw voor het IBOR in 2020 zijn enkele onderdelen van reiniging in beeld gebracht. 
Het gaat dan om zwerfafval in beplanting, in gras en op verharding en de bevuiling van meubilair. Over het alge-
meen is er een B-kwaliteit gemeten. De vullingsgraad van afvalbakken en beplakking van meubilair scoren ook B. 
De bevuiling van meubilair, zowel lichtmasten als overig meubilair, scoort respectievelijk C- en D-kwaliteit. 

Er worden veel klachtenmeldingen geregistreerd over afval en reiniging. Dit betreft echter ook het ophalen van 
afval en dumpingen, wat niet binnen de reikwijdte van dit IBOR valt. 

Ambities en opgaven 
Het meubilair is niet op het gewenste niveau van schoon. Het is verstandig dit in beeld te blijven brengen en in 
kaart te brengen op welke plaatsen dit speelt. Een extra ronde om het meubilair schoon te maken kan voldoende 
zijn om dit op het juiste niveau te brengen. 

Er komen veel klachten binnen van bewoners over zwerfafval. Voor het verminderen van zwerfafval is het actie-
plan ‘Rijswijk Schoon’ opgesteld in 2019. Dit plan stelt als doel om in 2020 10% minder meldingen over zwerfafval 
te realiseren. Het voorkomen van zwerfafval is een taak van de gemeente en bewoners samen. De pijlers zijn 
bewustwording en preventie, handhaving, inrichting van de openbare ruimte en opruimen. Er worden verschil-
lende acties uitgevoerd, waaronder voorlichting op scholen over afvalscheiding en zwerfafval middels een afval-
race en opruimacties met vrijwilligers. 

In het actieplan ‘Rijswijk Schoon’ is aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte: een juiste inrichting kan 
zwerfafval verminderen, met name door de juiste plaatsing en het gebruik van de juiste afvalbakken. Daarom 
wordt in 2020 het afvalbakkenplan uit 2018 geactualiseerd op plaatsingsrichtlijnen om de locaties en typen af-
valbakken in Rijswijk te heroverwegen. 

1.4. Beeldkwaliteit openbare ruimte 

De kwaliteit van de openbare ruimte kan goed in beeld worden gebracht door de kwaliteit van het beeld te 
meten. Daarmee wordt volgens landelijk gangbare CROW-systematiek de beeldkwaliteit beoordeeld. Daarbij 
worden objecten visueel beoordeeld op een schaal die loopt van A+ tot en met D. In ambitie kan men kiezen 
tussen A- (hoog), B- (basis) en C-kwaliteit (sober). Rijswijk heeft op dit moment de ambitie om de openbare 
ruimte te onderhouden op B-kwaliteit en de centra voor een aantal criteria op A-kwaliteit. In maart 2020 is de 
kwaliteit van de openbare ruimte gemeten. B-kwaliteit wordt gehaald, met enkele uitzonderingen. 

Voor het IBOR-plan dat wordt opgesteld in 2020 is een nulmeting gedaan op basis van beeldkwaliteit voor alle 
onderdelen van de openbare ruimte. In het eerste en tweede kwartaal hebben gecertificeerde schouwers de 
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REINIGING 

AFVALBAKKEN LEGEN

Afvalbakken legen stuk 1031 107 116 41 186 93 79 141 201 24 43

VUIL EN NATUURLIJK VUIL IN GROEN

Vuil in beplanting are 11112 3466 4297 329 973 40 424 509 798 41 234

Vuil op gazon are 6261 0 1100 194 1695 42 480 713 1361 430 248

VUIL EN NATUURLIJK VUIL VERHARDING are 25303 1119 1809 2012 5876 573 2907 3267 5355 1398 988
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openbare ruimte van Rijswijk beoordeeld. De resultaten, gemiddeld over deze twee metingen, vindt u in onder-
staande grafieken. 

Zowel de bomen als het gras scoren niet op B-niveau, maar op D. Dit is grotendeels toe te schrijven aan gras-
hoogte, gras rond obstakels en een snoeiachterstand bij bomen. Voor de overige categorieën geldt dat zijn bin-
nen de 90%-marge op B-niveau zijn en daarmee aan de basiskwaliteit voor beeld voldoen. Verder valt op dat er 
ook veel metingen van A-niveau of hoger zijn gedaan. Over de breedte wordt daarom bijna voldaan aan de ba-
siskwaliteit B, met enkele aandachtpunten in met name snoei van bomen en gras. 

 

Figuur 10. Gemiddelde beeldkwaliteit eerste halfjaar 2020 van de openbare ruimte in Rijswijk per structuurgebied volgens 
CROW-normen. De zwarte lijn geeft de 90%-grens aan. 

Er is ook gekeken naar verschillende gebieden afzonderlijk. Zoals de groene gebieden en de verschillende wijken 
en bedrijventerreinen. De meeste van deze gebieden halen B-niveau. De grote groengebieden, bedrijventerrei-
nen scoren een C, evenals Oud Rijswijk en de vroeg naoorlogse wijken. Dit is toe te wijzen aan het algemene 
beeld van grashoogte en een snoeiachterstand bij bomen, maar ook aan een minder beeld van het meubilair en 
in Oud Rijswijk opdruk van straatstenen door boomwortels. Op een aantal van de slecht scorende meetlatten 
zijn snelle acties mogelijk om het beeld te verbeteren. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bedrijven

Centra

Hoofdroutes

Laat na-oorlogse Woonwijken

Parkzones

Vroeg na-oorlogse Woonwijken

Woonwijken Oud Rijswijk

Woonwijken Rijswijk Buiten

A+ A B C D

Figuur 9. Gemiddelde beeldkwaliteit eerste halfjaar 2020 van de openbare ruimte in Rijswijk per categorie volgens CROW-
normen. De zwarte lijn geeft de 90%-grens aan. 
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1.5. Klachten openbare ruimte 

De meldingen over de openbare ruimte over geheel 2019 hebben we geanalyseerd. Als alleen de meldingen 
binnen de reikwijdte van IBOR worden bekeken zien we een totaal van 10.256 meldingen, ongeveer 19 per 100 
inwoners.  

 

Figuur 11. Aantal meldingen openbare ruimte in 2019 per beheerdomein (links) en per structuurgebied (rechts) en percentage 
van totaal. 

Van de beheercategorieën zijn de meeste meldingen in de categorieën reiniging en openbare verlichting, op 
afstand gevolgd door groen, wegen en straatmeubilair. Een kanttekening hierbij is dat de meldingen voor reini-
ging ook meldingen over huishoudelijk afval en het ophalen van afval bevat. 

In absolute aantallen zijn in de woonwijken van Rijs-
wijk verreweg de meeste meldingen gedaan (tabel 
14). Het aantal meldingen in RijswijkBuiten is veel la-
ger dan in de andere wijken, maar hier wonen ook 
minder mensen. Het aantal meldingen in centra en 
parken is laag. 

Voor woonwijken is het zinvol te kijken naar het aan-
tal meldingen per inwoner (tabel 14). Dan zien we 
dat in Oud Rijswijk relatief de meeste meldingen 
worden gedaan. Dit betreft met name afval en ver-
lichting, maar ook relatief veel klachten over meubi-
lair en verharding. Ook in RijswijkBuiten zijn per in-
woner veel meldingen. Het gaat dan om afval en 
openbare verlichting in Sion en ’t Haantje.  

In enkele gebieden is een beheercategorie een uitschie-
ter. Het volgende viel op. 

- Overal zijn veel meldingen over reiniging en openbare verlichting. 
- In gebied Oud Rijswijk zijn relatief veel meldingen over wegen, meubilair en reiniging. 
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Tabel 14. Aantal meldingen over de openbare ruimte in ver-
schillende gebieden in Rijswijk. 

 Gebied Meldingen Per 100 
bewoners 

Bedrijventerrein 737  

Parken I landgoederen 279  

Parken II parken 144  

Woonwijken Oud Rijswijk 3089 20,4 

Woonwijken Vroeg naoorlogs 2221 15,3 

Woonwijken laat naoorlogs 3103 17,6 

Woonwijken RijswijkBuiten 683 19,1 

Eindtotaal 10256 19,2 
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- In het gebied RijswijkBuiten zijn relatief veel meldingen over verkeer en groen. 
- Op de bedrijventerreinen zijn relatief veel meldingen over reiniging, groen en openbare verlichting. 
- Parken: relatief veel meldingen over reiniging, groen en openbare verlichting. 

Voor een gemeente met de omvang van Rijswijk is de hoeveelheid meldingen over het algemeen binnen de nor-
male marges. Wel zijn er relatief veel meldingen over openbare verlichting vergeleken met andere gemeenten. 

1.6. Samenvatting beheercriteria en opgaven 

Per beheerdomein zijn enkele opgaven geïdentificeerd. De belangrijkste opgaven worden opgesomd in tabel 15. 

Beheerdomein Beheercriteria Opgaven 

Groen - Beeld B, centra A - Opgaven conform recent beheerplan groen 
- Naar beeldambitie toewerken 
- Achterstanden bomen wegwerken 
- Groot onderhoud en vervangingen in kaart brengen en 

plannen 
- Organisatie beheer verbeteren 

Verharding - Wegen op beeld C, cen-
tra B 

- Beheersing veiligheidsri-
sico’s wegen, bebording, 
belijning 

- Onderhoudsachterstand 8% areaal wegwerken 
- Belijning op orde brengen 
- Duurzame oplossing wortelopdruk elementverharding 

vinden 
- Structureel invulling geven aan de openstaande vacature 

wegen en kunstwerken 

Water - Oevers kwaliteit B - Onderhoudsachterstand 8,9 km beschoeiing wegwerken 
- Veiligheidsrisico’s natuurlijke oevers in beeld brengen 
- Afstemmen met groenbeheer van zwerfafval op water en 

maaien watergangen 
- Afwijkend onderhoud RijswijkBuiten in beeld brengen 
- Aanleg natuurvriendelijke oevers 

Riolering - Ambities zijn vastgesteld 
in vGRP 

- Relinen riolering 
- Doorzetten regionale samenwerking vGRP 
- Begrotingen afstemmen binnen regionale samenwerking 
- Inzicht 10-jarige onderhoudsplanning krijgen 
- Integrale afstemming van projecten met andere beheer-

domeinen 
- Aansluiting bij plannen klimaatadaptatie 
- Verwerken van het areaal duikers in een nieuw vGRP 

Civiele kunst-
werken 

- Beheersen veiligheidsri-
sico’s 

- Onderhoudsachterstand bruggen wegwerken 
- Risicobenadering definiëren en prioriteit civiele kunstwer-

ken in beeld brengen 
- Onderhoudsbestek voor dagelijks onderhoud opstellen 

Openbare ver-
lichting 

- Goed functionerende 
verlichting 

- Grip op beheer 

- Inventarisatie en inspectie gehele areaal 
- In gebruik nemen beheersysteem 
- Terugdringen storingsmeldingen 
- Vervanging ledverlichting 
- Vervangen kabels 

Verkeersregelin-
stallaties 

- Schoon, heel, energie-
zuinig 

- Doorzetten onderhoud en vervanging 
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- Glasvezelnetwerk financieel vertalen voor beheer en on-
derhoud. 

Spelen - Schoon, heel, veilig 
- Functioneel 
- Groen 
- Inclusief 

- Doorzetten vervanging met participatie en integrale be-
nadering 

Overig meubi-
lair 

Beeld B, centra A - Centra optillen naar A-kwaliteit 

Reiniging Beeld B, centra A - Meubilair op schoon optillen naar beeldambitie 
- Verminderen meldingen en klachten 

Tabel 15. Samenvatting beheercriteria en opgaven per beheerdomein.  



 

 

 

IBOR Rijswijk 2021-2025     29    dddd13-1-2021 

 

2. Ambities voor buiten beter 

Beheer van de openbare ruimte heeft voor een groot deel een technische benadering nodig. In hoofdstuk één 
werd uiteengezet wat er wordt beheerd, wat de kwaliteit is en wat de technische opgaven zijn voor de komende 
jaren. De openbare ruimte heeft echter niet alléén een technische opgave. De openbare ruimte is steeds meer 
de leefomgeving: het verlengde van de woonkamer en tuin van alle bewoners en ondernemers van Rijswijk. 
Daarmee zijn de keuzes die worden gemaakt voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte steeds 
belangrijker geworden. 

In het coalitieakkoord en de stadsvisie staan ideeën en ambities 
voor de nabije en verre toekomst van de stad Rijswijk. Dit vraagt 
om een vertaling voor de openbare ruimte.  

Wat willen we bereiken in Rijswijk en wat betekent dit voor de 
openbare ruimte? Dit IBOR is het eerste IBOR in Rijswijk en 
daarom is het belangrijk deze vraag te beantwoorden. 

Hoewel de ambities voor de openbare ruimte breed zijn en be-
trekking hebben op beleving, de organisatie, afstemmen van 
kosten en baten, participatie en integraliteit, staat één ding vast. 
Ambities zijn nodig om naar toe te werken. Daarom is het motto 
voor de ambities voor de openbare ruimte: Buiten Beter. De 
vraag wat in Rijswijk de ambitie is om te verbeteren wordt in dit 
hoofdstuk beantwoord. 

Het hoofdstuk is ingedeeld in zes thema’s die een belangrijke rol spelen in de keuzes die Rijswijk maakt:  

• Een goede basis 

• Een groene woonstad 

• De leefomgeving van de bewoners en ondernemers 

• Bereikbaarheid en mobiliteit 

• Duurzaamheid 

• Klimaatbestendigheid 

Voor elk van de thema’s wordt beschreven wat hier in Rijswijk onder wordt verstaan. Uit elk van de thema’s 
volgen enkele ambities die Rijswijk heeft voor de openbare ruimte. Aan het eind van het hoofdstuk worden die 
samengevat. 

Ambities van de coalitie 

Het centrale thema van het coalitieakkoord is: “We brengen eerst de basis op orde!” Het eerste punt van coali-
tieakkoord gaat over de openbare ruimte: “We werken voortvarend achterstanden weg met betrekking tot de 
infrastructuur en het groen in de openbare ruimte.” In het coalitieakkoord wordt dit uitgewerkt in enkele speci-
fieke ambities voor de openbare ruimte. Die luiden als volgt (citaat): 
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De ambities van het college zijn de eerste aanleiding voor de ambities voor de openbare ruimte. In de nu vol-
gende thema’s voor de ambities van Buiten Beter zijn de doelstellingen uit het collegeakkoord duidelijk te her-
kennen. 

Een goede basis 

Het uitgangspunt in het beheer van de openbare ruimte in Rijswijk is het goed onderhouden van de voorzienin-
gen. Ook wanneer het niet mogelijk is om invulling te geven aan andere ambities, is de hoofdverantwoordelijk-
heid van het beheer dat het buiten schoon moet zijn, dat de voorzieningen heel zijn en functioneren en dat het 
veiligheidsrisico beperkt is. Dit wordt in Rijswijk samengevat in het motto schoon, heel en veilig. Heel en veilig 
worden gedefinieerd en geborgd door meldingen, inspecties en visuele beoordeling vanuit het onderhoud. Her-
stel en reparatie vinden vaak ad hoc (meldingen) of via onderhoudsronden plaats binnen de marges van de 
beeldkwaliteit die als ambitie geldt. 

In het schoon worden keuzes gemaakt. Het is belangrijk dat de openbare ruimte een prettige uitstraling heeft. 
Het werken met beeldkwaliteit maakt dit zichtbaar. Een prettige basisuitstraling is niveau B en een sobere uit-
straling is niveau C. De keuze tussen deze onderhoudsniveaus op beeldkwaliteit is een keuze op uitstraling en 
beleving van de openbare ruimte én op financiën. Zie voor het verschil tussen B- en C-kwaliteit figuur 12. Het is 
belangrijk dat bewoners en het gemeentebestuur weten wat een keuze voor een beeldkwaliteitsniveau betekent 
voor de beleving van de leefomgeving en wat de financiële consequenties zijn. Dit zorgt voor beter onderbouwde 

Ambities collegeakkoord 

- Rijswijk heeft prachtig groen, onze parken zijn onze ‘longen’. De groenzones, versterken én bescher-
men is daarom belangrijk. We willen een openbare ruimte die voor iedereen uitnodigt tot lopen, 
fietsen, buitenspelen en ontmoeten. Daarom gaan we de groenzones verder ontwikkelen en ook 
benutten voor sport, spel en recreatie. 

- Naast de aandacht voor groen zijn twee van de kernwaarden voor een prettige woonplaats: een 
schone woonomgeving en een veilige woonomgeving. We zorgen voor een leefbare stad die schoon, 
heel en veilig is. 

- Bij ‘groen’ hoort ook aandacht voor ‘blauw’; we zorgen voor voldoende waterberging in Rijswijk. Dit 
is onderdeel van de te ontwikkelen strategie voor klimaatadaptatie.  

- Een beter ingerichte openbare ruimte draagt bij aan de overzichtelijkheid van wegen. Dit verhoogt 
ook de (verkeers)veiligheid. Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren maken we een integraal 
verkeersveiligheidsplan. Knelpunten rondom veiligheid van fietspaden, zebrapaden, verkeerslichten 
en doorstroming van verkeer lossen we daarmee op. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor de 
veiligheid van fietsers en voetgangers rondom scholen en (sport)verenigingen. We bestuderen wat 
smart mobility kan betekenen voor de verkeersveiligheid. 

- We onderzoeken hoe we een versnelling kunnen aanbrengen in het op orde brengen van de straat-
verlichting. 

- De onderhoudsachterstanden in de openbare ruimte pakken we aan. We zorgen dat de basis op 
orde is en realiseren daarna een kwaliteitsslag in de openbare ruimte. De grootste probleemstraten 
worden opnieuw ingericht. We zetten in op voldoende onderhoud en vernieuwing van groen zodat 
het er mooier uitziet. 
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en gedragen keuzes in de ambities voor beheer. Door te schouwen met de CROW-beeldsystematiek wordt ob-
jectief beoordeeld of de ambities in Rijswijk worden waargemaakt. 

Het onderhouden van de openbare ruimte bestaat uit klein onderhoud, groot onderhoud en het vervangen van 
objecten/voorzieningen als hun levensduur ten einde komt. Om de afweging tussen klein, groot en vervangings-
onderhoud te maken, is het van belang om de kwaliteit van objecten, de kosten van onderhoud, de vervangings-
planningen en de werkelijke technische staat goed in beeld te hebben. Op deze wijze voorkom je onnodig ver-
vangen of juist kapitaalsvernietiging. 

Inrichting heeft grote invloed op het beheer van de openbare ruimte. Het kiezen voor open verharding draagt bij 
aan klimaatbestendigheid door het infiltreren van hemelwater, maar kan ook zorgen voor een beeld met meer 
onkruid of voor hogere kosten in onkruidbestrijding. De bereikbaarheid van groenvlakken of water heeft invloed 
op de beheerbaarheid. In de inrichting is het daarom belangrijk hier rekening mee te houden. Het uitgangspunt 
is daarbij het programma van eisen voor de inrichting. Wanneer daarvan wordt afgeweken gebeurt dit in overleg 
met Stadsbeheer en Onderhoud Ruimtelijk Domein. De consequenties van de afwijking voor de kwaliteit en fi-
nanciën moeten inzichtelijk zijn en gefinancierd kunnen worden. 

Het dagelijks onderhoud gebeurt vaak door externe partijen. De contracten en bestekken hiervoor worden meer-
jarig aanbesteed. Wanneer mogelijk worden hiervoor beeldbestekken gehanteerd. In de overeenkomst wordt 
ruimte gelaten voor flexibiliteit in het geval van calamiteiten. Op de uitvoering van de bestekken wordt toezicht 
gehouden om te zorgen dat afspraken worden nagekomen. 

Het beheer is de verantwoordelijkheid van een grote groep mensen in de buitendienst en op het stadhuis. Er 
wordt gewerkt in verschillende beheerdomeinen zoals groen en verharding. Hierbij is het belangrijk om te zorgen 
dat tussen deze domeinen en onderling in teams afstemming plaatsvindt. De openbare ruimte bestaat niet uit 
losse onderdelen maar vormt over de verschillende domeinen heen één geheel. Met de invoering van de omge-
vingswet wordt een integrale benadering van projecten eenvoudiger. Een professionele integrale projectmatige 
aanpak zorgt ervoor dat bewoners en bedrijven minder hinder hebben van werkzaamheden en is financieel ef-
fectief. Overzicht dat de domeinen overstijgt is belangrijk, in de vorm van kaarten met werkzaamheden in de 
openbare ruimte en een integraal projectenboek. 

Figuur 12. Een kleine selectie uit de CROW-beeldsystematiek voor beoordelingen op A- B- en C-niveau (grof zwerfafval op 
gazon, bevuiling afvalbakken, uitwerpselen op verharding, kaal oppervlak heesters). 
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Voor een integraal overzicht is het belangrijk de gegevens van de verschillende beheerdomeinen goed bij te 
houden. Daarom wordt één centraal beheersysteem gehanteerd door gegevensbeheerders. De Basisregistratie 
Grootschalige Topografie (BGT) is hiervoor de basis. De beheerders van de verschillende domeinen zorgen ervoor 
dat het centrale beheersysteem actueel blijft door revisies aan te leveren conform de eisen van de gegevensbe-
heerder. Bij uitzondering wordt door beheerdomeinen aanvullend een eigen systeem voor gegevensbeheer ge-
bruikt. Dit kan wanneer dit voor het dagelijks beheer voordelen biedt. Deze systemen zijn geen vervanging voor 
het centrale beheersysteem. 

Een groene woonstad 

Rijswijk groeit en verdicht. Nieuwe wijken in Rijswijk Buiten verrijzen en ook in de Plaspoelpolder gaat meer 
worden gewoond. Tegelijkertijd staat Rijswijk bekend om haar ruime hoeveelheid stedelijk groen: de (histori-
sche) landgoederen en de parken. Het is een stadsambitie om een groene woonstad te blijven en deze waarde 
verder te ontwikkelen. Wonen in een groene omgeving maakt Rijswijk uniek in de metropoolregio. 

Om groen en lommerrijk stedelijk wonen te kunnen bieden blijft aandacht voor het stedelijk groen en de parken 
belangrijk, door het te koesteren en blijven ontwikkelen. 

Het stedelijk groen zorgt ervoor dat de woonomgeving een prettige uitstraling heeft. Variatie van beplanting en 
gebruik van kleuren kunnen daaraan bijdragen. Stedelijk groen speelt een belangrijke rol in de vermindering van 
hittestress in Rijswijk; het zorgt voor schaduw en verkoeling in verharde straten. Een groene omgeving inspireert 
inwoners in de inrichting van hun eigen tuin en de keuze voor groene energie. Met het aanbrengen van openbaar 
groen wordt rekening gehouden met de wijze waarop het groen onderhouden en beheerd kan worden, ook is 
het van belang de groeiplaats goed aan te brengen. 

Parken zijn als groene oases in de stad. Ze zijn cruciaal voor een prettig leefklimaat, klimaatbestendigheid en het 
bieden van natuur en ruimte aan bewoners. Parken brengen koelte op warme dagen en zorgen voor rust in een 

Ambities voor een betere basis 

- De basis is op orde onder het motto schoon, heel en veilig. 
- De ambitie voor beeldkwaliteit is B, waarbij voor locaties of beheerobjecten kan worden afgewogen 

of een soberder C acceptabel is. 
- De consequenties van de keuze voor onderhoud op een beeldkwaliteitsniveau voor de beleving van 

de leefomgeving en de gemeentelijke financiën worden onder de aandacht gebracht bij bestuursor-
ganen, bewoners en ondernemers. 

- De ambities en prestaties voor een goede basis in Rijswijk worden objectief beoordeeld volgens 
CROW-beeldsystematiek. 

- Vervangingspieken en kapitaalsvernietiging worden voorkomen door planmatig werken op basis van 
schouwen, kwaliteitsinspecties en meerjarenplannen. 

- Er wordt integraal gewerkt door de planning van de verschillende beheerdisciplines en andere taak-
velden op elkaar af te stemmen en gelijktijdig uit te voeren. Deze planning is weergegeven in het 
projectenboek en overzichtskaart. 

- Het projectmatig werken wordt verder geprofessionaliseerd. 
- Het dagelijks onderhoud wordt geborgd door bestekken en contracten meerjarig aan te besteden 

en hierop toezicht te houden 
- Bij de inrichting van de openbare ruimte binnen in- en uitbreidingslocaties wordt de beheerbaarheid 

nadrukkelijk afgewogen. Het programma van eisen t.b.v. de openbare ruimte is hiervoor het uit-
gangspunt. Bij afwijking hiervan worden de (financiële) consequenties met Stadsbeheer en ORD be-
sproken. 

- Gegevensbeheer is actueel en het proces hiervoor adequaat ingericht. Er wordt gebruik gemaakt 
van 1 integraal beheersysteem. Revisie wordt aangeleverd conform de eisen van de gegevensbe-
heerder. Eigen beheersystemen per domein zijn in uitzonderingsgevallen een mogelijke aanvulling. 
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natuurlijke omgeving. Daarnaast bieden ze levendige ontmoetingsplekken en ruimte voor sport, spel en recrea-
tie. Ook voor natuurontwikkeling zijn parken belangrijk: door de juiste inrichting en plantkeuze zorgen ze voor 
natuurlijke, biodiverse gebieden in Rijswijk. Het Wilhelminapark en de Landgoederenzone krijgen al een gerichte 
impuls. Veel andere parken in Rijswijk zijn verouderd. Er wordt gestreefd naar het optillen van alle parken naar 
een goed basisniveau waarbij belangrijke groenwaarden een plaats krijgen. 

Groen in Rijswijk heeft niet altijd een grote waarde op het gebied van biodiversiteit. Het vergroten van die waarde 
is goed voor planten en dieren en daarmee uiteindelijk ook voor de bewoners. Een groene woonomgeving komt 
de gezondheid ten goede. Bij herinrichting wordt daarom zoveel mogelijk ingericht op een manier die de biodi-
versiteit ten goede komt en ruimte laat om de groene waarden te ontwikkelen. Monoculturen worden voorko-
men en de plantkeuze is gericht op een grotere variëteit aan planten en dieren. Inheemse soorten hebben hierbij 
door hun effectiviteit de voorkeur. In het beheer wordt rekening gehouden met biodiversiteit door waar mogelijk 
beheeractiviteiten als maaien, waterkantbeheer en snoeien hierop aan te passen. 

Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat van oudsher inheemse soorten misschien niet meer de beste keuze 
zijn in de inrichting van het groen. In de soortkeuze is daarom aandacht voor nieuwe soorten die door het ver-
anderde klimaat goed passen en groeien in Rijswijk. 

Beheer van groen in Rijswijk is gericht op voldoende onderhoud en vernieuwing voor een goede uitstraling. Ook 
in het groen streven we in Rijswijk naar beeldkwaliteit B, eventueel met C waar dat mogelijk is. Daarnaast is er 
aandacht voor natuurinclusief beheer, met keuzes die gericht zijn op een natuurlijke inrichting, biodiversiteit en 
klimaatbestendigheid. Afstemmen van het einde van de levensduur van bomen op de uitvoering van projecten 
(bijvoorbeeld herprofilering) draagt bij aan integrale afstemming. Bij grote projectontwikkelingen worden afwe-
gingen gemaakt over het behoud of vervanging van groen en bomen. Een afwegingskader biedt houvast voor het 
maken van deze afweging. 

Er wordt in Rijswijk 80 kilometer gasleiding vervangen. Dit heeft invloed op het onderhoud van de openbare 
ruimte, met name op de bomen in de straten waar dit speelt. Het biedt kansen voor een integrale aanpak van 
straten, waarbij herprofilering kan plaatsvinden, maar kan er ook voor zorgen dat bomen verloren gaan. Wan-
neer mogelijk worden bomen behouden of teruggeplaatst om te zorgen dat de groene woonomgeving behouden 
blijft. 

Ambities voor een betere groene woonstad 

- Het groen van Rijswijk maakt de stadsregio uniek en aantrekkelijk en dat moet zo blijven. Waar mo-
gelijk wordt het lommerrijk wonen versterkt. Beheer is gericht op een voldoende kwaliteit, met 
groen dat er goed uit ziet en gericht op de ontwikkeling van gebruik- en belevingswaarden en eind-
beelden. 

- Bestaand groen wordt – waar mogelijk – in stand gehouden. De levensduur van bomen wordt afge-
stemd op grote projecten in dezelfde straat of wijk. Er komt een afwegingskader voor het beoorde-
len van monumentale bomen om in projectontwikkeling het behoud van bomen te onderbouwen. 

- Parken en stedelijk groen bieden inwoners een prettig leefklimaat en nodigen uit tot ontmoeten. 
Parken krijgen waar mogelijk een impuls om een basisniveau te halen op deze waarden. 

- Kleinere groenvoorzieningen zijn goed geïntegreerd in (verdichte) woonwijken met de juiste soort-
keuzes wat zorgt voor een groene woonomgeving met kleur en variatie. Dit is maatwerk, waarbij 
flexibel wordt omgegaan met groen: bomen en ander groen zijn uitwisselbaar. 

- Typen groen zijn afgestemd op de omliggende verhardingen (voorkomen van schade) en beheer-
baarheid is in acht genomen. 

- Waar mogelijk beheer en inrichting realiseren gericht op het vergroten van biodiversiteit: het voor-
komen van monoculturen, soortkeuze (kruiden en inheemse soorten) die bijdraagt aan biodiversiteit 
en hierop afgestemd beheer. 

- Soortkeuze is afgestemd op het veranderende klimaat. 
- De effecten van de grote vervangingsopgave in gasleidingen op het bomenbestand worden in kaart 

gebracht. Per straat of wijk wordt bekeken hoe kan worden gezorgd voor het behoud van bomen.  



 

 

 

IBOR Rijswijk 2021-2025     34    dddd13-1-2021 

 

De leefomgeving van de bewoners en ondernemers 

De openbare ruimte van Rijswijk is in ontwikkeling. Rijswijk groeit met de toevoeging van nieuwe wijken in Rijs-
wijk Buiten, verdichting van bestaande woongebieden en de ontwikkelingen in de Plaspoelpolder en rond win-
kelcentrum In de Bogaard geven Rijswijk voor de toekomst een ander aanzicht. Dit zijn grote ingrepen in de 
leefomgeving van de bewoners van Rijswijk. Een leefomgeving waar bewoners zich thuis moeten voelen. 

Het huis en de tuin zijn persoonlijke leefomgevingen en de openbare ruimte is de gezamenlijke leefomgeving. 
Die leefomgeving is niet alleen schoon, heel en veilig, maar heeft ook een functie voor de bewoners van Rijswijk. 
Dit geeft de openbare ruimte een grote maatschappelijke waarde. 

Rijswijk heeft de ambitie dat de leefomgeving het verlengde wordt van de tuin en woonkamer van haar bewo-
ners. Het zijn prettige verblijfsplaatsen die uitnodigen tot verblijf, ontmoeting, lopen, fietsen en buiten spelen. 
Dit betekent ook dat inrichting, van zowel verhardingen als toegepast meubilair en verlichting functioneel is en 
afgestemd op het gebruik. 

Spontane ontmoetingen zorgen voor sociale cohesie. Iedereen voelt zich er thuis: oude en nieuwe bewoners, 
jong en oud, werkenden en omwonenden, zorgbehoevenden en hun hulpverleners. Rijswijk kent nu mooie plek-
ken, zoals de landgoederen, Oud-Rijswijk en de buitengebieden in Pasgeld. Andere plaatsen hebben aandacht 
nodig om waardevol te worden of blijven voor bewoners. De grote doorgaande wegen doorsnijden wijken die zo 
geïsoleerd kunnen raken. Het is belangrijk om de aansluiting van de wijken op deze wegen herkenbaar te maken 
en de wegen zelf hun doorgaande karakter te laten behouden.   

Wanneer de bewoners van Rijswijk geen positieve beleving hebben van hun leefomgeving, zorgt dit voor een 
lagere ervaren kwaliteit van wonen, wat kan leiden tot vervreemding en ook meer klachten en meldingen.  

Inrichting of onderhoud kan minder aansluiten op de wensen en behoeften van de bewoners in een wijk of zelfs 
buurt. Gevolg is dat de bewoners de keuzes die worden gemaakt vanuit de gemeente minder goed begrijpen. 
Daarom is het belangrijk de bewoners van Rijswijk voldoende te betrekken bij overwegingen en keuzes die ge-
maakt worden in de openbare ruimte. Dit geldt zeker bij ingrijpende ontwikkelingen in de stad, zoals bij herin-
richtingen en klimaatadaptieve maatregelen. Participatie in de herinrichting van de openbare ruimte in Rijswijk 
kan ervoor zorgen dat bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. De bewoners voelen 
zich dan meer thuis en zijn meer bereid te zorgen voor hun directe woonomgeving. Initiatieven van bewoners in 
Rijswijk worden gestimuleerd, dit levert vaak een opening op om veel breder samen te werken met bewoners op 
het gebied van duurzaamheid of zorg. 

Ambities voor een betere leefomgeving van de bewoners en ondernemers 

- De openbare ruimte is de gezamenlijke leefomgeving van de inwoners van Rijswijk. Bewoners van 
Rijswijk voelen zich medeverantwoordelijk voor hun leefomgeving. Bewonersinitiatieven worden 
gestimuleerd en er is sociale cohesie. 

- Bewoners worden meegenomen in de gemaakte keuzes.  
- Klachten van inwoners worden adequaat verholpen en waar mogelijk voorkomen.  
- Er wordt in de leefomgeving gestreefd naar verbindende stadsassen langs de grote doorgaande we-

gen waarbij op aansluitingen van wijken gestreefd wordt naar toegankelijkheid, met eigen identiteit 
en herkenning van de entree van de wijk. 

- De leefomgeving nodigt uit tot verblijf, (spontane) ontmoeting, lopen, fietsen en buiten spelen. Ie-
dereen voelt zich welkom. Er is voor ieder wat wils. 

- Grote groengebieden of kleinere plantsoenen krijgen specifieke gebruikswaarden zodat hier be-
paald gebruik maar ook aantrekkingskracht en identiteit door ontstaat. 

- Inrichting van de leefomgeving gebeurt op basis van de functie in de stad en sluit zoveel mogelijk 
aan op de behoefte van de bewoners. De inrichting is aantrekkelijk en veilig zodat deze bijdraagt 
aan het uitnodigende karakter. 

 



 

 

 

IBOR Rijswijk 2021-2025     35    dddd13-1-2021 

 

Bereikbaarheid & mobiliteit 

Rijswijk heeft een regionale functie op het gebied van bereikbaarheid. Enkele grote wegen vormen de assen door 
de gemeente in het verbinden van de omliggende gemeenten en gebieden. Dit maakt van Rijkwijk ook een “door-
reisgemeente”. De verbinding met andere steden is voor de bewoners van Rijswijk belangrijk, omdat zij vaak in 
andere gemeenten werken, winkelen of recreëren. Voor ondernemers zijn de wegen belangrijk voor een toe-
stroom aan klanten en zij vormen het visitekaartje van Rijswijk. Daarom is het belangrijk voor het borgen van de 
basiswaarde van de openbare ruimte dat ze goed worden onderhouden. 

De wegen en entrees zijn een visitekaartje van Rijswijk. Daarom worden ze aangekleed met bomen en groen en 
is de inrichting verzorgd. Op hoofdroutes hebben een verzorgde uitstraling en veiligheid voorrang op ecologisch 
beheer wanneer deze niet goed samen gaan. Hierbij is het wel belangrijk dat de ecologische groenstructuur van 
Rijswijk in stand blijft. 

De fiets is in Rijswijk een belangrijk vervoersmiddel. Fietsen is een aantrekkelijk alternatief voor de auto draagt 
bij aan gezondheid en klimaatdoelen. De grootte van Rijswijk biedt veel kansen om het gebruik van de fiets verder 
te vergroten. Daarvoor is bereikbaarheid op de fiets belangrijk. Dit kan worden bereikt door goed onderhouden 
fietspaden en de mogelijkheid tot veilig parkeren van de fiets dicht bij huis, openbaar vervoer, winkels en recre-
atieve plekken.  

Regionale bereikbaarheid per fiets wordt versterkt door bestaande fietspaden te verbeteren en aan te sluiten 
regionale fietsroutes, zoals de verbinding Delft-Rijswijk-Den Haag. In Rijswijk wordt het programma voor fietspa-
den vastgelegd in het Uitvoeringsplan fietspaden, fietsstroken en fietsstraten 2022-2030. 

De rol en positie van de voetganger wordt vaak onderschat. Op de korte afstanden is lopen het belangrijkste 
‘vervoermiddel’. De ambitie is om naast het bevorderen van veilig en comfortabel fietsen, ook in te zetten op 
lopen. Met dezelfde doelstellingen: gezondheid en klimaatdoelen. Zowel functioneel als recreatief lopen horen 
daarbij. Randvoorwaarden zijn een verkeersveilige en sociaal veilige en toegankelijke openbare ruimte. Voor 
mensen met een beperking (visueel of motorisch) moeten de loopvlakken voldoende breed, obstakelvrij en vlak 
zijn. Bijzondere aandacht is nodig voor oversteekplaatsen, openbaar vervoerhaltes en trappen. Een brede stoep 
nodigt uit tot informeel spelen in de buurt. In overleg met de doelgroep passen we op bepaalde locaties rateltik-
kers bij verkeerslichten toe. We hanteren de laatste richtlijnen van het CROW voor de inrichting van openbaar 
gebied voor voetgangers. 

 

Duurzaam 

Rijswijk streeft naar verduurzaming op het gebied van energie, biodiversiteit, milieu, klimaatbestendigheid, afval 
en circulaire economie. Dit heeft gevolgen voor het beheer van de openbare ruimte in Rijswijk. Biodiversiteit 
wordt behandeld onder de ambitie van een groene woonstad en klimaatadaptatie bij de ambitie voor klimaat-
bestendigheid. Hier worden ambities gesteld voor circulaire economie en energieverbruik. 

Rijswijk heeft doelen geformuleerd op het gebied van circulaire economie. Zo moet er in 2020 10% circulair wor-
den ingekocht en werkt de gemeente toe naar een circulaire organisatie in 2050. Concrete ambities worden nog 
uitgewerkt. In de tussentijd wordt er zoveel mogelijk toegepast bij projecten en inkoop van materialen. Circulair 
ontwerp van de openbare ruimte heeft betrekking op het besparen van materiaal en grondstoffen door 

Ambities voor een betere bereikbaarheid 

- De doorgaande wegen in Rijswijk geven een goed visitekaartje weg van Rijswijk. Ze hebben een ver-
zorgde en verkeersveilige inrichting en begeleiding van bomen en groen. 

- Fietsen in Rijswijk wordt beter gefaciliteerd door goede en veilige fietspaden. Fietsen kunnen 24 uur 
per dag worden geparkeerd in de buurt van voorzieningen. Voor regionale bereikbaarheid per fiets 
worden bestaande fietspaden verbeterd om aan te sluiten op regionale fietsroutes. 

- Voetgangers in Rijswijk krijgen de komende jaren meer ruimte om veilig te bewegen. 
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preventie, verlengen van de levensduur, duurzaam gebruik, ontwerp voor meerdere levenscycli, ontwerp voor 
optimaal beheer en onderhoud. Materialen worden wanneer mogelijk ingekocht met oog voor hergebruikte en 
duurzame materialen. Verder wordt er gestreefd naar het verlengen van de levensduur van producten en wordt 
er waar mogelijk hergebruikt aan het eind van de levensfase.  De gemeente neemt zo veel mogelijk producten 
en materialen af van lokale, dan wel regionale leveranciers, uiteraard moet dit passen in het aanbestedingsbe-
leid, dit om de CO2 uitstoot te beperken. 

In het beheer van de openbare ruimte heeft dit invloed op materiaalkeuze. Wanneer vervangingen plaatsvinden 
van objecten als afvalbakken en banken, is het belangrijk te letten op de materialen die worden gekozen. Mate-
rialen die lang meegaan, die zijn hergebruikt of waarvan het winnen weinig impact heeft in termen van bijvoor-
beeld energie- en waterverbruik hebben de voorkeur. In de openbare ruimte geldt dat bijvoorbeeld voor beton 
(veel CO2-uitstoot) en keuze van hout (houtkap). Wanneer ook rekening wordt gehouden met de arbeidsomstan-
digheden of locaties waar de materialen van het object worden gewonnen, is het materiaal in nog bredere zin 
duurzaam te noemen. Om duurzame materiaalkeuze te borgen is het van belang een afwegingskader op te stel-
len voor de materialen die in verschillende domeinen van de openbare ruimte worden toegepast. 

Ten tweede kan actief worden gewerkt aan het beperken van afval door het verlengen van de levensduur en het 
hergebruik van materiaal. Straatstenen kunnen zoveel mogelijk worden hergebruikt en groenafval kan duurzaam 
worden gebruikt door te streven naar zoveel mogelijk hergebruik en recycling. 

Ten slotte is het mogelijk het energieverbruik in het beheer van de openbare ruimte te verminderen. Het ver-
minderen van de uitstoot van het wagenpark en mobiele werktuigen door elektrificatie en het stellen van eisen 
in aanbestedingen van onderhoudscontracten op het gebied van CO2-uitstoot of bredere duurzaamheidseisen 
dragen daaraan bij. 

 

Klimaatbestendigheid 

In 2014 heeft de regio Haaglanden de kwetsbaarheden in kaart gebracht die spelen bij klimaatverandering in de 
Adaptatiestrategie Haaglanden. In Rijswijk is met name sprake van hittestress. De Zuidvliet zorgt voor een risico 
op wateroverlast in Leeuwendaal. Door opwarming van stilstaand water door meer warm weer kan blauwalg een 
vaker voorkomend probleem worden, bijvoorbeeld in De Put. Om deze dreigingen het hoofd te bieden stelt Rijs-
wijk een strategie en actieplan op voor klimaatadaptatie met aandacht voor de te nemen maatregelen en borging 
in de organisatie. 

In het IBOR sorteren we niet voor op de ontwikkeling van deze strategie. Wel is het belangrijk om het beheer van 
de openbare ruimte actief aan te haken bij de ontwikkeling van deze strategie en een daaruit volgend actieplan, 
omdat klimaatadaptieve maatregelen ongetwijfeld gevolgen hebben voor de inrichting en het beheer van de 
openbare ruimte. Inrichting zal veranderen om Rijswijk bestand te maken tegen de uitdagingen van waterover-
last en hitte. 

Ambities voor verbeteren duurzaamheid 

- Bij ontwerp van de openbare ruimte wordt gestreefd naar circulair ontwerp, dit komt ten goede aan 
duurzaamheid in beheer. 

- In materiaalkeuze bij (her)inrichtingen en vervangingen is aandacht voor materialen die lang mee-
gaan of zijn hergebruikt en de energiekosten en arbeidsomstandigheden bij winning en productie. 
Voor materiaalkeuze in de openbare ruimte wordt een afwegingskader opgesteld. 

- In het beheer worden afvalstromen verminderd door de levensduur van objecten te verlengen en 
afval een zo hoogwaardig mogelijke bestemming te geven, zoals hergebruik. 

- In het beheer wordt gestreefd naar minder energieverbruik en CO2-uitstoot door aandacht te schen-
ken aan eigen en extern materieel en werkwijzen. Eisen hiervoor zijn onderdeel van aanbestedingen. 

- Groen is een duurzaam middel in de openbare ruimte, recycling van groenafval en hergebruik wordt 
nagestreefd. 
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Om wateroverlast aan te kunnen zal het vergroten van infiltratie en het bergen van water een belangrijke rol 
spelen door het verminderen van verharding, bijvoorbeeld samen met bewoners als onderdeel van operatie 
steenbreek, of groter gebruik van open verhardingen, meer groen of waterbergende systemen in de bodem. Het 
nemen van zichtbare maatregelen inspireert bewoners ook in hun eigen tuinen meer waterberging te creëren 
door bijvoorbeeld watertonnen of wadi’s. Dit wil Rijswijk graag stimuleren. Om hittestress te verminderen is het 
verminderen van verharding, strategisch plaatsen van snippergroen, parken en waterpartijen belangrijk. Hierbij 
is het voor het beheer van belang dat rekening wordt gehouden met de beheerbaarheid van de nieuwe inrich-
tingen. 

 

Samenvatting ambities buiten beter 

De ambities zorgen ervoor dat het buiten beter wordt. De ambities worden in tabel 16 samengevat. De details 
van de ambities staan in de groene kaders in dit hoofdstuk. 

Ambities Buiten Beter   

Een betere basis 

- Schoon, heel en veilig 
- Beeldkwaliteit 
- Professionele organisatie 
- Integraal werken 
- Beheerbaar areaal 
- Gegevensbeheer op orde 

Een betere groene woonstad 

- Aantrekkelijk groen 
- Behoud groen 
- Waardevolle parken 
- Waardevol groen in wijken 
- Beheerbaar groen 
- Biodiversiteit en soortkeuze 

Een betere bereikbaarheid 

- Hoofdwegen voldoende capaci-
teit 

- Hoofdwegen herkenbaar en ver-
zorgd 

- Faciliteren fietsbereikbaarheid 

Een betere leefomgeving ván de 
bewoners en ondernemers 

- Maatschappelijke waarde 
- Eigenaarschap 
- Participatie 
- Klachtenafhandeling 
- Verbondenheid 
- Herkenbaarheid 
- Bijzondere plekken 
- Prettig verblijf 
- Doelmatige functie 

Verbeteren duurzaamheid 
 

- Circulair ontwerpen 
- Afwegingskader materiaal-

gebruik 
- Afvalstromen verminderen 
- Energieverbruik verminde-

ren 
- CO2-uitstoot verminderen 
- Hergebruik in groen 

Betere klimaatbestendigheid 

- Aansluiten actieplan 
- Interne bewustwording 
- Klimaatbestendig én beheerbaar 
- Verminderen verstening 
- Voldoende schaduw 
- Voldoende groen 
- Voldoende water 
- Inspireren bewoners 

Tabel 16. Samenvatting ambities voor Buiten Beter. 

Ambities voor betere klimaatbestendigheid 

- Het beheer openbare ruimte is actief betrokken bij de ontwikkeling van de strategie en het actieplan 
klimaatadaptatie. 

- De gevolgen van klimaatadaptieve maatregelen voor het beheer van de openbare ruimte zijn duide-
lijk bij de medewerkers op het stadhuis en bij de medewerkers van Onderhoud Ruimtelijk Domein. 

- Bij het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte bij in en uitbreidingslocaties is aandacht 
voor de beheerbaarheid. 

- Wij streven naar minder versteende oppervlakten in de openbare ruimte. Daarvoor is aandacht no-
dig in het ontwerp. 

- Bewoners worden door de gemeente gemotiveerd om zelf klimaatadaptieve maatregelen te nemen. 
De actie Steenbreek wordt wanneer mogelijk uitgebreid. 

- Om hittestress in de stad te voorkomen streven we naar voldoende volwassen bomen, water, sloten, 
schaduw en parkachtig groen en het juiste materiaalgebruik in de openbare ruimte. 
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3. Beheermethodiek 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van het beheer en onderhoud in Rijswijk uiteengezet. Achtereenvol-
gens worden de begrippen ‘beheer’ en ‘onderhoud’ toegelicht, wordt een beschrijving gegeven van de organisa-
tie en worden de taken en verantwoordelijkheden uiteengezet. 

3.1. Organisatie 

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een taak van de teams Stadsbeheer en Onderhoud Ruim-
telijk Domein (ORD) van het domein ‘Ruimtelijke ontwikkelingen’. Het team Stadsbeheer bestaat uit een cluster 
‘regie en beleid,’ ingenieursbureau, administratieve ondersteuning en gegevensbeheer. Zie figuur 13 voor een 
schematische weergave van de positie van het team Stadsbeheer en ORD in de gemeentelijke organisatie. 

Figuur 13. Positie van de teams Stadsbeheer en Onderhoud Ruimtelijk Domein in de gemeentelijke organisatie van Rijswijk. 
Boven de domeinen, waaronder ‘Ruimtelijke ontwikkelingen,’ met daaronder de teams van dit domein, waaronder ‘Stadsbe-
heer’ en ‘Onderhoud Ruimtelijk Domein’ (ORD). Dit is geen compleet organigram van de gemeentelijke organisatie of de 
overige domeinen en teams. 
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De openbare ruimte is in Rijswijk opgedeeld in beheerdomeinen: groen, verharding, water, riolering, civiele 
kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, spelen en reiniging. Voor elk beheerdomein is een 
verantwoordelijke werknemer bij Stadsbeheer en de ORD. 

3.2. Rolverdeling 

In het beheer van de openbare ruimte in Rijswijk onderscheiden we drie rollen: 

- Strategisch beheerder 
- Tactisch beheerder 

- Operationeel beheerder 

Strategisch beheerder 

De strategisch beheerder, ook bekend als asset eigenaar, bepaalt de strategische kaders waaraan de openbare 
ruimte moet voldoen. De taken van de strategisch beheerder zijn: 

- Stelt de organisatiedoelen vast. 
- Stelt de beleidskaders vast. 
- Stelt de kwaliteitsambities voor de openbare ruimte vast. 
- Stelt de beschikbare budgetten vast. 
- Stelt andere middelen beschikbaar (o.a. capaciteit/kennis). 

De strategisch beheerder is de raad van de gemeente Rijswijk, geadviseerd door de tactisch beheerder, het col-
lege (en ambtelijk het team Stadsbeheer). 

Tactisch beheerder 

De tactisch beheerder, ook bekend als asset manager, brengt de risico’s in kaart, managet de kwaliteit en pres-
taties en komt met beheersmaatregelen. Deze rol ligt in Rijswijk bij het team Stadsbeheer. De tactisch beheerder: 

- Voert regie over de verschillende beheerdomeinen en bewaakt het budget. 

- Beheert de gegevens van het areaal. 

- Monitort de kwaliteit van het areaal. 

- Vertaalt beleid naar prioriteiten en prestatiedoelen. 

- Weegt risico's af en formuleert beheerscenario's. 

- Stelt beleidsplannen op. 

- Stelt beheerplannen op. 

- Stelt meerjarenplannen op. 

- Stelt de kaders vast voor dagelijks onderhoud naar de operationeel beheerder (contractmanagement 

van metingen, inspecties en onderhoudswerkzaamheden). 

- Is opdrachtgever voor groot onderhoud- en vervangingswerkzaamheden (projectvoorbereiding, bestek-

ken, contracten, toezicht). 

- Adviseert en rapporteert aan de strategisch beheerder via de regulieren P&C-cyclus (paragraaf kapitaal-

goederen). 

De tactische beheertaak is ondergebracht binnen het cluster Beleid en Regie van het team Stadsbeheer. Voor elk 

beheerdomein is een beleidsmedewerkers aangewezen die deze rol uitvoert. Deze persoon werkt nauw samen 

met de operationele beheerder van de team ORD/gemeentewerf. De operationele beheerders van de werf zijn 

de ogen en oren op straat en hebben daarom een belangrijke adviesfunctie. 

Het ingenieursbureau is opdrachtnemer van het cluster Regie en Beleid voor het maken van bestekken en plan-

nen van projecten voor groot onderhoud en vervangingsprojecten. Het cluster Gegevensbeheer is verantwoor-

delijk voor het actueel houden, invoeren, verwerken van areaalmutaties en vervolgens leveren van 
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areaalgegevens uit het beheersysteem. Het cluster heeft hierin een ondersteunende en adviserende rol naar het 

cluster Regie en Beleid. Het cluster Administratieve Ondersteuning is ondersteunend voor het team Stadsbeheer.  

Operationeel beheerder 

De operationeel beheerder, ook bekend als dienstverlener, voert het beheer en onderhoud uit. Deze rol ligt bij 
het team Onderhoud Ruimtelijk Domein (ORD).  De taken van de operationeel beheerder zijn: 

- Houdt toezicht op uitbestede metingen, inspecties en werkzaamheden in dagelijks onderhoud. 

- Verricht zelf metingen, inspecties, e.d. ten behoeve van het beheer. 

- Voert zelf werkzaamheden in dagelijks onderhoud uit. 

- Handelt klachten en meldingen af. 

- Is verantwoordelijk voor de inzet van budgetten voor dagelijks beheer. 

- Rapporteert op gezette tijden voortgang, prestaties, meetresultaten en areaalwijzigingen aan de tac-

tisch beheerder. 

- Is oren en ogen van de tactisch beheerder en heeft een adviesfunctie inzake beleid. 

Het team Onderhoud Ruimtelijk Domein is operationeel beheerder. Daarnaast worden werkzaamheden uitbe-

steed aan derden, die in dat geval dagelijks onderhoud in het operationeel beheer uitvoert. Zodoende bestaat 

het operationele beheer uit een mix van eigen personeel en aannemers die gecontracteerd zijn. Wanneer een 

aannemer onderhoudswerkzaamheden uitvoert op basis van een contract van de tactisch beheerder is het team 

ORD verantwoordelijk voor toezicht op de bestekken. Het operationeel beheer heeft verschillende werkvormen. 

Het heeft een partnerschap met de DSW, voornamelijk op het gebied van groen en zwerfvuil. 

3.3. Werkwijze 

In de organisatie van het beheer worden enkele uitgangspunten gehanteerd. Het werken vindt plaats conform 
onderstaand figuur 14: de beleidsachtbaan. Iedere afdeling heeft daarin zijn rol. Zowel projecten als het onder-
houd laten zich vangen in cyclische werkwijze. 

Projectmatig werken 

In beheer en onderhoud werken we projectmatig. Daarbij 
wordt er vanuit de cyclus een aantal stappen doorlopen. 

• Inventarisaties en kwaliteitsbeoordelingen 

• Bepalen investeringsprogramma vervangingson-
derhoud 

• Bepalen klein- en groot onderhoudsmaatregelen en 
prioriteren 

• Budgettering onderhoudsmaatregelen 

• Opdrachtbeschrijving en accordering 

• Uitwerking maatregelen in planvorming en bestek 

• Opstellen contracten/bestekken en aanbesteden 

• Contractmanagement uitvoerende partijen 

• Uitvoering maatregelen 

• Directievoering en toezicht 

• Projectevaluatie en nacalculatie 

• Oplevering/overdracht 

• Verwerking uitgevoerde maatregelen in beheersys-
teem 

Figuur 14. Beleidsachtbaan openbare ruimte. 
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De kaders van deze aanpak zijn het IBOR en de domein specifieke beleids- en beheerplannen. De taakverdeling 
wordt bepaald aan de hand van de rolverdeling van strategisch, tactisch en operationeel beheerder. De project-
matige aanpak sluit zoveel mogelijk aan op de gemeentelijke planning- en controlcyclus (PDCA).  

Beheer 

Onder het beheer van de openbare ruimte verstaan we alle maatregelen die erop gericht zijn om de openbare 
ruimte niet alleen in stand te houden maar ook mee te ontwikkelen in de veranderende eisen en behoeften 
vanuit de samenleving. Het beheer doorloopt jaarlijks de gehele beleidsachtbaan, met als bijzonder kenmerk dat 
in een onderhoudsjaar meerdere cyclussen door elkaar heen lopen. De verantwoording gaat over het jaar ervoor, 
de realisatie over het lopende jaar en de programmering over het volgende jaar en daarna. Daar doorheen loopt 
regelmatig de evaluatie en bijstellen beleid n.a.v. maatschappelijke ontwikkelingen.  

Tot de reguliere maatregelen behoren onder meer inspecties en inventarisaties, kwaliteitsopnames, duiden be-
leidseffecten op beheer, budgetteren, het bijhouden van areaalgegevens, contacten met bewoners, behandelen 
vragen verzoeken bewoners en bestuur, het opstellen van onderhoudsplannen en programmeren/plannen, de 
voorbereiding van maatregelen, het opstellen van bestekken en contracten, het contracteren van uitvoerende 
partijen, houden van toezicht, opleveren, enz. 

Onderhoud 

Onderhoud betreft de fysieke uitvoering van maatregelen aan de infrastructuur. We maken bij onderhoud on-
derscheid in: 

- klein of dagelijks onderhoud 

- groot onderhoud  

- vervangingsonderhoud. 

Dagelijks onderhoud betreft relatief kleine maatregelen die gericht zijn op het verzorgen, herstel/reparatie of 
conservering van delen van objecten. Dagelijks onderhoud kent meerdere aanduidingen. Dit zijn onder andere 
regulier onderhoud, service-onderhoud, maatregelen die voortkomen uit klachten en meldingen en calamitei-
tenonderhoud. Dagelijks onderhoud heeft dus enerzijds een planmatig karakter en anderzijds voor een deel een 
ad hoc karakter.  Ad hoc taken kunnen slecht worden ingepland en zijn vaak verweven in de uitvoering van regu-
liere taken. Dagelijks onderhoud en deels groot onderhoud liggen vast in de jaarlijkse exploitatiebegroting. 

Groot onderhoud betreft grootschalige werkzaamheden op een substantieel deel van een object die periodiek 
noodzakelijk zijn en tot doel hebben het kwaliteitsniveau zodanig te verbeteren dat de beoogde levensduur 
wordt bereikt, dan wel verlengd. Het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) komt tot stand op basis van technische 
inspecties en visuele beoordelingen. Deze worden geprioriteerd met in achtneming van de beschikbare budget-
ten. Kenmerk van groot onderhoud is dat dit planmatig uitgevoerd kan worden verspreid over meerdere jaren. 
Rijswijk ligt voor een groot deel op draagkrachtige gronden (binnenduinrand) waardoor met name bij wegen en 
rioleringen maatregelen over een langere periode verspreid uitgevoerd kunnen worden, meer dan bij minder 
draagkrachtige gronden.  Budgetten voor het MJOP kunnen op meerdere manieren tot stand komen; via egali-
satiefondsen, vaste jaarlijkse budgetten in de exploitatiebegroting en via aparte kredieten. 

Vervangingsonderhoud is noodzakelijk wanneer het object het einde van de levensduur heeft bereikt en het 
rendement van klein en groot onderhoud te klein geworden is, waardoor dit type onderhoud te duur is gewor-
den. Het oude object wordt hierbij vervangen door een nieuw object. Dit gaat vaak samen met reconstructies 
omdat de (wettelijke) eisen die gesteld worden aan de inrichting en functionaliteit daarvan zijn gewijzigd, maat-
schappelijke ontwikkelingen andere eisen met zich meebrengen (bv. klimaat), of omdat er sprake is van nieuwe 
inzichten in materialen, werkwijze, samenhangende maatregelen, e.d.  
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Integraal samenwerken 

Formeel is het beheer van de openbare ruimte opgedeeld in beheerdomeinen met hun eigen areaal in beheer. 
Voor elk beheerdomein is een tactisch beheerder bij het team Stadsbeheer en een operationeel beheerder bij 
het team ORD aangesteld. Het IBOR zorgt voor een integrale beschouwing van het beheer van de openbare 
ruimte. 

In het beheer van de openbare ruimte zorgt integraal werken voor meer slimme afstemming en betere resulta-
ten. Daarom streven de teams Stadsbeheer (tactisch beheerder) en ORD (operationeel beheerder) ernaar om in 
de praktijk veel samen te werken. Er vindt doorlopend afstemming plaats tussen de beheerdomeinen op tactisch 
en operationeel niveau (horizontaal). Het cluster Regie en Beleid van Stadsbeheer is opdrachtgever voor beheer-
projecten van het ingenieursbureau en is daarom nauw bij de projecten betrokken. Projectplannen worden ge-
toetst door de tactisch en operationeel beheerder. Een integraal projectenboek zorgt voor de planning van inte-
grale projecten. 

Afstemming tussen het team Stadsbeheer en andere teams is belangrijk omdat het beheer van de openbare 
ruimte niet op zichzelf staat. Met name met het team Bereikbare Stad worden banden onderhouden om maat-
regelen te stroomlijnen. Op domeinniveau is het belangrijk regelmatig af te stemmen met het domein ‘Maat-
schappelijke ontwikkelingen’, met name met de daaronder vallende teams Natuur en Samenleving en de wijkco-
ordinatoren. 

Beoordeling kwaliteit openbare ruimte 

 Kwaliteit van de buitenruimte wordt bepaald door de inrichting, het beheer en het gebruik. Veel situaties kunnen 
worden beoordeeld vanuit deze samenhang. 

Vanuit het beheer van de ruimte worden in de kwaliteit drie benaderingen onderscheiden: 

• Technische kwaliteit (heel, veilig). De technische kwa-
liteit wordt beoordeeld aan de hand van inspecties, zo-
veel mogelijk aan de hand van algemeen geaccep-
teerde landelijke normen (GWW/CROW).  

• Beeldkwaliteit. In beeldkwaliteit worden ambities vast-
gesteld waarop gericht kan worden beheerd door mid-
del van beeldbestekken en schouwen van de openbare 
ruimte op basis van de beeldsystematiek van het 
CROW. 

• Maatschappelijke kwaliteit of -waarde. Maatschappe-
lijke waarde heeft betrekking op doelmatigheid en de 
beleving van de openbare ruimte door de bewoners. 
Het meten van deze waarde is daarom veelal onder-
deel van een participatietraject. Deze waarden zijn 
subjectief maar door ze breed op te halen worden ze 
geobjectiveerd. 

 

De kwaliteit die wordt nagestreefd in de openbare ruimte is een bestuurlijke keuze. Hierin is het goed onder-
scheid te maken in de inrichtingskwaliteit, de beheerkwaliteit en wat maatschappelijk gewenst is.  

Bewonersparticipatie 

Bij veel projecten in de openbare ruimte worden bewoners betrokken. Op welke manier de participatie wordt 
vormgegeven wordt per project beoordeeld op basis van een inschatting van de toegevoegde waarde en erva-
ringen bij eerdere projecten. Er is hierin binnen Stadsbeheer ervaring opgebouwd. 

Figuur 15. Model beeld- en kwaliteitsbepalende as-
pecten openbare ruimte. 
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Bewonersinitiatieven en adoptiegroen worden door zowel het team Stadsbeheer als de teams Natuur en Samen-
leving of de wijkcoördinatoren onder het domein ‘Maatschappelijke ontwikkelingen’ opgepakt. In het reguliere 
werk wordt ook service verleend die gekoppeld is aan participatie, waarbij inzet vanuit ORD en soms Stadsbeheer 
noodzakelijk is. Verder zijn er reguliere contacten met bewoners en/of maatschappelijke organisaties veelal aan 
de hand van vragen en/of meldingen. Ook hierin spelen ORD en Stadsbeheer een rol.  

Passende contractvormen 

Contracten die door de tactisch beheerder worden gesloten met derden worden, wanneer mogelijk, integraal, 
meerjarig en met prestatiedoelen gesloten. Wanneer mogelijk maken we gebruik van partijen met lokale kennis. 

Gegevensbeheer 

Om integraal beheer mogelijk te maken wordt één centraal beheersysteem gehanteerd voor het beheer van de 
openbare ruimte. Dit systeem wordt beheerd door het cluster Gegevensbeheer van het team Stadsbeheer. Het 
systeem bevat informatie over het areaal in beheer, waaronder aantallen, geografische gegevens, levensduur en 
inspectiegegevens. De geografische basis is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De beheerders 
zorgen ervoor dat het centrale beheersysteem actueel blijft door revisies aan te leveren conform de eisen van 
de gegevensbeheerder. Dit zorgt voor eenduidige areaalgegevens. Bij uitzondering wordt door beheerders aan-
vullend een eigen systeem voor gegevensbeheer gebruikt wanneer dit voor het dagelijks beheer noodzakelijk is. 
In dit soort systemen wordt specifieke vaktechnische informatie per element vastgelegd die noodzakelijk is om 
de uitvoering van werkzaamheden goed te kunnen sturen. Deze systemen zijn geen vervanging voor het centrale 
beheersysteem. 
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4. Financiële scenario’s beheerkwaliteit 

Jaarlijks is er een budget beschikbaar voor het beheer van de openbare ruimte. Het benodigde budget wordt 
berekend in de beheerplannen per beheerdomein. Voor IBOR zijn doorrekeningen gemaakt om het budget te 
toetsen aan de ambities die Rijswijk heeft voor de openbare ruimte en de opgaven die er zijn in de beheerdo-
meinen. In de scenario’s kan in meerdere of mindere mate aan deze opgaven en ambities worden voldaan. 

Allereerst worden de ambities samengevat. Vervolgens worden drie scenario’s geschetst, namelijk: 

- Budgetneutraal nulscenario 
- Scenario gericht versoberen 
- Scenario sober 

De doorrekeningen gelden voor het huidige areaal. Voor areaaluitbreidingen wordt zodoende uitgegaan van de 
reguliere extra budgetten die voor beheer beschikbaar komen bij oplevering van projecten. Zie voor details van 
de doorrekeningen bijlage 1. 

4.1. Opgaven en ambities 

De keuze tussen financiële scenario’s heeft mogelijk consequenties voor het beheer van de openbare ruimte.  
Dit kan de ambities op beeldkwaliteit betreffen, maar ook grip op achterstanden en opgaven die volgen uit de 
huidige situatie. Ook heeft Rijswijk ambities voor de openbare ruimte en zijn er maatschappelijke ontwikkelingen 
waarop ingespeeld moet worden. Niet in elk scenario kunnen alle ambities worden nagestreefd. Om de gevolgen 
van de financiële scenario’s te schetsen worden deze ambities en opgaven samengevat. 

In hoofdstuk één werd de huidige situatie in de openbare ruimte van Rijswijk geschetst. Uit dit hoofdstuk volgen 
de nagestreefde kwaliteit per beheerdomein, achterstanden die er zijn en grote opgaven die er in de toekomst 
voorliggen. Een samenvatting van de ambities in beeldkwaliteit, achterstanden en opgaven staat in tabel 17. 

Beheerdomein Nagestreefde 
Beeldkwali-
teit 

Achterstan-
den 

Opgaven 

Algemeen B n.v.t. Vervanging 80 kilometer gasleidingen. 

Groen B, centra A Aantal bomen Beeldambitie halen. Beheerbaarheid nieuwe wij-
ken. 

Verharding C, centra B Ca. 8% Wortelopdruk en achterstanden vervanging. 

Water B 8,9 km be-
schoeiing 

Risico’s inschatten natuurlijke oevers i.v.m. ver-
vangingsachterstand. Beheerbaarheid RW-buiten. 

Civiele kunstwerken B Ca. 10% Prioriteit civiele kunstwerken in beeld brengen. 
Achterstanden bruggen. 

Openbare verlichting B Ja Verouderd kabelnetwerk. Inventarisatie, vervan-
gingsopgaven, klachten verminderen. 

Verkeersregelinstal-
laties 

B Nee   

Spelen B, centra A Nee   

Overig meubilair B, centra A Nee Beeldambitie halen. 

Reiniging B, centra A Nee Beeldambitie halen, klachten verminderen. 
Tabel 17. De nagestreefde beeldkwaliteit, achterstanden en grote opgaven per beheerdomein. Zie voor details hoofdstuk 1. 

In hoofdstuk twee zijn ambities beschreven voor een betere openbare ruimte in Rijswijk onder het motto: Buiten 
Beter. Deze zijn ondergebracht in een zestal thema’s. Veel van de ambities zijn doelen voor de toekomst van de 
openbare ruimte in Rijswijk. Een samenvatting van de ambities staat in tabel 18. In de financiële scenario’s zijn 
sommige ambities na te streven, andere niet. Dit wordt toegelicht bij de scenario’s.  
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Ambities Buiten Beter   

Een betere basis 

- Schoon, heel en veilig 
- Beeldkwaliteit 
- Professionele organisatie 
- Integraal werken 
- Beheerbaar areaal 
- Gegevensbeheer op orde 

Een betere groene woonstad 

- Aantrekkelijk groen 
- Behoud groen 
- Waardevolle parken 
- Waardevol groen in wijken 
- Beheerbaar groen 
- Biodiversiteit en soortkeuze 

Een betere bereikbaarheid 

- Hoofdwegen voldoende capa-
citeit 

- Hoofdwegen herkenbaar en 
verzorgd 

- Faciliteren fietsbereikbaarheid 

Een betere leefomgeving ván de 
bewoners en ondernemers 

- Maatschappelijke waarde 
- Eigenaarschap 
- Participatie 
- Klachtenafhandeling 
- Verbondenheid 
- Herkenbaarheid 
- Bijzondere plekken 
- Prettig verblijf 
- Doelmatige functie 

Verbeteren duurzaamheid 

- Circulair ontwerpen 
- Afwegingskader materiaalge-

bruik 
- Afvalstromen verminderen 
- Energieverbruik verminderen 
- CO2-uitstoot verminderen 
- Hergebruik in groen 

Betere klimaatbestendigheid 

- Aansluiten actieplan 
- Interne bewustwording 
- Klimaatbestendig én beheer-

baar 
- Verminderen verstening 
- Voldoende schaduw 
- Voldoende groen 
- Voldoende water 
- Inspireren bewoners 

Tabel 18. De ambities voor de openbare ruimte die in Rijswijk worden nagestreefd. Zie voor details hoofdstuk 2. 

Nu volgen de financiële scenario’s. Per scenario wordt aangegeven in hoeverre er ruimte is om de ambities na te 
streven en te werken aan achterstanden en opgaven. 

4.2. Nulscenario (basis op orde) 

Wanneer wordt uitgegaan van het huidige totaalbudget voor het beheer van de openbare ruimte, zijn er ver-
schillende mogelijkheden om de middelen anders in te zetten en daarmee de ambities zoveel mogelijk waar te 
maken.  

• Differentiëren in (beeld)kwaliteit per structuurgebied en tussen beheerdomeinen.  

• Differentiëren in (beeld)kwaliteit binnen de maatregelen van een beheergroep (bv. beplantingen, open 
verhardingen, onkruid, vuil) 

• Nuances aanbrengen door groot onderhoud en vervangingen in tijd te verschuiven.  

• Nuance aanbrengen in de prioriteit die gegeven wordt aan een bepaald beheerdomein. 

De basis in de berekening van het nulscenario gaat uit van een gelijke behandeling van de verschillende beheer-
domeinen en structuurgebieden in na te streven kwaliteiten en gaat uit van gemiddelde jaarlijkse kosten voor 
klein onderhoud, groot onderhoud en een gemiddelde jaarlijkse reservering voor vervangingsonderhoud. 

De doorrekening geeft aan dat binnen het huidige budget een algeheel onderhoud op gemiddeld B-kwaliteit 
(CROW-norm) mogelijk is. De basis is daarmee op orde. 

Een overzicht van de doorrekening en vergelijking met de budgetten van Rijswijk staat in Tabel 19. De vergelijking 
van de budgetten en de doorrekening laat zien dat er per domein verschillen zijn, maar dat dat marginaal te 
noemen is. Over het totale exploitatiebudget dat jaarlijks beschikbaar wordt gesteld voor dagelijks en groot on-
derhoud is een klein overschot van € 98.000 bij het nulscenario. Daarmee is het budget voor dagelijks (verzor-
gend) en groot onderhoud toereikend. De beschikbare investeringsbudgetten voor vervangingen zijn op dit 
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moment niet toereikend om het berekende jaarlijks gemiddelde te reserveren bedrag voor vervangingen te dek-
ken. Het tekort is ca. € 79.000. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat investeringsbudgetten per 
project worden aangevraagd en daarom in de praktijk jaarlijks verschillen. Op de begroting drukken deze bud-
getten jaarlijks op het exploitatiebudget vanwege kapitaalslasten. 

In deze budgetvergelijking voor het beheer is de afwijking marginaal te noemen, waarmee gezegd kan worden 
dat het onderhoud van de gehele openbare ruimte op niveau B (basis) budgetneutraal uitgevoerd kan worden. 
Hierbij zijn vervangingsachterstanden die zich vanuit het verleden kunnen ophopen, en het wegwerken daarvan, 
niet meegerekend. 

 

Tabel 19. Jaarlijks benodigde totaalbudgetten en vergelijking met de beschikbare budgetten in Rijswijk voor dagelijks onder-
houd (exploitatie) en vervangingen (jaarlijkse investeringsreservering) met een onderhoud van het huidige areaal op niveau 
basis (B). 
NB: Voor vervangingsbudgetten in het domein spelen is geen doorrekening gemaakt, maar zijn de toegekende budgetten 
van het uitvoeringsplan. In 2023 wordt een nieuw beheerplan opgesteld waarin deze budgetten worden heroverwogen. 
NB2: Groenbeheer is niet doorgerekend, de budgetten uit het groenbeheerplan 2020 zijn direct overgenomen in de vergelij-
king. 
NB3: De kapitaalslasten voor een eenmalig investeringsbudget van € 79.000 bedragen ca. € 2.765 bij een looptijd van 40 
jaar en 1% rente. Hiermee kan voor één jaar het huidige verschil tussen de benodigde en beschikbare investeringsbudgetten 
worden gevuld. 
NB4: De ruimte van € 98.000 in het exploitatiebudget biedt de ruimte voor het dragen van kapitaalslasten van een eenmalig 
investeringsbudget van ca. € 2,8 miljoen bij een looptijd van 40 jaar en 1% rente. 

 

Dit budgettair neutrale scenario ligt dicht bij de onderhoudskwaliteit die op dit moment in Rijswijk wordt nage-
streefd en gehaald. Voor details over de nagestreefde en huidige beeldkwaliteit, zie hoofdstuk 1. Het uitgangs-
punt voor Rijswijk is basiskwaliteit (B) waarbij voor groen, reiniging en sommige meubilair geldt dat in centra A-
kwaliteit wordt nagestreefd.  

Dit nulscenario biedt een goed uitgangspunt voor basiskwaliteit van de openbare ruimte in Rijswijk. De basis is 
met dit scenario op orde. Om binnen dit scenario aan de achterstanden, opgaven en ambities te kunnen werken, 
moeten creatieve oplossingen worden bedacht. Maar ook om nuances aan te brengen in de te realiseren beeld-
kwaliteit. 

Achterstanden 

Bij civiele kunstwerken, verharding en beschoeiingen is sprake van vervangingsachterstanden. Uit de doorreke-
ning blijkt dat het huidige investeringsbudget een klein tekort laat zien voor de jaarlijkse gemiddelde reservering 
die nodig is. Voor het wegwerken van vervangingsachterstanden is daarom extra investeringsbudget nodig. 

• De komende vier jaar moeten 20 bruggen worden vervangen, waarvoor de geraamde kosten ca. 
€ 940.000 bedragen. In de huidige begroting is voor vervanging van bruggen € 115.000 opgenomen. Om 
deze achterstand naast het reguliere vervangingsprogramma weg te werken is de komende 4 jaar een 
extra investeringsbudget nodig van ca. € 235.000. 

• Voor verharding geldt dat de vervangingsachterstand kan worden weggewerkt met een extra investe-
ring van ca. € 500.000 de komende vier jaar. 

Samenvattende tabel Nulscenario

Uitdraai gemaakt op: 13-1-2021

Nulscenario (B) berekend Budgetten Rijswijk Nulscenario (B) vgl.  budget

Onderhoud type Exploitatie
Vervanging 

(investering)
Exploitatie

Vervanging 

(investering)
Exploitatie

Vervanging 

(investering)

Totaal (afgerond) € 7.106.000 € 4.274.000 € 7.204.000 € 4.196.000 € 98.000 -€ 79.000
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• De achterstand in beschoeiingen van 8,9 kilometer dient nader te worden onderzocht. Voor een deel 
van de beschoeiingen geldt dat deze permanent kunnen worden omgevormd tot natuurlijke oevers 
(geen beschoeiing). Voor welk deel dit geldt, is nog niet duidelijk. Wanneer ca. 60% van de houten be-
schoeiingen moet worden vervangen om de achterstand weg te werken is een investering nodig van ca. 
€ 560.000. 

• Voor de vervanging van bomen is in het Groenbeheerplan 2020-2023 budget beschikbaar gesteld. De 
verwachting is dat hiermee achterstanden in het onderhoud van bomen kunnen worden weggewerkt. 

In totaal is voor het wegewerken van alle achterstanden een investering vereist van ca. € 3,5 miljoen. Uitgaande 
van een afschrijvingstermijn van 40 jaar en 1% rente heeft dit een kapitaalslast van ca. € 122.500 tot gevolg. Het 
is binnen het nulscenario niet mogelijk om alle achterstanden met de ruimte in het exploitatiebudget weg te 
werken. 

Opgaven 

Omgaan met de grote opgaven, zoals begeleiden van vervanging van gasleidingen, wortelopdruk in elementver-
harding en vervangingen in openbare verlichting, is beperkt mogelijk in dit scenario. De kansen die deze opgaven 
bieden voor het integraal uitvoeren van vervangingswerkzaamheden kunnen worden benut. Extra kosten als 
gevolg van deze opgaven voor het beheer van de openbare ruimte zijn binnen de budgetten in dit scenario niet 
gedekt. De volgende kanttekeningen zijn hierbij nog te maken: 

• Voor vervangingen in openbare verlichting is budget beschikbaar en in de organisatie is een start ge-
maakt om inventarisaties van het areaal compleet te maken.  

• Voor het verminderen van hinder door wortelopdruk is een plan voor de lange termijn nodig. Wortel-
opdruk is het gevolg van slechtere groeiomstandigheden ondergronds. Het is van belang dat binnen de 
organisatie duurzame oplossingen gevonden worden voor het borgen van plaats en ruimte van bomen 
in herinrichtingsprojecten. Wanneer bomen voldoende ruimte hebben om hun wortels te ontwikkelen 
is wortelopdruk geen probleem.  

• De opgave voor vervanging van gasleidingen biedt voor het onderhoud van de openbare ruimte een 
kans. Wanneer straten moeten worden opengebroken is het mogelijk om op een integrale wijze groot 
onderhoud en vervangingen in dezelfde straten op te pakken. Dit vraagt om integrale project program-
mering.  

Ambities 

Er is in dit scenario geen ruimte om extra uitgaven te doen voor het nastreven van de ambities van Buiten Beter. 
Wel is het mogelijk om binnen het budget ‘winst’ te behalen zodat er toch aan de ambities kan worden gewerkt. 
Dit kan, zoals aangegeven, door binnen domeinen slim met budgetten te schuiven, door nuances in kwaliteit aan 
te brengen of winst in de werkorganisatie te boeken door geoptimaliseerde werkmethoden. Hiervoor moeten 
binnen het budget keuzes worden gemaakt en organisatiedoelen worden gesteld.  

Ruimte voor nuances beeld en ambities 

De beeldambitie, en de opgave om die in een aantal domeinen te bereiken, is met dit budget te realiseren. Op 
exploitatie is een klein overschot wanneer er wordt doorgerekend op niveau B. Er kan voor worden gekozen deze 
ruimte deels aan te wenden om op maatregelniveau kwaliteiten te verbeteren en op A-niveau te brengen. Dit is 
ook mogelijk door slim nuances aan te brengen, bijvoorbeeld door op onderdelen naar C-niveau te gaan. 

Om nuances aan te brengen in kwaliteit is het mogelijk om kostenneutraal ruimte in het budget te creëren. Hier-
bij valt te denken aan: 

• In de grote groengebieden op meer natuurlijke wijze beheer en onderhoud aan met name bosplantsoen, 
bomen en gras te laten plaatsvinden waar dat goed mogelijk is. De technische kwaliteit blijft hiermee 
wel geborgd. 
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• Het groot onderhoud van verhardingen kan deels worden geïntegreerd in het vervangingsprogramma. 
Hierdoor zijn middelen vrij te krijgen, onder voorwaarde van een nadere uitwerking en slim werken. De 
mogelijkheid om bij de open verhardingen (tegels en klinkers) in te zetten op reparatie in het dagelijks 
onderhoud en minder op programmatisch groot onderhoud doet zich voor doordat een groot deel van 
Rijswijk op draagkrachtige zandgrond ligt (binnenduinrand). 

• Het beeld bestaat dat een optimalisatieslag in het werken mogelijk is door binnen het groendomein de 
werkwijzen slim vorm te geven en de contracten strakker te sturen. Hierdoor kan mogelijk budget vrij-
komen maar kan de beeldkwaliteit ook verbeteren. 

• Er is in dit scenario € 98.000 ruimte op de exploitatiebegroting. Dit biedt de mogelijkheid tot het aan-
vragen van eenmalig investeringskrediet van ca. € 2,8 miljoen bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar en 
1% rente. 

De budgetruimte kan dan ingezet worden om: 

• De centrumgebieden structureel op A-niveau onderhouden voor in ieder geval groen, meubilair en rei-
niging. 

• Het op niveau houden of op een hogere kwaliteit brengen van in het zicht springende maatregelen. In 
reiniging en groen zijn onderhoudsmaatregelen te selecteren die een groot effect hebben op het beeld 
en de beleving van bewoners. Denk hierbij aan onkruid op verharding en rondom obstakels, randbeheer, 
kleur en fleur toevoegen, het creëren van bloemrijke bermen en het verminderen van zwerfafval. 

• Inspelen op lokale behoeften in wijken door de behoefte te onderzoeken en de functie van de openbare 
ruimte daarop te laten aansluiten. 

• De belangrijkste achterstanden weg te werken in wegen, bruggen en beschoeiingen. 

Dit vraagt een nadere uitwerking in de arealen die met de verschillende mogelijkheden gemoeid zijn en de uit-
eindelijke kostprijs c.q. besparing die dit oplevert. 

4.3. Scenario gericht versoberen 

In dit scenario wordt de beeldkwaliteit van de openbare ruimte in Rijswijk gericht op onderdelen teruggebracht 
naar niveau C. Hierbij wordt een selectie gemaakt van gebieden en onderhoudsmaatregelen waarvoor dit moge-
lijk is. In de selectie van structuurgebieden en onderhoudsmaatregelen die hiervoor in aanmerking komen moe-
ten keuzes worden gemaakt. Als er structureel bezuinigd moet worden, is dit een reëel scenario. De keuzes die 
gemaakt kunnen worden zijn: 

• Beheerdomeinen volledig terugbrengen naar C-kwaliteit op beeld zonder hogere veiligheidsrisico’s te 
lopen. Het is mogelijk te zorgen dat de veiligheidsrisico’s bij verhardingen, civiele kunstwerken of meu-
bilair niet toenemen, maar wel in te leveren op het beeld (schoon, zichtbare reparaties).  

• Structuurgebieden selecteren waar onderhoud op beeldkwaliteit C voldoende is of mogelijke geacht 
wordt. Het is mogelijk om complete structuurgebieden naar een C-kwaliteit terug te brengen. Dit kan 
bijvoorbeeld gelden voor bedrijventerreinen en buitengebieden, waar bewoners zich minder snel storen 
aan een meer sobere uitstraling van de buitenruimte. Rijswijk heeft wijken van verschillende leeftijden. 
Na ongeveer 50 jaar is de buitenruimte in woonwijken vaak toe aan vervangingen. Wanneer bekend is 
dat binnen enkele jaren reconstructies voor wijken gepland staan, kan ervoor worden gekozen om deze 
wijken op een sobere kwaliteit te onderhouden. Dit voorkomt onderhoudskosten voor areaal dat bin-
nenkort wordt vervangen. 

• Gericht locaties onderhouden op C-kwaliteit. Rijswijk kent enkele grote parken. Het is mogelijk een groot 
deel van deze parken het beheer zó in te richten dat minder inzet nodig is om een sobere maar nette 
uitstraling te waarborgen.  

 

Onderhoud op C-niveau brengt het risico met zich mee dat een deel van het areaal afglijdt naar D-niveau, wat 
wel extra veiligheidsrisico’s betekent. Daarom is een goede risicosturing vereist. 
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Voor dit scenario is het van belang goede afwegingen te maken en de effecten op de beeldkwaliteit mee te 
nemen in de afwegingen. Keuzes in (beeld)kwaliteit hebben in eerste instantie vooral een visueel effect en daar-
mee op de beleving van de inwoners. 

Het terugbrengen van de kwaliteit voor de helft van de stad naar niveau C levert een geschatte structurele be-
sparing op van ca. € 600.000 per jaar op met name de exploitatiekosten ten opzichte van de huidige situatie. Als 
dit versneld uitgevoerd zou moeten worden zijn er mogelijk frictiekosten vanwege het openbreken van be-
staande contracten en/of afspraken. Wanneer voor dit scenario wordt gekozen is een financiële doorrekening 
inclusief keuzes voor structuurgebieden en onderhoudsmaatregelen nodig om over te kunnen gaan tot imple-
mentatie. 

De volgende kanttekeningen moeten hierbij worden gemaakt: 

• Wanneer dit scenario wordt gekozen, maar wel de achterstanden worden weggewerkt, dan zorgen de 
extra kapitaalslasten voor een meer beperkte besparing van ca. € 450.000 - € 550.000 per jaar. 

• Binnen dit scenario wordt stevig ingeleverd op de nagestreefde beeldkwaliteit voor Rijswijk. De open-
bare ruimte zal een soberder uitstraling krijgen. De opgave om het beheer weer op het nagestreefde 
niveau te brengen zal moeten worden losgelaten en er moeten heldere keuzes gemaakt worden. 

• Evenals in het nulscenario is voor het wegwerken van achterstanden extra investeringsbudget nodig. 
Door onderhoud op een sobere kwaliteit wordt het risico op extra achterstanden groter. 

• De grote opgaven bieden nog altijd kansen om integraal vervangingsonderhoud op te pakken. Hiervoor 
moet in de organisatie worden gestuurd op het integraal pakken van die kansen. 

• Een aantal ambities van Buiten Beter worden minder belangrijk. Het nastreven van een groene woon-
stad en een leefomgeving die meer aansluit bij de bewoners vergt juist extra of slimmere inzet van mid-
delen. In dit scenario is de kans hierop minder.  

o Het streven naar een betere basis kan voor een deel door winst te behalen in de organisatie, 
maar door onderhoud op een lagere kwaliteit wordt een basisniveau voor beeld niet meer ge-
haald.  

o Het herkenbaarder maken van de stadsassen door een hogere kwaliteit na te streven is niet 
mogelijk.  

o Verduurzaming zal wel blijven plaatsvinden, maar Rijswijk kan niet vooroplopen.  
o Voor klimaatadaptatie zijn nieuwe inrichting en nieuwe manieren van onderhoud nodig. In dit 

scenario is er geen ruimte om hier extra aandacht aan te besteden. 

4.4. Scenario sober 

Er is ook scenario doorgerekend waarbij de meest sobere variant is uitgewerkt. Dit is gedaan om aan te geven 
waar budgettair de onderkant zit. Dit is een doorrekening voor geheel Rijswijk op niveau C. Dit niveau is het 
laagste niveau dat in Nederland haalbaar geacht wordt en waar met name op het gebied van veiligheid en aan-
sprakelijkheid de grens ligt. Een lager niveau kan, maar levert voor de beheerder (lees gemeente) hoge aanspra-
kelijkheidsrisico’s op vanwege schades die gebruikers als gevolg van die kwaliteit mogelijk oplopen. Met het toe-
voegen van deze doorrekening is het mogelijk om de vergelijking te maken tussen B (huidig) en C-kwaliteit. De 
totale kosten vindt u in tabel 20, de details per beheerdomein vindt u in bijlage 1. 

 

Tabel 20. Jaarlijks benodigde totaalbudgetten en vergelijking met de beschikbare budgetten in Rijswijk voor dagelijks onder-
houd (exploitatie) en vervangingen (jaarlijkse investeringsreservering) met een onderhoudsniveau sober (C). 

Samenvattende tabel scenario Sober

Uitdraai gemaakt op: 13-1-2021

Scenario sober (C) berekend Budgetten Rijswijk Scenario sober vgl. budget

Onderhoud type Exploitatie
Vervanging 

(investering)
Exploitatie

Vervanging 

(investering)
Exploitatie

Vervanging 

(investering)

Totaal (afgerond) € 5.671.000 € 4.062.000 € 7.204.000 € 4.196.000 € 1.533.715 € 133.429
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NB: Voor vervangingsbudgetten in het domein spelen is geen doorrekening gemaakt, maar zijn de toegekende budgetten 
van het uitvoeringsplan gehanteerd. In 2023 wordt een nieuw beheerplan opgesteld waarin deze budgetten worden her-
overwogen. 
NB2: Groenbeheer is niet doorgerekend, de budgetten uit het Groenbeheerplan 2020 zijn direct overgenomen in de vergelij-
king. 

 

De mogelijke besparing in dit scenario bedraagt ca. € 1.530.000 voor exploitatie op onderhoudsniveau C. Het 
huidige budget voor vervanging in Rijswijk stemt nagenoeg overeen voor onderhoud op niveau C. Een uitwerking 
vindt u in bijlage 1. 

In het scenario sober worden de effecten op de kwaliteit en ambities die zichtbaar zijn in het scenario ‘gericht 
versoberen’, versterkt. De beeldkwaliteit gaat verder achteruit naar een niveau C (sober). Dit is het laagst moge-
lijke ambitieniveau dat in Nederland acceptabel is; wanneer het niveau verder zakt, is sprake van kapitaalsver-
nietiging omdat de groot onderhoud en vervangingsbudgetten niet meer toereikend zijn om de voorzieningen 
duurzaam en langdurig in stand te houden. 

Het inlopen van achterstanden is zonder extra investeringen niet mogelijk. Bij onderhoud op C-niveau neemt de 
hoeveelheid van het areaal dat afneemt tot kwaliteit D, toe, wat op termijn leidt tot extra achterstand. Wanneer 
areaal toch afzakt naar D-kwaliteit zijn vaak extra investeringen nodig om het weer op peil te krijgen. Het risico 
op extra kosten is daarom aanwezig, waardoor dit scenario financieel extra risico’s meebrengt. Wanneer in dit 
scenario de aanwezige achterstanden worden weggewerkt, is de besparing in dit scenario ca. € 1.430.000. 

De ambities voor Buiten Beter zullen naar de achtergrond verdwijnen. Het nastreven van een groene woonstad 
en een leefomgeving die meer aansluit bij de bewoners en ondernemers vergt extra inzet en die is er in dit sce-
nario niet. Het streven naar een betere basis kan voor een deel door winst te behalen in de organisatie, maar 
door onderhoud op een lagere kwaliteit wordt een basisniveau voor beeld niet meer gehaald. Het herkenbaarder 
maken van de stadsassen is niet mogelijk. Verduurzaming zal minimaal plaatsvinden. Voor klimaatadaptatie zijn 
nieuwe inrichting en nieuwe manieren van onderhoud nodig. In dit scenario is er geen ruimte om hier extra 
aandacht aan te besteden. 

4.5. Samenvatting scenario’s en overwegingen 

Financieel 

De drie scenario’s hebben verschillende financiële consequenties en gevolgen voor de beeldkwaliteit, beheer-
achterstanden, opgaven en ambities. 

De financiële consequenties zijn in onderstaande tabel samengevat. De cijfers in deze tabel betreffen de verschil-
len tussen de doorrekening (benodigd budget) en de begroting (beschikbare budget). Zwarte cijfers geven een 
positief verschil weer (overschot) en rode cijfers een negatief verschil (tekort) ten opzichte van de begroting. 

 

  exploitatie investering 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

Nul scenario (basis op 
orde) 

€ 98.000 € 96.025 € 94.050 € 92.075 € -79.000 € -79.000 € -79.000 € -79.000 

Scenario gericht verso-
beren  

€ 600.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 € 0 € 0 € 0 € 0 

Scenario sober 
€ 1.533.715 € 1.538.385 € 1.543.055 € 1.547.725 € 133.429 € 133.429 € 133.429 € 133.429 

Tabel 21. De financiële consequenties per scenario exclusief wegwerken van achterstanden. Weergegeven bedragen zijn de 
verschillen tussen de doorrekening (benodigd budget) en de begroting (beschikbaar budget). Een tekort in investeringsbudget 
drukt op de exploitatielasten door kapitaalslasten over het te dichten gat. 
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De vertaling van de kapitaallasten van de structurele investeringen en de eenmalige investering zijn als volgt 
berekend.  

• In het nulscenario wordt een extra structurele investering gedaan van € 79.000 om het tekort aan struc-
tureel investeringsbudget te compenseren. Deze investering wordt afgeschreven in 40 jaar tegen een 
rente van 1%. Dit resulteert in een jaarlijkse kapitaallast van € 1.975 en rentelast van € 790. U ziet in 
bovenstaand tabel de exploitatie afnemen met deze bedragen. 

• In het scenario gericht versoberen worden geen extra structurele investeringen gedaan. Daarom blijft 
hier het exploitatiebudget gelijk.  

• Het scenario sober kent een overschot op het investeringsbudget van € 133.429. Hierdoor stijgt het 
overschot op de exploitatie. We lenen minder geld waardoor er geen rente en afschrijving plaatsvindt. 
Het overschot op exploitatie loopt op met € 3.335 (geen kapitaallasten) en € 1.334 (geen rente). Dit ziet 
u terug in bovenstaande tabel als toename op de exploitatie. 

Wegwerken achterstanden 

Daarnaast is het in de scenario’s mogelijk om achterstanden weg te werken. De extra investeringen die hiervoor 
nodig zijn hebben effect op het exploitatiebudget door de kapitaalslasten die deze investeringen met zich mee-
brengen. Er wordt in 2021 gestart met het wegwerken van de achterstanden. De rente en afschrijving drukt vanaf 
2022 op de begroting. In tabel 22 tabel zijn de kapitaallasten doorgerekend per scenario inclusief de extra inves-
tering van € 1.800.000. 

• Het nulscenario biedt bovenop de extra structurele investering ruimte voor een eenmalige investering 
van € 1.800.000 om de aanwezige onderhoudsachterstanden weg te werken (€ 450.000 per jaar in vier 
jaar). Deze wordt gefinancierd uit het overschot op de exploitatie. Het wegwerken van de achterstand 
vertaalt zich in een jaarlijkse extra kapitaallast van € 11.250 en een rente van € 4.500. 

• In het scenario gericht versoberen kunnen door een groter overschot op de exploitatie de onderhouds-
achterstanden worden weggewerkt. Het wegwerken van de achterstand vertaalt zich in een kapitaallast 
van € 11.250 en een rente van € 4.500. 

• In het scenario sober vertaalt het wegwerken van achterstanden zich in een kapitaalslast van € 11.250 
en een rente van € 4.500. Dit heeft effect op de exploitatie naast de aflopende kapitaalslasten voor 
structureel investeringsbudget. 

 

  exploitatie 

2021 2022 2023 2024 

Nulscenario € 98.000 € 80.275 € 62.550 € 44.825 

Scenario gericht versoberen  € 600.000 € 584.250 € 568.500 € 552.750 

Scenario sober € 1.533.715 € 1.522.635 € 1.511.555 € 1.500.475 

Tabel 22. De financiële consequenties van de scenario’s op het exploitatie-overschot, inclusief kapitaalslasten voor structurele 
extra investeringen en het wegwerken van achterstanden. Weergegeven bedragen zijn de verschillen tussen de doorrekening 
(benodigd budget) en de begroting (beschikbaar budget). 

 

Het IBOR-plan gaat ervan uit dat areaaluitbreidingen leiden tot actualisatie van de budgetten. Dit betekent dat 
de oplevering van nieuwe wijken tot ophoging leidt van de genoemde budgetten. 
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Effect op ambities 

De gevolgen voor de openbare ruimte en de ambities 
van Rijswijk zijn in tabel 23 samengevat. De kosten 
vertonen bij het scenario sober geen extra plus van-
wege de toegenomen kans op achterstanden en de 
daarbij horende kosten. De mogelijkheid tot het weg-
werken van achterstanden in deze tabel gaat uit van 
de huidige beschikbare budgetten. Extra investeren 
om achterstanden weg te werken is mogelijk in elk 
scenario (zie tabel 23).  

 

 

 

Tabel 23. De consequenties van de scenario’s ten opzichte 
van de huidige situatie. Bij 0 wordt de huidige situatie voort-
gezet. 

 

Effect op ‘basis op orde’ en risico’s 

In het scenario Sober wordt niet voldaan aan ‘basis op orde’. Dit scenario levert op korte termijn een kostenbe-
sparing op, maar dit heeft veel risico’s en naar verwachting negatieve gevolgen. De beeldkwaliteit gaat sterk 
achteruit. Voor beheerdomeinen waarin veiligheid belangrijk is, brengt dit het risico met zich mee dat er vaker 
een D-kwaliteit voorkomt, wat tot grotere veiligheidsrisico’s kan leiden. Achterstanden kunnen oplopen door 
meer areaal dat naar D-kwaliteit kan afzakken. Grote opgaven kunnen niet voortvarend worden opgepakt. Am-
bities verdwijnen naar de achtergrond. Door de hogere kans op D-kwaliteit en daardoor de kans op meer veilig-
heidsrisico’s en achterstanden, kan ervoor zorgen dat op de lange termijn juist meer investering nodig is. Dit 
scenario heeft daarom ook financiële nadelen.  

 

Het scenario gericht versoberen van de openbare ruimte kan nog wel een verantwoorde kostenbesparing ople-
veren. De beeldkwaliteit wordt planmatig teruggebracht. Dit betekent wel dat er keuzes worden gemaakt voor 
domeinen, maatregelen of structuurgebieden waarop aan kwaliteit overwogen wordt ingeleverd. De openbare 
ruimte gaat er wel soberder uit zien in Rijswijk. Een keuze daarvoor moet in ieder geval politiek draagvlak hebben.  

De opgaven worden niet voortvarend opgepakt, al bieden ze wel kansen om vervangingen integraal aan te pak-
ken. Voor de ambities geldt over het algemeen dat het mogelijk is ze in het denken en doen van de organisatie 
te integreren, maar dat er geen ruimte is om er extra aandacht aan te besteden. Voor de ambities van een groene 
woonstad en een betere leefomgeving geldt dat deze aandacht wel nodig is om iets te bereiken. Deze ambities 
kunnen daarom niet worden gerealiseerd. Het actief vormgeven van een klimaatbestendige stad vanuit beheer 
is ook niet mogelijk. 

De openbare ruimte gaat er op achteruit in het scenario gericht versoberen. Het lijkt moeilijk om op dit moment 
draagvlak te vinden voor het terugbrengen van de kwaliteit. Er is een risico op het laten oplopen van achterstan-
den. 

 

Het nulscenario werkt met het huidige budget. Binnen dit budget is het mogelijk de beeldkwaliteit op niveau te 
houden dan wel op zichtbepalende onderdelen te verbeteren. Voor het wegwerken van in het verleden opgelo-
pen achterstanden is wel extra investeringsbudget vereist. Het overschot in de exploitatie biedt de mogelijkheid 
om de kapitaalslasten van een deel van dit investeringsbudget te dekken. Achterstanden kunnen daarom 

Ambitie Nulscenario Gericht 
versoberen 

Sober 

Kosten 0 + + 

Beeldkwaliteit + - -- 

Wegwerken 
achterstanden 

0 0 0 

Opgaven + 0 0 

Een betere basis + 0 - 

Een groene 
woonstad 

+ - -- 

Bereikbaarheid + 0 - 

Een betere 
leefomgeving van 
de bewoners 

+ - -- 

Duurzaamheid + 0 0 

Klimaatadaptatie + - - 
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gedeeltelijk worden weggewerkt. Binnen dit scenario is geen extra budget om aan opgaven of ambities te wer-
ken, maar het geeft wel ruimte om binnen het beschikbare budget verbeteringen aan te brengen in de processen 
binnen de organisatie. Het is mogelijk om binnen beheerdomeinen slim te besparen en die “ruimte” gericht in te 
zetten op enkele ambities. Kortom: binnen dit scenario is er geen extra budget voor opgaven en ambities, maar 
het biedt wel de meeste kansen om hier ruimte voor te maken. 

In dit scenario voldoet de openbare ruimte aan ‘basis op orde’ en er zijn de meeste kansen zijn om gericht te 
werken aan de ambities van Buiten Beter. Het scenario is budgetneutraal. 

Dit hoofdstuk geeft een drietal scenario’s en overwegingen die het college en de raad van Rijswijk handvatten 
geven om een onderbouwde keuze te maken in het beheer van de openbare ruimte voor de komende jaren. De 
keuze die wordt voorgelegd aan de raad wordt geformuleerd in een raadsvoorstel. 
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5. Monitoren en voortgangsbewaking 

Wanneer er wordt gekozen voor onderhoud in de openbare ruimte op een bepaalde kwaliteit, is het belangrijk 
om voldoende informatie te hebben over de kwaliteit die daadwerkelijk wordt gehaald. Bij het opstellen van dit 
IBOR is een start gemaakt met metingen in de openbare ruimte volgens de CROW-methodiek voor beeldkwali-
teit. De gemeten kwaliteit als opgenomen in dit IBOR kan worden gezien als een nulmeting. 

Borging kwaliteitsbewaking 

De borging van de kwaliteitsbewaking vindt plaats door: 

- Beeldkwaliteitsmeting volgens CROW-normen, viermaal per jaar. 
- Analyse van de resultaten door vergelijking met de beleidsdoelen en ambities. 
- Rapportage in de paragraaf ‘kapitaalgoederen’ van de reguliere begrotingscyclus. 
- Bijsturen in beleid, organisatie of middelen. 

Meten beeldkwaliteit 

Om het effect van de inspanningen in de open-
bare ruimte meetbaar te houden worden deze 
metingen voortgezet. Hiervoor worden CROW-
gecertificeerde schouwers ingezet die meten 
volgens de CROW-beeldsystematiek. Deze syste-
matiek beoordeelt het beeld van de openbare 
ruimte op een reeks beeldmeetlatten met een 
score van A+ tot en met D (zie tabel 24). 

Niet het hele jaar is dezelfde manier van behe-
ren nodig door het veranderen van weersom-
standigheden en gebruik. Dit heeft ook effect op 
de meetresultaten van een beeldmeting. 
Daarom wordt vier keer per jaar gemeten om 
een evenwichtig beeld te geven van de kwaliteit 
van de openbare ruimte in Rijswijk. 

Metingen vinden plaats op geselecteerde beeld-
meetlatten. De meetlatten worden zó gekozen 
dat zij een representatief beeld geven van de 
beeldkwaliteit van de gehele openbare ruimte. 
Bij de nulmeting in 2020 is hier een selectie in 
gemaakt. De hiervoor geselecteerde beeldmeet-
latten worden doorgezet naar de volgende me-
tingen. 

Analyse en sturing 

Niet alleen de meetresultaten zijn belangrijk 
voor een goede kwaliteitsmeting, maar ook de 
interpretatie daarvan. Wanneer het gemeten 
beeld niet overeenstemt met de gestelde ambi-
ties, is het van belang te achterhalen wat hier de 
oorzaak van is en bij te sturen. 

Het beeld van de openbare ruimte wordt bepaald 
door de inrichting, het beheer en het gebruik 

Vijf onderhoudsniveaus 

A+ A B C D 

Zeer 
hoog 

Hoog Basis Laag Zeer laag 

Nage-
noeg 
onge-
schon-
den 

Mooi en 
comforta-
bel 

Functi-
oneel 

Onrustig 
beeld, dis-
comfort of 
enige vorm 
van hinder 

Kapitaalvernietiging, 
uitlokking van vernie-
ling, functieverlies, 
juridische aansprake-
lijkstelling of sociale 
veiligheid. 

Tabel 24. Onderhoudsniveaus openbare ruimte volgens de CROW-
beeldsystematiek. Op uiteenlopende onderdelen wordt deze score 
toegekend. 

Figuur 16. Model beeld- en kwaliteitsbepalende aspecten openbare 
ruimte. 
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(figuur 16). Wanneer ergens zwerfafval ligt kan dit worden veroorzaakt door inrichting (verkeerd geplaatste af-
valbakken), het gebruik (mensen laten afval liggen) of het beheer (lage reinigingsfrequentie). Wanneer dit in 
beeld wordt gebracht, kan hier gericht op worden gestuurd. 

Sturen in het beheer van de openbare ruimte kan op het gebied van beleid, organisatie en middelen (figuur 16). 
Voor een zwerfafvalprobleem kan nieuw beleid worden gemaakt (zwerfafvalplan), de organisatie kan worden 
verbeterd (planning of contracten bijstellen) of de beschikbare middelen worden gewijzigd (toekennen extra 
budget). 

Dit model biedt houvast in het sturen op beeldkwaliteit in de openbare ruimte. Voor de mogelijkheden tot sturing 
in de processen en organisatie binnen de gemeente Rijswijk is hoofdstuk 3 het uitgangspunt. 
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Bijlage 1: Doorrekeningen  

In deze bijlage vindt u de details van de doorrekeningen van het nulscenario en het scenario sober. De bijlage 
start met een totaaloverzicht van alle scenario’s naast elkaar en een vergelijking met de beschikbare budgetten 
in Rijswijk. In de daaropvolgende pagina’s is voor elk scenario de berekening van de kosten per gebied in Rijswijk 
en per type onderhoudsbudget weergegeven: dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging. 

Opmerkingen: 

- De doorrekeningen gaan uit van de meest actuele gegevens van het huidige areaal. 
- Er is geen voorschot genomen op areaaluitbreiding. De berekende benodigde budgetten gaan zodoende 

uit van de reguliere extra budgetten die beschikbaar komen in geval van areaaluitbreiding door opleve-
ring van ontwikkelingsprojecten. 

- Beheerkosten kunnen in specifieke situaties verschillen. In de doorrekening wordt onderscheid gemaakt 
tussen typen areaal. Per type worden gemiddelde eenheidsprijzen gehanteerd. Specifieke situaties 
waarin kosten hoger of lager zijn, zijn zodoende inbegrepen. 

- In de categorisering van beheerdisciplines (groen, verharding, openbare verlichting, etc.) is uitgegaan 
van de categorieën die het stadsbeheer en de buitendienst in Rijswijk hanteren. Hiervoor zijn het uit-
gangspunt het Groenbeheerplan 2020-2023 en de begroting. 

- In de berekening is voor vervangingskosten van groen het Groenbeheerplan 2020-2023 aangehouden. 
In dit plan is op basis van een inspectie voor de komende vier jaar €177.000,- begroot voor vervangings-
kosten. Dit bedrag is in deze berekening direct uit het Groenbeheerplan 2020-2023 overgenomen. In de 
tabellen per gebied ziet u een kolom met ‘groenbeheerplan vervanging’. Als de vervangingskosten – 
inclusief vervangingsreserveringen voor vervanging aan het einde van de levensduur van objecten – 
worden doorgerekend door het model dan bedragen deze kosten ca. €700.000,- per jaar. 

- In de berekening is voor vervangingskosten van Spelen uitgegaan van een beleidswijziging die hierop 
heeft plaatsgevonden. In het uitvoeringsplan spelen is het vervangingsbudget voor speelvoorzieningen 
vastgesteld op € 200.000. In 2023 wordt een nieuw beheerplan voor Spelen opgesteld waarin dit budget 
wordt herzien. 

- De kosten van exploitatie van het groen zijn wanneer mogelijk direct overgenomen uit het Groenbe-
heerplan 2020-2023. 

 

In deze bijlage 

- Doorrekening nulscenario 
- Doorrekening scenario sober 

  



 

 

 

IBOR Rijswijk 2021-2025     57    dddd13-1-2021 

 

Nulscenario 

In dit scenario zijn de onderstaande kwaliteitsniveaus gehanteerd. 

 

Tabel 25. De beeldkwaliteit gebruikt voor de doorrekening van het nulscenario. 

 

 

Tabel 26. Resultaten doorrekening nulscenario per beheerdomein. Links de doorrekening, in het midden de budgetten van 
Rijswijk, rechts een vergelijking tussen de berekening en het budget. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat inves-
teringsbudgetten. 

 
  

Samenvattende tabel Nulscenario

Uitdraai gemaakt op: 13-1-2021

Nulscenario (B) berekend Budgetten Rijswijk Nulscenario (B) vgl.  budget

Onderhoud type Exploitatie
Vervanging 

(investering)
Exploitatie

Vervanging 

(investering)
Exploitatie

Vervanging 

(investering)

Totaal (afgerond) € 7.106.000 € 4.274.000 € 7.204.000 € 4.196.000 € 98.000 -€ 79.000

GROEN € 3.215.000 € 177.000 € 3.262.000 € 177.000 € 47.000 € 0

VERHARDING € 1.118.319 € 1.582.481 € 1.105.369 € 1.388.750 -€ 12.950 -€ 193.731

WATER € 236.780 € 235.000 € 263.106 € 268.000 € 26.326 € 33.000

CIVIELE KUNSTWERKEN € 247.655 € 662.893 € 262.496 € 542.500 € 14.841 -€ 120.393

MEUBILAIR € 273.190 € 167.120 € 270.253 € 142.500 -€ 2.937 -€ 24.620

SPELEN € 60.910 € 200.000 € 57.440 € 200.000 -€ 3.470 € 0

OPENBARE VERLICHTING € 438.000 € 562.000 € 383.770 € 687.000 -€ 54.230 € 125.000

VERKEERSREGELINST. € 141.860 € 338.000 € 200.780 € 440.000 € 58.920 € 102.000

REINIGING € 1.148.934 € 0 € 1.173.714 € 0 € 24.780 € 0

OVERIG € 225.350 € 350.000 € 225.340 € 350.000 -€ 10 € 0
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Scenario sober 

 

Tabel 27. De beeldkwaliteit gebruikt voor de doorrekening van scenario sober. 

 

Tabel 28. Resultaten doorrekening scenario sober per beheerdomein. Links de doorrekening, in het midden de budgetten van 
Rijswijk, rechts een vergelijking tussen de berekening en het budget. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat inves-
teringsbudgetten per project worden aangevraagd en daarom in de praktijk jaarlijks verschillen. Op de begroting drukken 
deze budgetten jaarlijks op het exploitatiebudget vanwege kapitaalslasten. 
 

Samenvattende tabel Nulscenario

Uitdraai gemaakt op: 13-1-2021

Scenario sober (C) berekend Budgetten Rijswijk Scenario sober vgl. budget

Onderhoud type Exploitatie
Vervanging 

(investering)
Exploitatie

Vervanging 

(investering)
Exploitatie

Vervanging 

(investering)

Totaal (afgerond) € 5.671.000 € 4.062.000 € 7.204.000 € 4.196.000 € 1.533.715 € 133.429

GROEN € 2.608.100 € 177.000 € 3.262.000 € 177.000 € 653.900 € 0

VERHARDING € 1.120.331 € 1.545.853 € 1.105.369 € 1.388.750 -€ 14.962 -€ 157.103

WATER € 225.720 € 201.000 € 263.106 € 268.000 € 37.386 € 67.000

CIVIELE KUNSTWERKEN € 228.400 € 622.548 € 262.496 € 542.500 € 34.096 -€ 80.048

MEUBILAIR € 184.610 € 133.920 € 270.253 € 142.500 € 85.643 € 8.580

SPELEN € 49.150 € 200.000 € 57.440 € 200.000 € 8.290 € 0

OPENBARE VERLICHTING € 399.000 € 531.000 € 383.770 € 687.000 -€ 15.230 € 156.000

VERKEERSREGELINST. € 139.860 € 301.000 € 200.780 € 440.000 € 60.920 € 139.000

REINIGING € 490.031 € 0 € 1.173.714 € 0 € 683.683 € 0

OVERIG € 225.350 € 350.000 € 225.340 € 350.000 -€ 10 € 0


