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1 Inleiding

1.1 Aanleiding, geschiedenis
De gemeente Rijswijk heeft in 2005 in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland een 
eerste baggerplan opgesteld, waarin de baggerwerkzaamheden waren opgenomen voor de periode van 
2005 tot en met 2014. In dit baggerplan werd onderscheid gemaakt tussen reguliere werkzaamheden en 
werkzaamheden om knelpunten (achterstanden) op te lossen.
Nadat deze achterstanden waren weggewerkt is er een nieuw baggerplan opgesteld (baggerplan 2012-
2016; opgesteld door DHV, dossier B5391). Hierin werd niet alleen rekening gehouden met de 
weggewerkte achterstanden, maar ook met het feit dat verschillende watergangen waren overgedragen 
aan het hoogheemraadschap. Daarnaast bleek dat de slibaanwas in Rijswijk lager was dan de landelijke 
kentallen waarop het baggerplan uit 2005 was gebaseerd. Dit was meegenomen in het baggerplan 2012-
2016.
In 2017 is opnieuw een baggerplan opgesteld. Wederom in samenwerking met het Hoogheemraadschap 
van Delfland. Dit baggerplan had een looptijd van 2017-2024 (baggerplan 2017-2024; opgesteld door Royal 
HaskoningDHV, dossier BE7368). 

1.2 Nieuw baggerplan
Ondanks het feit dat het vorige baggerplan een doorlooptijd heeft tot 2024 heeft de gemeente besloten een 
nieuw baggerplan op te stellen. Dit heeft te maken met de planning, de hoeveelheden vrijkomend slib (met 
de bijbehorende eenheidsprijzen voor de verwerking), extra kosten voor het afvoeren van maaisel en de 
veranderde financiële regels (dit plan, met de bijbehorende begroting, moet worden vastgesteld door de 
Gemeenteraad).
Voor dit nieuwe baggerplan zijn wel dezelfde uitgangspunten gehanteerd die in het vorige baggerplan zijn 
vastgesteld.

Opgemerkt wordt dat de definitieve kosten voor het baggeren moeilijk in te schatten is. Het is niet te 
voorspellen hoeveel bagger er per jaar bij komt en welke kwaliteit het heeft. Het Hoogheemraadschap van 
Delfland doet elk jaar een peiling in de vakken die gebaggerd gaan worden en bemonstert de 
baggerkwaliteit. Op basis daarvan wordt een uiteindelijke raming gemaakt.

1.3 Achtergrond, het belang van baggeren
Het oppervlaktewatersysteem is onderhevig aan sedimentatie van aangevoerd slib en plantenresten 
(sedimentatie is het zinken van het verweringsmateriaal als de stroomsnelheid afneemt, zo ontstaat 
baggerspecie). Met het toenemen van de hoeveelheid baggerspecie in een watergang neemt de 
waterdiepte en daarmee de afvoercapaciteit van de watergang af. Dit kan leiden tot belemmering van de 
doorstroming en een verhoging van het waterpeil; zeker in een periode van hevige neerslag. Dit heeft 
mogelijk wateroverlast tot gevolg. Daarnaast hopen voedingsstoffen en andere stoffen zich op in de 
baggerspecie en warmt het water sneller op door de geringe waterdiepte. Hierdoor neemt de waterkwaliteit 
af, met bijvoorbeeld stank en vissterfte tot gevolg. 
Door periodiek te baggeren wordt er voor gezorgd dat de voedselrijkdom van de waterbodem laag blijft 
waardoor algenbloei en het risico op botulisme afnemen. Baggeren omvat alle werkzaamheden die nodig 
zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem.
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Periodiek baggeren zorgt er daarnaast voor dat de waterafvoercapaciteit is gewaarborgd en de kans op 
wateroverlast afneemt. Vanuit deze optiek is door het Hoogheemraadschap van Delfland een baggerplicht 
opgelegd aan de gemeente voor de watergangen die bij de gemeente in beheer zijn.

Naast deze praktische benadering is er ook een wettelijk kader. In verschillende provinciale plannen en in 
de Vierde Nota waterhuishouding heeft het rijk het belang onderstreept van “water in de stad”. Daarnaast 
zijn de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) belangrijke 
documenten als het gaat om de vraag hoe de komende jaren moet worden omgegaan met (de kwaliteit 
van) stedelijk water. Vanuit de waterbeheerpraktijk kunnen ecologisch maaien van watergangen en 
ecologisch baggeren bijdragen aan een verbetering van de ecologische waterkwaliteit. De komende jaren 
zal het ecologisch baggeren samen met het Hoogheemraadschap van Delfland verder worden uitgewerkt.

1.4 Afbakening plangebied
Het plangebied voor dit baggerplan omvat al het oppervlaktewater binnen de gemeentegrenzen van de 
gemeente Rijswijk.
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2 Uitgangspunten

2.1 Plangebied
Het plangebied voor dit baggerplan omvat het gehele gebied van de gemeente Rijswijk. De gemeente 
Rijswijk ligt voor een groot deel in de Noordpolder, Plaspoel- en Schaapweipolder, Hoekpolder en de 
Hoge Broekpolder. Een klein gedeelte ligt in een stuk boezemland in het noordoostelijke deel van Rijswijk 
(het oude centrum). De gemeente Rijswijk wordt omgeven door de gemeenten Den Haag, Westland, 
Midden Delfland, Delft en Leidschendam-Voorburg. 

Het watersysteem van de gemeente Rijswijk functioneert grotendeels onafhankelijk van de buurgemeenten. 
De gemeentegrens valt grotendeels samen met de poldergrenzen waarbij Rijswijk wordt omringd door 
boezemwater (zie figuur 1). De grootste uitzondering daarop is de Noordpolder, waarvan ongeveer een 
kwart binnen de gemeente Rijswijk ligt (de zogenaamde Landgoederenzone tot aan de 
Van Vredenburchweg). De rest van de Noordpolder ligt op het grondgebied van de gemeente Den Haag. 
Het grondgebied van de gemeente Rijswijk is in grote mate verstedelijkt. Ten zuiden van de A4 ligt een 
gebied met een meer landschappelijk karakter als groene buffer tussen deze weg en Rijswijk Buiten. 
Aan de Noordkant van Rijswijk vormt de landgoederenzone een groene buffer tussen Rijswijk en 
Den Haag.

Figuur 1. De verschillende polders in Rijswijk en de buurgemeenten
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2.2 Betrokken partijen en taakverdeling
Alle beheertaken met betrekking tot de waterkwaliteit en waterkwantiteit binnen de gemeente Rijswijk zijn 
toegekend aan het Hoogheemraadschap van Delfland. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van 
deze taken en met name het uitvoeren van het onderhoudsbaggerwerk is per gebied verschillend. Leidend 
voor de taakverdeling is de “Legger Wateren Hoogheemraadschap van Delfland”. Beheertaken als maaien, 
onderhoud van oevers en beschoeiingen zijn verdeeld over verschillende instanties. Op deze taken wordt 
hier niet nader ingegaan. 

De wijze van onderhoud van de watergangen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Rijswijk is 
afhankelijk van de kadastrale eigenaar en het watersysteem. In het plangebied zijn de gemeente Rijswijk, 
het Hoogheemraadschap van Delfland en enkele particulieren verantwoordelijk voor het baggeronderhoud. 
De boezem en hoofdwatergangen worden onderhouden door het Hoogheemraadschap van Delfland. 

In de keur van het Hoogheemraadschap van Delfland is opgenomen wie het onderhoud van een watergang 
moet uitvoeren en wat de onderhoudsplicht inhoudt. Daarnaast is in de legger aangegeven wat de 
gewenste diepte van de watergang is.

Op de overzichtskaarten in bijlage 1 en 2 staat aangegeven wie de eigenaar en de beheerder is van de 
verschillende watergangen en waterpartijen in de gemeente Rijswijk. 

2.3 Schouwvakken
Het oppervlaktewater binnen de gemeente is onderverdeeld in verschillende schouwvakken. Elk jaar wordt 
door het Hoogheemraadschap van Delfland aangegeven welke schouwvakken moeten worden gebaggerd 
en tot welke diepte. Dit staat aangegeven in de “Legger Wateren Hoogheemraadschap van Delfland”. Deze 
is via de website van het hoogheemraadschap te raadplegen. In deze legger heeft elke watergang een 
nummer en staat de volgende informatie aangegeven: de functie, de leggerdiepte, de minimale diepte, de 
lengte en wie verantwoordelijk is voor het dagelijks onderhoud en het buitengewoon onderhoud (baggeren).
In bijlage 3 staat aangegeven wanneer de verschillende baggervakken op de planning staan van het 
Hoogheemraadschap om te worden gebaggerd.

Keur: in de Keur staan regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van onder andere 
waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Deze regels voorkomen dat dijken en oevers 
beschadigen. Ook zijn er regels voor het onderhoud van sloten, beken, rivieren en andere waterlopen om 
de waterafvoer in dit oppervlaktewater te waarborgen.

Legger: de beheerder is verplicht om voor de in beheer zijnde waterstaatswerken een zogenaamde legger 
vast te stellen en bij te houden (artikel 5.1 van de Waterwet). Uit de legger blijkt de normatieve toestand 
van de beheerobjecten in geografisch, morfologisch en hydrologisch opzicht. Dat wil zeggen dat in de 
legger moet worden omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en 
constructie moeten voldoen.

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title%3DWATERWET/article%3D5.1
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2.4 Omvang en kwaliteit baggerspecie
De hoeveelheid bagger die uiteindelijk wordt verwijderd is afhankelijk van de slibaanwas. Zowel bij de 
gemeente als bij het hoogheemraadschap is, bij het opstellen van het vorige beheerplan, informatie 
opgevraagd over de hoeveelheid vrijgekomen slib van de afgelopen jaren. Hier wordt in hoofdstuk 4 dieper 
op ingegaan.

De kosten voor de verwerking van het vrijgekomen slib is afhankelijk van de kwaliteit. Het afvoeren en 
storten van baggerspecie kost veel geld. Het verwijderen van baggerspecie uit het gebied waar het 
materiaal vandaan komt, is bovendien niet duurzaam. Baggerspecie dat niet zwaar vervuild is, zoals in 
Rijswijk, kan worden gezien als een grondstof die opnieuw kan worden gebruikt. Onder de nuttige 
toepassingen valt ook het verspreiden van baggerspecie op het land.

Met de vaststelling van de waterbodemkwaliteitskaart op 28 april 2015 door het college in Rijswijk werd het 
mogelijk om de baggerspecie minder ver te vervoeren waardoor een kostenbesparing van 10% werd 
verwacht. Dit is meegenomen in de kostenkentallen van het vorige baggerplan, waardoor er een reële 
raming kon worden opgesteld.



6 mei 2021  T&P - BH8040 - R001D01 6

3 Wettelijk kader
Bij baggerwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met regels en randvoorwaarden van 
verschillende wetten en besluiten. Het gaat hierbij om:
- het besluit bodemkwaliteit;
- de Natuurbeschermingswet;
- de Flora en faunawet;
- de Wet Ruimtelijke Ordening;
- de Waterwet.
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4 Actualisatie van het baggerplan

4.1 Algemeen 
In principe wordt het vorige baggerplan als uitgangspunt genomen. Dit was goed onderbouwd en daarin 
was een volledige planning opgenomen van acht jaar. Toch zijn er ten opzichte van het vorige baggerplan 
de nodige aanpassingen gedaan.
- Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft eind 2018 zijn baggerwerkzaamheden tijdelijk uitgesteld 

omdat er mogelijk PFAS-verbindingen in de bagger aanwezig waren. Hierdoor is de planning voor de 
komende jaren aangepast.

- Er is minder slibaanwas geweest dan vooraf gedacht. Hoewel niet te voorspellen is wat de exacte 
aanwas is van de hoeveelheid bagger is er in dit baggerplan uitgegaan van minder slibvolume dan in het 
vorige beheerplan. Dit heeft tot gevolg dat de kosten per strekkende meter watergang wordt aangepast.

Organisatorisch is er, ten opzichte van het vorige baggerplan niet veel gewijzigd. Alle 
baggerwerkzaamheden worden door het hoogheemraadschap uitgevoerd en de gemeente betaalt mee aan 
de kosten die het hoogheemraadschap daarvoor maakt. 
Het hoogheemraadschap zorgt voor de organisatie en de administratieve werkzaamheden en verwerkt dit 
in eenheidsprijzen die worden doorberekend aan de gemeente. Er wordt onderscheid gemaakt in de 
volgende categorieën:
- Watergang in beheer van de gemeente;
- Watergang in beheer van het Hoogheemraadschap;
- Watergang in beheer van derden.

Het reinigen van kleine duikers wordt, wat uitvoering van werkzaamheden betreft, meegenomen tijdens de 
baggerwerkzaamheden (inclusief). Het reinigen van grote duikers wordt niet meegenomen tijdens de 
baggerwerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden op een later moment door een andere aannemer 
uitgevoerd en de kosten worden binnen de begroting van de gemeente verrekend op een boekingsnummer 
van ‘riolering’.

4.2 Kostenverdeling 
Wanneer het onderscheid in beheer is gemaakt worden de verschillende activiteiten en bijbehorende 
kosten gekoppeld aan de betreffende baggervakken.

Watergangen in beheer van de gemeente Rijswijk.
De totale lengte van watergangen in beheer van de gemeente Rijswijk bedraagt 63,5 km.
De kosten voor het baggeren van deze watergangen, het transport van het slib en de verwerking daarvan 
komen volledig voor rekening van de gemeente. 

Watergangen in beheer van het Hoogheemraadschap van Delfland.
De totale lengte van watergangen in beheer van het hoogheemraadschap bedraagt 78,6 km.
De kosten voor het baggeren van deze watergangen komen voor rekening van het Hoogheemraadschap. 
Het transport en de verwerking van het slib zijn voor rekening van de gemeente Rijswijk. 

Watergangen in beheer van derden.
De totale lengte van watergangen in beheer van derden bedraagt 62,9 km 1.

1 Een klein aantal watergangen overschrijdt de gemeentegrens. De exacte lengte van de watergangen die binnen de gemeentegrens 
liggen is niet bekend. 
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Hier heeft de gemeente geen enkele bemoeienis mee. Over het baggeren worden afspraken gemaakt 
tussen het Hoogheemraadschap en de betreffende eigenaar. Derhalve wordt daar hier niet verder op 
ingegaan. 
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5 Kostencomponenten
In dit hoofdstuk worden de bedragen genoemd van de verschillende kostencomponenten. Zoals eerder 
genoemd worden alle activiteiten door het hoogheemraadschap georganiseerd en betaalt de gemeente 
mee aan de kosten die het hoogheemraadschap daarvoor maakt. 
Het onderstaande overzicht met kosten moet daarom gezien worden als een raming van kosten voor de 
komende jaren. NB. Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW.

Baggeren
Voor het baggeren wordt een eenheidsprijs gehanteerd van € 5,00 per strekkende meter watergang.

Transport en verwerking
De kosten van het transport en het verwerken van het uitkomende slib bedragen € 15,00. De verdeling is 
als volgt: € 10,00 voor het transport en € 5,00 voor de verwerking. (Deze kosten zijn toegerekend naar de 
strekkende meters watergang, rekening houdend met de breedte van de watergang en de sedimentatie.)

Vervuild slib
Als er sprake is van vervuild slib zijn de kosten een veelvoud van deze post omdat het slib naar een 
speciaal depot moet worden afgevoerd. Rekening moet worden gehouden met kosten die 3x zo hoog zijn 
voor de verwerking en 2x zo hoog voor het baggeren en transport. Dit komt ongeveer op € 50,00 euro per 
strekkende meter voor het baggeren, het transport en de verwerking.

Afvoeren maaisel
Elk jaar komen er bij het waterbeheer in Rijswijk grote hoeveelheden ‘maaisel’ vrij. De kosten voor het 
afvoeren van dit maaisel bedragen omgerekend per meter circa € 0,70. Dit is verwerkt in de onderstaande 
tabel, waarbij de kosten variëren van € 1.354 tot € 23.165 per jaar.

Zwemwaterkwaliteit
In gemeente Rijswijk zijn 3 zwemplassen. Elk jaar wordt er door de Omgevingsdienst Midden-Holland 
(ODMH) een zwemveiligheidsrapport opgesteld voor de zwemplassen in Rijswijk. Voor de 2 die bij de 
gemeente in beheer en eigendom zijn (Wilhelminapark en Tubasingel) moeten er regelmatig 
werkzaamheden verricht worden om de bodem zwemveilig te houden. De kosten variëren per jaar tussen 
de € 25.000 en € 50.000. In het onderstaande kostenoverzicht wordt een gemiddeld bedrag aangehouden 
van € 37.500.

Onderzoekskosten
Het hoogheemraadschap laat onderzoek doen naar de kwaliteit van het slib. De onderzoekskosten worden 
achteraf bij de gemeente in rekening gebracht. Gemiddeld houden we een bedrag aan van 
€ 10.000,00 per jaar. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het vorige baggerplan. Dit heeft te maken 
met extra kosten als gevolg van onderzoek naar PFAS-houdende producten.
De onderzoekskosten blijven vooralsnog buiten de ‘vaste kosten’ om inzicht te houden in de daadwerkelijke 
onderzoekskosten. In de onderstaande tabel zijn de onderzoekskosten omgerekend naar kosten per meter. 
Hierdoor variëren ze van € 1.083 tot € 18.532.

Risicopost
Wanneer er in de uitkomende bagger verontreiniging wordt aangetroffen zijn er voor deze bagger extra 
voorzieningen en maatregelen nodig om deze op een juiste manier te verwerken. 
In de berekeningen is hiervoor 3% extra gerekend, zie hoofdstuk 6. Overigens leert de ervaring dat de kans 
dat er in Rijswijk vervuild slib wordt aangetroffen niet groot is. Toch wordt er in de berekening rekening mee 
gehouden. 
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6 Plannen 2020 - 2028
Met de uitgangspunten van de voorgaande twee hoofdstukken is het opstellen van een begroting relatief 
eenvouding. In onderstaande tabel wordt, per seizoen, aangegeven wat de kosten zijn en hoe die zijn 
opgebouwd. Hierin zijn alleen de kosten opgenomen die in rekening worden gebracht bij de gemeente 
Rijswijk. In de tabel is de gehele achtjarige cyclus opgenomen.

De afgelopen jaren is echter gebleken dat het maken van een kostenberekening op basis dat 
bovenstaande uitgangspunten vooral is gebaseerd op een theoretisch model. In de praktijk was de 
hoeveelheid uitkomende bagger minder dan verwacht en in sommige watergangen was baggeren zelfs 
helemaal niet nodig. De lengten van de watergangen die (theoretisch) gebaggerd moeten worden zijn 
gemakshalve met 25% gereduceerd. 

Rijswijk Delfland Overig

Seizoen
Lengte

(meters)

75% van 
het totaal

Kosten beheer

(€ 20,00 /m’)

Lengte 
(meters)

75% van 
het totaal 

Kosten beheer

(€ 15,00 /m’)
 

Afvoeren 
maaisel

Zwem-
veiligheid

Kosten
Onderzoek  TOTAAL

2020 – 2021 10.110 € 202.200 14.584 € 218.760 € 23.165 € 37.500 € 18.532 € 500.157

2021 – 2022 9.344 € 186.880 5.994 € 89.910 € 14.388 € 37.500 € 11.510 € 340.188

2022 – 2023 8.345 € 166.900 9.958 € 149.370 € 17.170 € 37.500 € 13.736 € 384.676

2023 – 2024 513 € 10.260 1.592 € 23.880 € 1.975 € 37.500 € 1.580 € 75.195

2024 – 2025 3.170 € 63.400 0 € 0 € 2.974 € 37.500 € 2.379 € 106.253

2025 – 2026 0 € 0 1.443 € 21.645 € 1.354 € 37.500 € 1.083 € 61.582

2026 – 2027 9.779 € 195.580 10.794 € 161.910 € 19.299 € 37.500 € 15.439 € 429.728

2027 – 2028 6.362 € 127.240 14.614 € 219.210 € 19.677 € 37.500 € 15.742 € 419.369

TOTAAL 47.623 € 952.460 58.979  € 884.685  € 100.002  € 300.000  € 80.001  € 2.317.148 

Figuur 2. Kosten voor baggerwerkzaamheden in de periode 2020 – 2028; aangepast

Voor de risicopost, die wordt opgenomen als er een keer een sanering nodig is (vervuild bagger), wordt 
gerekend met 3% van de kosten voor het beheer van watergangen die eigendom zijn van de gemeente 
Rijswijk. Voor de periode 2021 – 2028 bedragen de kosten van de risicopost derhalve 3% van € 952.460. 
Dit is circa € 28.600.

Samengevat: wanneer er geen vervuild slib wordt aangetroffen bedragen de jaarlijkse kosten voor de 
baggerwerkzaamheden in de periode 2021 – 2028 gemiddeld € 289.650 (€ 2.317.148 in acht jaar). 
Wanneer er vervuiling in het slib wordt aangetroffen -- de genoemde risicopost treedt op -- worden de 
kosten hoger. De kosten van deze post worden verdeeld over acht jaar en de jaarlijkse kosten voor de 
baggerwerkzaamheden bedragen in dat geval gemiddeld € 293.220 (€ 2.345.748 in acht jaar).

Vaste kosten
Niet in het overzicht opgenomen zijn de vaste kosten. Omdat het Hoogheemraadschap een aantal 
werkzaamheden uit handen van de gemeente neemt betaalt de gemeente hiervoor een vaste vergoeding 
aan het Hoogheemraadschap. Het gaat om een percentage van de ‘personeelskosten’ die gebaseerd zijn 
op het aantal meters watergang van de gemeente Rijswijk ten opzichte van het aantal meters watergangen 
dat door dit ‘personeel’ wordt beheerd ten aanzien van het baggeren.

Jaarlijks betaalt de gemeente hiervoor een bedrag van € 27.000,00 aan het Hoogheemraadschap. 
Voor dit bedrag neemt het Hoogheemraadschap de gemeente een aantal werkzaamheden uit handen. 



6 mei 2021  T&P - BH8040 - R001D01 11

Dit betreft de hele voorbereiding van de baggerwerkzaamheden, het aanbesteden, inpeilen, uitpeilen, 
toezicht en directievoering. Dit zijn werkzaamheden die de gemeente niet meer zelf hoeft te doen en 
overlaat aan het Hoogheemraadschap. 
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7 Financiële gevolgen voor de begroting

Op basis van het baggerplan uit 2005 was jaarlijks een bedrag voor uitgaven begroot van € 578.000. 
In 2012 werd duidelijk dat het saldo in de voorziening toenam en de kosten voor baggeren achterbleven. In 
2012 is de jaarlijkse storting in de voorziening hierom verlaagd. De baggervakken in de periode 2012-2016 
waren kleiner dan de baggervakken die de volgende jaren zouden worden onderhouden.
Vanaf 2017 is in de begroting een jaarlijkse storting in de voorziening opgenomen van € 248.600 om de 
werkelijk gemaakte baggerkosten af te rekenen. Dit bedrag is opnieuw lager genomen in verband met de 
vastgestelde waterbodemkwaliteitskaart in 2015. 
Op basis van het geactualiseerde baggerplan bedragen de jaarlijkse kosten gemiddeld € 293.215. 
Om deze kosten te kunnen dekken vanuit de voorziening is een jaarlijkse storting nodig van € 194.904.

In de voorziening Baggerwerken is per 1-1-2021 een bedrag van € 786.513 aanwezig. Als de cyclus over 8 
jaar wordt doorgerekend, dan is voor het geactualiseerde plan een dotatie van € 194.904 per jaar nodig.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Beginstand € 786.513   € 477.685 €328.827 €135.480 €251,615 €336.691 €466.438 €228.040

Reguliere 
storting € 194.904 € 194.904 € 194.904 € 194.904 € 194.904 € 194.904 € 194.904 € 194.904

Totaal 
baggerwerk € -500.157 € -340.188 € -384.676 € -75.195 € -106.253 € -61.582 € -429.728 € -419.369

Onvoorzien €-3.575. €-3.575 €-3.575 €-3.575 €-3.575 €-3.575 €-3.575 €-3.575

Eindstand € 477.685 €328.827 €135.480 €251,615 €336.691 €466.438 €228.040 €0

Figuur 3. Tabel verloop voorziening

Naast de jaarlijkse storting in de voorziening (€ 194.904) dient ook in de begroting de jaarlijkse bijdrage van 
€ 27.000 aan het Hoogheemraadschap van Delfland verwerkt te worden.


