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Inleiding
Sinds de start van het project Rijswijk Zuid wordt de raad periodiek geïnformeerd over de stand van 
zaken en ontwikkelingen met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Rijswijk Zuid. Op 8 juli 2008 is de 
gebiedsontwikkeling Rijswijk Zuid door uw raad aangewezen als groot project in overeenstemming met 
de "Procedureregeling grote projecten". Op basis van deze regeling ontvangt u twee maal per jaar een 
rapportage over de stand van zaken van het project RijswijkBuiten. De nu voorliggende rapportage is de 
zeventiende voortgangsrapportage. 

Kern informatie
Rapportagecyclus
De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten. Volgens de 
planning- en controlcyclus rapporteert het college van B&W aan de raad in de programmabegroting en 
de programmajaarrekening via de paragraaf RijswijkBuiten. Volgens de Procedureregeling grote 
projecten ontvangt u jaarlijks voortgangsrapportages. Op 8 februari 2022 heeft de gemeenteraad de 
Grondexploitatie Sion – ’t Haantje Tiende herziening, 2022 vastgesteld.

Daarnaast wordt de gemeenteraad door middel van de Sionsgaerde-bijeenkomsten periodiek over 
actuele ontwikkelingen op de hoogte gehouden. In het kader van de maatregelen tegen het Corona-virus 
is deze bijeenkomst afgelopen voorjaar niet doorgegaan. Op basis van de huidige stand van zaken m.b.t. 
het virus verwachten wij dit najaar wederom een fysieke Sionsgaerde-bijeenkomst te houden. 
Daarbij zullen we u actief inlichten over zowel de verrichtte werkzaamheden tot aan dat moment als ook 
over ontwikkelingen die we verwachten.

Inhoud voortgangsrapportage 
De rapportage is gestandaardiseerd. Wij hebben daarom de vormgeving van de voortgang wederom 
schematisch weergegeven. De inhoud van de rapportage is in overeenstemming met de in de 
Procedureregeling vermelde onderwerpen. De planning van het project wordt per deelplan weergegeven. 
De ontwikkeling van de financiën en de risico’s worden schematisch in beeld gebracht.

Per 1 augustus 2022 zijn in RijswijkBuiten 2.215 van de geplande 3.559 kavels verkocht. In de 
voorgaande voortgangsrapportage van oktober 2021 waren dat er 2.004.
Van het te ontwikkelen gebied van Sion – ’t Haantje is nu 61,2% gereed, 6,1% in aanbouw en dus nog 
32,7% te ontwikkelen.
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Overeenkomstig het verzoek bij de bespreking van het rapport van de Rekenkamer over de 
Procedureregeling grote projecten, wordt in de voortgangsrapportages van RijswijkBuiten ook aandacht 
besteed aan inhoudelijke en beleidsmatige wijzigingen èn maatschappelijke ontwikkelingen. 

Risicobeheersing
De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende functie. Met het vaststellen van het 
bestemmingsplan, het exploitatieplan en de (gewijzigde) grondexploitatie heeft u de kaders vastgesteld. 
In de programmabegroting, de jaarrekening en bij de herziening van de grondexploitatie wordt u meer 
geïnformeerd over de financiële voortgang en de daarbij behorende risico's.

In de Voortgangsrapportage RijswijkBuiten ligt de nadruk op de inhoudelijke en procesmatige voortgang 
en de risicobeheersing daarvan. Door op deze manier de risico's in beeld te houden kunt u uw 
controlerende taak uitvoeren en blijft de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten in control.
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