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Meerwaarde van een Routekaart
Vanaf  1 januari 2024 moeten alle asbestdaken verwijderd zijn. Vanaf dat jaar zijn asbestdaken illegaal en moeten gemeenten 
handhavend optreden. Het huidige tempo van sanering van asbestdaken is lang niet toereikend. Daarom zien de betrokken 
overheidspartners (Rijk, provincie en gemeenten) de komende jaren voor zichzelf vooral een taak in versnelling van dit 
sanerings proces.  De nadruk komt te liggen op inventarisering, informatievoorziening, ontzorging, waar mogelijk stimulering 
en onder steuning van initiatieven en uiteraard ook handhavend optreden bij gevaarlijke situaties.
Het regionale Asbestdakenteam De Vallei heeft, met dank aan collega-omgevingsdiensten, een routekaart uitgewerkt. Deze 
routekaart geeft aan welke stappen we de komende jaren moeten zetten om de doelstelling -vóór 2024 al zoveel mogelijk 
asbestdaken verwijderd en/of vervangen – te realiseren.  

De stappen binnen de routekaart
De routekaart heeft betrekking op de periode 2018-2024. Vooralsnog ligt de focus op de periode 2018-2020. Hierbij zetten we in 
op de taken zoals die zijn genoemd in de memo “Versnellingsplan voor de verwijdering van asbestdaken” aan de vijf colleges van 
B en W binnen het werkgebied van OddV van 21 maart jl. Op basis van de voortgang van de sanering, regionale en landelijke 
ontwikkelingen en tussentijdse evaluatie, is doorontwikkeling noodzakelijk. 

We onderscheiden vijf kernactiviteiten 
• Communicatie 
• Handen uit de mouwen 
• Samenwerking & Regionale coördinatie
• Monitoring voortgang sanering asbestdaken 
• Ondersteunen van saneringen
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De kernactiviteiten werken we in een aantal stappen nader uit. Deze stappen kunnen onderdeel zijn van meerdere kernactiviteiten:

 1.  Lokale politiek informeren
2. Implementatie provinciale inventarisatie (kaart)
3. Nulmeting
4. Praktijkproef in twee gebieden
5. Kennisplatform voor gemeenten
6. Doelgroepgerichte aanpak (risico-gestuurd)
7. Communicatieplan
8. Monitoren voortgang sanering

9. Praktijkproef gemeentelijke panden/daken (voorbeeldfunctie)
10. Informatieloket particulieren en ondernemers
11. Particulieren en bedrijven faciliteren
12. Regionale sturing/coördinatie
13. Versnelling vervanging daken agrarische bedrijven
14. Netwerk asbest-stakeholders
15. Wat als…
 

De vijf kernactiviteiten vormen met de subactiviteiten een samenhangend programma. Dit blijkt ook uit onderstaande toelichting.  
De kosteninschatting is indicatief. We gaan er hierbij vanuit dat meerdere gemeenten gezamenlijk het programma uitvoeren. Nadere 
invulling vindt dan ook plaats in overleg met de betrokkenen. De activiteiten die de “rode draad” van het programma vormen zijn groen 
gearceerd. Deze vormen een sterk samenhangend geheel en dienen dan ook als geheel uitgevoerd te worden. 
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COMMUNICATIE *) PERIODE CAPACITEIT NADERE TOELICHTING

Opstellen communicatieplan (7) met daarin: Q2 2018 2018: inhuur extern bureau Opdracht VanBinnennaarBuiten
• Doelstelling 
• Afspraken, te leveren producten 
• Jaarplanning en begroting 

Uitvoering communicatieplan (7) met o.a.: 2018-2019  Operationele uitvoering met tevens accent
• Informeren lokale politiek (1) Q2 2018, Q1 2019  op “gedragsbeïnvloeding communicatie”  
• Uniforme informatievoorziening per gemeente    opdracht VanBinnennaarBuiten
  (2,3,5,10) Q3 +Q4 2018  
• Persberichten  Vanaf Q3 2018  
• Ondersteuning rondom praktijkproeven (4) 

Herijking communicatieplan voor 2019+2020: Q4 2018  

TOTAAL    Optie: communicatie wordt (gedeeltelijk) door
*)  de cijfers tussen haakjes verwijzen naar de    één of enkele van de deelnemende gemeenten 

afzonderlijke activiteiten   uitgevoerd.
       

MONITORING VOORTGANG SANERING ASBESTDAKEN PERIODE CAPACITEIT NADERE TOELICHTING

Nulmeting: inventarisatie asbestdaken per gemeente (3) Q1+Q2+Q3 2018 100 uur De resultaten van de inventarisatie (rapportage)
• Uitvoering inventarisatie door provincie   vormen de basis voor het ontwikkelen van de
• Check betrouwbaarheid provinciale inventarisatie Q1+Q2 2018  doelgroepaanpak. (6)

       Q2+Q3 2018
  
Monitoren sanering asbestdaken (8) Vanaf Q3 2018 2018: 120, daarna 240 uur Om de voortgang van de sanering te kunnen
• Gebruik van provinciale app  jaarlijks volgen zijn periodiek gegevens nodig. 

 •  Zorg voor aansluiting van gegevens zoals die tijdens    Hierbij hoeft 100% accuraat en dagelijks 
controles buiteninspecteurs worden vastgelegd   opvraagbaar geen voorwaarde te zijn. Wellicht is  
      een (half-)jaarlijkse update ook toereikend.

TOTAAL   2018: 220
       2018-2020: 240 uur 

       jaarlijks 
 



HANDEN UIT DE MOUWEN PERIODE CAPACITEIT NADERE TOELICHTING

Doelgroep-aanpak (6) Q2+Q3+Q4 2018 PM Overleg met energiecoöperaties
• Omschrijving doelgroepen   Oplossing à la Asbestschakel
• Prioriteitstelling
•  Ontzorging per doelgroep (mogelijk ook combinaties) 

met duurzame vervanging zoals zonnepanelen)

Praktijkproef in twee gebieden (4) Vanaf Q3 2018 Inzet begeleider 30 uur per Voorlopig zijn buitengebied Ederveen
       Praktijkproefgemeente en kern Nijkerk geselecteerd

       …uren communicatie

Praktijkproef gemeentelijk vastgoed (9) Q3+Q4 2018 Inschatting 20 uur Capaciteit voornamelijk vanuit de eigen
• Inventariseer gemeentelijke asbestdaken  PM-post voor eventuele gemeente. Het betreft dan de gebouwen-
• Laat gemeente eventueel saneringsplan opstellen  daadwerkelijke sanering beheerder, asbest-deskundigheid én
•  Zorg voor uitgebreide communicatie binnen gemeente   ….uren communicatie communicatiedeskundige. Daarnaast
   richting burgers en ondernemers   eventueel budget nodig voor saneren
•  Ook als gemeenten geen asbestdaken meer heeft:    en eventuele dakvervanging (kosten gemeente). 

communiceer dat   

TOTAAL   80 uur per gemeente
       Communicatie … uur

       PM sanering gemeentelijke panden 
 



ONDERSTEUNEN VAN SANERINGEN PERIODE CAPACITEIT NADERE TOELICHTING

Informatie loket particulieren en ondernemers (10,11) Q3+Q4 2018, Q1 2019 Ontwikkeling  en organisatie
• Ontzorgingspakket ontwikkelen met provincie   Infobox en ontzorgingspakket:
• Helpdeskfunctie organiseren     …uren communicatie 
 
Versnelling aanpak sanering agrarische sector (13) 2018-2020 Informatie aan erfbetreders Vooralsnog uitgaan van 4x overleg. 
•  Pak dit traject in samenwerking met provincie, gemeenten   …. Uren communicatie Bij voorkeur met  provincie 

  én agrarische sector op (praktijkproef Ederveen)   Rood-voor-roodregeling +

Wat als…..(15)  Team bestaande uit Pak deze vraag pas op nadat wetgeving 
•  Uitwerking van mogelijkheden om sanering vóór en   asbestdeskundige, jurist,  is goedgekeurd.
  vanaf 2024 te realiseren. Werk deze uit in:  communicatiedeskundige.  

 - Sanering “opleggen” vóór 2024 2018  Asbestdakenteam levert voorstel, wellicht
 -  Inzichtelijk maken van de consequenties voor  2018  gemeenten “vanaf 2024”   

regeling niet-draagkrachtigen meenemen

TOTAAL   2018: PM 

 



SAMENWERKING & REGIONALE COÖRDINATIE  PERIODE CAPACITEIT NADERE TOELICHTING

Regionale sturing/coördinatie (12) 2018 t/m 2019 OddV verzorgt projectleiding
• Zorgdragen voor uitvoering Routekaart  450 uur  (1 dag per week)
• Samenwerking/afstemming met provincie Gelderland
• Organiseren van bijeenkomsten deelnemende gemeenten
• Onderhouden netwerk
•  Gesprekspartner voor provincie, gemeenten , LTO,  

energiecoöperaties
• Periodieke rapportages MT OddV, OGO
• Bestuurlijke afstemming
• Aansturing Asbestdakenteam
•  Terugkoppeling naar/inbedding in  

gemeentelijke organisatie
• Evaluatie en bijsturing Q4 2018
• Netwerk asbest ‘stakeholder’ bijeenkomst (14) Vanaf Q2 2019 Gemeente: 30 uur In 2018 organisatie door provincie

       Asbestdeskundige 25 uur provincie-breed

TOTAAL   2018: uur 
 

Zie voor de uitvoeringsperiode van deze activiteiten ook de bijlage Tijdschema asbest . 
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Zoals eerder al beschreven is, bestaat de Routekaart Asbest uit een integraal programma. Hierop is de begroting gebaseerd. 
Deze is in een aparte bijlage bijgevoegd. De basis wordt gevormd door een aantal activiteiten die geel gearceerd zijn.

Wat is reeds gerealiseerd?
Tijdens de Brainstormsessie asbestdaken van november 2017 hebben de deelnemende gemeenten aangegeven dat een 
proactieve benadering van het vraagstuk geen discussie meer is en dat een gezamenlijke aanpak voor eenieder meerwaarde 
heeft. Deze wens is tijdens het opdrachtgeversoverleg Omgevingsdienst de Vallei (OGO) van 7 december 2017 formeel 
vastgelegd.
In maart 2018 is de lokale politiek al geïnformeerd met een memo aan de colleges. Hierbij is, gezien de gemeentelijke 
verkiezingen in maart 2018, ook een informatieronde voor nieuwe Raadsleden meegenomen.

Door er gezamenlijk de schouders onder te zetten hoeft niet elke gemeente het vraagstuk voor zichzelf op te lossen. Door een 
slimme taakverdeling kunnen we gebruik maken van elkaars kwaliteiten en praktijkervaringen. Hierbij zullen we uiteraard ook 
samenwerken en afstemmen met de provincie Gelderland.

Hoe gaan we dit nu vanaf 2018 praktisch realiseren?
Uitgangspunt is dat alle gemeenten - Wageningen, Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk - meedoen met het in de Routekaart 
aangegeven programma. Asbestdakenteam de Vallei zorgt voor de coördinatie, waarbij Omgevingsdienst de Vallei de 
projectleider levert. Per gemeente is één aanspreekpersoon aangewezen om te zorgen dat de opgeleverde producten verder 
doorgeleid worden binnen de eigen organisatie.
Onderhavige concept Routekaart leggen we voor aan het OGO in juni 2018. Uitvoering is voorzien in de totale periode 
voorafgaande aan het Asbestdaken verbod per 1 januari 2024.

Asbestdakenteam De Vallei, 9 mei 2018
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