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Onderwerp: 

Verschuiven kredieten binnen het Verkeers- en Mobiliteitsplan 

Beslispunten 

 
1. Het krediet 'kruispunt Stationsplein' naar beneden bij te stellen met € 159.000,- en de effecten op 

de kapitaalslasten te verrekenen met de reserve investeringen maatschappelijk nut. 

 
2. Het krediet 'kruispunt N482 – Sportlaan' naar beneden bij te stellen met € 66.000,- en de effecten 

op de kapitaalslasten te verrekenen met de reserve investeringen maatschappelijk nut. 

 
3. Het krediet 'Thorbeckelaan - Simon Stevinstraat' te verhogen met € 167.000,- en de effecten op de 

kapitaalslasten te verrekenen met de reserve investeringen maatschappelijk nut. 

 
4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

 

Samenvatting 

De Raad heeft met de vaststelling van het Verkeers- en mobiliteitsplan 2017-2040 ingestemd met de 

realisatie van een rotonde op het kruispunt Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat. Voor de aanleg van de 
rotonde is een tekort ontstaan. Op twee andere projecten binnen het Verkeers- en mobiliteitsplan  is 

een overschot wat deze kosten kan afdekken. 

Inleiding 

De realisatie van een rotonde op het kruispunt Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat – Savornin 

Lohmanlaan (Staatsliedenbuurt) is een project uit het Verkeers- en Mobiliteitsplan 2017-2040 om de 

verkeersveiligheid te verbeteren. 

 
Door de aanleg van deze rotonde is er weer een onderdeel van het verkeers- en Mobiliteitsplan 

afgerond. De verkeersveiligheid en doorstroming is aanzienlijk verbeterd. Het project is ruim 4 weken 

voor de geplande deadline afgerond en is zonder al te veel overlast voor de omgeving uitgevoerd. 

Beoogd effect 

Verschuiven kredieten binnen het Verkeers- en Mobiliteitsplan om dekking te realiseren voor 

het tekort op het project aanleg rotonde Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat. 

 

Argumenten 

1.1 Er is een overschot binnen het project kruispunt Stationsplein 
Binnen het project Stationsplein is sprake van een overschot van ca. € 159.000,- Dit overschot is 

veroorzaak door een gunstige aanbesteding, door een soepele uitvoering waarbij de kosten binnen de 



aanneemsom zijn gebleven, en door samenwerking met de provincie Zuid-Holland en ontvangen 

vergoedingen en subsidies. 

 
2.1 Er is een overschot binnen het project kruispunt N482 - Sportlaan 
Ook binnen dit project is sprake van een overschot. Hierbij gaat om ca. € 66.000,- Het overschot is 

veroorzaakt door dezelfde redenen als omschreven onder argument 1.1. 

 
3.1      Er is een tekort binnen het project aanleg rotonde Thorbeckelaan – Simon Stevinstraat 
De aanleg van de rotonde is duurder uitgevallen vanwege extra benodigde maatregelen 
(voorbelasting/grotere duiker/aanvullende onderzoeken). Op 11 juni 2019 hebben wij door middel van 

een college informatiebrief aangegeven dat op dat moment het krediet van € 900.000,- nog voldoende 
was om de lopende kosten te dekken, maar dat wij aan het einde van het project een tekort van  

€ 167.000,- voorzagen. De verwachting was dat de kosten van de extra maatregelen gecompenseerd 
zouden kunnen worden bij de aanbesteding van de rotonde. Dit is echter niet haalbaar gebleken. 

 

4.1  Het verschuiven tussen investeringskredieten is een raadsbevoegdheid 
De projecten kruispunt Stationsplein en kruispunt N482-Sportaan, die evenals de rotonde 

Staatsliedenbuurt binnen de jaarschijf 2018 van het Verkeers- en Mobiliteitsplan vallen, laten 
gezamenlijk een positief resultaat zien van circa € 225.000,-. Het tekort van € 167.000,- kan uit dit 

financiële voordeel worden gedekt. Omdat de projecten in het Verkeers- en Mobiliteitsplan een eigen 

krediet hebben, is een raadsbesluit nodig om de overschotten op de genoemde projecten aan te 
wenden voor de rotonde Staatsliedenbuurt.  

 

Kanttekeningen 

1.1. De aanleg van de rotonde is doorgegaan ondanks een verwacht tekort 
Via een college informatiebrief op 11 juni 2019 hebben wij de raad geïnformeerd over de gemaakte 

keuze om vooruitlopend op dit raadsvoorstel de aanleg van de rotonde doorgang te laten vinden. 
 

Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: 

• Financiële kaders 
Een drietal kredieten worden bijgesteld. De kapitaalslasten van deze kredieten worden gedekt 

uit de reserve investeringen met maatschappelijk nut. De onttrekking aan deze reserve wordt 

evenredig aangepast waardoor de bijstelling geen effect heeft op het begrotingssaldo. Dit alles 
heeft een positief effect op het saldo van de reserve investeringen met maatschappelijk nut. 
 

• Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders 

n.v.t. 
 

• Duurzaamheid 
n.v.t. 
 

• Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit 
n.v.t. 

 

Communicatie 

Via een college informatiebrief is de raad tussentijds op 11 juni 2019 geïnformeerd. 

 

Vervolg 
 

Eerdere besluiten/behandeling raad 

16 april 2017: Verkeers - en Mobiliteitsplan 2017 - 2040 

 

 
 



Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, 
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H.F. van Breugel               drs. A.P.J. van Hemmen  
 

 

 

 

Bijlage(n): 

conceptraadsbesluit met de volgende bijlagen: 

 

1.   Begrotingswijziging 



 
 


