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INHOUD

q Aanleiding en context

q Zeven ontwikkellocaties

q Bijkomende opgaven 

q Beheerdersonderkomen

q Betrokkenheid omwonenden

q Investeringskosten en planning



AANLEIDING & CONTEXT

q De huidige begraafplaats bestaat al sinds 1885;

q Binnen vier tot zes jaar moet er begraafcapaciteit bij, anders is de begraafplaats vol;

q Verschillende scenario’s voor een toekomstbestendige begraafplaats is de laatste jaren onderzocht;

q In 2018 heeft een behoefte- en capaciteitsonderzoek (KYBYS) inzicht gegeven voor toekomstbestendigheid op 
de huidige locatie;

q Op basis van het raadsbesluit (12-2-2019) is een technisch haalbaarheidsonderzoek voor de zeven locaties te 
uitgevoerd; 

q Zeven ontwikkellocaties en het tijdig ruimen van oude grafrijen leidt tot voldoende capaciteit en 
toekomstbestendigheid. 



ZEVEN ONTWIKKELLOCATIES
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BIJKOMENDE OPGAVEN

q Verleggen Goeman Borgesiusweg i.v.m. ontsluiting Achterom*;

q Verleggen kabels en leidingen;

q Recht doortrekken regionale fietsverbinding Tiendweg;  

q Voorplein deels herstraten; 

q 2e toegangspoort; 

q Tijdig ruimen van graven, veld O/N/A rij A ™ Z in 2023;
Schetsontwerp nieuwe ontsluiting Achterom via een verlegde 
Goeman Borgesiusweg



BEHEERDERSONDERKOMEN

Impressie bezoekersruimte urnenoverdracht 

q Het onderkomen heeft een belangrijke (publieks) functie;

q Het huidige onderkomen heeft geen representatieve 
ruimte voor bijv. een urnenoverdracht;

q We hebben inzicht in de randvoorwaarden met 
bijhorende investeringskosten;

q Het daadwerkelijk ontwerpen van het gebouw vindt in de 
volgende fase plaats;  



BETROKKENHEID OMWONENDEN

q Met beide uitvaartorganisaties binnen de gemeente is gesproken, wat is de 
logistiek van een uitvaart; 

q In september twee informatiebijeenkomsten georganiseerd, met name gericht 
op bewoners van de Stationsweg (Achterom);

q Voor het kerstreces een terugkoppeling van de resultaten besproken;

q Het meeste draagvlak voor een verlegde Goeman Borgesiusweg; 

q In de verdere uitwerking en realisatie van de plannen wederom omwonenden 
en belanghebbenden betrekken.  



INVESTERINGSKOSTEN en PLANNING

Uitvoering 2025
€ 41.113,-

Uitvoering 2020
€ 71.460,-

Uitvoering 2022
€ 88.836,- 

Uitvoering 2021
€ 628.660,-

Uitvoering 2021
€ 76.545,-

Uitvoering 2022
€ 1.915.954,-

Uitvoering 2021
€ 1.189.404,-

Bijkomende 
opgaven

2021
€ 1.443.515

Uitvoering 2022
€ 129.576,-

Uitvoering 2025
€ 88.218,- Uitvoering 2021

€ 1.760.207,-

Bedragen incl. VAT



INVESTERINGSKOSTEN en PLANNING
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Kapitaallasten

q Totale investeringskosten bestaan uit: 
q Locaties 1 t/m 7 € 2.739.548,-
q Beheerdersonderkomen € 1.189.404,-
q Bijkomende opgaven € 

1.441.069,-
q VAT kosten € 2.517.591,-
q Capaciteitsinzet, inflatie & onvoorzien € 1.398.578,-

q Lange afschrijvingstermijn, met een piek in 2026;

 
q Uitvoeringsperiode van ca. 5 jaar (niet alles hoeft tegelijk en 

het begraven moet altijd doorgaan); 

q Na besluitvorming aanbesteding aannemer, regionale 
architectenselectie en afstemming omwonenden. 


