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1. Inleiding  

 
De begraafplaats binnen de gemeente bestaat al sinds 1885. Dit betekent dat bijna iedere 
inwoner van Sliedrecht wel een bijzondere relatie heeft met deze plek. Om de 

begraafcapaciteit ook in de komende decennia toereikend te houden is het noodzakelijk om 
binnen vier tot zes jaar maatregelen te nemen. De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden om op een duurzame en toekomstbestendige manier met dit vraagstuk 
om te gaan. De complexiteit van het vraagstuk is aanleiding geweest voor verschillende 
onderzoeken, scenario's en plannen, waarvan de haalbaarheid en wenselijkheid nader is 
onderzocht.  
 

Zo is vanaf 2015 voor het eerst gesproken over het vergroten van de capaciteit van de 

begraafplaats. Vanaf die tijd zijn er opties voor een tweede begraafplaats elders in Sliedrecht 
onderzocht op een locatie in de polder ten noorden van het spoor of op de locatie waar de 
huidige Seats and Sofa’s gevestigd is. Deze opties kenden grote nadelen zoals de noodzaak 
om gronden te verwerven, lange procedure- en realisatietijd en mogelijke bezwaren van 
inwoners door het verplaatsen van de begraafplaats buiten het centrum. Verder zijn ook de 
benodigde globale investeringskosten van een alternatieve locatie en de bijkomende 

exploitatiekosten voor het in bedrijf hebben van twee begraafplaatsen gedurende de komende 
40 jaar argumenten geweest voor een nadrukkelijke voorkeur voor het oplossen van dit 
vraagstuk op de huidige locatie. Ook hebben er in 2017 maatschappelijke discussies, een 
inloopavond en een online poll plaatsgevonden over de haalbaarheid  en wensen voor een 
tweede begraafplaats. Hier is destijds uitgekomen dat het merendeel van de inwoners van 
Sliedrecht de huidige locatie uitgebreid wil zien en weinig voelt voor een tweede locatie. 

 
In de zomer van 2018 heeft adviesbureau KYBYS een behoefte- en capaciteitsonderzoek 

uitgevoerd. Hierbij is onderzocht hoe groot de uitbreiding van de begraafcapaciteit moet zijn 
om toekomstbestendigheid te kunnen borgen. Onderstaande grafiek toont aan dat de 
sterftecijfers in Sliedrecht de komende jaren nog zal toenemen. Verder heeft het onderzoek 
van KYBYS geleid tot nieuwe inzichten voor het vergroten van de capaciteit op de huidige 
locatie, door een combinatie van inbreiding en uitbreiding. Dit moet samen met het ‘tijdig’ 

ruimen van grafrijen volstaan, om voor de komende decennia voldoende begraafcapaciteit 
beschikbaar te hebben.  
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Sterfteprognose Sliedrecht 

Sterfteprognose

Afbeelding1: Sterfteprognose (Bron: Primos Prognose, d.d. mei 2020  
(Onderzoekscentrum Drechtsteden) 



 
De gemeenteraad heeft in februari 2019 een krediet beschikbaar gesteld om de 
uitbreidingsplannen en bijkomende opgaven nader te onderzoeken.  
 

In het verlengde van het behoefte- en capaciteitsonderzoek heeft er in de zomerperiode van 
2019 geotechnisch onderzoek plaatsgevonden om te bezien of de voorgestelde inbreidings- en 
uitbreidingslocaties ook daadwerkelijk technisch ontwikkeld kunnen worden tot begraafplaats. 
Hieruit is gebleken dat het daadwerkelijk begraven op de voorgestelde locaties op een aantal 
plaatsen een aanzienlijke ingreep vergt, maar wel degelijk technisch mogelijk is. 
 
Met het project voor de uitbreiding van de begraafplaats wordt ook een aantal bijkomende 

opgaven gerealiseerd. Enerzijds noodzakelijk om daarmee de uitbreidingslocatie aan de 
noordzijde mogelijk te maken, en anderzijds om aan andere ambities invulling te geven.  
 
Het bestaande beheerdersonderkomen is gedateerd, er is achterstallig onderhoud en qua 

uitstraling en beoogde functie is het niet passend bij de begraafplaats. Er komt een nieuw 
beheerdersonderkomen. In het verlengde van het nieuwe beheerdersonderkomen wordt voor 

een deel van het voorplein een aantal kleine aanpassingen gemaakt. Verder zal de Goeman 
Borgesiusweg die toegang geeft tot het ‘Achterom’ worden verlegd. Deze nieuwe ontsluiting is 
nodig om daarmee ruimte te creëren voor de uitbreiding (locatie 7 aan de noordzijde) van de 
begraafplaats. Een laatste ambitie die is vertaald in een deelopgave is het realiseren van een 
tweede toegangspoort aan de noordzijde van de begraafplaats, ter hoogte van de Goeman 
Borgesiusweg, die mogelijk in de toekomst als tweede ingang van de begraafplaats kan 
dienen.   

 
Daar waar mogelijk zal afstemming plaatsvinden met andere lopende projecten rondom de 
begraafplaats. Zoals het opwaarderen van het Achterom tot fietsstraat om daarmee de 
fietsverbinding van het centrum naar het station te verbeteren. 
 

Om tot daadwerkelijke uitvoering over te gaan is dit projectplan opgesteld. Dit projectplan 
dient als leidraad voor de ontwikkelingen en als onderbouwing voor de financiële 

investeringskosten. Op onderdelen zal verdere uitwerking noodzakelijk zijn en toont dit 
projectplan enkel een oplossingsrichting met globale investeringsramingen.  
 
De totale investeringskosten geven de bandbreedte aan waarbinnen het totale project 
realiseerbaar zou moeten zijn. Definitieve keuzes in de uitwerking van de deelplannen en de 
fasering in daadwerkelijke uitvoering, zal er toe leiden dat op onderdelen de 

investeringskosten moeten worden bijgesteld.  
  



  



2. Inbreiding en uitbreiding 

 
Voor de totale inbreiding en uitbreiding van de begraafplaats zijn zeven locaties benoemd in het 
behoefte- en capaciteitsonderzoek, d.d. augustus 2018. Voor deze locaties is een geotechnisch 
onderzoek uitgevoerd (d.d. september 2019) om te bezien of het ook daadwerkelijk technisch 
mogelijk is om te begraven op voorgestelde locaties. Verder is per locatie benoemd wat er moet 

gebeuren om ook daadwerkelijk te kunnen begraven. In totaal is er ruimte gevonden voor 931 
nieuwe graven. Samen met het ‘tijdig’ ruimen van oude grafrijen is de huidige begraafplaats 
toekomstbestendig, zodat ook in de komende decennia voldoende begraafmogelijkheden 
beschikbaar blijven.  

Vanuit het behoefte- en capaciteitsonderzoek blijkt dat de benodigde ondergrens aan extra 
begraafcapaciteit een stuk lager ligt dan het maximale aantal van 931 nieuwe graven. Samen met 
het tijdig ruimen van grafrijen, zou een toevoeging van ca. 400 nieuwe graven voldoende moeten 

zijn om toekomstbestendigheid te garanderen. Dit biedt keuzevrijheid in de ontwikkeling van 
locaties en/of in de fasering in tijd.  
 
Een rondgang over de begraafplaats leert dat er enkele relatief eenvoudige oplossingen zijn, die 
op korte termijn zijn te realiseren. Daarnaast zijn er oplossingen die qua ingreep grootschaliger 
zijn, meer tijd in beslag nemen, mogelijk negatieve effecten kennen op bijvoorbeeld het groen en 

budgettair een flinke investering vragen. 
 

 Locatieomschrijving Maximum 
aantal 
graven  

Inbreiding 1 Particuliere graven nieuwe gedeelte 59 graven 

Inbreiding 2 Achter de urnen nissen 51 graven 

Inbreiding 3 Eigen graven oudste deel westelijke veld opgehoogde gedeelte 19 graven 

Inbreiding 4 Rand begraafplaats Stationsweg 64 graven 

Inbreiding 5 Particuliere graven nieuwste gedeelte A 47 graven 

Inbreiding 6 Rand aan de Savornin Lohmanlaan 137 graven 

Uitbreiding 7 Groenstrook (noordkant) 554 graven* 

Totaal  931 graven  

 

Afbeelding 2: Ontwikkellocaties begraafplaats 



2.1 Inbreiding 1 ‘Particuliere graven nieuwe gedeelte’ 

Op het grafveld ‘particuliere graven nieuwe gedeelte’ 
is het mogelijk om 59 nieuwe graven te realiseren. 
Er is hier relatief weinig voorbereiding nodig. Wel 
zullen tien beeldbepalende berkenbomen gekapt 
moeten worden en er zal een pad moeten worden 
aangelegd. Met de ontwikkeling van deze 

inbreidingslocatie ontstaat er voor een periode van 
ongeveer een jaar ruimte om te begraven.  

 

 

2.2 Inbreiding 2 ‘Achter de urnennissen’ 

Achter de huidige urnennis is momenteel een boomschors pad aanwezig met het idee hier een 
asverstrooiingsplaats te realiseren. Hier zijn echter anno 2020 nog geen verstrooiingen geweest. 
Dit maakt het mogelijk om het groen en de bomen tegen de achterkant van de omliggende graven 
weg te halen en hier een nieuwe rij graven te creëren. Hier ontstaat dan ruimte voor 51 nieuwe 
graven. Daarmee kan er ongeveer een jaar lang worden begraven.  

 

Met het creëren van graven op deze locatie, komt een 
potentieel nieuwe asverstrooiingsplaats te vervallen. 
Hiervoor in de plaats is het oude verstrooiingsveld 
reeds opgeknapt en in gebruik genomen. Deze 
oplossing biedt voldoende ruimte voor asverstrooiing.  

 

 

 

 

2.3 Inbreiding 3 ‘Eigen graven oudste deel westelijk veld opgehoogd gedeelte’  
Op inbreidingslocatie drie is het mogelijk om op de 
rand van het veld richting het beheerdersonderkomen 
19 nieuwe graven te realiseren. Hiermee ontstaat 
ruimte om ongeveer vier maanden langer te kunnen 
blijven begraven. Dit veld moet deels worden 

opgehoogd en beplanting moet worden verwijderd. 
Aan deze kant van het veld staan geen monumentale 
bomen. Wel moet een nieuwe afscheiding tussen de 
graven en het opslagterrein en een nieuw pad worden 
gerealiseerd.  

 
  

1 

2 

3 



2.4 Inbreiding 4 ‘Rand begraafplaats Stationsweg’  

De rand van de begraafplaats aan de Stationsweg bestaat uit een 
hekwerk, groen en een ligusterhaag. Deze haag loopt tot het einde van 
de begraafplaats. De ruimte van de heg tot het hek bedraagt circa zes 
meter. Deze ruimte loopt af naar het niveau van het Achterom. Het is 
mogelijk om hier 64 nieuwe graven te creëren, dat gelijk staat aan circa 
een jaar tijdwinst om te kunnen begraven. De bestaande bomen op het 

niveau van het Achterom blijven zo veel mogelijk gehandhaafd. Bij de 
realisatie vormt dit wel een risico. De damwand moet zoveel mogelijk 
buiten de kroon van de Metasequoia’s geplaatst worden, het eventueel 
inkorten van de Metasequoia’s is indien noodzakelijk een optie. Over de 
hele lengte wordt een nieuw pad aangelegd met daarnaast de graven. 
Hierbij is rekening gehouden met ruimte voor nieuwe bomen of 

beplanting. Voor de afscheiding tussen de begraafplaats en het 

Achterom kan gedacht worden aan een hoge groene haag over de 
gehele lengte. Het ophogen betekent op deze locatie ook dat het 
grondwater omhoog gaat. Om risico’s op overstromingen tot een 
minimum te beperken zullen hier maatregelen genomen moeten 
worden.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  

Afbeelding 3: Principeschets inbreidingslocatie 4 
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2.5 Inbreiding 5 ‘Particuliere graven nieuwste gedeelte A’  

Op de kopse kant van grafvak ‘particuliere graven 
nieuwste gedeelte A’ is een grote heg en een sloot 
aanwezig. Bij het verwijderen van deze groene heg is 
het mogelijk hier 47 nieuwe graven te realiseren. Met 
47 nieuwe graven kan er ongeveer negen maanden 
langer worden begraven. Voordat op deze locatie 

daadwerkelijk begraven kan worden zal dit gedeelte 
moeten worden opgehoogd tot het niveau van de 
begraafplaats. Locatie vijf is zowel verbonden met 
uitbreiding van locatie vier als locatie zeven.  
 

2.6 Inbreiding 6 ‘Rand aan de Savornin Lohmanlaan’  

Tussen de bestaande graven op het deel ‘particuliere graven nieuwe 
gedeelte’ en de watergang aan de kant van de Savornin Lohmanlaan is er 
een mogelijkheid tot uitbreiding. Een nieuwe grafrij met een pad zou van dit 
grafveld kunnen lopen tot voorbij de urennissen. Omdat er op korte afstand 
tussen de ophoging en de watergang een hoogte overbrugd moet worden is 
het gebruik van keldergraven hier voor de hand liggend. Hiervoor zullen wel 
bestaande beplanting en bomen moeten worden verwijderd. Er is fysiek 

ruimte om 137 keldergraven te realiseren, rekening houdend met de inplant 
van nieuwe bomen of beplanting. Daarnaast is het van belang dat een groene 
afscheiding wordt terug geplaats richting de bebouwing van de Savornin 
Lohmanlaan. Met de ontwikkeling van deze locatie kan ongeveer twee jaar 
langer worden begraven. 
 

Door de keldergraven te benutten voor ‘algemene graven’ is het ruimen van 

een graf ook eenvoudiger en hygiënischer in toekomstig beheer en 
onderhoud. 
  
 

 
  

Afbeelding 4: Principeschets inbreidingslocatie 6 
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2.7 Uitbreidingsgedeelte ‘groenstrook’ (noordzijde) 

In het behoefte- en capaciteitsonderzoek is 
geconstateerd dat er extra begraafruimte 
binnen de contouren van de begraafplaats 
(locatie 1 t/m 6) kan worden gerealiseerd. 
Buiten de begraafplaats, aan de noordzijde, 
loopt de Goeman Borgesiusweg met daar 

aansluitend een groenstrook. Aan de noordzijde 
van deze groenstrook bevindt zich de regionale 
fietsverbinding Tiendweg en de Rijksweg A15. 
De begraafplaats zou aan deze zijde fors kunnen 
uitbreiden met maximaal 554* plaatsen 
(exclusief een ruimtereservering voor een 

tweede toegangspoort c.q. ingang met een 

gelimiteerd aantal parkeerplaatsen). Om deze 
uitbreiding in z’n geheel mogelijk te maken 
moeten een aantal forse boven- en 
ondergrondse ingrepen plaatsvinden. 
 
De groen- en waterstructuur (noord-zuid) van de begraafplaats wordt noordwaarts doorgetrokken 

tot aan het water (oost-west) zodat de uitbreiding qua structuur en visueel onderdeel gaat 
uitmaken van de begraafplaats en zodat de hoofdwatergangen met elkaar in verbinding staan.  
Daarnaast wordt ruimte gereserveerd voor een tweede toegangspoort met daarbij een gelimiteerd 
aantal parkeerplaatsen zodat er mogelijk in de toekomst een tweede ingang in gebruik genomen 
kan worden (lees paragraaf 4.2).  
Met de uitbreidingslocatie aan de noordzijde is de begraafplaats voor de komende decennia 
toekomstbestendig.  

 

Noodzakelijke ingrepen 
Met de ontwikkeling van locatie zeven aan de noordzijde zijn forse ingrepen noodzakelijk. Het 
bestaande gebied is zowel bovengronds- als ondergronds niet toegerust op het functioneren als 
begraafplaats.  
 
Er ligt een stamriool, deze is in 2013 nog gerenoveerd (gerelined) en kan nog tientallen jaren 

mee. Ontwerptechnisch is het mogelijk om deze ruimte vrij te houden van graven. Dit betekent 
wel een ander inrichtingsontwerp en een reductie van ongeveer 50 graven. Het eventueel 
verplaatsen van de rioolbuis behoort ook tot de mogelijkheden maar vraagt een extra investering 
van € 182.872,- (ex BTW). Hierbij is uitgegaan van het  complete werk. Tevens is er een 
percentage voor risico’s en de VAT kosten (voorbereiding, administratie en toezicht) opgenomen. 
Met de verdere detaillering van het ontwerp en het maken van keuzes kunnen de 

investeringskosten hoger of lager uitpakken. 
 

Daarnaast liggen er ook ondergronds een hogedruk gasleiding (8bar) en twee belangrijke elektra 
MS tracés (Stedin). Tevens liggen er nog OV kabels (Stedin), deze moeten worden verplaatst. 
Hiervoor is ruimte gevonden onder de verlegde Goeman Borgesiusweg (lees paragraaf 4.1) . Dit 
vraagt een extra investering van € 367.334,- (ex BTW). Hierbij is uitgegaan van het  complete 
werk. Tevens is er een percentage voor risico’s en de VAT kosten (voorbereiding, administratie en 

toezicht) opgenomen. Met de verdere detaillering van het ontwerp en het maken van keuzes 
kunnen de investeringskosten hoger of lager uitpakken. 
 
Bovengronds zijn de ingrepen ook fors. Zo moet de Goeman Borgesiusweg worden verplaatst. 
Deze weg fungeert als ontsluiting van het Achterom (lees paragraaf 4.1). Tevens is het 
doortrekken van de fietsverbinding Tiendweg noodzakelijk om ruimte te creëren (lees paragraaf 
4.2). Daarnaast zal het gehele deelgebied gemiddeld 1,70 meter moeten worden opgehoogd tot 

het niveau van de begraafplaats. Hierdoor moet een stalen damwand de uitbreiding scheiden van 
het water aan de noordzijde.  

7 



Een laatste niet onbelangrijke noodzakelijke ingreep betreft het verleggen van de watergang 
tussen de huidige grens van de begraafplaats en de Goeman Borgesiusweg. Dit betreft een C-
watergang met een oppervlakte van ongeveer 250 m2. Deze zal moeten worden verlegd c.q. 
gecompenseerd om aan de waterbergingsopgave te voldoen. In afstemming met het Waterschap 
Rivierenland is een passende locatie gevonden. De compensatie kan plaatsvinden tussen de 

Goeman Borgesiusweg en Tiendweg, waarbij wordt aangesloten op de bestaande watergang. De 
compensatie op deze plek lijkt de minste impact op de omgeving te hebben. Ook met betrekking 
tot beheer en onderhoud van de watergang is dit een goede compensatieplek.  
 
*Het verleggen van de Goeman Borgesiusweg (lees H3.1) moeten we rekening houden met een 
reductie van ca. 150 graven ten opzichte van het maximum aantal van 554 voor de 
uitbreidingslocatie aan de noordkant (locatie 7).  



3. Bijkomende opgaven 

 
De ontwikkelingen rondom de begraafplaats op de huidige locatie brengt een aantal bijkomende 
opgaven met zich mee. Deze zijn deels noodzakelijk om de uitbreidingsmogelijkheid aan de 
noordkant (locatie 7) te kunnen realiseren. Zo moet er bijvoorbeeld een bestaand 
hondenuitrenveld aan de Goeman Borgesiusweg worden verplaatst, waarvoor nog een nieuwe 

locatie gezocht moet worden. Daarnaast is er nog een aantal bijkomende opgaven die invulling 
geven aan gemeentelijke ambities. Dit hoofdstuk gaat in op deze bijkomende opgaven. 
 
In dit stadium van het project is er voor een aantal opgaven gewerkt met globale 

investeringsraming, die in een later stadium aan de hand van ontwerpkeuzes met meer zekerheid 
kunnen worden geduid. Hierbij moet rekening gehouden worden met prijsontwikkelingen. Voor 
een aantal andere opgaven is reeds met een SSK raming gewerkt omdat daarvoor al meer 

duidelijkheid bestaat over ontwerpkeuzes.  

3.1 Verkeersontsluiting Achterom via Goeman Borgesiusweg (noodzakelijk)  
De uitbreidingslocatie (locatie 7) aan de noordkant van de begraafplaats biedt in de nieuwe 
situatie de grootste begraafcapaciteit. Het ontwikkelen van dit gebied tot begraafplaats heeft een 
belangrijke consequentie als het gaat om de verkeersontsluiting van het Achterom.  
 

Het Achterom, dat leidt naar de achterkant van de woningen aan de Stationsweg, is bereikbaar via 
de Goeman Borgesiusweg. Hier is voor deze bewoners ook parkeergelegenheid om de Stationsweg 
zoveel mogelijk te ontzien. Met het ontwikkelen van de uitbreidingslocatie aan de noordkant komt 
een deel van de Goeman Borgesiusweg te vervallen (zie onderstaande afbeelding 4). Een 
alternatieve route om toch het ‘Achterom’  te bereiken is gevonden.  

 

 
 Afbeelding 5: Deel Goeman Borgesiusweg afsluiten 

 



De opgave voor de ontsluiting van het Achterom, in relatie tot de uitbreiding aan de noordkant, 
kent de grootste consequenties voor omwonenden. In twee informatiebijeenkomsten (d.d. 12 en 
16 september 2019) is met omwonenden gesproken, zijn de plannen gedeeld en is opgehaald wat 
bewoners er van vinden. Verder is in een terugkoppelingsbijeenkomst op 2 december 2019 inzicht 
geboden in twee mogelijke oplossingen. Zo is er een variant denkbaar die ontsluit over het 

voorplein bij de hoofdingang van de begraafplaats en daarmee aansluit op de Thorbeckelaan en 
andere variant (zie onderstaande) gaat uit van een verlegde Goeman Borgesiusweg en ontziet het 
voorplein. Onderstaande variant is uitgebreid met omwonende besproken en heeft het meeste 
draagvlak.  
 
Verleggen van de Goeman Borgesiusweg 
Het ontsluiten van het Achterom kan door de Goeman Borgesiusweg naar het noorden te 

verleggen. In deze variant blijft de ontsluiting voor het autoverkeer ten noorden van de 

begraafplaats bestaan, en ontstaat er geen conflictsituatie op het moment dat er ook een uitvaart 
is. Tevens blijft de aansluiting op de Thorbeckelaan vanaf de Savornin Lohmanlaan op dezelfde 
herkenbare plaats. Daarnaast biedt dit een mooie gelegenheid om de bestaande kabels en 
leidingen onder de huidige weg eveneens te verplaatsen en terug te brengen onder de Goeman 
Borgesiusweg. De benodigde ruimte voor deze nieuwe ontsluiting is te vinden door de 
begraafplaats minder ver noordwaarts uit te breiden. Dit betekent wel een reductie van ca. 150* 

graven op locatie zeven. Deze reductie kunnen we opvangen. De 931 nieuwe graven die er in 
totaal mogelijk te realiseren zijn, zijn niet allemaal nodig om toekomstbestendigheid van de 
begraafplaats te borgen.  
 
Om de nieuwe ontsluiting te maken zal een deel van het water moeten worden gedempt, dit moet 
gecompenseerd worden.  
 

 
Afbeelding 6: Schetsontwerp nieuwe ontsluiting Achterom via een verlegde Goeman Borgesiusweg 

Goeman Borgesiusweg 



 
 
 

 
 
Investeringen 
Het verleggen van de Goeman Borgesiusweg vraagt een investering van € 408.750,- (ex BTW). 
Hierbij is uitgegaan van het  complete werk, inclusief opbreken en afvoeren van de huidige 
verhardingen, ontgraven en afvoeren van gravel en funderingen, aanbrengen van een nieuw 
zandbed en leveren en aanbrengen van gebakken klinkers. Ook is er een percentage risico 

opgenomen en de VAT kosten. Met de verdere detaillering van het ontwerp en het maken van 
keuzes kunnen de investeringskosten lager uitpakken. 
 
 
Het Achterom als fietsstraat 

Met de uitwerking van het Verkeer- en mobiliteitsplan (vastgesteld d.d. 16 mei 2017) is 
geconstateerd dat het ‘Achterom’ als potentiële fietsverbinding tussen het centrum en het station 

beter moet kunnen fungeren. De herkenbaarheid van deze fietsverbinding moet beter. Dit zou 
kunnen betekenen dat de fietsintensiteit mogelijk zal toenemen. Om dit in goede banen te leiden 
is het de ambitie om het Achterom in te richten als een fietsstraat, waarbij het principe ‘auto te 
gast’ wordt gehanteerd. Hiervoor bestaat een separaat project. Onderlinge werkzaamheden 
worden op elkaar afgestemd.  
  

Afbeelding 7: Dwarsprofiel nieuwe ontsluiting Achterom via een verlegde Goeman Borgesiusweg 

A15 begraafplaats Tiendweg Goeman Borgesiusweg 



3.2 Doortrekken regionale snelfietsverbinding Tiendweg (noodzakelijk) 

De uitbreiding aan de noordkant grenst aan de regionale snelfietsverbinding Tiendweg. In de 
huidige situatie buigt de Tiendweg af en vindt aansluiting op de Goeman Borgesiusweg. Deze 
bocht zal moeten verdwijnen en de Tiendweg zal in een vloeiende lijn rechtdoor getrokken worden 
om vervolgens weer aan te sluiten op de snelfietsroute. Hiermee komen de vijf parkeerplaatsen te 
vervallen.  
 

 

 
Opgave 
Het recht doortrekken van de regionale snelfietsroute Tiendweg over een afstand van ongeveer 80 
meter. En het verleggen van de put van het stamriool (zie paragraaf 2.7 noodzakelijke ingrepen; 
kabels en leidingen) is noodzakelijk om de uitbreidinglocatie zeven aan de noordzijde te kunnen 
ontwikkelen tot begraafplaats.  

 
De vijf parkeerplaatsen die gaan verdwijnen kunnen worden gecompenseerd op het moment dat 
het Achterom tot fietsstraat wordt ontwikkeld. Door de huidige parkeerplaatsen in een haakse 
hoek te situeren ontstaat er meer mogelijkheid tot parkeren.  
 
Investeringen 

Het verleggen en daarmee recht doortrekken van de regionale snelfietsverbinding Tiendweg 

vraagt een investering van € 104.821,- (ex BTW). Hierbij is uitgegaan van het  complete werk. 
Tevens is er een percentage risico opgenomen en de VAT kosten. Met de verdere detaillering van 
het ontwerp en het maken van keuzes kunnen de investeringskosten hoger of lager uitpakken.  
Voor deze investeringskosten kan de gemeente aanspraak maken op maximaal 50% 
cofinanciering (ca. € 50.000,-) vanuit de provincie Zuid-Holland in het kader van de 
subsidieregeling Mobiliteit, Verbeteren fietsnetwerken.  

Afbeelding 8: Recht doortrekken van de regionale snelfietsverbinding Tiendweg 



3.3 Voorplein (ambitie) 

Met de komst van een nieuw beheerdersonderkomen (lees hoofdstuk 4) is een meer uitnodigend 
voorplein en een betere verbondenheid met de ingang van de begraafplaats gewenst. Hierdoor 
komt het gebouw dat deels een publieksfunctie krijgt, ruimtelijk gezien beter tot zijn recht.  
Het grootste deel van het bestaande plein wordt niet herontwikkeld. De beeldbepalende bomen 
blijven bestaan evenals de parkeerfunctie die het plein biedt.  
 

Opgave 
De entree van het voorplein zal opnieuw ingericht worden. Waarbij onderscheid wordt gemaakt in 
een verkeersfunctie voor het autoverkeer dat gebruik maakt van de parkeerplaats. En een 
verblijfsfunctie die fungeert als de verbinding tussen de hoofdingang van de begraafplaats en het 
nieuwe beheerdersonderkomen. Dit gedeelte zal met name intensief gebruikt worden gedurende 
een uitvaartdienst. Door differentiatie in materiaalgebruik worden deze twee functies zichtbaar van 

elkaar gescheiden. Verder zal een aantal kleine aanpassingen worden gedaan zodat er een 

looproute ontstaat die tijdens een drukke uitvaart ingezet kan worden om daarmee de 
Thorbeckelaan zo snel mogelijk te ontlasten. 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Investeringen 
Het herinrichten van een deel van het voorplein vraagt een investering van € 116.695,- (ex BTW). 

Hierbij is uitgegaan van het  complete werk, inclusief opbreken en afvoeren van de huidige 
verhardingen, ontgraven en afvoeren van gravel en funderingen, aanbrengen van een nieuw 
zandbed en leveren en aanbrengen van gebakken klinkers. Tevens is er een percentage risico 
opgenomen en de VAT kosten. Met de verdere detaillering van het ontwerp en het maken van 
keuzes kunnen de investeringskosten hoger of lager uitpakken.  
 
  

Afbeelding 9: Ontwerpschets voorplein begraafplaats  



3.4 Tweede toegangspoort aan de noordkant inclusief parkeren (ambitie) 

De begraafplaats grenst aan de noordkant aan de Tiendweg. Dit is een regionale snelfietsroute. 
Tevens maakt de noordkant van de begraafplaats onderdeel uit van een groenverbinding die 
parallel aan de Rijksweg A15 loopt. Het uitbreiden van de begraafplaats aan de noordzijde biedt 
een mogelijkheid om visueel een meer parkachtige omgeving te creëren. Door gebiedseigen 
bomen en beplanting te gebruiken en de structuur van de begraafplaats ook in de uitleglocatie 
door te trekken ontstaat er een geheel.  

 
Om dit ook meer zichtbaar te maken is een tweede toegangspoort met een gelimiteerde  
parkeervoorziening gewenst. De huidige toegangspoort aan de noordzijde heeft niet de uitstraling 
die we willen nastreven. De parkeervoorziening kan tevens dienen als overloop parkeervoorziening 
voor de (nieuwbouw) woningen in de Staatsliedenbuurt.  
 

In de toekomst zou het een mogelijkheid kunnen zijn om de tweede toegangspoort aan de 

noordkant intensiever te gebruiken als ingang bij een uitvaart, en zo de reguliere route – via de 
Thorbeckelaan – meer te ontlasten.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Opgave 
Aan de noordkant wordt een ruimtereservering gedaan van ca. 500m2 voor het realiseren van een 

tweede toegangspoort die de uitstraling heeft van de bestaande hoofdingang. De locatie (zie 
afbeelding 10) vindt aansluiting bij de reeds vergunde zes parkeerplaatsen in het kader van de 
herontwikkeling van de Staatsliedenbuurt. We reserveren hier meer ruimte en maken een 
verbinding met een toegangspoort gesitueerd aan de noordoost kant van de uitbreidingslocatie. 
Mogelijk kan in de toekomst deze ingang intensiever gebruikt worden op momenten dat er een 

uitvaart plaats vindt.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Afbeelding 10: Referentiebeeld toegangspoort begraafplaats St. Odulphus 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Investeringen 
Voor de tweede toegangspoort, en de gelimiteerde parkeervoorziening aan de noordzijde begroten 
we een investeringsbedrag van € 22.500,- voor het straatwerk en € 30.000,- voor een 

toegangspoort. Dit brengt het totaal op € 68.145,- (ex BTW). Hierbij is uitgegaan van het 
complete werk. Ook is er een percentage risico opgenomen en de VAT kosten. Met de verdere 
detaillering van het ontwerp en het maken van keuzes kunnen de investeringskosten lager 
uitpakken. 

 
 
 
  

Afbeelding 11: Geografische aanduiding 2e toegangspoort, inclusief parkeren  



3.5 Opnieuw asfalteren bestaande wandelpaden (ambitie) 

De bestaande paden op de begraafplaats worden in het geheel ook aangepakt. Deze worden 
opnieuw geasfalteerd. Niet alle bestaande paden hebben dezelfde ondergrond en er is een verschil 
in materiaal gebruik (asfalt, half verharding, grind en klinkers). Dit betekent dat bij een deel van 
de velden er meer moet gebeuren in de ondergrond om er asfalt als bovenlaag op te kunnen 
aanbrengen. Bij andere delen is het slechts de toplaag die vervangen moet worden.   
 

Opgave 
Het opnieuw asfalteren van 8580 vierkante meter bestaand wandelpad op de begraafplaats.  
 
Investeringen 
Het opnieuw asfalteren van de bestaande paden op de begraafplaats vraagt een investering van  
€ 308.880,- (ex BTW). Dit is het totale investeringsbedrag inclusief bijkomende kosten. Hierbij is 

uitgegaan van het  complete werk, inclusief opbreken en afvoeren van de huidige verhardingen, 

ontgraven en afvoeren van gravel, aanbrengen van een nieuwe asfalt laag. Doordat het feitelijk 
gaat om regulier beheer- en onderhoudswerkzaamheden worden deze kosten niet meegenomen in 
de kredietaanvraag voor de uitbreidingsplannen, maar te zijner tijd gedekt uit de reguliere beheer- 
en onderhoudsmiddelen. 
 
 
3.6 Tijdig ruimen van graven 

Naast de zes inbreidingslocaties en de uitbreiding aan de noordkant (locatie 7), is het tijdig ruimen 
van bestaande graven een belangrijke voorwaarde om toekomstbestendig te zijn. Nu de 

administratie op orde is, wordt inzichtelijk op welke locaties binnen afzienbare tijd geruimd kan 
worden waardoor nieuwe begraafcapaciteit ontstaat.  
 
In dit projectplan wordt een grote ruimingsoperatie opgenomen. Op veld O/N/A rij A ™ Z ontstaat 
er na ruiming ruimte voor 294 nieuwe begraafcapaciteit. Doordat we te maken hebben met andere 

afmetingen van een graf dan vroeger, moeten we rekening houden met ongeveer 20% minder 
capaciteit ten opzichte van het huidige aantal. Het ruimen van de oude grafrijen levert dus per 

definitie minder capaciteit op. De ‘winst’ zit hem bij deze ruimlocaties in de tijd. Het ruimen en 
opnieuw in gebruik nemen van de locatie is een relatief eenvoudigere en snel uit te voeren 
opgave. De reductie in aantal graven kan worden opgevangen door de nieuwe ontwikkellocaties.   
 
De verwachting is dat er vanaf 2022 op het veld O/N/A rij A ™ Z substantieel veel ruimte ontstaat 
om te ruimen, doordat grafrechten zijn verlopen en nabestaanden afstand doen van grafrechten. 
Vanaf 2022 kan een grootschalige ruimingsoperatie plaats vinden.  
  



4. Beheerdersonderkomen 

Het beheerdersonderkomen heeft een belangrijke (publieke) functie voor de begraafplaats. Het 
verdient daarmee dezelfde kwalitatieve uitstraling als de begraafplaats zelf. Naast dat het 
beheerdersonderkomen wordt gebruikt als opslagloods voor materialen en machines voor het 
onderhouden van de begraafplaats, met daarbij wat primaire nevenfuncties als een kleine keuken, 
kantine en kantoor/opslagruimte. Heeft het beheerdersonderkomen een belangrijke 

publieksfuncties. Nabestaanden kunnen hier terecht voor bijvoorbeeld het ophalen van een urn 
en/of het verkrijgen van informatie. Maar ook een aantal primair voorzieningen willen we beter 
faciliteren, even schuilen voor de regen of een toiletbezoekje moeten in de nieuwe situatie 
uitnodigend zijn en qua uitstraling passen bij de context waarin mensen op een bepaald moment 

verkeren.  
 
Het huidige onderkomen is daarmee als opgave benoemd. Het geheel is nu enigszins gedateerd en 

niet meer passend bij de uitstraling die wordt nagestreefd. Ook kent het beheerdersonderkomen 
achterstallig onderhoud. Met de ontwikkeling om de begraafcapaciteit te vergroten ontstaat een 
uitgelezen kans om ook het beheerdersonderkomen te vernieuwen en het de uitstraling mee te 
geven die het verdient. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 12: Studie impressie bezoekersruimte urnenoverdracht  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
In deze fase van het project is door de 
afdeling Vastgoed van het Service 

Centrum Drechtsteden (SCD) een 
haalbaarheidsstudie opgesteld en een 
kostenraming gemaakt.  
Het daadwerkelijk verder ontwerpen 
en vormgeven van het nieuwe 
beheerdersonderkomen, gevolgd door 
de realisatie vindt in de volgende fase 

plaats (na toekenning van het 
krediet).  
Hiervoor zal eerst een 
architectenselectie plaatsvinden 

tussen drie regionale architecten.   
Om die reden moeten de getoonde 
impressies slechts ter inspiratie 

worden beschouwd.   
 
 
 
Investeringen 
Op basis van kengetallen is er een investeringsbedrag nodig van € 1.189.404,- (ex. BTW) voor de 

realisatie van het nieuwe beheerdersonderkomen. In dit bedrag zitten alle noodzakelijke 
kostenposten om het gebouw te ontwerpen, te realiseren en de bouw te begeleiden. Daarbij is het 
nieuwe onderkomen voorzien van alle duurzaamheidsmaatregelen die de komende jaren 
standaard zijn.  
  

Afbeelding 13: Studie impressie vooraanzicht beheerdersonderkomen i.r.t. oude gebouw 

Afbeelding 14: Studie impressie vooraanzicht 



5. Juridisch- planologisch 

 
De beoogde inbreidingslocaties zijn allemaal binnen de contouren van het geldende planologische 
kader te realiseren. Enkel de uitbreiding aan de noordkant (locatie 7), en de daarbij komende 
opgave, vraagt om een bestemmingsplanwijziging. Hier moet de bestemming Maatschappelijk, 
met daarbij een functieaanduiding begraafplaats worden toegevoegd.  

 
Voor het nieuwe beheerdersonderkomen moet het bestaande bouwvlak worden vergroot, om 
daarmee de realisatie van het nieuwe gebouw mogelijk te maken. Hiervoor kan de 
kruimelgevallenregeling worden toegepast.  

 
Voor de bestemmingsplanwijziging moeten de aspecten bodem en ecologie nader worden 
onderzocht. Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering, maar moet wel goed worden 

gemotiveerd. 
 
 
Investeringen 
Voor de juridisch- planologische onderdelen hanteren we een investering van € 3000,- voor het 
opstellen van een nieuw bestemmingsplan. De onderzoeken bodem en ecologie zijn geraamd 

op   € 759,- voor ecologie en € 3.320,- voor bodem. Daarmee komt de totale investering voor het 
nieuwe bestemmingsplan  op € 7.079,- 
Voor het beheerdersonderkomen moet een percentage van de bouwkosten aan leges worden 
betaald. Dit komt neer op een bedrag van € 14.500,- 
 
De totale investeringskosten voor het juridisch- planologische onderdeel van het project komt 

daarmee op € 21.579,- (ex BTW). 

 
 
  



6. Participatie en communicatie 

De ruimtelijke ontwikkelingen en de uitvoeringstermijn van het project zijn fors. Het is daarom 
belangrijk om de direct belanghebbenden van de verschillende deelopgaven te blijven betrekken 
bij de plannen en uitvoering en tijdig te blijven communiceren.  In dit hoofdstuk wordt 
onderscheid gemaakt in de communicatieve kant, het eenzijdig informeren en de participatieve 
kant, belanghebbenden op een bepaald niveau mee laten praten over de ontwikkeling.  

In opmaat naar dit projectplan zijn direct belanghebbenden – wonend aan de Stationsweg, met 
hun achterkant aan het Achterom – reeds betrokken en is via de gebruikelijke 
communicatiekanalen van de gemeente informatie gedeeld met inwoners.  In de verdere 
concretisering en uitvoering van de plannen gaan we hiermee door.  

 

6.1 participatie 

Daar waar participatie meerwaarde heeft voor het plan is dat reeds toegepast en blijven we 
afstemming zoeken met belanghebbenden. Het gaat hier met name over de ontsluiting van het 
Achterom. In de verdere concretisering van het plan – als het bijvoorbeeld gaat over de typologie 
aan beplanting en groene aankleding waar omwonenden zicht op hebben – zullen bewoners 
worden betrokken.   
 

6.2 communicatie 

Zoals al in de inleiding benoemd is de begraafplaats op de huidige locatie een plek waar veel 
inwoners uit de gemeente een speciale band mee hebben. Dat betekent dat niet alleen direct 
omwonenden goed geïnformeerd moeten worden, ook de andere inwoners van Sliedrecht houden 
we op de hoogte. Daarvoor worden de verschillende communicatiekanalen van de gemeente 

ingezet.  
 

Op het moment dat het projectplan is goedgekeurd en de uitvoering van het project begint, 
organiseren we een informatiebijeenkomst voor al onze inwoners.  
 
Investeringen 
Gedurende het gehele project is communicatie en participatie een belangrijk onderdeel. Hiervoor 
wordt bedrag van € 30.000,- (ex BTW) geraamd.  

  



7. Planning 

Niet alle deelopgaven kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd. Ten aanzien van het kunnen 
blijven faciliteren van voldoende begraafcapaciteit is het ook niet noodzakelijk dat alle zeven 
locaties tegelijkertijd worden ontwikkeld. Wel moet er binnen vier tot zes jaar substantieel 
begraafcapaciteit bij komen om voldoende beschikbare ruimte te kunnen blijven aanbieden. Dit 
kan door middel van het ontwikkelen van nieuwe locaties of door het ruimen van oude bestaande 

grafrijen.   
 
We kiezen voor een gefaseerde aanpak, zodat de begraafplaats tijdens de 
uitvoeringswerkzaamheden altijd z’n functie kan blijven vervullen. Dit heeft naar alle 

waarschijnlijkheid een effect op de uitvoering van de werkzaamheden. Hierover zullen specifieke 
afspraken met een betreffende aannemer worden gemaakt.  
Onderstaande planning geeft op hoofdlijnen een overzicht van wanneer, welke deelopgaven 

gerealiseerd kan worden. De fasering in uitvoering betekent ook een fasering in de financiële 
middelen die beschikbaar moeten zijn. De investeringskosten kunnen daarmee ook door de jaren 
heen worden toegekend.  
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Begraafcapaciteit       
Locatie 1      X 
Locatie 2 X      
Locatie 3   X    
Locatie 4  X     

Locatie 5  X     

Locatie 6  X     
Locatie 7   X X X X 
Ruimen veld        
O/N/A rij A ™ Z    X   
Verleggen Goeman Borgsiusweg & 

Tiendweg 

 
X 

    

Verleggen kabels en leidingen   X     
Beheerdersonderkomen  X     
Voorplein    X    
2e toegangspoort      X 
Asfalteren bestaande paden       X 
Hondenuitrenveld    X   

Juridisch-planologisch  X     
Comm. & Participatie structureel 

       

 
  



8. Investeringskosten 

Onderstaand overzicht toont per deelopgave de benodigde investeringskosten. De 
investeringskosten zijn gebaseerd op de inzichten van nu en op prijspeil 2019. De doorlooptijd van 
het project, in relatie tot de ontwikkelingen in de bouwwereld, vraagt enige onzekerheidsmarge. 
Daarbij zijn ook nader te bepalen ontwerpkeuzes van invloed op de investeringskosten. Hiervoor is 
de post onvoorzien opgenomen. Mocht bij de uitvoering van het project bijsturing in kosten en of 

ontwerp/ingrepen noodzakelijk zijn, dan behoort dit tot de mogelijkheden. 
 
Doordat een ‘begraafplaats’ en alles wat daar bij hoort geen aanspraak kan maken op het BCF 
(BTW Compensatiefonds) moeten de investeringsgelden met 21% BTW worden verhoogd. Dit 

komt daarmee neer op bedrag van € 8.258.886,- inclusief BTW.  
 

Totale investeringskosten  

 Subtotalen Totaal  

Begraafcapaciteit   
Locatie 1 € 26.914,-  

Locatie 2 € 51.920,-  
Locatie 3 € 55.165,-  

Locatie 4 € 395.890,-  
Locatie 5 € 46.728,-  

Locatie 6 € 1.129.260,-  
Locatie 7 € 1.194.160,-  

  € 2.900.038,- 
   

Goeman Borgesiusweg  € 408.750,- 
   

Verleggen Tiendweg  € 104.821,- 
   

Voorplein  € 116.695,- 
   

2e toegangspoort & parkeren  € 68.145,- 
   

Nieuwe aanplant groen  € 439.107,- 
   

Kabels en Leidingen    

Stamriool 
Hogedruk gas (Stedin) 
Elektra MS tracés (Stedin) 
Elektra OV kabels (Stedin)  

 € 182.872,- 
€ 285.560,- 
€ 71.390,- 
€ 10.384,- 

   

Afvoeren 700m3 grond PFAS  € 100.000,- 
   

Beheerdersonderkomen  € 1.189.404,- 
   

Juridisch-planologisch  € 21.579,- 
   

Communicatie & Participatie   € 30.000,- 
   

Subtotaal  € 5.928.745,- 

Capaciteitsinzet 2020-2025  € 656.013,- 

Inflatie ca. 2% per jaar € 240.767,- 

Totale investeringskosten ex BTW € 6.825.525,- 

Totale investeringskosten incl. BTW € 8.258.886,- 

 
 



Het totale project kost € 8.258.886,- incl. BTW. Er worden zo min mogelijk kredieten 
aangemaakt. Leidend is de afschrijftermijn en het uitvoeringsjaar. Op basis hiervan komen we tot 
de volgende kredieten per jaar. Deze kwalificeren we als sub-kredieten. Het gehele project is één 
kredietaanvraag bij de gemeenteraad. 
  
Krediet  Bevat  2020  2021  2022  2023  2024  2025  
7XXX Uitvoering 

begraafplaats 

2020  

locatie 2  51.920  0  0  0  0  0  

7XXX Uitvoering 

begraafplaats 
2021  

Locatie 4, 5 en 6  0  1.571.879  0  0  0  0  

7XXX Uitvoering 
begraafplaats 

2021 gebouw  

Beheerdersonderko
men  

0  1.189.404  0  0  0  0  

7XXX Uitvoering 

begraafplaats 

2021 Goeman 

Borgesiusweg/Ti

endweg  

Verleggen Goeman 

Borgesiusweg & 

Tiendweg & 

Stamriool  

0  696.443  0  0  0  0  

7XXX Uitvoering 

begraafplaats 

2021 - K&L  

Verleggen Kabels en 

Leidingen (Stedin)  
0  367.334  0  0  0  0  

7XXX Uitvoering 

begraafplaats 

2021 

onderzoekskost
en  

Juridisch 

planologisch  
0  21.579  0  0  0  0  

7XXX Uitvoering 
begraafplaats 

2022  

Locatie 3  0  0  55.165 0  0  0  

7XXX Uitvoering 

begraafplaats 

2022 voorplein  

Voorplein  0  0  116.695  0  0  0  

7XXX Uitvoering 

begraafplaats 

2022 - 2025  

Locatie 7  0  0  465.657  521.939  32.405 274.160 

7XXX Uitvoering 

begraafplaats 

2025  

2e toegangspoort en 

locatie 1  
0  0  0  0  0  95.059 

7XXX Uitvoering 

begraafplaats - 

2023-2025 

groen  

Groen op gehele 

begraafplaats  
0  0  0  146.369  146.369  146.369  

7XXX Uitvoering 

begraafplaats 
2020- 2025 VAT  

Communicatie & 

participatie, 
capaciteit, en 

inflatie  

130.860  202.433  144.077 155.525 127.721  166.164 

Totaal ex BTW  182.780  4.049.072  781.594  823.833  306.495  681.752  

 

  

  



Kapitaallasten 
Op basis van bovenstaande kredieten komen we tot de volgende kapitaallasten, het maximum wordt 

bereikt in 2026 (€ 350.129,-) als alle onderdelen uitgevoerd zijn. Daarna zit er een jaarlijkse afbouw 

in richting 2065. 
 

Bij de kapitaallasten is rekening gehouden met een bedrag van €9.600,- vanaf 2026 voor structureel 
extra onderhoudskosten voor de begraafplaats. Verder houden we vanaf 2023 – na realisatie van het 

beheerdersonderkomen – rekening met een extra bedrag van € 11.200,- aan 
vastgoedexploitatiekosten, zoals onderhoud en overige exploitatielasten (verzekering, OZB en 
Waterschapsbelasting (€ 3.204,-). 

  
 € -    

 € 50.000  

 € 100.000  
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 € 200.000  
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 € 350.000  
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2040 2050 2060 2065

Kapitaallasten 

Afbeelding 15: Kapitaallasten i.h.k.v. investeringskosten begraafplaats 



9. Risico’s en beheersmaatregelen 

 

Risico Beheersmaatregel 

Bezwaar en beroep t.a.v. omgevingsplan 
uitbreidingslocatie 7 

 Tijdig betrekken en informeren van 
belanghebbenden 
 

Bezwaar en beroep t.a.v. het verleggen van 
een deel van de Gouman Borgesiusstraat 
(noordkant) 

 Tijdig betrekken en informeren van 
belanghebbenden 
 

Bezwaar en beroep t.a.v. de 

omgevingsvergunning voor het nieuwe 

beheerdersonderkomen 

 Tijdig betrekken en informeren van 

belanghebbenden 

 

Onzekerheid in uitvoering qua doorlooptijd   Strakke planning 
 Goede afstemming en afspraken met 

aannemer 

 Goede monitoring 
 Afstemming met planning van een 

uitvaart 
 

Bodem/grondverontreiniging PFAS  Tijdig onderzoek 
 Eigen (tijdelijke) gronddepot 
 Kostenpost opgenomen in de 

projectbegroting 
 

Lange uitvoeringstermijn  Tijdig en continu communiceren met 
samenleving 

 Monitoring van de investeringskosten 
t.a.v. eerste ramingen 

 Monitoring op demografische cijfers 
(toename/afname sterfte) 
 

Bijkomende extra investeringskosten door 
prijsstijgingen 

 Goede monitoring van de financiële 
middelen 

 Gefaseerde krediettoekenning per 
ontwikkelfase 

 Tijdig communiceren naar college/ raad 
bij afwijkingen 

 Kosten/baten analyse bij onvoorziene 

extra investeringen 
 Deelontwikkelingen vooruit schuiven in 

tijd 
 

Beschadiging of noodzakelijke kap van 
bomen 

 Nadere analyse waardevolle bomen 
 Monitoring bij uitvoering 
 Inkorten kruinen van bomen 
 Specificeren definitief ontwerp 

 

Overstromingskansen door 
grondwaterstijging 

 Drainage aanleggen bij ontwikkellocaties 
 Extra waterberging   

 

 
  



 


