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Aanleiding 

Een werkgroep van bewoners in Steenwijkerwold hebben een plan opgesteld voor herinrichting van 

hun Oldemarktseweg. Dit plan heeft draagvlak bij de buurt. De gemeente heeft dit project omarmt 

als een initiatief vanuit het dorp Steenwijkerwold en ziet dit project als een van de experimenten 

op het gebied van overheidsparticipatie. 

 

Voor de Oldemarktseweg is het plan van de bewoners, samen met de gemeente uitgewerkt tot een 

schetsontwerp. Hiervoor is volledig draagvlak gemeten bij de bewoners. Met het vaststellen van de 

programmabegroting 2017-2020 zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van dit project. 

 

Daarom kan nu gestart worden met de uitwerking van het schetsplan naar een definitief plan.   

 

Vanuit de wetgeving is de gemeente verantwoordelijk voor een goede ordening van de openbare 

ruimte en een veilige weg. De gemeente Steenwijkerland zoekt een vorm waarbij Steenwijkerwold 

zelf dit project realiseert.  

 

Hiervoor ziet de gemeente de volgende kaders: 

 

· Steenwijkerwold (projectteam HOS) is gedelegeerd opdrachtgever (OG); 

· Gemeente is risicodragend; 

· Zij neemt opdrachtnemer (ON) Roelofs in de arm om deze rol uit te voeren; 

· Roelofs stelt hiervoor een plan van aanpak op; 

- Inrichting van de projectgroep 

- Rolverdeling tussen dorpsbelang/werkgroep en gemeente. Welke faciliteiten 

worden van de gemeente gevraagd. 

- Planning 

- Momenten waarop goedkeuring op plan gevraagd wordt van de gemeente 

- Wijze waarop het project in de markt wordt gezet. Hierbij aandacht voor lokale 

ondernemers. 

- Wijze van toezicht en overdracht   

 

Middels dit plan van aanpak geven wij invulling aan bovenstaand en laten we in samenwerking met 

projectteam HOS zien dat dit project een succes wordt! 

Doelstelling dit projectplan 

Dit projectplan is in nauwe samenwerking opgesteld met de direct aanwonenden en 

input vanuit de direct aanwonenden zijn de basis geweest voor dit plan.  

 

De doelstelling van het projectplan is het beschrijven en nader uitwerken van de aanbodscope (wat 

is het projectresultaat?). Daarnaast wordt de werkwijze en worden de procedures beschreven 

waarmee het project op integrale, expliciete en beheerste wijze door ON wordt gerealiseerd, 

inclusief de activiteiten die ON en OG verwacht, zodat het project ontworpen en uitgevoerd kan 

worden conform te gestelde eisen door OG. 

Aanbestedingsvorm 

Bij dit project wil projectteam HOS het werk graag realiseren in een bouwteamverband. Hierdoor 

wordt Roelofs intensief vanaf de voorkant van het project betrokken. Vanaf het begin tot het eind 

wordt als één team aan het project gewerkt. 



 

 

Tijdens het overleg van 12 december jl met Dhr. Ekkelenkamp en Dhr. van Ek is duidelijk 

geworden dat conform het aanbestedingsbeleid projecten van deze opvang niet 1 op 1 gegund mag 

worden middels een bouwteamconstructie, maar dat er minimaal 3 partijen een prijs dienen te 

maken om marktwerking te creëren. Van deze 3 partijen dienen er indien mogelijk 2 partijen uit de 

eigen gemeente te komen en 1 externe partij.  

 

Dit mag indien gewenst wel in de vorm van een bouwteamverband waarbij de aannemers 

geselecteerd kunnen worden op basis van plan van aanpak of toch via een traditionele 

aanbesteding.  

 

Omdat dit project juist een PILOT project is voor gedelegeerd opdrachtgever schap is er na de 

voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen er voor gekozen om het ontwerp gezamenlijk 

uit te werken tot een bestek welke vervolgens op de markt  zal worden gebracht. 

 Omschrijving scope 1
 Algemene omschrijving 1.1

Het betreft het deel van de Oldemarksteweg ten westen van het centrum tussen Oldemarktseweg 

100 en 130. De weglengte is circa 220 meter lang 

Dit deel bevind zich in een 30 km zone, maar is niet zodanig ingericht en sluit aan op een deel dat 

wel reeds is ingericht als 30km zone 

 

Aandachtspunten: 

- Veiligheid fietsers (scholieren -> zwembad) 

- Snelheid is veel te hoog door brede asfaltweg, versmallen naar 5,50 en gebakken 

materiaal. 

- Bomen (eiken dienen verwijderd te worden en nieuwe aanplant) 

- Wateroverlast, water op straat 

- Rijbaan is te hoog ten opzichte van de kavels 

- Riolering is van voldoende kwaliteit volgens inspecties. 

 

Figuur 1: projectlocatie te Steenwijkerwold 

De gemeente Steenwijkerland heeft reeds het volgende budget aangevraagd voor dit project: EUR 405.000,- 

 

 

 
 



 

 

 

 

 Kerndoelstellingen 1.2

Veiligheid 

De nieuwe inrichting zal zorgen voor meer duidelijkheid, langzamer rijden van autoverkeer en meer 

ruimte voor langzaam verkeer en voetgangers. 

 

Duurzaamheid 

Door slim en degelijk te ontwerpen wordt gestreefd naar een lange levensduur van de inrichting. 

Bij voorkeur worden herbruikbare materialen toegepast en wordt de constructie doorgerekend. 

 

Kwaliteit 

Na realisatie heeft de inrichting een grote kwaliteitsimpuls gekregen aan de omgeving en 

leefbaarheid in de straat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan van aanpak 2
 

 Algemeen: 2.1

Het projectteam HOS zal gezamenlijk het VO uitwerken tot een DO en UO inclusief 

werkomschrijving en benodigde documenten om het werk vervolgens op basis hiervan te kunnen 

aanbesteden. Bij de selectie van de aannemers zal gebruikt gemaakt worden van het 

selectiesysteem van de gemeente Steenwijkerland.  

 

Bij de uitwerking van de plannen wordt rekening gehouden met de eisen vanuit de buurt, vanuit de 

gemeente (LIOR), vanuit de nutspartijen en alle landelijke normen en regelgeving welke van 

toepassing zijn op het werk. 

 

HOS zal aantoonbaan maken middels een verificatieplan hoe aan al deze eisen wordt voldaan. 

 

De gemeente Steenwijkerland wordt hierin van begin tot eind in meegenomen en op de hoogte 

gehouden van de ontwerpkeuzes, financiële stand en voortgang van het werk.  

 

Technisch worden verschillende disciplines hier op het juiste moment bij betrokken. Te denken valt 

aan de wegbeheerder (J. Bisschop), groen (C. Teurlinckx), riolering (T. Postma) etc.  

 

Roelofs zal de buurt adviseren en ontzorgen door middel van kennis en ervaring, het onderbouwen 

van keuzemogelijkheden op basis van kwaliteit en kosten. Het vooraf vastgesteld budget zal hierbij 

in eerste instantie leidend zijn. Tijdens 3 momenten worden er een raming gemaakt, Globale 

raming DO fase, besteksraming concept bestek en bijstellen besteksraming na definitieve bestek.  

 



 

Om meer inzicht te geven in onze aanpak hebben we een organogram opgesteld inclusief 

Stakeholderanalyse en hebben we het werkproces omschreven. 

 

 Organogram  2.2

 

In onderstaand organogram is weergegeven hoe HOS het werk gaat beheersen. Tegelijk hebben 

we een inventarisatie gemaakt van alle belanghebbende (stakeholders) en ieders belang en invloed 

in kaart gebracht. Zie  onderstaande afbeeldingen: 

 

 

 
 

Stakeholderanalyse: 

 



 

 
 

 Werkproces 2.3

2.3.1 Inventarisatie: 

- Startoverleg met projectteam HOS incl. verslaglegging (01); 
- opstellen planning; 
- verzamelen gegevens (GBKN, rioolkaart, kadastraal, etc..); 
- naverkenning en inventarisatie bestaande situatie, inclusief bijwerken GBKN bestanden; 
- uitvoeren oriënterende KLIC melding, inclusief verwerken op tekening; 
- inmeten bestaande situatie in x-, y- en z- coördinaten (situatie met inritten, kruisingen, 

straatmeubilair, bomen, kolken en riolering); 
- uitganspunten riolering vanuit de gemeente 

 

Voorlopig ontwerp wordt als uitgangspunt aangehouden: 

 



 

2.3.2 Uitzetten en uitvoeren onderzoeken: 

- Milieukundig en constructief bodemonderzoek; 
 

2.3.3 Definitief Ontwerp (DO) 

- opstellen DO op basis van aangeleverde stukken en naverkenning; 
- opstellen globale raming; 
- bespreken DO met projectteam HOS incl. verslaglegging 2x (02 & 03); 
- toesturen DO naar nutspartijen en incl. uitnodiging overleg; 
- bespreken raakvlakken en knelpunten met nutsbedrijven (04); 
- toesturen DO naar Steenwijkerland en incl. uitnodiging overleg; 
- bespreken Steenwijkerland incl. verslaglegging (05). 

 

2.3.4 Inloopavond 

- aanwezigheid op de inloopavond voor toelichting werkzaamheden en 
inventarisering vragen & opmerkingen 

- Opstellen van een 3D visualisatie inclusief 3 uitzichten d.m.v. civil 3d plus (fly-
over) op basis van DO 

- Inclusief 1 aanpassing na de informatieavond 
- Voorbeeld https://www.youtube.com/watch?v=o3dlwV2wdxg 

 

 
 

2.3.5 Bestek en tekeningen 

4.1) concept werkomschrijving en tekeningen: 

-   actualisatie planning; 

- uitwerken van het DO tot concept bestektekeningen: 
o tekening(en) bestaande situatie en opruimingswerkzaamheden 
o tekening(en) nieuwe situatie incl. rioleringsmaatregelen 
o tekening(en) dwarsprofielen en details;  

- opstellen concept bestek; 
- opstellen V&G-ontwerpfase; 
- opstellen besteksraming; 
- bespreken Steenwijkerland incl. verslaglegging (07). 

 

 4.2) definitieve werkomschrijving en tekeningen: 

- bijstellen concept stukken naar definitief; 
- bijstellen concept tekeningen naar definitief; 
- aanleveren definitieve bestek en tekeningen (digitaal); 
-   bijstellen besteksraming; 

- actualisatie planning; 

bespreken definitief stukken met de projectteam HOS incl. verslaglegging (08) 

 

2.3.6 Aanbestedingsprocedure (volgens onderhandse procedure, laagste prijs): (indien geen bouwteam)

  



 

- versturen van aanbestedingsdocumenten naar 3 lokale vooraf geselecteerde 

aannemers (digitaal); 

- verzorgen van inlichtingen (digitaal); 

- opstellen en versturen van de Nota van Inlichtingen naar de bestekhouders 

(digitaal); 

- bijstellen directiebegroting (o.b.v. definitief bestek en nota van inlichtingen); 

- organiseren aanbesteding; 

- opstellen proces-verbaal van de aanbesteding; 

- controle inschrijvingen en opstellen gunningsadvies; 

- aanleveren werkbestekken digitaal en analoog in 3-voud 

 

2.3.7 Uitvoeringsfase:  

- Na aanbesteding zal HOS zelf directievoering en toezicht houden op het werk.   

- Het coördineren van alle communicatie met de aanwondenden en 

belanghebbenden, wat buiten de besteksverplichtingen van de aannemer valt. 

- Het agenderen, bijwonen en leiden van de 3 wekelijkse bouwvergaderingen en 

de coordinatie van vergaderingen met de nutsbedrijven. 

- Het bewaken van de voortgang en de kosten en het rapporteren naar de 

richting Steenwijkerland 

- Het beoordelen van de verrekenbare hoeveelheden en meer- en minderwerk 

- Het opdragen van werk ten laste van de stelposten, bestekswijzigingen, de 

verrekenbare hoeveelheden en het meer en minderwerk, binnen de door de 

opdrachtgever nader overeen te komen bevoegdheid. 

- Het voeren van de werkadministratie en het adviseren van de gemeente met 

betrekking tot de termijnbetalingen 

- Het controleren van de beproevingen van de installaties en/of bouwdelen ten 

behoeve van de oplevering. 

  



 

 Kostenonderbouwing 3

Uren verantwoording                                                                                                            
Werkzaamheden
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offertekosten 8,00

inventarisatie / onderzoeken

startoverleg met projectteam HOS incl. verslaglegging (01); 2,00

opstellen planning 2,00

verzamelen gegevens (GBKN, rioolkaart, kadastraal, etc..); 8,00

naverkenning en inventarisatie bestaande situatie, inclusief bijwerken GBKN 
bestanden;

4,00

uitvoeren oriënterende KLIC melding, inclusief verwerken op tekening; 2,00 € 24,00

 inmeten bestaande situatie in x-, y- en z- coördinaten 6,00 16,00

uitganspunten riolering vanuit de gemeente (overleg, verwerken maatregelen 

zijn nog niet bekend en zullen op urenbasis verekend worden)
2,00

uitzetten en uitvoeren onderzoeken (conform offert A01-O01-D01-

21003173-mps)

Volledige terreininmeting 1,00 4,00 € 1.100,00

Milieukundig en constructief asfaltonderzoeken 1,00 € 2.400,00

Milieukundige en constructief grondonderzoek 1,00 € 2.750,00

Definitief ontwerp

opstellen DO op basis van aangeleverde stukken en naverkenning; 24,00

opstellen globale raming; 4,00

bespreken DO met projectteam HOS incl. verslaglegging 2x (02 & 03); 8,00

toesturen DO naar nutspartijen en incl. uitnodiging overleg; 1,00

bespreken raakvlakken en knelpunten met nutsbedrijven (04); 2,00

toesturen DO naar Steenwijkerland en incl. uitnodiging overleg; 1,00

bespreken Steenwijkerland incl. verslaglegging (05). 4,00

Inloopavond

aanwezigheid op de inloopavond voor toelichting werkzaamheden en 
inventarisering vragen & opmerkingen

4,00 4,00

Opstellen van een 3D visualisatie inclusief 3 uitzichten d.m.v. civil 3d plus (fly-
over) op basis van DO

16,00

Inclusief 1 aanpassing na de informatieavond 4,00

bestek en tekeningen

actualisatie planning 1,00

uitwerken van het VO tot concept bestektekeningen:

o    tekening(en) bestaande situatie en opruimingswerkzaamheden 16,00

o    tekening(en) nieuwe situatie incl. rioleringsmaatregelen 32,00

o    tekening(en) dwarsprofielen en details; 16,00

opstellen concept bestek; 16,00

opstellen V&G-ontwerpfase; 2,00

opstellen begroting; 4,00 4,00

bespreken Steenwijkerland incl. verslaglegging (07). 4,00

bijstellen concept stukken naar definitief; 16,00

bijstellen concept tekeningen naar definitief; 12,00

aanleveren definitieve bestek en tekeningen (digitaal);

bijstellen begroting; 1,00

actualisatie planning; 1,00

bespreken definitief stukken met de projectteam HOS incl. verslaglegging (08) 4,00

aanbestedingsprocedure
versturen van aanbestedingsdocumenten naar 3 lokale vooraf geselecteerde 
aannemers (digitaal);

2,00

verzorgen van inlichtingen (digitaal); 2,00
opstellen en versturen van de Nota van Inlichtingen naar de bestekhouders 
(digitaal);

4,00

bijstellen directiebegroting (o.b.v. definitief bestek en nota van inlichtingen); 1,00

organiseren aanbesteding; 1,00

opstellen proces-verbaal van de aanbesteding; 1,00

controle inschrijvingen en opstellen gunningsadvies; 4,00

aanleveren werkbestekken digitaal en analoog in 3-voud 4,00

Uitvoeringsfase: (Inschatting uren op basis van 10 weken uitvoering, 

afhankelijk van werkzaamheden zal op urenbasis verekend worden conform 

eerder werken Steenwijkerland)

na aanbesteding zal HOS zelf directievoering en toezicht houden op het werk. 
het coördineren van alle communicatie  buiten de besteksverplichtingen van de 
aannemer v

8,00

het agenderen, bijwonen en leiden van de bouwvergaderingen etc. 2/3 wekelijks 24,00 12,00
het bewaken van de voortgang en de kosten en het rapporteren naar de richting 
Steenwijkerland

12,00

het beoordelen van de verrekenbare hoeveelheden en meer- en minderwerk 12,00 6,00
stelposten, bestekswijzigingen, de verrekenbare hoeveelheden en het meer en 
minderwerk

12,00
werkadministratie en het adviseren van de gemeente met betrekking tot de 
termijnbetalingen

12,00

 controleren van de beproevingen ten behoeve van de oplevering. 16,00 8,00

Totaal uren 48 148 65 72 50 16 € 6.274,00

Tarief € 85,00 € 70,00 € 78,00 € 75,00 € 85,00 € 65,00 -

Bedrag € 4.080,00 € 10.360,00 € 5.070,00 € 5.400,00 € 4.250,00 € 1.040,00 € 6.274,00

Totaalbedrag € 36.474,00  



 

 

 Optionele werkzaamheden 3.1

Uren verantwoording                                                                                                            
Werkzaamheden
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Archelogische scan 2,00 € 1.510,00

Bemalingsadvies 2,00 € 1.625,00

Bouwkundige opnames 2,00 € 1.400,00

Totaal uren 6 € 4.535,00

Tarief € 85,00 -

Bedrag € 510,00 € 4.535,00

Totaalbedrag € 5.045,00

OPTIONELE WERKZAAMHEDEN (vooralsnog niet nodig)

 
  



 

 Planning 4
  



 

 Offerte AO-O01-D01-21003173-mps 5
 

 


