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1.  Inleiding 

1.1.  Aanleiding 

Vanaf 2014 is gewerkt aan de Digitale Zaakgerichte Dienstverlening. Met de inrichting van het 

zaaksysteem is de basis gelegd en werken we sindsdien zaakgericht binnen de gemeente 

Steenwijkerland. Alle post gaat digitaal door de organisatie (stukken worden niet meer fysiek 

verspreid), er zijn op de website veel formulieren te vinden die digitaal ingevuld kunnen worden 

en ervoor zorgen dat er een zaak wordt gestart in het zaaksysteem en we zijn klaar voor 

substitutie van ons papier door de digitale variant. 

 

Maar er moet ook nog veel gebeuren om de digitale dienstverlening op een nog hoger plan te 

tillen, want daar was het zaakgericht werken ten slotte allemaal om te doen. Een voorbeeld is de 

pre-fill van de digitale formulieren. Als je binnen de gemeente Steenwijkerland woont kunnen de 

gegevens van de inwoner (van ondernemer nog niet) aan de hand van de DIGID authenticatie 

worden voor-ingevuld in het formulier, en kan de inwoner de rest aanvullen waar nodig. Maar 

woon je buiten de gemeente dan moet je als inwoner alles zelf invullen. 
 
Op weg naar een toekomstgerichte ‘Digitale Overheid’ is in 2013 de projectportfolio 2014-2016 
voor Digitale Zaakgerichte Dienstverlening vastgesteld.  Vanuit de realisatie dat de hierin 
genoemde projecten veel inzet van de gehele organisatie zouden gaan vergen, is een fasering 
middels een plateauplanning aangebracht. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de realisatie 
van de (hoofd) projecten uit deze planning. Zo is in 2014 de scanstraat ingericht en is zaakgericht 
werken geïmplementeerd, wordt gewerkt aan Substitutie en E-formulieren/diensten en is een 
start gemaakt met het project Digitaal vergaderen. 
Naast de onderwerpen uit dit projectportfolio is ook gewerkt aan projecten die buiten de scope 
van deze portfolio zijn gehouden, maar toch een relatie hebben met digitale zaakgerichte 
dienstverlening. 
 
Inmiddels is de tijd aangebroken (we zijn nu drie jaar verder), maar ook gezien de ontwikkelingen 
intern en om ons heen, om in beeld te brengen wat de inspanningen van de afgelopen 3 jaar nu 
hebben bijgedragen aan de doelstellingen van Digitale Zaakgerichte Dienstverlening. Door het 
uitvoeren van deze (tussen) evaluatie wordt in beeld gebracht wat er inmiddels is gerealiseerd en 
op welke wijze.  
 
Daarnaast kijken we of we  nog steeds op ‘koers’ liggen vanuit de doelstellingen uit 2013 of moet 
er bijsturing plaatsvinden? Mogelijk verschuiven de doelstellingen door vanuit huidige en 
toekomstige maatschappelijke, interne of technologische  ontwikkelingen en moet hierin 
bijsturing plaatsvinden.  
 
Naast het ‘terugkijken’ zal dus ook vooral ‘vooruit’ worden gekeken en onderlinge samenhang 
tussen de verschillende projecten worden benoemd om hiermee een stevige beeld te vormen 
waar we naar toegaan als ‘Digitale Overheid’ en op welke wijze (middelen, fasering etc) we dit van 
plan zijn te doen. 
 

1.2.  Wijze van onderzoek 

Deze paragraaf omschrijft op welke wijze deze evaluatie is opgezet. Er is een werkgroep gevormd 

met projectleiders van de projecten uit het projectportfolio en projecten die annex zijn aan het 

projectportfolio. Deze is aangevuld met een teamleider die veel met het zaakgericht werken te 

maken heeft gehad met een functioneel beheerder en een medewerker communicatie (met ook 
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een sterke link natuurlijk naar de website). Vanuit hun ervaringen is veel input gekomen voor de 

evaluatie.  

 

Deelnemers werkgroep: 

Informatiemanager 

Projectleider IO 

Informatie-adviseurs OS 

Functioneel beheerder OS 

Medewerker webteam OS 

Adviseur DIM 

Teamleider OWBB 

 

Daarnaast heeft de werkgroep een enquête opgezet die door middel van interviews is ingevuld 

door de afdelingsmanagers, teamleiders en medewerkers van de organisatie. Van elke afdeling 

zijn minimaal 4 (incl. afdelingsmanager) medewerkers geïnterviewd. De resultaten van de 

interviews zijn geanonimiseerd verwerkt in hoofdstuk 3 van dit evaluatierapport. In de bijlage is 

een lijst opgenomen met de geïnterviewde medewerkers. 

 

1.3.  Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 is de inleiding en hoofdstuk 2 geeft aan wat de oorspronkelijke doelstellingen waren, 

wat de uitgangspunten waren en wat de oorspronkelijke begroting was. In hoofdstuk 3 laten we 

zien wat er tot nu toe is gerealiseerd en wat dit heeft gekost. In hoofdstuk 4 is te lezen wat er nog 

zou moeten gebeuren in de komende jaren, welke plateauplanning daar aan gekoppeld moet 

worden en of er nog financiële middelen noodzakelijk zijn. 
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2. Wat was ook al weer de bedoeling? 

2.1.  Waar deden we het ook al weer voor? 

De dienstverlening aan inwoners en ondernemers is één van de kerntaken van de gemeente. Bijna 

alle door de gemeente te leveren diensten bestaan uit het verzamelen, bewaren, bewerken en 

beschikbaar stellen van informatie. De wereld, en dus ook onze inwoners en ondernemers, 

communiceren steeds meer digitaal en  verwachten dat ze 7 dagen per week en 24 uur per dag 

via internet zaken kunnen doen met de overheid (gemeente). Rutte II heeft dit onderkend en 

heeft in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’  de verplichting opgenomen dat in 2017 alle 

overheidsdienstverlening via internet aangeboden moet kunnen worden. 

 

Steenwijkerland heeft, vanuit het coalitieakkoord 2014-2018, gekozen voor een Digitale 

klantgericht dienstverlening. Hierbij staat de inwoner of ondernemer centraal en niet primair de 

bedrijfsvoering of de medewerker.  Deze digitale dienstverlening stelt de inwoner en ondernemer 

in staat om tijd en plaats onafhankelijk contact te hebben met de gemeente. Hiermee kan de 

inwoner en ondernemer zien, met wie en waarover hij/zij contact heeft gehad met de 

overheid(gemeente), wat de status is van zijn aanvraag en wanneer hij beantwoording kan 

verwachten. De focus ligt op de kwaliteitsbeleving van de inwoner en ondernemer en niet primair 

op de efficiëntie van de processen en inzet van de medewerkers.  

 

 

2.2.  Uitgangspunten 

Ter realisatie van deze doelstellingen is er op weg naar een toekomstgerichte ‘Digitale Overheid’ 
gekozen voor het werken vanuit een plateauplanning. Deze plateauplanning onderscheid de 
volgende thema’s: 
 
Basis op orde. 
Hierin worden de ‘fundamenten gelegd voor de Digitale zaakgerichte dienstverlening waarna 
verder ‘gebouwd’ kan worden om de dienstverlening naar inwoners en ondernemers digitaal te 
kunnen aanbieden en de interne processen efficiënter, transparanter en meetbaar te kunnen 
uitvoeren. 
 
Digitaal Loket. 
De gemeentelijke bedrijfsvoering kent een groot aantal dienstverleningsprocessen 
(zaakprocessen) waarbij moet worden onderzocht op welke wijze het digitaal aanbieden van deze 
dienstverlening digitaal kan worden ingericht. Hierbij staat het ‘van buiten naar binnen denken ‘ 
centraal.  
 
Efficiënt Werken. 
Na het leggen van het ‘fundament’ ten aanzien van het zaakgericht werken ( Basis op orde) is het 
mogelijk om als organisatie ‘door te ontwikkelen’, de processen efficiënter in te richten en verder 
te digitaliseren.  
 
In control. 
Voor een goede bedrijfsvoering is het een ‘must’ om snel toegang te hebben tot 
bedrijfsgegevens/informatie om snel beslissingen te kunnen nemen op basis van de juiste 
gegevens. Dit plateau “in control” is geen daadwerkelijk onderdeel van de planning uit de 
portfolio maar wel een logisch vervolg.  De doelstelling hiervan is, om middels het ontwikkelen 
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van management rapportages en ‘Dashboards’ voor de bedrijfsvoering relevante business 
informatie te ontsluiten. 
 

2.3.  Projectportfolio en planning 

Het originele projectportfolio zag er als volgt uit: 

 

Basis op orde: 
 

a. Digitale Postintake 

b. Implementatie nieuwe MS-Office versie 

c. Implementatie sjablonengenerator i-Writer  

d. Numerieke archivering ‘te vernietigen’ post  

 

Digitaal loket: 

a. Realiseren van E-formulieren 

 

Efficiënt werken:  

a. Digitale processen/zaak optimalisatie  

b. Digitaal vergaderen 

c. Substitutie  

Voor In Control zijn in het projectportfolio in 2013 geen projecten benoemd. 

 

Zie Bijlage 2: Originele planning projectportfolio voor de originele projectportfolio planning. 
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2.3.1.  Buiten scope  

 

Er zijn in het projectportfolio ook een aantal aanpalende projecten buiten scope geplaatst: 
• Verder ontwikkelen Antwoordportaal  

• Koppelen met SBA, WMO-Ned  

• Digitale handtekening  

• Digitale bestemmingsplannen  

• Omzetting sjablonen 

• Management rapportages   

• Uitfasering van Decos  

 

 

2.4.  Begroting  

Voor de inrichting van het zaaksysteem en daarmee de introductie van zaakgericht werken binnen 

de organisatie (Basis op orde) is in 2013 een incidenteel budget van € 200.000,- beschikbaar 

gesteld die daarvoor is ingezet. 

Om de uitvoering van de onderwerpen uit de projectportfolio voor 2015 en later mogelijk te 

maken is in 2014 de begroting voor de daaropvolgende jaren ( 2015, 2016 en 2017) opgesteld en 

ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Naast de in de projectportfolio genoemde projecten zijn 

direct aanliggende onderwerpen, zoals migratie Decos en Substitutie aan het raadsvoorstel 

toegevoegd. 

De raad heeft in vergadering van 22 november 2014 budget beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering van de in de onderstaande tabellen genoemde onderwerpen voor de jaren 2015, 2016 

en 2017. 

 

Begroting 2015  
Onderwerp 

  Begroot 

1 E-formulieren/E-diensten €475.000 

2 i-NUP €100.000 

 totaal €575.000 

 Het restantbudget 2015 voor INUP is overgeheveld naar 2016 

 

Begroting 2016  
Onderwerp 

  Begroot 

1 E-formulieren/E-diensten €475.000 

2 i-NUP €105.000 

 totaal €580.000 

 

Begroting 2017  
Onderwerp 

  Begroot 

1 E-formulieren/E-diensten €225.000 

2 i-NUP €            0 

 totaal €225.000 
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2.5.  Beoogde projectorganisatie 

Het project Digitale Postintake werd gezien als een zwaar project, waarbij de veranderingen 

organisatiebreed ingevoerd zouden worden. Het is onderkend dat medewerkers de invoering van 

de Digitale Zaakgerichte Dienstverlening, ondersteund door het zaaksysteem van GovUnited, 

anders gingen werken. Geen fysieke afhandeling van poststukken, maar volledig digitaal werken. 

De invoering van Digitale Postintake kende derhalve niet alleen een (administratieve) IT 

component, maar meer nog een component op het gebied van verandermanagement.  

 

Gezien de beperkte IT vaardigheden van de gemiddelde Steenwijkerland medewerker, de 

organisatiebrede invoering en de veranderingen die de invoering met zich teweeg brengen, vond 

men het onontbeerlijk om  het project Digitale Postintake als apart project te organiseren en 

onder regie van de Directie te laten uitvoeren. Dit project is conform de, binnen Steenwijkerland 

bekende, Prince2 projectmethodiek vormgegeven. Op deze wijze kon middels afgesproken korte 

communicatie- en rapportagelijnen, maximaal sturing worden gegeven aan dit (verander)project.  

 

Een zeer belangrijk gebleken succesfactor (bij eerdere implementaties bij andere gemeentelijke 

organisaties) is het uitgangspunt, om medewerkers binnen Steenwijkerland maximaal bij het 

project Digitale Postintake te betrekken en het management en het projectmanagementteam als 

belangrijke stimulator en facilitator te laten functioneren. E.e.a. hield in dat te maken keuzes op 

het gebied van bijvoorbeeld te hanteren zaaktypegroepen, de op te stellen zaaktypecatalogus of 

inventarisaties op het gebied van werkprocessen, zoveel mogelijk met en door de medewerkers 

van Steenwijkerland zouden worden uitgevoerd en vastgesteld. 

  

Om de betrokkenheid binnen de diverse afdelingen maximaal te krijgen en te faciliteren, was het 

de bedoeling te werken met “Super Users” en “Begeleiders”. De Super Users moesten vanaf het 

begin een belangrijke rol vervullen bij de inrichting, en het eerste aanspreekpunt op de afdeling 

zijn voor de medewerkers en fungeren als ‘ogen en oren’ voor de projectleider. De opzet voor de 

begeleiders was dat zij een specifieke rol kregen tijdens de ingebruikname en nazorgfase. In het 

plan was opgenomen dat Super Users en Begeleiders vroegtijdig en specifiek getraind werden. 

 

De benoemde portfolio projecten binnen de plateauplanning kenden geen gemeenschappelijke 

ontwikkelde en beschreven Business Case met bijbehorende budget aanvragen en/of 

toekenningen. Het was dan ook niet de bedoeling een echte programmabesturing op te zetten. 

De portfolioprojecten zouden onder regie van het IP MT platform uitgevoerd, waarbij de 

voortgang elke maand kon worden besproken en indien noodzakelijk worden bijgestuurd.  
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2.6.  Communicatie 

Er is een communicatieplan opgesteld voor het project Digipost met de volgende boodschap:  Met 

de veranderende informatie- en communicatietechnologie in de samenleving moet ook onze 

manier van werken zich hierop aanpassen. Onze gemeentelijke dienstverlening kan sneller en 

efficiënter, wanneer we ons Digitaal Zaakgerichte Dienstverlening eigen maken. Het maakt voor 

onszelf de regie op ‘zaken’ een stuk eenvoudiger. We kunnen beter coördineren, afstemmen en 

informatie delen en onze deadlines beter bewaken. Voor onze inwoners en ondernemers betekent 

het een sneller en transparanter contact met de gemeentelijke organisatie. 

 

Aan de hand van een doelgroepenmatrix en een communicatiekalender is de communicatie rond 

het project opgestart en uitgevoerd.  

 

Er zijn diverse middelen ingezet voor de communicatie met de organisatie. Onder andere een 

Interactieve bijeenkomst met Projectleden en opdrachtgever, een PowerPoint/Game met 

uitgangspunten ZGW en belang voor de organisatie, Intranetpagina, en posters met 

uitgangspunten ZGW. Ook is er een aftrapbijeenkomst georganiseerd bij de start van de invoering 

van het zaakgericht werken.  

 

2.7.  Functioneel beheer 

Omdat de postintake een bedrijfskritisch proces is, valt het informatiesysteem, dat dit proces 

ondersteunt, onder de categorie ‘kritisch’. (Overigens geldt dit ook voor de scansoftware (Kofax) 

en de hardware van de scanstraat). Kritische informatiesystemen worden beheerd door het team 
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OSIV (cluster functioneel beheer). Gelet op de stijging van het aantal nieuwe processen (ca. 300 

zaaktypen) dat dit systeem moet gaan ondersteunen en het toenemen van het aantal gebruikers 

(van 10 naar ca. 250) heeft men onderkend dat de toenmalige capaciteit van de cluster 

functioneel beheer hier niet op was berekend. De minimale inschatting was dat er 1 fte 

(vooralsnog eerst voor 3 jaar) nodig was om het beheer van het zaaksysteem te kunnen 

waarborgen. De uitvoering van de beheertaken is verdeeld over meerdere functioneel 

beheerders, vanwege de door de gebruikersorganisatie gevraagde continuïteit. 

 

 

2.8.  ICT 

Voor de start van de projecten was al de keuze gemaakt om het systeem van GovUnited te 

gebruiken voor het zaakgericht werken en het daaraan gekoppelde DMS, de 

eFormulieren/eDiensten en het klantportaal. In oktober 2016 is GovUnited gestopt en is het 

beheer van de applicatie (applicatieonderhoud en hosting) overgenomen door Greenvalley.  

 

 

2.9.  Mensen (kennis, opleidingen etc) 

Voor de medewerkers die te maken hebben met het zaaksysteem zou een opleidingsprogramma 

worden opgezet vanuit het idee dat medewerkers na de uitrol niet alleen te maken krijgen met 

een nieuw IT-systeem, vooral de manier van werken verandert. Om de invoering te laten slagen is 

het belangrijk om de medewerkers hier zo goed mogelijk van bewust te maken. In de 

voorbereidingsfase zou een opleidingsplan worden opgesteld. 

 

Als eerste zouden een aantal medewerkers uit de organisatie worden opgeleid. Dit waren de 

zogenaamde “Super Users” en “begeleiders”. De Super Users speelden een belangrijke rol bij de 

inventarisatie van de zaaktypes en de verdere doorontwikkeling van de Digitale Zaakgerichte 

Dienstverlening. De begeleiders zouden een belangrijke rol spelen bij de trainingen. Het idee was 

dat als zij zo vroeg mogelijk betrokken worden bij de trainingen, zij later in staat zijn hun collega 

te helpen en te enthousiasmeren waar nodig. 

 

Naast trainingen/instructies die medewerkers vertrouwd maken met het systeem, vond men het 

van belang dat medewerkers duidelijk en tijdig uitleg zouden krijgen wat er verandert in hun 

dagelijkse werkzaamheden. Hiervoor zou voor de invoering, maar ook na de uitrol (nazorg) 

voldoende ondersteuning (een rol voor de Super Users en de Begeleiders) voor ingepland te 

worden. 

 

De opzet van de opleiding was zodanig dat de intensiviteit van opleiding  verschilt voor de 

individuele medewerkers. De mate van verandering is hierbij leidend voor de wijze van training. 

Voor bijvoorbeeld de fysieke archivering zou daardoor wellicht alleen een kleine instructie plaats 

te vinden, terwijl een grotere verandering voor digitale archivering ook een andere aanpak van 

training zou vereisen. 

 

Ten slotte was het de bedoeling dat er een trainingsprogramma/instructie werd opgezet voor 

nieuwe medewerkers.  
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3. Wat is er tot nu toe gerealiseerd?  

3.1.  Doorlooptijd 

Met het opstellen van de plateauplanning is onderkend dat de realisatie hiervan de komende 

jaren veel inzet van zowel het management als van de individuele medewerker zal vragen. 

Derhalve is  een fasering in projecten en doorlooptijd aangebracht.   

De start van de projecten lag bij het plateau ‘Basis op orde’ en hiervoor is, met de inrichting van 

het zaaksysteem van GovUnited (Logica), in 2014, zaakgericht werken binnen de organisatie 

geïntroduceerd.  

Voor de uitvoering van het plateau ‘Digitaal loket’ (realisatie van E-formulieren) is een 

doorlooptijd van 2 jaar (2015 en 2016) in de planning opgenomen en ten behoeve van het plateau 

‘Efficiënt werken’ ( realisatie van E-diensten middels de Lean aanpak) is een doorlooptijd van 3 

jaar opgenomen ( 2015, 2016 en 2017). 

 

3.2.  Middelen 

Het thans voor de uitvoering van de projecten uit de bovenstaande tabel genoemde budget 

bedraagt na aftrek van werkelijke uitgaven en aangegeven verplichting( 1 november 2016) circa 

 € 500.000,- voor 2016 en het begrote bedrag van € 285.000,- voor 2017.   

 

Begroting 2015  
Onderwerp 

 
 

  Begroot Uitgaven Restant 

1 E-formulieren/E-diensten €475.000 € 127.192 € 347.808 

2 i-NUP €100.000 €      7.591 €   92.409 

 totaal €575.000 € 134.783 € 440.217 

 Het restantbudget 2015 van E-formulieren/ E-diensten is  

teruggevloeid naar de algemene middelen. 

 Het restantbudget 2015 voor INUP zijn overgeheveld naar 2016 

 

Begroting 2016  
Onderwerp 

 
 

  Begroot Uitgaven Restant 

1 E-formulieren/E-diensten €475.000 €   85.432 € 389.568 

2 i-NUP €105.000 €             0 € 105.000 

 totaal €580.000 €   85.432 € 494.568 

 

 

Begroting 2017  
Onderwerp 

 
 

  Begroot Uitgaven Restant 

1 E-formulieren/E-diensten €225.000 €              0  € 225.000 

2 INUP €            0 €              0 €             0 

 totaal €225.000 €              0 € 225.000 

 

 



12 

 

 

 

 

 

3.3.  Aanpalende projecten 

Er zijn in de afgelopen jaren veel projecten gestart (of staan in de startblokken) die een relatie 

hebben met het zaakgericht werken en het verbeteren van de dienstverlening. Deze projecten zijn 

los van elkaar gestart en er is onvoldoende gekeken naar de samenhang met en de 

afhankelijkheden van het originele projectportfolio Digitale Zaakgerichte Dienstverlening 

(startdocument).  Deze projecten stonden niet in het originele startdocument, maar zijn later wel 

toegevoegd aan het gemeentebrede projectportfolio: 

 

- eHerkenning 

- Verbetering website 

- Ondernemersdossier 

- MijnOverheid (Berichtenbox, Lopende Zaken) 

- LEAN 

- Digitale handtekening 

- eMail connector 

- Alfresco Share (projectdossiers) 

- Terugbelnotities 

- Enterprise Service Bus 

 

Projecten die soms los van elkaar soms in samenhang zijn gestart en elkaar soms ondersteunen 

maar soms ook in de weg zitten. Er komen vanuit de organisatie steeds meer vragen over het 

zaaksysteem en er is behoefte aan doorontwikkeling richting bijvoorbeeld een 

KlantRegistratieSysteem of CRM.  

 

3.4.  Aansturing project 

3.4.1.  Beeld vanuit werkgroep 

 
Het project digipost is zoveel mogelijk conform de pince2 principes gestart. De aansturing is 
geregeld door middel van een stuurgroep, een projectgroep een projectleider. De bemensing van 
de stuurgroep is door omstandigheden aan het begin vrij breed geweest, later is de stuurgroep 
ingeperkt. Inmiddels is het project beëindigd, maar het is onbekend op welke wijze het project is 
overgedragen aan de organisatie. De projectleider IO wordt nog steeds gezien als ‘opperhoofd’ 
zaakgericht werken. Blijkbaar is dit niet echt aan de lijn overgedragen. De overige projecten zijn 
echter minder formeel ingericht. De projecten zijn wel opgestart met een PID, maar er is geen 
stuurgroep aangesteld. Hiervoor dient in principe het IPMT.  
 
Er is gedurende dit project veel afstemming met DIM geweest. De input is veelal vanuit dit 
vakgebied gekomen. Wat miste is een overall blik en vooral input vanuit de dienstverleningskant.  
Er is te veel naar de techniek gekeken en te weinig naar draagvlak, verandering etc. In het begin 
met het project Digipost is hier wel veel naar gekeken maar daarna is dat een stuk minder 
geworden.  
 
Er is wel heel veel werk verzet. Echter de techniek gaat verder maar de organisatie is nog niet zo 
ver. Dit heeft vooral met draagvlak, maar ook met de aansturing op de samenhang te maken. Ook 
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zijn er zaken op het techniekaspect zoals koppelingen die op het gebied van draagvlak kunnen 
ondersteunen maar niet gerealiseerd worden. Er is duidelijk een vraag naar koppelingen maar de 
leveranciers zijn nog niet zover. 
 
De overige projecten zijn wel door middel van een PID conform prince2 principes gestart maar de 
aandacht voor de aansturing was een stuk minder. In het begin was er wel een brede stuurgroep 
maar deze is langzamerhand uitgedund. Ook is de rol van deze stuurgroep anders als die bij 
Digipost. 

 

 
3.4.2.  Beeld vanuit interviews 

Iedereen was het er over eens dat de projectleider IO dé projectleider was van dit ‘project’. Dat er 

nog andere projecten waren dan het zaakgericht werken was eigenlijk maar bij heel weinig 

mensen bekend en dan wist men niet meer wie daar de trekker van was. In het begin tijdens de 

introductie is er veel aandacht besteed aan het project door middel van intranet en 

bijeenkomsten, later is er weinig tot niets meer van het hele project vernomen. Er is wel een 

duidelijk verschil te ontdekken op medewerkers of teamleidersniveau. Medewerkers geven aan er 

weinig van meegekregen te hebben en teamleiders zeggen gemiddeld dat het project goed is 

verlopen.  

 
Wie er opdrachtgever was van het project was voor een groot deel van de geïnterviewden diffuus. 

Zelfs afdelingshoofden waren er niet eenduidig in. De één zei MT, de ander gaf aan dat de 

afdelingsmanager Inwoners en Ondernemers hiervoor was aangewezen. Dit geeft ook wel aan dat 

men niet duidelijk voor ogen heeft wat een opdrachtgever is of doet. Er is geen duidelijkheid wie 

prioriteiten bij dit soort grote projecten bepaald, dit komt mede omdat het een project is wat 

organisatiebreed speelt en dan is het lastig prioriteiten te bepalen. 

Wat ook herkend wordt door menigeen dat er niemand is die het overzicht en de onderlinge 

verbanden bewaakt. Dit was de rol van de informatiemanager (aangesteld als QA:Quality 

Assurance), maar die zit op een positie dat hij alleen kan adviseren. De prioritering zou uit het 

IPMT moeten komen. Ook komt dit misschien door de diffuse aansturing van het projectportfolio. 

Er werd wel aan portfoliomanagement gedaan maar niet aan programmamanagement. Er zijn ook 

in de afgelopen tijd nieuwe projecten/activiteiten gestart die invloed hebben op of een relatie 

hebben met de oorspronkelijke projecten uit het portfolio. In de periode ‘vacature 

informatiemanager’ is er niemand geweest die van deze projecten in samenhang met het 

portfolio de prioritering en afhankelijkheden bewaakt heeft. 

Vanuit de interviews en de werkgroep zijn er diverse projecten en ontwikkelingen genoemd die 

een relatie hebben met Digitale Zaakgerichte dienstverlening. Hieronder een kleine opsomming 

van projecten/ontwikkelingen die een relatie hebben met dit project: 

 Het archief denken 

 Toekomstagenda 

 Architectuur 

 Basisregistraties 

 Ict/informatiebeveiliging 

 Dienstverleningsprojecten 

 Digitaliseringsprojecten 

 Organisatieontwikkeling 
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3.5.  Communicatie / draagvlak 

In deze paragraaf blikken we terug en geven een beeld van de huidige situatie op het gebied van  

de communicatie inzake het project en draagvlak voor het project digitale zaakgerichte 

dienstverlening. 

 
3.5.1.  Communicatie 

Aan het begin van het project Digipost (het project dat het zaakgericht werken heeft ingeluid) is er 

veel aandacht geweest voor de communicatie. Er zijn allerlei sessies georganiseerd en er was veel 

op Snelbinder te lezen over het project. 

 

Hetgeen we uit de interviews hebben teruggekregen is heel verschillend. Aan de hand van een 

aantal vragen hebben we getoetst hoe de kennis was over begrippen en projecten. Het op de 

hoogte zijn van de veranderingen en het waarom hiervan is op MT- en teamleider -niveau veel 

beter dan op medewerkersniveau. Dit is deels te verklaren doordat MT-leden en teamleiders in de 

formele overleggen ‘vanzelf’ wel op de hoogte worden gehouden door de terugkoppelingen die 

hier met regelmaat plaatsvonden en nog steeds vinden.  

 

De meeste mensen hebben wel een beeld wat digitaal en zaakgericht werken in zou moeten 

houden. Begrippen als 24/7, tijd en plaats onafhankelijk, papierloos, alles organiseren rond zaken 

zijn in de interviews regelmatig naar voren gekomen. 

 

Door bijna iedereen wordt aangegeven dat de belangrijkste informatiebron Snelbinder is geweest. 

Echter er wordt ook gemeld dat het de laatste tijd wel heel erg stil is op Snelbinder rond dit 

onderwerp. Een goede tweede zijn de superusers. Zij hebben een belangrijke rol in het 

overbrengen van kennis over het systeem en het vertellen over nieuwe ontwikkelingen.  

 

 
3.5.2.  Draagvlak/cultuur 

Vanuit de interviews wordt het nut en de noodzaak van het zaakgericht werken wel door iedereen 

gezien. Er zijn echter vooraf aan de evaluatie ook geluiden gehoord dat het zaaksysteem maar 

flauwekul is en dat men blijft vasthouden aan de eigen werkwijze. Deze geluiden worden door de 

interviews niet massaal bevestigd. 

 

Met het werken met het zaaksysteem is nog niet automatisch geregeld dat men zich aan 

tijdslimieten of servicelevels houdt. Deze worden soms niet serieus genomen en daarmee ook 

niet altijd nagekomen. Hier wordt blijkbaar dus ook niet altijd op gemonitord en gestuurd. 

 

Het ‘Waarom’ is niet altijd duidelijk bij de medewerkers. Het zaakgericht werken betekent voor 

veel mensen meer werk in plaats van dat e.e.a. efficiënter verloopt of dat het een meerwaarde 

zou bieden voor de inwoner en ondernemer. Het denken vanuit die klant is tijdens de interviews 

weinig gehoord. Men heeft ook nog niet in de breedte het gevoel dat het project nu al echt iets 

heeft opgeleverd voor de inwoner of ondernemer van de gemeente Steenwijkerland. Er is wel een 
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verschillend beeld over het nut. Een grote groep ziet vooral de interne voordelen de andere maar 

een veel kleinere groep ziet vooral de voordelen voor de klant.  

 

Dat teamleiders meer zicht krijgen op de werkzaamheden wordt niet breed herkend op de 

werkvloer. Dit zou kunnen betekenen dat deze info nog weinig wordt gebruikt voor de aansturing 

van het team. Wat we niet terug gehoord hebben tijdens de interviews is dat medewerkers het 

vervelend vinden dat iedereen maar kan zien wat jij in je werkvoorraad hebt.   

 

Veel medewerkers hebben het zaakgericht werken nog niet in hun systeem. Dat komt mede 

omdat er een grote groep in de organisatie is die relatief weinig (rond de 5%) werk aangeleverd 

krijgen. Dan is het al gauw ‘o ja dat moet ook nog’. 

 

Een vraag die ook een aantal keren is geopperd is waarom mensen niet worden aangesproken als 

ze de afspraken niet nakomen, en waarom zijn er geen sancties in het geval men afspraken niet 

nakomt. Een voorbeeld is ook het volgen van de trainingen. Men werd er niet op aangesproken 

als de training niet werd bijgewoond. 

 

Een regelmatig gehoord aandachtspunt is dat het zaaksysteem niet geschikt is om projecten in te 

registreren/archiveren.  

 

Het gebruik van het systeem door teamleiders en afdelingshoofden levert nog niet voor iedereen 

op dat niveau meer inzicht op in werkvoorraad, terwijl individuele medewerkers dit wel 

aangeven. Over het algemeen wordt echter geroepen dat het vooral meer of dubbel werk is! 

 

 

3.6.  Beheer (functioneel, technisch en applicatiebeheer) 

3.6.1.  Wat is er georganiseerd? 

 

De projecten die vanuit het projectportfolio zijn opgestart hebben allemaal als één van de 

resultaten dat ook het beheer moet worden geregeld. Dit beheer gaat vooral over functioneel 

beheer. Technisch (applicatie-) beheer  is feitelijk voor een groot deel niet aan de orde omdat de 

software van Greenvalley (zaaksysteem en DMS) een SAAS oplossing is. 

 

In het team informatievoorziening zijn functioneel beheerders aangesteld voor het beheer van 

eFormulieren, eDiensten, het zaaksysteem, iWriter en het aan het zaaksysteem gekoppelde DMS, 

Alfresco en de scanstraat. Omdat de postintake  een bedrijfskritisch proces is, valt het 

informatiesysteem, dat het proces zaakgericht werken ondersteunt (inclusief de scansoftware 

(Kofax) en de hardware van de scanstraat) onder het beheer van het team OSIV (cluster 

functioneel beheer).  

De uitvoering van de beheertaken zullen in de praktijk worden verdeeld over meerdere  

functioneel beheerders, vanwege de door de gebruikersorganisatie gevraagde continuïteit. 

Op de afdelingen zijn de rollen van superusers in overleg met de afdelingshoofden  ingevuld. In 

het begin van het traject zijn ze hiervoor opgeleid.  
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Als er nu een wisseling van superuser plaatsvindt dan vindt er instructie door collega superusers 

plaats. Ook is er een overleg georganiseerd waar de superusers worden bijgepraat over 

problemen en nieuwe ontwikkelingen.  
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3.6.2.  Het beeld vanuit de werkgroep 

Functioneel beheer 
Het oorspronkelijke vertrekpunt was dat het functioneel beheer voor het zaaksysteem zou zijn 
opgesteld. Echter gedurende het project kwamen er steeds meer functionaliteit bij zoals de 
scanstraat, de eFormulieren en eDiensten etc. 
 
Na de eerste oplevering van het zaaksysteem gingen project en beheer door elkaar lopen. 
Prioriteiten vanuit beheer en vanuit het project zaten elkaar in de weg en er was niet iemand die 
hier feitelijk de knoop over doorhakte. 
 
De rollen van de functioneel beheerder (vanuit de beheersituatie) in relatie tot de projecten 
waren niet altijd duidelijk. Er is  wel een proceseigenaar en een eigenaar van het zaaksysteem 
belegd. Dit was het afdelingshoofd inwoners en ondernemers.  
 
De huidige capaciteit van het aantal Functioneel beheerders is onvoldoende. Er zijn verschillende 
redenen waarom het functioneel beheer veel tijd kost.  
 

- Geen Functioneel Ontwerp (FO) beschikbaar 
Er is geen FO beschikbaar waardoor het niet altijd inzichtelijk is wat de consequenties zijn 
van aanpassingen. Hierdoor kost het beheer meer tijd en dit verhoogd het risico op 
onnodige storingen. 

 

- De beschikbaarheid 

Het zaaksysteem bestaat uit diverse onderdelen en is afhankelijk van diverse 

voorzieningen en verbindingen. Door deze complexiteit is de kans groot dat als een 

onderdeel niet functioneert, dit invloed heeft op de beschikbaarheid van een deel of van 

het gehele zaaksysteem. Het technisch beheer ligt bij de leverancier Greenvalley, 

daarmee kunnen we alleen regie uitvoeren op dit beheer en hebben we hier geen 

rechtstreekse invloed op. E.e.a. ligt vast in een SLA, maar er zijn ook onderdelen waar 

Greenvalley geen invloed op heeft zoals verbindingen e.d. Door de complexiteit kost het 

bij problemen of storingen dus relatief veel tijd om te achterhalen in welk onderdeel de 

storing zit en kan de tijd tot er een oplossing gevonden is dus ook groter zijn 
 

- e-Formulieren/e-Diensten 
Voor het efficiënt verwerken van de aanvragen van de bewoners en bedrijven zijn een 
aantal e-formulieren en e-diensten ingericht. Het is aannemelijk dat deze manier van 
werken tijd gaat besparen binnen de vak-afdelingen, de post intake en het archief. Voor 
het team IV betekenen de e-formulieren en diensten juist veel meer werk. Zo is voor het 
beschrijven van de procedures, noodzakelijk voor het maken van de e-diensten, bijna een 
fulltime medewerker van IV bezig. Het maken en beheren van de e-diensten en e-
formulieren is belegd bij Functioneel beheer en is zeer arbeidsintensief. Gezien de 
behoefte in de organisatie is de verwachting dat het aantal e-diensten in het komende 
jaar sterk zal toenemen. In 2015 heeft een extern bedrijf een aantal e-diensten en 
formulieren gemaakt. Door het ontbreken van acceptatiecriteria op basis van een 
functioneel ontwerp is de overdracht naar functioneel beheer niet goed geland. Hierdoor 
was het heel lastig om de e-diensten te beheren. Toen bleek dat de inhoud van de e-
diensten ook (gedeeltelijk) niet juist was en sommige diensten niet goed werkten, is 
besloten om de e-diensten opnieuw op te bouwen en in het vervolg de e-diensten in 
eigen beheer te bouwen. 
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Servicedesk 
Door de invoering van een systeem zoals het zaaksysteem van Greenvalley dat door veel 
medewerkers wordt gebruikt is de druk op de servicedesk verhoogd.  
 
Nu het zaaksysteem in beheer is komen er nog regelmatig vragen en meldingen bij de Servicedesk 
terecht. Zodra het zaaksysteem niet bereikbaar is, krijgt de servicedesk uiteraard een flink aantal 
telefoontjes, mailtjes en meldingen in Topdesk. De service desk registreert de meldingen en voert 
waar mogelijk de eerstelijns acties uit. Uiteraard gaan er ook veel meldingen door naar 
functioneel beheer. Bij storingen die langer duren worden de gebruikers in overleg met 
functioneel beheer geïnformeerd via intranet en mail.  
 
In het oorspronkelijke voorstel is geen capaciteit beschikbaar gesteld voor de Service desk.  
 
DIM 
Daarnaast wordt ook DIM overspoeld met vragen over het zaaksysteem, over (nieuw aan te 
maken) zaken en over documenten. 
 

 
3.6.3.  Het beeld vanuit de interviews 

Vooral de ondersteuning door de superusers wordt heel goed gewaardeerd door de organisatie. 

Zij zijn toegankelijk, spreken de taal van de medewerkers en zijn altijd bereid te helpen waar 

nodig.  

 

Een groep medewerkers (vooral de superusers) heeft aangegeven dat de communicatie over 

problemen en wensen een stuk beter zou kunnen. Men wil graag op de hoogte worden gehouden 

over de stand van zaken van het oplossen van problemen en het realiseren van wensen, maar ook 

de ontwikkelingen die vanuit de leverancier worden aangereikt. Daarnaast zou men graag zien dat 

de functioneel beheerders vooral gaan denken vanuit ‘hun’ klant en vanuit de klant van ‘hun’ 

klant. Oftewel hoe kunnen we het makkelijker maken voor de gebruiker van de applicatie en 

daarmee voor de klant van Steenwijkerland. 

 

Er is wel een verschil tussen de perceptie van MT-leden/teamleiders en de overige medewerkers. 

MT-leden en teamleiders zijn duidelijk positiever over de ondersteuning door functioneel beheer 

dan de medewerkers.  
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3.7.  ICT 

3.7.1.  Software 

 

De techniek (ICT) achter het projectportfolio digitale zaakgerichte dienstverlening richt zich vooral 

op het zaaksysteem. Ook de medewerkers relateren het digitaal en zaakgericht werken vooral aan 

het zaaksysteem. Dingen die al langer gewoon zijn worden niet direct herkend als digitaal werken, 

voorbeelden zijn email, GemWord, Key2Belastingen, MOR meldingen, WMO-Ned, SBA etc).  

 

Voor deze evaluatie is naast het zaaksysteem ook naar aanpalende informatiesystemen gekeken 

en is ook de scanstraat van belang. De scanstraat wordt hier verder niet besproken. Hiervoor is in 

september 2016 een conceptnotitie evaluatie scanstraat opgesteld.  

In de evaluatie spreken we ook verder niet over werkplekken (vast of mobiel). 

 

Over welke ICT componenten hebben we het dan wel? 

- Zaaksysteem     (Eerst GovUnited en later Greenvalley) 

- DMS      (Alfresco) 

- CMS met eFormulieren en eDiensten  (Greenvalley) 

- Sjablonen generator    (iWriter) 
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Deze systemen worden vanuit de organisatie gezamenlijk gezien als ‘het zaaksysteem’. Vanuit de 

GEMMA architectuur plaat (1.0 versie) zijn dit de roodomcirkelde componenten. Daarnaast zijn er 

ook systemen waarin zaakgericht wordt gewerkt zoals WMO-Ned, Octopus (bezwaarschriften) en 

SBA (vergunningen).  

 

De beleving over de beschikbaarheid van het systeem komt niet overeen met de werkelijkheid. 

Het systeem ligt er best wel regelmatig uit. De medewerkers die we gevraagd hebben geven 

echter aan dat het systeem er wel af en toe uit ligt, maar dat dit niet hinderlijk is. Dit heeft ook 

een relatie met het feit dat er voor veel mensen nog weinig werk in of vanuit het systeem 

plaatsvindt. 

 

De opslagcapaciteit van het zaaksysteem (en DMS) begint krap te worden. Zeker gezien de 

komende ontwikkelingen is de huidige gecontracteerde opslagcapaciteit onvoldoende. 

 

 
3.7.2.  Functionaliteit 

Een aantal onderwerpen zijn regelmatig genoemd tijdens de interviews. Het zoeken in het 

systeem is lastig doordat je vooral moet zoeken op zaaknummer. Het zoeken op adres of persoon 

is lastig. Dit laatste komt ook omdat personen en bedrijven meerdere keren in het zaaksysteem 

voorkomen. 

De gebruiksvriendelijkheid laat te wensen over, men klaagt dat men veel moet klikken. Wat men 

ook mist (vooral de mensen die weinig met het systeem werken is de emailnotificatie. Maar ook 

het koppelen van e-mails aan een zaak is een gebruiksonvriendelijk gebeuren. Mails moeten eerst 

worden opgeslagen als een pdf en dan weer als document worden gekoppeld in het zaaksysteem. 

Dat kan veel makkelijker. Ook het opnieuw inloggen kan anders. Single sign on wordt ook door 

veel mensen als wens geroepen. 

 

Dat systemen als SBA, Octopus en WMO-Ned niet zijn gekoppeld betekent dat er nu 

werkzaamheden dubbel worden uitgevoerd om het zaaksysteem ook te vullen of, in het geval van 

WMO-Ned, wordt het zaaksysteem niet gevuld met zaakinformatie en documenten. Voor een 

aantal van deze koppelingen geldt ook dat deze nog niet gerealiseerd kunnen worden doordat 

ontwikkelingen bij de leveranciers achterblijven. 

 

Het zaaksysteem is ook nog niet gekoppeld met de minimaal benodigde basisregistraties zoals het 

Handelsregister en de BRP (voorheen GBA-V). Dat betekent dat men handmatig nieuwe bedrijven 

en personen (vooral buiten gemeentelijk maar ook vaak binnengemeentelijk) toevoegt. Dit 

resulteert in veel dubbele personen en bedrijven maar ook onjuiste gegevens in het zaaksysteem.  

 

De inrichting van het zaaksysteem is gebaseerd op binnen het project gemaakte afspraken. Het is 

niet altijd bij iedereen duidelijk waarom het systeem zo is ingericht. Een organisatie brede keuze 

is bijvoorbeeld dat zaken niet door DIM op naam worden gezet maar aan een zaaktypegroep 

worden gekoppeld. Daarmee komen ze in beeld bij bepaalde groepen medewerkers. De 

medewerker heeft dan de verantwoordelijkheid om zaken te ‘claimen’ oftewel op zijn/haar naam 

te zetten. Hierover bestaan verschillende beelden. De ene vindt het ok dat dit op deze manier is 

ingericht een ander vindt het beter dat zaken direct op naam worden gezet.   
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3.8.  Mensen (kennis, opleidingen, vaardigheden) 

 

Over het algemeen is men wel op de hoogte van de begrippen digitaal en zaakgericht werken. Ze 

worden in relatie gebracht met papierloos werken, tijd en plaats onafhankelijk werken, inzicht en 

transparantie voor de organisatie en de klant in de zaken en werkzaamheden van de gemeente.  

De informatie zit niet meer in de hoofden van de mensen maar wordt georganiseerd rond één 

zaak, één dossier.  

 
De kennis en vaardigheden rond het zaaksysteem kunnen beter. In het begin zijn er trainingen 

geweest, maar als er nu nieuwe medewerkers worden aangesteld krijgen ze geen training meer 

maar worden ze ingewerkt door een collega of superuser. Zij vertellen echter niet het ‘waarom’. 

Ook is niet iedereen naar de trainingen geweest in het begin.  

Een relatief grote groep van de geïnterviewde gaf aan dat ze weinig werk via het zaaksysteem 

aangeleverd krijgen. Dit is ook wel in lijn met de reactie dat voor velen hun werkzaamheden door 

de invoering van het zaakgericht werken niet of nauwelijks zijn veranderd. Maar er zijn ook 

medewerkers die er meer werk door hebben gekregen, vooral vaak door het dubbel vastleggen in 

hun ‘oude’ systeem en in het nieuwe zaaksysteem. Het beeld hierover op 

teamleiders/management niveau is verschillend. De een zegt meer grip te hebben gekregen, voor 

een ander is er weinig veranderd. Het zaakgerichte werken heeft voor de een interne 

transparantie, betere beschikbaarheid van informatie, maar voor de ander juist veel onrust en 

meer werk opgeleverd. Het kan op veel punten nog beter, zaken kunnen efficiënter worden 

afgehandeld maar dat vereist discipline, wat weer een goede aansturing op in ieder het gebruik 

van het systeem vereist. En dit laatste geldt voor alle lagen van de organisatie. 

Over het algemeen weten de medewerkers prima waar ze met hun vragen over het zaaksysteem 

terecht kunnen. Vooral collega’s, superusers en functioneel beheer worden genoemd. Een 

enkeling zegt nog dat ze het niet duidelijk vinden waar ze terecht moeten. Vooral de superusers 

schieten er als vraagbaak boven uit. Het is een belangrijke groep die gekoesterd moet worden. Zij 

moeten geholpen worden in hun rol van het uitdragen van het WAT maar ook het WAAROM! 

Een ander aandachtspunt is het tempo van de verschillende ontwikkelingen. Sommige 

medewerkers kunnen de ICT ontwikkelingen niet bijbenen en zijn niet meer voldoende bekwaam.  

 

Het afgelopen jaar zijn er door functioneel beheer meerdere trainingen en inloopsessies 

georganiseerd voor superusers, medewerkers en teamleiders.  
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4. Vooruitkijken 

In onderstaand hoofdstuk een advies over hoe nu verder. Waar zou de komende jaren de focus 

op moeten liggen in welke volgorde en met welke middelen. De exacte planning is opgenomen in 

het iBeleid 2017-2020. 

 

4.1.  Wat? 

Vanuit de iVisie 2017-2020, het iBeleid 2017-2020 en daarbinnen het focuspunt Interactie en 

participatie met inwoners en ondernemers worden een aantal zaken genoemd die in het kader 

hiervan opgepakt moeten worden. Deze zijn deels gebaseerd op het eerdere projectportfolio 

Digitaal en Zaakgericht Dienstverlening, maar vooral op de uitkomsten van deze evaluatie. 

Daarnaast worden in het hoofdstuk basisvoorwaarden van het iBeleid ook een aantal 

onderwerpen benoemd die randvoorwaardelijk zijn voor de verdere ontwikkeling van digitaal en 

zaakgerichte dienstverlening. 

 

Vanuit de evaluatie komen een flink aantal onderwerpen naar voren die opgepakt moeten gaan 

worden. In het kort komen deze neer op de organisatie van de aansturing van de projecten, 

draagvlak en communicatie, beheer, afspraken, gegevenskwaliteit en tenslotte ook de techniek en 

last but nog least de door ontwikkeling van de digitale dienstverlening. Deze onderwerpen 

worden in de volgende paragrafen uitgewerkt door het Hoe uit te werken. 

 

Hieronder werken we kort uit waarom we juist deze onderwerpen belangrijk vinden: 

 

Digitale dienstverlening: 

Zoals in de iVisie is terug te vinden wil Steenwijkerland nog flink door ontwikkelen op het gebied 

van de digitale dienstverlening. Voorbeelden zijn het beschikbaar stellen van nog meer e-

formulieren. Voor de toekomst zien wij kansen als het gaat om de toepassing van digitale kanalen. 

Nieuwe ontwikkelingen maken het mogelijk persoonlijk contact te maken met onze inwoner, 

zonder dat hij veel reistijd nodig heeft.  

Daarvoor is het nodig dat deze kanalen worden geïntegreerd. Aan de balie bieden we minimaal 

dezelfde informatie (en soms zelfs meer) als via de website of de telefoon. De informatie in ons 

antwoordportaal is hiervoor een belangrijke basis, maar ook de informatie uit het zaaksysteem en 

overige registraties. Daarnaast moeten we onze informatie kunnen ontsluiten zoals bijvoorbeeld 

via MijnOverheid. 

Alle informatie relevant in de totstandkoming van producten en diensten dient digitaal in het 

zaaksysteem beschikbaar te worden gesteld en waar nodig gearchiveerd (desnoods door 

substitutie). Andere domeinen, zoals het sociaal domein, sluiten hun registratie aan op het 

zaaksysteem voor een continue bijhouding van gemeenschappelijke gegevens. 

 

Aansturing project: 

Er is op dit moment een gemis aan een overall aansturing van de projecten uit het 

projectportfolio en de later opgestarte projecten die een relatie hadden met dit projectportfolio. 

Het bewaken van de samenhang en afhankelijkheden is niet opgelost door het beleggen van het 

opdrachtgeverschap bij het MT. De rol van de informatiemanager in deze is er alleen één van 

advisering en heeft hiervoor onvoldoende doorzettingsmacht. Cruciale rollen hierin zijn de 

opdrachtgever, de senior gebruiker en de senior leverancier.  
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Draagvlak en communicatie: 

Het draagvlak voor het gebruik van het zaaksysteem is te laag. Er wordt onvoldoende uitgelegd 

waarom het zaaksysteem gebruikt zou moeten worden. Ook wordt er weinig meer 

gecommuniceerd over de projecten uit het portfolio die nu nog draaien. Medewerkers willen 

graag op de hoogte gehouden worden over de vorderingen en wat de effecten zijn van de 

projecten. Als medewerkers horen dat de klanttevredenheid over de dienstverlening verhoogd 

wordt dan kan dat motiverend werken. 

 

Beheer: 

De ondersteuning door functioneel beheer is van groot belang. Er dient echter wel onderscheid 

gemaakt te worden tussen reguliere- en projectwerkzaamheden, dit om verwarring en verkeerde 

prioritering te voorkomen. Functioneel beheer zou samen met de superusers de doorontwikkeling 

van het zaakgericht werken kunnen oppakken omdat ze gezamenlijk de ogen en oren in de 

organisatie zijn. 

 

Afspraken: 

Er zijn nog allerlei afspraken te maken. Voorbeelden zijn op welke wijze er een digitale 

handtekening en door wie geplaatst kan worden, op welke wijze worden systemen ingezet voor 

het zaakgericht werken en afspraken over dienstverleningstermijnen. Maar ook een zakelijker 

benadering van het gebruik van het systeem. Het is niet meer een kwestie van willen maar van 

moeten. 

 

Gegevenskwaliteit: 

De kwaliteit van de basisgegevens in de zaaksystemen zoals het Greenvalley systeem en SBA 

(vergunningen) is onvoldoende. Personen en bedrijven komen in de systemen meerdere keren 

voor. Dit komt mede door ontbrekende koppelingen maar ook doordat er geen duidelijke en 

strakke afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de gegevens uit onder andere de BRP 

(Basisregistratie Personen). Om toe te werken naar één klantbeeld in het klantportaal en naar 

juiste informatie in mijnGemeente of op MijnOverheid Lopende zaken mag een persoon maar één 

keer in het zaaksysteem voorkomen. 

 

Functionaliteit: 

Ten behoeve van het draagvlak en de gegevenskwaliteit zijn er nog een flink aantal maatregelen 

te nemen op het gebied van functionaliteit in de diverse onderdelen van het zaaksysteem. De 

gebruiksvriendelijkheid en het voorkomen van het handmatig of zelfs dubbel invoeren van 

gegevens helpen bij het verhogen van het acceptatieniveau en daarnaast ook meteen aan de 

gegevenskwaliteit. Om dit  te realiseren zijn een aantal koppelingen met de basisregistraties 

noodzakelijk.  
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4.2.  Hoe?  

Welke projecten, activiteiten, randvoorwaarden en stappen zijn nodig om het wat te realiseren. 

 
4.2.1.  Project 

Programmatische aansturing 

Alle projecten die in het kader van digitale zaakgerichte dienstverlening (of daar annex mee zijn) 

worden opgestart onder de verantwoordelijkheid van één programmamanager. Ons voorstel zou 

zijn om al deze projecten onder één programma te ‘hangen’. Het programma sluit het beste aan 

bij het focuspunt 'Interactie en participatie met inwoners en ondernemers’ uit de iVisie 2017-

2020. Ons voorstel is daarnaast om de projecten die vanuit de basisvoorwaarden voor de 

projecten uit dit focuspunt randvoorwaardelijk zijn, aan dit programma toe te voegen. In het 

informatiebeleidsplan krijgt dit een definitieve vorm. 

  

Afstemming met de klant 

Een verdere aanbeveling is om in het programma het contact met de klant van Steenwijkerland te 

intensiveren. Hierbij kan gedacht worden aan het monitoren van de klantvraag en daar het 

aanbod op afstemmen, maar ook samen met de klant en op basis van klantwensen optimaliseren 

van onze digitale dienstverlening. Vanaf nu zou eigenlijk bij elke stap die we zetten de vraag 

gesteld moeten worden: ‘Heeft dit toegevoegde waarde voor de klant?’ 

 

Plateaus en Projecten 

Er staat nog flink wat op het verlanglijstje om uitgevoerd te worden. We stellen voor dit via de 

oorspronkelijke plateaus in te delen. We hebben in deze plateauplanning getracht aan te geven 

welke projecten volgens ons op welk plateau thuishoren.  

 

Een aantal ontwikkelingen op het plateau digitaal loket zijn afhankelijk van het plateau basis op 

orde. Een voorbeelden is het realiseren van de diverse koppelingen, welke nodig zijn voor het 

doorontwikkelingen richting MijnOverheid Lopende Zaken.  Ook zijn er projecten die parallel 

kunnen draaien, maar dit is uiteraard afhankelijk van de beschikbare middelen.  

 

In de bijlage is weergegeven welke projecten afhankelijk van elkaar zijn en welke parallel kunnen 

draaien. 
 
In onderstaande is een tabel opgenomen van de te starten projecten op de verschillende 
plateaus.  
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Plateaus Projecten Omschrijving 

Basis op 

orde 

Koppeling met basisregistraties Het technisch koppelen met de GBA-V en het HR, maar 

daarbij hoort ook het opschonen van de gegevens in het 

zaaksysteem. 

  

 Koppeling met andere zaaksystemen SBA 

WMO-Ned 

Octopus 

 Optimalisatie zaakgericht werken Het zaaksysteem gaan we verbeteren met de volgende 

functionaliteit: 

1. Emailnotificatie 

2. Zoekfunctie  

3. Gebruiksvriendelijkheid 

4. Single sign-on 

5. Eenvoudig toevoegen van mails (email 

connector) 

6. Managementinformatie 

7. Zelf zaken aanmaken 

8. Optimalisatie inrichting zaken 

 

Voor de verdere optimalisatie van het zaakgericht 

werken zijn nog de volgende zaken nodig: 

 

- Opfriscursus medewerkers 

- draagvlak en communicatie 

- afspraken over zaakgericht werken 

- monitoren en sturen 

- functioneel beheer 

- eigenaarschap applicaties 

- communicatie 

 

 

 Klantcontactsysteem Binnen het klantportaal van Greenvalley zijn ook 

mogelijkheden voor een klantcontactsysteem. Hierdoor 

wordt het mogelijk om een integraal klantbeeld te 

ontwikkelen wat bijzonder handig is voor de 

medewerker van het KCC.  

 Digitale vaardigheden Elke medewerker moet op een efficiënte en effectieve 

wijze met zijn/haar ict-gereedschap om kunnen gaan. 

Van de medewerker mag een voor zijn/haar functie 

passende digivaardigheid worden verwacht. 

 Opslag DMS 

 

Door de toename van de benodigde opslagcapaciteit 

voor het zaaksysteem en het gekoppelde Document 

Management Systeem (Alfresco) moet er gekeken 

worden of de huidige oplossing (opslag in de cloud bij 

Greenvalley) voldoende toekomstbestendig is en past 
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binnen de uitgangspunten van Steenwijkerland. Vooral 

met de digitalisering van de bouwvergunningen maar 

ook als de applicaties zoals SBA, WMO-Ned en Octopus 

‘hun’ documenten ook in het DMS gaan opslaan dan 

neemt de behoefte aan opslagcapaciteit zeer snel toe. 

Hier moet op korte termijn geanticipeerd worden. 

 

 Beheer  Het functioneel beheer en het gegevensbeheer van de 

systemen die we gebruik voor het zaakgericht werken 

wordt onder de loep genomen en waar nodig een 

verbeterslag doorgevoerd. 

 

Digitaal 

loket 

Verbetering website 

 

Het webteam beschikt over jaren aan informatie waar 

onze internetbezoekers voor komen, dit gebruiken we 

nu specifiek voor de website. Hier is voor onze hele 

organisatie nog veel meer winst uit te halen. Met 

behulp van deze uitgebreide gegevens is een goed en 

compleet beeld te vormen van de behoeften die onze 

inwoners hebben t.o.v. onze inzet van digitale 

middelen.  

Met het winst halen uit rapportages doelen we 

bijvoorbeeld op een contentkalender (pro-actief 

aanbieden van informatie op tijdstippen waarvan we 

weten dat veel mensen deze informatie relevant vinden 

en opzoeken, bijvoorbeeld het maaien in de zomer, 

gladheidsbestrijding in de winter, belastingaanslagen 

etc…). 

 MijnOverheid Lopende Zaken Informatie uit het zaaksysteem aanbieden op 

MijnOverheid Lopende Zaken 

 MijnOverheid Berichtenbox Berichtgeving aan onze klanten via de Berichtenbox 

aanbieden 

 eFormulieren / eDiensten Uitbreiden/optimaliseren van de eFormulieren en 

eDiensten op onze website. 

 Doorontwikkeling MOR (vb. 

meldingen via kaart) 

Onder andere het tonen en doen van een melding via 

een ‘kaartje’ of via een app. 

 MijnGemeente Verschillen uitzoeken tussen MijnGemeente en 

MijnOverheid Lopende Zaken/Berichtenbox 

 

Efficiënt 

werken 

Digitale processen/zaak 

optimalisatie  

 

Met vereenvoudigde processen (LEAN) en met meer 

handelingsruimte voor medewerkers kunnen onze 

processen mede door de inzet van informatiesystemen 

eenvoudiger worden.   

 

 Digitale handtekening Beleid: waar is een digitale Handtekening nodig? (intern 

en extern) 

Welke hulpmiddelen gaan we hiervoor inzetten? Digid / 

eHerkenning ? 

Digitale handtekening/waarmerk op tekeningen e.d. 
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 Substitutie De doelstelling van dit project is om alle papieren 

bescheiden te vervangen door een archiefwaardige 

digitale vorm. 

 Digitaal vergaderen Project vergaderApp (iBABS) en BIS/Ultima 

 Projectdossiers De test met Alfresco Share evalueren en een project 

opstarten om tot een definitieve oplossing te komen. 

 Informatie delen via de kaart Een voorbeeld is het MOR proces, maar er is binnen 

Steenwijkerland veel (open) data beschikbaar die we via 

de kaart zouden kunnen delen met onze burger. 

In control Managementinformatie/dashboard Voor een goede bedrijfsvoering is het een ‘must’ om 
snel toegang te hebben tot bedrijfsgegevens/informatie 
om snel beslissingen te kunnen nemen op basis van de 
juiste gegevens. De doelstelling hiervan is, om middels 
het ontwikkelen van management rapportages en 
‘Dashboards’ voor de bedrijfsvoering relevante business 
informatie te ontsluiten. 

 

 Normen en streeftijden Het zaaksysteem is ingericht op basis van de wettelijke 

AWB termijnen als het gaat om de afhandeltermijnen 

van zaken. We willen normen en streeftijden gaan 

opstellen en hiermee ook het zaaksysteem gaan 

inrichten. Op deze wijze kan er worden gemonitord 

gestuurd op deze normen en streeftijden. 

 

 

 

 
4.2.2.  Draagvlak / Communicatie 

Ten behoeve van het draagvlak is het van belang dat hetgeen we gaan doen in deze projecten 

goed aansluit bij onze visie op dienstverlening en op de vraag van de klant. Daarmee kunnen we 

aan de medewerkers het ‘Waarom’ goed uitleggen. 

 

Vanuit het MT/teamleiders maar vooral vanuit de procesregisseurs moet uitgedragen worden dat 

het digitale en het zaakgerichte geen keuze meer is maar een feit. Iedere medewerker krijgt er in 

zijn proces mee te maken en zal gebruik  moeten gaan maken van de gereedschappen die de 

gemeentelijke organisatie aanreikt, zoals het zaaksysteem of de andere ICT-middelen. 

 

Hiervoor is het vooral nodig dat de procesregisseurs nog meer bij deze onderwerpen worden 

betrokken. Ze moeten worden geholpen in het overdragen van het nut en de noodzaak van DZD. 

Zij moeten ook in staat gesteld worden om veel strakker aan te sturen op het gebruik van de 

‘gereedschappen’. Om te kunnen sturen op tijdslimieten en servicelevels moeten deze 

gemonitord kunnen worden door de procesregisseurs. Hiervoor is functionaliteit aanwezig binnen 

de systemen.  
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4.2.3.  Kennis/Vaardigheden 

Om te beginnen zou er voor iedereen die het zaaksysteem van Greenvalley gebruikt een 

opfriscursus georganiseerd moeten worden. Dit zou verplicht moeten zijn. Daarnaast moet elke 

nieuwe medewerker in zijn inwerkprogramma een cursus voor het zaakgericht werken 

aangeboden krijgen en ook verplicht volgen. Hierop moet de procesregisseur toezien. 

 

Dit geldt trouwens ook meer algemeen voor alle applicaties die de medewerker tot zijn 

beschikking krijgt. Elke medewerker moet op een efficiënte en effectieve wijze met zijn/haar ict-

gereedschap om kunnen gaan. Van de medewerker mag een voor zijn/haar functie passende 

digivaardigheid worden verwacht. De procesregisseur zou dit moeten faciliteren. 

 

Met een cursus of training begint het pas. Door met de systemen te werken komen de vragen en 

opmerkingen. Hiervoor zijn de superusers opgesteld. Deze moeten nog beter toegerust worden 

dan nu het geval is. De regelmatige overleggen moeten nog beter gebruikt worden voor 

kennisoverdracht maar ook om input voor verbeteringen voor de applicaties op te halen door de 

functioneel beheerders. 

 

Procesregisseurs moeten een op hun rol toegepaste training krijgen zodat ze in staat zijn om te 

kunnen monitoren en sturen op afhandeltermijnen en werkvoorraad. 

 

 
4.2.4.  ICT voorzieningen/functionaliteit 

Vanuit het oogpunt ICT voorzieningen en functionaliteit zijn er een aantal zaken die vanuit de 

evaluatie bezien, opgepakt zouden moeten worden.  

 

Werkplek -> verbinding leggen met werkplek 2.0 

Medewerkers willen voldoende (technische) ondersteuning/voorzieningen om flexibel te kunnen 

werken. Dit betekent o.a. dat medewerkers ook thuis kunnen werken, maar ook flexplekken. 

Vanuit digitale zaakgerichte dienstverlening zal er geen initiatief worden ondernomen om hier 

aan bij te dragen. Er is een project werkplek 2.0 gestart waar hier invulling aan wordt gegeven. 

 

Zaakafhandeling 

Voor het inzichtelijk maken van de informatie die wij als overheid over de inwoners en bedrijven 

in bezit hebben wordt MijnOverheid het belangrijkste kanaal. Door via de Berichtenbox en 

Lopende Zaken met onze ‘klant’ te gaan communiceren kunnen we onze informatie-uitwisseling 

met de klant efficiënter maken en meer transparantie bieden. 

 

Voor het werken met het zaaksysteem zijn er nog verbeteringen mogelijk aan de kant van de 

inrichting van het systemen. Kan een medewerker straks misschien zelf zaken aanmaken, maar 

ook het inrichten van het systeem vanuit het oogpunt van de klant bekeken en niet vanuit ons 

interne proces. 

 

Werking zaaksysteem 

Om de werking van het zaaksysteem maar ook het werken met het zaaksysteem te optimaliseren 

zijn er nog een aantal technische verbeteringen mogelijk. Een volledige lijst hiervan is in hoofdstuk 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. terug te vinden. 
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Projecten 

Het zaaksysteem is niet geschikt om een projectadministratie te voeren. Om ook 

terugvindbaarheid en de archivering van projectdocumenten te waarborgen is een 

projectomgeving noodzakelijk. Er is een veelbelovende proef met Alfresco Share gedaan. Er zal 

een project gedraaid worden om te kijken welke oplossing het best bij de eisen van de gemeente 

Steenwijkerland passen. 

 

Vindbaar maken van informatie ook op ‘kaartje’ 

Vooral het MOR proces is gebaat bij informatie via de kaart. Het tonen van reeds eerder gedane 

meldingen op een kaartje, zodat de melder kan zien of de melding al eerder gedaan is, is een 

reeds lang gekoesterde wens. Hiervoor is het nodig aan steeds meer gegevens ook de geo-

component toe te voegen. 

 

Koppelingen 

Om efficiënter te werken maar vooral om fouten te voorkomen zijn de koppelingen met de 

basisregistraties (GBA-V en HR) een must.  

Om een volledig klantbeeld in een klantsysteem maar ook op MijnOverheid Lopende zaken te 

kunnen bieden moeten er ook koppelingen gerealiseerd worden met andere ‘zaaksystemen’ zoals 

Octopus, WMO-Ned en SBA. 

 

KCC ondersteuning 

Om een goed beeld te krijgen van de dienstverlening van het KCC is klantregistratie een goed 

hulpmiddel. Dit moet snel en gebruiksvriendelijk werken. Hiervoor is het nodig om te kijken welke 

functionaliteit het zaaksysteem biedt en op welke wijze we hiervan gebruik willen maken. Maar 

om te beginnen is het nodig inzicht te krijgen in het ‘WAAROM’ van de klantregistratie zodat we 

weten ‘WAT’ we willen registreren. 

 

Om de dienstverlening aan de telefoon en via de balie te verbeteren is een integraal klantbeeld 

van groot belang. Nu moeten medewerkers diverse systemen raadplegen om informatie bij elkaar 

te sprokkelen. 

 

Ontwikkelingen 

Uit de interviews zijn ook een aantal ontwikkelingen genoemd die wat verder van het onderwerp 

Digitaal Zaakgerichte Dienstverlening afstaan, zoals Social media, het gebruik van apps voor de 

burger en open data. Deze onderwerpen krijgen een plekje in het iBeleid van de gemeente. 

 

Opslag 

Door de toename van de benodigde opslagcapaciteit voor het zaaksysteem en het gekoppelde 

Document Management Systeem (Alfresco) moet er gekeken worden of de huidige oplossing 

(opslag in de cloud bij Greenvalley) voldoende toekomstbestendig is en past binnen de 

uitgangspunten van Steenwijkerland. Vooral met de digitalisering van de bouwvergunningen maar 

ook als de applicaties zoals SBA, WMO-Ned en Octopus ‘hun’ documenten ook in het DMS gaan 

opslaan dan neemt de behoefte aan opslagcapaciteit zeer snel toe. Hier moet op korte termijn 

geanticipeerd worden. 
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4.2.5.  Processen en afspraken 

Processen 

Zeker de  processen die relevant zijn voor de digitale zaakgerichte dienstverlening moeten door 

de LEAN-molen worden gehaald. Elke stap in elk proces zou waard toevoegend voor de klant 

moeten zijn, zo niet dan moeten we kunnen uitleggen waarom we die stap dan toch uitvoeren.  

 

Van de processen (zaaktypen) moet ook worden vastgesteld binnen welke termijn we reageren en 

met een antwoord komen. Door met de inwoner en ondernemer in gesprek te gaan kunnen we 

achterhalen hoe deze termijnen zouden moeten zijn.  

 

Tot slot moeten we per zaaktype gaan bepalen welke informatie we via mijnGemeente of via 

MijnOverheid Lopende zaken gaan delen.  

 

Afspraken 

Het is van belang dat elke medewerker eenduidig met de beschikbaar gestelde systemen werkt. 

Hiervoor moeten duidelijke afspraken gemaakt worden en hier hebben functioneel beheerders en 

superusers een belangrijke ondersteunende rol in. Daarnaast zal de procesregisseur hier sturend 

in moeten optreden. 

Een belangrijk onderwerp is het invoeren van nieuwe gegevens in het systeem. Hierbij is het 

verplicht gebruik te maken van de informatie uit de BRP, de BAG en het Handelsregister (HR). 

 

Monitoren en sturen 

Om te kunnen monitoren of we voldoen aan onze afspraken met onze klanten is het noodzakelijk 

dat de procesregisseurs inzicht krijgen in de afhandeling van zaken. Worden termijnen gehaald, 

blijven er geen zaken liggen etc. Hierop zullen de procesregisseurs strakker moeten gaan sturen 

en hiervoor is het nodig dat de zaaksystemen de benodigde informatie (managementinformatie) 

bieden. 

 
4.2.6.  Beheer 

Het functioneel beheer van het zaaksysteem richt zich nu vooral op de functionaliteit. Het beheer 

van gegevens binnen het zaaksysteem moet vanaf nu worden opgepakt. Dit begint met het 

opschonen van dubbele of foutieve persoonsgegevens en bedrijfsgegevens en feitelijk daarmee 

ook de introductie van de rol van gegevensbeheerder. 

 

Het WAC (de wijzigingsadviescommissie voor het zaaksysteem) wordt nu geleid door de 

projectleider van Digipost en eFormulieren. Verstandiger is om  hiervoor een proceseigenaar van 

het proces zaakgericht werken aan te wijzen.  

 

Op basis van de huidige manier van werken; de toekomstige ontwikkelingen (projecten) moet er 

een nieuwe inschatting worden gemaakt voor het benodigde aantal fte’s op functioneel beheer. 

Eventueel tijdelijk extra inhuren om ondersteuning voor de projecten te bieden en het regulier 

beheer doorgang te laten vinden. 
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4.2.7.  Eigenaarschap applicaties 

Een belangrijk punt is ook het eigenaarschap (senior gebruiker) van het ‘zaaksysteem’. We 

onderkennen dat HET zaaksysteem niet bestaat. Het is een samenstel van een aantal onderdelen 

zoals DMS, Zaaksysteem, zakenmagazijn, e-formulieren/e-diensten, klantportaal etc. Veel van 

deze onderdelen dienen processen van de hele organisatie. Eén eigenaar van deze onderdelen is 

dus niet aan te wijzen. Per onderdeel is dit wel te realiseren, zodat er in de beheerfase iemand de 

knoop doorhakt over wijzigingen etc. Het eigenaarschap van het DMS is beter te beleggen bij DIM 

dan bij dienstverlening en het tegenovergestelde geldt voor de e-formulieren en e-diensten.  
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4.3.  Wanneer 

Het nieuwe programma strekt zich uit over de komende jaren. De projecten zullen rekening 

houdend met onderlinge afhankelijkheden en de ambitie (verwoord in het iBeleid 2017-2020) van 

Steenwijkerland geprioriteerd en ingepland worden in de aan dit iBeleid gekoppelde 

projectportfolio. 

 

4.4.  Waarmee (€’s) 

Niet alleen inrichting maar ook herstelkosten (gegevens op orde krijgen o.a.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plateaus Projecten Voorbereiding Investering Jaarlijks

Basis op orde Koppeling met basisregistraties 10.000€               30.000€           4.500€           

Koppeling met andere zaaksystemen 5.000€                 75.000€           15.000€        

Optimalisatie zaaksysteem 20.000€           3.000€           

Klantcontactsysteem 10.000€           1.500€           

Digitale vaardigheden 25.000€           5.000€           

Opslag DMS 1.000€             25.000€        

Beheer

Digitaal loket Verbetering website 10.000€           

MijnOverheid Lopende Zaken 20.000€           3.000€           

MijnOverheid Berichtenbox 20.000€           3.000€           

eFormulieren / eDiensten 5.000€             

Doorontwikkeling MOR (vb. 

meldingen via kaart) 10.000€           1.500€           

MijnGemeente 5.000€             

Efficiënt werken Digitale processen/zaak optimalisatie

Digitale handtekening 10.000€           1.500€           

Substitutie

Digitaal vergaderen 10.000€           1.500€           

Projectdossiers 10.000€           1.000€           

Informatie delen via de kaart 20.000€           5.000€           

In control Managementinformatie/dashboard 10.000€               50.000€           10.000€        

Normen en streeftijden 1.000€             

Totaal 25.000€               332.000€        80.500€        

Kosten
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4.5.  Communicatie 

Een belangrijk aandachtspunt in het te starten programma is de communicatie. MT/ teamleiders 

maar vooral de procesregisseurs en medewerkers hebben daar zelf een grote rol in, maar moeten 

hierin geholpen worden.  

Wij zien vooral een belangrijke rol voor de procesregisseurs. Als de procesregisseurs achter deze 

ontwikkelingen staan en voldoende kennis en informatie hebben zijn zij in staat hun team op de 

juiste wijze op dit onderwerp te begeleiden. 

Snelbinder heeft hier een belangrijke rol in, maar niet de enige. Andere communicatiemiddelen 

die ingezet kunnen worden zijn een aparte (papieren) nieuwsbrief, (opfris-)trainingen, 

inloopsessie met kroket, teambijeenkomsten, meedoen met de ontwikkelingen, meedenken, 

afdelingsoverleggen of separate bijeenkomsten. Het zou een  mix moeten zijn van deze 

communicatiemiddelen.  
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5. Bijlage 1: Geïnterviewde personen 

Teamleider OWIB 

Secretariaat REO 

Medewerker REOOW 

Teamleider OSBAD 

Teamleider OSIV 

Medewerker KCC 

Medewerker OSOOV 

Medewerker communicatie 

Projectleider OWIB 

Medewerker OWIB bouwkunde 

Medewerker OWBB 

Medewerker OWSB 

Teamleider KCC 

Teamleider IOTH 

Coördinator KCC 

Medewerker KCC 

Medewerker IOTH 

Teamleider MOBU 

Medewerker MOBU 

Medewerker MO 

Gemeente secretaris 

Afdelingsmanager OS 

Afdelingsmanager IO 

Afdelingsmanager OW 

Afdelingsmanager REO  
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6. Bijlage 2: Originele planning projectportfolio 
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7. Bijlage 3: Afhankelijkheden projecten 

 

 

 


