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Programma - Regie op Vitaal Platteland

21 2024_B&W_00294 Informatienota Kredieten Leefbaar Giethoorn Deal - 
informeren

Samenstelling:

Aanwezig:
J.H. Bats, burgemeester en voorzitter; Melvin Smit, wethouder; T. Jongman, wethouder; B. Harmsma, 
wethouder; M. Scheringa, wethouder; M.W. de Graaf, gemeentesecretaris

Samenvatting

In 2018 werkten we met de provincie Overijssel aan het bidbook "Land van Weerribben en Wieden; 
Poort naar Overijssel" om een goede balans tussen prettig wonen en de gevolgen van het toerisme 
mogelijk te maken. Het Rijk honoreerde deze Regio Deal niet. Dit leidde in 2019 tot een afgeslankte 
deal met de provincie, de Leefbaar Giethoorn Deal. Gemeente en provincie hebben hierin geld 
toegezegd voor verschillende projecten.

Een rekenkameronderzoek in opdracht van uw raad in 2023 leidde tot vragen over de besteding van 
deze middelen. In deze informatienota vindt u een overzicht waarin staat wat al besteed is en wat nog 
beschikbaar is voor projecten zoals gebiedsgerichte aanpak, duurzame ambachten en toeristische 
infrastructuur. De resterende gelden zijn onder meer voor parkeervoorzieningen en een 
ontsluitingsweg.

Er zijn vertragingen en wijzigingen in sommige projecten. De provinciale middelen worden naar 
verwachting dit jaar besteed, terwijl de gemeentelijke middelen beschikbaar blijven voor lopende en 
toekomstige projecten.

Communicatie met Plaatselijk Belangen (waaronder 't Gieters Belang) en belanghebbenden (zoals 
Giethoorn Onderneemt) is essentieel. Voor verdere besprekingen en besluitvorming over de 
verschillende onderdelen komen we bij uw raad terug in de Planning & Control Cyclus.

Informatienota
Inleiding

In 2018 maakt gemeente Steenwijkerland samen met provincie Overijssel het bidbook “Land van 
Weerribben en Wieden; Poort naar Overijssel”. Dit bidbook richt zich op het behouden van een goede 
balans tussen leefbaarheid, economie en ecologie bij een groeiende belangstelling van buitenlandse 
en binnenlandse bezoekers in en om Giethoorn. Samen met provincie Overijssel dienen we dit bidbook 
in voor een Regio Deal. Deze Regio Deal wordt door het Rijk niet gehonoreerd.
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In 2019 komen de gemeente en de provincie tot de Leefbaar Giethoorn Deal. Dit is een afgeslankte 
versie van de Regio Deal. Naast de reeds beschikbare gemeentelijke bijdrage van € 7.481.030 stelt de 
gemeenteraad hiervoor € 5.500.000 extra beschikbaar. De provincie doet een bijdrage van € 
6.400.000. De totale Leefbaar Giethoorn Deal bedraagt hiermee € 19.381.030. Deze bedragen zijn 
onderverdeeld in de volgende opgaven:

Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn* € 9.808.030

Duurzame Ambachten € 588.000

Intercitystation Steenwijk als poort** € 2.275.000

European Wetland Center Ossenzijl** € 500.000

Toeristische Infrastructuur* € 4.830.000

Programmateamkosten € 1.380.000

*  Tijdens de reguliere Planning & Control Cyclus zijn op deze sporen bijstellingen geweest als gevolg 
van o.a. inflatie en extra benodigd onderzoek in het kader van de Wet Natuurbescherming 
(stikstofdossier).
** Verschuiving in 2023 van € 500.000 in de provinciale bijdrage van het Intercitystation naar het 
EWC.

In 2023 voert uw raad een rekenkameronderzoek uit naar de bestedingen van de middelen van de 
Leefbaar Giethoorn Deal. Tijdens de behandeling van dit onderzoek in uw raad op 13 februari 2024 
vraagt u inzicht in de besteding en de nog te besteden middelen van de Leefbaar Giethoorn Deal.

Kernboodschap
In onderstaande tabel geven we aan welke middelen van de Leefbaar Giethoorn Deal (gemeentelijk 
en provinciaal geld bij elkaar) reeds zijn besteed en welke middelen nog resteren.

Reeds besteed Nog te besteden

Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn € 6.837.886 € 3.124.154

Duurzame Ambachten € 187.206 € 402.794

Intercitystation Steenwijk als poort € 844.704 € 1.430.296

European Wetland Center Ossenzijl € 0 € 500.000

Toeristische Infrastructuur € 4.126.414 € 703.586

Programmateamkosten € 949.797 € 274.553

De resterende budgetten verwachten we als volgt te besteden:

Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn
De resterende maatregelen in de gebiedsgerichte aanpak zijn voornamelijk de werkzaamheden in het 
kader van het parkeren, zie 2023_B&W_00937 Informatienota Totaalaanpak parkeersituatie Giethoorn 
en uw werkvergadering van 9 april. Vanuit de Leefbaar Giethoorn Deal resteert voor de aanpak 
parkeren € 2.340.000 (€ 1.283.266 vanuit Autoluw en parkeren, € 726.734 vanuit diverse projecten en 
€ 330.000 vanuit de PPN 2023) en wordt ingezet voor:
1.1 Aanleg extra parkeerplaatsen
1.2 Voornemen: Vergunning Inwoners
2.1 Dynamisch Parkeerverwijssysteem
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2.2 Entree Giethoorn (planvorming)
2.3 Bermparkeren
2.4 Autoluw maken Kerkweg Zuid (ontsluitingsweg)
2.5 Verbeteren Parkeersituatie Molenweg e.o.
2.6 Voornemen: Betaald Parkeren Bezoekers
(nummering volgens 2023_B&W_00937 Informatienota Totaalaanpak parkeersituatie Giethoorn en 
bijgevoegde planning)
Duurzame Ambachten
De resterende middelen zijn voornamelijk nog beschikbaar voor het Experience Center Duurzame 
Ambachten en de subsidieregeling voor houten punters. De subsidieregeling loopt tot 31-12-2025, 
waarbij de aanvragen achterblijven op de prognose. Voor de ontwikkeling van het Experience Center 
Duurzame Ambachten zijn op dit moment verregaande plannen in ontwikkeling door Punterwerf 
Schreur.

Intercitystation Steenwijk als poort
De aanbesteding voor de verbouwing van het Intercitystation loopt. We verwachten dit jaar het geld 
besteed te hebben.

European Wetland Center Ossenzijl
Dit bedrag is in september 2023 met een subsidiebeschikking toegekend aan Staatsbosbeheer.

Toeristische infrastructuur
Van de oorspronkelijke 12 fietspaden (totaal 32 kilometer) hoeven alleen nog het Kalenbergerpad en 
de Jonenweg Dwarsgracht deel 2 uitgevoerd te worden. Voor het Kalenbergerpad doen we aanvullend 
onderzoek in het kader van de Wet Natuurbescherming. Jonenweg Dwarsgracht deel 2 is aanbesteed. 
Naar verwachting zijn beide projecten eind 2024 uitgevoerd.

Leefbaar Giethoorn Deal met de provincie
In de bijlage zijn opgenomen de voortgangsrapportages zoals deze halfjaarlijks ingediend zijn bij de 
provincie. De laatste voortgangsrapportage is nog in behandeling bij de provincie. De overige 
voortgangsrapportages hebben geleid tot de uitkering van de gevraagde middelen door de provincie. 
Ons verzoek om de termijn waarop de werkzaamheden van de Leefbaar Giethoorn Deal uitgevoerd 
moeten worden, heeft de provincie gehonoreerd. Dit is geworden 31 december 2024. De bouw van 
het European Wetland Center heeft hierop een uitzondering gekregen. Deze moet 1 juli 2025 
uitgevoerd zijn.

De resterende provinciale bijdrages binnen de Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn hebben met name 
betrekking op het autoluw maken van de Kerkweg door onder andere de aanleg van de 
ontsluitingsweg en het beperken van parkeeroverlast.

Door planologische procedures, het ontbreken van eigendom op grondposities, extra benodigde 
onderzoeken en nog te voeren participatietrajecten is het niet haalbaar alle beoogde 
(parkeer)maatregelen dit jaar te realiseren. Van de provinciale bijdrage van € 6,4 miljoen is hiervoor 
nog concreet € 412.153 te besteden. Ambtelijk is overleg geweest met de provincie. Die gesprekken 
geven ons aanleiding te verwachten de provinciale middelen in te kunnen zetten binnen de 
totaalaanpak Parkeren Giethoorn. We doen hiervoor een officiële aanvraag bij de provincie.

Consequenties voor de gemeente
Als de provincie ons voorstel positief beoordeeld, dan geven we de resterende provinciale middelen 
(Leefbaar Giethoorn Deal, Gebiedsgerichte Aanpak) dit jaar in Giethoorn uit aan het dynamisch 
parkeersysteem. De resterende gemeentelijke middelen blijven sowieso beschikbaar voor de aanleg 
van de ontsluitingsweg en overige parkeermaatregelen.

In de reguliere Planning & Control Cyclus komen we bij u terug op de verschillende onderdelen  van 
de Leefbaar Giethoorn Deal. 
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Communicatie
Voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot het parkeren in Giethoorn hanteren we 
de communicatieaanpak zoals ook aangegeven in de informatienota Totaalaanpak Parkeren Giethoorn. 
We verwachten in mei de brede inloopavond voor inwoners Giethoorn te organiseren. Hierbij worden 
ze bijgepraat over de voortgang, krijgen ze een toelichting op de maatregelen en kunnen ze hun 
vragen, aandachtspunten of zorgen met ons delen. Daarnaast hebben we ambtelijk regelmatig 
overleg met ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt.

Voor het Intercitystation als poort  zorgen we voor passende en tijdige communicatie naar 
omwonenden, inwoners en reizigers. Denk hierbij aan een nieuwsbrief voor omwonenden, een 
persbericht, informatievoorziening op het station zelf en informatie via onze gemeentelijke 
communicatiekanalen (2023_B&W_00841 Informatienota ontwerp stationsgebouw en voorterrein).

Voor de werkzaamheden rond de fietspaden wordt met de betrokken Plaatselijke Belangen en ander 
stakeholders vroegtijdig overleg opgestart. (2021_B&W_00263 Informatienota - Voortgang verbeteren 
12 fietspaden Leefbaar Giethoorn Deal).

De overige middelen zijn impulsgelden voor initiatieven. De initiatiefnemers zorgen in afstemming met 
de gemeente voor de eigen communicatie en participatie.  

Vervolg
Op 9 april volgt een werkvergadering over de totaalaanpak Parkeren Giethoorn. In die vergadering 
geven we een toelichting op de voorgestelde (parkeer)maatregelen om de leefbaarheid voor de 
inwoners te verbeteren. 

Voor de ontsluitingsweg wordt op dit moment, in afstemming met ’t Gieters Belang en Giethoorn 
Onderneemt en door een onafhankelijk bureau, een integrale afweging gemaakt tussen een aantal 
varianten (conform uw besluit 2023_RAAD_00032 Groenblauw hart voor Giethoorn; Toekomstbeeld 
Gieterse Polder en Omgeving Kulturhus,d.d. 23 mei 2023). Dit advies wordt na het zomerreces aan 
uw raad voorgelegd.

Besluit

in te stemmen met de informatienota over de Kredieten Leefbaar Giethoorn Deal.

Bijlagen
1. 2023 12 31 Bestedingen Leefbaar Giethoorn Deal.pdf
2. 2024 04 09 Planning totaalaanpak werkvergadering.pdf
3. 2024 03 Voortgangsrapportage Leefbaar Giethoorn.pdf



Leefbaar Giethoorn deal
bestedingen

Spoor Oorspronkelijk budget Restant Besteed
Nr. Provincie Gemeente Totaal K2F Verschil 31-12-2023 tm 31-12-23

1 Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn 1.170.265 8.637.765 9.808.030 9.962.040 -154.010 3.124.154 6.837.886 **)
2 Duurzame ambachten 429.485 158.515 588.000 590.000 -2.000 402.794 187.206
3 Intercitystation Steenwijk als poort 2.520.000 255.000 2.775.000 2.275.000 500.000 1.430.296 844.704 *)
4 European Wetland Center 0 0 0 500.000 -500.000 500.000 0 *)
5 Toeristische infrastructuur 1.699.350 3.130.650 4.830.000 4.830.000 0 703.586 4.126.414
6 Programmateamkosten 580.900 799.100 1.380.000 1.224.350 155.650 274.553 949.797 **)

6.400.000 12.981.030 19.381.030 19.381.390 -360 6.435.383 12.946.007

*) In overleg met provincie is € 500.000 overgeboekt van Station Steenwijk naar het European Wetland Center.
**) Verschuiving budget € 155.000 van programmateamkosten naar GGA Giethoorn

    Oorspronkelijk budget Restant Besteed
Provincie Gemeente Totaal K2F Verschil 31-12-2023 tm 31-12-23

1. Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn
Stevig aanwezig 0 232.000 232.000 280.000 -48.000 43.195 236.805
Reconstructie paden 0 2.915.030 2.915.030 2.915.030 0 101.230 2.813.800
Beschoeiing 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 2.000.000
Diverse projecten 0 1.586.000 1.586.000 1.666.360 -80.360 884.738 781.622
Loswal en molen 855.265 799.735 1.655.000 1.605.000 50.000 811.725 793.275
Autoluw en parkeren 315.000 1.105.000 1.420.000 1.495.650 -75.650 1.283.266 212.384

1.170.265 8.637.765 9.808.030 9.962.040 -154.010 3.124.154 6.837.886

2. Duurzame ambachten
Experience center duurzame ambachten 259.485 18.515 278.000 252.500 25.500 200.041 52.459
Educatie en onderzoek 30.000 15.000 45.000 85.000 -40.000 40.306 44.694
Subsidieregeling punterbouw 90.000 110.000 200.000 202.500 -2.500 137.500 65.000
Merk- en marktversterking vis en riet 50.000 15.000 65.000 50.000 15.000 24.947 25.053

429.485 158.515 588.000 590.000 -2.000 402.794 187.206
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    Oorspronkelijk budget Restant Besteed
Provincie Gemeente Totaal K2F Verschil 31-12-2023 tm 31-12-23

3 Intercitystation Steenwijk als poort
Aankoop pand in stationsgebouw 647.500 77.500 725.000 725.000 0 0 725.000
Afkoop, sloop etc. fietsenstalling 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 0
Fietsparkeren 270.000 30.000 300.000 300.000 0 289.183 10.817
Aanpassing stationsgebouw 1.057.500 92.500 1.150.000 1.040.053 109.947 941.113 98.940
Inrichting pand 270.000 30.000 300.000 4.660 295.340 0 4.660
Upgraden omgevingskwaliteit 225.000 25.000 250.000 155.287 94.713 150.000 5.287

2.520.000 255.000 2.775.000 2.275.000 500.000 1.430.296 844.704

4 European Wetland Center 0 0 0 500.000 -500.000 500.000 0

5 Toeristische infrastructuur 1.699.350 3.130.650 4.830.000 4.830.000 0 703.586 4.126.414

6 Programmateamkosten 580.900 799.100 1.380.000 1.224.350 155.650 274.553 949.797
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Planning

2.6: Voornemen: Betaald Parkeren Bezoekers

2.1: DPVS Dynamisch Parkeerverwijssysteem

2.3: Bermparkeren

2.5 Verbetering Parkeersituatie Molenweg e.o. 

1.2 Voornemen: Vergunning Inwoners

2.2: Entree Giethoorn

2.4: Autoluw maken Kerkweg Zuid (Ontsluitingsweg)

Q4

2023 2024 2025

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 2027

Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

1.1: Aanleg Extra Parkeerplaatsen

Deel I: Introductie
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Voortgangsrapportage Leefbaar Giethoorn 

maart 2024 

Gemeente Steenwijkerland Blad 1 van 21 
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 maart 2023 

Blad 2 van 21 Gemeente Steenwijkerland 
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Voortgangsrapportage Leefbaar Giethoorn 

maart 2024 

Gemeente Steenwijkerland Blad 3 van 21 

1. Inleiding 

Voor u ligt de zevende voortgangsrapportage Leefbaar Giethoorn Deal. De rapportage 

wordt elk halfjaar in maart en september opgesteld en beschrijft welke werkzaamheden 

verricht zijn in het kader van het meerjarenprogramma “Leefbaar Giethoorn”. De 

Leefbaar Giethoorn Deal heeft tot doel om Giethoorn en haar omgeving leefbaar, 

aantrekkelijk en veilig te houden 

De Provinciale Staten participeren met een bijdrage van € 6,4 miljoen (PS/2019/13) in 

dit meerjarenprogramma. Op basis van de voortgang over de bestede middelen is 

€ 3.319.753,- ontvangen. 

De deal had een looptijd tot en met 31 december 2023, maar is met het wijzigingsbesluit 

d.d. 25 mei 2023 (kenmerk: 2023/0045873) verlengt met één jaar tot 31 december 

2024. 

In het wijzigingsbesluit is ook vastgelegd dat € 500.000,- van de Leefbaar Giethoorn 

Deal niet geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van het Intercity Station, maar in het 

European Wetland Center in Ossenzijl. De verantwoording voor deze bijdrage dient 

gedaan te worden voor 1 oktober 2025. 

De Leefbaar Giethoorn Deal is cofinanciering voor de Regio Deal Regio Zwolle in de 

sporen “European Wetland Center” en “Innovatie in mobiliteit en gastvrijheid”. 

 

 
Samenhang programma Leefbaar Giethoorn Deal en de Regio Deal Regio Zwolle 

 

 Leeswijzer 

Per hoofdstuk wordt de voortgang van het betreffende spoor beschreven, waarbij 

teruggekeken wordt naar het afgelopen halfjaar met een vooruitblik naar het komende 

jaar. In een financiële paragraaf wordt de verwachte bijdrage van de provincie 

aangegeven, waarbij we uitgaan van de financiële stand van zaken van 31 december 

2023 en de verwachte uitgaven van 2024. 
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 Voortgangsrapportage Leefbaar Giethoorn 

 maart 2023 

Blad 4 van 21 Gemeente Steenwijkerland 

2. Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn 

Eind 2018 is gestart met een gebiedsgerichte aanpak Giethoorn. De hoofddoelstelling 

is om projecten te realiseren die bijdragen aan een versterking van de (toeristische) 

economie, waarbij een duurzame balans tussen ecologie, economie en leefbaarheid 

wordt nagestreefd. Ambitie daarbij is: meer welvaart en welzijn voor de inwoners, 

gericht op de langere termijn. Om dit te realiseren is een pakket aan maatregelen 

ontwikkeld. Per project wordt onderstaand de stand van zaken weergegeven. 

 

 Reconstructie paden 

De reconstructie werkzaamheden aan het 

pad langs de Dorpsgracht in Giethoorn zijn 

bijna gereed. Afgelopen jaren hebben we 

gefaseerd het Binnenpad, Molenweg, 

Noorderpad, Langesteeg en Zuiderpad 

grootschalig onder handen genomen. 

Bruggen en vonders zijn vervangen, is er 

nieuw asfalt aangebracht en heeft het 

groen een behoorlijke impuls gekregen. 

 

Het werk maakt onderdeel uit van de aanpak Leefbaar Giethoorn, de provincie draagt 

hier echter geen geld aan bij. De totale raming voor dit werk was ca. € 3,0 miljoen. Door 

meerwerk en prijsstijgingen heeft de gemeenteraad in de perspectiefnota 2022-2026 

€ 360.000,- extra budget beschikbaar gesteld. Voor het toeristenseizoen 2024 zijn de 

werkzaamheden afgerond.  

 

 Loswal en molen 

Al generaties lang wordt gebruik gemaakt van de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn 

voor de overslag van goederen. Een loswal is een onmisbare voorziening voor 

Giethoorn. Een groot aantal woningen en bedrijven aan de Dorpsgracht is voor de aan- 

en afvoer van met name grote materialen afhankelijk van de loswal. Daarmee heeft een 

loswal een groot maatschappelijk belang. 

 

Het gebruik van de loswal bij de molen is met name de laatste jaren intensiever 

geworden. De verkeersbewegingen en het overslaan van goederen zorgen voor reuring 

in het gebied. Alleen wanneer reuring overgaat tot overlast naar de omgeving is dit 

ongewenst. De overlast willen we tegengaan. 

 

Naast de loswal staat de voor Giethoorn iconische “Koornmeule”. De incomplete molen 

wordt hersteld tot volwaardige molen. 
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2.2.1. Inrichten loswal 
Het gebruik van de loswal voor het overslaan van groter materiaal is met name de 

laatste jaren intensiever geworden. Vrachtwagens die worden geladen en gelost 

parkeren hier, of tegenover de loswal, op het naast de molen gelegen semiverharde 

terrein. Dit terrein moet worden opgeknapt. Vanuit omwonenden lopen een aantal 

rechtszaken ten aanzien van het gebruik van de loswal. 

 

De Raad van State heeft op 20 juli 2022 uitspraak gedaan waarbij het bestemmingsplan 

is vernietigd. Vanuit de participatie over het toekomstbeeld van de Gieterse Polder (zie 

§ 2.3) is een alternatieve loswal naar voren gekomen. 

 

Bij het industrieterrein “de Nering” ligt een kleine 

loswal. Als deze uitgebreid wordt, dan kunnen de 

mechanische verladingen, van materialen die 

onder de bruggen door kunnen, vanaf deze 

locatie plaatsvinden.  

 

Op 23 mei is het “Toekomstbeeld Groenblauwe 

Hart voor Giethoorn” vastgesteld. Hierbij is ook 

aanvullend budget vrijgekomen van € 175.000,- 

voor onder andere onderzoek naar het 

uitbreiden van de loswal bij de Nering. 

 

Het budget vanuit de Leefbaar Giethoorn Deal wordt met het aanvullende krediet 

ingezet voor de uitbreiding van de loswal Nering. 

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Inrichten loswal 30% € 169.000,- € 50.760,- € 0,- 

Noot: Op dit dossier zien we meer inhuur van expertise dan we op basis van de subsidievoorwaarden in 

rekening kunnen brengen. De gemeenteraad heeft daarom uit eigen middelen in de voorjaarsnota 2022 een 

extra bijdrage gedaan van € 55.000,-. 

 

2.2.2. Ruimteclaim grondpositie  
Ondanks dat de scope van dit project behelst dat de loswal door goede regulering op 

de huidige locatie blijft, leggen we een ruimteclaim op de grondposities in de 

achterliggende polder, zodat een verplaatsing van de loswal richting de polder, of een 

alternatieve ontsluiting, in de toekomst mogelijk blijft. 

 

Op 23 mei is het “Toekomstbeeld Groenblauwe Hart voor Giethoorn” vastgesteld. 

Hierbij duidelijk geworden dat de loswal niet verplaatst wordt. Ook is duidelijk geworden 

dat wandel-/fietspaden in de Gieterse Polder gewenst zijn. Oa. voor het maken van een 

verbinding tussen de centrale parkeerplaats en de molen. Dit budget wordt aangewend 

voor grondaankoop voor de wandel-/fietspaden in de Gieterse Polder. 

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Grondpositie 3% € 33.665,- € 1.023,- € 0,- 
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2.2.3. Aankoop molen 

Deze activiteit is afgerond. 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Aankoop molen 100% € 341.900,- € 341.900,- € 0,- 

 

2.2.4. Restauratie 
De stichting Koornmeule wil de molen aan de 

Kerkweg in zijn oude glorie herstellen. Dat houdt in 

dat alles wat in 1926 is weggehaald, weer terug moet 

keren: de kap, vier wieken, het binnenwerk en de 

grot. Een bevaarbare grot maakte het mogelijk om 

met een punter vol graan de molen in te varen. 

Aan de Stichting Koornmeule stellen we vanuit de 

regiodeal Leefbaar Giethoorn eenmalig geld ter 

beschikking voor de restauratie van de molen. Dit geld is voor minimaal het herstel van 

kap met vier wieken. Mocht de stichting ook een bevaarbare grot en werkend 

binnenwerk willen realiseren, dan dient ze daarvoor andere financiers te vinden. 

 

Naast het aanjaagbudget van € 5.000,- heeft het college de stichting De Gieterse 

Koornmeule een stimuleringssubsidie (€ 42.000,-) en een realisatiesubsidie 

(€ 553.000,-) gegeven. 

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Restauratie 100% € 312.000,- € 2.775,00 € 309.225,- 

 

2.2.5. Programmateamkosten 
Op basis van de bestede gelden zitten we op 81% van de totale projectkosten. De 

programmateam kosten zijn hieraan gekoppeld. 

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Programmateamkosten 81% € 95.030,- € 46.649,- € 30.463,- 

 

 Autoluw en parkeren | Groenblauw hart voor Giethoorn 

De toeristische druk op Giethoorn is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit leidt op 

sommige momenten tot problemen met autoverkeer. Dit uit zich in het parkeren op 

ongewenste plekken, (te) drukke sluiproutes en veel zoekend verkeer. Om hier 

verandering in aan te brengen is in participatie met belanghebbenden, ’t Gieters Belang 

en Giethoorn Onderneemt door Van Paridon en De Groot en in samenspraak met de 

gemeente en experts, een toekomstbeeld opgesteld voor de Gieterse Polder en het 

centrumgebied “Het groenblauwe hart voor Giethoorn”.  
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Op 23 mei heeft de 

gemeenteraad het Groenblauw 

hart voor Giethoorn vastgesteld  

met de motie dat een integrale 

afweging gemaakt dient te 

worden tussen twee varianten 

voor een ontsluitingsweg van de 

parkeerplaatsen bij ‘t Vonder.  

 

 

2.3.1. Autoluw Kerkweg 
De Kerkweg (op het doodlopende deel vanaf De Deukten richting Binnenpad) en het 

voor auto’s toegankelijke Binnenpad kent veel bestemmingen en parkeerplaatsen. 

Tevens is de breedte van 3,55 meter een bottleneck voor tweerichtingsverkeer. De 

intensiteit is 1.500 auto’s per dag. Touringcars kunnen elkaar niet passeren bij deze 

breedte. Het gebruik is in onbalans met de vormgeving en functie. Bovendien wordt 

soms hinderlijk in de berm geparkeerd, 

waardoor de bereikbaarheid door 

hulpdiensten beperkt wordt. Daarnaast doen 

de bermparkeerders inbreuk op de 

beeldkwaliteit. 

 

Het toekomstbeeld voorziet in de aanleg van 

een nieuwe ontsluitingsweg naar ’t Vonder 

langs de historische kade van het oude 

meer. Over deze route heeft de raad 

besloten dat een integrale afweging gemaakt moet worden tussen deze variant en de 

variant die aangedragen is door ’t Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt, t.w. een 

ontsluitingsweg over het oude koepad van boerderij Rodermond. Deze afweging wordt 

begin 2024 verwacht, waarna besluitvorming en planvorming kan starten. 

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Alternatieve ontsluitingsweg 33% € 100.000,- € 32.797,- € 0,- 

Kerkweg voor vergunninghouders 0% € 15.000,- € 27,- € 0,- 

 

2.3.2. Autoluw Bramen 
Deze maatregel is afgerond. 

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Maatregelen 100% € 15.000,- € 15.000,- € 0,- 

 

2.3.3. Beperken parkeeroverlast 
Bewoners ervaren overlast in het parkeren als gevolg van toenemend bezoekers 

parkeren in de woonomgeving. Daarnaast lopen bewonersparkeren en 

bezoekersparkeren op veel plaatsen door elkaar heen, wat tot verwarring, 

onduidelijkheid, onveilige situaties en doorstromingsproblemen leidt. We 

onderscheiden de volgende deelprojecten: 

- Bewonersparkeren Ketstraat (geen bezoekers in de wijk) 
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- Bezoekersparkeren Plus en Kulturhus (bij drukte toch ruimte voor klanten) 

- Bewoners- en bezoekersparkeren Kerkweg Noord (voorkomen bermparkeren 

bij drukte) 

- Bewoners- en bezoekersparkeren Stegen (voor wie is ruimte? Maatwerk) 

 

Om het bewoners- en bezoekersparkeren daadwerkelijk te scheiden, wordt gedacht 

aan de uitgifte van vergund parkeren. Bewoners kunnen dan op basis van een 

vergunning parkeren in de nabijheid van hun woning. 

 

Verder wordt in het Toekomstbeeld op de Gieterse Polder en Centrum de parkeerplaats 

bij de Plus anders ontsloten en het parkeren Kerkweg Noord opgelost door nieuwe 

parkeerplaatsen te creëren op de sportvelden. 

 

 

Oplossing Plus Oplossing Kerkweg Noord 

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Parkeren Stegen 13% € 25.000,- € 3.355,- € 0,- 

 

2.3.4. Verkennen parkeeroverlast touringcars 
Touringcars zorgen door hun omvang, aantal en draaiende airco’s tijdens het 

geparkeerd staan, met name in het centrum, voor overlast. Vanuit de leefbaarheid en 

stedenbouw/landschap is het gewenst om te streven naar ontvlechten van bezoekers- 

en bewonersverkeer. 

 

Vanuit het toekomstbeeld ligt het plan voor 

om de entree naar de centrale 

parkeerplaats zoals hiernaast 

aangegeven aan te passen  
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2.3.5. Faciliteren bezorgdiensten 
Koeriersdiensten kunnen met de bezorgauto niet 

overal tot aan de woning komen. Om zo dicht 

mogelijk bij de bestemming te komen wordt wild 

geparkeerd. Dit speelt vooral voor bezorgingen 

aan woningen aan het Binnenpad vanaf ’t Vonder 

tot aan de Vermaning kerk. 

 

Met een nieuwe ontsluitingsweg creëren we de 

mogelijkheid voor de bezorgdiensten om de auto 

bij ’t Vonder te parkeren. 

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Faciliteren 5% € 25.000,- € 1.250,- € 0,- 

 

2.3.6. Verbinding dorpen 
In de visie is aangegeven dat er een behoefte is aan een 

langzaam-verkeerpad tussen de dorpsdelen noord-zuid. 

Hierdoor kunnen autobewegingen vermeden worden. 

Vanuit het toekomstbeeld voor de Gieterse polder is een 

netwerk van wandel- en fietspaden ontstaan dat aansluit op 

de wens van de bewoners om samen één dorp te worden. 

 

Het beschikbare budget is onvoldoende om het gehele 

netwerk aan te leggen. Met een claim aan de 

gemeenteraad wordt aanvullend budget gevraagd. De 

prioriteit ligt op het creëren van de Noord-Zuid-verbinding 

met de zijtakken naar school en molen. 

 

 

 

 

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Verbindingsweg 0% € 135.000,- € 0,- € 0,- 
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2.3.7. Programmateamkosten 
Op basis van de bestede gelden hebben we 4% van de totale projectkosten gemaakt 

voor dit onderdeel. De programmateam kosten zijn hieraan gekoppeld. 

 

 

 Diverse projecten 

Naast bovenstaande projecten kent de gebiedsgerichte aanpak een scala aan projecten 

ter waarde van meer dan € 3,5 miljoen waar de provincie geen bijdrage aan geeft, maar 

welke wel onderdeel zijn van de Leefbaar Giethoorn aanpak, dit zijn: 

- Vervangen beschoeiing (afgerond) 

- Renovatie toiletvoorziening (afgerond) 

- Uitbreiden parkeren (zie groenblauwe hart voor Giethoorn) 

- Bestemmingsplan Loswal (afgerond) 

- Visie Giethoorn (afgerond) 

- Verbeteren leefbaarheid Jonenweg (in uitvoering) 

- Vervangen bakens (afgerond) 

- Aanbrengen aanvaarbeveiliging (afgerond) 

- Opwaarderen entree Beulakerweg (zie groenblauwe hart voor Giethoorn) 

- Nieuw vaar- en verhuurbeleid (ingevoerd) 

- Pilot afval (afgerond) 

- Aanbrengen dynamische bewegwijzering (in uitvoering) 

- Opwaarderen opstapplaatsen (afgerond) 

 

  

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Programmateamkosten 16% € 35.000,- € 5.681,- € 45,- 
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3. Duurzame ambachten klaar voor de toekomst 

Ons gebied willen we onder meer positioneren als een ‘duurzame erfgoedbestemming 

met een Nationaal Park’. Dat doen we door het zo goed mogelijk zichtbaar maken van 

het toeristisch DNA van Weerribben-Wieden. Dit DNA wordt in belangrijke mate bepaald 

door het karakter van het landschap dat door de eeuwen heen is gevormd door de 

mensen die een bestaan vonden in de turf, het riet en de visserij. Dat heeft gemaakt dat 

het gebied een lange traditie heeft van ambachten als rietsnijden, binnenvisserij en 

punterbouwers. Deze duurzame ambachten, die nu ook nog worden beoefend door heel 

veel ondernemers, staan onder druk. We willen deze duurzame ambachten volle 

aandacht geven en weer uitblinken door ons cultureel erfgoed te versterken en 

ontwikkelen. 

 

 Realisatie experience center duurzame ambachten 

In Giethoorn ontwikkelen we een bezoekerscentrum waar de ‘waardevolle’ bezoeker 

aan Weerribben-Wieden kennis kan nemen van de geschiedenis, de huidige praktijk en 

de gebruiken en waarden van deze duurzame ambachten. Het experience center zal 

een bedrijfsmatige exploitatie krijgen met een gezond verdienmodel. Vanuit dit project 

voorzien we een bijdrage in de planontwikkeling: ruimtelijke inpassing, vormgeving 

gebouw, inhoudelijke en functionele inrichting, exploitatieopzet, bedrijfsvoering, 

financiering etc. De overige investeringen moeten de sectoren en actoren zelf 

inbrengen. 

 

 
 

Het perceel waarop het experience center ontwikkeld wordt, kent een lastige 

eigendomsverkaveling. Na mediation is overeenstemming bereikt over het toekomstig 

gebruik en is een voorlopige aanvraag voor een bestemmingsplan wijziging 

aangevraagd voor onderstaande ontwikkeling. 
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De punterwerf heeft een bidbook opgesteld met als doel om aan te geven hoe het 

experience centrum ontwikkeld wordt en om een realisatiesubsidie aan te vragen.  

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Experience center 23% € 259.485,- € 60.479,- € 0,- 

 

 Opstellen educatieprogramma 

Deze activiteit is afgerond. 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Educatieprogramma 100% € 30.000,- € 30.000,- € 0,- 

 

 Subsidie punterbouw 

In de Toekomstvisie Giethoorn is de breed gedragen behoefte uitgesproken dat in en 

om Giethoorn meer houten punters zichtbaar op het water thuishoren, omdat dit past 

bij het authentieke karakter van Giethoorn. Met de subsidie stimuleren we dat op korte 

termijn weer boten gebouwd gaan worden. Dit is ook belangrijk voor de punterbouwers, 

aangezien de productie de laatste jaren erg laag is geweest en de deskundigheid en 

vaardigheden dreigen te vervagen. 

 

De belangstelling voor de subsidie loopt terug. Het afgelopen half jaar is er opnieuw 

maar een nieuwe beschikkingen afgegeven. 

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Subsidie punterbouw 35% € 90.000,- € 31.500,- € 0,- 

 

 Merk- en marktversterking vis 

Deze activiteit is afgerond. 

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Merk- en marktversterking 100% € 10.000,- € 10.000,- € 0,- 
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 Weerribben-Wiedenriet 

Het jaarlijkse snijden van riet is hard 

nodig om de bijzondere 

natuurwaarden van de Weerribben-

Wieden te behouden. Hiervoor is een 

gezonde rietsector van belang, 

daarvoor is het noodzakelijk dat het 

Weerribben-Wieden riet afgezet 

wordt.  

 

Met de rietsector, de terrein beherende organisaties, de provincie, de stichting 

Weerribben-Wieden en de bijzondere leerstoel wordt op basis van de volgende vragen 

overleg gevoerd: 

- Wat zijn toekomstbestendige contracten? 

- Van wie is het probleem van het branden van maaiafval? 

- Wat geeft toekomstperspectief aan de rietsector? 

 

Met de rietsector is onderstaande routekaart opgesteld om te komen tot het 

verminderen van het branden van maaiafval. 

 

 
 

Afgelopen zomer is gestart met het beperken van de tijdsduur waarop maaiafval 

verbrand mag worden. Branden wordt dan alleen nog toegestaan van zonsopkomst tot 

10:00 uur. Waterplan (handhavingssamenwerkingsverband van politie, gemeente, 

provincie, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) gaat hierop 

toezien.  

 

Onder leiding van COMcept is een gezamenlijk actieplan opgesteld om het maaiafval 

zo veel mogelijk af te voeren. In het kader van de gebiedsgerichte aanpak van provincie 

Overijssel wordt hier verder vorm aan gegeven. 
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Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Riet 100% € 40.000,- € 1.314,- € 38.686,- 

 

 Programmateamkosten 

Op basis van de bestede gelden zitten we op 40% van de totale projectkosten. De 

programmateam kosten zijn hieraan gekoppeld. 

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Programmateamkosten 40% € 47.720,- € 14.181,- € 4.907,- 
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4. Intercitystation Steenwijk als poort 

Het station wordt een centrale toegangspoort voor bezoekers aan onze regio. Bij de 

centrale toegangspoort heten we de bezoekers welkom. Bezoekers worden zichtbaar 

gastvrij ontvangen en doorgeleid. Door de uitstraling van het pand en de directe 

omgeving ervaart de bezoeker dat hij op een bijzondere plek is aangekomen en ademt 

hij ook al de sfeer van het achterliggende gebied met de directe toegang tot de 

vestingstad Steenwijk, het Nationaal Park Weerribben Wieden, de Zuiderzeestadjes, de 

Koloniën van Weldadigheid en Giethoorn. 

 

Met rijksgelden van de regiodeal Regio Zwolle wordt op het station een mix van 

aantrekkelijke en duurzaam vervoer aangeboden en krijgt de bezoeker realtime 

informatie over wat er waar en wanneer in het gebied te doen is. De besteding van deze 

€ 1,75 miljoen aan rijksgelden wordt separaat verantwoord. 

 

 Aankoop pand in stationsgebouw en afkoop canon 

Deze activiteit is afgerond. 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Aankoop en afkoop 100% € 697.500,- € 697.500,- € 0,- 

 

 Aanpassen stationsgebouw 

De oorspronkelijke plannen waren om het huidige verouderde stationsgebouw te 

renoveren met een nieuwe duurzame schil waarbij één centrale herkenbare entree 

gecreëerd wordt. 

 

Landelijk en Provinciaal wordt gestuurd op een verstedelijkingstrategie waarbij het 

concentreren van woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied, in de nabijheid van 

voorzieningen en OV-knooppunten de belangrijkste uitgangspunten zijn. In deze 

strategie wordt Steenwijk gezien als een kern waar een deel van het landelijke 

woningtekort kan worden opgevangen en ruimte kan worden gemaakt voor de 

(boven)regionale woningvraag. Vooral in de directe omgeving van het intercitystation 

liggen kansen inbreiding en transitie, kansen voor wonen én werken in combinatie met 

de gewenste kwaliteitsimpuls. 

 

Wij hebben proactief gehandeld door in deze context naar de toekomst te kijken. We 

zien dat we te maken hebben met een perspectief dat vele malen verder reikt dan de 

scope en omvang van dit project. Een perspectief dat zich niet alleen richt op 

woningbouw, maar ook over mogelijke ondertunnelingen onder het spoor, 

aanpassingen aan de wegenstructuur en het schuiven met functies in de brede 

stationsomgeving. 

 

We willen voorkomen dat we in het hier en nu ontwikkelingen aanjagen die botsen met 

de lange termijn mogelijkheden van het gebied en/of het gebied op slot zetten. 

 

De urgentie om op korte termijn maatregelen te treffen op en rond het station is groot, 

vandaar dat het college op 14 maart het plan van aanpak Station Steenwijk “Van ‘Basis 

op orde’ naar ‘Placemaking’ ” heeft vastgesteld. Met deze aanpak wordt op korte termijn 
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het huidige stationsgebouw en directe omgeving aangepakt. Zodanig dat er weer een 

prettige sfeer ontstaat en het station weer de poort tot ons toeristische achterland wordt. 

 

Belangrijk hierbij is te benoemen dat alle maatregelen onder de noemer “no-regret” 

vallen. Dit betekent dat maatregelen in elk gewenst toekomstscenario meegenomen 

kunnen worden. De tijdshorizon van het project Placemaking is 2030. Ondertussen 

wordt gewerkt aan de (middel)lange termijnplannen. 

 

Met de aanpak Station Steenwijk worden de beschikbare Leefbaar Giethoorn 

Dealgelden effectief ingezet. De schatting is een investering van ca. € 1 miljoen voor 

het op orde brengen van het pand en de directe buitenruimte. Met deze aanpak spelen 

we geld vrij voor andere doelen. 

 

 
 

Met het wijzigingsbesluit van 25 mei (kenmerk 2023/0045873) is besloten dat 

€ 500.000,- van het investeringsbudget voor het station ingezet wordt voor het 

European Wetland Center in Ossenzijl. 

 

De aanbesteding voor de verbouwing van het intercitystation loopt. De uitvoering is 

gepland in 2024. Dat is ook de reden dat we voor het station een voorschot van het 

totale budget vragen. 

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Basis op orde 100% € 1.100.000,- € 66.676,- € 1.033.324,- 

Inrichting pand 100% € 222.500,- € 4.190,- € 218.310,- 

European Wetland Center 0% € 500.000,- € 0,- € 0,- 

 

 Programmateamkosten 

Op basis van de bestede gelden zitten we op 71% van de totale projectkosten. De 

programmateam kosten zijn hieraan gekoppeld. 
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Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Programmateamkosten 71% € 280.000,- € 80.196,- € 118.604,- 

 Cofinanciering innovatie in mobiliteit en gastvrijheid 

Een eigentijds en gastvrij station met een nieuwe duurzame schil en één centrale 

herkenbare entree vormt de start van een bezoek aan ons prachtige achterland. Door 

stevig in te zetten op het spreiden en verleiden van bezoekers met innovaties in 

mobiliteit en gastvrijheid streven we naar een goede balans tussen economie, ecologie 

en leefbaarheid. Station Steenwijk wordt hierin de centrale regionale vervoershub. Van 

hieruit willen wij bezoekers informeren over wat er in het gebied te doen is, hen verleiden 

hierheen te gaan en via duurzame vormen van vervoer hen hiervoor de mogelijkheid 

aanbieden. 

 

4.4.1. Korte stand van zaken 
De Weerribben-Wieden app is ontwikkeld. Met deze app kunnen bezoekers (en 

uiteraard inwoners van Steenwijkerland) met een zoeken-boeken-betalen functie 

slimme duurzame vervoersmiddelen unlocken, gebruiken, en weer netjes achterlaten. 

Ondernemers kunnen er hun arrangementen met collega-ondernemers aanbieden. 

Tevens worden alle wandel, fiets –en vaarroutes digitaal ontsloten. 

 

Daarnaast zijn in Steenwijk, Blokzijl, Giethoorn en Oldemarkt hubs gecreëerd. Op deze 

hubs kan men met de Weerribben-Wieden-app een fiets unlocken om te gebruiken. De 

fiets dient op een van de vier hubs weer ingeleverd te worden (back to many systeem). 

Van daaruit kan een bezoeker verder reizen met een ander vervoersmiddel 

 

Met de NoordWestGroep (hét arbeidsontwikkelbedrijf in Steenwijkerland) zijn afspraken 

gemaakt over het onderhoud van de fietsen. Ook zorgt de NWG er voor dat er altijd 

voldoende fietsen staan op alle hubs. 

 

Het huidige netwerk van 4 hubs 

met 40 fietsen wordt uitgebreid 

met 10 locaties in de openbare 

ruimte. Daarnaast breiden we het 

netwerk uit naar de omliggende 

gemeenten, zie naastliggend 

krantenartikel en collegebesluit 

12 september 2023 (bijlage II). 
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5. Toekomstbestendige infrastructuur 

Het geheel van wegen, waterwegen, fietspaden en havens is de ruggengraat van onze 

samenleving. Inwoners, bedrijven en toeristen maken gebruik van deze infrastructuur. 

De infrastructuur veroudert en heeft onderhoud nodig, ook verandert het gebruik. Het is 

ons streven om met het onderhoud ook in te spelen op het toekomstige gebruik. 

 

 Fietspaden 

Fietsen is een vorm van duurzame mobiliteit. Een schone vorm van vervoer die niet 

alleen bijdraagt aan vitaliteit en gezondheid, maar ook aan de waardebeleving van 

natuur en landschap. 

Steenwijkerland heeft een goed verspreid fietsnetwerk welke door veel van onze 

inwoners gebruikt wordt. De vele fietspaden verleiden bewoners en bezoekers tot het 

maken van mooie fietstochten. Met name in de zomermaanden worden de fietspaden 

intensief gebruikt. De laatste jaren zien we een groei in het gebruik van de fiets, niet 

alleen recreatief, maar ook in het woon- en werkverkeer. Dit komt mede door de 

opkomst van de e-bike. 

 

Een groot gedeelte van onze fietspaden is echter niet 

ingericht voor dit intensieve gebruik. Doordat een aantal 

fietspaden er momenteel ondermaats bij liggen, zien we 

dat fietsverkeer weinig tot geen bijdrage levert aan de 

spreiding van toeristen. Met het verbeteren en het 

zoveel mogelijk verbreden van de fietspaden 

verbeteren we de toegankelijkheid, veiligheid en 

overzichtelijkheid. 

 

Afgelopen half jaar is het fietspad Wanneperveen – Giethoorn uitgevoerd. Daarnaast 

was het als gevolg van prijsstijgingen noodzakelijk aanvullend budget (€ 1.209.728,-) 

aan te vragen bij de gemeenteraad. Daarmee kunnen we de fietspaden Kalenbergerpad 

en Jonenweg – Dwarsgracht deel 2 uitvoeren. Deze zijn momenteel in voorbereiding. 

 

 

Uitgevoerd zijn: 

- Herinrichting Steenwijkerweg met bijbehorende fietspaden 

- Kalenberg Noord Zuid 

- Heuvenpad 

- Markeweg – Driewegsluis 

- Steenwijk – Ossenzijl 

- Jonenweg Dwarsgracht – deel 1 

- Belterweg 

- Woldberg (ipv Dwarsgracht – Oude Kerkweg, conform wijzigingsverzoek) 
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- Wanneperveen - Giethoorn 

 

In voorbereiding: 

- Kalenbergerpad 

- Jonenweg Dwarsgracht - deel 2 

 

Voor het Kalenbergerpad doen we aanvullend onderzoek in het kader van de Wet 

Natuurbescherming en voor Jonenweg Dwarsgracht deel 2 worden gesprekken 

gevoerd over de eigendomssituatie van de ondergrond, omdat deze niet over van de 

gemeente is. Naar verwachting worden beide projecten in 2024 uitgevoerd. 

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Optimalisatie fietspaden 100% € 1.699.350,- € 1.699.350,- € 0,- 

NOOT: De provinciale bijdrage is uitgegeven. De raad is aanvullend budget gevraagd 

om de resterende fietspaden in 2024 uit te voeren. 

 Programmateamkosten 

Op basis van de bestede gelden zitten we op 100% van de totale projectkosten. De 

programmateam kosten zijn hieraan gekoppeld. 

 

Onderdeel Stand Totale 

bijdrage 

Reeds 

bijgedragen 

Gevraagde 

bijdrage 

Programmateamkosten 100% € 123.150,- € 123.150,- € 0,- 

 

 Cofinanciering European Wetland Center 

Door te investeren in goede fietspaden van en naar Ossenzijl stimuleren wij de spreiding 

van de bezoekers. Door op de plek van het huidige verouderde bezoekerscentrum van 

Staatsbosbeheer een nieuwe iconische attractie op het gebied van (natuur)beleving, 

educatie, biodiversiteit en duurzaamheid te ontwikkelen, stimuleren we deze spreiding 

nog meer. Het nieuwe European Wetland Center kan hiermee één van de meest 

aansprekende bezoekerscentra in de Nederlandse natuurgebieden worden met een 

populair knooppunt voor arrangementen, culturele activiteiten, educatieve excursies en 

duurzame vervoersmodaliteiten. 

 

5.3.1. Korte stand van zaken 
Het realiseren van een iconisch bezoekerscentrum voor de regio op het gebied van 

(natuur)beleving van de Wetlands, informatievoorziening, educatie, biodiversiteit en 

duurzaamheid verloopt moeizaam, maar vordert gestaag. 

 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Staatsbosbeheer een nieuw bezoekerscentrum 

zou ontwikkelen in de, door de provincie, nieuw aan te leggen Ecologische 

verbindingszone. De businesscase hiervoor was echter niet sluitend te maken. 

 

Besloten is om een nieuw bezoekerscentrum te ontwikkelen op de huidige locatie. Het 

huidige bezoekerscentrum werd deels verpacht aan natuurrecreatiebedrijf De Gele Lis. 

Staatsbosbeheer heeft dit bedrijf uitgekocht, waardoor ze de handen vrij heeft om op 

de huidige locatie te ontwikkelen. In het omgevingsplan is een aanzienlijk bouwvlak 

aanwezig die deze ontwikkeling toelaat. 
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Met het naastgelegen recreatiecentrum De Kluft is samenwerking gezocht. De intentie 

is uitgesproken om deze ontwikkeling gezamenlijk mogelijk te maken door middel van 

een zogenaamde twee-onder-een-kap-constructie. De Regio Deal Regio Zwolle gelden 

worden ingezet voor de bouw en inrichting van het gedeelte van Staatsbosbeheer. 

Met deze aanpak realiseren we met publieke en private middelen een kwalitatief 

hoogwaardige recreatieve en culturele voorziening in het centrum van de Weerribben 

(Overijssel) - Rottige Meente (Friesland). Staatsbosbeheer heeft aangegeven met de 

extra financiële middelen vanuit de Leefbaar Giethoorn Deal meer aandacht te kunnen 

geven aan ontvangst, verblijven en beleving. 

Het college heeft op 12 september 2023 de subsidiebeschikking voor de bouw van het 

European Wetland Center vastgesteld waarbij naast de € 1,8 miljoen van de Regio Deal 

Regio Zwolle ook de € 500.000,- van de Leefbaar Giethoorn Deal gelden zijn beschikt 

aan Staatsbosbeheer. 

Onderstaande vogelvlucht is de basis waarop Staatbosbeheer en De Kluft het 

businessplan baseren. Naar verwachting worden begin maart businessplan en ontwerp 

vastgesteld. 
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6. Financiële paragraaf 

Op basis van uw beschikking met het kenmerk 2020/0353431 van het zaaknummer 

5830020 en de huidige stand van de werkzaamheden verzoeken wij een bijdrage voor 

de volgende onderdelen: 

- Gebiedsgerichte aanpak Giethoorn € 309.225,- 

- Duurzame ambachten klaar voor de toekomst € 38.686,- 

- Intercitystation Steenwijk als poort € 1.251.634,- 

- Toekomstbestendige toeristische infrastructuur € 0,- 

- Programmateamkosten € 154.019,- 

 

TOTAAL  € 1.753.564,- 

 

 

Overzicht: 

 

 

Verdeling per spoor: 

Spoor Budget Ontvangen Gevraagd Restant 

G.A. Giethoorn € 1.170.265,- € 448.887,- € 309.225,- € 412.153,- 

Duurzame ambachten € 429.485,- € 133.293,- € 38.686,- € 257.506,- 

Intercitystation als poort € 2.020.000,- € 768.366,- € 1.251.634,- € 0,- 

EWC € 500.000,- € 0,- € 0,- € 500.000,- 

Toek. infrastructuur € 1.699.350,- € 1.699.350,- € 0,- € 0,- 

Programmateamkosten € 580.900,- € 269.857,- € 154.019,- € 157.024,- 

Totaal € 6.400.000,- € 3.319.753,- € 1.753.564,- € 1.326.683,- 

 

Oorspronkelijke bijdrage € 6.400.000,- 

Reeds ontvangen:  

Uw kenmerk 2020/0283747 € 1.108.350,- 

Uw kenmerk 2020/0352416 € 591.000,- 

Uw kenmerk 2021/0113899 € 1.150.838,-  

Uw kenmerk 2021/0262442 € 163.708,- 

Uw kenmerk 2022/0138251 € 162.935,- 

Uw kenmerk 2023/011106 € 99.072,- 

Uw kenmerk 2023/045873 € 16.657,- 

 

Nog te ontvangen (aanvraag 09 2023) € 27.193,- 

Gevraagd € 1.753.564,- 

 

Resterend € 1.326.683,- 
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