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Voorwoord 
In dit Plan van Aanpak van het project ‘Reconstructie Postweg/Nieuwlanderweg leest u hoe het project 

‘Reconstructie Postweg/Nieuwlanderweg’ wordt aangepakt. Dit gaat vooralsnog om deelproject 1 van dit 

project. Maar er wordt direct een doorzicht naar het gehele project gemaakt. 

U krijgt een overzicht van aanpak, redenen, ontwikkelingen, kaders, benodigd budget, stakeholders, 

voorgenomen planning en toekomstig beheer. 

Dit PvA beschrijft op hoofdlijnen wat we gaan doen, welk budget daar op basis van de huidige inzichten voor 

nodig is en wanneer we dit project denken te gaan realiseren. 

Medio april 2020 is de voorbereiding voor het eerste deelproject ‘Akenbuurt, Kogerweg en Nieuwlanderweg’ 

zo goed als afgerond en wordt de procedure opgestart om te komen tot de keuze voor een aannemer. 

Parallel hieraan wordt de voorbereiding van de deelprojecten 2 en 3 opgepakt. 

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Texel kennisneemt van dit Plan van Aanpak evenals het 

bijbehorende Voorlopig Ontwerp (VO) en daarmee het begrote budget van € 7 miljoen beschikbaar stelt om:  

1. de realisatie van deelproject 1 (Akenbuurt, Kogerweg en Nieuwlanderweg) mogelijk te maken 

2. de voorbereidingen voor deelprojecten 2 en 3 ter hand te gaan nemen. 
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1. Wat willen we bereiken middels dit project 
In het Beheerplan Wegen 2019-2023 wordt als belangrijkste opgave de reconstructie van de verbinding tussen 

Den Burg en De Cocksdorp benoemd. De Postweg/Nieuwlanderweg is dringend aan onderhoud toe, en 

praktisch gezien te smal voor het huidige, fors toegenomen, wegverkeer. Om nog maar niet te spreken van 

het steeds breder wordende landbouwverkeer. 

De toenemende intensiteit van het wegverkeer (in hoogseizoen bijna 8000 voertuigen per dag) in combinatie 

met de versleten constructie/fundering maakt renovatie op korte termijn noodzakelijk. 

1.1. Doelstelling 

Het onlangs door de gemeenteraad van Texel vastgestelde wegencategoriseringsplan, in combinatie met het 

aangenomen amendement, is de basis voor een duurzaam veilig ingerichte verbindingsweg met als 

maximumsnelheid 60 km/u. 

1.2. Opdracht(geverschap) 

De bestuurlijk opdrachtgever is het college van B&W met als portefeuillehouder wethouder Kooiman. 

Als ambtelijk opdrachtgever zal de teamleider Inrichting & Beheer van Gemeentewerken de heer Brouwer 

fungeren die daartoe in zijn team een projectleider heeft aangesteld. 

Om toezicht te houden op goed opdrachtgeverschap en als extra controle op de uitvoering, rapporteren de 

ambtelijk opdrachtgever en de projectleider aan een ambtelijke stuurgroep die wordt gevormd door de 

managers van de afdelingen Gemeentewerken en Advies & Ondersteuning, ondersteund door de concern 

controller. Aan zowel de portefeuillehouder als de stuurgroep wordt tweemaandelijks gerapporteerd op basis 

van de gebruikelijke project indicatoren: Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie. In het wekelijke 

portefeuilleoverleg (PO) met de wethouder wordt de bestuurlijke opdrachtgever op de hoogte gehouden van 

de voortgang in het project. 

Ambtelijke projectgroep 

Door de projectleider is een gemeentelijke projectgroep ingesteld, waarin de verschillende betrokken 

disciplines zoals wegbeheer, groenbeheer, financiën, vergunningen, rioolbeheer, communicatie etc. zijn 

vertegenwoordigd. Deze projectgroep vergadert regulier en naast de beoordeling van uitgangspunten voor 

het ontwerp, de beoordeling van tussenproducten en uiteraard eindproducten, fungeert zij als klankbord 

voor de projectleider. De projectleider legt verantwoording af aan de ambtelijk opdrachtgever. 

De projectleider fungeert als voorzitter en stelt van tevoren een agenda op. Van het projectgroep-overleg 

wordt een verslag opgesteld dat ook met ambtelijke stuurgroep wordt gedeeld.  
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2. Wat is de situatie 

2.1. Aanleiding 

Het door de gemeenteraad in 2018 vastgestelde Beheerplan Wegen geeft aan dat de huidige Postweg en 

Nieuwlanderweg aan het einde van de technische levensduur zitten. Een spoedige rehabilitatie/reconstructie 

is dan ook noodzakelijk. Het onlangs door de gemeenteraad van Texel vastgestelde wegencategoriseringsplan 

in combinatie met het relevante amendement, impliceert dat op alle buitenwegen van Texel met 

uitzondering van de Pontweg 60 km/u zal gelden als maximumsnelheid. Dit heeft als consequentie dat deze 

wegen op termijn dienen te worden ingericht als zodanig. Daartoe worden de richtlijnen van het CROW 

gehanteerd als uitgangspunt, met als resultaat een weg die het predicaat Duurzaam Veilig mag gaan dragen. 

Het besluit van de gemeenteraad vormt dan ook mede de kaderstelling voor het ontwerp van de nieuwe weg. 

2.2. Huidige situatie (van Den Burg naar De Cocksdorp) 

Zoals hierboven beschreven, is naast het feit dat de technische levensduur is verstreken, ook het huidige 

profiel ontoereikend voor de toenemende verkeersstromen, met in het hoogseizoen tegen de 8000 

voertuigbewegingen per etmaal. Ook de toenemende breedte van landbouwwerktuigen welke gebruik maken 

van de weg zorgt voor onveilige situaties. De Akenbuurt, Kogerweg, Nieuwlanderweg en Postweg vormen de 

hoofdroute tussen Den Burg en De Cocksdorp. In het noorden van het eiland Texel is ruim een derde van de 

toeristische accommodaties gevestigd, waaronder de parken De Krim en Landall. Met de Pontweg samen zijn 

dit de drukst bereden wegen op Texel. 

Door de krappe afmetingen van de huidige weg is er ook veel schade aan de bermen wat ook weer voor 

onveilige situaties en reparaties zorgt. 

De situatie bij de Ruigendijk waar een rotonde is aangelegd, kan worden gekenmerkt als zeer onveilig voor 

fietsers. Met name overstekende fietsers op weg van Den Burg naar de Koog halen soms halsbrekende toeren 

uit om de weg over te steken via de kortste route.  

Aan het einde van de Postweg nabij de brandweerkazerne en de daar aanwezige winkels is regelmatig sprake 

van onveilige situaties. Bewoners langs de Postweg klagen regelmatig over te snel rijdende auto’s in 

combinatie met geluidsoverlast.  

De toenemende stroom fietsers op Texel heeft ook tot gevolg dat er op diverse plaatsen in dit traject sprake 

is van onveilige oversteekplaatsen voor deze (vaak snelle) fietsers. 

Kortom, een grondige reconstructie van Akenbuurt, Kogerweg, Nieuwlanderweg en Postweg is dringend 

noodzakelijk. 
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3. Wat zijn de kaders 
Met welke kaders houden we rekening 

3.1. Trends en ontwikkelingen 

 De mondige burger 

In deze tijd van de steeds mondiger burger dient de burgerparticipatie een belangrijke rol te vervullen. Zorg 

dient te worden besteed aan het informeren van burgers en bedrijven en waar mogelijk rekening te houden 

met hun belangen en afwegingen. Een stakeholdersanalyse is dan ook een belangrijke eerste stap geweest in 

de voorbereiding van dit project. Het actueel houden van deze analyse is een must. 

 Milieubelasting 

In deze tijd van stikstofdepositie, PFAS-problematiek en circulair bouwen dient ook volop te worden 

ingespeeld op de actualiteit. Het ministerie subsidieert ontwikkelingen en onderzoeken op dit gebied volop 

en in het kader hiervan is door de gemeente Texel ook al een MKI-berekening (MilieuKostenIndicator) 

uitgevoerd naar de milieubelasting van de verschillende bouwstoffen. 

 Innovatieve contractvormen 

In de laatste jaren worden er steeds vaker modernere contractvormen toegepast. Doel is om de kwaliteiten, 

ervaringen en kennis van alle betrokken partijen veel beter te benutten. Vormen als EMVI (Economische 

Meest Voordelige Inschrijving), DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) maar ook werken in 

bouwteamverband worden steeds vaker toegepast. 

 Strakke budgetbewaking 

Een goede projectadministratie in combinatie met goede afgebakende contractuele afspraken is 

noodzakelijk. De budgetraming op basis van het Voorlopig Ontwerp (bijlage) is de onderbouwing voor het 

budget waarbinnen (dit deel van) het project gerealiseerd dient te worden. Immers de aanneemsom 

waarover aannemer en opdrachtgever overeenstemming dienen te bereiken is uiteindelijk maatgevend. 

Mocht na de aanbesteding blijken dat de budgetraming ontoereikend is, dan zal de raad tijdig worden 

geïnformeerd en zal de raad om extra krediet worden gevraagd.  

• Belang van een risicoanalyse 

Het goed in beeld hebben van de mogelijke risico’s is noodzakelijk. Anticiperen op mogelijk optredende 

problemen is noodzakelijk. Daartoe is voor dit project in de voorbereiding al een risicoanalyse gemaakt (zie 

bijlage) welke ook actueel gehouden wordt. 

 Duurzaam Veilig 

In het wegencategoriseringsplan wordt gesproken over de noodzaak te komen tot veiligere wegen met als 

resultaat minder verkeersslachtoffers in Nederland en dus ook op Texel. Daarom wordt ook voor dit project 

gekozen de inrichting vorm te geven aan de hand van de minimaal geldende CROW-richtlijnen. 

 Stikstofuitstootreductie 

In deze tijd van een door de rechter gedwongen overheid die tot het uiterste moet gaan om de 

stikstofuitstoot zo veel mogelijk te reduceren, past ook het besluit van de gemeenteraad van Texel om de 

maximumsnelheid op bijna alle wegen buiten de bebouwde kom terug te brengen naar 60 km/u. 
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3.2. Omschrijving kaders 

Beheerplan wegen 

Door het vaststellen van het beheerplan wegen heeft de gemeenteraad van Texel feitelijk ingestemd met de 

reconstructie van het tracé ‘Akenbuurt, Kogerweg, Nieuwlanderweg en Postweg’. In 2019 is een 

voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 200.000, wat is gebruikt voor de voorbereiding van met 

name deelproject 1, met als resultaat dit PvA en een Voorlopig Ontwerp (VO). 

(Landelijke) wetgeving 

In de voorbereiding is al rekening gehouden met de vigerende landelijke wetgeving (wegenwet, wet 

milieubeheer, burgerlijk wetboek, de komende omgevingswet, etc.). Met speciale interesse is gekeken naar 

specifiek Texelse uitgangspunten, geformuleerd in de structuurvisie Texel, de Texelse kernwaarden. Met 

maatschappelijke trends als klimaatadaptatie, stikstofdepositie en opwekking van duurzame energie zal 

terdege rekening worden gehouden bij het ontwerpen van het Definitief Ontwerp. 

CROW-richtlijnen i.r.t. de specifieke situatie op Texel 

De CROW-richtlijnen ook eerdergenoemd in dit stuk, vormen de kaders als het gaat om het profiel van de 

weg teneinde de weg ook het predicaat “Duurzaam Veilig’ mee te geven. De vaststelling van het 

geamendeerde wegencategoriseringsplan door de gemeenteraad heeft de laatste kaders mee gegeven als het 

gaat om de inrichting van de weg. 

Teneinde het steeds breder wordende landbouwverkeer en het toenemende aantal campers dat Texel 

bezoekt veilig te verwerken is gekozen de nieuwe weg een breedte te geven van 6 meter met een 

‘rammelstrook’ van minimaal 40 cm (graskeien o.i.d.)  Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de vigerende 

CROW-richtlijnen voor een dergelijke weg. In de RaadsInformatieAvond (RIA) van begin dit jaar is over de 

wenselijkheid hiervan uitgebreid met de gemeenteraad gesproken. 

3.3. Opdeling project in fasen 

Opsplitsing van project ‘reconstructie Postweg-Nieuwlanderweg’ 

Binnen de projectgroep is besloten dit project op te splitsen in een drietal deelprojecten: 

 Akenbuurt- Kogerweg- Nieuwlanderweg tot voor de rotonde Ruigendijk (deelproject 1) 

 Postweg tot de toegangsweg naar De Cocksdorp (deelproject 2) 

 Omgeving rotonde Ruigendijk (deelproject 3) 

Omwille van voortgang in de reconstructie is gekozen om deelproject 1 als eerste in voorbereiding te nemen. 

Na de oplevering van het VO (voorlopig Ontwerp) van het eerste deelproject, worden direct daarna de 

deelprojecten 2 en 3 in voorbereiding genomen. 

De reden achter deze opsplitsing in deelprojecten is met name gelegen in de wens om in het najaar van 2020 

de eerste schop in de grond te kunnen zetten. Dit in combinatie met de onzekerheid over de toegestane 

maximumsnelheid en de beschikbare ruimte in het eerste deelproject gaf hierin de doorslag. Het voorlopig 

ontwerp (VO) voor deelproject 1 is als visualisatie en ‘platte tekening’ bij dit PvA gevoegd.   

Ieder deelproject is vervolgens opgesplitst in een aantal fasen: 

• Studiefase (resulterend in het document ‘Studiefase reconstructie Postweg-Nieuwlanderweg) 

 Projectvoorbereiding (resulterend in een Voorlopig Ontwerp VO) 

 Precontractuele fase (resulterend in een selectiedocument) 

 Contractuele fase (resulterend in een contract met een aannemer of combinatie) 

 Realisatiefase (resulterend in een door de afdeling beheer geaccepteerde weg) 

 Nazorgfase (resulterend in een overdrachtsdossier, financiële afwikkeling, evaluatie en tijdelijk 

onderhoud) 
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Go-no go per fase 

Per deelproject zal per fase een ‘afsluitingsdocument’ worden vervaardigd en worden overhandigd na 

goedkeuring in de projectgroep resp. ambtelijke stuurgroep.  

Dat is ook het moment om de voortgang te bespreken, eventuele aanpassingen te doen in zowel financiën, 

samenstelling projectgroep of anderszins. 

3.4. Contractvorm 

Op basis van een door de leden van het projectteam gevolgde workshop waarin de verschillende alternatieve 

contractvormen zijn afgezet tegen de wensen, situatie en capaciteiten op Texel is het principebesluit 

genomen om het deelproject 1 te gaan realiseren in bouwteamverband. Momenteel wordt extern gewerkt 

aan een procedure op basis waarvan gekomen wordt tot de keuze voor één dan wel een combinatie van 

aannemer(s). 

Intentie is om met dezelfde aannemer(s) ook de twee volgende deelprojecten op te pakken maar de 

mogelijkheid om het contract open te kunnen breken wordt expliciet opgenomen. 
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4. Wat gaan we doen? 
Projectfases in deelproject 1 in de tijd 

 

 

Aandachtspunten: 

1. Intentie is om de voorbereiding van deelprojecten 2 en 3 aansluitend aan deelproject 1 en deels 

parallel met de contractuele en realisatiefase van deze fase op te pakken. 

Als bijlage bij dit PvA is zowel het VO als een visualisatie van dit VO gevoegd.   

 

2. Het voornemen is om ook de Voorlopig Ontwerpen van deelprojecten 2 en 3 in combinatie met een 

geactualiseerd PvA te zijner tijd ook op deze manier aan de gemeenteraad voor te leggen. 

  

Fase Resultaat Doelgroep Document 

     

0. Studiefase Scopevorming GW Studiefasedocument Zomer 2019 

 • Is dit een project?    

 • Moeten wij het 

doen?  

   

1. Voorbereiding Voorlopig Ontwerp t/m Raad Plan van Aanpak en 

Voorlopig Ontwerp 

Voorjaar 2020 

 •     

 •     

2. Precontractuele 

fase 

Komen tot contractvorm  B&W Advies Voorjaar 2020 

     

     

3. Contractuele 

fase 

Keuze voor een aannemer B&W Contract Zomer 2020 

     

4. Realisatiefase Gereconstrueerde 

geaccepteerde Akenbuurt-

Nieuwlanderweg 

GW Opleveringsprotocol Zomer 2021 

     

5. Nazorgfase Financiële afwikkeling 

Overdracht 

Evaluatie 

Nazorg 

GW  Zomer 2022 
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4.1. Werkzaamheden en resultaten van voorbereidingsfase 

Ondersteuning door gespecialiseerde externe partijen waaronder een landelijk ingenieursbureau 

Vanaf het begin is wel duidelijk dat voor een groot project als dit de kennis en capaciteit op Texel niet 

voorhanden is. Bovendien was de wens om ondanks het ontbreken van essentiële kaders binnen dit project 

wel te starten met dit project om nog in 20202 een aanvang te kunnen nemen met de eerste fase van de 

reconstructie. Daarom is besloten naast de inzet van lokale en regionale externe partijen voor specifieke 

werkzaamheden, ook de hulp van een gespecialiseerd ingenieursbureau in te schakelen. 

In de voorbereidingsfase van deelproject 1 zijn allerlei onderzoeken en vergunningenchecks uitgevoerd. Deze 

onderzoeken zijn uitgevoerd voor het gehele project bestaande uit de drie deelprojecten. Te noemen in dit 

kader zijn: o.a.: 

Vervaardiging van een 3D Terreinmodel 

Dit model is de basis voor het ontwerp. Met behulp van GPS, tachymeters, drones en grondradar is een 

compleet 3-dimensionaal terreinmodel vervaardigd wat de basis voor het ontwerp vormt. In dit model zijn 

ook alle aanwezige kabels en leidingen opgenomen, welke in het terrein nog eens zijn gecontroleerd door 

proefsleuven. 

Vergunningenchecks 

Door de verschillende disciplines in het projectteam en het ingehuurde ingenieursbureau is een uitgebreid 

onderzoek gedaan naar de benodigde vergunningen. Dit betreft o.a.: 

 Bestemmingsplan 

 Archeologie 

 Watervergunning 

 Wet natuurbescherming 

Als resultaat is een uitgebreid dossier opgebouwd met daarin naast de checks ook o.a. een Quickscan naar de 

aanwezige (beschermde) diersoorten en benodigde maatregelen tijdens de uitvoering. Op korte termijn 

zullen de benodigde vergunningen worden aangevraagd bij o.a. de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 

Technische onderzoeken o.a.: 

 NGE (Niet Geëxplodeerde Explosieven) 

 Opbouw van de weg 

 Funderingsonderzoek 

 Asfaltonderzoek 

 Flora- en faunaonderzoek 

Op korte termijn zullen de als risicovol aangemerkte locaties waarin mogelijk nog niet geëxplodeerde 

explosieven liggen nader worden onderzocht. Ook hier is een dossier opgemaakt met alle technische details. 

Risicoanalyse 

Alvorens een dergelijk groot project op te starten is het in het kader van het beheersen van risico’s 

noodzakelijk een risicoanalyse uit te voeren. Met behulp van alle disciplines in het projectteam en alle 

aanwezige lokale kennis is een Risicoregister opgesteld wat actueel wordt gehouden. Met alle mogelijke 

risico’s gerangschikt naar waarschijnlijkheid van voorkomen, en gevolgen aangevuld met mogelijke 

maatregelen ingeval van optreden kunnen eventuele gevolgen zo veel mogelijk worden gemanaged. 

Stakeholdersanalyse 

In het kader van een gedegen voorbereiding is met gebruik van alle aanwezige kennis binnen het 

gemeenteapparaat een stakeholdersanalyse opgesteld. Centraal staan daarbij de vragen als: 

• Wie zijn de partijen op Texel die belang hebben bij dit project? 

• Hoe staan zij t.o.v. dit project en hoe dragen wij als projectteam voor dat zij goed, tijdig en 

volledig worden geïnformeerd. 
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5. Hoe doen we het? 

5.1. Geld 

Bij het opstellen van het wegenbeheerplan is voor het project ‘Reconstructie Postweg/Nieuwlanderweg’   

een geraamd bedrag genoemd van € 14 miljoen. 

Aantekening verdient wel dat dit bedrag is gebaseerd op algemene kengetallen uit 2017. In de begroting van 

2019 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 200.000. Met dit budget zijn de hiervoor 

beschreven werkzaamheden uitgevoerd met als tussenresultaat het voorliggende PvA en Voorlopige Ontwerp 

van deelproject 1. 

In de gemeentelijke begroting voor 2020 is (voor het eerste deel van de reconstructie) een bedrag 

opgenomen van bruto € 7 miljoen rekening houdend met een mogelijke subsidie van € 1,95 miljoen. Dit 

bedrag moet nog beschikbaar worden gesteld, nadat de Gemeenteraad heeft kennisgenomen en ingestemd 

met het Voorlopig Ontwerp en het bijbehorende Plan van Aanpak. 

De actuele begroting zoals bijgevoegd (zie bijlage) voor de drie deelprojecten samen, komt uit op een totaal 

benodigd budget van € 16.800(000 voor de periode 2019-2023. Deze bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 

2020. De begroting is tot stand gekomen via drie verschillende invalshoeken: 

1. Via algemeen erkende landelijke ervaringscijfers (kosten per kilometers) 

2. Middels een inschatting van de projectleiding op basis van de resultaten van onderzoeken 

3. Een zeer gedetailleerde berekening van het ingenieursbureau volgens de SSK systematiek (Standaard 

Systematiek voor Kostenramingen). 

Oorzaken van het verschil in benodigd budget is een hele forse prijsstijging in de bouw de afgelopen jaren en 

de kennis op basis van onderzoeken die is opgedaan in de voorbereidingsfase. Het gaat hier nog steeds om 

een raming. De kosten kunnen mee of tegenvallen. Ook wordt er actief gezocht naar de mogelijkheid om 

subsidie te verwerven van bijvoorbeeld de provincie. 

Vooralsnog wordt dan ook gevraagd het begrote bedrag van 7 miljoen vrij te geven om de realisatie van 

deelproject 1 en de voorbereidingen voor deelprojecten 2 en 3 ter hand te kunnen nemen. 

5.2. Organisatie 

Instelling projectgroep 

Naast de aanstelling van een extern projectleider is er een projectgroep gevormd waarin alle disciplines 

vanuit het gemeentelijk apparaat zijn vertegenwoordigd. Regulier wordt vergaderd (minimaal eens per vier 

weken) waarin de stand van zaken wordt doorgenomen en noodzakelijke acties worden gemonitord en 

toegewezen. Vaste agendapunten hierin zijn de actualisatie van het risicoregister, stakeholdersanalyse en 

communicatieplan. 

Benodigde interne inzet  

Van de collega afdelingen binnen Texel wordt dan ook gevraagd de benodigde capaciteit ter beschikking te 

stellen voor: 

1. De reguliere projectgroep vergaderingen (circa 3 uur per maand incl. voorbereiding) 

2. Het adhoc beschikbaar stellen van capaciteit ter ondersteuning van projectleiding 

3. Specifieke ondersteuning van financiën en vergunningen (ca 8 uur per maand) 

De voorbereidende werkzaamheden worden verder uitgevoerd door het ingehuurde ingenieursbureau Antea, 

van waaruit ook een vaste projectmanager en projectleider voor dit project zijn aangesteld. Zij vormen de 

vaste aanspreekpunten voor de projectleider van Texel. Elke woensdagmorgen wordt via Skype de actuele 

stand van zaken doorgenomen en afspraken gemonitord.
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5.3. Budgetraming 

Ingevoegd vindt u onder hoofdstuk 7 de actuele budgetraming gebaseerd op de actuele informatie. 

Budgetraming Postweg/Nieuwlanderweg 
       

 

Akenbuurt-Kogerweg-Nieuwlanderweg 
 (deelproject 1) 

Postweg  
(deelproject 2) 

Rotonde Ruigendijk  
(deelproject 2) 

  
uitgangspunt 60 km/u uitgangspunt 60 km/u 

    

          Voorbereiding 2019 2020/2021 2022/2023 2019 2020/2021 2022/2023 2019 2020/2021 2022/2023 

Vervaardiging 3D model 55.000     55.000     6.000     

Natuuronderzoeken 12.500     15.000           

Explosieven (vooronderzoek | detectie)   16.500     25.000     3500   

Asfalt-/funderingsonderzoek 14.000 15.000   14.000 15.000     1.500   

Contractvorming en bouwteam   55.000     45.000     15.000   

Ontwerpwerkzaamheden 34.000 95.000   34.000 105.000     15.000   

Risicoanalyse-/risicoregister 18.000 9.000   18.000 9.000         

Kabels- en leidingenproblematiek   65.000     45.000     25.000   

Vergunningen   18.000     18.000     7.000   

Communicatie   25.000     10.000     2.500   

Onvoorzien   60.000 50.000   50.000 50.000   10.000 15.000 

                    

subtotaal 133.500 358.500 50.000 136.000 322.000 50.000 6.000 76.000 15.000 

                    

Projectleiding/toezicht                   

externe partijen                      subtotaal 54.285 95.000 50.000 54.285 90.000 50.000   5.000 25.000 

                    

Realisatie                   

Voorbereidende werkzaamheden                   

Grondwerk   1.150.000       ntb     ntb 

Verhardingen   2.300.000       ntb     ntb 

Terreininrichting   570.000       ntb     ntb 

Installaties   700.000       ntb     ntb 

Overige werkzaamheden   980.000       ntb     ntb 

subtotaal   5.700.000       8.000.000     1.500.000 

          Totale projectkosten 
            

        Voorbereiding totaal 1.147.000 Noot: 
           Bedragen zijn excl. BTW en gebaseerd op prijspeil 1 april 2020 

  Projectleiding totaal 423.570 onderverdeling kosten realisatie zijn inschattingen en  
       moeten voor deelprojecten 2 en 3 nog worden bepaald 
   Realisatie totaal 15.200.000 

            
        Totale kosten: 16.770.570 
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5.4. Tijd (planning) 

Zoals al hiervoor aangegeven zijn de voorbereidingen resulterend in een voorliggend Voorlopig Ontwerp en 

het Plan van Aanpak voor deelproject 1 gereed.  

In de zomer van 2020 zal op basis van een door een extern adviseur ondersteunde aanbestedingsprocedure 

worden gekomen tot de contractering van een aannemer c.q. aannemerscombinatie, waarna de opzet is in 

het najaar van 2020 de eerste fysieke werkzaamheden te gaan aanvangen. 

Parallel aan de werkzaamheden in fase 1 (contractonderhandelingen en start werkzaamheden in najaar 2020) 

zal ook de voorbereiding van deelprojecten 2 en 3 worden opgepakt.  

Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat aansluitend aan deelproject 1 de realisatie van deelprojecten 2 en 3 

ter hand zal worden genomen. 

Alles is er vooralsnog op gericht om in 2023 te kunnen beschikken over een nieuwe duurzaam veilige weg 

tussen De Cocksdorp en Den Burg.  

5.5. Communicatie 

Er wordt in nauwe samenwerking met de gemeentelijke afdeling communicatie gewerkt aan een 

communicatiestrategie. Deze zal nader worden uitgewerkt als er sprake is van een uitvoeringsplan. De 

Aannemer/aannemerscombinatie welke de werkzaamheden zal gaan verzorgen dient ook nauw betrokken te 

worden bij een dergelijk communicatieplan. 

Externe stakeholders 

Specifieke aandacht is er voor communicatie met externe stakeholders. Er is reeds een goed contact 

opgebouwd met de relevante ondernemersverenigingen en dorpscommissies. 

Per deelproject zal een bewonersavond worden georganiseerd waarop de planvorming maar vooral de 

planning en verwachte onvermijdelijke overlast zal worden besproken. Er is reeds een overleg opgestart met 

alle ambulante diensten en vervoerders op het eiland om al in een vroeg stadium hun eisen en wensen te 

kennen en hen voor te bereiden op de omleidingen die noodzakelijk zijn. 

Per projectgroep overleg zal ook worden besproken wat de wijzigingen en aanpassingen zijn in het 

stakeholdersanalyse en waar en wie speciale aandacht vereist. 
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De aard van de communicatie wordt bepaald aan de hand van onderstaande checklist. 

Criteria1 

 A (nauwelijks) B (beetje) C (veel) 

Bestuurlijk    

1. Prioriteit coalitieprogramma 

2. Reputatie: kansen/risico’s 

(politiek/bestuurlijk/communicatief) 

  

 

x 

Omgeving    

3. Impact (publieke opinie, media-

aandacht) 

  x 

4. Participatie (wens vanuit bestuur of 

politiek) 

  x 

Inhoud    

5. Complexiteit (samenhang met 

andere projecten, veel partijen, 

veel belangen) 

 x  

Eindoordeel/Conclusie  c  

Dit schema illustreert wel het belang van een goede communicatie rondom deze verbinding tussen Den Burg 

en De Cocksdorp en verdient dan ook een meer dan grote inspanning vanuit de projectleiding.  

5.6. Succesfactoren 

Informatie/communicatie 

Het project ‘Reconstructie Postweg/Nieuwlanderweg’ is een project wat door nagenoeg alle Texelaars zal 

worden ondersteund. De mate van accepteren van de overlast zal met name worden bepaald door de 

informatie die de inwoners/bedrijven tijdig zullen ontvangen. De uitdaging zit dus vooral in de 

communicatie. 

Reduceren overlast 

Dat er overlast zal komen is evident. Dat zal ook eenieder begrijpen. Echter de uitdaging zal erin liggen om 

deze zo veel als mogelijk is te beperken. Slimme omleidingen, een meedenkende aannemer en vooral de 

overlast zo veel als mogelijk is beperken zijn de sleutelbegrippen. 

5.7. Risico’s en beheersmaatregelen 

Risicoanalyse in relatie tot Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie  

In de voorbereiding is zoals eerder vermeld ook een uitgebreide risicoanalyse gemaakt Deze risicoanalyse 

wordt regelmatig geactualiseerd en waar nodig aangevuld en of bijgewerkt. 

Stakeholdersanalyse 

De actuele stakeholdersanalyse geeft doorlopend inzicht in waar en bij wie er overlast en mogelijk irritatie 

gaat ontstaan. Daarop dient preventief te worden gehandeld.  
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6. Hoe beheren we het? 
Het project ‘Reconstructie Postweg/Nieuwlanderweg’ is een project dat wordt aangestuurd door Piet Conijn 

als projectleider. Hij stuurt op zijn beurt de ambtelijke collega’s binnen de ambtelijke projectgroep aan 

evenals de externe ingeschakelde bedrijven evenals het ingeschakelde ingenieursbureau en de aannemer.  

Regulier wordt de stand van zaken besproken in de ambtelijke projectgroep waarin alle relevante disciplines 

zijn vertegenwoordigd. De projectleider zal gedurende het project in nauw contact staan met een aantal 

specifieke collega’s waaronder de financieel adviseur van de afdeling A&O. Een nauwe en collegiale 

samenwerking binnen dit project is essentieel leidend tot de gewenste duurzaam veilige verbinding tussen 

Den burg en De Cocksdorp gerealiseerd binnen de daarvoor gereserveerde budgetten. 

Per fase maar minimaal tweemaandelijks zal ook worden gerapporteerd aan de ambtelijke stuurgroep (zie 

ook 1.2).  

Een speciale rol heeft ook de wegbeheerder die immers na realisatie van het project de gereconstrueerde 

weg dient over te nemen en in te passen in het reguliere onderhoud. 
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7. Voorlopig Ontwerp 
In dit hoofdstuk een korte impressie van enkele kenmerkende onderdelen van het Voorlopig Ontwerp van 

deelproject 1. 

1. De realisatie van midden geleiders ter plaatse van gevaarlijke fietsoversteekplaatsen (o.a. de 

Staart) 

2. Het verdwijnen van de ‘linksaffer’ bij de Kogerstraat 

3. Aanpassing van de kruising Burgerdijk Kogerweg 
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In de visualisatie bijgevoegd bij dit PvA kunt u kennisnemen van het resultaat na verwerking van alle 

randvoorwaarden en kaders die voorafgaande aan het ontwerp zijn geformuleerd. 

 

 


