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Volgnummer Toelichting: 

Volgnummer. Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

Onderwerp 

Varianten vervolg park Moleneind 

 

Kennisnemen van 

Onderstaande variantentabel waarin 2 varianten tegen elkaar worden afgezet voor het vervolg van de 

herinrichting van park Moleneind. 

 

 

Inleiding 

Medio 2019 is, aangaande de herinrichting van park Moleneind, geconstateerd dat het beschikbare 

budget van € 1.609.000,-, niet toereikend is om het ontwerp wat inmiddels is opgesteld uit te voeren. 

 

Communicatie 

Voor dit stuk verder niet van toepassing, deze geldt als bijlage bij raadsadvies 19.764884. 

 

Vervolg 

Een aandachtspunt is dat er in beide gevallen een verzoek dient te worden voorgelegd aan de raad. Bij  

variant 1, kan immers niet worden voldaan aan de eerder genomen besluiten en opdrachten van de 

raad. Het college en/of de raad dient daarbij de kaders voor het vervolgproces aan de projectgroep 

mee te geven. Anderzijds dient in het geval van variant 2 extra budget te worden vrijgemaakt. 
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Kernboodschap 

Variant 1: Taakstellend budget Variant 2: Uitvoering huidig ontwerp 

Plan 

Ontwerp: - Ontwerp: + 

Het plan voldoet niet aan de besluiten en opdrachten 

van de gemeenteraad. 

Er wordt een “nieuw” ontwerp opgesteld, waarbij  vooral 

onderdelen worden weggestreept.  

- Red Sox verhuist niet en er is geen ruimte voor een 

extra veld voor FC de Rakt. 

- Dubbel gebruik van velden door de verenigingen blijft 

daarbij gehandhaafd. 

- Het groene karakter van het park wordt niet versterkt.  

- De overige sportvelden in park Moleneind blijven 

liggen. 

- Parkeeroverlast wordt slechts gedeeltelijk opgelost. 

 

Het plan voldoet aan de besluiten en opdrachten van de 

gemeenteraad. 

- Red Sox verhuist uit het park om ruimte te creëren en 

wordt gevestigd aan de Boekelsedijk. 

- Er wordt meer ruimte gecreëerd voor Octopus op Park 

Moleneind (trainingsveld)  

- Geen gedeeld gebruik meer van één voetbalveld FC de 

Rakt. 

- Een kunstgrasveld voor FC de Rakt. (uitgevoerd) 

- De overige sportvelden in Park Moleneind worden 

anders gepositioneerd. 

- Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid. 

- Het groene karakter van het park wordt versterkt door 

te investeren in beplanting. 

- De tijdelijke kleedkamers van FC de Rakt worden 

vervangen door nieuwbouw en het clubhuis van Red 

Sox wordt omgebouwd tot kleedkamers voor Octopus 

en opslagruimte voor Octopus en FC de Rakt. 

Geld 

Budget: + Budget: - 

Het plan voldoet aan het budget. De gemaakte kosten 

voor Park Moleneind zijn op dit moment +/- € 
800.000,- en zijn kort samen te vatten in: 

- Aanleg kunstgras FC de Rakt 

- Participatie en opstellen ontwerp 

- Bestemmingsplanwijzigingen Boekelsedijk en 

Moleneind 

- Ambtelijke uren 

Op dit moment is er dus nog +/- € 800.000,- 

beschikbaar. Er zijn onderzoeks- en advieskosten 

gemaakt, kosten gemaakt voor het bouwrijp maken van 

de Boekelsedijk. Deze kosten van +/- € 130.000,- 

kunnen als verloren beschouwd worden en vallen onder 

de bovengenoemde € 800.000,-. 

De volgende dingen worden minimaal gedaan ten 

gevolge van normen vanuit de landelijke sportbonden 

en beleid van de gemeente Uden: 

- Opwaardering veld Red Sox inclusief hekken ten 

behoeve van de veiligheid.  

- Gedeeltelijk optimalisatie accommodaties in het park 

ten behoeve van FC de Rakt en Octopus, waaronder 

kleedkamers voor FC de Rakt. 

- Afronden bestemmingsplanwijziging Moleneind, maar 

stopzetten planwijziging voor de Boekelsedijk. 

- Afrondende werkzaamheden aan de Boekelsedijk. 

- Nieuwe parkeerbalans opstellen, gevolgen hiervan zijn 

op dit moment niet in beeld. 

Er blijft dan ongeveer € 200.000,- te besteden aan het 

“nieuwe” plan. 

Het plan voldoet niet aan het gevoteerde budget. Er 

treedt een overschrijding van € 780.000,- op.  

(€ 100.000,- incidenteel, € 61.000,- structureel) 

Het ingezette proces wordt gecontinueerd. De 

bestemmingsplanprocedure wordt afgemaakt en tevens 

wordt het ontwerp verder gereed gemaakt voor 

uitvoering. 
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Duurzaamheid 

Duurzaam plan: - Duurzaam plan: + 

Er worden investeringen gedaan in een park dat niet 

meer voldoet aan de gewenste capaciteit en kwaliteit. 

Dit kan leiden tot kapitaalvernietiging. 

Met dit plan wordt actief geïnvesteerd in het op peil 

houden van het sport- en recreatief kapitaal. Hiermee 

wordt de inwoner de mogelijkheid geboden te sporten, 

bewegen en recreëren, hetgeen bijdraagt aan de 

lichamelijke gezondheid en het sociaal welbedingen. 

Tijd  

Tijd: - Tijd: + 

Er is tijd nodig om het ontwerp aan te passen. De duur 

van dit proces is afhankelijk van het gekozen proces en 

de kaders die worden meegegeven vanuit college en/of 

gemeenteraad. 

Er kan zo spoedig mogelijk gestart worden met de 

uitvoering. De uitvoering wordt in overleg met de 

projectgroep gepland in overeenstemming met de 

planningen en jaarlijkse activiteiten van de diverse 

sportverenigingen. 

Draagvlak 

Draagvlak Stakeholders: - Draagvlak Stakeholder: + 

Voor deze variant is geen draagvlak getoetst. De 

verwachting is dat hiervoor weinig tot geen draagvlak is 

binnen de projectgroep. 

- Indien Red Sox in Park Moleneind blijft, komt de 

molenbiotoop in het geding (mogelijk juridische 

stappen molenaar). 

- Sportverenigingen hebben geen mogelijkheid tot 

groei.  

- Er is sprake van veiligheidsrisico’s en ongemakken. 
- Omwonenden blijven hinder ervaren, onder andere 

vanwege parkeerdruk door de verenigingen en door 

het feit dat geen versterking plaatsvindt van het 

groene karakter van het openbare park.  

Het plan wordt in de projectgroep breed gedragen. De 

meerderheid van de projectgroep heeft zich kunnen 

vinden in het huidige ontwerp. De sportverenigingen 

zijn unaniem akkoord.  

Risico’s 

Weerstand projectgroep: -  Weerstand projectgroep: + 

De projectgroep is zeer ontevreden en zal zich via alle 

mogelijke kanalen negatief uitlaten over het proces en 

het besluit. De projectgroep zal niet meedenken in het 

vervolg. 

Er is weinig tot geen weerstand vanuit de projectgroep. 

Enkele bewoners en de molenaar die deelnamen aan de 

groep komen misschien alsnog met enkele bezwaren, 

omdat zij niet unaniem kozen voor dit ontwerp. 

Geloofwaardigheid: -  

Deze variant heeft een negatief gevolg voor de 

geloofwaardigheid van de gemeente. 

 

Participatie: - Participatie: + 

Participatie in Uden wordt niet meer serieus genomen. 

Belanghebbenden hebben vier jaar meegedacht een 

meegedaan om tot een gedragen ontwerp te komen. Zij 

zullen in een eventueel vervolg of tijdens een ander 

project niet meer mee willen denken.  

Na een participatie van vier jaar is het plan nu klaar om 

verder voorbereid te worden voor uitvoering. 

Media: -  

De media zal de keuze breed uitmeten in de pers; leden 

van de projectgroep zullen ruimschoots medewerking 

verlenen aan artikelen en items in de pers. Dit heeft een 

negatief gevolg voor het imago van de gemeente. 
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Financiën 

 

Verklaring overschrijding van € 780.000,- 

prijsstijging  +/-10% t.o.v. € 1.609.000,- (reeds gevoteerd budget) € 170.000 € 170.000 

participatie uren/ontwerp € 65.000 € 185.000 

 Honden-uitlaatplaats € 30.000 

  molenbiotoop € 15.000 

  meer paden padvast € 25.000 

  opknappen parkeerplaats Humphrey's € 25.000 

  meer heesters, bloemrijkgras etc. € 25.000 

 onvoorzien asbestsanering € 30.000 € 50.000 

 uitgebreidere bestemmingsplanprocedure € 10.000 

  sluitpost € 10.000 

 normen bonden gravel honk- softbal € 50.000 € 100.000 

 scherpere regels, veiligheidsnormen, dus oa toepassen hekken € 50.000 

 raming velden geen ondergrondse maatregelen beregening en verlichting gerekend € 100.000 € 100.000 

verhuizing Red Sox geen infrastructuur gerekend € 75.000 € 175.000 

 geen ondergrondse maatregelen beregening en verlichting gerekend € 50.000 

  geen maatregelen en beregening gerekend achter gelaten veld € 50.000 

    € 780.000 

 

 

 

Bijlagen 

-

 

 

Uden, DATUM TIJD 

OND2, hoofd Ruimte   

Prijsstijging 

22% 

Participatie 

24% 

Onvoorzien 

6% 

Normen bonden 

13% 

Raming velden 

13% 

Verhuizing Red 

Sox 

22% 

Verdeling overschrijding 
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