
 

 

 

Bijlage 1: Stand van zaken Lijnactiviteiten Uden 7 januari 2021 

 

Nummer Activiteit Wie   Opmerkingen 

 

Voortgang Prioriteit (H-M-
L) 

Wanneer af (Q) Status 

1 Jaarlijks vernietigen van de daarvoor in 
aanmerking komende (analoge en 
digitale) archiefstukken 

Analoog: Rosa 
 
Digitaal Corsa: 
Marion Donkers / 
Liber: Marion 
Poulussen 

Digitale vernietiging 
betreft alleen de 
dossiers die 
voorzien waren van 
een bewaartermijn, 
voor het gros van de 
dossiers moet die 
nog worden 
toegekend (zie ook 
activiteit 6) 

Rosa is voor fysiek 
te vernietigen in 
2020 bezig met 
afronding. De 
concept 
vernietigingslijst 
2020 ligt momenteel 
ter beoordeling bij 
het BHIC 
 
Digitale vernietiging 
heeft in 2020 
plaatsgevonden 
 
 

M Te vernietiging 
papier in 2020: 

Q4 2020 
 

Te vernietiging 
papier in 2021: 

Q4 2021 
 

Te vernietigen 
digitaal 2012: Q4 

2021 

 

2 Overdragen archiefblok 1981 - 2000. Dit 
blok moet worden opgeschoond en er 
moet materiële verzorging plaats vinden. 
Dit project wordt momenteel door Rosa 
en Ben gedaan.  

Rosa en Ben + 
aanvullende 
bezetting / 
uitbesteding  

Met de huidige 
bezetting en 
voortgang kan 
afronding voor 1 
februari 2021 (dit op 
basis van de door 
de Provincie 
verleende 
machtiging tot 
uitstelling van de 
overbrenging) of 
eind 2021 niet 
gerealiseerd 
worden. 
 
I.v.m. een nieuwe 
aanvraag 
machtiging uitstel 
overbrenging wenst 
de provincie een 
raming die 
onderbouwt 
wanneer 

Aangevangen is in 
het voorjaar van 
2019. Bewerkt is nu 
ongeveer 55 meter. 
Ruim 430 meter 
resteert. 
 
De huidige 
bezetting is 
onvoldoende om de 
geraamde afronding 
voor eind 2021 te 
kunnen realiseren. 
 
Op korte termijn 
wordt een plan 
opgesteld dat 
gericht is op 
afronding voor eind 
2021 
 
 

H Q4 2021 
 

Of uitloop in 
2022? 

 
 

 



 

 

Nummer Activiteit Wie   Opmerkingen 

 

Voortgang Prioriteit (H-M-
L) 

Wanneer af (Q) Status 

overbrenging wel 
gerealiseerd gaat 
worden. 

3 Bewerking fysiek archiefblok 2001 – 
2019 t.b.v. overbrenging naar het BHIC 
of vernietiging op termijn. 

Projectleider 
Uden: Peter 
Leechburch 
Auwers 
 
Uitvoering: VHIC 

De opdracht wordt 
op korte termijn 
aanbesteed. 
 
 

Eis in de 
aanbesteding is 
afronding van de 
opdracht voor eind 
2021 

M Q4 2021 

 

4 Digitalisering bouwvergunningen 1991 – 
2000 
 
 

Projectleider 
Uden: Marion 
Poulussen en 
Sylvia Hessels 

 
Uitvoering: 
medewerkers IBN  

 Dit blok is gescand, 
momenteel vindt 
controle plaats. 
Overbrenging naar 
het e-depot van het 
BHIC voor eind 
2021 is haalbaar. 
 

L Q4 2021 

 

5 Digitalisering bouwvergunningen 2001 - 
2010; 
 
 

Projectleider 
Uden: Marion 
Poulussen en 
Sylvia Hessels 

 
Uitvoering: 
medewerkers IBN  

Overbrenging moet 
uiterlijk in 2030 
uitgevoerd worden 

Dit blok is gescand 
t/m adressen 
beginnend met de 
letter “h”,  
Of overbrenging 
naar het e-depot 
van het BHIC voor 
eind 2021 haalbaar 
is, is momenteel 
niet volledig 
duidelijk. 
 
Dit wordt 
momenteel nader 
onderzocht. 
 

L Q4 2021 
 

Of uitloop in 
2022? 

 

 

6 Digitaal archief 2010 - heden. Dit blok 
moet nog volledig bewerkt worden 
(resultaten en bewaartermijnen 
toekennen, controle op volledigheid, etc).  
De problematiek betreft:  
- Dossiers zonder zaaktype, en/of zonder 
(correcte) beschrijving 
- Dossiers zonder toegekende 

Projectleider 
Uden: Peter 
Leechburch 
Auwers 
 
Uitvoering: nog 
nader te bepalen 
 

Voorstel aanpak: 
eerst blijvend te 
bewaren en 
risicovolle op termijn 
te vernietigen 
informatie, daarna 
eventueel de rest 
(vereist nadere 

Een voorstel voor 
de aanpak wordt 
begin november 
aangeleverd door 
Peter Leechburch 
Auwers. 
 
Daarna moet 

H Q4 2021 

 



 

 

Nummer Activiteit Wie   Opmerkingen 

 

Voortgang Prioriteit (H-M-
L) 

Wanneer af (Q) Status 

bewaartermijn 
- Documenten niet gekoppeld aan een 
dossier 

 

afstemming met 
BHIC) 

bepaald worden hoe 
de uitvoering 
vormgegeven kan 
worden 

7 Opstellen plan van aanpak 
netwerkschijven (opschonen, overname 
in nieuwe beheeromgeving) 
 

Projectleider 
Uden: Peter 
Leechburch 
Auwers 
 
Uitvoering: nog 
nader te bepalen 
 

 Wordt in de loop 
van 2021 nader 
uitgewerkt 

M Q4 2021 

 

8 Audiotulen naar e-depot; hopelijk kan dit 
geregeld worden met een koppeling 
tussen Archiefweb en het e-depot 

Projectleider 
Uden: Peter 
Leechburch 
Auwers 
 

 Begin 2021 wordt 
een voorstel 
aangeleverd 

L Q1 2021 

 

9 Lokale Hotspotmonitor Uden 

 Opstellen collegevoorstel t.b.v. 
de invoering van het periodiek 
uitvoeren van een lokale 
hotspotmonitor 

 Uitvoeren van de eerste lokale 
hotspotmonitor 

 
Peter Leechburch 
Auwers 
 
Nader te bepalen 

 Begin 2021 wordt 
een voorstel 
aangeleverd. 
De uitvoering kan 
dan in de loop van 
2021 plaats vinden. 

L  
Q4 2020 

 
Q4 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


