
Welkom algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen! 
2 April 2024

Stand van zaken KRW opgaven voor besluitvorming MJV 2025-2034



Even (opnieuw) voorstellen

René Nij Bijvank                      Ramon Paalhaar                      Jos Jogems 
Themaleider waterkwaliteit                  Programmaleider watersysteem          Programmaleider waterketen



1. KRW en waterschap Vechtstromen: 
     achtergrond, ontwikkelingen en stand van zaken.
2. Stand van zaken realisatie KRW maatregelen watersysteem; 
     voortgang, financien en risico’s.
3. Stand van zaken realisatie KRW maatregelen waterketen; 
     duiding van doelbereik, financien, scopebepaling en risico’s.
4. Verwerken en nader duiden van voorstellen in de MJV 2025-2034
  

Tot slot… ruimte voor vragen en uitnodiging technisch vragenuur op 10 april van 10.30 tot 11.30 uur 
kamer 0.05 waterschapskantoor Almelo

Wat kunnen jullie verwachten? 



Recap: Kaderrichtlijn Water 
• Doelen voor ecologie (waterleven) en stoffen 

• Doelen deels gelijk voor EU (prioritaire stoffen), deels via nationale kaders.
• Doelen formeel vastgelegd door provincie en gerapporteerd aan Rijk en EU.

• Maatregelen voor ecologie en stoffen; uiterlijk genomen in 2027.
• Inrichtingsmaatregelen -> Ramon
• Maatregelen op rwzi's -> Jos

• Ook andere overheden / sectoren nemen maatregelen
• Rijk: regelgeving, maatregelen Rijkswaterstaat
• Provincie: maatregelen grondwater
• Sectoren: Deltaplan Agrarisch Waterbeheer / Actieprogramma Bedrijfsleven
• Duitsland: ook uitgebreid KRW-programma



stikstof

Recap: waar komt de opgave rwzi's vandaan?

fosfor

• Landelijk vastgestelde doelen voor stikstof en 
fosfor per watertype

• Monitoring conform KRW-protocol 

Doel/-normoverschrijding stikstof en fosfor 

Bronanalyse (Witteveen en Bos, 2017)

• Belangrijkse bronnen stikstof en fosfor in beeld: 
landelijk gebied, Duitsland en rwzi’s

• Update analyse Q1 2024 (prov. Overijssel, WUR)

Vertaling in effluenteisen voor rwzi’s 
(14 maart 2023)

Quick scan KRW-opgave rwzi’s (2020)



KRW Watersysteem ontwikkelingen en stand van zaken



Stand van zaken opgave watersysteem

De rood gearceerde waterlichamen op deze kaart zijn inmiddels oranje; 
nagenoeg alle resterende maatregelen voor KRW watersysteem zijn in 
opdracht bij projectteams.



• Grondposities en bufferstroken
• Actief grondposities verwerven
• Grondbeleid gaat uit van vrijwilligheid
• Mogelijkheid inzet RVO-bufferstrook (geen garantie)
• Gedoog (en onteigening) niet uitgesloten, 

betreft allerlaatste instrument

• Vergunningen / stikstof
• Op basis van inschatting gaan 13 van de 20 locaties 

over de kritische norm bij traditionele manier van uitvoering

• Beschikbare capaciteit en inkoopstrategie
• Marktconsultatie

Uitdagingen en risico’s



• Uitzetting t.o.v. Programmabegroting 2024-2027 van ca. M€ 10
• Nieuwe (laatste) projecten gestart
• Budget grondaankopen 

• Subsidies in aanvraag
Ø NSP;  € 9,1 mln.
Ø NPLG gelden;  € 13,75 mln.

Doorkijk financieel



Waterketen; samen werken aan een (nog) betere waterkwaliteit 
duiding van doelbereik, financien, scopebepaling en risico’s



Afgeronde projecten:
• Renovatie rwzi Almelo Sumpel
• Nieuwbouw rwzi Vissedijk Almelo
• Aanpassingen rwzi Emmen
• Ombouw en vernieuwing rwzi Ootmarsum

• Gunning aanpassing/vernieuwing rwzi Tubbergen aanstaande.

 

Opgave aanpak rwzi’s

Legenda

RWZI’s met KRW opgave

Overige RWZI’s



Startpunt invulling maatregelen 

Bestuursvoorstel 14 maart 2023 met daarin:
• De beoogde effluentkwaliteit vastgesteld

• primair te richten op de doelen voor fosfor (P) als sturende 
parameter;

• daarbij de reductie van stikstofvracht (N) uit de rwzi wel zo 
maximaal mogelijk mee te koppelen in de te kiezen 
zuiveringstechniek;

• Toepassen ‘Best Beschikbare Technieken’ (BBT) voor het ontwerp van de 
rwzi’s zoals besproken in het regionaal bestuursoverleg Rijn-Oost. 

Maximaal invulling 
geven aan DB besluit 14 
maart 2023 heeft als 
effect

Doelbereik voor P en N 
worden in de kwetsbare 
zomerperiode hiermee 
op geen enkele rwzi 
gerealiseerd.

Forse investering boven 
het geprogrammeerde 
financiële kader



Te bereiken effluentkwaliteit met best beschikbare technieken
13



Maximale invulling:
• Verbetering procesoptimalisatie van de huidige installatie
• Nabehandelingstechnieken maximaal uitvoeren: soms doekenfilter + zandfilter 

voor 100% van de (regenwater)afvoer

Gevolgen: 
• Zeer forse overschrijding financieel kader
• Nabehandeling voor 100% regenwaterafvoer heeft nauwelijks extra effect op 

verbetering kwaliteit effluent (en daarmee de waterkwaliteit). 
• Kosten beheer, onderhoud en personeel in de gebruiksfase hoog
• Energie- en chemicaliënverbruik neemt fors toe
• Zuiveringen Enschede, Glanerbrug en Hengelo hebben onvoldoende ruimte 

(footprint) om alle nabehandelingen te plaatsen.

Advies: 
Assetmanagementafweging: procesoptimalisatie altijd doen, toepassing aard en 
omvang nabehandeling nader afwegen.

Maximale invulling DB besluit 14 maart 2023  

Assetmanagement-
Afweging en realistisch 
‘gezond verstand’

Kosten, prestaties en 
risico’s leidt tot nadere 
afweging in toe te passen 
maatregelen.

Effect op ontvangend 
oppervlaktewater nader 
beschouwd



Inzetten bij rwzi’s die na procesoptimalisatie nog een 
relatief hoge stikstofemissie hebben

Voor Hengelo en Enschede anticiperen op toekomstige 
Europese richtlijn stedelijk afvalwater

Hengelo en Enschede lozen op Linderbeeksysteem. 
Fosfor en stikstof in dit stedelijk systeem (blijven) 
hoog: richten op voorkómen afwenteling op Regge en 
daarom ook inzet op verwijdering van stikstof

Bij de rwzi Enschede, Hengelo, Goor en Oldenzaal 
daarom voorstel voor procesoptimalisatie en 
toepassen van een zandfilter 

Uitkomst assetmanagementafweging: zandfilter
(Enschede, Hengelo, Goor en Oldenzaal)

Zandfilter

Naast fosfor verwijdert 
een zandfilter ook 
stikstof door biologische 
reactie met chemicaliën 

De investeringskosten 
van een zandfilter zijn 
gemiddeld 1/3 hoger 
dan doekfilter, de 
exploitatiekosten zijn de 
helft hoger



Zandfilter rwzi Horstermeer in Nederhorst den Berg



Inzetten bij rwzi’s die in de huidige configuratie al een goede 
stikstofverwijdering hebben. Procesoptimalisatie verbetert dit 
nog verder.

Met toepassen van doekfilter richten we primair op verwijdering 
fosfor als sturende parameter. Stikstof wordt niet maximaal 
meegekoppeld.

Voor Haaksbergen geldt dat ontvangend oppervlaktewater 
(Bolscherbeek) door landelijk agrarisch gebied loopt en loost op 
Twentekanaal.

Glanerbrug profiteert van reductie van de emissie uit Duitsland.

Bij de rwzi Glanerbrug en Haaksbergen daarom voorstel voor 
procesoptimalisatie en toepassen van een doekfilter

Uitkomst assetmanagementafweging: doekfilter
 (Glanerbrug en Haaksbergen)

Doekfilter

Verwijdering van fosfor 
Geen stikstof 
verwijdering

De investeringskosten 
en exploitatiekosten van 
een doekfilter zijn 
gemiddeld lager dan 
zandfilter



Doekenfilter in proefopstelling en opstelling flocculatietanks in combinatie met 
doekenfilters



Stikstofemissie is in huidige configuratie al laag, 
daarom richten op fosfor en minder extra te doen 
voor stikstof

Optimalisatie van de waterlijn leidt naar verwachting 
tot het bereiken van de norm voor fosfor. Nazuivering 
kan overwogen worden als uit monitoring blijkt dat de 
waterlijnaanpassing niet voldoende effect heeft (na 
2027).

Bij de rwzi Denekamp daarom voorstel voor alleen 
procesoptimalisatie

Uitkomst assetmanagementafweging: alleen 
procesoptimalisatie (Denekamp)



Dat de gewenste effluentkwaliteit bij de rwzi Nijverdal 
niet wordt gehaald komt door 1 industriële lozing op 
het riool.
Lozing bevat type (gebonden) fosfor dat niet kan 
worden verwijderd op rwzi.

Met provincie in gesprek om vergunning voor de 
industriële lozing aan te passen. 

Nijverdal: inzetten op vermindering industriële 
fosforlozing 



Doelbereik voor stikstof en fosfor in de kwetsbare 
zomerperiode net iets minder dan maximale invulling DB 
besluit 14 maart 2023.

Investeringskosten ca. 40% lager dan maximale invulling DB 
besluit 14 maart 2023.
Exploitatiekosten ca 50% minder dan maximale invulling DB 
besluit 14 maart 2023

Effect assetmanagement afweging



DB besluit 18 juli 2023: obv multi-criteria analyse is 
doekenfilter beste  alternatief voor rwzi Tubbergen:

Met doekfilter kan jaarrond (nagenoeg) aan de fosfor eis 
worden voldaan.
De stikstofemissie blijft onder de vergunningeis, maar 
(nog) wel redelijk hoog.
In de bedrijfsvoering van de Nereda kan stikstofemissie 
(verder) worden gereduceerd.  

Voor de rwzi Tubbergen is reeds gekozen voor 
doekenfilter

 

Uitkomst assetmanagementafweging: doekenfilter
(Tubbergen)

Tubbergen buiten scope

Ligt qua proces en 
uitvoering voor.

Investering separaat 
opgenomen in 
programmabegroting

Offertes voor 
aanpassing zijn binnen 
en gunning nieuwbouw 
is aanstaande.



Belasting fosfor vanuit rwzi's op Dinkelstroomgebied 
voldoende teruggebracht 

Belasting fosfor vanuit rwzi's op Reggesysteem 
grotendeels op orde (direct stroomsafwaarts Goor nog 
te voedselrijk)

Belasting fosfor en stikstof vanuit rwzi's op 'stedelijk 
watersysteem' blijft (te) hoog. Richten ons op 
voorkómen afwenteling op Reggesysteem. 

Gevolgen keuzes rwzi's voor realiseren 
doelen/normen stikstof en fosfor in het 
oppervlaktewater  



Financiële effecten (+/- 40%)
Huidige investeringskader programma Waterketen

Gereserveerd in de programmabegroting 2024-2027 voor de nog te nemen KRW maatregelen: € 100 miljoen. 

Maximale invulling DB besluit 14 maart 2023 Voorgestelde maatregelen (assetmanagementafweging)

Investeringskosten ca € 300 miljoen (+ € 200 mln) Investeringskosten ca € 175 miljoen (+ € 75 mln) 

Exploitatie + ca. € 10 miljoen (excl. kapitaallasten) Exploitatie + ca. € 5 miljoen (excl. kapitaallasten)

Tarief zuiveringsheffing (VE-tarief) + 34 % Tarief zuiveringsheffing (VE-tarief) + 14 %

Gemiddelde ontwikkeling lastendruk + 16 % Gemiddelde ontwikkeling lastendruk + 6 %

Ontwikkeling netto-schuldquote + ca. 100 % Ontwikkeling netto-schuldquote + ca. 35 %

Om ‘schijnnauwkeurigheid’ te voorkomen zijn bedragen zoveel mogelijk afgerond. Detailberekeningen zullen in het 
traject van de MJV de daadwerkelijke effecten laten zien. Bovenstaande uitkomsten zijn vnl. gebaseerd op vuistregels



Vergunningen; stikstofruimte
7 van de 8 rwzi hebben stikstofruimte nodig in de bouwfase

Aansluitcapaciteit op elektriciteitsnet
Op alle locaties hebben we uitbreiding van contractvermogen nodig 

Juridische checks toepassen BBT en eisen lozingsvergunning
Afstemming met UvW, andere waterschappen en team VTH

Beschikbaarheid van voldoende marktpartijen 
(aanbesteding gestart, vooraankondiging)

Risicobeheersing op uitvoering (planning)



Programma watersysteem
€ 10 miljoen extra investeringskader voor programma 
watersysteem

Programma waterketen
€ 75 miljoen extra investeringskader voor programma 
waterketen

Algemeen
Duiden juridische risico’s (doelbereik, toepassen 
assetmanagementafweging)
Duiden effect van mogelijke showstoppers 
(vergunning; stikstof)
Duiden van effecten voor lastendrukontwikkeling 

Voorstellen worden verwerkt in de MJV 2025-2034



Bedankt voor jullie aandacht! Zijn er vragen?


