
Financieel overzicht De Borgh Stand d.d. 06-06-2019

Budgetten Begroot 2017 Werkelijk Verplichting Verschil Analyse kostenoverschrijding

Grond + bouwkosten 4.502.798€       3.300.000€       1.249.000€       -46.202€           Tekort aanbesteding, gunning hoger dan raming

Inrichting terrein 101.500€          2.007€              99.493€            -€                     Overschrijding opgelost binnen Beheer Openbare Ruimte

Inrichting gebouw (gemeente) 100.000€          71.163€            30.168€            -1.331€            

Honorarium + begeleidingskosten 2015-2019 505.857€          692.829€          55.060€            -242.032€         Tekort door uitloop/vertraging project (kosten externe projectleider)

Voorbereidingskosten 2013-2014 250.000€          274.418€          -€                     -24.418€           Tekort door uitloop/vertraging project (kosten externe projectleider)

Bijkomende kosten 104.368€          81.381€            12.800€            10.187€            

Tijdelijke huistvesting 110.000€          129.637€          27.571€            -47.208€           Overschrijding door tijdelijke maatregelen exploitatie Borgh 2018-2019

Onvoorzien - bouwkosten 35.542€            90.006€            5.395€              -59.859€           Meerwerk: asbest, akoestiek, W-installatie, overig

Onvoorzien - bijkomede kosten/honorarium 24.592€            472€                150€                23.970€            

5.734.657€     4.641.913€     1.479.637€     -386.893€       

Tekort inrichting + tijdelijke huisvesting opvangen door overschot bijkomende kosten + onvoorzien bijkomende kosten

Oorspronkelijk tekort was € 246.389, bezuiningingen doorgevoerd à € 186.451


