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Vergaderdatum Dagelijks Bestuur (11-07-2019)  

Agendapunt  

Onderwerp Noodscenario tijdelijk OV bij uitloop zomer TBGN Project Ombouw Amstelveenlijn  

Portefeuillehouder Dijksma 

Behandelend ambtenaar Jean-Philippe de Lannoy  

  

Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd: 

ONDER VOORBEHOUD VAN INSTEMMING DOOR DE PORTEFEUILLEHOUDER: 

1. Kennis te nemen van de voorwaardelijke TBGN aanvraag van Project Ombouw Amstelveenlijn voor 
de periode van 26 augustus tot en met uiterlijk 1 september 2019 bij onverwachte uitloop van de 
6-weekse zomer TBGN. 

a. De TBGN wordt uit voorzorg aangevraagd als risicobeheersmaatregel als onverwacht blijkt 
dat de zomer TBGN uitloopt. Het is mogelijk dat pas aan het einde van de TBGN blijkt dat 
er sprake is van uitloop. Daarom is het nog niet zeker of de maatregel ingezet moet 
worden.  

 
2. Kennis te nemen van het addendum op het reeds vastgestelde vervangend vervoerplan voor de 

buitengebruiknames in het kader van de Ombouw Amstelveenlijn, waarin de tijdelijke buslijn 45 
langer de tramlijn 5 en 6 vervangt. 

a. De periode van deze voorwaardelijke TBGN ligt direct na de zomervakantie wanneer de 
winterdienstregeling van start gaat. Daarom is er een aangepaste intervaltabel met hogere 
frequenties opgenomen; 

b. GVB beschrijft beperkingen in de uitvoerbaarheid van het vervangend vervoer en moet 
zich beroepen op het inhuren van derden, dit heeft gevolgen voor onder andere 
toegankelijkheid en reisinformatie waarvoor onder voorwaarden ontheven moet worden 
op concessieverplichtingen. GVB beschrijft invulling voor het zo goed mogelijk voldoen aan 
de te ontheffen eisen, waardoor uitvoering op een acceptabel niveau komt. Ondanks de 
beperkingen onderzoekt GVB nog de mogelijkheden om ook de reizigers met een 
mobiliteitsbeperking te kunnen vervoeren 
 

3. In te stemmen met de voorwaardelijke TBGN en het aangepaste vervangend vervoerplan vast te 
stellen onder voorwaarden, inclusief het vaststellen van de benodigde ontheffingen en hieraan 
gekoppelde voorwaarden.  
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4. Kennis te nemen van de noodzaak om gezien de korte beslistermijnen en het tijdvak van het 
eventuele uitloop van de werkzaamheden de ambtelijke organisatie te machtigen deze 
noodmaatregel met GVB voor te bereiden en beschikbaar te hebben. 
 

5. Kennis te nemen van de in de aanvraag voorgestelde procedure om te komen tot een go/no go 
voor deze mogelijk noodzakelijke TBGN; 
 

6. In te stemmen met het machtigen van de adjunct directeuren van de Vervoerregio Amsterdam om 
de TBGN al dan niet door te laten gaan. 

Samenvatting 

De zomer TBGN is een kritische periode in de uitvoeringsplanning van de Ombouw Amstelveenlijn. Het is 
een enorme uitdaging om de werkzaamheden binnen de 6-weekse TBGN-periode te kunnen realiseren. 
VITAL heeft een detailplanning opgesteld waarin de werkzaamheden beschreven zijn. Daarnaast zijn de 
risico`s inzichtelijk gemaakt en zijn preventieve beheersmaatregelen ingezet. De projectorganisatie is druk 
bezig om dit proces continu te bewaken om waar nodig direct te kunnen schakelen. 
 
Ondanks dat het proces continu bewaakt wordt en VITAL binnen haar domein preventieve en correctieve 
maatregelen neemt, kunnen we niet uitsluiten dat door onverwachte omstandigheden er uitloop kan 
ontstaan van de TBGN periode. Daarom is op voorhand nagedacht over mogelijke tegenvallers en 
correctieve (nood) maatregelen. Daarvoor zijn door de projectorganisatie samen met VITAL en de 
samenwerkingspartners meerdere noodscenario’s uitgewerkt. 
Bij de ongewenste gebeurtenis dat in de laatste weken of dagen van de TBGN sprake blijkt te zijn van 
uitloop van de werkzaamheden, kunnen tramlijn 5 en 6 op 26 augustus niet rijden. De consequentie op 
dat moment is dat er, naast de tijdelijke buslijn 5 en 65 onvoldoende vervoercapaciteit is om met name 
aan de reizigersbehoefte op het traject tussen Amstelveen Stadshart en Station Zuid te voldoen. Voor 
deze situatie is met GVB een noodscenario uitgewerkt waarin voorzien wordt in een alternatief voor het 
verlengen van de dienstregeling van de tijdelijke buslijn 45 met maximaal een week. 
Aangezien de volledige capaciteit van het buswagenpark van GVB voor de winterdienstregeling ingepland 
staat, zal GVB van een externe partij touringcar bussen inzetten. Deze  voldoen op voorhand niet aan de 
Concessie-eisen met betrekking tot onder anderen toegankelijkheid, reisinformatie en OV chipcard 
apparatuur e.d. en zal derhalve ontheffing verleend moeten worden. 
De kosten voor het voorbereiden, het beschikbaar hebben en zelfs mogelijke inzet van deze 
noodmaatregel aan het einde van de 6-weekse TBGN zal in eerste instantie voor rekening van het project 
komen. 
 

Meegezonden stukken 

1 Oorspronkelijke TBGN aanvraag VITAL (opvraagbaar) 

2 Addendum Aanpassing Vervoerplan 2019 zoals vastgesteld in 2018 (opvraagbaar, ter informatie) 
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Inleiding 

Voorgeschiedenis 
Op 28-03-2019  heeft het Dagelijks Bestuur het besluit genomen om in de zomerperiode van 2019 een 
TBGN te verlenen aan VITAL voor het uitvoeren van de grootschalige werkzaamheden het Project 
Ombouw Amstelveenlijn. Onderdeel van deze TBGN is het buiten gebruik nemen van de infrastructuur van 
tramlijn 5 en 6 tussen Station Zuid en Amstelveen Stadshart in de zomerperiode van 6 weken in 2019. De 
geplande werkzaamheden van VITAL starten op 15 juli en zullen conform huidige planning eindigen op 25 
augustus 2019.  
 
In het Vervoerplan 2019 van de concessie Amsterdam is het tijdelijk vervoer tijdens de Ombouw van de 
Amstelveenlijn opgenomen. Het Vervoerplan 2019 is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.  
 
Wat is er aan de hand? 

De projectorganisatie, gemeente Amsterdam, gemeente Amstelveen, GVB en de Vervoerregio werken 
intensief samen om de geplande werkzaamheden in de zomerperiode uit te (laten) voeren. Onderdeel van 
de gezamenlijke werkzaamheden is het organiseren van het tijdelijk vervoer met als doel de hinder voor 
reizigers te minimaliseren. De betrokken partijen beheersen de risico’s van het project actief door 
voorafgaand aan deze belangrijke 6-weekse TBGN periode 2019 preventief beheersmaatregelen te 
onderzoeken en waar nodig uit te werken. Indien zich de situatie voordoet dat de werkzaamheden 
uitlopen en daarmee langer duren van 6 weken, willen de betrokken partijen vooraf beschikken over 
uitgewerkte noodscenario’s die na besluitvorming direct geïmplementeerd kunnen worden. De 
voorliggende beheersmaatregel dient in deze context  beschouwd te worden.  

Indien de werkzaamheden uitlopen is het tijdig in gebruik nemen van tramlijn 5 en 6 op het traject tussen 
Station Zuid en Amstelveen Stadshart op 26 augustus 2019 niet mogelijk. In dit  geval is snelle 
besluitvorming cruciaal. Vooruitlopend op dit beslismoment, dat tijdens het zomerreces plaats zal vinden, 
vragen wij het Dagelijks Bestuur om de adjunct directeuren van de Vervoerregio te mandateren om 
toestemming te geven voor de in uitvoering brengen van deze beheersmaatregel waarin GVB alternatief 
vervoer aanbiedt dat niet aan alle concessie eisen kan voldoen en hiervoor ontheffing te verlenen.  

 

Essentie 

Wat willen we bereiken? 
Vital heeft diverse beheersmaatregelen getroffen om de planning robuuster te maken. Toch kunnen we 
niet uitsluiten dat door onvoorziene omstandigheid buiten de invloedsfeer van de aannemer vertraging 
ontstaat. Wanneer de werkzaamheden van de aannemer enkele dagen uitlopen en de TBGN verlengd 
moet worden, gaat het noodscenario in werking gesteld. In deze beheersmaatregel wordt GVB door het 
project gevraagd om de tijdelijke buslijn 45, die tijdens de Zomer TBGN lijn 5 en 6 vervangt, te verlengen. 
Dit betekent dat lijn 5 en 6 ingekort blijven tussen Westergasfabriek en  Station Zuid, de tramlijn 6 niet 
rijdt, en buslijn 45 op het traject Station Zuid – Amstelveen Stadshart blijft rijden. Dit is conform het reeds 
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vastgestelde vervoerplan voor de zomer TBGN. Alleen de looptijd wordt verlengd. Omdat een mogelijke 
verlenging valt binnen de winterdienstregeling, zal de frequentie hoger liggen (van 5 naar 3 minuten) dan 
in het vastgelegde vervoerplan dat betrekking had op de zomerdienstregeling.   
 
In de zomerperiode van 6 weken heeft GVB voldoende bussen beschikbaar, omdat verschillende lijnen in 
de zomerdienstregeling minder frequent rijden. Bij uitloop van de werkzaamheden zijn deze bussen niet 
langer beschikbaar, aangezien de winterdienst dan weer start. 
Uit analyse blijkt dat GVB 19 extra bussen nodig heeft; een aantal dat niet te ‘kannibaliseren’ is uit het 
bestaande busnet, zonder grote impact voor reizigers in de rest van het net. GVB is momenteel in overleg 
met een externe partij over de inzet van touringcars. Deze inzet heeft echter  wel gevolgen voor de 
capaciteit en kwaliteit van het busvervoer en doorstroming door hoge frequenties.  
Eén van de gevolgen is dat GVB op het traject van tijdelijke buslijn 45 dan niet meer kan voldoen aan het 
concessiebesluit. Dat geldt onder meer voor de volgende onderwerpen:  

 Toegankelijkheid voor mindervaliden,  
 geen lagevloerbussen en geen rolstoelplank  
 er vindt nader onder onderzoek plaats naar alternatief vervoer voor deze groep 

 Herkenbaarheid, contrasterende kleuren Interieur; 
 Onder voorwaarde is een ontheffen van deze concessie eisen mogelijk, indien de 

buschauffeurs de instructie krijgen reizigers met een visuele beperking zo nodig te helpen.  
 Reisinformatie 

 afhankelijk van wanneer het besluit wordt genomen is een deel van de reisinformatie te 
realiseren 

 Communicatieapparatuur  
 Er dient rekening te worden gehouden met extra rijtijd door ontbreken VRI beïnvloeding 

 OV Chipkaart apparatuur is niet beschikbaar in deze voertuigen 
 Dit betekent een extra derving component 

Voor bovenstaande afwijkingen op de Concessie-eisen zal ontheffing moeten worden verleend aan GVB. 
 
In onderstaande afbeelding is het tijdelijk vervoer tijdens de 6-weekse TBGN afgebeeld. Deze situatie geldt 
derhalve ook voor deze noodmaatregel indien de werkzaamheden langer dan 6 weken duren. 
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De tijdelijke buslijn 45 rijdt overdag iedere 5 à 6 minuten. Op overige momenten rijdt de tijdelijke buslijn 
iedere 10 à 15 minuten. 
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Argumentatie 
Het geldende vervangend voerplan (onderdeel van Vervoerplan 2019) stelt tijdelijke buslijn 45 in staat om 
tijdens een TBGN de reguliere route van tramlijn 5 en 6 te rijden. Daarmee wordt de hinder voor reizigers 
beperkt; voor iedere tramhalte is er een vervangende bushalte.  
In het geval de TBGN uitloopt ligt het voor de hand dat deze tijdelijke buslijn 45 gecontinueerd wordt, 
zodat de situatie voor de reizigers op deze route niet wezenlijk verandert. Doordat deze verlenging in een 
periode valt dat de winterdienstregeling (met hoge frequenties dan in de zomer) van start gaat, is het 
materieel voor buslijn 45 niet beschikbaar. 
Na afweging van diverse alternatieven, zoals kannibaliseren van andere buslijnen, is de enige reële 
mogelijkheid de inzet van touringcarbussen van een externe partij. 
 
Hoe gaan we dit doen? 
Het dagelijks bestuur besluit tot het buiten gebruik nemen van de traminfrastructuur met inachtneming 
van het vervangend vervoer zoals vastgelegd in het Vervoerplan 2019 van GVB. Voor deze voorwaardelijke 
TBGN wordt het Dagelijks Bestuur gevraagd om de adjunct directeur van de Vervoerregio te machtigen 
om het besluit om de noodscenario in te zetten te nemen en ontheffing te verlenen aan het GVB voor het 
niet voldoen aan de concessie-eisen. Dit indien de werkzaamheden tijdens de zes-weekse TBGN 
daadwerkelijk uitlopen.  
 
Tijdens de 6-weekse TBGN komt wekelijks een “Beslisteam” samen waarin vertegenwoordigers van de 
projectorganisatie, de samenwerkingspartners, de directie van VITAL en de ambtelijke opdrachtgever van 
de Vervoerregio bij elkaar. Dit beslisteam heeft tot zekere hoogte mandaat om binnen de kaders van 
uitvoeringsplan van de TBGN beslissingen te nemen over preventieve en correctieve maatregelen. Voor de 
inzet van de noodscenario’s ligt de beslissingsbevoegdheid bij de adjunct directeur van de Vervoerregio. 
 
Uiterlijk op zondag avond 25 augustus 00.00 uur (ofwel zoveel dagen eerder er zekerheid is over de afloop 
van de TBGN) wordt bepaald of de verlenging van de buitengebruikname van tramlijn 5 en 6 
daadwerkelijk noodzakelijk is. Indien blijkt dat deze voorwaardelijke TBGN niet meer nodig is, wordt 
besloten tot het niet verlengen van de TBGN. Het besluit hiervoor ligt bij de Directie van de Vervoerregio. 
Wanneer besloten wordt dat deze beheersmaatregel niet langer noodzakelijk is vervalt daarmee ook het 
besluit van het DB en blijft het regulier vastgestelde vervoerplan van kracht. 
 

Uitvoering 

Hoe past dit binnen beleid en regelgeving? 
Nvt 
 
Welke (mogelijke) gevolgen zijn er? 
 
Financiële gevolgen 
 De kosten voor de voorbereiding, beschikbaar stellen en uitvoeren van deze beheersmaatregel komen 

voor rekening van het project. Ook kosten voor derving van reizigersopbrengsten komen ten laste van 
het project.  
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 GVB zal offerte doen voor deze tijdelijke verlenging van buslijn 45 met aangepaste dienstregeling en 
inzet van touringcars van een externe partij. 

 
 
Juridische gevolgen 
 Het dagelijks bestuur heeft op 30 juni 2016 de Procedure Tijdelijke Buitengebruikname Tram (TBGN 

Tram) vastgesteld. In deze procedure zijn de voorwaarden uitgewerkt waaronder het dagelijks bestuur 
toestemming verleent voor een TBGN Tram.  Een van de voorwaarden is dat GVB en het project een 
vervangend vervoerplan uitwerken en komen tot een verdeling van de kosten hiervan. De Procedure 
TBGN Tram past binnen de kaders van artikel 28 van het Concessiebesluit over tijdelijke wijzigingen in 
de beschikbare infrastructuur. Het dagelijks bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de TBGN-
aanvraag.  

 
Maatschappelijke gevolgen 
 Bij onverwachte uitloop van de werkzaamheden tijdens de zomer TBGN zonder dit besluit, zal lijn 45 

niet kunnen rijden in de uitloopperiode. Dit is onwenselijk omdat reizigers dan geen mogelijkheid 
hebben om op dit tracé tussen Station Zuid en Amstelveen stadshart te reizen. Met dit besluit wordt in 
ieder geval voorzien in een verbinding, zij het met touringcars. Ondanks dat touringcars niet voldoen 
aan boven genoemde concessie eisen ( herkenbaarheid, reisinformatie, OV chipkaart- en 
communicatieapparatuur en  toegankelijkheid), is de bediening gewaarborgd. 

 Tevens zal het uitvoeren van dit noodscenario  een negatieve invloed hebben op de doorstroming van 
het wegverkeer op de route. 

 
Wie en wat hebben we hiervoor nodig? 
GVB voert het vervangend vervoerplan uit. Het project draagt er zorg voor dat de werkzaamheden tijdig 
uitgevoerd worden. 
 
Hoe gaan we communiceren? 
Besluiten uit het DB worden gepubliceerd in de nieuwsbrief bestuursinformatie. Het besluit wordt 
daarnaast verwerkt in het TBGN-register en separaat gemeld aan het project.  
Projectteam GVB, Vervoerregio en gemeente Amstelveen trekken samen op in de communicatie rondom 
de 6 weekse buitendienststelling en de mogelijke verlenging daarvan. GVB communiceert met haar 
reizigers over  het mogelijk langer in stand houden van  lijn 45 Projectteam Amstelveenlijn is 
verantwoordelijk voor de omgevings- en publiekscommunicatie. Wanneer blijkt dat werkzaamheden 
langer duren wordt dit gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen van het project, gemeente 
Amstelveen, Vervoerregio en evt. GVB.   
 
Tekstvoorstel Nieuwsbrief Bestuursinformatie 
Het DB mandateert de adjunct directeur van de Vervoerregio om, indien nodig te kunnen besluiten om de 
tijdelijke buitengebruikname van lijn 5 en 6 te verlengen, en buslijn 45 langer in stand te houden. Dit 
gebeurt alleen wanneer blijkt dat de werkzaamheden van de ombouw Amstelveenlijn niet binnen de 
geplande zes weken afgerond kunnen worden.  
 

Besluitvormingsproces 
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Binnen de TBGN procedure hoort advisering  door de leden van het afstemmingsoverleg. Deze aanvraag is 
tot stand gekomen vanuit voortschrijdend inzicht en daarmee in een laat stadium. Er is nog geen 
instemming van alle leden, waaronder Stadsregie van Amsterdam. De gemeente Amstelveen, GVB, MeT 
en Vervoerregio zijn wel betrokken. Dit DB besluit is enkel van toepassing bij uitloop van de 
werkzaamheden. Zonder besluit is eenzelfde uitloop mogelijk. Het DB besluit borgt maximale inspanning 
van de partners om de reiziger van afdoende openbaar vervoer te voorzien.  
 

Besluit 

De besluitenlijst van de vergadering bevat het besluit van het Dagelijks Bestuur over dit voorstel. 


