
Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MOR) 2021 
 
 
1. Inleiding 
In het MOR wordt planning gemaakt van een integraal programma voor alle onderdelen van de 
openbare ruimte. Leidend hierbij zijn de kaders die hiervoor zijn vastgesteld (kwaliteit en budget) 
en de organisatorische mogelijkheden. 
 
2. Kaders voor het MOR 
 
2.1 Kwaliteit 
Onderstaande beleidsplannen vormen de basis voor het MOR. 
- Beleidsplan openbare verlichting 2010  
- Beheerplan speelvoorzieningen 2014 
- Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP) 2018-2023 
- Milieubeleidsplan "Aan de slag" 2004 
- Nota Groen “Groen Verbindt” 2016 
- Monumentale en waardevolle bomenlijst 2016 
- Verkeer- en Vervoerplan Vught 2014-2018 
- Nota Vught Klimaatadaptief 2019 
- Wegenbeheerplan 2019 
- Notitie Biodiversiteit 
 
2.2 Financieel 
Jaarlijks worden door de raad kredieten per beleidsonderdeel vastgesteld bij de begroting. In 
onderstaande tabel zijn de kredieten opgenomen uit de Programmabegroting 2021, welke voor 
wat betreft het jaar 2021 zijn aangevuld met de kredieten die zijn overgeheveld uit 2020. 

 
 
  

2021 2022 2023 2024
Wegen 1.196.893 815.999 828.240 680.805
Openbare verlichting 312.771 235.891 239.430 196.810
Verledding 62.740 63.681 63.681 64.636
Riolering - algemeen 4.302.954 2.793.170 2.823.351 2.402.100
Riolering - beschoeiing 123.220 124.452 125.697 108.021
Riolering - pompen en gemalen 353.423 320.972 324.944 172.966
Groen 281.244 249.815 254.031 206.961
Speelvoorzieningen 80.592 58.068 58.939 45.184
Verkeer 343.826 258.115 261.986 225.315
TOTAAL 7.057.663 4.920.163 4.980.299 4.102.798



 
3. Uitvoering programma 2021 
 
Planning 2021 – 2024 
 
Project 2021 2022 2023 2024 Krediet 
Dorpsstraat         342.500 
Zonneweilaan         907.750 
Boslaan         1.055.800 
Martinilaan         983.900 
De Bréautélaan         1.743.500 
Kampdijklaan         1.408.700 
Loonsebaan         1.558.200 
Pepereind         1.266.000 
Vondelstraat-Sniedersstraat         1.069.000 
Emmasingel eo         3.702.200 
Baron van Hövellplein en Dr Hillenlaan         1.427.000 
Torenstraat Helvoirt         1.900.000 
Ruidigerdreef asfaltvervanging         450.000 
Asfaltwerken Boxtelseweg-Haldersebaan-Laagstraat         665.000 
Fietspad Drongelens pad         1.680.000 
Baggeren Buitengracht Fort Isabella         450.000 
Brug en buitengebied Fort Isabella         458.000 
Fietsbruggen en turborotonde Postweg-Heunweg         862.500 
Vervangen brug Deutersestraat         836.000 
Vervangen houten brug St. Lambertusstr         30.000 
Vervangen houten brug Pieter Vreedesingel         50.000 
Vervangen houten brug Oude Loonsebaan         27.000 
Vervangen houten brug Karel Kuperbrug         33.000 

 
 
Toelichting op de projecten 
Dorpsstraat 
Het project Dorpsstraat betreft de renovatie van het parkeerterrein achter de voormalige 
bibliotheek. Samen met de omwonenden is hier in 2018 en 2019 een ontwerp gemaakt. Nadat de 
inmiddels gestarte verbouwing van de bibliotheek gereed is, wordt het parkeerterrein van de 
nieuwe inrichting voorzien. Naar verwachting zal dit in 2022 het geval zijn. 
 
Zonneweilaan 
Het project Zonneweilaan is voor het gedeelte spoorwegovergang-Loonsebaan gereed. Vanuit de 
klimaat adaptieve maatregelen dient nog een hemelwaterverbinding aangelegd te worden van de 
te graven bakconstructie N65 naar de noordwest zijde van de spoorwegovergang. Dit gebeurt 
middels een gestuurde boring. 
 
Boslaan 
Het integrale project Boslaan voorziet in rioolvervanging en bovengrondse herinrichting als 50 
km/u weg. Het project is gekoppeld aan de werkzaamheden aan de N65. Het project is op te 
knippen in twee delen: het gedeelte ten noordwesten van de overweg / aansluiting met de 
Loonsebaan, en het gedeelte tussen de overweg en het Snippenlaantje. De gedachte is gelijktijdig 
met de eerste fase N65 te realiseren. Recent zijn er ideeën geopperd om het alsnog voorafgaand 
aan de N65 te realiseren. Bijkomend aandachtspunt is bereikbaarheid PI. 



 
Martinilaan 
Het integrale project Martinilaan kent eveneens een koppeling met de ombouw van de N65. De 
Martinilaan wordt mogelijk deels ingericht als fietsstraat. Het traject loopt van de N65 tot aan de 
ovonde. De ombouw van de Martinilaan staat gepland om aansluitend op de realisatie van de 
N65 te doen. 
 
De Bréautélaan 
Het integrale project de Bréautélaan omvat meer dan enkel de de Bréautélaan, ook een deel van 
de Middenweg en de Heiweg. De de Bréautélaan wordt ingericht als fietsstraat. Evenals bij de 
Zonneweilaan moet er een klimaat adaptieve hemelwaterverbinding gerealiseerd worden tussen 
de verdiepte kuip van de N65 en de Vughtse Heide. Realisatie voorafgaand aan de N65. 
 
Kampdijklaan 
Het integrale project Kampdijklaan is een project in de invloedsfeer van de werkzaamheden PHS. 
Structuurbepalend groen vergt hier een slimme oplossing. De Kampdijklaan wordt waarschijnlijk 
ingericht als fietsstraat. Qua planning is dit project redelijk autonoom. Sluit wel aan op 
conditioneringswerkzaamheden ten behoeve van PHS aan zowel de Willem III-laan als de 
verlengde Kampdijklaan. Wortelopdruk en rioolstoringen geven dit project een hoge prioriteit. 
 
Loonsebaan 
Integraal project Loonsebaan betreft twee trajecten, te weten: rotonde Postweg-Loyolalaan en 
Aert Heymlaan-Kampdijklaan. Ook dit project ligt onder de invloedsfeer van PHS, is daarnaast 
redelijk autonoom. Logisch moment van realisatie is vanaf het moment dat de overweg 
Loonsebaan komt te vervallen. 
 
Pepereind Cromvoirt 
Ook Pepereind is een integraal project. Ook hier een markante bomenrij, beperkte profielbreedte 
enz. Met bewoners uit Cromvoirt is een ontwerp uitgedacht wat voorziet in scheiding van voet 
fiets en autoverkeer. Voor deze optie is grondaankoop noodzakelijk. Binnen de invloedsfeer van 
N65 en brug Deutersestraat. Bijkomend aandachtspunt is bereikbaarheid PI. 
 
Vondelstraat-Sniedersstraat 
Integraal project, veel rioolstoringen, geen relatie met Rijksinfra, dit project is autonoom in te 
plannen. 
 
Emmasingel en omgeving 
Integraal project, onderhoudsniveau wegen en riolering matig, minimale relatie met Rijksinfra, 
autonoom in te plannen. 
 
Baron van Hövellplein en Dr Hillenlaan 
Werkzaamheden aan de openbare ruimte volgen bouwactiviteiten. 
 
Torenstraat Helvoirt 
Integraal project, gereed voor de bouwvak 2021.  
In het verlengde van de Torenstraat Helvoirt ligt de Helvoirtsestraat. Onder regie van de 
gemeente Haaren heeft voor de Helvoirtsestraat een eerste ontwerptraject plaatsgevonden. Voor 
de meerjarenplanning wordt momenteel gekeken of en hoe de reconstructie van deze straat in het 
investeringsprogramma kan worden ingebed.  
 
  



Ruidigerdreef 
Sectoraal wegenwerk (asfalt) project vergt nadrukkelijke afstemming in relatie tot natuurwaarden. 
 
Asfaltwerken Boxtelseweg-Haldersebaan-Laagstraat 
Sectoraal wegenwerk (asfalt), deze projecten liggen op het onderliggende wegennet en dienen 
voordat Rijksinfraprojecten van start gaan gereed te zijn. 
 
Fietspad Drongelenspad 
Sectoraal wegenwerk, de fietspaden op de dijk langs het Drongelens kanaal vergen groot 
onderhoud. Gezien de lengte van het traject vergt dit een grote sectorale investering. 
 
Baggeren Buitengracht Fort Isabella 
Samen met de waterschappen Aa en Maas en De Dommel worden klimaat adaptieve maatregelen 
genomen. Het Baggeren van de Buitengracht Fort Isabella zorgt voor een vertraagde afvoer van 
Vughts regenwater naar het Drongelens Afwateringskanaal. Het project wordt gefinancierd door 
zowel de waterschappen als de gemeente Vught. 
 
Brug en Buitengebied Fort Isabella 
Samen met de Provincie, Waterschap Aa en Maas, gemeente ’s-Hertogenbosch en de 
Isabellagroep wordt een recreatieve fiets- / voetbrug aangelegd, de lunet herstelt en het 
buitengebied toegankelijk gemaakt. 
 
Fietsbruggen en turborotonde Postweg-Heunweg 
Ter bevordering van de verkeersveiligheid voor met name de fietsers en ter verbetering van de 
doorstroming van de rotonde, worden twee fietsbruggen gerealiseerd, en wordt de rotonde 
omgebouwd naar een turborotonde. Het project betreft een coproductie met de gemeente ’s-
Hertogenbosch. De financiering wordt ingevuld door de Provincie, de gemeente ’s-
Hertogenbosch en de gemeente Vught. 
 
Vervangen brug Deutersestraat 
De brug Deutersestraat is aan vervanging toe, nadat het ontwerptraject doorlopen is, wordt de 
vervanging gerealiseerd. Gezien het aanmerkelijke belang van deze verbinding heeft deze 
vervanging een hoge prioriteit. 
 
Diverse vervanging houten bruggen 
De vervanging van diverse houten bruggen staat gepland voor de komende jaren. 


