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PARTICIPATIEPLAN DE WIEKEN

Projectinhoud

Het plan De Wieken betreft het plangebied grenzend aan het Moleneindplein, 

Willibrordusstraat, Lidwinastraat en Moleneindstraat. In 2017 is de Ontwikkelvisie De Wieken 

door de gemeenteraad vastgesteld. In deze visie zijn de stedenbouwkundige contouren en de 

te ontwikkelen functies omschreven. De omschreven functies zijn woningbouw, een ZOED 

(Zorg Onder Een Dak) en (ouderen-)zorgwoningen. De Wieken bestaat uit de deelgebieden 

Willibrordusschool, sporthal, Lidwinaschool, Misha de Vriesschool, Pax et Bonum en 

particuliere kavels.

Vervolgens is, binnen de kaders van de door ontwikkelvisie en onder gemeentelijke regie, 

samen met omwonenden, initiatiefnemers van de ZOED, particuliere initiatiefnemers, Pax et 

Bonum, Vughterstede en Charlotte van Beuningen stichting een stedenbouwkundige schets 

en hoofdopzet opgesteld, waarbij de benodigde parkeercapaciteit is afgestemd op het te 

realiseren programma en de beschikbare ruimtelijke mogelijkheden. Daarmee is een kader 

gevormd voor een op te stellen stedenbouwkundig plan.

Participatiekader

De uitwerking van schets naar plan vergt een iteratief proces, waarbij soms meerdere 

stakeholders tegelijkertijd aan tafel zitten en er soms gesprekken met de afzonderlijke 

stakeholders worden gevoerd. Ondertussen moeten alle belanghebbenden aangehaakt 

blijven bij de totale ontwikkeling. 

Zoals de ontwikkelende initiatiefnemers voortdurend op de hoogte worden gehouden en 

bevraagd worden over hun initiatief waardoor zij voortdurend op de hoogte zijn van de 

algehele planvorming, zo moeten omwonenden ook worden meegenomen in het traject om 

tot een gedragen plan te komen. 
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Stakeholders

• Pax et Bonum

• ZOED

• Particuliere perceeleigenaren

• Vughterstede

Publieksgroepen

• Direct omwonenden

• Bestuur van woonstichting Charlotte van Beuningen

• Belangenorganisaties op gebied van natuurbescherming en verkeersveiligheid

Bestuur

College/raad

Fases

Fase 1 Initiatief

In 2017 is de Ontwikkelvisie de Wieken vastgesteld. Hiervoor is via een tweetal bijeenkomsten 

met omwonenden en meerdere gesprekken met de overige stakeholders input opgehaald.

Fase 2 Probleem

Bij de verdere uitwerking van de Ontwikkelvisie bleken de verkeersafwikkeling en het parkeren 

tot problemen te leiden. Om dit op te lossen is gekeken naar een verschuiving van de functies 

binnen het plangebied. Met de stakeholders en de contactpersoon namens de omwonenden 

zijn hiertoe meerdere gesprekken geweest; de omwonenden zelf zijn in een tweetal 

bijeenkomsten geconsulteerd en geïnformeerd. 

We zijn nu beland bij:

Fase 3 Oplossing

Stakeholders betrekken bij de verdere uitwerking van het initiatief. Enkele stakeholders zijn al 

actief betrokken. Nu moeten ook de overige stakeholders (zie onder kopje Publieksgroepen) 

betrokken worden.  

Fase 4 Uitvoering

Direct belanghebbenden worden betrokken bij het uitvoeren van het initiatief en de andere 

publieksgroepen worden tussentijds geïnformeerd. 
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Fase 5 Beheer

De stakeholders zullen zelf het beheer van de diverse initiatieven op zich nemen. 

Doelen

1.  Komen tot een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan die past binnen de 

ontwikkelvisie.

2.  Kweken van begrip voor elkaars standpunten en legitimiteit besluitvorming

3.  Inrichten van een transparant proces.

Ruimte voor inbreng

De invloed van de belanghebbenden kan worden geformuleerd als ‘betrokkenheid’ in de 

participatieladder. Op de trede van betrokkenheid hebben omwonenden een grotere invloed 

op de besluitvorming. Betrokkenheid gaat verder dan alleen opiniepeilingen – het zorgt voor 

een tweerichtingsverkeer in de communicatie en stimuleert interactie. Kortom, de lokale 

overheid betrekt haar inwoners actief en houdt rekening met hun meningen, maar behoudt 

de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid.

Participatievraag

Hoe gaat de stedenbouwkundige schets verder worden uitgewerkt naar een concreet plan? 

Dat wil zeggen dat we duidelijkheid krijgen over de verschillende planvoornemens voor wat 

betreft bouwmassa, architectonische uitstraling (beeldkwaliteit)en de inrichting van de 

openbare ruimte.

Verwachtingen ten aanzien van publieksgroepen en stakeholders

Fase 3

Stakeholders en publieksgroepen hebben inbreng kunnen leveren in de verdere uitwerking 

van stedenbouwkundige schets naar stedenbouwkundig plan, inclusief beeldkwaliteit en 

inrichting openbare ruimte. 

Fase 4 

De stakeholders gaan de diverse plannen verder uitwerken en realiseren. De publieksgroepen 

worden geïnformeerd over de uitvoering van de diverse deelprojecten.  

  

Fase 5

Het beheer is in handen van de diverse stakeholders. 
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Wat wordt met de inbreng gedaan?

De input van de publieksgroepen wordt eveneens meegenomen in het voorstel richting 

college en raad.

Afzender

Raadplegen van meningen van publieksgroepen doet de gemeente samen met de 

stakeholders. 

Gespreksleider

De gespreksleider van de omgevingsdialoog is de stedenbouwkundige. Hij wordt bijgestaan 

door de projectleiding en op oproep de inhoudelijke vakspecialisten.

Participatievormen 

Brief aan bewoners De bewoners rondom het plangebied, specifiek in de straten 

Moleneindstraat, Lidwinastraat, Willibrordusstraat, Moleineindplein en 

de Antoniusstraat, zullen een brief ontvangen. In de brief zal 

informatie over de ontwikkeling en het proces van de 

omgevingsdialoog gegeven worden. De ontvanger wordt uitgenodigd 

voor een wandeling om input te geven over de stedenbouwkundig 

schets. Ook wordt de contactpersoon voor het proces voorgesteld en 

contactgegevens verstrekt.

Wandeling Tijdens een wandeling zal het projectteam samen met de bewoners 

door het plangebied en de buurt lopen. Bewoners kunnen tijdens deze 

wandeling aangeven wat zij aantrekkelijk vinden aan hun buurt en 

waar zij graag verbetering zien. Na de wandeling wordt 

samengekomen om de opmerkingen vast te leggen op een 

projectkaart. 

Workshops Andere bijeenkomsten zullen een workshopvorm hebben waarbij met 

tekeningen en/of maquettes samen aan de planvorming gewerkt 

wordt. 

Verslaglegging Van de omgevingsdialoog wordt een verslag opgesteld. Er wordt 

hierin samengevat wanneer en met wie de dialoog heeft 

plaatsgevonden en wat de uitkomst was van deze gesprekken. 

Participatieplatform Hier kunnen belanghebbenden ook de contactgegevens vinden van 
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gemeente de persoon waar ze terecht kunnen met vragen en opmerkingen. 

Gedurende de verdere planvorming en realisatie worden hier updates 

geplaatst.

Processtappen en planning 

Stap Uitwerking Planning 

Startbijeenkomst Bij de startbijeenkomst worden belanghebbenden bijgepraat 

over de besluitvorming die heeft plaatsgevonden en over de 

stand van zaken rondom het project. Vervolgens wordt 

afgestemd hoe zij bij het vervolg van het proces betrokken 

worden. Benadrukt wordt dat, ondanks dat we over een 

relatief klein plangebied praten, het onmogelijk is een 

gedetailleerd eindbeeld te schetsen. De verschillende 

planvormingstrajecten kennen elk hun eigen dynamiek. 

Daarvoor moet begrip ontstaan.

Q2 2022

Overzichtstekening De verschillende initiatiefnemers zijn inmiddels verder 

gegaan met het uitwerken van hun planvoornemen. De 

contouren hiervan worden opgenomen in een 

overzichtstekening met de stedenbouwkundige 

hoofdstructuur van De Wieken, zowel op tekening als in 

maquette danwel 3D-renderings.

Q2 2022

Wandeling De stedenbouwkundige en de landschapsarchitect 

bespreken tijdens een wandeling ideeën en wensen over de 

inrichting van de openbare ruimte, maar ook de ideeën die 

er vanuit de diverse initiatiefnemers al zijn.

Q2 2022

Workshops Iteratief proces van opstellen en bijstellen stedenbouwkundig 

plan. De ideeën en wensen van alle stakeholders worden bij 

elkaar gebracht tot een stedenbouwkundig plan dat wordt 

‘vastgepind’ als zijnde uitgangspunt voor de verdere 

planvorming (beeldkwaliteitsplan en inrichtingsplan 

openbare ruimte). De verwachting is dat er twee 

bijeenkomsten nodig zijn.

Q3 2022

Beeldkwaliteitsplan 
en uitwerkingsplan

Nadat het stedenbouwkundig plan is ‘vastgepind’ worden op 

basis hiervan en in overleg met de stakeholders het 

Q3 2022
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beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan voor de openbare 

ruimte opgesteld. 

Besluitvorming Wanneer het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en 

inrichtingsplan openbare ruimte gereed zijn, kan in het 

College van B&W  besluitvorming plaatsvinden

Q3/Q4 
2022
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Bijlage: Producten die voortkomen uit het participatietraject

Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan
De op te leveren plannen omvatten de volgende onderdelen:

• Verkavelingstekening met bouwvlakken, parkeerplaatsen, groen, verhardingen 

Inrichtingsplan openbare ruimte voor het gebied Lidwinastraat, Willibrordusstraat, 

Moleneindplein en Moleneindstraat;

• Beeldkwaliteitsplan (architectuur, inrichting openbare ruimte, overgang privé-

openbaar);

• Verbeeldingen van de mogelijke toekomstige eindsituatie;

• Per plandeel en voor het geheel het te realiseren programma (naar type functie), 

aantallen parkeerplaatsen;

• Eventueel een doorkijk naar een planologisch-juridische regeling (verbeelding);


