
WELKOM
Reconstructie N65
Groenewoud en omgeving

3‐5‐2019 1



Agenda

Proces tot nu toe
Ontwikkeling en uitgangspunten
 Voorstel Projectteam N65
 Hoe verder
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Proces
• 10 en 11 december informatieavonden Helvoirt en Vught
• 28 februari 2019

• Besluit gemeenteraad Reconstructie N65
• Toezegging wethouder:

• In overleg treden met instanties en bedrijven hoe de bereikbaarheid sterk 
verbeterd kan worden.

• De uitkomst terug koppelen aan de raad.
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7 mrt 2019
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9 mrt 2018
12 mrt 2019
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21 mrt 2019
22 mrt 2019

• Brabants Landschap
• Blokhoeve
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22 mrt 2019
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27 mrt 2019
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28 mrt 2019
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6 apr 2019
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25 april 2019
• Moet een keuze worden gemaakt
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Ontwikkeling en uitgangspunten
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• N65 is Regionale stroomweg geworden.
• Toch halve aansluiting

• Snelle fietsroute langs N65 aan de zuidzijde.
• Géén aantasting NNB.
• Goede inpassing in de omgeving.
• Belangen van de omgeving.



Oude oplossing
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Gekozen oplossing projectteam
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Landbouwviaduct Groenewoud
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Hoe verder
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Hoe verder
• Terugkoppeling aan gemeenteraad.
• Met direct belanghebbenden klantenwensen/ eisen ophalen.
• Opnemen in ontwerp Bestemmingsplan 28 mei 2019.
• Publicatie 5 juni 2019: Start zienswijze procedure 6 weken.
• Stuurgroep 19 juni 2019: Definitief besluit.


