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Met deze raadsinformatiebrief informeert het college van burgemeester en wethouders u over de 
voortgang van het project Centrumplan Oost Vught (hierna CPO). Het verheugt ons u te kunnen 
melden, dat de afgelopen periode een aantal belangrijke stappen gezet is richting de realisatie van 
het Centrumplan. 

Voorgeschiedenis 
In 2017 is de raam- en realisatieovereenkomst CPO Vught met Green Development (hierna 
Green) gesloten. Op basis van deze overeenkomst heeft Green het CPO uitgewerkt tot een 
aanvraag omgevingsvergunning. Door de slechte bouwkundige staat van de Marktveldpassage 
kon dit plan echter niet gerealiseerd worden, waarna Green de aanvraag omgevingsvergunning 
ingetrokken heeft. Vervolgens is er door Green gewerkt aan een nieuw plan voor het CPO op 
basis van volledige sloop- en nieuwbouw. Dit plan is eind 2018 aan uw gemeenteraad 
gepresenteerd en vervolgens verder uitgewerkt. 

Inhoudelijk 

Omgevingsvergunningen 
Eind mei 2020 heeft Green Development een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de 
realisatie van het vernieuwde CPO. Deze omgevingsvergunning is op 25 augustus 2020 
afgegeven, waarna de bezwaarperiode tot 7 oktober 2020 loopt. 
Over de omgevingsvergunning voor de tijdelijke winkel op de hoek van de Dr. Hillenlaan en de 
Raadhuisstraat kunnen we u meedelen dat er geen beroep is ingesteld en dat de 
omgevingsvergunning daarmee onherroepelijk is geworden. 

Allonge op de raam- en realisatieovereenkomst CPO 
Green Development en de gemeente Vught zijn een aanvulling (allonge) op de raam- en 
realisatieovereenkomst CPO Vught overeen gekomen. In deze allonge is een aantal aanvullende 
afspraken gemaakt, die voortkomen uit het gewijzigde plan voor CPO. De keuze voor een 
allonge op de bestaande raam- en realisatieovereenkomst CPO in plaats van een volledig nieuwe 
overeenkomst hebben wij u eerder toegelicht in onze beantwoording op schriftelijke vragen met 
kenmerk Z20-223642/UIT /20-359515 van 22 april 2020. De allonge is bijgevoegd bij deze brief. 

Communicatie 
De communicatie over de bouwwerkzaamheden voor CPO is primair de verantwoordelijkheid 
van Green. Vanaf september wordt door Green actief gecommuniceerd over de aanstaande 
werkzaamheden en de verkoop van de woningen. De gemeente communiceert over de 
werkzaamheden aan de openbare ruimte. 
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Naast de communicatie over de inhoud en het bouwproces van het CPO start de gemeente met 
een publiciteitscampagne over het Vughtse centrum. Centrale boodschap daarin is het CPO als 
sluitstuk van een aantal projecten en ontwikkelingen richting een kwalitatief Vughts centrum, 
waar wonen, ontmoeten, winkelen en recreëren worden gecombineerd in een aantrekkelijke 
ambiance. De campagne start begin september met een advertentie in het Klaverblad en een 
filmpje op social media. 

Tijdsplanning 
Eind augustus start Green met de (voorbereidende) werkzaamheden voor de tijdelijke winkel. 
Het is de bedoeling, dat de tijdelijke winkel net voor de kerst opgeleverd wordt. Tot begin 
februari wordt de winkel verder ingericht en in gebruik genomen. Vervolgens kan de 
Marktveldpassage voor de eerste fase van de bouw van het CPO gesloopt worden. De bouw start 
medio april 2021. De eerste fase van de bouw duurt ongeveer 2 jaar en betreft de sloop en 
nieuwbouw van het grootste deel van de Marktveldpassage inclusief de nieuw te realiseren 
parkeerkelder. In de tweede fase wordt het achterste deel van de Marktveldpassage (gezien vanaf 
het huidige parkeerterrein) en een solitair gebouw op de hoek van de Dr. Hillenlaan en de 
Raadhuisstraat gebouwd. 

Voor de werkzaamheden aan de tijdelijke winkel is het nodig dat de gemeente eind augustus een 
deel van het straatmeubilair aan de Raadhuisstraat verwijdert. Ook worden in het najaar 
werkzaamheden aan enkele kruisingen in de dorpskern uitgevoerd om de bochtstralen te 
verruimen voor het bouw- en bevoorradingsverkeer voor CPO. Hiermee wordt invulling gegeven 
aan de aanbevelingen volgend uit het verkeerskundig onderzoek naar de bevoorradingsroute voor 
CPO. Over de resultaten van het verkeersveiligheidsonderzoek is op 4 maart 2020 een 
raadsinformatiebrief verstuurd met kenmerk Z 1 7-187925 /UIT /20-351548. 

Burgemeester en wethouders van Vught, 
de secretaris, de burgemeester, 

-
rus. H.C. de Visch Eybergen R.J. van de Mortel 

Bijlage(n): 

1. Allonge raam- en realisatieovereenkomst Centrumplan Oost Vught 
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PARTIJEN: 

I. Gemeente Vught, een publiekrechtelijke rechtspersoon, zetelende te Vught, 
kantoorhoudende te (5261 EV) Vught, Leeuwensteinplein 5, ingeschreven in het 
Nederlandse handelsregister onder nummer 50653466, vertegenwoordigd door 
burgemeester R.J. van de Mortel, handelend ter uitvoering van een besluit van 
het college van burgemeester en wethouders d.d. XX-08-2020 met kenmerk 
XXXXXXX ("Gemeente"); 

II. Green Development B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid, statutair gevestigd te Lage Mierde, en kantoorhoudende te (2404 XG) 
Alphen aan en Rijn, aan de Baronie 68, ingeschreven in het Handelsregister van 
de Kamer van Koophandel onder nummer 30224505 ("Green"); 

hierna gezamenlijk tevens te noemen “Partijen” en ieder voor zich tevens te noemen 
“Partij”. 

OVERWEGINGEN: 

A. Partijen hebben de Overeenkomst gesloten. 

B. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is gebleken dat Partijen een gedeel-
telijk andere invulling aan de Opstalontwikkeling wensen te geven dan voorzien 
in de Overeenkomst. Deze andere invulling komt er in de kern genomen neer op: 

1. volledige sloop en nieuwbouw in plaats van een gedeeltelijke herontwikke-
ling; 

2. een toename in het aantal woningen en parkeerplaatsen en een afname in 
het winkeloppervlakte; 

3. een hogere bijdrage van Green aan de Gemeente. 

C. Partijen hebben overeenstemming bereikt ten aanzien van het voorgaande onder 
de voorwaarden en bepalingen als neergelegd in deze Allonge. 
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PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

1. DEFINITIES  

1.1. In deze Allonge hebben met een beginhoofdletter gedefinieerde begrippen de-
zelfde betekenis als in de Overeenkomst en wordt voorts verstaan onder: 

Allonge 
 

deze allonge op de Overeenkomst; 

Overeenkomst de raam- en realisatieovereenkomst Centrumplan 
Oost Vught d.d. 28 augustus 2017 tussen de Ge-
meente Vught en Green Development B.V. 

1.1. De definities kunnen zonder verlies van hun betekenis in enkelvoud of in meer-
voud worden gebruikt.  

2. DOEL EN STREKKING  

2.1. Deze Allonge wijzigt de Overeenkomst en bevat aanvullende bepalingen. 

2.2. Voor zover de Overeenkomst niet wordt gewijzigd door deze Allonge blijft zij 
onverminderd van kracht. 

2.3. Deze Allonge maakt onverbrekelijk onderdeel uit van de Overeenkomst. Een 
verwijzing naar de Allonge omvat een verwijzing naar de Overeenkomst en om-
gekeerd. 

3. WIJZIGING OPSTALONTWIKKELING 

3.1. In artikel 1 van de Overeenkomst wordt de definitie van "Ontwerp" als volgt ge-
wijzigd:  

"het bouwplan waarvoor Green op 20 mei 2020 een aanvraag omgevingsvergun-
ning heeft ingediend, welke bij de gemeente is geregistreerd onder OV20201147. 
Het Ontwerp is goedgekeurd door de welstandscommissie op 1juli 2020." 

3.2. In artikel 1 van de Overeenkomst wordt de definitie van "Planning" als volgt ge-
wijzigd:  

"de gewijzigde planning d.d. 16 juni 2020, aangehecht aan deze Allonge als Bij-
lage 1." 

3.3. In artikel 1 van de Overeenkomst wordt aan de definitie van "Programma" toege-
voegd: "horecaruimte". 
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3.4. Artikel 2.3 sub a tot en met e van de Overeenkomst worden vervangen door de 
volgende bepalingen: 

"a.  De volledige sloop door Green van het 'Rabobank gebouw’ aan de Raad-
huisstraat en de Marktveldpassage, beide te Vught; 

b.  De volledige nieuwbouw van de Marktveldpassage in Vught; 

c.  Het realiseren door Green van circa 5.850 m2 winkelvloeroppervlakte (bruto 
vloeroppervlak); 

d.  Het realiseren van circa 88 nieuwe appartementen; 

e.  Daarnaast worden er ten behoeve van de nieuwbouw appartementen in het 
Ontwerp door en voor rekening en risico van Green 146 parkeerplaatsen 
ondergronds aangelegd in een niet-openbaar toegankelijke parkeergarage;" 

3.5. Artikel 2.4 sub b van de Overeenkomst wordt vervangen door de volgende bepa-
ling: 

"De aanleg van 159 nieuwe parkeerplaatsen op maaiveld niveau op en 
rondom de parkeerterreinen Ploegveld en Marktveld." 

3.6. In artikel 3.3 sub h van de Overeenkomst wordt "59 appartementen" vervangen 
voor "88 appartementen". 

3.7. In artikel 5.1 van de Overeenkomst wordt "circa 1.320 m2" vervangen voor "circa 
1.442 m2", wordt "circa 1.107 m2" vervangen voor "circa 1.242 m2" en wordt “bij-
lage 3” vervangen voor “Bijlage 2 van de Allonge”. 

3.8. Artikel 6.1 van de Overeenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling: 

"Ten behoeve van de aanleg van het Openbaar Gebied heeft de Gemeente voor 
eigen rekening en risico een Inrichtingsplan vervaardigd, aangehecht aan deze 
Allonge als Bijlage 3. Het Inrichtingsplan wordt door de Gemeente binnen de 
Planning voor eigen rekening en risico verder uitgewerkt tot een definitief ont-
werp bestaande uit tekeningen, technische omschrijving en bestekken (het "De-
finitief Ontwerp"). De Gemeente toetst het Inrichtingsplan en het Definitief Ont-
werp aan de geldende kwaliteitseisen. Het Definitief Ontwerp dient goedgekeurd 
te worden door Green. Green zal haar goedkeuring niet op onredelijke gronden 
onthouden. De Gemeente zal de Openbare Gebied voor eigen rekening en risico 
ontwikkelen en realiseren." 

3.9. Artikel 6.4 van de Overeenkomst wordt vervangen door de volgende bepaling: 
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"In het kader van de Gebiedsontwikkeling, waaronder begrepen het ontwerp en 
de aanleg van het Openbaar Gebied, betaalt Green aan de Gemeente een onbe-
laste exploitatiebijdrage van € 1.050.000,-. Dit bedrag wordt in drie termijnen aan 
de Gemeente betaald. De eerste termijn bedraagt € 200.000,- en is declarabel 
indien en zodra deze Allonge in werking is getreden volgens het bepaalde in arti-
kel 8.1. De tweede termijn bedraagt € 400.000,- en is declarabel indien en zodra 
alle voor de realisatie van het Project benodigde vergunningen, vrijstellingen 
en/of ontheffingen onherroepelijk en uitvoerbaar zijn. De derde termijn bedraagt 
€ 450.000,- en is declarabel na oplevering van het Openbaar Gebied. De Ge-
meente stuurt voor de termijnen facturen aan Green." 

3.10. In artikel 6.5 van de Overeenkomst wordt "178 parkeerplaatsen" vervangen voor 
"159 parkeerplaatsen". 

4. BIJDRAGE GREEN 

4.1. Partijen stellen vast dat zij beiden als gevolg van de wijzigingen als bedoeld in 
artikel 3 van deze Allonge aanvullende kosten hebben gemaakt. Green neemt de 
door haar gemaakte aanvullende kosten voor eigen rekening. Ter compensatie 
van de door de Gemeente gemaakte en te maken aanvullende kosten betaalt 
Green aan de Gemeente een eenmalige onbelaste bijdrage van EUR 280.000,--. 
Green zal deze bijdrage aan de Gemeente voldoen indien en zodra deze Allonge 
in werking is getreden volgens het bepaalde in artikel 8.1. 

4.2. Na betaling van de in artikel 4.1 bedoelde bijdrage is Green niets meer aan de 
Gemeente verschuldigd onder de Overeenkomst, anders dan de bijdragen zoals 
genoemd in artikel 5.1 en 6.4 van de Overeenkomst. 

5. TIJDELIJKE HUISVESTING AH EN ETOS 

5.1. Ten behoeve van de wijzigingen als bedoeld in artikel 3 van deze Allonge is het 
noodzakelijk gebleken om een tijdelijke huisvestiging voor Albert Heijn en Etos te 
realiseren. Partijen hebben hier overeenstemming over bereikt op de wijze zoals 
uiteengezet in de omgevingsvergunning zoals verleend door het college van bur-
gemeesters en wethouders van de Gemeente op 23 december 2019 met het re-
gistratienummer OLO 4426419, OV20191164.  

5.2. De Gemeente geeft aan Green de grond in gebruik die nodig is voor de bouw en 
exploitatie van de tijdelijke huisvesting voor Albert Heijn en Etos. Green dan wel 
Albert Heijn en Etos zijn hiervoor aan de Gemeente geen vergoeding (in de 
ruimste zin des woords) verschuldigd. Green is ook anderszins geen vergoeding 
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verschuldigd aan de Gemeente in verband met de tijdelijke huisvesting voor Al-
bert Heijn en Etos anders dan de bijdrageplicht als bedoeld in artikel 4.1 van de-
ze Allonge. 

5.3. De Gemeente en Green zijn zich ervan bewust dat het deel van de tijdelijke huis-
vesting wordt gebouwd op grond van de Gemeente en door natrekking eigendom 
kan worden van de Gemeente. De Gemeente en Green zullen de tijdelijke huis-
vesting beschouwen als volledig eigendom van Green. Green vrijwaart de Ge-
meente voor gebreken in de tijdelijke huisvesting (artikel 6:174 BW). De belas-
tingen over de tijdelijke huisvestiging (waaronder OZB en afvalstoffenheffing) zijn 
volledig voor rekening van Green. 

6. GEEN DOORGANG WIJZIGING OPSTALONTWIKKELING 

6.1. Indien de Opstalontwikkeling geen doorgang vindt op de wijze zoals uiteengezet 
in deze Allonge (in combinatie met het bepaalde in de Overeenkomst), bijvoor-
beeld als gevolg van het niet (tijdig) onherroepelijk worden van de omgevings-
vergunning, treden Partijen met elkaar in overleg en worden nadere afspraken 
gemaakt over een alternatieve invulling van de Gebiedsontwikkeling, de kosten 
zoals genoemd in artikel 5.1 van de Overeenkomst en de inrichting van het 
Openbaar Gebied.   

7. OVERIG 

7.1. Zonder de intentie te hebben daarmee uitputtend te willen zijn, stellen Partijen 
vast dat de volgende verplichtingen in de Overeenkomst zijn voltooid: 

a. Artikel 2.3 sub a: het 'Rabobank gebouw is gesloopt; 

b. Artikel 3.3. sub a (goedkeuring Voorlopig ontwerp en Definitief Ontwerp); 

c. Artikel 11: de opschortende voorwaarden zijn vervuld en/of Partijen hebben 
daar afstand van gedaan. 

8. INWERKINGTREDING EN ONDERTEKENING 

8.1. Inwerkingtreding 
Deze Allonge is bindend zodra alle Partijen deze rechtsgeldig hebben onderte-
kend, waarbij de meest recente datum van ondertekening geldt als het moment 
van ondertekening. Indien geen datum is ingevuld wordt de datum van onderte-
kening geacht gelijk te zijn aan de datum waarop Green deze Allonge rechtsgel-
dig door c.q. namens de andere beoogde ondertekenaars ondertekend retour 
heeft ontvangen. 
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8.2. Ondertekening 

Deze Allonge kan worden getekend in gedeelten die elk afzonderlijk een origi-
neel oplevert maar tezamen een en dezelfde akte vormen. Handtekeningen per 
PDF of per fax leveren rechtsgeldige ondertekening op. 

 
handtekeningenpagina  ALLONGE RAAM- EN REALISATIEOVEREENKOMST 
CENTRUMPLAN OOST VUGHT 

Aldus overeengekomen en ondertekend 

 
Gemeente Vught 
 
 
 
door: R.J. van de Mortel 
functie: burgemeester 
plaats: 
datum: __________________  2020 
 
 

  

Green Development B.V. 
 
 
 
door: Green Real Estate B.V. 
door: R.P. Dallinga 
plaats: 
datum: __________________  2020 
 
 

 Green Development B.V. 
 
 
 
door: Green Real Estate B.V. 
door: R.J.H. Braun 
plaats: 
datum: __________________  2020 
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 BIJLAGE 1. PLANNING 
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BIJLAGE 2. TEKENING GRONDLEVERING 
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BIJLAGE 3. INRICHTINGSPLAN 
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