
MEMO 
 
Aan : De leden van de gemeenteraad van Waterland  
 
Van : Het college van B&W van Waterland  
 
c.c. :   
 
Datum : 22 september 2017 
 

 
Betreft : Planning Brede school Broek in Waterland  
 

 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In de raadsvergadering van 14 september jl. is een debat gevoerd over de voortgang van de ontwikkeling 
van de Brede school De Havenrakkers in Broek in Waterland. Toegezegd is om u op de hoogte te brengen 
van de actuele planning. Daaraan voldoen wij graag via deze memo. 
 
Algemeen 
De planning is er op gericht om de brede school op te leveren in de zomervakantie van 2019 en in gebruik 
te nemen vanaf het schooljaar 2019-2020. Daarvoor zijn verschillende stappen noodzakelijk, waaronder het 
opstellen van het ontwerp, aanbestedingsprocedures (architect, aannemer), contractmanagement etc. 
Hieronder gaan wij in op de fases en stappen vanaf nu. 
 
De planning 
De globale planning van fases, werkzaamheden en producten luidt als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TH staat voor tijdelijke huisvesting. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 

 Project Fase: Product resultaat Planning Status 

- Intentieovereenkomst Bouwrealisatieovereenkomst juli 2017  

- Definitiefase: Startnotitie, met Programma van 

Eisen, voorontwerp+ en raming;  

keuze bouworganisatievorm en 

aanbesteding strategie  

Augustus 2017 – 

januari 2018 

 

- Prijs & Contractvorming Aanbesteding; Gunning; 

Contracteren 

februari – april 2018 - 

- Bouwvoorbereiding Fasedocument, met ontwerp  mei – juli 2018 - 

- Verhuizing naar TH  Juli 2018 - 

- Realisatiefase Procesverbaal van oplevering Juli 2018 – juni 2019 - 

- Ingebruikname Ingebruikname van het gebouw juni 2019 - 

- Nazorg & 

Projectverantwoording 

Eindafrekening Oktober 2019 - 


