
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande 

taken

Opvolgende 

taken

1 Havenrakkers 757 dagen vri 1-9-17 vri 9-10-20

2 Definitiefase 344 dagen vri 1-9-17 din 12-2-19

3 Programma van eisen 75 dagen vri 1-9-17 don 14-12-17

12 Schetsontwerp 27 dagen woe 8-11-17 don 14-12-17

16 Voorlopig ontwerp 41 dagen din 5-12-17 din 30-1-18

20 Definitief ontwerp 101 dagen woe 17-1-18 din 19-6-18

21 Definitief ontwerp opstellen en toetsen 19 dagen woe 17-1-18 maa 12-2-18 18 22

22 DO afronden 10 dagen din 13-2-18 maa 5-3-18 19GB+2 wkn;21150;23

23 Laatste controle gebruikers 4 dagen din 6-3-18 vri 9-3-18 22 24

24 Laatste verwerking ontwerpteam 11 dagen maa 12-3-18 maa 26-3-18 23 25BE+6 dagen

25 Definitief DO / vaststellen in stuurgroep 0 dagen don 5-4-18 don 5-4-18 24BE+6 dagen26;28

26 Financiële toets / bezuinigingsronde DO 13 dagen vri 6-4-18 din 24-4-18 25 27

27 Vaststellen in stuurgroep 0 dagen din 24-4-18 din 24-4-18 26 30;45

28 Welstandstoets 8 wkn maa 23-4-18 din 19-6-18 25 30BE-5 wkn;37

29 Kredietaanvraag 1 80 dagen din 15-5-18 din 25-9-18

30 Aanvraag n.a.v. DO-raming & offerte 

tijdelijke huisvesting

10 wkn din 15-5-18 din 24-7-18 27;28BE-5 

wkn

31

31 Raadsvoorstel & besluit 6 wkn woe 25-7-18 din 25-9-18 30 33BE+2 wkn;38BE+2 wkn;102BE+2 wkn;47BE-2 wkn

32 Bestek 80 dagen woe 10-10-18 din 12-2-19

33 Bestek opstellen 12 wkn woe 10-10-18 din 15-1-19 31BE+2 wkn 34

34 Fasetoets incl. bouwkosten (bouwkunde + 

installaties)

2 wkn woe 16-1-19 din 29-1-19 33 35

35 Definitief Bestek / vaststellen in stuurgroep 2 wkn woe 30-1-19 din 12-2-19 34 66

36 Vergunningen 150 dagen woe 20-6-18 din 19-2-19

37 Opstellen vergunningsaanvraag 20 dagen woe 20-6-18 din 17-7-18 28 38

38 Indienen aanvraag omgevingsvergunning 0 dagen din 9-10-18 din 9-10-18 37;31BE+2 wkn39

39 Procedure omgevingsvergunning 8 wkn woe 10-10-18 din 4-12-18 38 40

40 Besluit Omgevingsvergunning 1 wk woe 5-12-18 din 11-12-18 39 41

41 Publicatie 2 wkn woe 12-12-18 din 8-1-19 40 42

42 Beroeptermijn 6 wkn woe 9-1-19 din 19-2-19 41 43

43 Omgevingsvergunning onherroepelijk (vroegste 

moment)

0 dagen din 19-2-19 din 19-2-19 42 129

44 Prijs- en contractvormingsfase (nationaal 

niet-openbaar)

246 dagen woe 25-4-18 din 14-5-19

45 Voorbereiding aanbestedingsdocumenten 2 wkn woe 25-4-18 woe 9-5-18 27 46

46 Concept stukken gereed 5 wkn don 10-5-18 don 14-6-18 45 51

47 Strategie markt 4 wkn woe 12-9-18 din 9-10-18 31BE-2 wkn 48

48 Definitieve stukken gereed 3 wkn woe 10-10-18din 30-10-18 47 51

49 Selectiefase (verzoek tot deelname) 36 dagen woe 31-10-18 woe 19-12-18

50 Selectie (min. 30 kalenderdagen) 21 dagen woe 31-10-18 woe 28-11-18

51 Aankondiging selectie 1 dag woe 31-10-18 woe 31-10-18 46;48 52

52 Mogelijkheid tot het stellen van vragen 6 dagen don 1-11-18 don 8-11-18 51 53

53 Uiterste datum voor het stellen van vragen 0 dagen don 8-11-18 don 8-11-18 52 54

54 Beantwoorden Nota van Inlichtingen 6 dagen vri 9-11-18 vri 16-11-18 53 55

55 Verzenden van Nota van Inlichtingen 0 dagen vri 16-11-18 vri 16-11-18 54 56

56 Indienen aanmeldingen Gegadigden 8 dagen maa 19-11-18 woe 28-11-18 55 58;59

57 Beoordeling 15 dagen don 29-11-18 woe 19-12-18

58 Beoordeling aanmeldingen 5 dagen don 29-11-18 woe 5-12-18 56 60

59 Loting (indien van toepassing) 5 dagen don 29-11-18 woe 5-12-18 56 60

60 Interne besluitvorming 5 dagen don 6-12-18 woe 12-12-18 58;59 61

61 Bekend maken uitslag selectieprocedure 0 dagen woe 12-12-18 woe 12-12-18 60 62

62 Bezwaartermijn 7 vdagen woe 12-12-18 woe 19-12-18 61 63

63 Bekend maken definitieve selectie 0 dagen woe 19-12-18 woe 19-12-18 62 66

64 Gunningsfase (inschrijving) 63 dagen woe 13-2-19 din 14-5-19

65 Gunning (min. 35 kalenderdagen) 26 dagen woe 13-2-19 woe 20-3-19

66 Verzenden Inschrijvingsleidraad 1 dag woe 13-2-19 woe 13-2-19 63;35 67
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67 Mogelijkheid tot het stellen van vragen 8 dagen don 14-2-19 maa 25-2-19 66 68

68 Uiterste datum voor het stellen van vragen 0 dagen maa 25-2-19 maa 25-2-19 67 69

69 Verzenden van Nota van Inlichtingen 5 dagen din 26-2-19 maa 4-3-19 68 70

70 Indienen inschrijvingen 12 dagen din 5-3-19 woe 20-3-19 69 72

71 Beoordeling 37 dagen woe 20-3-19 din 14-5-19

72 Opening van de Inschrijvingen 0 dagen woe 20-3-19 woe 20-3-19 70 73

73 Beoordeling inschrijvingen 4 dagen don 21-3-19 din 26-3-19 72 74

74 Interne besluitvorming 10 dagen woe 27-3-19 din 9-4-19 73 75;80

75 Mededeling voornemen tot gunning 1 dag woe 10-4-19 woe 10-4-19 74;80 76;111

76 Bezwaartermijn (20 dagen) 20 vdagen woe 10-4-19 din 30-4-19 75 77

77 Definitieve gunning 0 dagen din 30-4-19 din 30-4-19 76 78;128

78 Gunning en contractering 10 dagen woe 1-5-19 din 14-5-19 77 129

79 (mogelijk) kredietaanvraag 2 0 dagen din 9-4-19 din 9-4-19

81 Tijdelijke huisvesting 662 dagen vri 1-12-17 vri 28-8-20

82 Opstellen projectkaders 45 dagen vri 1-12-17 don 1-2-18

94 Aanbesteding 69 dagen vri 22-12-17 vri 6-4-18

98 Voorbereiding 185 dagen maa 9-4-18 din 29-1-19

99 Ontwerpen tijdelijke huisvesting 6 wkn maa 9-4-18 din 22-5-18 97 102;109

100 Vergunning 185 dagen maa 9-4-18 din 29-1-19

101  Opstellen vergunningsaanvraag 30 dagen maa 9-4-18 din 22-5-18 97 102

102  Indienen aanvraag omgevingsvergunning 0 dagen din 9-10-18 din 9-10-18 101;99;31BE+2 wkn103

103  Procedure omgevingsvergunning 8 wkn woe 10-10-18 din 4-12-18 102 104GE

104  Besluit omgevingsvergunning 1 wk woe 28-11-18 din 4-12-18 103GE 105

105  Publicatie 0 wkn din 4-12-18 din 4-12-18 104 106

106  Beroeptermijn 6 wkn woe 5-12-18 din 29-1-19 105 107

107  Omgevingsvergunning onherroepelijk 0 dagen din 29-1-19 din 29-1-19 106 111;109

108 Realisatie 81 dagen woe 30-1-19 vri 24-5-19

109  Bouwvoorbereiding 2 wkn woe 30-1-19 din 12-2-19 107;99 110

110  Productie 2 wkn woe 13-2-19 din 26-2-19 109 111

111  Start bouw 0 dagen woe 10-4-19 woe 10-4-19 110;107;75 112

112  Grond/funderingswerkzaamheden 1 wk don 11-4-19 woe 17-4-19 111 113

113  Plaatsen units 1 wk don 18-4-19 vri 26-4-19 112 114

114  Monteren 3 wkn maa 29-4-19 vri 17-5-19 113 115

115  Oplevering 5 dagen maa 20-5-19 vri 24-5-19 114 116

116  In gebruik name 0 dagen vri 24-5-19 vri 24-5-19 115 118GE

117 Verhuizen 40 dagen don 11-4-19 woe 12-6-19

118  Inpakken dozen 30 dagen don 11-4-19 vri 24-5-19 116GE 119

119  Verhuizen 5 dagen maa 27-5-19 din 4-6-19 118 120;129

120  Uitpakken dozen 5 dagen woe 5-6-19 woe 12-6-19 119 122

121 School in gebruik 270 dagen don 13-6-19 woe 15-7-20

122  Tijdelijke huisvesting school 54 wkn don 13-6-19 woe 15-7-20 120 124

123 Afbouw 30 dagen maa 20-7-20 vri 28-8-20

124  Verhuizen 10 dagen maa 20-7-20 vri 31-7-20 122;132 125

125  Afbouwen tijdelijke huisvesting 1 mnd maa 3-8-20 vri 28-8-20 124

126 Contractfase 360 dagen woe 1-5-19 vri 9-10-20

127  Realisatie 300 dagen woe 1-5-19 vri 17-7-20

128  Bouwvoorbereiding 8 wkn woe 1-5-19 vri 28-6-19 77 129

129  Start bouw 0 dagen vri 28-6-19 vri 28-6-19 128;43;119;78 130

130  Bouwtijd school & gymzaal 52 wkn maa 1-7-19 vri 17-7-20 129 131BE-2 wkn

131  Oplevering 2 wkn maa 6-7-20 vri 17-7-20 130BE-2 wkn 132

132  In gebruik name 0 dagen vri 17-7-20 vri 17-7-20 131 134;124

133  Nazorg 60 dagen maa 20-7-20 vri 9-10-20

134  Nazorg 3 mndn maa 20-7-20 vri 9-10-20 132

135 Overleggen 130 dagen vri 1-9-17 don 8-3-18
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