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➢ Omgeving en belanghebbenden worden tegelijkertijd geïnformeerd 

over raadsvoorstel op moment van toezending raadstukken 

➢ Eigenaar en huurder fitnessaccommodatie worden op voorhand 

geïnformeerd over voornemen 

➢ Insteek is onderzoek naar locatie Marijkehal voor nieuwbouw 

multifunctionele sporthal 

➢ Raad besluit of voorbereiding ontwikkeling sporthal kan starten en 

stelt voorbereidingskrediet beschikbaar 

➢ Na akkoord raad kan projectplan worden opgesteld met daarin o.a. 

plan van aanpak, inventarisatie belanghebbenden, 

communicatieplan, risicoanalyse, planning, benodigde inzet 

organisatie, aanbestedingsstrategie, etc. Het projectplan wordt door 

het college vastgesteld 

➢ Nadere invulling communicatiebijeenkomsten vindt nog plaats. 

Belanghebbenden en omgeving worden hier ook van op de hoogte 

gebracht 

➢ Aantrekken van adviseurs voor uitwerken globaal bouwkundig PvE en 

Toekomstvisie binnensport waarin o.a. het benodigd ruimtegebruik 

wordt geïnventariseerd 

➢ Gesprekken met klankbordgroepen en belanghebbenden, waaronder 

toekomstige gebruikers, voor inventarisatie ruimtegebruik 

➢ Opstellen concept Stedenbouwkundig Programma (SPvE) en Artist 

Impression waarmee ook in concept een invulling wordt gegeven aan 

de gewenste exacte locatie van de nieuwe sporthal 

➢ Klankbordgroepen en belanghebbenden informeren en raadplegen 

over conceptstukken 

➢ Opstellen definitief SPvE en Artist Impression 

➢ Raad stelt SPvE vast en daarmee de gewenste toekomstige locatie 

van de nieuwe sporthal 

➢ Samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met betrokken partijen die 

deelnemen aan ontwikkeling 

➢ Op basis van vastgesteld SPvE kan aanvraag wijziging 

bestemmingsplan worden ingediend 

➢ Omgeving heeft via de gebruikelijke weg de mogelijkheid zienswijzen 

en bezwaren in te dienen op aanvraag bestemmingsplanwijziging 

➢ Raad stelt gewijzigd bestemmingsplan vast 

➢ Definitief Programma van Eisen (PvE) wordt vastgesteld door de 

raad. Dit document omvat alle kaders (ook financieel) waarbinnen de 

sporthal verder uitgewerkt dient te worden ook wordt hiermee de 

aanbestedingsstrategie bepaald (bijvoorbeeld Bouwteam; Design & 

Build; Design, Build & Maintenance) 

➢ Het vervolg is afhankelijk van de gekozen aanbestedingsvorm. Om 

toch een indruk te geven van de beslis- en informatiemomenten zijn 

de acties die in elke aanbestedingsvorm aan de orde komen 

weergegeven. Onderdeel van de vervolgstappen zijn onder andere: 

o Het vaststellen van een voorlopig ontwerp en de omgeving 

en belanghebbenden hierover informeren 

o Het aanvragen van een omgevingsvergunning 

o Omgeving heeft via de gebruikelijke weg de mogelijkheid 

zienswijzen en bezwaren in te dienen op aanvraag 

omgevingsvergunning 

o Het maken van een definitief ontwerp 

o Het vaststellen van een definitief ontwerp en de raad, de 

omgeving en belanghebbenden hierover informeren 
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= raadsbevoegdheid go/no-go 

= communicatiemoment 

= collegebevoegdheid go/no-go 


