
Bijlage 5   Globale raming nieuwbouw multifunctionele sporthal op locatie Marijkeveld

Onderdeel Opp. Bijk. kosten Onvoorzien Totaal ex. btw Btw Totaal in. btw
[m2 bvo] €/bvo totaal 22,4% 10% 21%

Gebouw
Sporthal 3 zaaldelen met kantine 2.475 1.828€       4.524.300€       1.013.443€       553.774€          6.091.518€       1.279.219€       7.370.736€         
Subtotaal gebouw 4.524.300€       6.091.518€       7.370.736€         

Civieltechnisch
Inrichting buitenruimte 7.366 100€           736.617€          165.002€          90.162€            991.781€          208.274€          1.200.055€         
Parkeergarage ondergronds, 60 pp 1.500 824€           1.236.360€       276.945€          151.330€          1.664.635€       349.573€          2.014.208€         
Subtotaal civieltechnisch 2.656.416€       3.214.264€         

Totaal realisatiekrediet 8.747.934€       10.585.000€      

Voorbereiding
120.000€          25.200€            145.200€            
364.835€          76.615€            441.450€            
115.000€          24.150€            139.150€            

20.000€            4.200€               24.200€              
Subtotaal voorbereiding 619.835€          750.000€            
Totaal voorbereidingskrediet 617.500€          750.000€            

Totaal stichtingkosten 9.365.434€       11.335.000€      

- Boekwaarde sporthal 't Spil zijn zijn reeds afgeschreven in begroting 2020
- Boekwaarde gymzaal Marijkehal (ca. € 20.000) wordt in nieuwe begroting verwerkt

- Oppervlakte buitenruimte vergroot ten behoeve van goede inpassing sporthal in omgeving, en ten behoeve van extra kosten voorbelasting
- Parkeergarage ondergronds in plaats van bovengronds, ten behoeve van draagvlak omgeving in verband met effect op totale hoogte sporthal
- Sloopkosten sporthal (à € 146.167 incl btw) worden meegenomen in ontwikkeling van dat gebied

Stichtingskosten sporthal op Marijkeveld op basis van Bouwkostenkompas 11-11-2020
Bouwkosten

Wijzigingen ten opzicht van globale raming d.d. 28 april 2020:

Bestemmingsplan
Advieskosten
Ondersteuning ambtelijke organisatie
Communicatie

Van de inrichting van de buitenruimte en de realisatie van de parkeergarage wordt nader onderzocht of hier volledige of gedeeltelijke verrekening van btw mogelijk is. 
Vandaar dat in deze raming deze kosten wel zijn opgenomen. Tijdens het vaststellen van het definitieve realisatiekrediet zal duidelijk zijn wat de mogelijkheden tot 
verrekening btw zijn. 

- Sloop kosten Marijkehal worden meegenomen in actualisatie gebouwenbeheerplan

De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van diverse factoren, het definitieve realisatiekrediet wordt daarom vastgesteld door de raad met het vaststellen van het 
definitieve Programma van Eisen voor de nieuwbouw van de sporthal (zie ook stappenplan).

De uiteindelijke kosten zijn ook afhankelijk van de ontwikkeling van de markt en indexaties. Deze aspecten kunnen zowel positief als negatief uitpakken. Deze effecten 
worden meegenomen met het vaststellen van het definitieve realisatiekrediet.

Subsidiemogelijkheden
Sinds 1 januari 2019 kan de btw voor sport gerelateerde werkzaamheden niet meer verrekend worden. Er zijn vooralsnog wel subsidiemogelijkheden voor het 
vernieuwen van de sporthal middels de Regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK). Via deze regeling is er een maximale subsidie van 17,5% mogelijk op de 
bouwkosten incl. btw. De toekenning van de subsidie is afhankelijk van de beoordeling van het Rijk. Zij beoordelen de mate waarin wordt voldaan aan bepaalde 
randvoorwaarden voor duurzaamheid en circulair materiaalgebruik. Tevens is de subsidie afhankelijk van de hoeveelheid landelijke aanvragen. De eventueel 
toegekende subsidie wordt pas verstrekt na het uitvoeren van de werkzaamheden, hier gaan de kosten voor dus de eventuele baten uit. Daarnaast zijn er nog enkele 
duurzaamheidssubsidies, zoals SDE+. Hiervan moet nader onderzocht worden wat deze eventueel kunnen opleveren. Naar verwachting is dat nihil ten opzichte van 
de totale investeringskosten.

- Niet uitvoeren van groot onderhoud Marijkehal reeds verwerkt in begroting 2020

Aandachtspunten raming

- Kengetal bouwkosten sporthal geactualiseerd naar huidige situatie


