
_______________________________________________________________________ 
Portefeuillehouder: P.L.J. Loermans 
Informatie: Nick Bos 
Telefoon: 024 751 72 17 
E-mailadres: N.Bos@wijchen.nl  
 
 

De gemeenteraad van Wijchen 
 

18  2  13370  Wonen en leefbaarheid 

 
Informatienota 
 

Stand van zaken Kasteeltuin 

 

Wijchen, 16 januari 2018 

 

Geachte leden van de raad, 
 

Wat is de kernboodschap? 

De aanbesteding van de civieltechnische werkzaamheden in de kasteeltuin vraagt om een 

aanpassing van de plannen. De beschikbare middelen volstaan niet voor realisatie van het 

oorspronkelijke plan. In de projectgroep “burgerparticipatie toekomst kasteeltuin” zijn de 

mogelijkheden besproken. Dit heeft geresulteerd in een aantal bijstellingen. Deze 

bijstellingen zijn verwerkt in bijgaand aangepast plan (zie bijlage).  
 

Waarover wil je informeren?  

In het Coalitieakkoord 2014-2018 stelt uw raad dat de Kasteeltuin als groene buffer in 

stand gehouden moet worden en dat deze buffer waar mogelijk moet worden versterkt. 

Wij hebben dit opgepakt en begin 2015 is gestart met het project “toekomst kasteeltuin”. 

De opdracht was/is om samen met inwoners (omwonenden) en belanghebbenden een 

plan uit te werken, daarbij is naast de inrichting ook onderzocht wat de effecten van 

evenementen zijn op de functie en een duurzaam gebruik van de kasteeltuin. 

 

De projectgroep “burgerparticipatie toekomst kasteeltuin” bestaat uit 17 deelnemers, ze is 

begin maart 2015 gestart met het ontwikkelen van plannen. Aan de hand van diverse 

bijeenkomsten en excursies heeft de projectgroep een schetsontwerp gemaakt. Dit 

ontwerp is eind 2015 aan u voorgelegd en vastgesteld. 

 

Wat is de aanleiding voor deze informatie?  

Ten behoeve van de bouw van de parkeergarage bij het station is besloten de kasteeltuin 

te gebruiken als tijdelijk parkeerplaats. Dit heeft het project “toekomst kasteeltuin“ met 

twee jaar vertraagd. Naar de bewoners is toegezegd dat na de opening van de 

parkeergarage de werkzaamheden aan de kasteeltuin meteen opgestart worden. 

 

In het najaar van 2017 heeft de aanbesteding van de civieltechnische werkzaamheden 

plaatsgevonden. De verwachting is dat de middelen niet volstaan voor een integrale 

uitvoering van het voorgelegde plan. Er is een tekort te verwachten van ca. € 96k. Dit te 

kort wordt enerzijds veroorzaakt door een strakke raming en anderzijds door de 

opgelopen vertraging als gevolg van de afstemming met de bouw van de parkeergarage. 

De aantrekkende marktontwikkelingen temperen de werkhonger van de aannemers. 

 

Samen met de projectgroep is onlangs kritisch naar het ontwerp gekeken. Dit heeft 

geresulteerd in een aanpassing van het plan.  



Wat zijn de gevolgen? 

De projectgroep heeft begin december overlegd over deze situatie. Doel was te 

onderzoeken welke opties er zijn voor mogelijke besparingen. Uitgangspunt was wel dat 

het plan z’n hoogwaardige uitstraling dient te behouden. Zij pleiten dan ook voor een 

voortvarende aanpak zodra de parkeergarage is opengesteld. We zijn daarom meteen na 

de openstelling van de parkeergarage gestart met de uitvoering van de werkzaamheden, 

te beginnen met het opruimen van de parkeerplaats. Concreet is er met de projectgroep 

de volgende bezuiniging maatregelen afgesproken: 

 De projectie van het kasteel vervalt. Voor handhaving was geen draagvlak. In de 

projectgroep is besproken dat een ander fotogeniek kunstwerk hier meer op zijn 

plaats is. Bij de groen inrichtingswerkzaamheden wordt dit nader uitgewerkt  

 De herinrichting van het voorterrein aan de kasteellaan wordt nu niet bij dit plan 

betrokken. Bij nader inzien is de projectgroep van mening dat het qua inrichting de 

voorkeur heeft om dit onderdeel van het project te betrekken bij het 

participatietraject tussen kasteel en Wijchens Meer. Dit biedt enerzijds meer kansen 

voor een goede samenhangende gebiedsinrichting en anderzijds een besparing die 

ingezet wordt bij de inrichting van de achtertuin. 

 

Het plan blijft verder intact waarbij onder andere de volgende onderdelen uitgevoerd 

worden. 

 Nieuwe paden structuur 

 Renovatie bruggentjes 

 Aanleggen toegangsduiker 

 Fotolocatie nabij kasteelgracht 

 Beplanting 

 

Wat is het vervolg? 

De doelstelling van het project is de instandhouding en het verbeteren van de groene 

buffer in de kasteeltuin, waarmee het plan een positieve bijdrage levert aan de functie van 

de tuin als verblijfsruimte en zorgt voor een beter gebruik bij evenementen.  

 

De aanpassingen doen geen afbreuk aan deze doelstelling. Wel betekent het dat de 

voorgenomen aanpassingen in de voortuin op een later tijdstip worden opgepakt. 

 

De uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden in de achtertuin zijn zoals 

afgesproken al opgestart. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in maart gereed. 

Daarna wordt het terrein geëgaliseerd en ingezaaid zodat er in mei er een stevig grasveld 

ligt waarop de kasteelfeesten en andere festiviteiten kunnen plaatsvinden. 

 

Voor het plantseizoen (in het najaar) zal tijdig met de raad en projectgroep overleg plaats 

vinden over de invulling en nadere uitwerking van het groen en de vervanging van de 

kasteelprojectie. 

 

Communicatie 

Alle betrokken worden middel gespreksverslagen op de hoogte gehouden van de 

bijeenkomsten. Op de website gaan we het definitieve ontwerp presenteren.  

 

Bijlagen 

Definitief ontwerp. 

 

Burgemeester en wethouders van Wijchen, 

De secretaris,        De burgemeester, 


