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De gemeenteraad van Wijchen 
 

18 7 5410 Bedrijfsvoering  

 

Informatienota 
 
Project evaluatie Verbouwing Rabobankkantoor 

 

Wijchen, 25 september 2018 

 

Geachte leden van de raad, 
 

Wat is de kernboodschap? 

Het college heeft in februari 2018 het project verbouwing Rabobankkantoor afgesloten en 

daarbij besloten de projectevaluatie aan de raad te verzenden. Gebleken is dat deze 

verzending in de praktijk niet heeft plaats gevonden. Met deze informatienota willen we 

alsnog recht doen aan dat besluit en de projectevaluatie de raad doen toekomen. 
  

Waarover wil je informeren?  

De raad van de gemeente Wijchen heeft in het kader van het project Wijchen21 het 

college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om een nieuw 

gemeentekantoor te realiseren. Het zogenoemde “Huis van de gemeente” moest een 

duurzaam kantoor worden waarbij de inrichting en faciliteiten voldoen aan de eisen voor 

het Nieuwe Wijchense Werken. Deze evaluatie van het Project Verbouwing 

Rabobankkantoor gaat in op de aspecten: besluitvorming, organisatie, planning, kosten, 

informatie en kwaliteit. 

 

 

Wat is de aanleiding voor deze informatie?  

Het project verbouwing Rabobankkantoor is afgesloten en in gebruik genomen als Huis van 

de Gemeente.  

 

 

Wat zijn de gevolgen? 

Het project is binnen het projectbudget van € 9.013k afgesloten met een overschot van  

€ 4k. Het beoogde structurele voordeel op de exploitatie wordt ingeschat op € 170k, wat 

lager ligt dan vooraf beoogd (€ 213k). Dit wordt veroorzaakt door hogere 

onderhoudskosten in verband met de vervanging van facilitaire voorzieningen zoals de 

keuken en de lift. 

 

 

Wat is het vervolg? 

De volgende aanbevelingen zijn in de evaluatie opgenomen. 

 

Na vaststelling van het projectplan zijn aanvullende verzoeken vanuit de raad gekomen 

voor duurzaam investeren. Het advies is om bij volgende projecten de raad eenmaal 
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duidelijk vooraf het kader te laten stellen voor duurzaam investeren. Elke beleidswijziging 

nadien kost tijd en geld.  

 

De projectgroep heeft gewerkt volgens het Handboek Projectmatig Werken. Het 

projectteam is klein gehouden. Voordeel van een klein projectteam met als lid de 

projectwethouder en de architect annex bouwmanager zorgde voor korte lijnen en 

slagvaardige besluitvorming, zowel tijdens de bouwvoorbereiding als de bouwuitvoering. 

 

 

 

Bijlagen 

Bijlage 1. Projectevaluatie Verbouwing Rabobankkantoor 

 

Samenvatting 

De projectevaluatie van Verbouwing Rabobankkantoor is gebleken niet verzonden te zijn. 

Met deze informatienota komt de projectevaluatie de raad alsnog toe.  

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Wijchen, 

 

 

 

De secretaris,        De burgemeester, 


