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1 DOEL VAN DE NOTITIE  

Deze notitie beschrijft de stap van mogelijke naar kansrijke alternatieven en de inhoud van de Kansrijke  

Alternatieven. Met deze notitie kunnen de stuurgroepleden hun bestuurlijke achterban consulteren, 

voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de Kansrijke Alternatieven in de stuurgroep van 21 november. 

Daarnaast bevat deze notitie de vervolgstappen naar het Voorkeursalternatief. 

 

2 POSITIE VAN DE KANSRIJKE ALTERNATIEVEN EN HET REFERENTIE ALTERNATIEF IN HET 

GEHEEL  

Eind 2019 besluit de stuurgroep Meanderende Maas over het Voorkeursalternatief. Dit Voorkeursalternatief 

bestaat uit een integraal en samenhangend pakket maatregelen waarmee de waterveiligheidsopgave wordt 

gerealiseerd, de gebiedskwaliteiten worden versterkt en kansen voor gebiedsontwikkeling worden benut. Met 

het Voorkeursalternatief stellen de overheden vast dat ze deze maatregelen verder gaan uitwerken richting 

uitvoering. Dat betekent dat er budget beschikbaar wordt gesteld voor de maatregelen en dat er afspraken 

gemaakt worden over wie welke maatregelen gaat uitvoeren. Dit wordt begin 2020 vastgelegd in een 

bestuursovereenkomst. Ook wordt middels een Structuurvisie het Voorkeursalternatief geborgd en 

gezamenlijke lange termijn ambities vastgelegd. 

 

De twee voorliggende Kansrijke Alternatieven, X en Z genaamd, vormen de basis van waaruit het 

Voorkeursalternatief wordt ontwikkeld. Deze twee Kansrijke Alternatieven bevatten de maatregelen die verder 

uitgewerkt en onderzocht worden. Deze maatregelen zorgen voor het bereiken van de doelen van het project, 

ze zijn (financieel) haalbaar en veroorzaken geen onoverkomelijke milieu effecten. Bij de Kansrijke 

Alternatieven zijn onderzoeksvragen opgesteld om zo de goede informatie te verzamelen voor de 

samenstelling en besluitvorming over het Voorkeursalternatief. Een deel van de eerder beschouwde 

maatregelen is niet opgenomen in de Kansrijke Alternatieven. Deze afgevallen maatregelen worden dus niet 

verder onderzocht en zijn geen onderdeel van het uiteindelijke Voorkeursalternatief.  

 

Vanuit de onderzoeksmethodiek (m.e.r) is het van belang dat de Kansrijke Alternatieven voldoende 

onderscheidend en breed zijn. Deze methodiek heeft tot gevolg dat er elementen in kunnen zitten die niet de 

volledige instemming hebben van één (of meerdere) partner(s). Daarnaast betekent dit dat het 

Voorkeursalternatief opgebouwd wordt uit een combinatie van de verschillende maatregelen uit de kansrijke 

alternatieven. Het uiteindelijk besluit van het Voorkeursalternatief is daarmee geen keuze uit één van de 

Kansrijke Alternatieven. 

 

Samengevat zijn de twee Kanrijke Alternatieven het resultaat van het eerste selectiemoment dat het mogelijk 

maakt om gericht toe te werken naar het Voorkeursalternatief. Voor de partners moeten de Kansrijke 

Alternatieven (voldoende) perspectief bieden om hieruit het Voorkeursalternatief te ontwikkelen.  

 

In de MIRT Startbeslissing zijn schattingen gemaakt van de gevraagde investeringen en hierover zijn afspraken 

gemaakt. Inmiddels zijn de Kansrijke Alternatieven geraamd. De gemaakte afspraken bieden voor de Kansrijke 

Alternatieven een realistisch perspectief op betaalbaarheid van het project. Het feit dat er perspectief is op 
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bekostiging is voldoende voor deze fase en biedt de mogelijkheid om toe te werken naar zekerheid over de 

bekostiging bij de vaststelling van het Voorkeursalternatief.  

 

Het afwegingsproces richting de besluitvorming over de gewenste inhoud en bekostiging van het 

Voorkeursalternatief vraagt een intensieve samenwerking tussen de projectpartners en het projectteam. Dit is 

verbeeld in het schema in het laatste hoofdstuk.  

 

Kosten voor een sobere, doelmatige en ingepaste dijk inzichtelijk maken via een referentie alternatief 

De aanleiding voor het integrale project is dat de huidige dijk niet voldoet aan de normen. Ten behoeve van de 

bekostiging van de dijk moet aangetoond worden wat de kosten zijn van alleen de dijkverbetering inclusief de 

compensatie via rivierverruimende maatregelen. Bij de uitwerking hiervan geldt als uitgangspunt dat de 

veiligheidsopgave opgelost moet worden, dat het ontwerp sober en doelmatig is en ingepast is in de omgeving. 

De rivierverruiming in het Referentie Alternatief dient enkel ter compensatie van de benodigde buitendijkse 

versterking. Waterstandsverlaging, eventuele meekoppelkansen en gebiedsmaatregelen worden hierin niet 

meegenomen. Het Referentie Alternatief voldoet dus niet aan de projectdoelen, want hierin werken we alleen 

de benodigde dijkverbeteringsmaatregelen uit en op hoofdlijnen de daaraan verbonden 

compensatiemaatregelen op het gebied van rivierverruiming.  
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In onderstaande figuur is het planproces geschematiseerd. 
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3 CRITERIA VOOR SAMENSTELLEN KANSRIJKE ALTERNATIEVEN 

Bij het samenstellen van de Kansrijke Alternatieven uit de Mogelijke Alternatieven zijn drie criteria gebruikt. 

Ten eerste het invulling geven aan de doelen. Ten tweede de haalbaarheid en ten derde geen onevenredige 

(milieu)effecten. In veel gevallen gaat het om kwalitatieve afwegingen. 

 

Invulling geven aan de doelen 

Bij het samenstellen van de Kansrijke Alternatieven is vooral gekeken naar in hoeverre (onderdelen van) 

alternatieven invulling geven aan het waarborgen van waterveiligheid, het versterken van gebiedskwaliteiten 

en het benutten van kansen voor gebiedsontwikkeling. Naast het hoofddoel waterveiligheid is daarbij gekeken 

naar de eerder gedefinieerde gebiedsdoelen. Er is geselecteerd op (de samenhang van) de doelen, waarbij het 

vigerende beleid en de ambities zoals verwoord in de MIRT Startbeslissing belangrijke kaders waren. 

 

 

Haalbaarheid op korte termijn 

Het uiteindelijke Voorkeursalternatief bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen, waarvan de 

realisatie door de partners zeker is gesteld en veiligheid in 2028 is geborgd.  

Bij het samenstellen van Kansrijke Alternatieven is er ten aanzien van haalbaarheid gekeken naar:   

- de mate waarin maatregelen in lijn liggen met de afspraken in de Bestuursovereenkomst MIRT onderzoek 

koploper Ravenstein - Lith;  

- of de onderlinge samenhang tussen de maatregelen de haalbaarheid en het bereiken van doelen vergroot; 

- de financierbaarheid: perspectief hebben op bekostiging; 

- de mogelijkheid om tijdig beleidsruimte en/of een planologische basis te creëren;  

- draagvlak in het gebied. 

 



 
 
 
 
 
 
Concept Kansrijke Alternatieven 
 

 

 

Meanderende Maas, Ravenstein – Lith. Bestuurlijke consultatie oktober 2018  5 

 

 

Geen onevenredige (milieu)effecten 

In de selectie van de Kansrijke Alternatieven is gekeken of er redelijkerwijs de verwachting mag bestaan dat er 

geen onevenredige (milieu)effecten ontstaan. Alleen in die situaties is verder onderzoeken en uitwerken zinvol. 

Op basis van dit criterium is gekeken:   

- of het alternatief, of belangrijke onderdelen daarvan, niet of zeer moeilijk beheer- en/of onderhoudbaar 

zijn;  

- of grote effecten op de rivierwaterstanden in de periodes buiten de hoogwatergolven optreden; 

- naar significante effecten op de (dorps)kernen;  

- naar grote effecten op de grondwaterstanden binnendijks;  

- naar significant negatieve, niet compenseerbare effecten natuur;  

 

 

4 STURENDE INZICHTEN VOOR KANSRIJKE ALTERNATIEVEN 

Het opstellen, uitwerken, bespreken, analyseren en beschouwen van de eerdergenoemde criteria van de zes 

Mogelijke Alternatieven heeft veel inzichten opgeleverd. Deze inzichten leiden tot de samenstelling van de 

Kansrijke Alternatieven én tot onderzoeksvragen die in de uitwerking van de Kansrijke Alternatieven 

beantwoord moeten worden. 

 

Dijkversterking 

De opgenomen dijken in de Kansrijke Alternatieven zijn ontworpen via de geldende normen van de waterwet 

en bouwen voort op de uitgangspunten van de vorige dijkversterking. Ze geven op hoofdlijnen inzicht in de 

verschillende ontwerpen van de dijk die voldoen aan de technische en beheereisen en het 

financieringsreglement HWBP (sober en doelmatig). Bij het ontwerpen van de dijk is het noodzakelijk te zorgen 

voor ‘een zo gering mogelijke waterstandsverhoging of afname van het bergend vermogen van het 

oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van het gebruik, alsmede het compenseren van resterende 

onvermijdbare waterstandseffecten’. Daarnaast worden keringen vanuit grond (in tegenstelling tot 

constructies) gezien als duurzamer omdat ze geen vervanging nodig hebben (ze verslijten niet), eenvoudiger 

uitbreidbaar zijn, eenvoudig te inspecteren en te beheren zijn en veelal ook goedkoper in aanleg. Vanuit dit 

streven is gekozen voor de hiërarchie van: 

- binnenwaarts in grond waar ruimte is; 

- buitenwaarts in grond bij belemmeringen aan binnenzijde en beperkte invloed op rivier; 

- constructies of innovaties bij belemmeringen aan binnenzijde en (grote) invloed op rivier, of 

kosteneffectiviteit. 

Deze punten zijn op hoofdlijnen toegepast in de alternatieven. In de volgende fase wordt dit verder uitgewerkt.  

Naast de technische eisen zijn ze ingepast in het gebied en reageren ze op het huidige of toekomstige 

aangrenzende landschap en de cultuurhistorisch waardevolle dorpen en (vestings)steden. Hierdoor zijn 

trajecten ontstaan die een eenheid vormen. Voortbouwend op uitgangspunten van de vorige dijkverbetering 

zijn de bomendijk en de tuimeldijk de meest representatieve dijkvorm. Uniforme / monotone dijkversterkingen 

over hele traject, in het bijzonder een volledige bomendijk en volledige onderhoudsvrije deltadijk, zijn 

afgevallen. Met als belangrijkste reden de exceptionele kosten en het ontbreken van draagvlak in gebied. 

 



 
 
 
 
 
 
Concept Kansrijke Alternatieven 
 

 

 

Meanderende Maas, Ravenstein – Lith. Bestuurlijke consultatie oktober 2018  6 

 

 

Daarnaast zijn er enkele locaties, zogenoemde kantelpunten, waar het inzetten van waterstandsdaling vanuit 

mogelijke kostenbesparing en inpassing / ruimtelijke kwaliteit, effectief kan zijn. Bij het uitwerken van de 

alternatieven worden deze kantelpunten verder onderzocht, zowel in relatie tot de maatregelen binnen het 

projectgebied als mogelijke toekomstige maatregelen elders langs de Maas. Het door een forse 

waterstandsdaling volledig wegnemen van de hoogteopgave over het gehele traject Ravenstein – Lith is 

afgevallen, ondanks dat dit op groot draagvlak kan rekenen in het gebied. Hiervoor zijn namelijk maatregelen 

noodzakelijk waardoor grote (negatieve milieu)effecten ontstaan voor rivierbeheer en scheepvaart en mogelijk 

ook voor projectdoelen zoals natuur en waterkwaliteit. 

 

In de Kansrijke Alternatieven zijn de bouwstenen gerangschikt tot twee hoofdlijnen voor de dijk: 

· een dijk waarbij zoveel mogelijk de huidige dijk wordt gerespecteerd en in vorm en functie en waarbij 

wordt aangesloten op de laatste dijkversterkingsronde (Z);  

· een dijk waarbij hier van afgeweken wordt, enerzijds om robuustere, toekomstbestendige oplossingen 

mogelijk te maken, anderzijds om extra waarden ten aanzien van natuur en beleving toe te kunnen 

voegen (X). 

 Dat leidt tot verschillende dijken in de alternatieven: meer transformatie dat zich uit in de natuurdijk en 

nieuwe bomen op of dichter bij de huidige kenmerken.  

 

De benodigde hoeveelheid grond voor de dijken is in Alternatief X circa 3,7 miljoen m
3
 en voor Alternatief Z en 

het Referentie Alternatief circa 2 miljoen m
3
. Alternatief X onderscheidt zich door het toepassen van de 

robuuste (natuur)dijk en minder constructieve elementen dan Alternatief Z. Het toepassen van grond uit het 

gebied levert in beide alternatieven een positieve bijdrage aan de haalbaarheid en bekostiging van de 

alternatieven en is vanzelfsprekend duurzamer en leidt tot minder uitvoeringshinder. Het goed benutten van 

grondstromen vraagt meer inzicht in de tijdigheid van het beschikbaar komen van het materiaal t.b.v. de 

dijkversterking en de eigendomssituatie. Ook vraagt het een realisatiestrategie, met zicht op de te maken 

afspraken over grond en de wijze van het betrekken van de markt.   

 

Rivierverruiming 

De uitgangspunten en inzichten rond de rivierverruiming zijn gedurende de eerste fase van de verkenning 

gewijzigd. Het startpunt vanuit het MIRT onderzoek was dat 20 cm waterstandsdaling bij extreem hoogwater 

technisch haalbaar is en dat de partners er naar streven om dat te halen. In de Stuurgroep is dit vervolgens 

gedefinieerd als een range tussen de 15 en 30 cm. De meest efficiënte rivierverruimende maatregelen liggen in 

het zomerbed van de rivier of in de zone direct naast de rivier, de stroombaan in het winterbed. De meest 

effectieve maatregelen in het winterbed komen in het algemeen voor in de smalste delen van de rivier. Het 

betreft Demen-Dieden en Hoogwatergeul Appeltern - Gouden Ham - Veerstoep Maasbommel - KRW geul 

Maasbommel. 

 

Het oorspronkelijke streven naar waterstandsdaling is mede ingegeven door de verwachting dat een 

waterstandsdaling van deze omvang zou leiden tot beperking van de dijkversterkingsopgave. De kostenreductie 

als gevolg van het verlagen van de waterstand blijkt echter zeer beperkt. Dit wordt op landelijk niveau 

onderschreven. 
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Ondanks de gewijzigde inzichten is rivierverruiming in Meanderende Maas nog altijd sterk lonend. Ten eerste is 

compensatie nodig voor de buitendijkse versterkingen. Ten tweede schept rivierverruiming voorwaarden voor 

de natuurontwikkeling, het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van de vrijetijdseconomie. Het 

belang van rivierverruiming voor de gebiedsontwikkeling is breed onderschreven in de werkplaatsen. De 

mogelijkheden van rivierverruiming voor andere functies is vooral aanwezig in het winterbed. Als  gevolg 

hiervan wordt in eerste instantie vooral gekeken naar maatregelen in het winterbed, en pas daarna naar 

maatregelen in het zomerbed. Waterstandsdaling door rivierverruiming blijft daarmee onderdeel van de 

alternatieven; een alternatief met 0 cm waterstandsdaling wordt niet meegenomen, omdat daarmee de 

beoogde doelen niet bereikt kunnen worden. Omvangrijke zomerbedverdieping of –verbreding is afgevallen 

vanwege negatieve effecten op rivierbeheer en grondwater, zonder dat daar op projectniveau een forse 

reductie van dijkverbeteringsmaatregelen / kostenverlaging voor de dijk tegenover staat. 

 

De kostenreductie door waterstandsverlaging is dus zeer beperkt gebleken. De combinatie van rivierverruiming 

en dijkversterking maakt wel een forse kostenbesparing mogelijk door slim om te gaan met grondstromen. De 

grond die vrijkomt bij rivierverruiming kan namelijk gebruikt worden voor de dijkverbetering. Hierdoor is een 

kostenreductie mogelijk tussen de 10% en 20% als gevolg van de functiecombinaties en het voorkomen van het 

aanvoeren van grond vanuit buiten het gebied. In de volgende fase zal veel aandacht besteed worden aan het 

optimaliseren van de relatie tussen de doelen en de daarmee in het gebied vrijkomende grond en de behoefte 

aan materiaal vanuit de dijkverbetering. Naast de hoeveelheid grond gaat het daarbij ook om de tijdigheid, 

kwaliteit en mogelijke opbrengsten door afzet op de markt.   

 

Bovenstaande inzichten hebben ook gevolgen voor de mate van en plekken waarop rivierverruimende 

maatregelen worden getroffen. De te combineren doelen voor gebiedsontwikkeling liggen vooral aan de 

Brabantse zijde en niet of nauwelijks aan de Gelderse zijde. Vanuit de koppeling met de doelen en 

mogelijkheden voor bekostiging leidt dit waarschijnlijk tot een beperkte hoeveelheid maatregelen aan de 

Gelderse zijde.  

 

In de Kansrijke Alternatieven zit het grootste verschil in het inzetten van maatregelen aan Gelderse en 

Brabantse zijde en wel of geen maatregelen in zomerbed. 

 

In de MIRT startbeslissing staat dat de hoogwatergeul bij de Oijense Middenwaard geen onderdeel is van de 

verkenning. In de Kansrijke Alternatieven is deze desondanks opgenomen als optie om nader te onderzoeken. 

Dit is het gevolg van de buitendijkse versterking die waarschijnlijk nodig is bij Oijen. Deze ligt in een 

‘flessenhals’ van de rivier en kan daardoor leiden tot extra opstuwing. Om te kunnen onderzoeken wat het 

meest (kosten) efficiënt is, het werken met constructies in de dijk om de buitendijkse uitbreiding te beperken  

of toch met grond te werken en dit rivierkundig op die plek te compenseren, is deze maatregel opgenomen in 

de Kansrijke Alternatieven. Daarnaast is het een kans die ontstaat als gevolg van een nieuw Gelders beleid op 

gebied van klimaatadaptatie en de compensatie voor natuur te concentreren. De uit het gebied vrijkomende 

grond kan mogelijk benut worden voor verondieping van de naastgelegen plas.  
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Gebiedsontwikkeling 

De gebiedsontwikkeling is er op gericht om de economische en ruimtelijke potenties van het gebied te 

benutten en verder te versterken. De meeste gebiedsmaatregelen in de kansrijke alternatieven hebben 

betrekking op natuurontwikkeling, waterkwaliteit verbeteren en vrijetijdseconomie versterken. In de Kansrijke 

Alternatieven is hier (op verschillende wijze) invulling aan gegeven. Zo zijn er verschillende uitwerkingen voor 

de ‘Waarden van Oss’ met de daarin gelegen meander en de omgeving van Kasteel Oijen (als gezicht aan de 

Maas), inclusief de hoogwatergeul die mogelijk ook als KRW-geul functioneert. In de Diedense Uiterdijk zijn ook 

twee uitwerkingen aangeduid, inclusief het gezicht van Megen aan de Maas. Beide inrichtingsvormen van de 

uiterwaarden en meanders  gaan uit van het natuurdoeltype ‘rivier- en moeraslandschap’, dat is vastgelegd in 

beleid voor dit gebied. Het onderscheidende zit in een meer ‘bossig’ en daarmee dichter uitgevoerd en een 

meer ‘grazig’ en daardoor opener. In beide inrichtingen zijn de boogmeanders de dragers van het nieuwe 

buitendijkse landschap. De natuur van het ‘rivier- en moeraslandschap’ sluit goed aan bij de KRW doelen om de 

waterkwaliteit te versterken; de KRW opgave in de meanders en uiterwaarden aan Brabantse zijde en de 

natuurontwikkelingsambities van de provincie versterken elkaar. Peilfluctuatie kan positief bijdragen aan de 

natuurkwaliteiten, doordat er een vorm van een natuurlijke cyclus wordt teruggebracht. Bovenstaande heeft 

tot gevolg dat conform eerder vastgesteld beleid in de uiterwaarden geen rol meer is voor primaire 

(hoogproductieve) landbouw. Landbouw kan nog wel een rol spelen in het beheer van het gebied. Naast de 

inrichting is vooral de mate waarin de mens wel of (nagenoeg) geen beheer uitoefent van invloed op het 

uiteindelijke beeld en daarmee een belangrijk verschil tussen de Kansrijke Alternatieven. 

 

Het nieuwe landschap is niet alleen goed voor de natuur maar is ook aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers 

van het gebied. Op verschillende manieren kan men zich door het gebied verplaatsen, bijvoorbeeld via 

struinroutes en fietspaden. De versterking van het routenetwerk is vergelijkbaar in beide alternatieven. Hierbij 

gaat het naast de routes in het buitendijkse gebied ook om de verbindingen met Oss, De Maashorst, Wijchen 

en regio Nijmegen. Met het beleefbaar houden en maken van cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied en 

dan in het bijzonder de Zuiderwaterlinie, wordt een kans benut voor het versterken van de vrijetijdseconomie. 

 

De versterking van de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten zit ook in beide Kansrijke Alternatieven. De 

hiervoor uitgedachte lijnen uit het Ruimtelijke kwaliteitskader zijn verder uitgewerkt. Zo is de aantrekkelijkheid 

van het gebied vergroot door het contrast tussen binnen- en buitendijks. In het binnendijkse gebied is de 

landbouw de drager en in het buitendijkse gebied de natuur. Binnen de Kansrijke Alternatieven is een balans 

ontstaan tussen het cultuurtechnisch uiterlijk van de gekanaliseerde Maas met de Bakenbomen als 

belangrijkste icoon en het natuurlijke karakter met als icoon de boogmeanders. Het grootste verschil zit in de 

openheid en beslotenheid en het daarmee samenhangende meer of minder cultuurlijke beeld.  

 

Voor de ontwikkeling van de economische en ruimtelijke potentie van het gebied is de Maas als transportader 

van belang, en de relatie met de multimodale haven van Oss. Door gecombineerd met de buitendijkse 

maatregelen het knelpunt bij de toegang tot het Burgemeester Deelenkanaal op te lossen, wordt de 

multimodale haven van Oss beter bereikbaar. Hiermee wordt de regionale economie versterkt. Deze maatregel 

is opgenomen in beide alternatieven.  
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Rondom Maasbommel en Appeltern zijn een aantal mogelijke maatregelen in beeld. Door bijvoorbeeld het 

creëren van een verbinding met de Gouden Ham in combinatie met de herontwikkeling van het buitendijkse 

terrein bij Appeltern, het verlagen van de veerstoep bij Maasbommel en het doortrekken van de bestaande 

(KRW) geul, kan een sterke combinatie ontstaan van rivierverruiming, verbeteren van de waterkwaliteit en 

vergroten van de ruimtelijke kwaliteit. Of deze opties haalbaar en betaalbaar zijn, zal in de volgende fase 

duidelijk moeten worden. 

  

Door de vroegtijdige afstemming rond het project Demen-Dieden, waarbij Natuurmonumenten initiatiefnemer 

is, is het gelukt om het volledig op te nemen in de Kansrijke Alternatieven. Op dit moment vindt op 

inrichtingsniveau nog nadere afstemming plaats op de mogelijke effecten op piping.  

 

De gebiedsmaatregelen vragen nadere uitwerking en heldere afspraken over bekostiging en exploitatie.  

 

5 FINANCIELE COMPONENT VAN DE KANSRIJKE ALTERNATIEVEN 

Het blijkt dat de benodigde investering voor de dijkverbetering substantieel hoger is dan de schatting op basis 

van kengetallen/streefwaarden in het verleden. Bij de Kansrijke Alternatieven is de prijs per kilometer 

vergelijkbaar met de gebruikelijke kosten van andere dijkverbeteringsprojecten. Voor dijkverbeteringen wordt 

budget beschikbaar gesteld via het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor de rivierverruiming en 

gebiedsontwikkeling liggen de benodigde investeringen in de lijn met de MIRT startbeslissing. Hiermee is er 

perspectief op betaalbaarheid voor beide alternatieven. 

 

6 DE HOOFDPUNTEN VAN DE KANSRIJKE ALTERNATIEVEN 

Beide Kansrijke Alternatieven hebben gemeenschappelijk dat ze de waterveiligheid waarborgen, de 

gebiedskwaliteiten versterken en kansen voor gebiedsontwikkeling benutten, met als verbindende factor een 

optimale grondbalans. Elk op hun eigen wijze bouwen ze voort op de kracht en aantrekkelijkheid van het 

gebied met als iconen de boogmeanders in de brede uiterwaarden, de historische bomen- en tuimeldijk, de 

pontjes, de bakenbomen en de vestingsteden. Beide alternatieven zijn onderscheidend van elkaar doordat ze 

vanuit een eigen filosofie zijn aangevlogen.  

   

Alternatief X kenmerkt zich door het ontwikkelen van nieuwe typologieën van het dijken- en rivierenlandschap, 

waarbij zo veel mogelijk ruimte wordt gegeven aan natuurlijke processen. Dit komt tot uitdrukking in 

grondgebonden oplossingen voor de dijk, grote grazers als beheerders van uiterwaarden, meer besloten 

uiterwaarden als gevolg van (ooi)bossen en struweel, peilfluctuaties bij normale waterstanden en 

natuurbeleving (struinen en ontdekken) en cultuurhistorie als dragers van de vrijetijdseconomie. 

 

Alternatief Z kenmerkt zich door het consolideren, herstellen en versterken van landschapspatronen en 

cultuurhistorie uit de periode vóór de kanalisatie, waarbij het accent ligt sturing en ingrijpen door de mens. Dit 

komt tot uitdrukking in meer constructieve oplossingen als dijkverbeteringsmaatregelen, de mens is de 

beheerder waardoor de uiterwaarden een cultuurlijk en open karakter hebben, cultuurhistorie en 

landschapsbeleving (wandelen, fietsen en varen) zijn de dragers van de vrijetijdseconomie.   
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Elk alternatief is verbeeld middels een conceptueel kaartbeeld, waarop als het ware de 'grootste knoppen' 

worden weergegeven. Het zijn vooral de verschillende dijktypes, de rivierverruimende maatregelen en de 

typen natuur die op het kaartbeeld zichtbaar onderscheidend zijn. De natuurdoeltypes en vormen van recreatie 

zijn verbeeld in referentiebeelden. 

Kansrijk Alternatief X 

De dijkversterking wordt uitgevoerd in grond en wordt zorgvuldig ingepast, waarbij wordt aangesloten bij de 

huidige diversiteit van de verschillende dijktypen, zoals de bomen- en tuimeldijk. Ter hoogte van de grotere 

natuurlijke uiterwaardlobben liggen robuuste dijken. Deze gronddijken met een natuurlijke inrichting zorgen 

voor een relatie tussen binnendijkse en buitendijkse natuur en kunnen tegen een stootje, waardoor minder 

intensief beheer nodig is. Binnendijks worden natuurwaarden toegevoegd door een kwelzone achter de dijk te 

ontwikkelen, waar ruimte is voor rabbattenbos, moeras of hooiland. Ter hoogte van de huidige bomendijken bij 

de kernen worden, na de dijkversterking en verbetering van het profiel, opnieuw bomen aangeplant.  

 

In Alternatief X wordt gestreefd naar robuuste oplossingen, is het menselijke ingrijpen zo veel mogelijk 

beperkt is en zijn  de invloeden van de rivier en begrazing de belangrijkste landschapsvormende processen. 

Als gevolg daarvan transformeert het gebied en ontstaat een robuuste dijk en een rivier- en moeraslandschap 

waarin geïsoleerde meanders, nevengeulen, rietmoeras en ooibos het beeld bepalen. De belangrijkste 

rivierverruimende maatregelen zijn Demen-Dieden, meander en weerdverlaging Diedense Uiterdijk, 

Hoogwatergeul Appeltern - Gouden Ham - Veerstoep Maasbommel - KRW geul Maasbommel, meander en 

weerdverlaging De Waarden en geul en weerdverlaging Ossenkamp. De Oijense Middenwaard en De Lymen 

zijn optioneel opgenomen. De ontwikkeling hiervan is mede afhankelijk van de ambities op gebied van natuur 

en klimaat aan de Gelderse zijde. 

 

Peilfluctuatie en seizoensdynamiek dragen bij aan de ontwikkeling van dit gewenste beeld. In dit grote 

aaneengesloten natuurgebied voelen soorten als de zee- en visarend en de zwarte ooievaars zich thuis. Grote 

grazers en bevers beheren het gebied en slechts daar waar noodzakelijk of wenselijk vanuit rivierbeheer grijpt 

de mens in. Verder heeft de mens een minder prominente rol, maar plukt er wel de vruchten van, doordat een 

gebied ontstaat dat wordt gekenmerkt door rust, ruimte en gevoel van vrijheid. Het gebied nodigt uit 

tot avontuur en om te ontdekken, met de verrassing om de hoek. Het is hier aantrekkelijk wonen, werken en 

recreëren, mede ook door het aanwezige routenetwerk van struin-, wandel- en fietspaden en door 

natuurgerelateerde recreatiemogelijkheden. Cultuurhistorische kenmerken worden gekoesterd of versterkt, 

zoals het verlagen van de Lelyzone en het inzetten op het reactiveren van de boogmeanders, afgesloten van de 

Maas. 

 

In dit alternatief wordt gestreefd naar een optimale grondbalans waarin de basis ligt in een evenwicht tussen 

vraag vanuit de dijkverbetering en aanbod vanuit natuurontwikkeling; de gewenste natuurontwikkeling is 

daarin een belangrijke sturende factor. Bij een overschot van grond vanuit de gewenste natuurontwikkeling 

kan de grond vermarkt worden of ingezet worden bij andere dijkversterkingstrajecten. 
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Kansrijk Alternatief Z 

In dit alternatief zit een dijk waar de bestaande kwaliteiten (o.a. van bomen) op de dijk zo veel mogelijk worden 

gerespecteerd en behouden. Het gewenste beeld is daarin sturend, wat betekent dat op enkele plekken, zoals 

bij Ravenstein, technische aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De huidige bomendijken worden zoveel 

mogelijk behouden en ter hoogte van de dorpskernen worden deze verder doorgezet. Langs de grotere, open 

uiterwaardlobben bestaat de dijk uit een moderne gronddijk. 

 

Voor het landschap in Alternatief Z zijn de patronen sturend en wordt het landschap voor een belangrijk deel 

bepaald door menselijk ingrijpen. Als gevolg hiervan ontstaat een (half) open rivier- en moeraslandschap, dat 

met name gekenmerkt wordt door maasheggen, stroomdalgraslanden, nevengeulen en aangesloten meanders. 

Dit beeld vertoont sterke overeenkomsten met het landschap van eind 19
e
 eeuw, uit de periode vóór de 

kanalisatie. Er is zicht op de Maas en de omgeving (bijvoorbeeld kerktorens). De afleesbaarheid en het kunnen 

beleven van de verschillende cultuurhistorische beelden en tijdslagen staan centraal. Het reactiveren van de 

boogmeanders leidt tot herkenbare ensembles die het samenspel tussen de natuurlijke Maas en het 

cultuurlijke ingrijpen (zoals de kanalisatie, de Lelyzone en de maasheggen) van de mens laten zien. De mens is 

verantwoordelijk voor het beheer van het gebied en heeft daarmee veel invloed op de (gewenste) inrichting. 

 

Het arcadisch landschap biedt veel recreatiemogelijkheden, zowel op het land (wandelen, fietsen, paardrijden) 

als op het water (varen, strandjes, haventjes). Het is er goed toeven, zowel om te recreëren als om te wonen en 

te werken. 

 

In dit alternatief wordt gestreefd naar een optimale grondbalans, waarbij het verkrijgen van goed materiaal 

om de dijken mee te versterken een belangrijke sturende factor is (dit in tegenstelling tot in alternatief X waar 

de gewenste natuurontwikkeling een belangrijke sturende factor is). Omdat er aan de Gelderse zijde beperkte 

ambities zijn ten aanzien van natuurontwikkeling en het wenselijk is de benodigde grondstoffen zo dichtbij 

mogelijk te verkrijgen, wordt in eerste instantie ingezet op rivierverruimende maatregelen aan de Brabantse 

zijde, eventueel aangevuld met zomerbedverdieping. De belangrijkste rivierverruimende maatregelen zijn 

Demen-Dieden, meander en weerdverlaging Diedense Uiterdijk, Meander en weerdverlaging De Waarden en 

geul en weerdverlaging Ossenkamp. 

 

Overzicht kansrijke alternatieven (tabel) 

Om de onderlinge verschillen tussen beide alternatieven inzichtelijk maken, worden beide alternatieven 

nogmaals in onderstaande tabel getoond.  

 

   Alternatief X Alternatief Z 

 

Dijk veiligheid · Hoogteopgave 

· Stabiliteit bieden 

· Piping vooral oplossen middels grond (brede 

berm) 

· Grond behoefte circa 3,7 miljoen m3 

· Hoogteopgave 

· Stabiliteit bieden 

· Piping oplossen middels grond (berm) en daar 

waar mogelijk accent op constructies en 

innovaties 

· Grond behoefte circa 2 miljoen m3 

D
IJ

K
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Dijk inpassing · Nieuwe bomendijk bij dorpen 

· Natuurdijk bij open landschap die aansluit op 

natuur in de uiterwaarden (meer m3 grond) 

· Waterfront met grond bij Ravenstein  

· Behoud bomendijk bij dorpen 

· Moderne gronddijk bij open landschap 

· Waterfront met constructie bij Ravenstein 

Dijkbouw-stenen · Tuimeldijk 

· Bomendijk 

· Moderne gronddijk 

· Natuurdijk 

· Tuimeldijk 

· Bomendijk 

· Moderne gronddijk 

· Constructieve dijk  

Grondaanbod · Huidige grondeigendom is sturend. 

 

 

· 1eDiedensche Uiterdijk 

· 2e Ossenkamp en de Waarden  

· Totaal aanbod circa 5,5 miljoen m3 

· Te verwerven grondeigendom is sturend (vanuit 

de gedachte dat gronden die reeds in bezit zijn 

toch wel ontwikkeld zullen worden). 

· 1e Ossenkamp en de Waarden  

· 2eDiedensche Uiterdijk 

· Totaal aanbod circa 8 miljoen m3 

Grondtoepassing · Toepassing in de dijk 

· Reststromen 

· Toepassing in de dijk 

· Reststromen 

·  Vermarktbare grond 

 

Indicatieve 

waterstandsdaling 

 

· Bruto circa 20 cm, netto circa 10 cm bij 

Demen 

 

· Inclusief compensatie voor buitendijkse 

versterking en natuurontwikkeling  

· Sturen op flessenhalzen zoals bij Lithoijen 

· Bruto circa 20 cm netto, circa 15 cm bij 

Ravenstein 

· Inclusief compensatie voor buitendijkse 

versterking en natuurontwikkeling  

· Sturen op hoogteopgave bij Ravenstein en 

Demen-Dieden 

Rivierverruimende 

maatregelen  

· Winterbed Brabantse zijde 

· Aanvullend winterbed Gelderse zijde 

 

Meanders:  

· Gereactiveerd 

· Hoofdzakelijk niet aangesloten op de Maas; 

kleine stroom vanuit rivier naar achterland 

toegestaan ter bevordering waterkwaliteit en 

biodiversiteit 

· Winterbed Brabantse zijde 

· Aanvullend zomerbed  

 

Meanders: 

· Gereactiveerd 

· Hoofdzakelijk aangesloten op de Maas 

Anticiperen op 

peilfluctuatie 

· Circa 0 – 30 cm 

· Aansluiten op natuurlijk peilverloop – winter 

hoog, zomer laag 

· 0 cm 

 

Natuur  · Riviernatuur: rivier- en moeraslandschap 

· Relatief veel ruimte voor 

ooibosontwikkelingen  

· Veel moeras en rietland 

· Grote begrazingseendhied 

· Fluctuerend Maaspeil 

· Diedensche Uiterdijk aansluiten op 

Ossenkamp en de Waarden 

· Grote begrazingseenheden minimaal > 500 + 

ha en vergelijkbare gebieden in de nabijheid  

· Riviernatuur: rivier- en moeraslandschap;  

· ‘Verkade natuur’: Stroomdalgraslanden, 

bloemrijk grasland  

· Relatief veel ruimte voor gras en ruigte 

· Begrazing en maaien 

· Relatief veel gras:  

· Maasheggen 
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Waterkwaliteit / 

KRW-doelen 

· Demen-Dieden 
· Ontstenen van oevers, zodat oevers kan 

afkalven en aanzanden het creëren van al dan 

niet meestromende nevengeulen met 

langzaam stromend en ondiep water met 

zachte land/waterovergangen 

· Herontwikkelen van beekmondingen en 

meanders  

· Creëren van ondiep water en moeras. 

· Demen-Dieden 
· Ontstenen van oevers, zodat oevers kan 

afkalven en aanzanden het creëren van al dan 

niet meestromende nevengeulen met langzaam 

stromend en ondiep water met zachte 

land/waterovergangen 

· Herontwikkelen van beekmondingen en 

meanders  

· Creëren van ondiep water en moeras. 

Ruimtelijke 

kwaliteit  

 

1. Evenwicht 

tussen meanders 

en kanalisatie 

 

 

2.Eenheid in 

verscheidenheid in 

dijkenlandschap 

 

 

 3.Inspelen op 

verschillen in relatie 

met omgeving 

 

· Typering: Half-besloten landschap. 

· Groot contrast tussen binnen- en buitendijks 

gebied, door natuur buitendijks. 

· Natuurontwikkeling, nieuwe meanders en 

verlaagde herkenbare Lelyzone leiden tot een 

samenhangend landschap met grote 

contrasten. 

· Gekanaliseerde Maas ligt los van de 

geïsoleerde natuurlijke meanders.  

· De meanders zijn hier en daar aan het oog 

onttrokken door ooibos en rietlanden. 

· Lelyzone heeft een natuurlijk karakter met 

incidentele ruigte. 

· Inpassing van de gedifferentieerde dijk; grote 

herkenbare eenheden. 

· Herplanten van bomen op de dijk 

· Cultuurhistorische structuren en elementen 

koesteren en versterken.  

· Typering: Half-open landschap. 

· Groot contrast tussen binnen- en buitendijks 

gebied, door natuur buitendijks.  

· Natuurontwikkeling, nieuwe meanders en 

verlaagde herkenbare Lelyzone leiden tot een 

samenhangend landschap met grote 

contrasten.  

· Gekanaliseerde Maas en gereactiveerde 

meanders zijn op elkaar aangesloten. 

· De meanders zijn beleefbaar vanaf de dijk en 

vanaf de meander zelf (varen, zwemmen). 

· Lelyzone heeft een open karakter met 

natuurlijk grasland. 

· Inpassing van de gedifferentieerde dijk; grote 

herkenbare eenheden. 

· Behoud van bestaande bomen op de dijk. 

· Cultuurhistorische structuren en elementen 

koesteren en versterken.  

 Vrijetijdseconomie · (Boven) regionaal georiënteerd, 

onderscheidend   

 

· Recreant: laat zich graag verrassen en 

inspireren, wil ontdekken en beleven, 

avontuur. 

· Verbreden van de recreantendoelgroepen. 

 

· Structuur: Gezoneerd, met doorgaande route 

over de dijk en enkele ‘poorten’ (transferia) 

langs de dijk. Rust en natuur tussen de dijk en 

de rivier. 

 

 

Bijvoorbeeld: Fietsen, wandelen, B+B, 

vogelkijkhut, horeca en bezoekerscentrum 

nabij de transferia, struinen, laarzenpad, 

kanoën, trekpontje, klimbos, 

natuurspeelplaats, challenges. 

· (Boven) regionaal georiënteerd, onderscheidend   

 

· Recreant: zowel rustzoeker als luxe-  en 

cultuurliefhebber. Kiest voor rust, ontspannen 

en sportieve activiteiten als fietsen, wandelen 

en varen. 

· Gericht op de huidige recreantendoelgroepen  

 

· Structuur: Netwerk met grote diversiteit aan 

droge routes binnen- en buitendijks en een 

natte route over de meanders. 

· Doorgaande lijn (fietsen/struinen) langs de 

rivier en op de dijk. 

 

· Bijvoorbeeld: Fietsen, wandelen, varen, 

aanlegplaatsen, jachthaventjes, strandjes, 

restaurantjes, terrasjes, foodtruck, festival, 

buitentheater, kanoën, trekpontje. 
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Routes en verkeer · Recreatief routenetwerk versterken door 

routes op de dijk en in de uiterwaarden en 

verbinden met omgeving. 

· Recreatieve verbindingen versterken door 

dijkversterking te benutten om 

verkeersveiligheid te vergroten met twee 

hoofdprincipes: bij tuimeldijk gescheiden 

verkeerstromen, bij overzichtelijke natuurdijk 

combinatie van verkeersstromen.   

· Recreatief routenetwerk versterken door routes 

op de dijk, in de uiterwaarden en op het water 

en verbinden met omgeving. 

· Recreatieve verbindingen versterken door 

dijkversterking te benutten om 

verkeersveiligheid te vergroten met twee 

hoofdprincipes: bij tuimeldijk gescheiden 

verkeerstromen, bij overzichtelijke moderne 

gronddijk combinatie van verkeersstromen.   

 Duurzaamheid  · Grondstromen: Optimale balans tussen 

natuur, rivierverruiming, dijk en keramische 

klei 

· Energieneutrale dijk 

· Gebiedseigen grond 

· Grondstromen: Beste plek en beste materiaal 

voor de dijk is sturend met maximale resultaat 

voor rivierverruiming  

· Gebiedseigen grond 

Ondernemer-schap · Landbouw: beperkte rol, Inscharen jongvee 

 

 

 

· Inspelen op natuurgerelateerde 

recreatievormen. 

· Landbouw: Meer generieke inzet ten behoeve 

van hooiland; inscharen jongvee; kan inspelen 

op beheer van de ‘Verkade’-natuur, lokale 

producten en nevenactiviteiten. 

· Inspelen op recreatievaart, natuur, landschap en 

cultuurhistorische attracties.  

Woonklimaat en 

vitaliteit kernen 

· Autonome ontwikkeling; krimp na 2030 

· Het natuurlijke karakter kunnen aanleiding 

zijn voor unieke (vakantie)woningen nabij de 

kernen achter de dijk met uitzicht op de 

natuur waarbij rust en ruimte de kwaliteit zijn. 

· Autonome ontwikkeling; krimp na 2030 

· De toegankelijke en recreatieve uiterwaarden 

kunnen aanleiding zijn voor kleinschalige 

(vakantie)woningen op de dijk of in de 

uiterwaarden, in combinatie met recreatie. 

 

Verbeteren 
toegang haven Oss 

· Wordt gerealiseerd  · Wordt gerealiseerd 

Kasteel Ooijen · Natuurlijke laagte ter plaatse van voormalige 

geul  

· Geul  

Gezicht van Megen 

aan de Maas  

· Nader uit te werken · Nader uit te werken 

Bakenbomen · Bakenbomen herplanten tussen oude bomen · Bakenbomen herstellen en in stand houden  

Recreatieve 

routestructuren 

· Wordt gerealiseerd · Wordt gerealiseerd 

Betoncentrale 

Appeltern  

· Realiseren van geul voor waterstandsdaling en 

inpassing van de locatie. 

· Autonome ontwikkeling 

 

 

Op volgende twee pagina’s is de kaart van de twee Kansrijke Alternatieven weergegeven. 
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7 BESTUURLIJKE STURING BIJ VERVOLG 

In onderstaande schema is het planproces weergegeven. Op de volgende pagina’s wordt een nadere toelichting gegeven. 
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De twee voorliggende Kansrijke Alternatieven, X en Z genaamd, vormen de basis van waaruit het 

Voorkeursalternatief wordt ontwikkeld. Deze twee Kansrijke Alternatieven bevatten de maatregelen die verder 

uitgewerkt en onderzocht worden. Om dit succesvol te laten verlopen is een goede samenwerking met de 

partners via Meanderende Maas Momenten noodzakelijk om de besluitvorming in de Stuurgroep goed voor te 

bereiden. De bestuurders moeten op gezette tijden kunnen sturen op de gewenste uitkomst. Het schema geeft 

inzicht in de momenten waarop dit gepland is. 

 

Zoals in het schema zichtbaar is, werken we stapsgewijs toe naar het Voorkeursalternatief. Deze manier van 

werken is er op gericht om verrassingen te voorkomen en de Stuurgroep de kans te bieden om aan de voorkant 

richting te geven. 

 

Het volgende hoofdmoment is de Stuurgroep van maart. De uitwerking van de Kansrijke Alternatieven levert 

inzichten op over de effecten en kosten van de combinaties van maatregelen. De hoofdissues en dilemma’s 

hiervan worden op dat moment voorgelegd aan de Stuurgroep. Dit als voorbereiding van de Stuurgroep van 

juni 2019 waarin de leden gezamenlijk formuleren welke onderdelen dragend zullen zijn voor het uit te werken 

Voorkeursalternatief. 

 

Er breekt een periode aan van intensieve samenwerking om gezamenlijk toe te werken naar een goed  besluit 

over de toekomst van het veilige en aantrekkelijk gebied.  

 

 

 


