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Uw brief Uw kenmerk

Geachte leden van de gemeenteraad,

In 2016 is voor de herinrichting van de dorpskern Diever ‘Brinkenplan Diever op Dreef een 
krediet beschikbaar gesteld van € 1.750.000,00. Na afronding van het project is gebleken dat het 
krediet in 2020 is overschreden met een bedrag van € 332.000,00. We verwachten in 2021 nog wel 
een provinciale subsidie te ontvangen van € 117.500,00, waardoor de overschrijding uiteindelijk 
zal uitkomen op € 214.500,00. De overschrijding bedraagt meer dan 5 % en met u is afgesproken 
dat wij u dan hiervan op de hoogte brengen.

• De voorbereiding en begeleiding voor het project zijn in totaal € 104.500,00 hoger 
uitgevallen dan dat in eerste instantie was voorzien. Het participatietraject heeft een jaar 
langer geduurd, waardoor o.a. de kosten voor inhuur van het adviesbureau hoger zijn 
uitgevallen. Ook is de stichting ‘Diever Village of Shakespeare (stichting VOS) 
ondersteund en gefaciliteerd bij het tot stand komen van het kunstenplan ‘The Place to Be 
or not to Be’.
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Onderwerp

Project Brinkenplan ‘Diever op Dreef

De overschrijding is als volgt te verklaren.
• In overleg met de provincie is op basis van verkeersveiligheid in 2020 besloten om de 

bushalte, welke was voorzien in de Hoofdstraat/Raadhuislaan, te verplaatsen naar de 
provinciale weg N855 (Ten Darperweg/Hoofdstraat). Op deze locatie kunnen de bussen 
eenvoudig keren (verkeersveiligheid) en de locatie past esthetisch beter in deze omgeving 
dan aan de Raadhuislaan/Hoofdstraat. De aanlegkosten bedroegen € 230.000,00 waarvan 
de provincie € 100.000,00 voor haar rekening heeft genomen. De kosten waren in eerste 
instantie begroot op € 50.000,00. De meerkosten voor aanleg van de buslus bedroegen 
€ 80.000,00.

• In 2018 is in de Peperstraat ter hoogte van de hervormde kerk een loodverontreiniging in 
de bodem aangetroffen. Hiervoor is in januari 2019 een sanering uitgevoerd en is de 
volledige verontreiniging verwijderd. De kosten voor deze sanering bedroegen 
€ 30.000,00.
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Getracht is om tijdens de uitvoering te bezuinigen op de projectkosten, maar financiële bijsturing 
bleek nagenoeg niet mogelijk omdat, mede door het participatietraject, tijdens de 
voorbereidingsfase het gehele project al was uitgewerkt.

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders

Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat er een breed gedragen plan tot stand is gekomen waar 
alle inwoners, instanties en organisaties in Diever bij betrokken zijn geweest. De stichting 
VOS is in staat geweest om op basis van het kunstenplan van diverse instanties in totaal 
€ 420.000,00 aan subsidie te ontvangen. Deze financiële middelen worden volledig ingezet 
voor beleving in de openbarere ruimte in Diever. Over het kunstenplan bent u, tijdens een 
raadsbijeenkomst op dinsdag 9 februari 2021, nader geïnformeerd door de stichting VOS.
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