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1. Inleiding 

Deze Tussent i jdse rapportage Meer jarenperspect ie f  Gebiedsontwikkel ing (TMPG) rapporteer t  over  

de f inanc ië le  s i tuat ie  van de lopende gebiedsontwikkel ingspro jecten .  Het  TMPG 2019  geef t  de  

s tand van zaken weer  per  1  mei  2019  en geef t  p rognoses over  de nog te  verwachten inkomsten en 

u i tgaven voor de resterende loopt i jd  van de p r o jecten vanaf  d ie  datum.  

 

Op d i t  moment  z i jn  er  13  gemeente l i jke grondexp lo i ta t ies  onderhanden,  par t ic ipee rt  de gemeente 

West land in  dr ie  deelnemingen en word t  er  aan  30 fac i l i terende p ro jecten medewerk ing ver leend .  

Daarnaast  z i jn  e r  4  over ige pro jecten en wordt  er  b innen de por te feu i l le  gebiedsontwikkel ing  

gewerkt  aan  39 invester ingspro jecten.  

 

Verkeers l ichtenmodel  

Financ ië le  afwi jk ingen en wi j z ig ingen in  de loopt i jd  ten opzichte van het  MPG 2019-2022 worden 

inzichte l i jk  gemaakt  door middel  van  een verkeers l ichtenmodel .  In  het  ve rkeers l ichtenmodel  word t  

aangegeven o f  een pro ject  vo lgens het  bestuur l i j k  vastgeste lde p lan  ver loopt ,  beperk t  a fwi jk t  o f  

s terk  afwi jk t .  

 

  Pro jecten d ie  ver lopen vo lgens het  bestuur l i jk  vastgeste ld  p lan worden met  groen beoordeeld.  

  Negat ieve afwi jk ingen worden met  oranje  of  rood  beoordeeld.  

  Pos i t ieve  afwi jk ingen worden met  groen  beoordeeld.  

  Pro jecten d ie  o ranje of  rood k leuren en pro jecten  waar in  z ich vermeldenswaard ige 

ontwikkel ingen voordoen,  worden  in  deze rapportage  kor t  toegel icht .  
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2. Beeld TMPG 2019 

2.1.  Vergel i jk ing met het  MPG 2019 -2022 

De gemeente W est land hanteer t  de “Aanpak Ruimte l i jke Pro jecten”  (a fgekort :  ARP) b i j  de 

rea l isat ie  van ru imte l i jke  ontwikkel ingen.  Gebiedsontwikkel ing bevat  pro jecten in  de s tud ie-  to t  en 

met  de rea l isat ie fase.  In  de vo lgende paragrafen  wordt  de s tand van zaken weergegeven van  de 

gemeente l i jke grondexplo i ta t ies ,  de deelnemingen,  de fac i l i terende pro jecten,  de over ige  

pro jecten en de investe r ingspro jecten.  

 

De c i j fers  in  deze rappor tage  zi jn  de geprognost i ceerde u i tkomsten per  1  mei  2019.  Het  

TMPG 2019 geef t  p rognoses over  de  nog te  verwachten inkomsten en u i tgaven voor de reste rende 

loopt i jd  van  de pro jecten  vanaf  d ie  datum.  

 

Deze  c i j fe rs  worden vergeleken met  de c i j fers  u i t  het  voor afgaande MPG en de aangepaste  c i j fe rs  

b i j  de jaarrekening 2018.  

 

De c i j fers  d ie  over  deze onderdelen in  het  MPG 2019 -2022 zi jn  gepresen teerd ,  z i jn  de 

geprognost iceerde u i tkomsten per  31 december 2018 .  Het  MPG 2019-2022 geef t  de s tand  van  

zaken weer per  1  september 2018 en geef t  prognoses over  de nog t e  verwachten inkomsten en 

u i tgaven voor de resterende loopt i jd  van de p ro jecten vanaf  d ie  datum.  Deze  c i j fers  worden in  

deze rapportage “MPG 2019 prognose” genoemd.  

 

B i j  de jaar rekening 2018  zi jn  de u i tkomsten u i t  het  MPG 2019-2022 aangepast  a ls  gevolg  van  

(verp l ichte)  winstneming  dan wel  te  t re f fen voorz ien ingen in  verband met  verwachte ver l iezen.  

Deze c i j fers  worden in  deze rapportage “MPG 2019 aanpass ing”  genoemd.  

 

In  het  TMPG 2019 zi jn  dezel fde parameters  gehanteerd a ls  in  het  MPG 201 9-2022,  z ie  ook 

paragraaf  2 .2.  

2.1.1.  Gemeente l i jke grondexploitat ies  

Op 1 mei  2019  zi jn  er  13  gemeente l i jke grondexp lo i ta t ies  onderhanden.  De waarde van  

gemeente l i jke grondexplo i ta t ies  word t  u i tged rukt  in  net to  contante  waarde ( in  de onderstaande 

tabel len afgekort  to t  NCW).
1
 

 

Tabel  2 .1 Net to  contante  waarde gemeente l i jke  grondexplo i ta t ies  (bedragen in  €)  

Netto contante waarde gemeentelijke grondexploitaties 

 
I II III III-II 

 

MPG 2019 
prognose 

V/N 
MPG 2019 
aanpassing 

V/N TMP 2019 V/N Verschil V/N 

Projecten met een positieve NCW -1.330.296 V -1.181.302 V -1.245.514 V -64.212 V 

Projecten met een negatieve NCW 10.983.519 N 10.983.519 N 10.938.025 N -45.494 V 

Totaal projecten 9.653.223 N 9.802.217 N 9.692.511 N -109.706 V 

 

                                                           
1
 Een negat i eve net to  contante  waarde betekent  dat  de to ta le  waarde van de con tant  gemaak te  net to  

ge ldont vangs ten l ager  i s  dan het  inves ter i ngsbedrag.  B i j  een pos i t ieve net to  contante  waarde is  de 

to ta le  waarde van de contant  gemaak te  net to  ge ldont vangs ten hoger  dan het  i nves ter ingsbedrag,  d at  wi l  

zeggen,  dat  de ont wikke l ing  een waardes t i jg i ng to t  gevo lg  heef t .  
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De net to  contante waarde van de  gemeente l i jke grondexplo i ta t ies  was in  het  MPG 2019-2022 op 

€  9 ,65 mi l joen (nadel ig )  geprognost iceerd.  Na he t  MPG 2019-2022 hebben er  b i j  het  opste l len van 

de jaarrekening 2018 in  twee pro jecten nog winstnemingen p laatsgevonden.  Als  gevolg h iervan  is  

de net to  contante  waarde aangepast  naar  € 9,80  mi l joen (nadel ig) .  

 

Bi j  het  TMPG 2019 is  de  verwachte net to  contante waarde verbeterd naar  € 9,69 mi l joen 

(nadel ig) .  Di t  verschi l  van €  109.706 (ko lom I I I  –  I I )  is  het  sa ldo van  een verbeter ing van de net to  

contante waarde  van de gemeente l i jke grondexplo i ta t ies  met  een pos i t ieve net to  contante waarde  

met € 64.212 en een  verbeter ing  van de ne t to  contante waarde  van de gemeente l i jke 

grondexplo i ta t ies  met  een negat ieve net to  contan te waarde  met  € 45.494 .  

 

In  paragraaf  3 .1 worden de onder l iggende p ro jec ten gepresenteerd en wordt ,  waar nodig,  per  

pro ject  verk laard wat  de  redenen voor de  afwi jk ingen zi jn  ten opzichte van  het  MPG 2019-2022 

aanpass ing.  

2.1.2.  Deelnemingen 

Het merendeel  van  het  gemeente l i jk  grondbezi t  heef t  bet rekk ing op deelnemingen waar in  de  

gemeente W est land par t ic ipeert .  De  gemeente West land par t ic ipeert  b i j  d r ie  gebieds -

ontwikkel ingen in  een samenwerk ingsverband,  namel i jk :  

  Ju l iahof  (VOF);  

  Ontwikkel ingsmaatschappi j  het  Nieuwe W est land (ONW  BV/CV);  

  Ontwikkel ingsbedr i j f  De  West landse Zoom (OBWZ BV/CV) .  

 

De grondexplo i ta t ies  voor de deelnemingen zi jn  b i j  de dr ie  ze l fs tandige  rechtspersonen 

ondergebracht  en  va l len  n ie t  onder de  gemeente l i jke grondexplo i ta t ies .  Aangezien  de gemeente 

West land wel  f inanc iee l  r is ico loopt  door de  grondposi t ies  d ie  z i j  i n  deze dr ie  deelnemingen heef t ,  

wordt  e lk  jaar  in  het  MPG en TMPG op hoofd l i jnen over  de deelnemingen gerapporteerd.  

 

  Voor Ju l iahof  is  de  grondexplo i ta t ie  per  1  januar i  2019 goedgekeurd in  de Vergader ing van 

Vennoten van 10 apr i l  2019.  

  Op 23 november  2018 heef t  de A lgemene Vergader ing van Aandeelhouders  de actual isat ie  

van de g rondexplo i ta t ie  ONW  per 01  ju l i  2018 vastgeste ld .  

  Op 3 apr i l  2019 heef t  de  Algemene Vergader ing van Aandeelhouders  de  grondexplo i ta t ie  

OBW Z 2019 vastgeste ld .  Het  bet ref t  een  actual isat ie  van  de grondexplo i ta t ie  2018.  Een 

vo l led ige herzien ing vindt  3 - jaar l i jks  p laats  en  s taat  gepland voor 2020.  

 

Over de actual isa t ie  van  de deelne mingen is  in  een oplegmemo b i j  het  MPG 2019  gerappor teerd.  

De r is ico ’s  van de deelnemingen zi jn  herberekend en zi jn  a fgenomen.  De toen berekende 

benodigde voorzien ing lag € 2,1 mi l joen lager  dan ten t i jde van he t  MPG 2019 prognose 
(ko lom I I  –  ko lom I ) .  Di t  is  verwerkt  in  de jaarrekening 2018.  
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Tabel  2 .2 Voorzien ing deelnemingen  (bedragen i n  €)  

  I   II   III   

Voorziening deelnemingen 
MPG 2019 
prognose V/N 

MPG 2019 
oplegmemo V/N 

 
TMPG 2019 V/N 

Voorziening 31.327.949 N 29.248.046 N 29.259.650 N 

Afwaardering aandelenkapitaal 19.307.966 N 19.307.966 N 19.307.966 N 

Totaal 50.635.915 N 48.556.012 N 48.567.616 N 

 

De gegevens in  ko lom I I  bet ref t  de  in format ie  d ie  v ia  een  oplegmemo is  vers t rekt .  De  in  ko lom 

TMPG 2019 ( I I I )  opgenomen bedragen zi jn  u i te indel i jk  in  de jaarrekening  201 8 verwerkt .  

 

Tabel  2 .3 Ris icoreserver ing deelnemingen ( bedragen in  €)  

  I   II   III   

Risicoreservering 
MPG 2019 
prognose V/N 

MPG 2019 
oplegmemo V/N TMPG 2019 V/N 

Deelneming Juliahof 450.000 N 100.000 N 100.000 N 

Deelneming ONW 1.111.853 N 987.676 N 987.676 N 

Deelneming OBWZ 6.233.932 N 5.829.543 N 5.142.043 N 

Totaal 7.795.785 N 6.917.219 N 6.229.719 N 

 

De actual isat ie  in  de  jaarrekening 201 8 hee f t  ge le id  to t  een ver lag ing van de r is icoreserver ing  

met € 1,57 mi l joen (ko lom I I I  –  ko lom I ) .  

2.1.3.  Faci l iterende projecten  

Tabel  2 .4  Prognose p ro jec t resu l taat  van fac i l i t e rende p ro jec ten  ( bedragen i n  €)  

 
MPG 2019 
prognose V/N 

MPG 2019 
aanpassing V/N 

 
TMPG 2019 

 
V/N 

 
Verschi l  

 
V/N 

Saldo projectresultaat 1.234.167 N 1.234.167 N 1.316.352 N  82.185 N 

 

Het  resul taa t  van de fac i l i terende pro jecten  is  met  €  82.185  vers lechte rd  ten opzichte van het  

MPG 2019 aanpass ing .  

 

In  paragraaf  3 .3 worden de onder l iggende p ro jec ten gepresenteerd en wordt ,  waar nodig,  per  

pro ject  verk laard wat  de  redenen voor de  afwi jk ingen zi jn  ten opzichte van het  MPG 201 9 

aanpass ing.  

2.1.4.  Overige projecten  

Naast  de gemeente l i jke grondexplo i ta t ies ,  de deelnemingen en de fac i l i terende pro jecten zi jn  er  

ook pro jecten in  voorbere id ing ( toekomst ige gemeente l i jke grondexplo i ta t ies)  en wordt  gewerkt  

aan de verkoop van het  gemeentekantoor  ’s -Gravenzande.  In  onderstaande tabel  wordt  de to ta le  

raming van  de pro jectkredieten van deze pro jecten weergegeven.  

 

Tabel  2 .5 Pro jectkrediet  van over ige pro jecten (bedragen in  €)  

 
Projectkrediet 

(incl. irap) 
Restant krediet 
per 01-05-2019 

Verwachte 
aanpassing krediet 

Totaal 533.471 224.937 25.000 
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In  paragraaf  3 .4 worden de onder l iggende p ro jec ten gepresenteerd en wordt ,  waar nodig,  per  

pro ject  verk laard wat  de  redenen voor de  afwi jk ingen zi jn  ten opzichte van het  MPG 201 9 

aanpass ing.  

2.1.5.  Investeringsprojecten 

Naast  de werkzaamheden b innen de gemeente l i j ke grondexp lo i ta t ies  en fac i l i terende pro jecten  

wordt  ook u i tvoer ing gegeven aan rea l isat ie  van invester ingen  op het  gebied van g rond - weg- en 

waterbouwkundige werken en invester ingen ger i cht  op gebiedsontwikkel ing .  Het  to taa l  

invester ingskrediet  dat  beschikbaar is  v oor  deze pro jecten bedraag t  momenteel  €  191,56 mi l joen.  

 

Tabe l  2 .1  Pro jec tk red ie t  van inves te r ingspro jec ten ( i n  € )  

 

In  paragraaf  3 .5 worden de onder l iggende p ro jec ten gepresenteerd en wordt ,  waar nodig,  per  

pro ject  verk laard wat  de  redenen voor de  verwachte aanpass ingen van de kredieten zi jn .  

 

Figuur  2 . 1  Pro jec tk red ie t  i nkomsten en u i tgaven  

   

2.2.  Parameters en marktontwikkelingen  

Bi j  het  opste l len van  het  MPG 20 19-2022 zi jn  de vo lgende parameters  gebru ik t :  

  kostenst i jg ing 2019 to t  e inde loopt i jd   2% 

  opbrengstenst i jg ing 2019 to t  e inde loopt i j d  1% 

 

Deze  parameters  z i jn  grotendeels  gebaseerd op externe rapportages (z ie  b i j lage 2) .  De 

marktontwikkel ingen in  Neder land in  het  a lgemeen en in  de gemeente W est land in  het  b i j zonder  

vormen op  d i t  moment  geen aanle id ing om deze parameters  aan te  passen.  Bi j  het  opste l len van 

het  TMPG 2019 is  dan ook met  dezel fde parameters  gerekend.  

 

De renteparameter  is  bepaald op grond van het  BBV en  bedraagt  1 ,32% (vanaf  2019).  

74% 

2% 

24% 

Totaal krediet  

uitgaven € 191,56 mln 

Uitgaven t/m

2018

Uitgaven in

2019 per

01.05.2019

Nog uit te geven 81% 

1% 
18% 

Totaal krediet 

inkomsten € 103,82 mln  

Inkomsten t/m

2018

Inkomsten in

2019 per

01.05.2019

Nog te

ontvangen

  

Projectkrediet  
incl. irap/1e act.2019 

Boekingen  
per 01-05-2019 

Restant krediet 
per 01-05-2019 

Verwachte aanpassing 
krediet 

Omschrijving Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten 

Totaal 191.561.718 103.819.501 144.905.914 84.742.741 46.655.804 19.076.760 -2.596.000 335.000 
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2.3.  Samenvattende conclusies  

Het TMPG 2019 laat  een  ger inge afwi jk ing zi en ten opzichte van  het  MPG 2019  aanpass ing.  

Over de gehele l in ie  is  het  vo lgende beeld te  z ien:  

 

  De verwachte ne t to  con tante waarde  van de gemeente l i jke grondexplo i ta t ies  i s  met  €  109.706 

verbeterd.  Verwerk ing van f inanc ië le  wi j z ig ingen  gebeurt  v ia  het  MPG 2020 -2023 in  de 

jaarrekening 2019.  

  Bi j  de fac i l i terende pro jecten is  de prognose van het  pro ject resul taa t  met  €  82.185 (nadel ig )  

vers lechterd.  Di t  komt ten las te van  de r eserve fac i l i terende ontwikkel ingen .  

  Voor de over ige pro jecten is  een verhoging van het  kred iet  noodzakel i jk  van € 25.000.  Di t  

bedrag wordt  ingebracht  in  de nog op te  s te l len grondexplo i ta t ie  van het  betref fende  pro ject .  

  B i j  de invester ingen kunnen de ramingen  voor  de u i tgaven ,  per  sa ldo ,  worden ver laagd met  

c i rca  € 2,60 mi l joen en voor de inkomsten verhoogd met  €  0 ,34 mi l joen .  D i t  wordt  

meegenomen b i j  de Prorap.  
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3. De geactualiseerde cijfers  

3.1.  Gemeente l i jke grondexploitat ies  

Onderstaand f iguur  gee f t  de getota l iseerde  net to  contante waarde van de  gemeente l i jke 

grondexplo i ta t ies  weer.  
 

Figuur  3 . 1  Net to  contant e  waarde  van de gemeente l i j ke  grondexp lo i t a t ie s  ( i n  mi l joenen € )  

 

 

De to ta le  ne t to  contante  waarde  van de gemeente l i jke grondexplo i ta t ies  was t i jdens het  

MPG 2019-2022 op €  9 ,65 mi l joen (nadel ig)  geprognost iceerd.  Bi j  de jaar rekening 2018 

(MPG 2019 aanpass ing)  bedroeg deze  €  9 ,80  mi l joen (nadel ig) .  Bi j  het  TMPG 201 9 is  de  prognose 

van de to ta le  net to  contante waarde  b i jgeste ld  naar €  9 ,69 mi l joen (nade l ig) .  

 

Na het  opste l len  van het  MPG 2019 -2022 zi jn  er  4  gemeente l i jke grondexplo i ta t ies  afges loten:  

Noord land ( ’s -Gravenzande),  Herontwikkel ing Bib l io theek locat ie  (Kwintsheul ) ,  Kerkzicht  (Monste r)  

en Molens loot  W est  (De L ier) .  Er  is  geen n ieuwe grondexplo i ta t ie  geopend .  

 

Verkeers l ichtenmodel  

In  het  verkeers l ichtenmodel  worden de u i tkomsten van he t  MPG 2019 aanpass ing  en het  TMPG 

2019 vergeleken.  Daarb i j  worden voor het  verkeers l ichtenmodel  de vo lgende u i tgangspunten 

gehanteerd:  

 

Project  wi jk t  a f  van bestuur l i jk  vastgeste ld  p lan op:  

  net to  contante waarde  negat iever  ≥  € 100.000 en/of  
  toename loopt i jd  > 1 jaar .  

 

Project  wi jk t  a f  van bestuur l i jk  vastgeste ld  p lan op:  

  net to  contante waarde  negat iever  ≥  €  20.000 en < € 100.000 en/o f  

  toename loopt i jd  = 1 jaar .  
 

Project  ve r loopt  vo lgens bestuur l i jk  vastgeste ld  p lan .  
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Tabel  3 .1  Verkeers l ichtenmodel  van de  gemeente l i jke grondexplo i ta t ies  (bedragen in  €)  

Kern Grondexploitatie 

Afwijking 
NCW t.o.v. 
MPG 2019 
prognose V/N 

Afwijking 
NCW t.o.v. 
MPG 2019 

aanpassing V/N 
Einddatum 
TMPG 2019 

Wijziging 
einddatum 
t.o.v. MPG 

2019 

 
  

 
  

 
  

‘s-Gravenzande 

Bedr i j vente r re in  

Tey l i ngen V I  -8.146 N 
 

-8.146 N 31-12-2020 1     

’s-Gravenzande 

Cent rum Kern 

winke lgeb ied  58 V 58 V 31-12-2019 0     

’s-Gravenzande Hoogenburgh-Hor t i coop  -50.533 N -869 N 31-12-2019 0     

De Lier Bedr i j vente r re in  Leehove  -2.241 N -2.241 N 31-12-2020 0     

De Lier 

CPDL-Heront wikke l ing 

Gemeentekant oo r locat i e  -106.551 N -7.222 N 31-12-2019 0     

De Lier 

Molens loot -Noordwes t /  

L ie rmolen  55.562 V 55.562 V 31-12-2020 1     

Honselersdijk 

Cent rumplan 

Honse lers d i j k  262 V 262 V 31-12-2021 0     

Naaldwijk Hoogeland  73.462 V 73.462 V 31-12-2023 0     

Naaldwijk Chrysantens t raat  -2.415 N -2.415 N 31-12-2019 0     

Naaldwijk 

Ve i l ing locat i e  Naaldwi jk  

(Brandweer)  1.255 V 1.255 V 31-12-2021 0     

Wateringen Ju l iahof -Grondbank  0 - 0 - 31-12-2020 0   
Westland ONW -Grondbank  0 - 0 - 31-12-2030 0   

Westland 

W es t landse Zoom -

Grondbank  0 - 0 - 31-12-2026 0   
  -39.287 N 109.706 V  

 

Onderstaand vo lg t  een toe l icht ing voor de pro jecten met  s ign i f icante wi jz ig ing en ten opzichte van  

het  MPG 2019 aanpass ing.  
 

Bedri jventerrein Teyl ingen VI  ( ’s -Gravenzande)  

Dit  pro ject  omvat  de ontwi kkel ing van  een vi j f ta l  bedr i j fskavels  en  een ecolog ische zone.  De 

loopt i jd  van  het  pro ject  moet  met  één jaar  worden ver lengd to t  31  december 2020.  

Bi j  de ontwikkel ing van  Teyl ingen VI  z i jn  bestaande vrachtwagenparkeerp laatsen komen te  

verva l len.  Deze worden in  de d i recte omgeving gecompenseerd.  Hiervoor  was het  nodig  een 

n ieuw bestemmingsplan te  maken.  Het  bestemmingsplan wordt  in  ju l i  2019 ter  vasts te l l ing aan de  

raad voorgelegd.  De laats te bedr i j fskavel  kan nu worden verkocht .  Naar verwacht ing wordt  d i t  

laats te perceel  nog d i t  j aar  verkocht  en kan e ind  2020,  na bebouwing van d i t  laats te perceel ,  de 

grondexplo i ta t ie  worden afges loten.  

 

Hoogenburgh-Hort icoop ( ’s -Gravenzande)  

Dit  pro ject  betref t  de bouw van 29 appartementen in  twee gebouwen.  In  de grondexplo i ta t ie  heef t  

na het  opste l len van he t  MPG 2019 -2022 nog een verp l ich te winstneming  p laatsgevonden.  Deze 

winstneming van € 50.000 is  in  de  jaarrekening 2018 verwerkt .  Het  sa ldo van de g rondexplo i ta t ie  

is  overeenkomst ig  a fgenomen .  Z ie  h iervoor  onderstaande tabe l .  
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Tabel  3 .2 Net to  contante  waarde Hoogenburgh -Hort icoop (bedragen in  €)  

  I II III 

Netto contante waarde 
(per 31-12-2018) 

MPG 2019 
prognose 

MPG 2019 
aanpassing 

TMPG 2019 
 

  -115.350   -65.685  -64.817  

Verschil (II - I) 49.665     

Verschil (III-II)   868    

Verschil totaal (III-I)     50.533 

  

CPDL-Herontwikkel ing Gemeentekantoorlocat ie  (De L ier)  

Dit  pro ject  omvat  de herontwikkel ing van de loca t ie  van het  voormal ige gemeentehuis ,  het  

voormal ige pol i t iebureau  en het  voormal ige jeugdcentrum in  De L ie r .  In  de grondexplo i ta t ie  hee f t  

na het  opste l len van he t  MPG 2019 -2022 nog een verp l ich te winstneming  p laatsgevonden.  Deze 

winstneming van € 100.000 is  in  de jaarrekening 2018 verwerkt .  He t  sa ldo van de  grondexplo i ta t ie  
i s  overeenkomst ig  a fgenomen.  Z ie  h iervoor  onderstaande tabel .  

 

Tabel  3 .3 Net to  contante  waarde CPDL-Herontwikkel ing Gemeentekantoor locat ie  (bedragen in  €)  

  I II III 

Netto contante waarde 
(per 31-12-2018) 

MPG 2019 
prognose 

MPG 2019 
aanpassing TMPG 2019 

  -111.594 -12.265 -5.043 

Verschil (II - I) 99.329     

Verschil (III-II)   7.222    

Verschil totaal (III-I)     106.551 

 

Molensloot-Noordwest/Liermolen  (De Lier)  

Maart  2019 zi jn  de laa ts te van  in  to taa l  118 woningen in  de locat ie  Hof  van Vreeburch  opgeleverd.  

Eind 2018 is  gestar t  met  de laats te fase van he t  woonr i jpmaken  van het  woonwi jk je .  Medio  2019 

zi jn  de werkzaamheden afgerond .  Hierna vo lgt  nog een garant ie termi jn  van 6 maanden.  Di t  

betekent  dat  de g rondexplo i ta t ie  n ie t  in  2019,  maar per  31  december 2020 afges loten gaat  

worden.  

3.2.  Deelnemingen  

In  het  MPG 2019-2022 z i jn  de gegevens van de deelnemingen vermeld zoals  d ie  b i j  de 

jaarrekening 2017  vastgeste ld  waren .  In  januar i  2019  zi jn  de r is ico ’s  van  de deelnemingen op 
hoofd l i jnen berekend en  in  een aparte memo a ls  b i j lage b i j  het  MPG 2019 gevoegd 

(ko lom MPG 2019 oplegmemo).  Voor de  jaarrekening 2018 zi jn  de r is ico ’s  herberekend en 
geactual iseerd.  Deze bedragen zi jn  opgenomen in  ko lom TMPG 201 9.  
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Tabel  3 .4 Voorzien ing deelnemingen  (bedragen i n  €)  

  I   II   III   

Voorziening deelnemingen 
MPG 2019 
prognose V/N 

MPG 2019 
oplegmemo V/N 

TMPG 2019 
 V/N 

Voorziening Juliahof 810.000 N 610.000 N 610.000 N 

Voorziening ONW 3.279.140 N 2.083.275 N 2.083.275 N 

Voorziening OWBZ 27.238.809 N 26.554.771 N 26.566.375 N 

       

Afwaardering aandelen ONW 7.607.966 N 7.607.966 N 7.607.966 N 

Afwaardering aandelen OBWZl 11.700.000 N 11.700.000 N 11.700.000 N 

Totaal 50.635.915 N 48.556.012 N 48.567.616 N 

 

Tabel  3 .5 Verschi l  in  voorzien ing  deelnemingen  (bedragen in  € )  

Verschil voorzieningen  II-I   III-II   III-I   

Deelneming Juliahof -200.000 V 0 
 

-200.000 V 

Deelneming ONW -1.195.865 V 0  -.1.195.865 V 

Deelneming OBWZ -684.038 V 11.604 N -672.434 V 

Totaal -2.079.903 N 11.604 N -2.068.299 N 

 

Na de opgeste lde  memo over de deelnemingen is  de voorzien ing in  de jaarrekening 201 8 nog  met  

€  11.604 aangepast .  

 

Tabel  3 .6 Voorzien ing deelnemingen  (bedragen in  €)  

  I   II   III   

Risicoreservering 
MPG 2019 
prognose V/N 

MPG 2019 
oplegmemo V/N 

TMPG 2019 
 V/N 

Deelneming Juliahof 450.000 N 100.000 N 100.000 N 

Deelneming ONW 1.111.853 N 987.676 N 987.676 N 

Deelneming OBWZ 6.233.932 N 5.829.543 N 5.142.043 N 

Totaal 7.795.785 N 6.917.219 N 6.229.719 N 

 

Tabel  3 .7 Verschi l  in  r is i coreserver ing deelnemingen (bedragen in  €)  

Verschil risicoreservering  II-I   III-II   III-I   

Deelneming Juliahof -350.000 V 0  -350.000 V 

Deelneming ONW -124.177 V 0  -124.177 V 

Deelneming OBWZ -404.389 V -687.500 V -1.091.889 V 

Totaal -878.566 V -687.500 V -1.566.066 V 

 

Na het  opgeste lde memo over  de deelnemingen i s  de r is icoreserver ing  in  de jaarrekening 2018 

nog met  €  687.500 aangepast .  Door  middel  van een accountantsrapport  heef t  de gemeente 

aangetoond dat  ontvangen ISV-b i jdragen rech tmat ig  z i jn  besteed in  Poeld i jk -Dorp.  Het  r is ico op 

kor t ing op deze b i jdragen is  h iermee komen te  verv a l len .  
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3.3.  Faci l i terende projecten  

In  het  MPG 2019 was de  prognose van het  sa ldo pro ject resul taat  nog  € 1.234.167  (nadel ig ) .  Bi j  

het  TMPG 2019 is  deze gestegen naar € 1 .316.352  (nadel ig) .  Het  resul taat  van  de fac i l i terende 

projecten is  daarmee met  € 82.185  vers lechte rd ten opzichte van  de prognose in  het  

MPG 2019-2022.  Di t  bedrag komt ten las te van de reserve fac i l i terende ontwikkel ingen.  

 

Figuur  3 . 2  Saldo pro jec t resu l taat  van de fac i l i t e rende pro jec ten ( i n  mi l joenen € )  

 

 

Na het  MPG 2019-2022 zi jn  de vo lgende fac i l i terende  pro jecten afges loten :  

  DVO W esterhonk (Monster)  

  Verhagenple in  I I ,  Heeren van Naeldwi jck  (Naaldwi jk )  

  Jan Barendselaan (Poeld i jk )  

 

Nieuw fac i l i terend p ro ject  in  het  TMPG 2019 is :  

  Pr insenland-Burg.  Hoogenboomstraat  5  ( Honselersd i jk )  

 

Verkeers l ichtenmodel  

In  het  verkeers l ichtenmodel  voor  de fac i l i te rende pro jecten worden de huid ige prognoses van de 

pro ject resul ta ten vergeleken met  de prognoses van het  MPG  2019 aanpass ing .  Daarb i j  worden 

voor het  verkeers l ichtenmodel  de vo lgende u i tgangspunten gehanteerd :  

 

Project  wi jk t  a f  van bestuur l i jk  vastgeste ld  p lan op:  

  sa ldo negat iever  ≥  € 25.000 en/of  
  toename loopt i jd  > 1 jaar .  

 

Project  wi jk t  a f  van bestuur l i jk  vastgeste ld  p lan op:  

  sa ldo negat iever  ≥  € 10.000 en <  € 25.000 en/of  
  toename loopt i jd  = 1 jaar .  

 

Project  ver loop t  vo lgens bestuur l i jk  vastges te ld  p lan .  
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Tabel  3 .8 Verkeers l ichtenmodel  van de  fac i l i terende pro jecten (bedragen in  €)  

Kern Project Saldo V/N 
Einddatum 
TMP 2019 

Afwijking 
einddatum t.o.v. 

MPG 2019 
aanpassing 

 
  

 
  

 
  

' s -Gravenzande  Van de Hors t weg 10  -  - 31-12 -2019  0     

' s -Gravenzande  Mul t imate  -  - 31-12 -2020  0     

De L ier  Emmast raat  3  (Tax i  Jabben)  -  - 31-12 -2020  0     

De L ier  Ve i l ingweg de L ie r  -  - 31-12 -2019  0     

De L ier  B ieb locat i e  de L ie r  -  - 31-12 -2019  0     

De L ier  L ie rmolen en Molens loot  -  - 31-12 -2027  0     

De L ier  Spor t l aan de L ier  -  - 31-12 -2023  3      

Honse lers d i j k  Parckz ight  -24. 159  N 31-12 -2020  1      

Honse lers d i j k  

Pr insen land -  Bu rg.  

Hoogenboomst raat  5  -  - 31-12 -2021  0      

Kwintsheu l  8  van de Heul  -  - 31-12 -2019  1    

Kwintsheu l  Bovendi jk  Recons t ruc t ie  -  - 31-12 -2022  0      

Kwintsheu l  

IOP Kwintsheu l  

p lanvoorbe re id ing  -  - 31-12 -2019  1    

Kwintsheu l  Park  Leeuwenhoeck  -  - 31-12 -2020  0     

Kwintsheu l  

W it tebrug ga rage Kerks t raat  

127a  -  - 31-12 -2020  0     

Maasdi jk  

De W ater tu inen van 

Maasdi jk  (Maasd i jk  Zu id -

Oos t )  -  - 31-12 -2020  0     

Maasdi jk  

Bedr i j vente r re in  

Honderd land I I  -  - 31-12 -2023  0     

Maasdi jk  

Kor te  Kru is weg 48 voorm.  

Rabo locat i e  -8 .113  N 31-12 -2019  0     

Monster  Haagweg 39  -  - 31-12 -2019  0     

Monster  Molenweg 2  -  - 31-12 -2020  0     

Monster  S t randhuis j es  -  - 31-12 -2019  1    

Monster  W es terhonk  Gebiedsv is i e  -14. 537  N 31-12 -2025  0    

Naaldwi jk  De Rentmees ter  -  - 31-12 -2021  2      

Naaldwi jk  De W oerd  -  - 31-12 -2020  0     

Naaldwi jk  Ops ta l  W es t land Bos laan  -  - 31-12 -2019  0      

Naaldwi jk  Voormal ige Dal t on Mavo  -30. 714  N 31-12 -2022  0      

Naaldwi jk  W oerdb lok  -  - 31-12 -2021  0      

Ter  Hei jde  De Admi raa l  -  - 31-12 -2020  1      

W ater ingen  De Rozemar i jn  1   -  - 31-12 -2021  0      

W ater ingen  

Heront wikke l ing 

Gemeentekant oo r  -  - 31-12 -2020  1      

W ater ingen  

Locat ieonderzoek  

Supermark t  -4 .662  N 31-12 -2020  1    

Totaal   -82. 185  N      

 

Onderstaand vo lg t  een toe l icht ing voor de pro jecten met  s ign i f icante wi jz ig ingen ten opzichte van  

het  MPG 2019 aanpass ing.  
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Sport laan De Lier (De L ier)  

Het betref t  een woningbouwpro ject  van Arcade bestaande u i t  42 huurappartementen en 

20 huurwoningen op de voormal ige locat ie  van de Tuinbouwschool .  Mei  2019 is  overeenstemming  

bere ik t  over  het  s tedenbouwkundig p lan.  De afs temming h ierover  duurde  langer dan aanvankel i jk  

was voorzien.  In  jun i  2019 heef t  de in loopavond p laatsgevonden om de omgeving te  in formeren.  

De anter ieure overeenkomst  wordt  in  het  3
e
 kwar taa l  2019 getekend,  waarna de ru imte l i jke 

procedure in  het  4
e
 kwar taa l  2019 kan worden opgestar t .  De bouw star t  in  2021.  De verwachte 

afs lu i t ing  van  het  pro ject  v indt  p laats  op 31 december  2023,  na het  inr ich ten van  de openbare  

ru imte.  Di t  is  dr ie  jaar  la ter  dan verwacht .  

 

Parckzight  (Honselersdi jk)  

Het pro ject  betref t  de bouw van 89 woningen.  De laats te woningen,  26 soc ia le  

huurappartementen ,  worden e ind oktober 2019 opgeleverd .  Vervo lgens d ient  de bouwst raat  

woonr i jp  te  worden gemaakt .  Di t  be t ref t  de laats te ingreep in  he t  openbaar gebied.  Daarna t reedt  

de garant ie te rmi jn  van  één  jaar  in  werk ing.  Hierdoor v indt  de overdracht  in  2020 p laats ,  waarna 

het  pro ject  wordt  a fges loten.  Di t  is  één jaar  la te r  dan verwacht .  

Ten opzichte  van het  MPG 2019 is  e r  een  f inanc iee l  nadeel .  De  geraamde kosten voor de c iv ie le  

begele id ing en toezicht  op het  woonr i jp  maken va l len c i rca €  24.000 hoger u i t  dan begroot .  Di t  

bedrag kan n ie t  worden verhaald  op de ontwikke laar  omdat  met  hem een vaste explo i ta t ieb i jdrage 

is  a fgesproken.  

  

8 van de Heul  (Kwintsheul)  

Dit  pro ject  betref t  de bouw van  8 woningen aan de Leeuwer ik  in  Kwin tsheul .  Eind 2018 b leek dat  

een aanta l  bomen vervangen moest  worden .  Deze werkzaamheden zi jn  in  apr i l /mei  2019 

u i tgevoerd.  Het  openbaar gebied (parkeerp laatsen) moet  nog worden overgedragen aan de 

gemeente.  Hierdoor is  de loopt i jd  met  één jaar  ver lengd.  Het  pro ject  wordt  op 31 december 2019 

afges loten.   

 

IOP Kwintsheul  planvoorbere iding (Kwintsheul)  

In  het  pro ject  word t  winkel ru imte en een dorpshu is  ontwikkeld.  Als  gevolg  van onvoorziene 

werkzaamheden,  een parkeerdruk -  en  kadastraa l  onderzoek,  wordt  het  pro ject  met  één jaar  

ver lengd  en nu per  31 december 2019 afges loten.  

 

Strandhuisjes  (Monster)  

In  de raadsvergader ing van 16 oktober 2018 hee f t  de raad een mot ie  aangenomen voor het  n ie t  

toestaan van s t randhuizen langs de W est landse kust .  De gemeente heef t  de 

d ienstver len ingsovereenkomst  in  apr i l  2019 opgezegd.  Hierdoor wordt  het  pro ject  één jaar  la ter ,  

per  31 december 2019,  a fges loten.  

 

Westerhonk Gebiedsvisie (Monster)  

St icht ing ’s -Heerenloo ontwikkel t  een gebiedsvis ie  voor  de locat ie  W esthonk.  Op bas is  van deze 

vis ie  s te l t  de  s t icht ing een b i jbehorend bestemmingsplan op.  Voor  het  kostenverhaal  is  in  2018 

een concept  voorovereenkomst  opgeste ld .  Deze is  apr i l  2019 getekend.  Het  geraamde aanta l  uren 

in  de voorovereenkomst  wordt  overschreden.  Di t  le id t  to t  een nadeel  van c i rca €  14.500.  Daarvoor  

z i jn  enkele oorzaken  te  noemen:  (1)  een  u i tgebre idere burgerpar t ic ipat ie ;  (2)  de complexi te i t  van  

de vis ie  en (3)  he t  opste l len van  gemeente l i jke randvoorwaarden.  

Onderzocht  wordt  in  hoever re deze meerkosten verhaald kunnen worden in  de af  te  s lu i ten  

anter ieure overeenkomst  e ind 2019.  
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De Rentmeester (Naaldwijk)  

In  d i t  pro ject  worden  winkel ru imte en woningen ontwikkeld.  Voor het  p ro ject  loopt  nog een 

beroepsprocedure b i j  de  Raad van State.  Hierdoor schui f t  de s tar t  van de bouw van de 

supermarkt  en bovengelegen woningen op .  De loopt i jd  van  het  pro jec t  moet  met  twee jaar  worden 

ver lengd  to t  en met  31 december 2021.  

 

Voormal ige Dalton Mavo (Naaldwijk)  

De in i t ia t ie fnemer ontwikkel t  op de locat ie  38 woningen,  waaronder 14 soc ia le  

huurappartementen .  De anter ieure overeenkomst  is  ondertekend en met  de werkzaamheden voor  

de p lanolog ische procedure is  een aanvang gemaakt .  De verwacht ing is  dat  de procedure  medio 

2020 kan worden afgerond zodat  daarna met  de bouw van de woningen begonnen kan worden.  

Het  f inanc iee l  nadeel  is  onts taan door toename van de p lankosten a ls  gevolg van 

omgevingsmanagement  in  re la t ie  to t  de ve i l igheid va n he t  leegstaande pand.  

Daarnaast  z i jn  de  kosten vanui t  de voorovereenkomst  abus ievel i jk  on ju is t  meegenomen in  de 

anter ieure overeenkomst .  

 

De Admiraal  (Ter Hei jde)  

De in i t ia t ie fnemer bouwt  14 appartementen  en lever t  deze e ind 2019 op .  Het  woonr i jp  maken van 

het  aangrenzende openbaar gebied  vindt  in  2020 p laats  waardoor het  pro ject  per  

31 december  2020 wordt  a fges loten,  één jaar  la ter  dan verwacht .  

 

Herontwikkel ing Gemeentekantoor (Water ingen)  

Na verkoop van het  gemeentekantoor  W ater ingen in  de huid ige s taat  is  de herontwikkel ing van  d i t  

kantoor  naar onder andere  woningbouw a ls  een fac i l i terend pro ject  b innen de gemeente opgepakt .  

De verwacht ing was da t  e ind 2019 d i t  pro ject  kon worden a fges lote n.  Inmiddels  hebben de 

b ib l io theek en Vi t is ,  waarb i j  de b ib l io theek thans a l  gebru iker  is  van he t  pand,  een gezamenl i jke 

n ieuwe vis ie  (Huis  van de Buurt )  ge lanceerd d ie  invloed kan hebben op het  maatschappel i jk  

programma in  het  gemeentekantoor .  De bes lu i tvo rming b innen de gemeente over  deze n ieuwe 

vis ie  d ient  nog p laats  te  v inden waardoor de loop t i jd  van het  pro ject  herontwikkel ing 

gemeentekantoor  W ater ingen met  één jaar  moet  worden ver lengd to t  e ind  2020.  

 

Locatieonderzoek Supermarkt  (Wateringen)  

Het locat ieonderzoek voor een supermarkt  in  W ater ingen is  a l  geru ime t i j d  in  concept  k laar .  Het  

pro ject  is  t i jde l i jk  s t i lge legd omdat  er  eers t  een in tegra le v is ie  voor  W ater ingen moet  komen.  Ten  

t i jde van  het  MPG 2019 was de p lanning voor de  vis ie  nog da t  deze in  s eptember 2019 door  de 

raad zou worden vastgeste ld .  Inmiddels  is  deze p lanning aangepast  en wordt  de  vis ie  in  

december 2019 aan de raad voorgelegd.  Di t  betekent  dat  het  locat ieonderzoek qua  af ronding  

doorschui f t  naar  begin 2020.  

3.4.  Overige projecten  

Naast  de gemeente l i jke grondexplo i ta t ies ,  de deelnemingen en de fac i l i terende pro jecten zi jn  er  

ook over ige  pro jecten .  Het  gaat  daarb i j  om dr ie  p ro jecten in  voorbere id ing  ( toekomst ige 

grondexplo i ta t ies )  en  de  verkoop van  het  gemeentekantoor  ’s -Gravenzande.  

 

Het  s tar tpunt  van een gemeente l i jke grondexplo i ta t ie  is  het  raadsbes lu i t  met  de vasts te l l ing van 

het  grondexplo i ta t iecomplex,  inc lus ie f  g rondexplo i ta t iebegrot ing.  Voora fgaand aan het  

raadsbes lu i t  worden doorgaans a l  kosten gemaakt .  W anneer de kosten vanui t  de 

voorbere id ingsfase moeten worden toegerekend aan de grondexplo i ta t ie ,  dan kunnen deze kosten 

op de balans worden geact iveerd  a ls  kosten van  onderzoek en ontwikkel ing.  Di t  ge ld t  ook voor 
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kosten d ie  verband houden met  de verkoop van vastgo ed.  Deze kosten mogen maximaal  v i j f  jaa r  

worden geact i veerd.  

 

Na het  MPG 2019-2022 zi jn  de vo lgende pro jecten afges loten:  

  De Dr iesprong u i tb re id ing (Kwin tsheul )  

  Gemeentekantoor  (W ater ingen)  

 

Verkeers l ichtenmodel  

In  het  verkeers l ichtenmodel  voor  de over ige pro jecten  worden de toegekende kredieten met  e lkaar  

vergeleken.  Daarb i j  worden voor het  verkeers l ichtenmodel  de vo lgende u i tgangspunten 

gehanteerd:  

 

Project  wi jk t  a f  op :  

-  toegekend krediet  ≥  € 25.000  

-  kosten worden n ie t  b innen 5 jaar  toegerekend aan een op te  s te l len  

grondexplo i ta t ie  o f  ve rkoop van vastgoed.  
 

Project  wi jk t  a f  op :  

-  toegekend krediet  ≥  € 10.000 en < € 25 .000.  
 

Project  wi jk t  n ie t  a f ,  o f  pro ject  wi jk t  a f  op:  

-  toegekend krediet  < € 10.000  

-  pro jectkosten worden b innen vi j f  jaar  toegerekend aan een op te  s te l len  

grondexplo i ta t ie  o f  ve rkoop van vastgoed .  

 

Tabel  3 .9 Verkeers l ichtenmodel  over ige pro jecten  (bedragen in  €)  

Kern Project 
Projectkrediet 

(incl. irap) 
Boekingen 

per 01-05-2019 
Restant krediet 
per 01-05-2019 

Verwachte 
aanpassing 

krediet  

  
Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven       

Toekomstige grondexploitatie 

Maasdijk 

Herontwikkeling De 

Schakel 37.500 1.156 36.344 25.000     

Monster  Centrumlocatie Monster 48.248 27.331 20.917 -     

Wateringen Tuin van der Lely 92.003 36.711 55.292 -     
Verkoop gemeentelijk vastgoed 

’s-Gravenzande Gemeentekantoor 355.720 243.336 112.384 -     

Totaal  533.471 308.534 224.937 25.000  

 

Onderstaand vo lg t  een toe l icht ing voor het  p ro ject  De Schakel  (Maasdi jk ) .  

 

Herontwikkel ing De Schakel  (Maasdi jk )  

Voor de voormal ige  school  De Schakel  is  in  maar t  2019 gestar t  met  de s tud iefase.  De s tud ie fase 

heef t  a ls  resul taat  het  u i twerken van de  act ieve gemeente l i jke ontwikkel ing van de  locat ie  qua 

woningbouwprogramma, s tedenbouwkundige randvoorwaarden,  f inanc ië le  haalbaarheid en 

marktu i tv raag.  Hiervoor is  het  noodzakel i jk  om d iverse onderzoeken te  doen (onder meer f lora -  en 

faunaonderzoek,  archeologieonderzoek,  bodemonderzoek) .  Deze onderzoeken b l i jken complexer  

van aard en daardoor ook duurder dan verwacht .  Aanvu l lend krediet  is  noodzakel i jk  om de 
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studiefase af  te  kunnen ronden.  Deze  kosten maken onderdeel  u i t  van de  op te  s te l len 

grondexplo i ta t ie .  

3.5.  Invester ingsprojecten  

Na het  MPG 2019  zi jn  er  geen invester ingspro jec ten afges loten.   

 

De vo lgende invester ingen zi jn  in  het  TMPG 2019 toegevoegd:  

  De Hoeksteen (Honsele rsd i jk )  

  Nieuwbouw Huis  van  de Buurt  (meerdere investe r ingspro jecten )  

  Calami te i tenberg ing  (meerdere invester ingspro jecten )   

 

Verkeers l ichtenmodel  

In  het  verkeers l ichtmode l  voor  de invester ingspro jecten word en de vo lgende u i tgangspunten 

gehanteerd:  

 

W erkzaamheden wi jken af :
  a fwi jk ing doels te l l ing en /of  

  a fwi jk ing krediet  nadel ig  ≥  €  100.000  
 

W erkzaamheden wi jken af :  

  a fwi jk ing krediet  nadel ig  < € 100.000  

 

W erkzaamheden passen b innen het  kred iet  
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Tabel  3 .10 Verkeers l i ch tenmodel  i nves ter i ngsp ro jec ten (bedragen i n  €)  

Omschrijving Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
  

Gebouwen weg en waterbouw

Scope uitbreidingen 3-in-1 project 8.459.486 5.309.183 7.454.651 5.309.183 1.004.835 0 

Dir.verbind.tussen de Maasdijk (N220) en Honderdla 22.138.907 12.878.907 12.417.425 4.033.498 9.721.482 8.845.409 

Sc 3 in 1: Koop en sloop woningen JvdLaarw (M-nut) 1.550.002 267.502 1.309.478 2 240.524 267.500 

3 in 1 Pr.Aanp.Snelbinder, PietStr.w. en Leeweg 152.500 0 101.650 0 50.850 0 

Tijdelijke verkorte verbinding Maasdijk-Oranjesl 300.001 1 179.734 1 120.267 0 

Aanleg Oostelijke Randweg De Lier 23.750.038 2.210.036 10.524.743 453.881 13.225.295 1.756.155 

Ontsluiting Teylingen  11.433.969 2.680.019 7.590.000 1.442.163 3.843.969 1.237.856 -2.800.000 335.000 

Aanleg rot.Patijnenburg/Secr.Verhoeffw 827.500 0 88.712 0 738.788 0 

Verbreding N213 incl. reconstruc. N213-Dijkweg 2.838.559 104.175 808.807 7 2.029.752 104.168 

Verbreding N213 bijdrage Elsenbosch (M-nut) 200.000 0 14.292 0 185.708 0 

G: (ig) Maasdijk-Naaldwijkseweg grondverwerving 3.748.690 4.652.115 3.743.689 4.610.160 5.001 41.955 

Verbreding N211 Wippolderlaan 554.626 52 91.980 26 462.646 26 

IRG Reconstructiegebied Wateringveldse Polder 31.120.662 18.477.839 30.793.231 18.075.045 327.431 402.794 

Waterkering De Lier centrum (M-nut) 1.930.754 530.570 1.830.143 530.570 100.611 0 

Herinrichting Graaf Florisplein e.o. ’s Gravenz 1.087.505 1.087.505 980.548 980.548 106.957 106.957 

Herinr.  parkeerterrein  Sand Ambachtstr  (’s-G) 1.145.000 442.000 42.604 0 1.102.396 442.000 

Poeldijk centrum (bijdr.herinr.voorstr M-nut) 245.001 1 32.376 1 212.625 0 

Bijdr.aanl.parkeerplaats en ontsl. Sonnehoeck Mnut 115.000 0 0 0 115.000 0 

Plaberum hellingbaan strandopgang Molenslag Monste 84.302 0 35.624 0 48.678 0 

Fietsverbinding Tuinveld / De Groene Schakel 480.001 1 25.373 1 454.628 0 

Aanleg rotonde Coldenhovelaan 1.500.000 454.500 92.223 0 1.407.777 454.500 

Verkeerssituatie Kerkstr-Vorkotterstraat Kw. 451.839 0 452.204 0 -365 0 4.000 

Voorbereidingskosten doorontwikkeling GHC 25.000 0 15.091 0 9.909 0 

Aanleg voetpad en bushalte Middelbroekweg (N) 222.000 0 118.964 0 103.036 0 

2e oprit De Tuinen (N)(M-nut) 86.953 0 0 0 86.953 0 

Aankoop pand Kerklaan 7 (W) 560.000 0 552.692 0 7.308 0 

Aankoop grond M.dijk Twee Pleinenweg- H.land 970.000 450.000 946.820 536.700 23.180 -86.700 

Isolatiemaatregelen geluidbelasting Maasdijk 250.000 0 0 0 250.000 0 

Aankoop woning Fazantlaan 8 (H) 455.000 0 441.648 0 13.352 0 

Calamiteitenberging Westland locatie glas 8a 2.810.500 0 25.226 4.100 2.785.274 -4.100 

Calamiteitenberging Westland locatie glas 3 1.501.500 0 0 0 1.501.500 0 

Gebouw De hoeksteen H. dijk 2.018.445 0 0 0 2.018.445 0 

Nieuwbouw Huis v.d. Buurt - Vitis H. dijk 838.300 0 0 0 838.300 0 

Nieuwbouw Huis v.d. Buurt - Bibliotheek H. dijk 388.850 0 0 0 388.850 0 

Nieuwbouw Huis v.d. Buurt - Kwest H. dijk 113.120 0 0 0 113.120 0 

Nieuwbouw Huis v.d. Buurt - grond H. dijk 130.613 0 0 0 130.613 0 

Gebiedsontwikkeling

IRG De Baak verkoop gronden 443.000 350.000 410.960 73.514 32.040 276.486 

Gebiedsontwikkeling Boomawatering BCF 25.603.197 18.342.197 25.696.061 13.074.221 -92.864 5.267.976 200.000 

Gebiedsontwikkeling Poelzone BCF 41.030.898 35.582.898 38.088.967 35.619.119 2.941.931 -36.221 

Totaal 191.561.718 103.819.501 144.905.914 84.742.741 46.655.804 19.076.760 -2.596.000 335.000

Projectkrediet 

incl. irap/1e act.2019

Boekingen per 

01.05.2019

Restant krediet per 

01.05.2019

Verwachte 

aaanpassing krediet

 

 

Onderstaand vo lg t  een toe l icht ing voor de pro jecten met  een s ign i f icante wi j z ig ing  ten opzichte 

van het  MPG 2019  aanpass ing.  

 

Tweede ontsluit ing Teyl ingen  

Bi j  de vasts te l l ing van de Pror ap  in  november 2019 va l t  er  u i t  d i t  invester ingspro ject  in  to taa l  een  

bedrag van afgerond € 3 ,10 mi l joen vr i j .  Enerzi jds  wordt  he t  kred iet  voor  de u i tgaven met  

€  2 ,80 mi l joen naar beneden b i jgeste ld .  De aanleg van d e  weg met  ro tonde,  een f ie tsverb ind ing  

naar het  spor tpark  en b i jbehorende aanpass ingen op het  bedr i j venterre in  Teyl ingen  va l t  

goedkoper u i t  dan begroot  a ls  gevolg  van opt ima l isat ies  en marktontwikkel ingen.  Daarnaast  

hebben n ie t  a l le  geplande verwervingen  doorgang gevonden.  Anderzi jds  wordt  he t  kred iet  voor  de 

inkomsten met  €  0 ,34 mi l joen omhoog b i jgeste ld .  Het  b leek mogel i jk  om restantkavels  succesvol  

te  verkopen.  

 

Boomawatering  

Dit  pro ject  betref t  de reconstruct ie  van het  gebied Boomawater ing  to t  duurzaam 

glastu inbouwgebied.  Voor het  pro ject  is  een aanvul lend kredie t  nodig van €  200.000.  Di t  wordt  

veroorzaakt  door ext ra kosten voor de reconst ruct ie  van de  Middenweg (bodemveront re in ig ing)  en 
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extra  p lankosten omdat  het  pro ject  langer door loopt .  Di t  is  het  gevolg van het  la ter  kunnen 

opstar ten van het  bestemmingsplan.  Ook moet  een bocht  in  een bestaande weg worden aangepast  

voor  een ve i l ige afwikkel ing van he t  vrachtverkeer.  De verwacht ing is  dat  het  pro ject  31 december  

2022 kan worden afges loten.   

 

Meerjareninvesteringsplan (MIP)  

Over ige invester ingen waarover in  het  TMPG wordt  gerapporteerd zi jn  de investe r ingen u i t  he t  

Meer ja reninvester ingsplan (MIP).  Op het  MIP 2019 -2023 worden voor 2019 nog de vo lgende 

invester ingen  genoemd waarvan de krediete n nog beschikbaar moeten worden geste ld .  Hierb i j  is  

rekening gehouden met  de 1
e
 ac tua l isat ie  2019.  

 

Tabel  3 .11 Beschikbaar  krediet  van de invester ingspro jecten (bedragen in  €)  

  Omschrijving 2019 2020 2021 2022 
Totaal bruto 
investering 

1  Mutatie N213: Geluidproblematiek Dijkweg 300.000       300.000 

  Totaal 300.000 0 0 0 300.000 

 

1.  Kredietaanvraag  voor ge lu idswerende maat regelen N213 wordt  ve rwacht  in  het  v ierde kwartaa l  

2019.  
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Bij lage 1:  Verklarende woordenl ijst  

 

Boekwaarde 

De boekwaarde geef t  he t  to taa l  aan gemaakte  kosten en opbrengsten weer,  d ie  ten behoeve van 

een pro ject  gereal iseerd  zi jn .  

 

Bouwgrond In Exploitatie (BIE)  

Dit  z i jn  gronden in  e igendom van een  gemeente,  waarvoor de  raad een  grondexplo i ta t iecomplex 

en een grondexplo i ta t iebegrot ing heef t  vastgeste ld .  Fe i te l i jk  betre f fen bouwgronden in  explo i ta t ie  

d íe gronden d ie  z ich in  het  t ransformat ieproces bevinden waarb i j  in  bezi t  z i jnde grond en 

(eventueel )  aanwezige opsta l len worden omgevormd naar bouwr i jpe g rond,  met  a ls  oogmerk 

(opnieuw)  te  worden bebouwd.  Vanaf  het  moment  dat  de raad  een grondexplo i ta t iecomplex en 

b i jbehorende grondexplo i ta t iebegrot ing heef t  vas tgeste ld ,  wordt  de BIE geopend en kunnen 

kosten worden geac t iveerd en b i jgeschreven op de voor raadposi t ie  op  de  balans.  

 

Contante waarde 

De contante waarde  (of :  ac tue le waarde) is  de hu id ige waarde van  een toekomst ig  bedrag,  

ver rekend met  een bepaalde rente over  dat  bedrag.  Of  anders gezegd,  de huid ige waarde van een 

reeks van kasstromen op verschi l lende  t i jds t ippe n.  Om inzicht  te  kr i jgen  wat  de ‘p restat ie ’  van 
pro jecten ten opzichte van e lkaar  is ,  zu l len sa ld i  met  e lkaar  vergeleken moeten worden.  Pro jecten 

hebben echter  verschi l lende e inddata.  Door kosten en opbrengsten ‘con tant ’  te  maken kunnen 
pro jecten onder l ing  vergeleken worden.  

 

Berekend wordt  wat  de waarde van he t  e indwaardesaldo is ,  teruggerekend naar 01  januar i  2019.  

Het  resul taa t  is  een bedrag op contante waarde ;  een bedrag op het  pr i jspei l  van 01  januar i  2019  

dat ,  onder invloed van  rente,  le id t  to t  het  bedrag op e indwaarde.  De net to  contante waarde  

onts taat  door de  contante kosten (hu id ige waarde van toekomst ige kosten)  a f  te  t rekken van de 

contante opbrengsten (hu id ige waarde  van  toekomst ige opbrengsten) .  Op deze wi j ze kunnen de 

ef fecten van u i tgaven en  i nkomsten d ie  op verschi l lende t i jds t ippen p laatsvinden met  e lkaar  

vergeleken worden.  In  deze rapportage wordt  de  net to  contante waarde  weergegeven a ls  

voordel ig  (V)  o f  nadel ig  (N).  

 

Eindwaarde 

Al le  kosten en opbrengsten ten behoeve van een  pro ject  worden b i j  e lkaar  gebracht  in  een 

explo i ta t ieberekening.  Deze berekening heef t  een e inddatum, waarop ook het  pro ject  

admin is t ra t ie f  wordt  a fges loten.  Het  sa ldo  op deze e inddatum is  het  zogeheten ‘e indwaarde -

saldo ’ .  Di t  is  het  bedrag,  dat  op de datum van  afs lu i t ing  daadwerkel i jk  moet  worden  verrekend.  

Om di t  te  kunnen berekenen,  worden  a l le  ind iv iduele kosten en opbrengs ten naar de e inddatum 

doorberekend en dan  gesaldeerd.  Hie rb i j  wordt ,  naast  de kostenst i jg ing,  ook de rente berekend.  

 

Geraamd risico  

Een r is ico dat  in  de grondexplo i ta t ie  van een pro ject  berekend is .  Het  geraamde r is ico is  

opgenomen in  het  r is icoregis ter  wat  d ient  te r  bepal ing van de benodigde weerstandscapaci te i t  

waarover in  de paragraa f  W eerstandsvermogen wordt  gerapporteerd.  

 

Grondexploitat ie(complex)  

De term grondexplo i ta t iecomplex is  in  het  BBV geïnt roduceerd en  wordt  in  de prakt i jk  vaak 

aangeduid a ls  grondexplo i ta t ie  o f  grex.  Een grondexplo i ta t iecomplex is  een ru imte l i jk  p lan,  

voorzien van een f inanc ië le  ver ta l ing.  
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Grondexploitat iebegroting  

De f inanc ië le  ver ta l ing van een grondexplo i ta t iecomplex,  waarb i j  de  kosten en opbrengsten 

gefaseerd zi jn  in  de t i jd ,  met  een r icht te rmi jn  van t ien  jaar  (voor tschr i jdend).  
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Bij lage 2: Gebruikte bronnen 

 

Benchmark gemeenteli jke grondprijzen 2018 -2019  (gedateerd november 2018) , Stec 

Groep 

 

Kwartaalbericht  grondexploitaties 2019 Q1 (gedateerd mei 2019), v ia 

ht tps :/ /www.metafoorro.n l/kwar taalber icht -grondexplo itat ies-2019-q1/,  Metafoor  

Ruimtel i jke Ontwikkel ing  

 

Outlook Grondexploitaties 2019  (gedateerd 17 december 2018),  v ia 

ht tps :/ /www.metafoorro.n l/out look -grondexplo itat ies-2019/ ,  Metafoor Ruimtel i jke 

Ontwikkel ing  

 

Woningmarktci jfers 1
e
 kwartaal  2019  (gedateerd 11 apr i l  2019) , v ia 

ht tps :/ /www.nvm.nl /mark t informat ie/markt informatie ,  Neder landse Verenig ing van 

Makelaars  (NVM) 

 

 
 

https://www.metafoorro.nl/kwartaalbericht-grondexploitaties-2019-q1/
https://www.metafoorro.nl/outlook-grondexploitaties-2019/
https://www.nvm.nl/marktinformatie/marktinformatie
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