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 Technische Vraag/vragen* 

 
Datum indiening:                           03 september 2018 
 
Commissie-/raadsvergadering:           Ruimte 
Raadsvoorstelnummer:                       Z/18/311342 
Onderwerp:                                         2e viaduct 7 Poort. 
  
 
Naam fractie:                                       VVD 
Naam raads-/commissielid:                 Wim Snelders 
 
Inleiding/Aanleiding: 
 
De VVD maakt zich zorgen over de kostenbeheersing bij het uitvoeren van een  
tweede viaduct 7 Poort dat bouwkosten overschreden worden. 
 
 
Vraag/vragen: 
 
Welke werkzaamheden gaat RWS uitvoeren rondom het voorstel aanleg tweede viaduct ?  
 
Antwoord: Het betreft het nieuwe kruispunt Hengelderweg, aansluiting A12 en het nieuwe viaduct 
over het spoor t.b.v. de verbreding A12. 
 
Welke treinvrije periode heeft RWS in de planning opgenomen t.b.v. verbreding uitvoering A12 ?  
 
Antwoord: RWS heeft 2020 en 2022 opgenomen in hun planning voor een treinvrije periode. Deze 
periodes zijn vooralsnog gepland steeds als een lang weekend in april en in de weken 29, 30 en 31. 
 
Het opgenomen bedrag van 2,75 miljoen in de kadernota voor dit viaduct zouden wij graag nader in 
getallen onderbouwd zien ?  
 
Antwoord: Er is een raming van deze kosten welke is opgesteld door Arcadis in december 
2017.Deze kostenraming bestaat uit kosten voor het uit te voeren werk incl. ontwerp en onvoorzien. 
Bovendien is rekening gehouden met plankosten en voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU) van 
de gemeente. Tot slot is rekening gehouden met toekomstige prijsstijgingen en een vergoeding aan 
Prorail wegens het invoeren van de treinvrije periode. 
Echter is de raming  aangemerkt als niet openbaar om te voorkomen dat dit in de markt bekend 
wordt en daardoor invloed kan hebben op de prijsvorming. 
 
In 2011 heeft Structon Infratechniek uit Maarssen een Design en Construct opdracht uitgevoerd 
t.a.z. van het eerste viaduct. 
Heeft de gemeente met deze uitvoerende partij contact gezocht t.b.v. de kengetallen - reservering 
en aanleg kosten van het eerste viaduct ?  
 
Antwoord: Nee, de kosten voor de aanleg zijn door Arcadis begroot, die ook het ontwerp heeft 
gemaakt. 
 
In de raadsvoorstel wordt er gesproken dat het risicoprofiel grondexploitatie Zevenaar Oost     
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12,4 miljoen bedraagt, terwijl elke maanden geleden nog 20 miljoen werd aangegeven. 
Kunt u een nadere verklaring geven omtrent dit verschil ?  
 
Antwoord:  
Het bedrag van € 12,4 miljoen heeft betrekking op het risicoprofiel van de grondexploitatie Zevenaar 
Oost – Bedrijven.  
Het bedrag van € 20 miljoen is afkomstig van het raadsvoorstel in het kader van het Regionaal 
Programma Werklocaties d.d. 29-11-2017. Hierin is een schade genoemd van dit bedrag, in het 
geval er sprake zou zijn van “het slechtste scenario” wat destijds in beeld is gebracht. Dit is niet 
hetzelfde als het risicoprofiel omdat hier niet uitsluitend rekening is gehouden met dit slechtste 
scenario. Hieronder volgt in het kort het tijdspad van de afgelopen momenten waarop het 
risicoprofiel is bepaald en in welk document deze is genoemd. Dit geeft enigszins de dynamiek weer 
van het verloop van het risicoprofiel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Document

nov. 2017 jan. 2018 jul. 2018 nov. 2018

Raadsvoorstel RPW d.d. 29-11-2017

Meerjarenbegroting 2018-2021 d.d. 31-1-2018

Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2017 4-7-2018

Meerjarenbegroting 2019-2022 d.d. 7-11-2018

Hoogte risicoprofiel grex Zevenaar Oost Bedrijven 

(x € 1.000,-) - 15.259      12.370       n.n.b.

Datum bepaling risicoprofiel - nov. 2017 apr. 2018 sept. 2018

Tijdsverloop


