
Planning besluitvorming nieuwe module Werkgeverschap SW / wijziging Regeling MGR SD CG  

Actie Datum/ 

Periode 

 

 Door AB  

PHB 

 Door AB  

MGR 

 Door  

colleges 

Door 

raden 

Voorgenomen besluit onderbrengen 

taken Presikhaafbedrijven bij de MGR 

en liquideren van de GR Presikhaaf 

4 juli  x      

Voorgenomen besluit onderbrengen 

nieuwe module en gewijzigde regeling 

voorleggen aan colleges en raden 

4 juli    x    

Liquidatieplan en liquidatie Presikhaaf Bedrijven 

Voorgenomen besluit liquidatie 

Presikhaaf Bedrijven 

Najaar 

2018/voorja

ar 2019 

 x      

Vaststellen liquidatieplan Najaar 

2018/voorja

ar 2019 

 x      

 

Wijzigen regeling MGR om nieuwe module onder te mogen brengen 

         

Voorgenomen besluit MGR wijzigen 

regeling op basis van toestemming 

raden en instemmen met Stichting 

personeel Presikhaafbedrijven aan 

MGR koppelen 

Medio juli 

tot begin 

september 

     x  

Toestemming raden voor wijziging 

regeling  

Sept. t/m 

medio nov. 

      x 

Definitief besluit wijziging regeling  Medio 

november  

     x  

Vaststellen gewijzigde regeling op 

basis van minimaal 2/3 van 

deelnemende gemeenten  

6 dec    x    

DVO tussen gemeenten en de MGR 

Vaststellen DVO WG SW 12 Sept    x    

Besluit colleges over DVO met MGR en 

tekenen 

Voor 6 

december 

     x  

Tekenen DVO met gemeenten 6 december    X    

Instellingsbesluit bestuurscommissie WG SW 

Wensen en bedenkingen van raden 

over instellen van bestuurscommissie 

September 

t/m 

november 

      x 

Instellen bestuurscommissie 

Werkgeverschap SW 

6 december    x    

 

 

 



Stichting Personeel Presikhaaf (SPP) 

Instemming van deelnemende 

gemeenten over deelname MGR in 

stichting personeel Presikhaaf  

September 

t/m 

november 

     X  

Besluit over deelname MGR in 

stichting personeel Presikhaaf 

6 december    x    

Herzien financiële verordening, controleprotocol en treasurystatuut 

Vaststellen financiële verordening, 

controleprotocol en treasarystatuut 

6 december    X    

Uitvoeringsplan 2020-2023 

Vaststellen uitvoeringsplan 2020-2023 6 dec    X     

Gewijzigde begroting 

Voor akkoord dat gewijzigde begroting 

voor zienswijze naar raden gaat 

Medio / 

eind maart 

2019 

   x    

Uitvoeringsprogramma 2020 met begroting 2020-2023 

Voor akkoord dat het 

uitvoeringsprogramma 2020  voor 

zienswijze naar raden gaat 

Medio / 

eind maart 

2019 

   x    

 


