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Geacht college,

Zoals u weet zijn we al geruime tijd bezig met de onderhandelingen om te komen tot vernieuwbouw
van beide basisscholen aan de Platanenlaan, te weten BS Het Kofschip en BS Lindenhage.

Voor zowel het gemeentebestuur als voor ons, de bestuurders van LiemersNovum, is dit een
hoofdpijndossier.

Onze hoofdpijn zit met name in het feit dat we, ondanks veelvuldig overleg blijkbaar niet nader tot
elkaar zijn gekomen daar waar het gaat om het vaststellen van een redelijk bouwbudget. We hoeven
het proces niet te herhalen, want zoals velen weet u ook dat we, begonnen in 2012, al vele malen in
overleg zijn geweest, een grondig mediationproces hebben doorlopen en elkaar in de rechtszaal
hebben ontmoet.

Ook nu weer staan we juridisch tegenover elkaar. Het door u becijferde bouwbudget van ca. 5
miljoen euro is door ons, LiemersNovum, opgehoogd met €250.000 aan eigen middelen, tot
ongeveer 5,25 miljoen euro. Desalniettemin komen we nu, na een zorgvuldig aanbestedingtraject, uit
op een benodigd bedrag van 6,7 miljoen euro. Dat is de laagst geoffreerde prijs, die bovendien door
de kwalitatief beste inschrijver is geboden. Ergo; er is een financieel gat te overbruggen van ongeveer
1,5 miljoen euro. U, gemeentebestuur, geeft aan dat het geen zin heeft met elkaar in overleg te
treden omdat het te overbruggen gat te groot is.

Wat er nu staat te gebeuren is dat we aan de vooravond staan van het besluit om, indien er niets
wijzigt in het beschikbare bouwkrediet, zeer tegen onze wil een ingrijpend besluit te nemen. Het
bestuur van LiemersNovum is namelijk genoodzaakt de aanbesteding in te trekken en niet tot
gunning over te gaan. Het is — zoals u bekend — namelijk niet mogelijk om binnen de huidige
aanbestedingsprocedure te onderhandelen met inschrijvers over de voorwaarden van de aanbestede
opdracht en over de eigenschappen (waaronder de prijs) van de uitgebrachte offertes. Dat betekent
dat we niet overgaan tot scholenbouw en deze opdracht opnieuw zullen moeten overwegen. We zijn
dan terug bij het startpunt in 2012.

LiemersNovum doet een klemmend beroep op u om het budget te verhogen, zodat de huidige
aanbesteding wél leidt tot opdrachtverstrekking en de noodzakelijke vernieuwbouw. Een gedwongen
intrekking van de procedure zou ten eerste leiden tot gevaar voor het welzijn van leerlingen en
medewerkers van de beide basisscholen en voor de onderwijskwaliteit. Ten tweede zou een
alternatieve aanpak leiden tot een kwalitatief minderwaardig en (veel) minder duurzaam resultaat,



zodat het op lange termijn duurder uitpakt. Ten derde staat niet vast dat een alternatief binnen de
huidige budgettaire ruimte wél haalbaar zou zijn, zodat het risico groot is dat heraanbesteding weer
mislukt.

Dat vernieuwbouw hoognodig is, kan niet aan discussie onderhevig zijn. Het hoofdgebouw dat
ingrijpend zou worden aangepast als onze plannen kunnen worden uitgevoerd, dateert weliswaar uit
de jaren negentig maar is, hoewel bouwtechnisch in redelijke staat, niet meer passend bij de huidige
beelden over goed onderwijs. Het gebouw leent zich niet voor flexibele werkvormen, integraal
gebruik (denk aan gebruik door partners zoals de kinderopvang) en is volstrekt niet duurzaam.

De noodgebouwen echter zijn volstrekt ongeschikt voor hedendaags onderwijs. Het zijn gebouwen
die bestemd zijn om 15 jaar te worden gebruikt (voor tijdelijke huisvesting), maar in dit geval meer
dan 40 (1) jaar als zodanig dienstdoen. Het gebouw is op korte termijn constructief nog stabiel,maar
daar is dan ook alles mee gezegd. De bouwtechnische staat is beroerd, het tocht, lekt, het is
verveloos en erg gehorig. Het welzijn van de leerlingen en medewerkers die zich dagelijks in de
noodgebouwen begeven, loopt als gevolg daarvan gevaar. Die huisvesting is nu zodanig slecht dat zij
tevens een gevaar vormt voor de onderwijskwaliteit.

Een kwalitatief minderwaardig alternatief?

Het bestuur van LiemersNovum wil voor zijn scholen, de leerlingen, medewerkers en partners zoals
kinderopvang een vernieuwd gebouw neerzetten dat niet alleen bouwtechnisch weer decennia
gebruikt kan worden, maar ook aansluit bij hedendaagse onderwijsvisie en visie op integrale
benadering van onderwijsgebouwen, lees Integrale Kindcentra. We veronderstellen daarnaast dat we
een gezamenlijk belang dienen met betrekking tot de duurzaamheid van schoolgebouwen. Uw en
onze gezamenlijke ambitie moet dan zijn om dit vernieuwde gebouw te leggen langs de
duurzaamheidscriteria die maatschappelijk worden gedragen zeer binnenkort ook wettelijk zullen
worden afgedwongen.

Het bestuur van LiemersNovum en diens rechtsvoorgangers heeft zich jarenlang ingespannen om te
komen tot een geschikt, hedendaags schoolgebouw aan de Platanenlaan. Vooralsnog ziet het ernaar
uit dat dat op korte termijn geen haalbaar doel is. We hebben telkenmale gepoogd in gesprek te
komen en te blijven met de bestuurders van gemeente Zevenaar. Tot onze spijt is dat niet gelukt, zelf
niet nadat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft aangeven dat de normkostenvergoeding
structureel 40% te laag is om een volwaardig schoolgebouw te kunnen bouwen.

Indien we ons moeten bewegen binnen de kaders van de door de gemeente vastgestelde vergoeding
dan zullen we een alternatief moeten zoeken. Een bouwontwerp waarin onderwijsvisie,
duurzaamheid, integraliteit en toekomstbestendigheid de basis zijn, wordt dan ingeruild voor een
plan waarin we komen tot een meest elementair schoolgebouw. Een dergelijk elementair ontwerp is
niet alleen kwalitatief minderwaardig, maar zal naar de overtuiging van LiemersNovum op de lange
termijn ook duurder uitpakken.

Risico onhaalbaarheid van (zelfs) meest elementaire alternatief

Na beéindiging van de huidige aanbesteding zal LiemersNovum met een nieuw bestek moeten
heraanbesteden. Het is een feit van algemene bekendheid — en dat zal ook de ervaring van de
gemeente zijn — dat sprake is van krapte/hoogconjunctuur op de bouwmarkten. Een nieuwe
aanbesteding op basis van hetzelfde bestek zou dus leiden tot hogere prijzen ten opzichte van de nu
voorliggende offertes die maanden geleden zijn afgegeven (en gebaseerd op een nog lager
prijsniveau). Het is maar zeer de vraag of een uiterst elementair schoolgebouw gelet op de
ongunstige marktontwikkeling wél tot een lagere prijs zou leiden, laat staan tot een prijs gelegen
binnen het beschikbare budget.
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Hoe nu verder?

Omdat de gedwongen beéindiging van de lopende aanbesteding het welzijn van leerlingen en
medewerkers en de onderwijskwaliteit schaadt, zal LiemersNovum de ouders van onze leerlingen en
de gemeenschap informeren over de gewijzigde plannen en het aangepaste tijdpad dat daarbij hoort.
Ouders die reikhalzend uitkijken naar een oplossing om te komen tot een schoolgebouw waarin hun
kinderen hun schooltijd hebben volbracht. We vinden dat dat niet meer kan in de huidige
noodlokalen, dat is zo langzamerhand onhoudbaar.

U, gemeentebestuur, begrijpt dat we ons gedwongen voelen tot het zetten van stappen in dit
huisvestingsdossier dat veel te lang heeft stilgelegen of waarin herhaaldelijk zelfs stappen terug zijn
gezet. Zoals u van ons mag verwachten zijn wij nog steeds tot constructief overleg bereid daar waar
een gezamenlijke oplossing en haalbaar resultaat in het verschiet ligt.

We roepen u op een budget ter beschikking te stellen dat ons in staat stelt de plannen daadwerkelijk
uit te voeren. In het belang van onze kinderen.

Met vriendelijke groet,
LiemersNovum

C_\

P.J.A. Buhler
lid college van bestuur
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